,‘@ Anuncio de modificacién de contrato |

ng NuUmero de Expediente CSUMO04/22
&z1%  Publicado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico el 31-07-2024 a
&= las 09:17 horas.

Entidad Adjudicadora

-=Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Vicente Raspeig

-= Tipo de Administracion Autoridad local

-+ Actividad Principal 1 - Servicios publicos generales

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion

- Sitio Web http://www.raspeig.es

-+ Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=k1mBvmyUpIM%3D

Direccién Postal Contacto

-+ Plaza de la Comunitat Valenciana, 1 -+ Teléfono 965675065

- (03690) San Vicente Raspeig (Alicante) Espafia -+ Fax 965669651

- ESB21 -+ Correo Electronico contratacion@raspeig.es

Objeto del Contrato: Contrato de suministros de materiales para programas mixtos de empleo y
formacién subvencionados por LABORA

Lote: 3: Lote 3: Material de pintura: barnices, brochas, pinceles, pinturas, paletinas, rodillos, disolventes,
esmaltes, cintas, cubiletes, hojas de lijas, esponjas, etc.

Modificacion del contrato

-+ NUmero de contrato csum04/22

-+ Fecha de modificacion 25/07/2024

-+ Observaciones “La ampliacion del 20% en el Lote 3, correspondiente al material de pintura del contrato CSUMO04/22, con
objeto de poder atender las actuaciones del programa mixto de empleo y formacion Taller de Empleo Direct XIl,
modificandose el importe de 12.000 € a 14.400 €, con el 21% de IVA incluido, hasta finales del mes de noviembre del
2025

-+ Namero de modificaciéon 1

- Modificacion del importe

- Importe total de la modificacion (sin impuestos) 1.983,47 EUR.

-+ Importe total de la modificacion (con impuestos) 2.400 EUR.
-+ Importe total tras la modificacion

-z |mporte total (sin impuestos) 21.818,18 EUR.

-z Importe total (con impuestos) 26.400 EUR.

-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de modificacion derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente
no podrd prever [articulo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra c), de la
Directiva 2014/24/UE y articulo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

-+ Descripcion de la Modificacion “La ampliacion del 20% en el Lote 3, correspondiente al material de pintura del contrato
CSUMO04/22, con objeto de poder atender las actuaciones del programa mixto de empleo y formacién Taller de Empleo
Direct XIl, modificandose el importe de 12.000 € a 14.400 €, con el 21% de IVA incluido, hasta finales del mes de
noviembre del 2025

Condiciones iniciales del contrato

-+ Clasificacion CPV
-+ 44100000 - Materiales de construccion y elementos afines.



http://www.raspeig.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=k1mBvmyUpIM%3D

703100000 - Productos de la agricultura y horticultura.

-+ Plazo de Ejecucién
-+ 2 ARO(S)

-z Lugar de ejecucion
-+ Subentidad Nacional Alicante/Alacant
-+ Codigo de Subentidad Territorial ES521

Direccién Postal

- Espafia

Adjudicatario

-+ AZULEJOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION LEVANTE SL
- NIF B03416518

-+ El adjudicatario es una PYME : Si

-+ Pais Origen Producto o Servicio : Espafa

Direccion Fisica

-+ C/ Caucho n°2

-+ (03690) San Vicente del Raspeig Espafia
Contacto

-+ Teléfono +34 965667981
-+ Correo Electronico franciscomora@azulejoslevante.com

Informacion sobre el Contrato

~x NUmero de Contrato csum04/22
-+ Fecha de Formalizacion 30/11/2022
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