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INFORME DE VALORACIÓN TÉCNICA DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR 

Expediente: 

OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 

RENOVACIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA Y VÍA. L/ MONFORTE 

DE LEMOS - BIF. CHAPELA. TRAMO: ESTACIÓN DE GUILLAREI - 

ESTACIÓN DE REDONDELA  

Expte: 3.24/27507.0095 

Plazo de ejecución del 

contrato: 
Veintitrés (23) meses    

Presupuesto de 

licitación: 

(A) Base Imponible IVA (21%) Total con IVA 

46.155.407,16 € 9.692.635,50 € 55.848.042,66 € 

(B) 

Valor 

estimado 

de:  

Prórrogas: ……………… € (Sin IVA) 

Modificados: ……………… € (Sin IVA) 

Suministros: 5.072.780,72 € (Sin IVA) 

Servicios: ……………… € (Sin IVA) 
1 ... ……………… € (Sin IVA) 

Valor estimado del 

contrato (A+B): 
51.228.187,88 € (Sin IVA) 

Procedimiento de 

adjudicación 
Criterios de Adjudicación / Aspectos de la Negociación 

 Abierto 

 Abierto Simplificado 

 Restringido 

 Licitación con 

Negociación 
 Negociado sin 

Publicidad 

 Diálogo competitivo 

 Un solo criterio 

 Varios criterios: 

       Con Comité de Expertos 

       Sin Comité de Expertos 

 Aspectos técnicos / económicos objetos de negociación 

 

Antecedentes 

 

- Proposiciones presentadas (13) 

Los licitadores que han presentado oferta al objeto de participar en el citado 

procedimiento son los siguientes: 

 

1.  ACCIONA CONSTRUCCION, S.A. 

2. VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 

3. AZVI S.A.U. 

4. UTE FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A. // SEANTO S.L. 

5. UTE PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L. // IMATHIA CONSTRUCCION, S.L. // CA 

INFRAESTRUCTURAS T&I, S.L. 

6. UTE LANTANIA S.A.U. // VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L. // DSV EMPRESA CONSTRUCTORA Y 

FERROVIARIA, S.L. 

7. UTE COMSA // NORTÚNEL, S.A. 

8. UTE SACYR CONSTRUCCION, S.A. // SACYR FERROVIARIAS, S.A. // CAVOSA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. 
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9. UTE OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. // AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y GUINOVART OBRAS Y 

SERVICIOS HISPANIA, S.A. 

10. UTE ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A. // COALVI S.A. // CIVIS GLOBAL, S.L.U. 

11. UTE CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS S.A. // S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA // 

CONTRATAS Y VENTAS S.A.UNIPERSONAL 

12. UTE ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.// CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. // SAMPOL 

INGENIERIA Y OBRAS, S.A. 

13. UTE DRAGADOS, S.A. // TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 

 

 

- Proposiciones admitidas (13) 

 

1. ACCIONA CONSTRUCCION, S.A. 

2. VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 

3. AZVI S.A.U. 

4. UTE FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A. // SEANTO S.L. 

5. UTE PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L. // IMATHIA CONSTRUCCION, S.L. // CA 

INFRAESTRUCTURAS T&I, S.L. 

6. UTE LANTANIA S.A.U. // VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L. // DSV EMPRESA CONSTRUCTORA Y 

FERROVIARIA, S.L. 

7. UTE COMSA // NORTÚNEL, S.A. 

8. UTE SACYR CONSTRUCCION, S.A. // SACYR FERROVIARIAS, S.A. // CAVOSA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. 

9. UTE OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. // AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y GUINOVART OBRAS Y 

SERVICIOS HISPANIA, S.A. 

10. UTE ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A. // COALVI S.A. // CIVIS GLOBAL, S.L.U. 

11. UTE CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS S.A. // S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA // 

CONTRATAS Y VENTAS S.A.UNIPERSONAL 

12. UTE ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.// CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. // SAMPOL 

INGENIERIA Y OBRAS, S.A. 

13. UTE DRAGADOS, S.A. // TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 

 

 

Desarrollo 

Se ha procedido a abrir el sobre Nº 3 (Documentación Técnica) de los trece (13) 

licitadores, que permitirá efectuar su valoración técnica. 

Los cinco apartados que componen dicha evaluación, así como sus puntuaciones, son 

los siguientes: 
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V1 Memoria descriptiva del proceso de ejecución y Programa de Trabajo 28 

V2 

 

Calidad 6 

V3 Programa de actuaciones ambientales 6 

V4 Memoria de Seguridad y Salud 6 

V5 Tecnología e I+D+I 3 

 

A continuación, se presenta el argumentario de las valoraciones obtenidas por cada 

licitador en cada uno de los cinco apartados que componen la presente evaluación: 

 

1. ACCIONA CONSTRUCCION, S.A. 
 
Memoria: La concepción global de la obra se considera correcta. La descripción de las 

actividades importantes o complejas y de los procesos constructivos está 

completamente desarrollada, y tiene un nivel de coherencia muy bueno. El análisis de 

las operaciones simples que forman parte de cada actividad se considera correcto y 

detallado. Las fuentes de suministro están correctamente validadas y garantizadas. El 

análisis de las necesidades de acopio de materiales y zonas de instalaciones auxiliares 

se considera suficiente. El estudio de los medios de transporte y de las plantas de 

producción de materiales se considera correcto y detallado. El análisis de los 

condicionantes externos y de la climatología de la zona se considera correcto y 

detallado. El análisis de los desvíos provisionales y las reposiciones de servicios se 

considera adecuado. El estudio de las zonas previstas para préstamos y vertederos es 

muy bueno y muy completo. La documentación presentada contiene una relación de 

empresas subcontratistas que se considera correcta, con todas las cartas de 

compromiso firmadas y correctamente referenciadas, o la relación de medios propios 

se considera correcta con todos los medios correctamente acreditados. La lista de las 

actividades representativas para analizar el desarrollo de las obras, dimensionamiento 

de equipos humanos y materiales adscritos a cada actividad y justificación de 

rendimientos medios previstos es muy detallada. El programa de trabajos presentado 

contiene información correcta y detallada para la comprensión de la planificación. La 

documentación sobre el diagrama espacios - tiempos y la inversión mensual prevista 

que se incluye en la oferta sintetiza completa y pormenorizadamente la planificación 

temporal y financiera de la obra. 21,10 puntos 
 
Calidad: Los aspectos concretos a controlar y la relación de normativa son muy 

completos y están perfectamente detallados. Se recoge de forma exhaustiva el 

programa de puntos de inspección y la frecuencia de los ensayos a realizar. Los criterios 

de muestreo y su porcentaje, además de los criterios de aceptación y rechazo de 

materiales que figuran en la documentación se consideran completos y muy 

pormenorizados. La organización propuesta se considera correcta y con buen detalle 

de definición. 5,75 puntos 
 

Actuaciones medioambientales: El programa de vigilancia ambiental presentado 

contiene la información completa y perfectamente estructurada. La documentación 

sobre materiales procedentes de reciclado o reutilización y materiales reutilizables o 

grado de reciclabilidad elevado se considera muy completa y pormenorizada. La 

descripción del sistema de gestión de residuos y control de la contaminación es muy 
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completa y detallada. Las medidas sobre prevención de incendios forestales descritas 

en la documentación aportada son muy completas y detalladas. 6,00 puntos 
 

Seguridad y Salud: La organización de la prevención y seguridad en la obra que se 

propone en la documentación se considera muy completa y pormenorizada. La 

descripción de los sistemas de participación del personal del contratista y 

subcontratistas se considera muy completa y detallada. Los procesos de formación e 

información se describen de manera muy completa y detallada. El análisis de posibles 

situaciones de emergencia presentado se considera muy completo y pormenorizado. 

La documentación presentada contiene una revisión del Estudio de Seguridad y Salud 

que se considera completa y detallada. El sistema de gestión de prevención de riesgos 

descrito en la oferta se considera muy completo y detallado. 6,00 puntos 
 

Tecnología e I+D+i: Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra se 

describen de manera correcta y detallada. 2,50 puntos 
 
 
2. VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 
 
Memoria: La concepción global de la obra se considera correcta. La descripción de las 

actividades importantes o complejas y de los procesos constructivos está 

completamente desarrollada, y tiene un nivel de coherencia muy bueno. El análisis de 

las operaciones simples que forman parte de cada actividad se considera adecuado. 

Las fuentes de suministro están correctamente validadas y garantizadas. El análisis de 

las necesidades de acopio de materiales y zonas de instalaciones auxiliares se 

considera adecuado. El estudio de los medios de transporte y de las plantas de 

producción de materiales se considera suficiente. El análisis de los condicionantes 

externos y de la climatología de la zona se considera suficiente. El análisis de los 

desvíos provisionales y las reposiciones de servicios es generalista. El estudio de las 

zonas previstas para préstamos y vertederos es muy bueno y muy completo. La 

documentación presentada contiene una relación de empresas subcontratistas que se 

considera adecuada en la que no se localizan algunas cartas de compromiso firmadas 

o éstas no están correctamente referenciadas, o la relación de medios propios se 

considera adecuada, pero en algún caso no están correctamente acreditados. La lista 

de las actividades representativas para analizar el desarrollo de las obras, 

dimensionamiento de equipos humanos y materiales adscritos a cada actividad y 

justificación de rendimientos medios previstos es muy detallada. El programa de 

trabajos presentado contiene información completa y perfectamente estructurada 

para la comprensión de la planificación. La documentación sobre el diagrama espacios 

- tiempos y la inversión mensual prevista que se incluye en la oferta sintetiza completa 

y pormenorizadamente la planificación temporal y financiera de la obra. 18,20 puntos 
 
Calidad: Los aspectos concretos a controlar y la relación de normativa se consideran 

correctos. Se recoge de forma correcta el programa de puntos de inspección y la 

frecuencia de los ensayos a realizar. Los criterios de muestreo y su porcentaje, además 

de los criterios de aceptación y rechazo de materiales que figuran en la documentación 

se consideran completos y muy pormenorizados. La organización propuesta es muy 

completa, se considera muy apropiada para el control de calidad de los trabajos. 5,50 
puntos 
 

Actuaciones medioambientales: El programa de vigilancia ambiental presentado 

contiene la información completa y perfectamente estructurada. La documentación 
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sobre materiales procedentes de reciclado o reutilización y materiales reutilizables o 

grado de reciclabilidad elevado se considera correcta. La descripción del sistema de 

gestión de residuos y control de la contaminación es muy completa y detallada. Las 

medidas sobre prevención de incendios forestales descritas en la documentación 

aportada son muy completas y detalladas. 5,80 puntos 
 

Seguridad y Salud: La organización de la prevención y seguridad en la obra que se 

propone en la documentación se considera muy completa y pormenorizada. La 

descripción de los sistemas de participación del personal del contratista y 

subcontratistas se considera adecuada. Los procesos de formación e información se 

describen de manera adecuada. El análisis de posibles situaciones de emergencia 

presentado se considera muy completo y pormenorizado. La documentación 

presentada contiene una revisión del Estudio de Seguridad y Salud que se considera 

correcta. El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito en la oferta se 

considera muy completo y detallado. 5,00 puntos 
 

Tecnología e I+D+i: Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra se 

describen de manera muy completa. 3,00 puntos 
 
 
3. AZVI S.A.U. 
 
Memoria: La concepción global de la obra se considera correcta. La descripción de las 

actividades importantes o complejas y de los procesos constructivos está 

suficientemente desarrollada, y tiene un nivel de coherencia aceptable. El análisis de 

las operaciones simples que forman parte de cada actividad se considera suficiente. 

Las fuentes de suministro están muy bien estudiadas, validadas y garantizadas. El 

análisis de las necesidades de acopio de materiales y zonas de instalaciones auxiliares 

se considera adecuado. El estudio de los medios de transporte y de las plantas de 

producción de materiales es generalista. El análisis de los condicionantes externos y 

de la climatología de la zona se considera adecuado. El análisis de los desvíos 

provisionales y las reposiciones de servicios se considera adecuado. El estudio de las 

zonas previstas para préstamos y vertederos se considera adecuado. La documentación 

presentada contiene una relación de empresas subcontratistas que se considera 

correcta, con todas las cartas de compromiso firmadas y correctamente referenciadas, 

o la relación de medios propios se considera correcta con todos los medios 

correctamente acreditados. La lista de las actividades representativas para analizar el 

desarrollo de las obras, dimensionamiento de equipos humanos y materiales adscritos 

a cada actividad y justificación de rendimientos medios previstos es correcta. El 

programa de trabajos presentado contiene la información adecuada para la 

comprensión de la planificación. La documentación sobre el diagrama espacios - 

tiempos y la inversión mensual prevista que se incluye en la oferta se considera 

correcta. 16,30 puntos 
 
Calidad: Los aspectos concretos a controlar y la relación de normativa se consideran 

correctos. Se recoge de forma correcta el programa de puntos de inspección y la 

frecuencia de los ensayos a realizar. Los criterios de muestreo y su porcentaje, además 

de los criterios de aceptación y rechazo de materiales que figuran en la documentación 

se consideran completos y muy pormenorizados. La organización propuesta es muy 

completa, se considera muy apropiada para el control de calidad de los trabajos. 5,50 
puntos 
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Actuaciones medioambientales: El programa de vigilancia ambiental presentado 

contiene la información correcta y detallada. La documentación sobre materiales 

procedentes de reciclado o reutilización y materiales reutilizables o grado de 

reciclabilidad elevado se considera muy completa y pormenorizada. La descripción del 

sistema de gestión de residuos y control de la contaminación se considera correcta. 

Las medidas sobre prevención de incendios forestales descritas en la documentación 

aportada son muy completas y detalladas. 5,05 puntos 
 

Seguridad y Salud: La organización de la prevención y seguridad en la obra que se 

propone en la documentación se considera muy completa y pormenorizada. La 

descripción de los sistemas de participación del personal del contratista y 

subcontratistas se considera correcta. Los procesos de formación e información se 

describen de manera correcta. El análisis de posibles situaciones de emergencia 

presentado se considera muy completo y pormenorizado. La documentación 

presentada contiene una revisión del Estudio de Seguridad y Salud que se considera 

completa y detallada. El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito en la 

oferta se considera muy completo y detallado. 5,60 puntos 
 

Tecnología e I+D+i: Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra se 

describen de manera suficiente. 1,50 puntos 
 
 
4. UTE FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A. // SEANTO S.L. 
 
Memoria: La concepción global de la obra se considera correcta. La descripción de las 

actividades importantes o complejas y de los procesos constructivos está 

completamente desarrollada, y tiene un nivel de coherencia muy bueno. El análisis de 

las operaciones simples que forman parte de cada actividad se considera correcto y 

detallado. Las fuentes de suministro están muy bien estudiadas, validadas y 

garantizadas. El análisis de las necesidades de acopio de materiales y zonas de 

instalaciones auxiliares se considera adecuado. El estudio de los medios de transporte 

y de las plantas de producción de materiales se considera suficiente. El análisis de los 

condicionantes externos y de la climatología de la zona se considera adecuado. El 

análisis de los desvíos provisionales y las reposiciones de servicios se considera 

correcto y detallado. El estudio de las zonas previstas para préstamos y vertederos se 

considera correcto y detallado. La documentación presentada contiene una relación 

de empresas subcontratistas que se considera correcta, con todas las cartas de 

compromiso firmadas y correctamente referenciadas, o la relación de medios propios 

se considera correcta con todos los medios correctamente acreditados. La lista de las 

actividades representativas para analizar el desarrollo de las obras, dimensionamiento 

de equipos humanos y materiales adscritos a cada actividad y justificación de 

rendimientos medios previstos es muy detallada. El programa de trabajos presentado 

contiene información correcta y detallada para la comprensión de la planificación. La 

documentación sobre el diagrama espacios - tiempos y la inversión mensual prevista 

que se incluye en la oferta sintetiza completa y pormenorizadamente la planificación 

temporal y financiera de la obra. 20,70 puntos 
 
Calidad: Los aspectos concretos a controlar y la relación de normativa son muy 

completos y están perfectamente detallados. Se recoge de forma exhaustiva el 

programa de puntos de inspección y la frecuencia de los ensayos a realizar. Los criterios 

de muestreo y su porcentaje, además de los criterios de aceptación y rechazo de 

materiales que figuran en la documentación se consideran completos y muy 
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pormenorizados. La organización propuesta es muy completa, se considera muy 

apropiada para el control de calidad de los trabajos. 6,00 puntos 
 

Actuaciones medioambientales: El programa de vigilancia ambiental presentado 

contiene la información correcta y detallada. La documentación sobre materiales 

procedentes de reciclado o reutilización y materiales reutilizables o grado de 

reciclabilidad elevado se considera correcta. La descripción del sistema de gestión de 

residuos y control de la contaminación se considera correcta. Las medidas sobre 

prevención de incendios forestales descritas en la documentación aportada son muy 

completas y detalladas. 4,85 puntos 
 

Seguridad y Salud: La organización de la prevención y seguridad en la obra que se 

propone en la documentación se considera muy completa y pormenorizada. La 

descripción de los sistemas de participación del personal del contratista y 

subcontratistas se considera muy completa y detallada. Los procesos de formación e 

información se describen de manera muy completa y detallada. El análisis de posibles 

situaciones de emergencia presentado se considera muy completo y pormenorizado. 

La documentación presentada contiene una revisión del Estudio de Seguridad y Salud 

que se considera completa y detallada. El sistema de gestión de prevención de riesgos 

descrito en la oferta se considera muy completo y detallado. 6,00 puntos 
 

Tecnología e I+D+i: Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra se 

describen de manera muy completa. 3,00 puntos 
 
 
5. UTE PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L. // IMATHIA CONSTRUCCION, S.L. // CA 

INFRAESTRUCTURAS T&I, S.L. 
 
Memoria: La concepción global de la obra se considera correcta. La descripción de las 

actividades importantes o complejas y de los procesos constructivos está 

correctamente desarrollada, y tiene un nivel de coherencia bueno. El análisis de las 

operaciones simples que forman parte de cada actividad se considera suficiente. Las 

fuentes de suministro están correctamente validadas y garantizadas. El análisis de las 

necesidades de acopio de materiales y zonas de instalaciones auxiliares se considera 

adecuado. El estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción de 

materiales se considera adecuado. El análisis de los condicionantes externos y de la 

climatología de la zona se considera correcto y detallado. El análisis de los desvíos 

provisionales y las reposiciones de servicios se considera correcto y detallado. El 

estudio de las zonas previstas para préstamos y vertederos se considera correcto y 

detallado. La documentación presentada contiene una relación de empresas 

subcontratistas que se considera correcta en la que no se localiza alguna carta de 

compromiso firmada o éstas no están correctamente referenciadas, o la relación de 

medios propios se considera correcta, pero en algún caso no están correctamente 

acreditados. La lista de las actividades representativas para analizar el desarrollo de 

las obras, dimensionamiento de equipos humanos y materiales adscritos a cada 

actividad y justificación de rendimientos medios previstos es muy detallada. El 

programa de trabajos presentado contiene la información adecuada para la 

comprensión de la planificación. La documentación sobre el diagrama espacios - 

tiempos y la inversión mensual prevista que se incluye en la oferta sintetiza completa 

y pormenorizadamente la planificación temporal y financiera de la obra. 18,80 puntos 
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Calidad: Los aspectos concretos a controlar y la relación de normativa se consideran 

correctos. Se recoge de forma correcta el programa de puntos de inspección y la 

frecuencia de los ensayos a realizar. Los criterios de muestreo y su porcentaje, además 

de los criterios de aceptación y rechazo de materiales que figuran en la documentación 

se consideran completos y muy pormenorizados. La organización propuesta se 

considera adecuada para el desempeño de las labores de calidad. 5,00 puntos 
 

Actuaciones medioambientales: El programa de vigilancia ambiental presentado 

contiene la información correcta y detallada. La documentación sobre materiales 

procedentes de reciclado o reutilización y materiales reutilizables o grado de 

reciclabilidad elevado se considera correcta. La descripción del sistema de gestión de 

residuos y control de la contaminación se considera adecuada. Las medidas sobre 

prevención de incendios forestales descritas en la documentación aportada se 

consideran adecuadas. 4,25 puntos 
 

Seguridad y Salud: La organización de la prevención y seguridad en la obra que se 

propone en la documentación se considera adecuada. La descripción de los sistemas 

de participación del personal del contratista y subcontratistas se considera adecuada. 

Los procesos de formación e información se describen de manera suficiente. El análisis 

de posibles situaciones de emergencia presentado se considera adecuado. La 

documentación presentada contiene una revisión del Estudio de Seguridad y Salud 

que se considera correcta. El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito en 

la oferta se considera correcto. 3,80 puntos 
 

Tecnología e I+D+i: Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra se 

describen de manera suficiente. 1,50 puntos 
 
 
6. UTE LANTANIA S.A.U. // VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L. // DSV EMPRESA CONSTRUCTORA 

Y FERROVIARIA, S.L. 
 
Memoria: La concepción global de la obra se considera correcta. La descripción de las 

actividades importantes o complejas y de los procesos constructivos está 

correctamente desarrollada, y tiene un nivel de coherencia bueno. El análisis de las 

operaciones simples que forman parte de cada actividad se considera adecuado. Las 

fuentes de suministro están correctamente validadas y garantizadas. El análisis de las 

necesidades de acopio de materiales y zonas de instalaciones auxiliares se considera 

adecuado. El estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción de 

materiales se considera adecuado. El análisis de los condicionantes externos y de la 

climatología de la zona se considera adecuado. El análisis de los desvíos provisionales 

y las reposiciones de servicios se considera correcto y detallado. El estudio de las zonas 

previstas para préstamos y vertederos se considera correcto y detallado. La 

documentación presentada contiene una relación de empresas subcontratistas que se 

considera correcta en la que no se localiza alguna carta de compromiso firmada o éstas 

no están correctamente referenciadas, o la relación de medios propios se considera 

correcta, pero en algún caso no están correctamente acreditados. La lista de las 

actividades representativas para analizar el desarrollo de las obras, dimensionamiento 

de equipos humanos y materiales adscritos a cada actividad y justificación de 

rendimientos medios previstos es muy detallada. El programa de trabajos presentado 

contiene la información adecuada para la comprensión de la planificación. La 

documentación sobre el diagrama espacios - tiempos y la inversión mensual prevista 

que se incluye en la oferta se considera correcta. 18,50 puntos 
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Calidad: Los aspectos concretos a controlar y la relación de normativa son muy 

completos y están perfectamente detallados. Se recoge de forma exhaustiva el 

programa de puntos de inspección y la frecuencia de los ensayos a realizar. Los criterios 

de muestreo y su porcentaje, además de los criterios de aceptación y rechazo de 

materiales que figuran en la documentación se consideran completos y muy 

pormenorizados. La organización propuesta es muy completa, se considera muy 

apropiada para el control de calidad de los trabajos. 6,00 puntos 
 

Actuaciones medioambientales: El programa de vigilancia ambiental presentado 

contiene la información completa y perfectamente estructurada. La documentación 

sobre materiales procedentes de reciclado o reutilización y materiales reutilizables o 

grado de reciclabilidad elevado se considera muy completa y pormenorizada. La 

descripción del sistema de gestión de residuos y control de la contaminación es muy 

completa y detallada. Las medidas sobre prevención de incendios forestales descritas 

en la documentación aportada son muy completas y detalladas. 6,00 puntos 
 

Seguridad y Salud: La organización de la prevención y seguridad en la obra que se 

propone en la documentación se considera correcta. La descripción de los sistemas de 

participación del personal del contratista y subcontratistas se considera correcta. Los 

procesos de formación e información se describen de manera correcta. El análisis de 

posibles situaciones de emergencia presentado se considera correcto. La 

documentación presentada contiene una revisión del Estudio de Seguridad y Salud 

que se considera completa y detallada. El sistema de gestión de prevención de riesgos 

descrito en la oferta se considera correcto. 5,00 puntos 
 

Tecnología e I+D+i: Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra se 

describen de manera correcta y detallada. 2,50 puntos 
 
 
7. UTE COMSA // NORTÚNEL, S.A. 
 
Memoria: La concepción global de la obra se considera correcta. La descripción de las 

actividades importantes o complejas y de los procesos constructivos está 

correctamente desarrollada, y tiene un nivel de coherencia bueno. El análisis de las 

operaciones simples que forman parte de cada actividad se considera adecuado. Las 

fuentes de suministro están muy bien estudiadas, validadas y garantizadas. El análisis 

de las necesidades de acopio de materiales y zonas de instalaciones auxiliares se 

considera suficiente. El estudio de los medios de transporte y de las plantas de 

producción de materiales se considera correcto y detallado. El análisis de los 

condicionantes externos y de la climatología de la zona se considera adecuado. El 

análisis de los desvíos provisionales y las reposiciones de servicios se considera 

adecuado. El estudio de las zonas previstas para préstamos y vertederos se considera 

correcto y detallado. La documentación presentada contiene una relación de empresas 

subcontratistas que se considera correcta en la que no se localiza alguna carta de 

compromiso firmada o éstas no están correctamente referenciadas, o la relación de 

medios propios se considera correcta, pero en algún caso no están correctamente 

acreditados. La lista de las actividades representativas para analizar el desarrollo de 

las obras, dimensionamiento de equipos humanos y materiales adscritos a cada 

actividad y justificación de rendimientos medios previstos es correcta. El programa de 

trabajos presentado contiene la información adecuada para la comprensión de la 

planificación. La documentación sobre el diagrama espacios - tiempos y la inversión 
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mensual prevista que se incluye en la oferta sintetiza completa y pormenorizadamente 

la planificación temporal y financiera de la obra. 18,50 puntos 
 
Calidad: Los aspectos concretos a controlar y la relación de normativa se consideran 

correctos. Se recoge de forma correcta el programa de puntos de inspección y la 

frecuencia de los ensayos a realizar. Los criterios de muestreo y su porcentaje, además 

de los criterios de aceptación y rechazo de materiales que figuran en la documentación 

se consideran completos y muy pormenorizados. La organización propuesta es muy 

completa, se considera muy apropiada para el control de calidad de los trabajos. 5,50 
puntos 
 

Actuaciones medioambientales: El programa de vigilancia ambiental presentado 

contiene la información completa y perfectamente estructurada. La documentación 

sobre materiales procedentes de reciclado o reutilización y materiales reutilizables o 

grado de reciclabilidad elevado se considera correcta. La descripción del sistema de 

gestión de residuos y control de la contaminación es muy completa y detallada. Las 

medidas sobre prevención de incendios forestales descritas en la documentación 

aportada son muy completas y detalladas. 5,80 puntos 
 

Seguridad y Salud: La organización de la prevención y seguridad en la obra que se 

propone en la documentación se considera muy completa y pormenorizada. La 

descripción de los sistemas de participación del personal del contratista y 

subcontratistas se considera muy completa y detallada. Los procesos de formación e 

información se describen de manera correcta. El análisis de posibles situaciones de 

emergencia presentado se considera muy completo y pormenorizado. La 

documentación presentada contiene una revisión del Estudio de Seguridad y Salud 

que se considera completa y detallada. El sistema de gestión de prevención de riesgos 

descrito en la oferta se considera muy completo y detallado. 5,80 puntos 
 

Tecnología e I+D+i: Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra se 

describen de manera muy completa. 3,00 puntos 
 
 
8. UTE SACYR CONSTRUCCION, S.A. // SACYR FERROVIARIAS, S.A. // CAVOSA OBRAS Y 

PROYECTOS, S.A. 
 
Memoria: La concepción global de la obra se considera correcta. La descripción de las 

actividades importantes o complejas y de los procesos constructivos está 

completamente desarrollada, y tiene un nivel de coherencia muy bueno. El análisis de 

las operaciones simples que forman parte de cada actividad se considera correcto y 

detallado. Las fuentes de suministro están muy bien estudiadas, validadas y 

garantizadas. El análisis de las necesidades de acopio de materiales y zonas de 

instalaciones auxiliares se considera suficiente. El estudio de los medios de transporte 

y de las plantas de producción de materiales se considera suficiente. El análisis de los 

condicionantes externos y de la climatología de la zona se considera adecuado. El 

análisis de los desvíos provisionales y las reposiciones de servicios se considera 

adecuado. El estudio de las zonas previstas para préstamos y vertederos se considera 

correcto y detallado. La documentación presentada contiene una relación de empresas 

subcontratistas que se considera correcta en la que no se localiza alguna carta de 

compromiso firmada o éstas no están correctamente referenciadas, o la relación de 

medios propios se considera correcta, pero en algún caso no están correctamente 

acreditados. La lista de las actividades representativas para analizar el desarrollo de 
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las obras, dimensionamiento de equipos humanos y materiales adscritos a cada 

actividad y justificación de rendimientos medios previstos es muy detallada. El 

programa de trabajos presentado contiene información correcta y detallada para la 

comprensión de la planificación. La documentación sobre el diagrama espacios - 

tiempos y la inversión mensual prevista que se incluye en la oferta sintetiza completa 

y pormenorizadamente la planificación temporal y financiera de la obra. 19,50 puntos 
 
Calidad: Los aspectos concretos a controlar y la relación de normativa se consideran 

correctos. Se recoge de forma correcta el programa de puntos de inspección y la 

frecuencia de los ensayos a realizar. Los criterios de muestreo y su porcentaje, además 

de los criterios de aceptación y rechazo de materiales que figuran en la documentación 

se consideran completos y muy pormenorizados. La organización propuesta es muy 

completa, se considera muy apropiada para el control de calidad de los trabajos. 5,50 
puntos 
 

Actuaciones medioambientales: El programa de vigilancia ambiental presentado 

contiene la información completa y perfectamente estructurada. La documentación 

sobre materiales procedentes de reciclado o reutilización y materiales reutilizables o 

grado de reciclabilidad elevado se considera correcta. La descripción del sistema de 

gestión de residuos y control de la contaminación es muy completa y detallada. Las 

medidas sobre prevención de incendios forestales descritas en la documentación 

aportada son muy completas y detalladas. 5,80 puntos 
 

Seguridad y Salud: La organización de la prevención y seguridad en la obra que se 

propone en la documentación se considera muy completa y pormenorizada. La 

descripción de los sistemas de participación del personal del contratista y 

subcontratistas se considera muy completa y detallada. Los procesos de formación e 

información se describen de manera muy completa y detallada. El análisis de posibles 

situaciones de emergencia presentado se considera muy completo y pormenorizado. 

La documentación presentada contiene una revisión del Estudio de Seguridad y Salud 

que se considera completa y detallada. El sistema de gestión de prevención de riesgos 

descrito en la oferta se considera muy completo y detallado. 6,00 puntos 
 

Tecnología e I+D+i: Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra se 

describen de manera adecuada. 2,00 puntos 
 
 
9. UTE OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. // AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y GUINOVART 

OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA, S.A. 
 
Memoria: La concepción global de la obra es muy buena. La descripción de las 

actividades importantes o complejas y de los procesos constructivos está 

correctamente desarrollada, y tiene un nivel de coherencia bueno. El análisis de las 

operaciones simples que forman parte de cada actividad se considera correcto y 

detallado. Las fuentes de suministro están perfectamente analizadas, validadas y 

garantizadas. El análisis de las necesidades de acopio de materiales y zonas de 

instalaciones auxiliares es muy bueno y exhaustivo. El estudio de los medios de 

transporte y de las plantas de producción de materiales se considera suficiente. El 

análisis de los condicionantes externos y de la climatología de la zona se considera 

correcto y detallado. El análisis de los desvíos provisionales y las reposiciones de 

servicios se considera suficientemente representativo. El estudio de las zonas previstas 

para préstamos y vertederos se considera correcto y detallado. La documentación 
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presentada contiene una relación de empresas subcontratistas que se considera 

correcta en la que no se localiza alguna carta de compromiso firmada o éstas no están 

correctamente referenciadas, o la relación de medios propios se considera correcta, 

pero en algún caso no están correctamente acreditados. La lista de las actividades 

representativas para analizar el desarrollo de las obras, dimensionamiento de equipos 

humanos y materiales adscritos a cada actividad y justificación de rendimientos 

medios previstos es correcta. El programa de trabajos presentado contiene información 

completa y perfectamente estructurada para la comprensión de la planificación. La 

documentación sobre el diagrama espacios - tiempos y la inversión mensual prevista 

que se incluye en la oferta sintetiza completa y pormenorizadamente la planificación 

temporal y financiera de la obra. 21,35 puntos 
 
Calidad: Los aspectos concretos a controlar y la relación de normativa son muy 

completos y están perfectamente detallados. Se recoge de forma exhaustiva el 

programa de puntos de inspección y la frecuencia de los ensayos a realizar. Los criterios 

de muestreo y su porcentaje, además de los criterios de aceptación y rechazo de 

materiales que figuran en la documentación se consideran completos y muy 

pormenorizados. La organización propuesta es muy completa, se considera muy 

apropiada para el control de calidad de los trabajos. 6,00 puntos 
 

Actuaciones medioambientales: El programa de vigilancia ambiental presentado 

contiene la información completa y perfectamente estructurada. La documentación 

sobre materiales procedentes de reciclado o reutilización y materiales reutilizables o 

grado de reciclabilidad elevado se considera muy completa y pormenorizada. La 

descripción del sistema de gestión de residuos y control de la contaminación es muy 

completa y detallada. Las medidas sobre prevención de incendios forestales descritas 

en la documentación aportada son muy completas y detalladas. 6,00 puntos 
 

Seguridad y Salud: La organización de la prevención y seguridad en la obra que se 

propone en la documentación se considera muy completa y pormenorizada. La 

descripción de los sistemas de participación del personal del contratista y 

subcontratistas se considera muy completa y detallada. Los procesos de formación e 

información se describen de manera adecuada. El análisis de posibles situaciones de 

emergencia presentado se considera muy completo y pormenorizado. La 

documentación presentada contiene una revisión del Estudio de Seguridad y Salud 

que se considera completa y detallada. El sistema de gestión de prevención de riesgos 

descrito en la oferta se considera muy completo y detallado. 5,60 puntos 
 

Tecnología e I+D+i: Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra se 

describen de manera adecuada. 2,00 puntos 
 
 
10. UTE ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A. // COALVI S.A. // CIVIS GLOBAL, S.L.U. 
 
Memoria: La concepción global de la obra es muy buena. La descripción de las 

actividades importantes o complejas y de los procesos constructivos está 

completamente desarrollada, y tiene un nivel de coherencia muy bueno. El análisis de 

las operaciones simples que forman parte de cada actividad se considera correcto y 

detallado. Las fuentes de suministro están muy bien estudiadas, validadas y 

garantizadas. El análisis de las necesidades de acopio de materiales y zonas de 

instalaciones auxiliares se considera adecuado. El estudio de los medios de transporte 

y de las plantas de producción de materiales se considera adecuado. El análisis de los 
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condicionantes externos y de la climatología de la zona se considera adecuado. El 

análisis de los desvíos provisionales y las reposiciones de servicios se considera 

correcto y detallado. El estudio de las zonas previstas para préstamos y vertederos es 

muy bueno y muy completo. La documentación presentada contiene una relación de 

empresas subcontratistas que se considera correcta, con todas las cartas de 

compromiso firmadas y correctamente referenciadas, o la relación de medios propios 

se considera correcta con todos los medios correctamente acreditados. La lista de las 

actividades representativas para analizar el desarrollo de las obras, dimensionamiento 

de equipos humanos y materiales adscritos a cada actividad y justificación de 

rendimientos medios previstos es correcta. El programa de trabajos presentado 

contiene información correcta y detallada para la comprensión de la planificación. La 

documentación sobre el diagrama espacios - tiempos y la inversión mensual prevista 

que se incluye en la oferta sintetiza completa y pormenorizadamente la planificación 

temporal y financiera de la obra. 21,85 puntos 
 
Calidad: Los aspectos concretos a controlar y la relación de normativa se consideran 

correctos. Se recoge de forma correcta el programa de puntos de inspección y la 

frecuencia de los ensayos a realizar. Los criterios de muestreo y su porcentaje, además 

de los criterios de aceptación y rechazo de materiales que figuran en la documentación 

se consideran completos y muy pormenorizados. La organización propuesta es muy 

completa, se considera muy apropiada para el control de calidad de los trabajos. 5,50 
puntos 
 

Actuaciones medioambientales: El programa de vigilancia ambiental presentado 

contiene la información correcta y detallada. La documentación sobre materiales 

procedentes de reciclado o reutilización y materiales reutilizables o grado de 

reciclabilidad elevado se considera muy completa y pormenorizada. La descripción del 

sistema de gestión de residuos y control de la contaminación es muy completa y 

detallada. Las medidas sobre prevención de incendios forestales descritas en la 

documentación aportada se consideran adecuadas. 4,85 puntos 
 

Seguridad y Salud: La organización de la prevención y seguridad en la obra que se 

propone en la documentación se considera correcta. La descripción de los sistemas de 

participación del personal del contratista y subcontratistas se considera adecuada. Los 

procesos de formación e información se describen de manera adecuada. El análisis de 

posibles situaciones de emergencia presentado se considera adecuado. La 

documentación presentada contiene una revisión del Estudio de Seguridad y Salud 

que se considera correcta. El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito en 

la oferta se considera adecuado. 4,00 puntos 
 

Tecnología e I+D+i: Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra se 

describen de manera adecuada. 2,00 puntos 
 
 
11. UTE CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS S.A. // S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA // 

CONTRATAS Y VENTAS S.A.UNIPERSONAL 
 
Memoria: La concepción global de la obra es muy buena. La descripción de las 

actividades importantes o complejas y de los procesos constructivos está 

completamente desarrollada, y tiene un nivel de coherencia muy bueno. El análisis de 

las operaciones simples que forman parte de cada actividad se considera adecuado. 

Las fuentes de suministro están muy bien estudiadas, validadas y garantizadas. El 
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análisis de las necesidades de acopio de materiales y zonas de instalaciones auxiliares 

se considera adecuado. El estudio de los medios de transporte y de las plantas de 

producción de materiales se considera suficiente. El análisis de los condicionantes 

externos y de la climatología de la zona se considera adecuado. El análisis de los 

desvíos provisionales y las reposiciones de servicios se considera adecuado. El estudio 

de las zonas previstas para préstamos y vertederos se considera correcto y detallado. 

La documentación presentada contiene una relación de empresas subcontratistas que 

se considera correcta, con todas las cartas de compromiso firmadas y correctamente 

referenciadas, o la relación de medios propios se considera correcta con todos los 

medios correctamente acreditados. La lista de las actividades representativas para 

analizar el desarrollo de las obras, dimensionamiento de equipos humanos y 

materiales adscritos a cada actividad y justificación de rendimientos medios previstos 

es muy detallada. El programa de trabajos presentado contiene información correcta 

y detallada para la comprensión de la planificación. La documentación sobre el 

diagrama espacios - tiempos y la inversión mensual prevista que se incluye en la 

oferta sintetiza completa y pormenorizadamente la planificación temporal y financiera 

de la obra. 20,55 puntos 
 
Calidad: Los aspectos concretos a controlar y la relación de normativa se consideran 

correctos. Se recoge de forma correcta el programa de puntos de inspección y la 

frecuencia de los ensayos a realizar. Los criterios de muestreo y su porcentaje, además 

de los criterios de aceptación y rechazo de materiales que figuran en la documentación 

se consideran completos y muy pormenorizados. La organización propuesta se 

considera correcta y con buen detalle de definición. 5,25 puntos 
 

Actuaciones medioambientales: El programa de vigilancia ambiental presentado 

contiene la información correcta y detallada. La documentación sobre materiales 

procedentes de reciclado o reutilización y materiales reutilizables o grado de 

reciclabilidad elevado se considera muy completa y pormenorizada. La descripción del 

sistema de gestión de residuos y control de la contaminación es muy completa y 

detallada. Las medidas sobre prevención de incendios forestales descritas en la 

documentación aportada son muy completas y detalladas. 5,25 puntos 
 

Seguridad y Salud: La organización de la prevención y seguridad en la obra que se 

propone en la documentación se considera correcta. La descripción de los sistemas de 

participación del personal del contratista y subcontratistas se considera adecuada. Los 

procesos de formación e información se describen de manera adecuada. El análisis de 

posibles situaciones de emergencia presentado se considera muy completo y 

pormenorizado. La documentación presentada contiene una revisión del Estudio de 

Seguridad y Salud que se considera completa y detallada. El sistema de gestión de 

prevención de riesgos descrito en la oferta se considera muy completo y detallado. 

5,00 puntos 
 

Tecnología e I+D+i: Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra se 

describen de manera muy completa. 3,00 puntos 
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12. UTE ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.// CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. // 
SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, S.A. 

 
Memoria: La concepción global de la obra se considera correcta. La descripción de las 

actividades importantes o complejas y de los procesos constructivos está 

correctamente desarrollada, y tiene un nivel de coherencia bueno. El análisis de las 

operaciones simples que forman parte de cada actividad se considera adecuado. Las 

fuentes de suministro están muy bien estudiadas, validadas y garantizadas. El análisis 

de las necesidades de acopio de materiales y zonas de instalaciones auxiliares se 

considera adecuado. El estudio de los medios de transporte y de las plantas de 

producción de materiales se considera suficiente. El análisis de los condicionantes 

externos y de la climatología de la zona se considera adecuado. El análisis de los 

desvíos provisionales y las reposiciones de servicios es generalista. El estudio de las 

zonas previstas para préstamos y vertederos se considera correcto y detallado. La 

documentación presentada contiene una relación de empresas subcontratistas que se 

considera adecuada en la que no se localizan algunas cartas de compromiso firmadas 

o éstas no están correctamente referenciadas, o la relación de medios propios se 

considera adecuada, pero en algún caso no están correctamente acreditados. La lista 

de las actividades representativas para analizar el desarrollo de las obras, 

dimensionamiento de equipos humanos y materiales adscritos a cada actividad y 

justificación de rendimientos medios previstos es muy detallada. El programa de 

trabajos presentado contiene la información adecuada para la comprensión de la 

planificación. La documentación sobre el diagrama espacios - tiempos y la inversión 

mensual prevista que se incluye en la oferta sintetiza completa y pormenorizadamente 

la planificación temporal y financiera de la obra. 17,30 puntos 
 
Calidad: Los aspectos concretos a controlar y la relación de normativa se consideran 

correctos. Se recoge de forma correcta el programa de puntos de inspección y la 

frecuencia de los ensayos a realizar. Los criterios de muestreo y su porcentaje, además 

de los criterios de aceptación y rechazo de materiales que figuran en la documentación 

se consideran completos y muy pormenorizados. La organización propuesta es muy 

completa, se considera muy apropiada para el control de calidad de los trabajos. 5,50 
puntos 
 

Actuaciones medioambientales: El programa de vigilancia ambiental presentado 

contiene la información completa y perfectamente estructurada. La documentación 

sobre materiales procedentes de reciclado o reutilización y materiales reutilizables o 

grado de reciclabilidad elevado se considera correcta. La descripción del sistema de 

gestión de residuos y control de la contaminación es muy completa y detallada. Las 

medidas sobre prevención de incendios forestales descritas en la documentación 

aportada son muy completas y detalladas. 5,80 puntos 
 

Seguridad y Salud: La organización de la prevención y seguridad en la obra que se 

propone en la documentación se considera muy completa y pormenorizada. La 

descripción de los sistemas de participación del personal del contratista y 

subcontratistas se considera adecuada. Los procesos de formación e información se 

describen de manera adecuada. El análisis de posibles situaciones de emergencia 

presentado se considera muy completo y pormenorizado. La documentación 

presentada contiene una revisión del Estudio de Seguridad y Salud que se considera 

correcta. El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito en la oferta se 

considera correcto. 4,80 puntos 
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Tecnología e I+D+i: Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra se 

describen de manera adecuada. 2,00 puntos 
 
 
13. UTE DRAGADOS, S.A. // TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 

 
Memoria: La concepción global de la obra se considera correcta. La descripción de las 

actividades importantes o complejas y de los procesos constructivos está 

correctamente desarrollada, y tiene un nivel de coherencia bueno. El análisis de las 

operaciones simples que forman parte de cada actividad se considera suficiente. Las 

fuentes de suministro están muy bien estudiadas, validadas y garantizadas. El análisis 

de las necesidades de acopio de materiales y zonas de instalaciones auxiliares se 

considera correcto y detallado. El estudio de los medios de transporte y de las plantas 

de producción de materiales se considera adecuado. El análisis de los condicionantes 

externos y de la climatología de la zona se considera adecuado. El análisis de los 

desvíos provisionales y las reposiciones de servicios se considera suficientemente 

representativo. El estudio de las zonas previstas para préstamos y vertederos se 

considera correcto y detallado. La documentación presentada contiene una relación 

de empresas subcontratistas que se considera correcta en la que no se localiza alguna 

carta de compromiso firmada o éstas no están correctamente referenciadas, o la 

relación de medios propios se considera correcta, pero en algún caso no están 

correctamente acreditados. La lista de las actividades representativas para analizar el 

desarrollo de las obras, dimensionamiento de equipos humanos y materiales adscritos 

a cada actividad y justificación de rendimientos medios previstos es muy detallada. El 

programa de trabajos presentado contiene la información adecuada para la 

comprensión de la planificación.  La documentación sobre el diagrama espacios - 

tiempos y la inversión mensual prevista que se incluye en la oferta sintetiza completa 

y pormenorizadamente la planificación temporal y financiera de la obra. 18,40 puntos 
 
Calidad: Los aspectos concretos a controlar y la relación de normativa son muy 

completos y están perfectamente detallados. Se recoge de forma exhaustiva el 

programa de puntos de inspección y la frecuencia de los ensayos a realizar. Los criterios 

de muestreo y su porcentaje, además de los criterios de aceptación y rechazo de 

materiales que figuran en la documentación se consideran completos y muy 

pormenorizados. La organización propuesta es muy completa, se considera muy 

apropiada para el control de calidad de los trabajos. 6,00 puntos 
 

Actuaciones medioambientales: El programa de vigilancia ambiental presentado 

contiene la información completa y perfectamente estructurada. La documentación 

sobre materiales procedentes de reciclado o reutilización y materiales reutilizables o 

grado de reciclabilidad elevado se considera muy completa y pormenorizada. La 

descripción del sistema de gestión de residuos y control de la contaminación se 

considera correcta. Las medidas sobre prevención de incendios forestales descritas en 

la documentación aportada son muy completas y detalladas. 5,80 puntos 
 

Seguridad y Salud: La organización de la prevención y seguridad en la obra que se 

propone en la documentación se considera muy completa y pormenorizada. La 

descripción de los sistemas de participación del personal del contratista y 

subcontratistas se considera adecuada. Los procesos de formación e información se 

describen de manera muy completa y detallada. El análisis de posibles situaciones de 

emergencia presentado se considera muy completo y pormenorizado. La 

documentación presentada contiene una revisión del Estudio de Seguridad y Salud 
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que se considera correcta. El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito en 

la oferta se considera muy completo y detallado. 5,40 puntos 
 

Tecnología e I+D+i: Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra se 

describen de manera adecuada. 2,00 puntos 
 
 

En la siguiente tabla se detallan las puntuaciones obtenidas por los licitadores: 

 

Licitador 
Puntuación 
Técnica 1 

Puntuación 
Técnica 2 

Puntuación 
Técnica 3 

Puntuación 
Técnica 4 

Puntuación 
Técnica 5 

TOTAL 

1. ACCIONA CONSTRUCCION, S.A. 21,10 5,75 6,00 6,00 2,50 41,35 

2. VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 18,20 5,50 5,80 5,00 3,00 37,50 

3. AZVI S.A.U. 16,30 5,50 5,05 5,60 1,50 33,95 

4. UTE FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A. // 

SEANTO S.L. 
20,70 6,00 4,85 6,00 3,00 40,55 

5. UTE PUENTES Y CALZADAS 
INFRAESTRUCTURAS, S.L. // IMATHIA 

CONSTRUCCION, S.L. // CA 

INFRAESTRUCTURAS T&I, S.L. 

18,80 5,00 4,25 3,80 1,50 33,35 

6. UTE LANTANIA S.A.U. // VILOR 

INFRAESTRUCTURAS, S.L. // DSV 
EMPRESA CONSTRUCTORA Y 

FERROVIARIA, S.L. 

18,50 6,00 6,00 5,00 2,50 38,00 

7. UTE COMSA // NORTÚNEL, S.A. 18,50 5,50 5,80 5,80 3,00 38,60 

8. UTE SACYR CONSTRUCCION, S.A. // 

SACYR FERROVIARIAS, S.A. // CAVOSA 

OBRAS Y PROYECTOS, S.A. 

19,50 5,50 5,80 6,00 2,00 38,80 

9. UTE OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. // 

AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y 

GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS 

HISPANIA, S.A. 

21,35 6,00 6,00 5,60 2,00 40,95 

10. UTE ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A. // 

COALVI S.A. // CIVIS GLOBAL, S.L.U. 
21,85 5,50 4,85 4,00 2,00 38,20 

11. UTE CONTRATAS Y SERVICIOS 

FERROVIARIOS S.A. // S.A. DE OBRAS Y 

SERVICIOS COPASA // CONTRATAS Y 

VENTAS S.A.UNIPERSONAL 

20,55 5,25 5,25 5,00 3,00 39,05 
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12. UTE ASCH INFRAESTRUCTURAS Y 

SERVICIOS, S.A.// CONSTRUCTORA SAN 

JOSE, S.A. // SAMPOL INGENIERIA Y 

OBRAS, S.A. 

17,30 5,50 5,80 4,80 2,00 35,40 

13. UTE DRAGADOS, S.A. // TECSA EMPRESA 

CONSTRUCTORA, S.A. 
18,40 6,00 5,80 5,40 2,00 37,60 

 

 

De conformidad con la Cláusula 16 “Valoración de los criterios evaluables mediante un 

juicio de valor”, de la Sección Segunda del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, en cada criterio, a la oferta mejor valorada se le asignará la máxima 

puntuación de ese criterio y al resto de ofertas se le asignará una puntuación 

proporcional mediante la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La puntuación total de los criterios que dependen de un juicio de valor de cada oferta 

(PCJV) se obtendrá como resultado de sumar la puntuación obtenida en cada uno de 

los apartados definidos en la cláusula anterior. Todas las puntuaciones serán 

redondeadas al segundo decimal. 
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En la siguiente tabla se detallan las puntuaciones obtenidas por los licitadores una 

vez se han ponderado las puntuaciones de acuerdo con lo establecido en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas particulares: 

 

Licitador 
Puntuación 
Técnica 1 

Puntuación 
Técnica 2 

Puntuación 
Técnica 3 

Puntuación 
Técnica 4 

Puntuación 
Técnica 5 

TOTAL 

1. ACCIONA CONSTRUCCION, S.A. 27,04 5,75 6,00 6,00 2,50 47,29 

2. VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 23,32 5,50 5,80 5,00 3,00 42,62 

3. AZVI S.A.U. 20,89 5,50 5,05 5,60 1,50 38,54 

4. UTE FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A. // 

SEANTO S.L. 
26,53 6,00 4,85 6,00 3,00 46,38 

5. UTE PUENTES Y CALZADAS 
INFRAESTRUCTURAS, S.L. // IMATHIA 

CONSTRUCCION, S.L. // CA 

INFRAESTRUCTURAS T&I, S.L. 

24,09 5,00 4,25 3,80 1,50 38,64 

6. UTE LANTANIA S.A.U. // VILOR 

INFRAESTRUCTURAS, S.L. // DSV 

EMPRESA CONSTRUCTORA Y 

FERROVIARIA, S.L. 

23,71 6,00 6,00 5,00 2,50 43,21 

7. UTE COMSA // NORTÚNEL, S.A. 23,71 5,50 5,80 5,80 3,00 43,81 

8. UTE SACYR CONSTRUCCION, S.A. // 
SACYR FERROVIARIAS, S.A. // CAVOSA 

OBRAS Y PROYECTOS, S.A. 

24,99 5,50 5,80 6,00 2,00 44,29 

9. UTE OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. // 
AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y 

GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS 

HISPANIA, S.A. 

27,36 6,00 6,00 5,60 2,00 46,96 

10. UTE ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A. // 

COALVI S.A. // CIVIS GLOBAL, S.L.U. 
28,00 5,50 4,85 4,00 2,00 44,35 

11. UTE CONTRATAS Y SERVICIOS 

FERROVIARIOS S.A. // S.A. DE OBRAS Y 

SERVICIOS COPASA // CONTRATAS Y 
VENTAS S.A.UNIPERSONAL 

26,33 5,25 5,25 5,00 3,00 44,83 

12. UTE ASCH INFRAESTRUCTURAS Y 

SERVICIOS, S.A.// CONSTRUCTORA SAN 
JOSE, S.A. // SAMPOL INGENIERIA Y 

OBRAS, S.A. 

22,17 5,50 5,80 4,80 2,00 40,27 

13. UTE DRAGADOS, S.A. // TECSA EMPRESA 
CONSTRUCTORA, S.A. 

23,58 6,00 5,80 5,40 2,00 42,78 
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Conforme a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se 

establece un umbral mínimo de 30 puntos a obtener en los criterios no evaluables 

mediante fórmulas, superándolo todas las ofertas presentadas. 
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AUTORIZACIONES

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO: 

INFORME DE VALORACIÓN TÉCNICA DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR 
 

OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE RENOVACIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA 

Y VÍA. L/ MONFORTE DE LEMOS - BIF. CHAPELA. TRAMO: ESTACIÓN DE GUILLAREI - ESTACIÓN DE 

REDONDELA  

Expte: 3.24/27507.0095 
 

RELACIÓN DE CARGOS FIRMANTES 

Propone: Firma: Luis M. Palacios López cargo: Gerente de Área M. Ourense y P.D. Noroeste  

VºBº: Firma: Abel Rajo Soto cargo: Subdirector Operaciones RC Noroeste  

VºBº: Firma: Gustavo A. Álvarez Pozo  cargo: Director Mantenimiento  

Conforme: Firma: Eugenio Nasarre Serrano cargo: Director General de Conservación y Mantenimiento  
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