,‘@ Anuncio de modificacién de contrato |
ng Numero de Expediente 10674/2021

|%  Publicado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico el 09-04-2024 a

& 1as 09:20 horas.

| Entidad Adjudicadora

-=Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Bujalance
-= Tipo de Administracion Autoridad local

-+ Actividad Principal 1 - Servicios publicos generales

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion
-+ Sitio Web http://www.bujalance.es

-z Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=mX1guK%2FSImoQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

Direccion Postal Contacto
-+ Plaza Mayor, 1 -+ Telefono +34 957170080
-+ (14650) Bujalance Espafia -+ Fax +34 957170047

-» ES613 -+ Correo Electronico AYUNTAMIENTO@BUJALANCE.ES

Objeto del Contrato: El objeto del contrato lo constituye el suministro, instalacién, configuracién y puesta
en servicio de una red de video-vigilancia en el ambito de gestién y control del trafico en el término
municipal de Bujalance

Modificacion del contrato

-+ NUumero de contrato O/INNOVACIONES TECNOLOGICAS DEL SUR SL
-+ Fecha de modificacion 08/04/2024
-+ Observaciones Modificacion consistente en la ejecucion de obras civiles adicionales que suponen la realizacion de 145
metros de canalizaciones nuevas, 12 arquetas y un total de 8 tubos verticales de salida a fachada, para asegurar la
ejecucion adecuada del contrato. Consecuente ampliacion del plazo de implantacion del sistema de video - vigilancia.
-+ Nimero de modificaciéon 1
-+ Modificacion del importe
-z Importe total de la modificacion (sin impuestos) 196.336,95 EUR.
-+ Importe total de la modificacién (con impuestos) 237.567,71 EUR.
-+ Importe total tras la modificacion
-z [mporte total (sin impuestos) 216.374,72 EUR.
- |[mporte total (con impuestos) 261.813,41 EUR.
-+ Modificacion del plazo
-+ 67 Dia(s)
-+ Plazo total tras la modificacion 141 Dia(s)
-+ Documento Anexo
-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del
contratista/concesionario inicial [articulo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra
b), de la Directiva 2014/24/UE vy articulo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

Condiciones iniciales del contrato

-¢ Clasificacion CPV
-+ 34923000 - Equipo de control del trafico rodado.
-+ 32235000 - Sistema de vigilancia en circuito cerrado.
-+ 32333300 - Reproductores de video.



http://www.bujalance.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=mX1guK%2FSlmoQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f8b12828-1291-45cb-a046-a1ebc9d69165

“* 35120000 - Sistemas y dispositivos de vigilancia y seguridad.

-+ 35125300 - Camaras de seguridad.

-+ 45316200 - Instalacion de equipo de sefializacion.

-+ 51300000 - Servicios de instalacion de equipos de comunicaciones.
-+ 51314000 - Servicios de instalacion de equipo de video.

-+ Plazo de Ejecucion
- 3 Mes(es)

-+ Lugar de ejecucion
-+ NUcleo urbano de Bujalance
-+ Subentidad Nacional Cordoba
-+ COdigo de Subentidad Territorial ES613

Direccion Postal

-» PLAZA MAYOR, 1
-+ (14650) BUJALANCE Espafia

Adjudicatario

-+ INNOVACIONES TECNOLOGICAS DEL SUR, S.L.
-= NIF B23592181
-+ El adjudicatario es una PYME : Si

Direccion Fisica

-+ Sierra Morena, Geolit, CTSA I, planta 2, oficina 9, n°® 12
-+ (23620) Mengibar Espafia

Contacto

-3 Teléfono +953 267919
- Correo Electronico jesus@innovasur.com

Informacion sobre el Contrato

~x NUmero de Contrato O/INNOVACIONES TECNOLOGICAS DEL SUR SL
-» Fecha de Formalizacion 27/04/2023

Contrato
-+ CONTRATO.pdf

~» Documento de Contrato de Formalizacion

Referencia Externa

-+ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpn
tname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentldParam=a3cdefbc-92b1-45¢5-8c2a-caaec5fe10f9

-+ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 27/04/2023

ID 0000013032457 | UUID 2024-000392194 | SELLO DE TIEMPO FechaTue, 09 Apr 2024 09:21:03:133 CEST N.Serie
101577167209801650714365098329153893609 Autoridad 4: C=ES,L=MADRID,0=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE
SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2020



https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a3cdefbc-92b1-45c5-8c2a-caaec5fe10f9
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