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1. OBJETO DEL CONTRATO 
 
El objeto de la presente contratación consiste en la ejecución de las obras de construcción 
correspondientes al PROYECTO DE MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA E 
HIDRÁULICA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL PLAN DE 
RIEGOS DE VALDECAÑAS (CÁCERES) (en adelante “Proyecto de Eficiencia Energetica de Valdecañas”). 
 
Las citadas obras de construcción se ejecutarán con arreglo al proyecto de ejecución aprobado 
mediante Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación 
Agroalimentaria, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de fecha 18 de marzo de 2024, 
así como a los condicionantes que, en su caso, pudieran establecer las Administraciones y entidades 
competentes para el otorgamiento de los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para la 
construcción, puesta en servicio y explotación de las instalaciones. 
 
A la presente contratación le corresponde la codificación de la nomenclatura de Vocabulario Común 
de Contratos (CPV) de la Comisión Europea establecida por el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos 
(CPV), modificado por el Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, 
que se indica a continuación: 
 
 45112000-6 - Trabajos de excavación en zanjas. 
 09332000-5 - Instalación solar. 
 31321000-2 - Líneas de energía eléctrica. 
 45315100-9 - Trabajos de instalación de ingeniería eléctrica. 
 09331200-0 - Módulos solares fotovoltaicos. 
 45315500-3 - Instalaciones de media tensión. 
 45315600-4 - Instalaciones de baja tensión. 

 
2. JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
2.1. ANTECEDENTES 
 
La actuación de la Comunidad de Regantes del Plan de Riegos de Valdecañas se declaró de interés 
general por Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, Anexo II, bajo la denominación 
“Nueva mancomunidad del Campo Arañuelo”. 
 
La actuación correspondiente al PROYECTO DE MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA E HIDRÁULICA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES 
DEL PLAN DE RIEGOS DE VALDECAÑAS (CÁCERES), que es objeto de esta Memoria, se encuentra 
encomendada a SEIASA en virtud de la Primera Adenda al Convenio formalizado con el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en relación con las obras de modernización de regadíos del 
«Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos» incluido en el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española. Fase II, de fecha 30 de noviembre 
de 2023 (B.O.E. nº 294, de 9 de diciembre de 2023), con un coste total de actuación de 7.800.000,00 
€, IVA no incluido. 
 
El “Proyecto de Eficiencia Energetica de Valdecañas” ha sido seleccionado por el MAPA para su 
financiación a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, PRTR), y se 
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incardina en la Palanca 1, Componente 3 del PRTR, referido al «Plan para la mejora de la eficiencia y la 
sostenibilidad en regadío. Modernización de regadíos», con el objetivo de promover el ahorro de agua 
y la eficiencia energética, instalando sistemas de riego más eficientes y en muchos casos haciendo uso 
de fuentes de aguas no convencionales. 
 
En cumplimiento de las obligaciones asumidas con el MAPA y a efectos de la financiación del “Proyecto 
de Eficiencia Energetica de Valdecañas” a través de los fondos procedentes del PRTR, el 23 de enero 
de 2024, SEIASA y la Comunidad de Regantes suscriben el “CONVENIO REGULADOR PARA LA 
FINANCIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, ENTREGA, RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO MEDIOAMBIENTAL DE LAS 
OBRAS DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES 
PLAN DE RIEGOS DE VALDECAÑAS (CÁCERES)”. 
 
A tal efecto y previa solicitud por parte de SEIASA, con fecha 15 de enero de 2024, la Dirección General 
de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación autoriza la redacción del Proyecto correspondiente a la Actuación. 
 
Con fecha 18 de marzo de 2024, y tras la solicitud realizada por SEIASA, la Dirección General de 
Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, emite Resolución en virtud de la cual se aprueba el Proyecto objeto de esta Memoria, 
con un presupuesto base de licitación de 5.394.763,96 €, IVA incluido. 
 
El objetivo principal de esta actuación reside en la mejora de la eficiencia energética, mediante la 
disminución de la dependencia energética de las energías convencionales y aumentando la 
sostenibilidad ambiental y económica de las instalaciones de riego de la Comunidad de Regantes del 
Plan de Riegos de Valdecañas, planteándose actuaciones de autoproducción de energía fotovoltaica. 
 
La red de riego está dividida en seis sectores, que se abastece desde el canal principal mediante un 
sistema de elevación de torres independiente. 
 
Para la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de bombeo de los sectores I, II, III y V se 
han proyectado cuatro Plantas Solares Fotovoltaicas (PSFV), con una potencia de 356 kWp para el 
sector I, 1.056 kWp para el sector II, 693 kWp para el sector III y 693 kWp para el sector V. 
 
El campo solar se diseña mediante una estructura fija provista de inclinación a 15° para la colocación 
de paneles, con el fin de optimizar al máximo la energía solar captada en meses de verano y obteniendo 
en meses de invierno una aceptable cantidad de energía. 
 
La instalación proyectada está compuesta por los siguientes elementos: 
 
 PLACAS FOTOVOLTAICAS: 
La configuración adoptada es la siguiente: 

- Se instalarán preparadas para 1.500 V. 
- Estos paneles serán agrupados en cadenas (strings) de aprox. 925 V. 
- Los paneles solares tienen una potencia de 550 Wp, monocristalino con 144 Celdas y 

Clasificación IP68. 
- Se instalarán mesas de 2 paneles con inclinación 15°. Se ha comprobado mediante el software 
técnico específico que las pérdidas por sombras entre paneles no son relevantes. 
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 ESTRUCTURA SOPORTE: 
La estructura será de hormigón para evitar el contacto de las partes metálicas con el suelo, se 
realizará mediante bloque prefabricado de hormigón, inclinación de 15°, instalación en 2H con 
perfilería de aluminio machihembrada. 
 
Las estructuras soporte cumple las especificaciones del Código Técnico de la Edificación respecto 
a seguridad. La estructura soporte de módulos resiste, con los módulos instalados, las sobrecargas 
del viento y nieve, de acuerdo con lo indicado en el Código Técnico de la edificación y el resto de 
normativa de aplicación. 
 
 INVERSORES: 
Serán del tipo adecuado para la conexión a la red eléctrica, con una potencia de entrada variable 
para que sean capaces de extraer en todo momento la máxima potencia que el generador 
fotovoltaico puede proporcionar a lo largo de cada día. Las características básicas de los inversores 
serán las siguientes: 
 

– Principio de funcionamiento: fuente de corriente. 
– Auto conmutados. 
– Seguimiento automático del punto de máxima potencia del generador. 
– No funcionarán en isla o modo aislado. 
 

Se instalarán inversores de 100 kW de potencia cada uno. 
 
El “Proyecto de Eficiencia Energetica de Valdecañas” no ha sido elaborado mediante una 
metodología de trabajo BIM (Building Information Modeling), si bien SEIASA está interesada en el uso 
de dicha metodología durante todo el ciclo de vida de la infraestructura. 
 
Basándose en las necesidades del sistema BIM que SEIASA pretende alcanzar, se ha elaborado un 
modelo de EIR y un modelo de PRE-BEP (Plan de ejecución BIM precontractual) que formará parte 
obligatoriamente de la documentación entregable en los Pliegos de la licitación. 
 
El contratista adjudicatario de la ejecución de las obras tendrá que completar, desarrollar y 
particularizar dicho PRE-BEP para la obra en cuestión y el mismo tendrá que ser aprobado por SEIASA, 
previo informe positivo de la Asistencia Técnica, convirtiéndose en el Plan de Ejecución BIM post 
contractual (en adelante BEP) que regirá la estrategia de intercambio de información para dar 
respuesta a los requerimientos e intereses de SEIASA. 
 
Al final de la ejecución de las obras el contratista adjudicatario tendrá que entregar el proyecto 
modelado en BIM As-built. 
 
La contrata que resulte adjudicataria de las obras deberá cumplir lo establecido en la Autorización 
Administrativa Previa y de Construcción (AAPC) otorgada por el órgano competente de la Consejería 
titular en materia de industria y energía de la Junta de Extremadura, no estando dicha AAPC resuelta 
aún, por lo que se condiciona el comienzo de las citadas obras a la obtención de la misma, sin que la 
adjudicataria pueda formular reclamación alguna (económica o de cualquier tipo) por el tiempo que 
transcurra, ni por las medidas que emanen de dicha autorización, que será de obligado cumplimiento 
por parte de la contrata. 
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2.2. NECESIDADES A SATISFACER CON LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO 
 
La mejora de la eficiencia energética, disminuir la dependencia energética de las energías 
convencionales y la sostenibilidad ambiental y económica de las instalaciones de riego, planteándose 
actuaciones de autoproducción de energía fotovoltaica. 
 
La presente actuación de modernización se alinea con los objetivos del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, considerándose una actuación que fomenta el uso de energías 
renovables y aguas no convencionales, y con ello la mitigación del cambio climático, reduciendo las 
emisiones contaminantes de las energías convencionales. 
 
Los beneficios que origina esta actuación, además de los económicos, genera ganancias sociales y 
medioambientales. 
 
La reducción de la dependencia energética de esta zona regable supondrá un importante beneficio 
económico para los agricultores que integran esta Comunidad, con una considerable disminución de 
los costes finales que se traducirá en una mayor rentabilidad económica de sus cultivos. 
 
En cuanto a los beneficios sociales más destacados se encuentra el de ofrecer a la sociedad una imagen 
comprometida con los problemas ambientales actuales, creando una agricultura sostenible en el 
tiempo y respetuosa con el medio ambiente. 
 
Los beneficios medioambientales son: 

• El uso de energía solar fotovoltaica, renovable y no contaminante que ayuda a disminuir 
problemas ambientales como el efecto invernadero y el cambio climático. Además, la energía 
solar fotovoltaica no genera contaminación acústica y se compone de elementos recuperables 
y reciclables. 

 
2.3. NECESIDAD DE CONTRATACIÓN 
 
Para la consecución de los objetivos descritos, y dado que SEIASA no dispone de medios propios para 
la realización de la obra correspondiente al “Proyecto de Eficiencia Energetica de Valdecañas”, se hace 
imprescindible proceder a la contratación de la ejecución de las obras, a través de esta licitación, ya 
que tal y como se indica a continuación queda debidamente acreditado que la contratación propuesta 
es la adecuada, idónea y eficaz, por incluir los elementos y recursos precisos tanto materiales como 
humanos, para la adecuada prestación del objeto del contrato, y todo ello porque se ha realizado un 
estudio técnico de las actividades, medios y recursos a disponer para realizar el contrato, siendo los 
propuestos en esta contratación los precisos e idóneos para atender las necesidades identificadas, y 
quedando constancia de los mismos en los pliegos de prescripciones técnicas, Proyecto Constructivo y 
documentación que se incluye en el presente documento. 
 
Por lo expuesto anteriormente, el presente contrato de obras se considera necesario para la 
realización y cumplimiento de los fines institucionales de la Sociedad Mercantil Estatal, de acuerdo con 
el artículo 28.1 de la LCSP. 
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3. CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS, HITOS Y OBJETIVOS DEL PLAN PARA LA MEJORA 

DE LA EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD (PRTR) 
 
Tal como figura en el Anejo nº 15 INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PLAN DE 
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (P.R.T.R.) del Proyecto de referencia, la Actuación 
contribuye con un 40 % del componente climático y con un 100 % del componente medioambiental al 
etiquetado verde asignado a SEIASA en el Plan para la mejora de eficiencia y sostenibilidad de regadíos 
de conformidad con lo establecido en el Anexo VI (apartado 040) «Gestión del agua y la conservación 
de los recursos hídricos» del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para la contribución a la 
transición ecológica. 
 
El objetivo fundamental de esta actuación es reducir el consumo eléctrico de red y, por tanto, las 
emisiones contaminantes y la dependencia energética de la Comunidad de Regantes mediante la 
instalación de cuatro plantas fotovoltaicas, a fin de sustituir parte del consumo de fuentes de energía 
convencional por las renovables. 
 
Por tanto, y conforme a lo dispuesto en la Cláusula 6ª del Convenio, de fecha 21 de julio de 2022, 
formalizado con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en relación con las obras 
de modernización de regadíos del Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos» 
incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española. Fase II y 
en su Primera Adenda al Convenio de fecha 30 de noviembre de 2023 (B.O.E. nº 294, de 9 de diciembre 
de 2023), las mejoras ambientales que se persiguen con la ejecución de la presente Actuación 
contribuyen a la consecución de los indicadores que figuran en el Anexo N. º 7 del Convenio suscrito 
entre SEIASA y la Comunidad de Regantes del Plan de Riegos de Valdecañas con fecha 23 enero de 
2024 y en el Anejo nº 15 INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PLAN DE 
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (P.R.T.R.)  del “Proyecto de Eficiencia Energetica de 
Valdecañas”, cumpliendo con el principio de evitar impactos negativos significativos en el medio 
ambiente (DNSH, por sus siglas en inglés «Do No Significant Harm»). 
 
4. PROPUESTA DE CALIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
Conforme a lo dispuesto en los artículos 13 y 20 de la LCSP, el contrato definido tiene la calificación de 
contrato privado de obras, no sujeto a regulación armonizada. 
 
Tal como dispone el artículo 26.3 de la LCSP, el contrato se regirá por lo dispuesto en el Título I del 
Libro Tercero de la misma, en cuanto a su preparación y adjudicación. En cuanto a sus efectos y 
extinción le será de aplicación las normas de derecho privado, y aquellas normas a las que se refiere el 
párrafo primero del artículo 319 en materia medioambiental, social o laboral, de condiciones 
especiales de ejecución, de modificación del contrato, de cesión y subcontratación, de racionalización 
técnica de la contratación; y la causa de resolución del contrato referida a la imposibilidad de ejecutar 
la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato 
conforme a los artículos 204 y 205. 
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5. PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
 
Al tratarse de un contrato de obras cuyo valor estimado, teniendo en cuenta, en su caso, las eventuales 
prórrogas y modificaciones, es inferior a 5.538.000,00 € euros será un contrato no sujeto a regulación 
armonizada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 de la LCSP. 
 
Se adoptará un procedimiento abierto, en aplicación del artículo 156 y siguientes LCSP. 
 
Asimismo, el expediente se instruirá utilizando la tramitación ordinaria de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 50 del Real Decreto‐ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban 
medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 
6. DIVISIÓN DEL CONTRATO EN LOTES 
 
El artículo 99.3 de la LCSP indica que el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del 
contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente. 
 
La división en lotes no procede, dada la naturaleza de la obra, donde todas las unidades constructivas 
que comprende el proyecto tienen una relación inseparable desde el punto de vista técnico, así como 
de su organización y programación de los trabajos, ejecución material de las obras, control y 
supervisión y finalmente su puesta en servicio, por lo que deben ser realizados por un único contratista. 
 
7. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN 

 
 Lugar de ejecución: Las obras correspondientes al proyecto de referencia se localizan en los 

términos municipales de Almaraz, Belvis de Monroy y Saucedilla, todos ellos en la provincia de 
Cáceres. 
 

 Plazo de ejecución estimado: once (11) meses desde la firma del Acta de Replanteo. 
 

 Posibilidad de prórroga: No. 
 

 Plazo de garantía: 24 meses desde la firma del acta de recepción de las obras. 

 

8. DOCUMENTOS PREVIOS AL ACUERDO DE CONTRATACIÓN 
 
La Mesa de Contratación podrá pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una parte de los 
documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o 
fiabilidad de las declaraciones, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, 
en todo caso, antes de adjudicar el contrato. 
 
No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro 
de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento 
electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y estos sean accesibles de modo gratuito 



           
 

 
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE MEJORA Y 
MODERNIZACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA E HIDRÁULICA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL 
PLAN DE RIEGOS DE VALDECAÑAS (CÁCERES). 

Página 7 de 26 

 

R
eg

is
tro

 M
er

ca
nt

il 
de

 M
ad

rid
 T

om
o 

14
.8

05
, L

ib
ro

 0
, F

ol
io

 1
90

, S
ec

ci
ón

 8
, H

oj
a 

M
-2

46
12

1,
 In

sc
rip

ci
ón

 1
ª, 

N
IF

: A
82

53
53

03
 

para los citados órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba 
documental de los datos inscritos en los referidos lugares. 
 
En todo caso, el adjudicatario deberá aportar: 
 

• La documentación justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del 
apartado 1 del artículo 140 de la LCSP si no se hubiera aportado con anterioridad, tanto del 
licitador como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, sin perjuicio de lo 
establecido en el segundo párrafo del apartado 3 del citado artículo. 
 

• La documentación en la que se acredite que dispone efectivamente de los medios que se 
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 
76.2 de la LCSP. 
 

• La documentación justificativa de haber constituido la garantía definitiva. 
 

• La documentación acreditativa de estar en disposición de los certificados, vigentes, de 
aseguramiento de la calidad y gestión medioambiental (certificados correspondientes de las 
Normas UNE-EN ISO 9001 y UNE-EN ISO 14001, o equivalentes), y las pólizas de aseguramiento 
correspondientes a la fase de construcción, responsabilidad civil y fase de explotación (periodo 
de garantía). 

 
9. PRESUPUESTO Y SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO 
 
9.1. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 
El Presupuesto base de licitación [PBL] (IVA incluido) asciende a la cantidad de CINCO MILLONES 
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS (5.394.763,96 €), IVA incluido. 
 
El Presupuesto base de licitación se desglosa en los siguientes términos: 
 

Presupuesto de Ejecución Material 3.746.624,04 € 

13 % Gastos Generales 487.061,13 € 

6 % Beneficio Industrial 224.797,44 € 

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (SIN IVA)  4.458.482,61 € 

21 % IVA  936.281,35 € 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 5.394.763,96 € 

 
o No se considera necesario realizar el desglose a que se refiere el art. 100.2 de la LCSP, ya que el 

proyecto contiene un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con expresión de los 
precios unitarios y de los descompuestos, en su caso, estado de mediciones y los detalles 
precisos para su valoración (Resolución 84/19, de 1 de febrero del Tribunal Administrativo 
Central de Recursos Contractuales). 
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o No procede el desglose de gastos salariales por tratarse de una obra. La exigencia de indicación 
en el presupuesto del contrato, de forma desglosada y con desagregación por género y 
categoría, de los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia solo es 
exigible en los contratos de servicios y suministros en los que el coste de los salarios de las 
personas empleadas para su ejecución constituya el coste principal del precio total del contrato, 
no siendo este el caso. – Resolución 42/18 JCCPE. 

 
9.2. VALOR ESTIMADO 
 
El valor estimado del contrato (sin IVA) asciende a la cantidad de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
(4.458.482,61 €), sobre el que habrá de repercutirse el IVA, al tipo vigente del 21 %. No obstante, el 
IVA se ajustará automáticamente al vigente en cada momento. 
 
En este importe se han tenido en cuenta los requerimientos contemplados en el artículo 101 de la 
LCSP. El valor estimado del contrato se incluye en la siguiente tabla: 
 

Presupuesto base de licitación (PBL sin IVA) 4.458.482,61 € 

Importe de las modificaciones previstas 20 % (sin IVA) 0,00 € 

Importe de los premios o primas pagaderos a las licitadoras (sin IVA) 0,00 € 

Importe de las opciones eventuales (sin IVA) 0,00 € 

 Prórroga (sin IVA) 0,00 € 

TOTAL VALOR ESTIMADO 4.458.482,61 € 
 
9.3. PRECIO 
 
El sistema de determinación del precio del contrato es de precios unitarios. 
 
10. REVISIÓN DE PRECIOS 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 103 de la LCSP, no procede la revisión de precios en el 
presente contrato. 
 
11. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
 
El órgano de contratación será el Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil Estatal de 
Infraestructuras Agrarias, S.A. 
 
12. PLIEGO DE CONDICIONES Y PROYECTO 
 
Se adjunta a esta Memoria Justificativa el Proyecto (que incluye el PPT) correspondiente a las obras de 
“PROYECTO DE MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA E HIDRÁULICA DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL PLAN DE RIEGOS DE 
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VALDECAÑAS (CÁCERES)”, que fija las condiciones técnicas de ejecución de las mismas. Se solicita 
preparación de Pliego de Condiciones. 
 
13. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
El plazo de presentación de proposiciones no será inferior a veintiséis (26) días, contados desde el día 
siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del contrato en el perfil de contratante. 
 
14. ACREDITACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS PARA DEMOSTRAR LA SOLVENCIA 
 
14.1. CLASIFICACIÓN 
 
Los empresarios podrán acreditar las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera, 
técnica y profesional, por medio de la siguiente clasificación: 
 

R.D. 1098/2001 
(modificado por R.D. 773/2015) 

Grupo Subgrupo Categoría 

I 9 4 

 
14.2. CRITERIOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA 
 
CONTRATOS CON VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO ≥ 500.000,00 €: La solvencia económica y 
financiera y técnica se acreditará mediante el certificado de encontrarse debidamente clasificado en 
los grupos, subgrupos y categorías señalados en el apartado anterior. 
 
En relación a los criterios de solvencia para empresas extranjeras, adicionalmente a la normativa 
internacional ISO que se exige en el siguiente apartado 14.3, deberán cumplir los siguientes criterios 
de solvencia: 
 

a) Solvencia económica: El volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, 
referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos años disponibles, cuyo volumen mínimo 
ascenderá a una vez y media el valor estimado del contrato (6.687.723,92 €). 
 

a) Solvencia técnica: Las empresas extranjeras de Estados miembros de la Unión Europea o 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en caso de no hallarse 
clasificados en España, deberán declarar su solvencia técnica mediante una relación de las 
principales obras que incluyan estaciones de bombeo e instalaciones fotovoltaicas en zonas de 
regadío modernizadas, ejecutadas en el curso de los cinco (5) últimos años, debiendo, al 
menos, acreditar la ejecución de tres (3) obras de similar naturaleza al objeto del contrato que 
se licita (obra fotovoltaica-hidráulica). En dicha relación se indicará el importe (desglosado, en 
su caso, en anualidades), fechas y lugar de ejecución de las obras (ejecutadas en la Unión 
Europea). 
Igualmente, dichas empresas extranjeras deberán declarar la relación de maquinaria, material 
y equipo técnico (sin referencia a datos personales de los integrantes) del que se dispondrá 
para la ejecución de las obras. 
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14.3. ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CALIDAD, GESTIÓN 

MEDIOAMBIENTAL 
 
Procede para el presente contrato: 
 

- Los licitadores deberán demostrar que actuarán en el marco de este contrato aplicando políticas 
y procedimientos que aseguren la calidad. Para ello, se exigirá a los licitadores la acreditación de 
tener implantado un sistema de calidad en desarrollo de la norma internacional UNE-EN ISO 
9001:2015, u otra norma equivalente. Se reconocerán los certificados equivalentes expedidos 
por organismos establecidos en cualquier Estado Miembro de la Unión Europea. 
 

- Los licitadores deberán demostrar que actuarán en el marco de este contrato aplicando políticas 
y procedimientos que aseguren la calidad. Para ello, se exigirá a los licitadores la acreditación de 
tener implantado un sistema de gestión medioambiental en desarrollo de la norma internacional 
UNE-EN ISO 14001:2015, u otra norma equivalente. Se reconocerán los certificados equivalentes 
expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado Miembro de la Unión Europea. 
 
Cuando se trate de empresas que concurran en UTE, será suficiente que cumpla dichos 
requisitos uno de los miembros de la UTE. 

 
15. MEDIOS PERSONALES O MATERIALES A ADSCRIBIR COMO OBLIGACIÓN ESENCIAL 
 
Para la realización de los trabajos, el licitador que finalmente resulte adjudicatario del Contrato deberá 
adscribir, al menos, el personal que se detalla a continuación.  

Adscripción de medios personales constitutivos de obligación esencial: 

Ud. Descripción Experiencia  Dedicación  

1 

Delegado/a: Ingeniero/a Agrónomo/a o 
Ingeniero/a de Caminos, Canales y 
Puertos o Grado en Ingeniería con 
Máster habilitante para el ejercicio de 
esta profesión regulada, según 
establecen las Directivas Comunitarias.  

Con más de 5 años de experiencia laboral en obra civil. 
Deberá haber participado en al menos una obra en las que 
se ha hayan implementado energías renovables (plantas 
fotovoltaicas, parques eólicos, solar térmica, etc.). 

Parcial 

1 

Jefe/a de Obra: Ingeniero/a 
Agrónomo/a o Ingeniero/a de Caminos, 
Canales y Puertos o Grado en Ingeniería 
con Máster habilitante para el ejercicio 
de esta profesión regulada, según 
establecen las Directivas Comunitarias. 

Con más de 3 años de experiencia laboral en obra civil, 
habiendo participado en las mismas como Jefe/a de Obra 
o Director/Directora de Obra. Deberá haber participado, 
de forma directa en la fase de ejecución y en la puesta en 
marcha, en obras de plantas fotovoltaicas  

Completa 

1 

Jefe/a de producción: Ingeniero/a 
técnico/a Industrial o titulación 
universitaria equivalente que habilite 
para el ejercicio de esta profesión 
regulada, según establecen las 
Directivas Comunitarias. 

Con más de 3 años de experiencia laboral en instalaciones 
fotovoltaicas. Deberá haber participado de forma directa 
en la ejecución y/o explotación de al menos una planta 
fotovoltaica.  

Completa 

1 Técnico/a competente responsable de 
los Planes de Vigilancia Ambiental, 

Con más de 3 años de experiencia en actuaciones 
medioambientales y de calidad, siendo responsable de los 

Parcial 
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Ud. Descripción Experiencia  Dedicación  
Aseguramiento de la Calidad y gestión 
de residuos.  

Planes de Vigilancia Ambiental, Aseguramiento de la 
Calidad y Gestión de Residuos. Será el responsable del 
seguimiento y de la emisión de informes 
medioambientales que, en su caso, precise el Proyecto. 
Deberá ser una Titulada o Titulado con la cualificación 
adecuada a la reglamentación vigente. 

1 
Técnico/a competente responsable del 
cumplimiento del Plan de Seguridad y 

Salud. 

Deberá ser una Titulada o Titulado con la cualificación 
adecuada a la reglamentación vigente. Con más de 3 años 
de experiencia en un puesto similar durante la fase de 
ejecución de las obras. 

Parcial 

1 Ingeniero/a Técnico/a Topógrafo/a 
Deberá disponer de titulación universitaria que habilite 
para el ejercicio de esta profesión regulada, según 
establecen las Directivas Comunitarias, con más de 3 años 
de experiencia en trabajos de topografía en obra civil.  

Parcial 

1 
Técnico/a competente especialista en 
tramitación, legalización y registro de 
proyectos eléctricos y fotovoltaicos. 

Deberá ser un/una Titulado/a con la cualificación 
adecuada a la reglamentación vigente con más de 3 años 
de experiencia en obras similares en las que se hayan 
implementado energías renovables (plantas fotovoltaicas, 
parques eólicos, solar térmica, etc.). 

Parcial 

1 Encargado/a de obra. 

Con más de 3 años de experiencia laboral en obra civil. 
Deberá haber participado en al menos una obra en las que 
se ha hayan implementado energías renovables (plantas 
fotovoltaicas, parques eólicos, solar térmica, etc.). 

Completa 

La acreditación requerida en el cuadro anterior está vinculada a los trabajos de alta especialización y 
vínculo entre actividades asociadas a obras de Plantas Solares Fotovoltaicas donde se incluyen, además 
del suministro y puesta en marcha de los módulos solares fotovoltaicos, otras instalaciones asociadas 
a la planta como: instalación eléctrica de B.T. centro de transformación, instalación de control y 
monitorización, sistemas de protección y vigilancia, lo que hace necesario disponer de unos técnicos 
que acrediten la titulación y experiencia como los descritos anteriormente. Se ha tenido en 
consideración la singularidad de las instalaciones fotovoltaicas de esta obra, mediante el refuerzo con 
un técnico para apoyo a la ejecución de obra y asistencia en la tramitación y legalización de esta 
instalación. 

Asimismo, será preciso acreditar que al menos uno/a (1) de los profesionales adscritos al contrato 
acredite formación en BIM (al menos 200 horas de formación expedida por una entidad reconocida). 

Sin perjuicio del compromiso de adscripción de medios que deben de aportar los licitadores, el licitador 
propuesto como adjudicatario deberá aportar, con carácter previo a la adjudicación definitiva, para 
cada miembro integrante del personal que se deberá adscribir al contrato, un breve currículo firmado 
(inferior a 2 hojas por persona), junto con una declaración responsable de la disponibilidad del 
personal adscrito. 
 
Si el personal propuesto no está integrado en la plantilla de la empresa, se deberán presentar los 
compromisos de colaboración que procedan. En el caso de que el personal pertenezca a otras 
empresas que actúen como subcontratistas, deberá quedar constancia de la asignación de este 
personal en una declaración de la empresa subcontratada. 
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En caso de que no se cumpliera la adscripción del personal propuesto una vez formalizado el contrato, 
el Contratista deberá efectuar una nueva propuesta de personal que se ajuste a los requisitos mínimos 
establecidos anteriormente, y en caso de incumplimiento, SEIASA podrá optar por la resolución del 
contrato. 
 
La contrata que resulte adjudicataria de las obras deberá cumplir lo establecido en la Autorización 
Administrativa Previa y de Construcción (AAPC) otorgada por el órgano competente de la Consejería 
titular en materia de industria y energía de la Junta de Extremadura, no estando dicha AAPC resuelta 
aún, por lo que se condiciona el comienzo de las citadas obras a la obtención de la misma, sin que la 
adjudicataria pueda formular reclamación alguna (económica o de cualquier tipo) por el tiempo que 
transcurra, ni por las medidas que emanen de dicha autorización, que será de obligado cumplimiento 
por parte de la contrata. 
 
Al objeto de participar en la licitación, el licitador se comprometerá, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 140.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, a poner a 
disposición de la Dirección de la obra durante la ejecución del contrato, en caso de resultar finalmente 
adjudicatario, los siguientes medios: 
 
Adscripción de medios materiales constitutivos de obligación esencial: 
 

- Un vehículo turismo ecológico con distintivo ambiental etiqueta 0 emisiones azul, o etiqueta 
eco con GPS y Bluetooth adecuado para el desplazamiento por la obra. 
 

- Una oficina con las dimensiones mínimas necesarias para albergar tanto a los medios 
personales de la empresa adjudicataria, como al conjunto de la Dirección de Obra y el Jefe de 
la Asistencia Técnica, estos últimos de forma independiente, con acceso a todos los servicios 
(luz, agua, telefonía, internet, aire acondicionado, calefacción, sala de reuniones, consumibles 
de material de oficina, mobiliario y aseo) y en un radio máximo de 20 km alrededor de la obra.  
 

- Deberá preverse la utilización de dron para la elaboración de material gráfico (vídeos y 
fotografías aéreas) que permita realizar labores de control y seguimiento de las diferentes 
fases de construcción, y poder emplearlos en cualquier momento a requerimiento de SEIASA. 
Con dichos dispositivos, o mediante el empleo de láser escáner, también será posible la 
captura masiva de datos del terreno para elaborar material cartográfico que permita realizar 
mediciones, perfiles del terreno y confeccionar los planos que se estimen necesarios. El 
Contratista deberá disponer de los conocimientos y, en su caso, de los permisos necesarios 
otorgados por el órgano competente para la utilización de estos dispositivos en el 
emplazamiento de las obras. El empleo de esta tecnología para las funciones indicadas se 
considera incluido en los precios unitarios de aplicación.  

 
De conformidad con lo establecido en el art. 211.1 f) de la LCSP, se hace constar que el mantenimiento 
de los medios personales y materiales descritos se consideran obligaciones esenciales del Contrato, 
y, por lo tanto, el incumplimiento de tales exigencias podría dar lugar a la resolución del contrato. 
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16. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 
16.1. VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 
Los criterios de adjudicación se basarán en: 
 

- Criterios relacionados con la calidad, cuya cuantificación depende de un juicio de valor: 49 % de 
la puntuación. 

 
- Criterio relacionado con el coste, cuya cuantificación no depende de un juicio de valor: 51 % de 

la puntuación. 
 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUACIÓN PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

Basados en la 
calidad 49 % 

1. Memoria Constructiva Juicio de valor 21 

2. Programa de Trabajo Juicio de valor 21 

3. Plan de Aseguramiento de la Calidad Juicio de valor 4 

4. Valoración de la Calidad Ambiental Juicio de valor 3 
Propuesta 
económica 51 % Precio Fórmula 51 

SUMA 100 

 
Umbral mínimo en los criterios cualitativos que dependen de un juicio de valor: Se establece como 
umbral mínimo, la obtención de 24,5 puntos en el conjunto de los criterios cualitativos (artículo 146.3 
LCSP) para continuar en el proceso selectivo. Los criterios cualitativos que se tendrán en cuenta son 
los que dependen de un juicio de valor (Sobre nº 2). 
 
1. MEMORIA CONSTRUCTIVA (de 0 a 21 puntos) 

Se puntuará la propuesta del licitador en cuanto al contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. 

Se valorará el estudio de la viabilidad de todas las partes del Proyecto y de coordinación de los distintos 
capítulos del mismo, con especial atención en cuanto a suministro de equipos se refiere. 

La extensión total de la documentación incluida en este apartado, incluyendo anexos y la 
documentación complementaria necesaria, no será superior a cuarenta (40) páginas tamaño DIN A4 
escritas con letra Calibri, tamaño mínimo 10. Está permitida la inserción de planos o gráficos en 
tamaños de papel superiores, si bien a los efectos de cómputo del número máximo de páginas se 
tendrá en cuenta la equivalencia 1 DIN A3 = 2 DIN A4, 1 DIN A2 = 4 DIN A4, 1 DIN A1 = 8 DIN A4. Para 
este apartado no se admitirán formatos superiores a DIN A1.  

No computarán dentro de las 40 páginas ni la portada ni el índice de la Memoria Constructiva.  

En caso de que el contenido exceda del número de páginas permitido, sólo se valorarán las primeras 
40 páginas (excluidos portada, índice y separadores). 
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Se valorará cada atributo de 0 a 21 puntos 
 
x1= .......Puntos. La correcta descripción del Proyecto y concepción global de la obra. 

Análisis del Proyecto y descripción de sus actividades principales y de 
los procesos constructivos (replanteo, planos de ejecución, ejecución y 
control de calidad), de cada una de las cuatro Plantas Solares 
Fotovoltaicas: obra civil, montaje de estructura, instalación de 
módulos, colocación de centros de transformación, inversores, 
monitorización, seguridad, media tensión, conexiones a red de 
distribución eléctricas, servicios afectados, pruebas. Se valorará el 
conocimiento de la Comunidad de Regantes. Análisis de las 
autorizaciones, pruebas, tramitación y legalización. Se especificarán los 
detalles de todos los elementos y equipos a instalar en la obra. 
 
Se valorará el compromiso de comunicación para sensibilizar e informar 
a todos los agentes participantes en la actuación sobre el ahorro 
energético, el uso de la energía en el trabajo y su movilidad al puesto 
de trabajo. Así como la propuesta del empleo de energías renovables 
durante la ejecución de las obras frente al uso de energías 
convencionales. 
 

x2= .......Puntos. Grado de previsión de fuentes de suministros y materiales: módulos 
fotovoltaicos, estructuras (prefabricados de hormigón), instalaciones 
eléctricas, dispositivos de protección, cuadros eléctricos, 
monitorización, seguridad, etc., calidad y adecuación al pliego, así como 
identificación de la localización de acopios, zonas de préstamos y 
vertederos. 
 
Se deberán aportar las cartas de compromiso de los principales 
materiales a emplear en la obra. Estas cartas de compromiso deberán 
incluir, al menos, el nombre del Proyecto, el nombre de la empresa que 
licita, la medición de Proyecto de los materiales que se suministrarán y 
los plazos de entrega en obra de los mismos respecto de la fecha de 
inicio de las obras (o firma del Acta de Comprobación del Replanteo). 
 
Todos los componentes deben cumplir las normativas nacionales e 
internacionales, garantizando la calidad, la integridad y un rendimiento 
óptimo después de su instalación. Deberá identificar todos los medios 
materiales necesarios para la realización y ejecución de todas las 
actividades a realizar en la obra. Las instalaciones fotovoltaicas deberán 
garantizar el cumplimiento de las especificaciones normalizadas, 
normas particulares y homologadas por la compañía suministradora.  
En la adquisición de equipamiento: se valorará la presentación de la 
mejor etiqueta energética en los pliegos. 
 
Se demostrará que el 100 % de las tecnologías y materiales empleados 
en la obra están probados en instalaciones en funcionamiento y que 
por tanto su comportamiento resulta predecible.  
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Módulos Fotovoltaicos: Deberá incluirse el certificado de garantía de 
los paneles fotovoltaicos por parte del fabricante para 25 años como 
mínimo. Se detallará la degradación de potencia inducida de los 
paneles solares.  
 
Inversor: Deberá aportarse certificado de garantía de inversores de 
mínimo de 3 años. 

 

x3= .......Puntos. Correcto análisis de necesidades de colaboradores externos. Grado de 
seguridad y de garantía del proceso. Se valorará la acreditación de los 
medios propios con los que cuenta el contratista, cuya especialización 
requiere la actuación. En caso de requerir colaboradores externos en 
trabajos específicos deberá demostrar su necesidad, así como la 
experiencia y certificación que acredite su idoneidad para formar parte 
de la actuación. 
 
Se aportarán cartas de compromiso de los colaboradores que deberán 
incluir, al menos, el nombre del Proyecto, el nombre de la empresa que 
licita, la relación de trabajos o servicios objeto de la colaboración en el 
marco del Proyecto a ejecutar, así como la disponibilidad de equipos y 
personal dentro del plazo de la obra respecto de la fecha de inicio de 
las obras (o firma del Acta de Comprobación del Replanteo). 
 

x4= ......Puntos. Análisis de la interacción entre la obra y su entorno, además del estudio 
de condicionantes externos. Compatibilidad del nuevo sistema de 
monitorización control y antivertido con la plataforma y el hardware 
existente en la CR. Análisis de servicios afectados. Análisis de las 
autorizaciones, tramitaciones y legalizaciones. Análisis de los accesos a 
las obras. 
 

x5= .......Puntos. Dotación y medios del proceso constructivo: Número de equipos, 
alquiler de maquinaria y correlación entre actuaciones a desarrollar en 
el proceso productivo entre empresas de alquiler y medios propios del 
empresario, composición, rendimiento. Identificar los medios que 
dispone para la ejecución de la actuación acorde con los requisitos 
específicos de cada una de las actividades a realizar. Se valorará la 
dotación y medios propios del proceso productivo frente al alquiler de 
los mismos.  

 

𝑉𝑉1 =
2 ∙  X1 + 2 ∙  X2 + X3 + X4 + 2 ∙ X5

8
 

 
2. PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 21 puntos) 

La programación de las obras pondrá de manifiesto la posibilidad de ejecutarlas en los plazos 
establecidos por SEIASA. 
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La programación propuesta deberá ser coherente con el procedimiento constructivo descrito en la 
Memoria Constructiva, con los condicionantes detectados y con los medios propuestos. Asimismo, 
deberá contener una definición precisa de los medios (materiales y personales) reflejando sus 
momentos de incorporación y sus interrelaciones.  
 

La extensión total de esta documentación, incluyendo la documentación gráfica necesaria (Diagramas 
Gantt, avance espacio-temporal, inversiones mensuales, etc…), no podrá ser superior a quince (15) 
páginas tamaño DIN A4 escritas con letra Calibri, tamaño mínimo 10.  

No se admite documentación complementaria. 

Está permitida la inserción de planos o gráficos en tamaños de papel superiores, si bien a los efectos 
de cómputo del número máximo de páginas se tendrán en cuenta las siguientes equivalencias: 1 DIN 
A3= 2 DIN A4, 1 DIN A2=4 DIN A4, 1 DIN A1 = 8 DIN A4.  

Para este apartado no se admitirán formatos superiores a DIN A1.  

No computarán dentro de las 15 páginas ni la portada ni el índice del Programa de Trabajo.  

En caso de que el contenido exceda del número de páginas permitido, sólo se valorarán las primeras 
15 páginas (excluidos portada, índice y separadores). 

Se valorará cada atributo de 0 a 21 puntos 
 
x1= .......Puntos. Detalle de las actividades principales (movimiento de tierras, obra civil 

y urbanización, parque fotovoltaico, instalación de eléctrica de B.T., 
centro de transformación, instalación de control y monitorización, 
sistema de protección y vigilancia, así como su registro y legalización) 
de cada una de las Plantas Solares Fotovoltaicas y su suficiencia para la 
comprensión global de la obra. 
 
Se incluirá mediante un diagrama de flujo los procesos y recursos que, 
en su caso, fuesen necesarios para la autorización, tramitación y 
registro de la instalación fotovoltaica y las instalaciones eléctricas 
asociadas, incluyendo la fase de redacción de proyectos necesarios 
para su legalización. 
 

x2= .......Puntos. Coherencia entre Programa de Trabajo y Memoria Constructiva. 
Compatibilidad de la ejecución de la obra con la campaña de riego y las 
actividades agrícolas. 
 
Deberá incluir en el Programa de Trabajo una fase (con las actividades 
que se consideren necesarias) que contemple, en su caso, la 
autorización, tramitación y registro de la planta fotovoltaica y de las 
instalaciones eléctricas asociadas, teniendo en consideración su 
tipología y la legislación que le afecta. El desarrollo de dicha fase deberá 
plasmarse de una manera coherente en la Memoria Constructiva. 
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Deberá incluirse el proceso de parametrización del sistema de 
monitorización y control de las instalaciones. 
 

x3= .......Puntos. Métodos de programación e influencia de los principales 
condicionantes externos. Identificando la organización y gestión, 
considerando contratiempos y eventualidades que pudiesen ocurrir.  
 

x4= .......Puntos. Identificación de caminos críticos. Análisis de la ruta crítica y 
alternativas para solucionar posibles desfases o retrasos en las obras. 
 

x5= .......Puntos. Identificación de autorizaciones de organismos y reposición de 
servicios afectados. Se valorará el conocimiento sobre las licencias, 
trámites, autorizaciones de terceros u otros aspectos que puedan 
afectar al normal desarrollo del programa de trabajos, o que se 
consideren hitos de obligado cumplimiento.  

Especificación de las características intrínsecas derivadas de la 
ejecución y tramitación de las plantas fotovoltaicas y sus instalaciones 
eléctricas. Estableciendo cuáles son las actividades críticas para la 
duración del proceso. Se valorará el conocimiento de los procesos de 
tramitación administrativa a realizar, identificando la necesidad de 
redacción de documentos para la instalación eléctrica, tales como 
proyectos eléctricos, memorias técnicas, etcétera, aspectos derivados 
de las autorizaciones administrativas, relacionadas con la identificación 
de los procesos a tener en consideración, y los relacionados con la 
modalidad de autoconsumo sin excedentes (RD244/2019) e 
instalaciones eléctricas de generación y consumo. 

Mantenimiento de caminos y/u otras infraestructuras permanentes. 
 
Se comprobará el conocimiento de los servicios afectados y su 
correspondiente reposición, así como los medios destinados. 
 
 

𝑉𝑉2 =
4 ∙  X1 + 3 ∙  X2 + 2 ∙ X3 + X4 + 2 ∙ X5

12
 

 
3. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (de 0 a 4 puntos) 

 

Se puntuará dentro de este apartado el conocimiento de la obra, la identificación y definición de las 
unidades de obra sometidas al Plan de Aseguramiento de la Calidad, la definición de la estructura de 
la Unidad de Calidad y el Programa de Puntos de Inspección específicos de la obra. 

(La extensión máxima de este documento será de 20 páginas tamaño folio o DIN A4 con un tamaño 
mínimo de fuente “calibri 10”, incluyendo la documentación complementaria necesaria). Para este 
apartado, no se permitirán formatos superiores a tamaño folio o DIN A4. 

No computarán dentro de las 20 páginas ni la portada ni el índice del Plan de Aseguramiento de la 
Calidad.  
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En caso de que el contenido exceda del número de páginas permitido, sólo se valorarán las primeras 
20 páginas (excluidos portada, índice y separadores). 
 
 

Se valorará cada atributo de 0 a 4 puntos 
 
x1= .......Puntos. La inclusión de todas las unidades singulares de la obra en el Programa 

de Puntos de Inspección (P.P.I), específico de la misma y si es 
satisfactorio para dichas unidades y aportación de estimación de la 
valoración económica de los mismos. Contemplará las unidades de 
obra, procesos a controlar dentro del Plan de Calidad, la frecuencia de 
los controles, el tipo de inspección, el responsable de la inspección y 
las condiciones de aceptación o rechazo tomando como mínimo lo 
establecido en los Procedimientos, Especificaciones Técnicas y 
Normativa de Aplicación. 
 
Para lo anterior, deben estar considerados los principales suministros, 
en lo que a volumen de inversión se refiere (módulos fotovoltaicos, 
estructuras y ensayos de suelos, dispositivos de protección, 
inversores, variadores de frecuencia, instalaciones eléctricas, 
vigilancia, monitorización y control, equipamientos, etc.) 
 
Para cada uno de los suministros se deberá indicar la relación de 
ensayos que se deberán realizar, indicando los que son conforme a la 
Norma de Producto que les sea de aplicación. Los suministros y los 
ensayos a realizar serán coherentes con lo especificado en la 
memoria. 
 
Se especificarán los parámetros a controlar, tipo de comprobación a 
realizar, normativa que regula las pruebas o ensayos, su frecuencia de 
control en función del volumen de la partida, así como la forma de 
registrar los resultados. 
 
Se valorará económicamente cada ensayo para poder determinar la 
coherencia con el importe que se destinará al Plan de Aseguramiento 
de la Calidad en la obra. 
 
Se identificarán los ensayos a realizar tanto a la recepción de los 
suministros, fase de ejecución y con instalación finalizada. 
 
Deberá incluir los controles de prueba de aceptación de materiales, 
de control de ejecución de la obra y de control de obra terminada. 
 
Deberá identificar todos los certificados que el contratista presentará 
a la finalización de la actuación tales como el Certificado de dirección 
y fin de obra (de las instalaciones) suscrito por técnico competente, 
certificado de la instalación de baja tensión (suscrito por el instalador 
autorizado correspondiente), la documentación necesaria para la 
puesta en marcha de las instalaciones auxiliares (sujetas a 
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cumplimiento de normativas de seguridad industrial, de acuerdo con 
los Reglamentos que les sean de aplicación), incluyendo la verificación 
por parte de un Organismo de Control Autorizado (OCA) y la 
Declaración CE de conformidad de las placas fotovoltaicas e 
inversores, así como de los equipos que lo requieran de acuerdo con 
su normativa específica, emitida por el fabricante de los mismos. 
 
No se valorarán los ensayos rutinarios que los suministradores lleven 
a cabo en su fábrica para el cumplimiento de las normas de producto 
que les sea de aplicación. 
 
Para cada ensayo se indicará si se hace en obra o en laboratorio 
externo. 
 
Se valorarán los ensayos relacionados con el informe de producción y 
rendimiento de la instalación fotovoltaica y verificación del índice PR 
(productividad de la instalación fotovoltaica). 
 
Se especificarán los ensayos a realizar bajo protocolo IPMVP 
(International Performance Measurement and Verification Protocol). 
Deberá identificarse la entidad que se encargará de su realización. 
 
Se deberá incluir el modelo del documento del Plan de Aseguramiento 
de Calidad que el licitador, en caso de resultar adjudicatario, seguirá 
durante toda la Obra. Debe ser completo y coherente con lo 
expresado anteriormente. 
 

x2= ………Puntos. El compromiso del licitador de destinar un importe a ensayos se 
expresará en euros y el porcentaje que representa dicho importe 
respecto del total del presupuesto de ejecución material de la obra. 
 
Obtendrá la mínima puntuación, cero puntos, el licitador que 
proponga un importe igual al uno por cien (1 %) del presupuesto de 
ejecución material de la obra. Por encima de este valor, se interpolará 
linealmente entre 0 y 4 puntos, siendo esta última la puntuación que 
obtendrá el licitador que mayor porcentaje oferte. 
 
El importe destinado a ensayos debe ser coherente con lo 
desarrollado en el apartado anterior. 
 
El licitador incluirá un certificado firmado y sellado que asegure que 
las empresas o laboratorios subcontratados que lleven a cabo los 
ensayos reflejados en el Plan de Aseguramiento de la Calidad estén 
acreditados. Se incluirán las cartas de compromiso. 
 

𝑉𝑉3 =
 X1 + X2

2
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4. VALORACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL (de 0 a 3 puntos) 
 

(La extensión máxima de este documento será de 20 páginas tamaño folio o DIN A4 con un tamaño 
mínimo de fuente “calibri 10”, incluyendo la documentación complementaria necesaria). No se 
permiten formatos superiores a tamaño folio o DIN A4. 

No computarán dentro de las 20 páginas ni la portada ni el índice del apartado de Calidad Ambiental.  

En caso de que el contenido exceda del número de páginas permitido, sólo se valorarán las primeras 
20 páginas (excluidos portada, índice y separadores). 
 
Se valorará esta exigencia en un máximo de tres (3) puntos, de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

a) Generación de residuos derivados de las actuaciones de obra: Productos reciclados o 
reutilizados. 
 
Si los productos a utilizar por el licitador provienen de un proceso de reciclado o reutilización en 
más de un 50 %, conforme a certificación expedida por un laboratorio u organización que no 
forme parte del mismo grupo de empresas al que pertenezca el ofertante, se le otorgará hasta 
un máximo de 1 punto. 
 
A los efectos de que SEIASA pueda comprobar la validez de la certificación expedida, el licitador 
deberá aportar el ejemplar original de dicha certificación o, en su caso, copia compulsada de la 
misma. 
 
Estos productos deberán cumplir las especificaciones técnicas del Proyecto, así como el Pliego 
de Prescripciones Técnicas, y cualquier otra norma técnica de obligado cumplimiento en esta 
obra. 
 

b) Generación de residuos derivados de las actuaciones de obra: Productos reciclables o 
reutilizables. 
 
Si los productos a utilizar por el licitador son reutilizables o tienen un grado de reciclabilidad 
superior a un 50 %, conforme a certificación expedida por un laboratorio u organización que no 
forme parte del mismo grupo de empresas al que pertenezca el ofertante, se le otorgará hasta 
un máximo de 1 punto. 
 
Se valorará asimismo que los envases/embalajes en los que se introduzcan los productos 
solicitados serán completamente reciclables. 
 
A los efectos de que SEIASA pueda comprobar la validez de la certificación expedida, el licitador 
deberá aportar el ejemplar original de dicha certificación o, en su caso, copia compulsada de la 
misma. 
 
Estos productos deberán cumplir en todo caso las especificaciones técnicas del Proyecto, así 
como el Pliego de Prescripciones Técnicas y cualquier otra norma técnica de obligado 
cumplimiento en esta obra. 
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c) Otras medidas medioambientales 

Se otorgará hasta un máximo de (1) punto, de acuerdo con los siguientes criterios: 

c.1) Se valorará al licitador que se comprometa, y justifique adecuadamente, a cumplir: campaña 
informativa a los agricultores sobre el código de buenas prácticas agrícolas; minimizar la corta de 
árboles a lo estrictamente necesario para la ejecución de las obra; retirada y reposición de tierra 
vegetal durante la apertura de zanjas para la instalación de canalizaciones; limitación de impacto 
sobre la fauna y flora local mediante un programa de trabajos adaptado a las épocas de cría y 
nidificación de aves; realización de estudio de analíticas de agua para comprobar el estado de las 
masas de agua.  

c.2) Se valorará el compromiso de comunicación para sensibilizar e informar a todos los agentes 
participantes en la actuación sobre el ahorro energético, el uso de la energía en el trabajo y su 
movilidad al puesto de trabajo. Así como la propuesta del empleo de energías renovables durante 
la ejecución de la obra frente al uso de energías convencionales. 

c.3) Se valorará la implantación de la economía circular en la empresa constructora, proveedores 
de materiales y subcontratistas previstos: Se valorará la implantación de criterios de sostenibilidad 
en las estrategias empresariales y/o en los productos y servicios prestados, tales como la 
neutralidad del carbono y, en particular, la economía circular. Para ello se valorará la aportación 
de certificados de Estrategia de Sostenibilidad y Economía Circular que reconozca la gestión en 
este ámbito, así como certificados de Huella de Carbono como indicador empresarial. 

En todo caso, las medidas medioambientales contenidas en la oferta deberán respetar los 
condicionantes específicos de la actuación, así como las que hayan sido dictadas por la Administración 
Pública competente con ocasión de la ejecución de las obras, y lo contemplado en el Proyecto en 
materia medioambiental de conformidad con lo exigido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental, o norma que la complemente, modifique o sustituya.  

La puntuación de este CRITERIO 4 (V4) será la suma de la puntuación obtenida en cada uno de los 
anteriores atributos. 

5. PROPOSICIÓN ECONÓMICA (máximo 51 puntos) 
 
Para el cálculo de la puntuación que le corresponde a cada oferta económica se empleará la siguiente 
formula: 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃 = 51 × �1 −
(𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 − 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂)2

(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂)2�
1/2

 

 
Donde: 
 

− PA: Puntuación obtenida para el criterio precio. 
− Ofi: Oferta que se valora, IVA excluido. 
− Ofmin: Oferta mínima presentada, IVA excluido. 
− PBL: Presupuesto base de licitación, IVA excluido. 
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Se considera oferta mínima (Ofmin) la de menor importe de las admitidas no incursa definitivamente 
en anormalidad por su bajo importe, una vez aplicados los criterios establecidos en el apartado de la 
presente Memoria Justificativa “BAJAS TEMERARIAS”. La oferta que obtenga la mayor puntuación, y 
no se encuentre incursa en temeridad, se considerará como oferta con mejor relación calidad-precio. 
 
La puntuación económica obtenida se redondeará al segundo decimal. 
 
En caso de empate en la valoración de las proposiciones se resolverá mediante la aplicación por orden 
de los criterios sociales establecidos en el art. 147.2 de la LCSP. 
 
16.2. VALORACIÓN GLOBAL DE LA OFERTA 
 
La puntuación total (PT) de cada oferta se obtendrá del siguiente modo: 
 

𝐏𝐏𝐏𝐏 = 𝑽𝑽𝟏𝟏  +  𝑽𝑽𝟐𝟐  +  𝑽𝑽𝟑𝟑  +  𝑽𝑽𝟒𝟒  + 𝐏𝐏𝐏𝐏 
 
La puntuación total (PT) deberá ser menor o igual a 100 puntos. 
 
17. PARÁMETROS OBJETIVOS PARA IDENTIFICAR OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 
 
Criterios para la determinación de la baja media: 
 

• Cuando el número de ofertas que se admitan a licitación sea igual o superior a cinco, se 
excluirán del cálculo de la media aritmética la oferta más alta y la más baja. Seguidamente se 
procederá al cálculo de la media aritmética, estableciendo así la baja media, que se expresará 
en un porcentaje del presupuesto base de licitación. 
 

• En caso de admitirse a licitación un número de ofertas inferior a cinco, la media aritmética se 
calculará utilizando todas las ofertas. 
 

• Se considera desproporcionada o anormal la oferta económica cuyo importe sea igual o 
inferior a 2,5 puntos respecto de la baja media.  

 
Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren 
en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, presenten distintas proposiciones 
para concurrir individualmente a la adjudicación del contrato, se tomará únicamente, para aplicar el 
régimen de apreciación de ofertas anormales, la oferta más económica, y ello con independencia de 
que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y 
con las cuales concurran en unión temporal. 
 
SEIASA rechazará las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran la 
normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia 
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de convenios 
colectivos sectoriales vigentes. 
 
En los casos en que el órgano de contratación presuma que una oferta resulta inviable por haber sido 
formulada en términos que la hacen anormalmente baja, según los parámetros indicados 
anteriormente, sólo podrá excluirla del procedimiento de licitación, previa tramitación del 
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procedimiento regulado en el artículo 149 de la LCSP y por los motivos y por las formalidades 
establecidas en el mismo. 
 
18. IMPORTE DE LAS GARANTÍAS EXIGIDAS PARA CONTRATAR 
 
18.1. PROVISIONAL 
 
En virtud de lo establecido en el artículo 106 de la LCSP, no se considera en este caso procedente la 
constitución de garantía provisional. 
 
18.2. DEFINITIVA 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107.3 LCSP, se deberá constituir a disposición del 
órgano de contratación una garantía definitiva de un 5% del presupuesto base de licitación, IVA 
excluido. 
 
19. SUBCONTRATACIÓN 
 
El Contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación. No se establecen 
tareas críticas que no puedan ser objeto del contrato. El contratista deberá comunicar por escrito, tras 
la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de 
contratación la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se 
pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del 
subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los 
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se 
encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 LCSP (artículo 215.2.b de 
la LCSP). 
 
20. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
De conformidad con el artículo 202 de la LCSP, es condición especial de ejecución que la empresa 
adjudicataria establezca las siguientes condiciones de ejecución del contrato: 

− Para los transportes necesarios durante la ejecución del contrato se utilizarán, al menos, un 
vehículo híbrido y/o eléctrico con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero.  

 
21. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 
 
Se prevé como causa de modificación del contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 204 de la 
LCSP, la orden de la Autoridad Responsable (la Secretaría General de Fondos Europeos del Ministerio 
de Hacienda y Función Pública, con las funciones que se indican en el artículo 20 del Real Decreto-ley 
36/2020, de 30 de diciembre) para adoptar medidas correctoras preceptivo cumplimiento de las 
obligaciones asumidas en materia de etiquetado verde y etiquetado digital que, en su caso, resulten 
de aplicación, y los mecanismos establecidos para su control, así como al preceptivo cumplimiento de 
las obligaciones asumidas por la aplicación del principio de no causar un daño significativo que se 
derivan de la ejecución de este contrato, de conformidad con la normativa de aplicación al PRTR. 
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En cuanto a las modificaciones no previstas, solo podrán aplicarse conforme al artículo 205 de la LCSP 

 
22. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
La formalización del contrato, de acuerdo con lo previsto en el apartado tercero del artículo 153 de la 
LCSP, se llevará a cabo previo requerimiento al adjudicatario, en un plazo no superior a cinco (5) días 
a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, que a su vez no podrá 
evacuarse antes de que transcurran diez (10) días naturales desde que se remita la notificación de la 
adjudicación a los licitadores y candidatos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58. a) del 
Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la 
modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 
 
23. FORMA DE PAGO 
 
El pago de los servicios se realizará de la siguiente forma: 
 

- Certificaciones mensuales. 
 
El abono de las facturas tendrá lugar según lo establecido en el artículo 4.2 de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, dentro de los treinta (30) días siguientes a la emisión de la conformidad por la Dirección 
competente, que deberá efectuarse en el plazo máximo de treinta (30) días. 
 
24. EXISTENCIA DE CRÉDITO 
 
Se solicita la emisión del correspondiente certificado de existencia de crédito para su incorporación al 
expediente. 
 
25. RESPONSABLE DEL CONTRATO 
 
Se propone que el Responsable del Contrato a que se refiere el artículo 62 de la LCSP designado por el 
órgano de contratación, esté a cargo, y se desarrolle, bajo la responsabilidad del técnico que resulte 
nombrado Director de las obras objeto de este contrato. 
 
26. PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Los datos personales que SEIASA recabe en el seno de la licitación y en la posterior ejecución del 
contrato, serán tratados de manera confidencial conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos (“RGPD”) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
Garantía de los Derechos Digitales. 
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En todo caso, el futuro contratista habrá de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea 
en materia de protección de datos, sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo del apartado 1 
del artículo 202 de la LCSP. 
 
26.1. RESPONSABLE DE TRATAMIENTO 
 
SEIASA es, con carácter general, el responsable del tratamiento de los datos. No obstante, de 
conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Vigésima Quinta de la LCSP, para el caso de 
que la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter personal de cuyo tratamiento 
sea responsable la entidad contratante, aquel tendrá la consideración de encargado del tratamiento. 

 

26.2. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS 
 
La finalidad que justifica el tratamiento de los datos personales se refiere en exclusiva a la licitación, 
adjudicación, formalización y ejecución del contrato que nos ocupa. La finalidad del tratamiento de los 
datos personales, se refieren, por tanto, a la gestión de expedientes de contratación pública, así como 
a la ejecución del contrato. 
 
26.3. LEGITIMACIÓN O BASE LEGAL 
 
En la medida en que SEIASA tiene la condición de poder adjudicador, no Administración Pública, 
pertenece al grupo Patrimonio del Estado y es empresa instrumental del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, dependiente de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y 
Formación Agroalimentaria, la base jurídica del tratamiento previsto es el cumplimiento de las 
obligaciones legales contenidas en la LCSP, así como la ejecución de las obligaciones de interés general 
que tiene encomendadas de promover la modernización y consolidación de los regadíos contemplados 
en el Plan Nacional de Regadíos y declarados de interés general, SEIASA, como entidad contratante, 
debe encargar el tratamiento de datos precisos para la gestión del contrato. Asimismo, el contratista 
deberá tratar esos datos conforme a la gestión del contrato encomendado y el tratamiento de datos 
encargado. 
 
Con independencia de la base jurídica que justifique el tratamiento de datos, el contratista, como 
encargado del tratamiento, deberá informar a los interesados del tratamiento de datos previsto y sus 
derechos al respecto. En el caso en que la finalidad del tratamiento pueda requerir el consentimiento 
de un tercero, habrá de ser prestado mediante una clara e indudable acción afirmativa. 
 
26.4. CONSERVACIÓN DE DATOS 
 
Los datos personales tratados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad 
para la que se hubieran recabado, así como para para determinar las posibles responsabilidades que 
pudieran derivarse de la misma, además de los períodos establecidos en la normativa de archivos y 
documentación. 
 
Cuando finalice la prestación contractual los datos de carácter personal deberán ser destruidos o 
devueltos a la entidad contratante responsable, o al encargado de tratamiento que esta hubiese 
designado. 
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El tercero encargado del tratamiento conservará debidamente bloqueados los datos en tanto pudieran 
derivarse responsabilidades de su relación con la entidad responsable del tratamiento. 
 
26.5. COMUNICACIÓN DE DATOS 
 
Con carácter general no se comunicarán los datos personales a terceros, salvo obligación legal o como 
consecuencia de la ejecución del contrato de seguro del que el afectado sea parte. 
 
26.6. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES 
 
No está previsto realizar transferencias internacionales de datos. 
 
26.7. DERECHOS DE LOS INTERESADOS 
 
Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre el tratamiento de sus datos que se lleven 
a cabo por SEIASA. Por lo que respecta a todas las cuestiones relativas al tratamiento de sus datos 
personales o al ejercicio de sus derechos puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección 
de Datos de SEIASA (email: dpo@seiasa.es). 
 
Puede ejercer ante el responsable del tratamiento, cuando procedan, sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición al tratamiento, retirar el 
consentimiento, así como su derecho a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el 
tratamiento automatizado de sus datos. 
 
Puede ejercer su derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos. 
 
Con carácter previo a la presentación de dicha reclamación, puede dirigirse al Delegado de Protección 
de Datos de SEIASA de conformidad con lo dispuesto en el art. 37.1 de la citada Ley Orgánica mediante 
este formulario de reclamación previa. 
 
26.8. DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPD) 
 
Las funciones del Delegado de Protección de Datos (DPD) de SEIASA, han sido asumidas por el 
Responsable de Informática de la Sociedad (email: dpo@seiasa.es). 
 

Madrid, a fecha de firma 

El Jefe de Obras, Explotación y 
Proyectos. Oficina Sevilla 

 

 

 

CONFORME: El Subdirector de 
Obras y Explotación 

Vº Bº: El Director Técnico 

Fdo.: Álvaro Gutiérrez Valle Fdo.: José Ángel Hernández 
Redondo 

Fdo.: Víctor Morales Godoy 
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