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INFORME SOBRE INICIO DE EXPEDIENTE 
 

Denominación del Expediente: 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE 

LA ESTRUCTURA TRAYECTO MORÉS - RICLA 

Plazo de ejecución del contrato: Cinco (5) meses 

Presupuesto de licitación: 
(A) BASE IMPONIBLE  IVA: (21%) TOTAL CON IVA 

219.092,83 € 46.009,49 € 265.102,32 € 

(B) 

Importe máximo de:  

Prórrogas: ……………… € (Sin IVA) 

Modificados: ……………… € (Sin IVA) 

Suministros: ……………… € (Sin IVA) 

Servicios: ……………… € (Sin IVA) 

... ……………… € (Sin IVA) 

Valor estimado del contrato (A+B): 219.092,83 € (Sin IVA) 

Procedimiento de adjudicación Criterios de Adjudicación 

 Abierto 
 Un solo criterio 

 Varios criterios (mejor relación calidad-precio)     

1. OBJETO DEL CONTRATO. 

Las actuaciones objeto de este contrato se localizan en el talud situado entre el PK 277+500 al PK 

277+600, con una longitud de unos 100 m y una altura del talud entre 20 y 40 m, de la línea 200 
Madrid – Barcelona, del municipio de Ricla, provincia de Zaragoza. Y consisten en realizar las 

actuaciones necesarias para minimizar los empujes a la estructura de hormigón existente, cuya 

función es la de sostenimiento de talud, y que debido a los empujes del terreno que lo forman, ha 

provocado la aparición de grietas en el muro de hormigón, y, por tanto, deteriorándolo. 

Para mejorar esta situación, se han proyectado dos actuaciones principales, siendo estas la 

construcción de un muro de escollera en el trasdós del muro de hormigón, de forma que sea la 

escollera la que soporte los empujes, en lugar del muro existente, y la hinca de carril de segundo 
uso, cumpliendo estos una doble función: permitir el proceso constructivo planteado por bataches 

de 3 metros de longitud, y como refuerzo al sostenimiento de las tierras que forman el talud actual, 

quedando embebido en el talud después de la colocación del muro de escollera. 

A continuación, se relacionan las principales actividades que integran las obras objeto de este 

proyecto: 

• Zahorra compactada para caminos. 

• Hinca de carriles de segundo uso en trasdós del muro de hormigón cada 0.75 m. 

• Excavación por bataches longitudinales de 3 m de altura por 2.5 metros de ancho. 

• Limpieza de drenes del tramo excavado por la parte delantera del muro existente. 

• Colocación de escollera. 
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• Pantalla de madera formada por perfiles IPE-200, de 1 m de altura separados entre sí 2.5 

m, unidos mediante traviesas de madera de segundo uso, colocada por encima del muro de 

hormigón existente, para facilitar su limpieza. 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO. 

2.1. Justificación de la necesidad e idoneidad.  

La conservación de las infraestructuras ferroviarias es una necesidad básica, tanto para la 

seguridad del tráfico ferroviario, como para el mantenimiento de un adecuado nivel de servicio 

durante su vida útil. 

Gran parte de la red convencional se construyó entre 1850 y 1900, para unas características de 

tráfico, cargas y velocidades muy diferentes de las actuales. Es por ello por lo que, dado la 
antigüedad de la construcción, unido a la acción de los agentes atmosféricos, ha provocado una 

degradación de los materiales de la zona, lo cual hace necesario una intervención. 

Con la presente actuación se pretende minimizar los empujes a la estructura de hormigón 

existente, cuya función es la de sostenimiento de talud, y que debido a los empujes del terreno 

que lo forman, ha provocado la aparición de grietas en el muro de hormigón, y, por tanto, 

deteriorándolo. 

Por tanto, actuando sobre estos elementos se consigue la doble finalidad de mejorar el estado de 

la infraestructura, la fiabilidad de las líneas y la disponibilidad del servicio. 

2.2. Justificación de la insuficiencia de medios (en caso de servicios). 

No procede 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y DE LOS CRITERIOS DE SOLVENCIA Y DE 

ADJUDICACIÓN. 

3.1. Justificación del procedimiento de adjudicación. 

Se considera que el procedimiento ABIERTO en base a VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN es el que 
permitirá la selección de la oferta con mejor relación calidad precio como adjudicataria, sin que 

confluyan en el presente caso situaciones que permitan acudir a otro procedimiento diferente del 

previsto con carácter ordinario en la Ley. 

3.2. Justificación de los criterios de adjudicación. 

Los criterios de adjudicación que se emplearán en el presente procedimiento son criterios 

técnicos y económicos, y la ponderación que se atribuye a unos y a otros de conformidad con lo 

acordado por la Entidad, es del 49% para los criterios evaluables mediante juicio de valor y 

51% para los criterios evaluables mediante fórmulas. 

Los criterios de adjudicación cualitativos directamente vinculados con el objeto del contrato, 

que se van a emplear y que son evaluables mediante juicio de valor son los siguientes: 

a) Memoria y Programa de Trabajo 28 

b) Calidad 6 

c) Programa de Actuaciones Medioambientales 6 

d) Memoria de Seguridad y Salud 6 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: 9

4Z
T

J6
T

Q
Y

E
5N

H
E

3S
X

02
H

43
G

T
74

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



 L9_FP.07a-FE

  

 

 

 

 

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS  3 

 
 

e) Tecnología e I+D+I 3 

TOTAL 49 

 

Los criterios evaluables mediante fórmulas son los siguientes: 

- Precio: 49 puntos 

- Compromiso de utilización de CDE de Adif: 2 puntos 

La aplicación conjunta de los criterios indicados es la que se considera idónea al objeto de 

identificar la mejor oferta con relación calidad-precio de las que se presente a la Entidad para 

la realización de la prestación que constituye el objeto del contrato. 

3.3. Justificación de los criterios de solvencia. 

La solvencia de los licitadores se acreditará mediante el certificado de clasificación 

correspondiente o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia 

exigidos por tratarse de un contrato de Valor Estimado inferior a 500.000 €, conforme establece 

la LCSP (art. 77) y normas de desarrollo en atención a la naturaleza de las obras que constituyen 

el objeto del contrato.  

Los criterios de solvencia serán los adecuados a la naturaleza del contrato, según lo recogido en 

los arts. 86, 87, 88 y 92 de la LCSP. 

Con estos criterios se garantiza disponer de los servicios de una empresa que disponga de una 

amplia experiencia en los últimos cinco años en ejecución de obras, avaladas por certificados 

de buena ejecución, y que cuente en su plantilla con personal técnico suficiente y con amplios 

conocimientos para realizar los trabajos solicitados. 

4. JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO.  

4.1. Justificación de la determinación del presupuesto de licitación  

El Presupuesto se ha realizado de conformidad con lo establecido en los arts. 100 y 233 d) de la 
LCSP por lo que en el proyecto figura un presupuesto con expresión de los precios unitarios y de 

los descompuestos, estado de mediciones y los detalles precisos para su valoración.  

De acuerdo con lo recogido en el proyecto de construcción que comprende este expediente, el 

desglose del presupuesto quedaría como sigue: 
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• Para el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se han tenido en cuenta 

tanto los costes directos como indirectos siendo un 6% de costes indirectos y un 94% de 

costes directos. 

Para la redacción del proyecto se han adoptado como bases de precios de referencia: 

• Base de precios de Adif, BPA, de enero de 2023. 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se realiza de acuerdo con el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Artículo 130, 

aprobado por el Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre. 

Se determinan los costes directos e indirectos precisos para la ejecución de las unidades, sin 

incorporar el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de 

bienes o prestaciones de servicios realizados. 

El Presupuesto de Ejecución Material y el Presupuesto Base de Licitación se determinan conforme 

al Artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

u lo establecido en la Orden FOM/1824/2013, de 30 de septiembre (BOE N.º 243, 10 de octubre 

de 2013). 

Costes directos (94%) 173.690,21 € 

Costes indirectos (6% sobre costes directos) 10.421,41 € 

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 184.111,62 € 

Gastos Generales (13%) del PEM 23.934,51 € 

Beneficio Industrial (6%) del PEM 11.046,70 € 

Total Presupuesto de Ejecución por Contrata 219.092,83 € 

IVA (21%) 46.009,49 € 

Presupuesto Total para la Licitación, IVA incluido 265.102,32 € 

4.2. Justificación del presupuesto del valor estimado  

Para el cálculo del valor estimado del presente contrato se ha tenido en cuenta (art. 101 LCSP): 

Cálculo Valor Estimado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El valor estimado total del contrato es de DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVENTA Y DOS EUROS CON 

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (219.092,83 €), IVA no incluido. 

PRESUPUESTO LICITACIÓN (S/IVA) 219.092,83 € 

Prórrogas: 0,00 € 

Modificados: 0,00 € 

Suministros: 0,00 € 

Servicios: 0,00 € 

TOTAL VALOR ESTIMADO DE CONTRATO 219.092,83 € 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: 9

4Z
T

J6
T

Q
Y

E
5N

H
E

3S
X

02
H

43
G

T
74

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



 L9_FP.07a-FE

  

 

 

 

 

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS  5 

 
 

4.3. Plan de Contratación  

¿El contrato se encuentra incluido en el Plan de Contratación de la Entidad? 

  Sí 

  No  

5. DISPONIBILIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN DE LICITACIÓN EN FORMATO ELECTRÓNICO O DIGITAL. 

Indicar si toda la documentación de licitación a poner a disposición de los licitadores, incluyendo 

PPT y/o Proyecto, lo está en formato electrónico: 

  Sí  

  No  

6. DIVISIÓN EN LOTES. 

6.1. La naturaleza/objeto del contrato permite su división en lotes (art. 99.3 y 116.4.g) LCSP):  

   Sí 

  No, El presente contrato no permite su división en lotes, se trata de un contrato de obras que 

tiene por objeto la ejecución de un proyecto constructivo el cual define una obra completa y 

en consecuencia no admite su ejecución mediante lotes.  

6.2. Si la naturaleza/objeto del contrato permite su división en lotes. ¿Se van a establecer lotes?:  

No procede 

6.3. Límites a la presentación de ofertas y/o adjudicación de lotes: 

No procede 

7. SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO (CONTRATOS DE SERVICIOS)  

No procede 

8. SOLVENCIA  

 

8.1. CLASIFICACIÓN:  

GRUPO SUBGRUPO TIPO DE SERVICIO CATEGORIA 

RD 1098/2001 

D 5 Obras de ferrocarriles sin cualificación específica 2 
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8.2. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA: 

 
 

SOLVENCIA REQUERIDA 

 

Solvencia económica, financiera y técnica. 

 

Los licitadores deberán cumplir con los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica 

que se especifican a continuación.  
 

En fase de licitación, tal y como se especifica en el Pliego de Condiciones Administrativas 

Particulares, será suficiente con que se presente las declaraciones responsables (DEUC y ANEJO 

N.º 2 MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPLEMENTARIA AL DEUC).  

 

Requisitos mínimos: 

 
Solvencia económica y financiera: 

 

Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles 

en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de 

presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación 

o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su 

defecto, al establecido reglamentariamente. El valor mínimo deberá ser, al menos, 
equivalente a una vez y media el valor estimado del contrato (328.639,25 €) 

 

Solvencia técnica: 

 

• Relación suscrita por un responsable legal de la empresa en la que se recojan las 

principales obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, correspondientes al 

mismo grupo o subgrupo del objeto del contrato que incluya importe, fechas y 

beneficiarlos públicos o privados de las mismas. 

 

• El importe anual acumulado en el año de mayor ejecución debe ser igual o superior al 

70% del valor estimado del contrato (153.364,98 €). 

 

 

Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que 

tenga una antigüedad inferior a cinco años, se exigirá, con carácter de mínimo: 

 
a) El mantenimiento de la plantilla, entendiendo que se cumple este requisito cuando 

la variación de la plantilla media anual de la empresa durante los tres últimos años 

no suponga una reducción superior al 10 %. 

b) El mantenimiento de los cuadros directivos, entendiendo que se cumple este 

requisito cuando la variación del número de directivos durante los tres últimos años 

no suponga una reducción superior al 10%. 

 
Acreditación: 

 

El licitador mejor clasificado, previamente a la adjudicación, deberá acreditar el 

cumplimiento de dichos requisitos conforme se expresa a continuación: 
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Solvencia económica y financiera: 

 

Se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro 
Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y, en caso contrario, por las 

depositadas en el registro oficial en que se deba estar inscrito. Los empresarios individuales 

no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus 

libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

 

En las U.T.E se contabilizará el volumen anual de negocios, o bien el volumen anual de 

negocios en el ámbito a que se refiera el contrato, como la suma de cada una de las empresas 
componentes. 

 

Se presentará un documento acreditativo, firmado por el representante legal de la empresa, 

en la que se certifique el cumplimiento del requisito anterior, indicando el apartado concreto 

de las cuentas anuales en el que se pueda comprobar dicho cumplimiento. 

 

Solvencia técnica: 
 

Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados 

por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando 

el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta 

de este certificado, mediante una declaración del empresario. 

 

Asimismo, para el supuesto de que se aporte un contrato en el que se haya concurrido en 
UTE, para el cálculo del porcentaje exigido se tomará en cuenta la proporción de la 

participación que tuvo la UTE en relación con el presupuesto de adjudicación del contrato 

aportado. 

 

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 90.4 de la Ley 9/17 LCSP, en los contratos 

cuando el contratista sea una empresa de nueva creación (antigüedad inferior a cinco años), 

la solvencia técnica o profesional exigida se acreditará mediante declaración responsable 
detallada, acompañado de la documentación justificativa correspondiente. 

 

8.3. CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA TÉCNICA PARTICULAR:  

 
Además de la acreditación de solvencia exigida en el apartado anterior, deberán adscribirse 

a la ejecución del contrato los medios personales y materiales que pasan a relacionarse a 

continuación. 
 

Su adscripción al contrato deberá entenderse con carácter general en régimen de no 

exclusividad, siempre que se mantenga el compromiso inicial de adscripción y prioridad de 

uso y queden garantizadas y resulten satisfechas las necesidades del contrato conforme a la 

planificación y desarrollo de este. 
 

Solo los medios materiales que se encuentren justificados expresamente en este documento 

se entenderán de adscripción en régimen de exclusividad.  
 

En cuanto a los medios personales, aquellos perfiles a los que les es asignada una dedicación 
completa deberán entenderse adscritos en exclusividad al presente contrato, siendo así por 

razón de su participación, funciones y responsabilidades en la ejecución del objeto del 

contrato. En este sentido, los perfiles personales relacionados con adscripción en exclusiva, 
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y cuya dedicación debe ser completa, responden a las características y/o complejidad técnica 

de esta actuación, por lo que resulta esencial su participación en estos términos para 

garantizar la finalidad básica del cumplimiento del objeto del contrato.  
 

En todo caso, el compromiso de adscripción de los medios materiales y personales ofertados 
y aceptados como garantía de solvencia no implica la imposibilidad de que aquéllos no 

puedan ser sustituidos durante el desarrollo del contrato por otros medios con las mismas 

características tanto propios como de terceros, previa autorización del responsable del 

contrato. 
 

En fase de licitación, tal como se especifica en el Pliego de Condiciones Administrativas 

Particulares, será suficiente con que se presente las declaraciones responsables (DEUC y ANEJO 

Nº2 MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPLEMENTARIA AL DEUC). 

 

MEDIOS HUMANOS 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

• Un (1) Jefe de Obra. Perfil con conocimientos de geotecnia y mecánica de suelos y de 

rocas, así como su aplicación en el desarrollo de proyectos de construcción de 
movimientos de tierras, cimentaciones, estructuras y competencia en la gestión de 

personas y obras, acreditada mediante, Titulación Universitaria Máster nivel 3 del MECES 

o nivel 7 del EQF que permita obtener dichas competencias y conocimientos, tales como, 

a título enunciativo, sin carácter exclusivo ni excluyente, Ingeniero de Caminos, Canales 

y Puertos, o equivalente,  y con experiencia desarrollada durante mínimo cinco (5) años 

en obras ferroviarias de características similares a la de este proyecto. 

• Un (1) Encargado de Obra, con dedicación exclusiva y permanente durante la ejecución  

a la obra, y con al menos cinco (5) años de experiencia en obras similares. 

• Un (1) Técnico experto de Gestión y Control Medioambiental y Calidad con Titulación 

Universitaria Grado nivel 2 del MECES o nivel 6 del EQF, a título enunciativo, sin carácter 

exclusivo ni excluyente, Ingeniero Técnico, Graduado en Ciencias Ambientales, 

Graduado en Biología, o equivalente. Acreditará un mínimo de cinco (5) años de 

experiencia en trabajos de similar tipología. 

• Seguridad y salud: Un (1) técnico cualificado responsable de la Seguridad y Salud. Deberá 
tener titulación adecuada conforme a lo dispuesto en el RD 1627/1997 de 24 de octubre, 

sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción y contar con 

una experiencia de al menos dos (2) años en obras similares a las que son objeto de esta 

licitación. Deberá poseer titulación Universitaria Grado nivel 2 del MECES o 6 del EQF a 

título enunciativo, sin carácter exclusivo ni excluyente, ingeniería técnica o similar.   

• Un (1) operario con formación para ejercer funciones de recurso preventivo, con la 

certificación formativa, mínimo Técnico básico en prevención de riesgos laborales, que 

lo acredite y con dedicación exclusiva y permanente durante la ejecución de las obras. 

• Un (1) Encargado de Trabajos habilitado para red convencional, en el ámbito geográfico 

de la obra, según lo establecido en la Disposición Séptima de la Orden FOM 2872/2010 

de 5 de noviembre y sus modificaciones. 

• Un (1) Piloto de Seguridad habilitado para red convencional, conforme a la orden 

FOM/2872/2010 de 5 de noviembre, y sus modificaciones. 
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• Mínimo un (1) Operario de Maquinaria de Infraestructura habilitado (OMI), conforme a la 

orden FOM/2872/2010 de 5 de noviembre, y sus modificaciones. 

 

 

ACREDITACIÓN 

 

El licitador mejor clasificado, previamente a la adjudicación, deberá acreditar la disposición 

efectiva de dichos medios:  

• Relación completa del equipo de técnicos propuesto para la ejecución de las obras, 

indicando si se trata de personal de la plantilla, subcontrata o colaboración externa 
(en caso de personal propuesto de otras empresas deberá presentar también carta de 

compromiso de colaboración con éstas), así como organigrama indicativo de las 

competencias y dependencias del equipo de técnicos propuesto para la realización de 

la obra, indicando claramente las misiones encomendadas a cada uno de sus miembros 

en el ámbito de las actividades principales descritas en la Memoria y en el Plan de 

Trabajo. Se destacarán las actividades de Control de Calidad, Medio Ambiente y 

Seguridad y Salud. 

• Titulación/habilitación del personal técnico en donde se requiera la misma, mediante la 

presentación del título académico/habilitación correspondiente. La experiencia se 

acreditará mediante Curriculum Vitae y el detalle de las actuaciones en las que ha 

participado, no servirá como tal únicamente el nombre o la descripción genérica del 

contrato en el que ha participado el personal técnico. 

• Para los perfiles en donde se requiera la dedicación exclusiva a tiempo completo, se 

aportará el correspondiente compromiso de disponibilidad.  

• Para el Encargado de trabajos habilitado, se presentará certificado de encargados de 

trabajos habilitados, según determina la Orden FOM 2872/2010 de 5 de noviembre y 

sus modificaciones. 

• Para el Piloto de Seguridad habilitado, se presentará certificado de piloto de seguridad 

habilitado, según determina la Orden FOM 2872/2010 de 5 de noviembre y sus 

modificaciones. 

 
• Para el Operador de Maquinaria, se acreditará con la habilitación, según determina la 

Orden FOM 2872/2010, de 05 de noviembre, la Orden FOM 679/2015 de 09 de abril y la 

Orden FOM 1613/2016 de 4 de octubre. 

 

MEDIOS MATERIALES 

 

Deberán adscribirse a la ejecución del contrato los siguientes medios materiales, siendo 

que, en fase de presentación de ofertas, tal y como se especifica en el Pliego de Condiciones 

Administrativas Particulares, será suficiente con que se presente las declaraciones 

responsables (DEUC y ANEJO N.º 2 MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPLEMENTARIA AL 

DEUC), comprometiéndose a disponer de toda la maquinaria y de los operarios que las 

manipulen, así como de todos los materiales que sean precisos para la correcta ejecución 

de los trabajos descritos en el Proyecto en licitación.   

 

      REQUISITOS MÍNIMOS 
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Los equipos habrá de ser como mínimo: 

 
• Una (1) Excavadora hidráulica sobre cadenas 

• Una (1) Retrocargadora sobre ruedas 

• Una (1) Motoniveladora 

• Un (1) Camión con caja basculante 4x4 

• Un (1) Camión con caja basculante 8x4 

• Una (1) Dresina para mantenimiento de vía de 200 kw de potencia con grúa 

 
Para toda la maquinaria que se pueda encarrilar en una vía, se habrá de adjuntar: 

 

• Ficha técnica 

• Acta de autorización de circulación 

• Última inspección técnica realizada en taller acreditado 

 

 
            ACREDITACIÓN 

 

El licitador mejor clasificado, previamente a la adjudicación, deberá acreditar la disposición 

efectiva de dichos medios a través de certificado acreditativo, debiendo encontrarse todos 

los elementos comprometidos al corriente de cualquier revisión mecánica o de seguridad 

en fecha de presentación de oferta de licitación, así como en posesión de cualquier tipo de 

seguro de responsabilidad civil que fuera necesario para su uso. 
 

La adscripción al contrato de los medios humanos y materiales especificados en los 

apartados y anteriores, habrá de ser acreditada por el licitador mejor clasificado tal y como 

se señala en dichos apartados teniendo en cuenta que, en caso de que estos medios 

pertenezcan a terceros, el licitador mejor clasificado habrá de aportar, además, 

documentación acreditativa de que puede disponer de dichos medios para la ejecución del 

contrato. 

8.4. HABILITACIÓN EMPRESARIAL EXIGIBLE PARA REALIZAR LA PRESTACIÓN (ART. 65.2 DE LA LCSP):  

 Ninguna en especial. 

9. GARANTÍAS  

9.1. PROVISIONAL 

  Sí  

  No 

9.2. DEFINITIVA 

  Sí   

  No  
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9.3. COMPLEMENTARIA 

  No 

  Sí    En caso afirmativo, ¿se exige que la garantía complementaria responda del 5% del 

precio de adjudicación? 

         En caso de que la oferta adjudicataria hubiera estado inicialmente incursa en 

presunción de temeridad por su bajo importe, el porcentaje será del 5% del precio de 

adjudicación. 

         En otro caso, incluir justificación: 

          En los supuestos en los que el contrato estuviera financiado con fondos de la Unión 

Europea, o pase a serlo durante su ejecución, el adjudicatario deberá constituir una 

garantía complementaria del 5% del precio de adjudicación. Esta garantía responderá 

del cumplimiento por parte del adjudicatario de las especiales condiciones de ejecución 

de estos contratos, así como de los daños y perjuicios que la retirada de esos fondos 

pudiera causar a la entidad, como consecuencia de incumplimientos imputables al 

contratista. 

En el supuesto en el que se elijan las dos opciones, se constituirá una única garantía 

complementaria del 5% del precio de adjudicación del contrato, la cual responderá por 

las dos mencionadas eventualidades. 

10. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS Y PUNTUACIÓN.  

Criterios de 

valoración 

   Un solo criterio de adjudicación: Precio más bajo. 

 Varios criterios de adjudicación: Los descritos en el Apartado Siguiente. 

Ponderación 

Criterios de 
adjudicación  

En caso de varios criterios: 

• Criterios evaluables mediante un juicio de valor. Ponderación (PCJV): 

49% 

• Criterios cuantificables mediante fórmulas. Ponderación (PCCF) 51% 

- Precio: 49 puntos 

- Compromiso de utilización del CDE de Adif: 2 puntos 

Umbral Mínimo 

Criterios 

Cualitativos  

Umbral mínimo de puntuación que debe obtenerse en los criterios 

cualitativos (mínimo 50% de la puntuación total): 

  No se establece umbral mínimo.   

  Sí se establece un umbral mínimo de puntuación: 30 puntos. 

Umbral de 

temeridad  

• Para un número de ofertas económicas “contemplables” mayor o 

igual que cinco (5): 
BO > BR + UT, siendo UT = 100/(5*BR) 

 

• Para un número de ofertas económicas “contemplables” menor 

que cinco (5): 

BO > BM + UT, siendo UT = 100/(5*BM) 
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11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y PUNTUACIÓN  

Criterios cualitativos  
Evaluable mediante 

fórmula (SI/NO) 

Puntuación 

Memoria y Programa de Trabajos NO 28 

Calidad NO 6 

Programa de Actuaciones Medioambientales NO 6 

Seguridad y Salud NO 6 

Tecnología e I+D+I NO 3 

Compromiso de utilización del CDE de Adif SI 2 

Total Criterios Cualitativos 51 

Criterios económicos   

Precio SI 49 

Total Criterios Cuantitativos 49 

Total (Cualitativos+Cuantitativos) 100 

 

A)     MEMORIA Y PROGRAMA DE TRABAJOS 

  
MEMORIA 

1 Concepción global de la obra: La memoria técnica deberá describir de forma completa, 

detallada y coherente el alcance del contrato (evitando copiar la Memoria del Proyecto) 

2 Resumen de los medios personales y materiales que estiman necesarios para ejecutar el 

contrato 

3 Descripción de todas las actividades importantes o complejas y de los procesos constructivos 

propuestos 

4 Conocimiento del entorno y su problemática: Aportación (descriptiva o gráfica) que pueda ser 

relevante para justificar o explicar la metodología de la actividad que se prevé 

5 Relación de las fuentes de suministro de materiales y validación de estas, en su caso 

6 Análisis de necesidades de acopio y de instalaciones auxiliares 

7 El estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción de materiales 

8 Análisis de condicionantes externos y de los climatológicos 

9 Desvíos provisionales y reposiciones de servicios con sus medidas de señalización y seguridad 

previstas 

10 Zonas previstas para préstamos y vertederos 
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11 Relación de las unidades o partes de la obra que realizará mediante subcontratación. A los 

efectos establecidos en el artículo 215.2 de la LCSP, el licitador no está obligado a concretar 

el nombre o el perfil empresarial del subcontratista o subcontratistas propuestos. No obstante, 
si el licitador optara por identificar a éstos y justificar su aptitud para ejecutar el 

correspondiente subcontrato, se entenderá cumplido respecto de ellos el requisito de la 

comunicación anticipada a que se refiere el artículo 215.2.b) de la LCSP, siempre que, además, 

el licitador aporte un compromiso de disponibilidad suscrito por el subcontratista 

  
PROGRAMA DE TRABAJOS 

12 Lista de actividades, suficientemente representativa, que permita analizar el desarrollo de las 

obras 

13 Red de precedencias múltiples entre actividades 

14 Duración estimada de cada actividad 

15 Comienzo y finalización más pronta y más tardía, de cada actividad referidas al inicio de la obra 

16 Holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el licitador considere 

oportuno aportar, definiendo previamente su concepto 

17 Diagrama espacios tiempo. Inversión mensual prevista 

B)     CALIDAD 

18 Aspectos concretos de las unidades a controlar y normativa técnica aplicable 

19 Criterios de muestreo y de aceptación y rechazo de materiales 

20 Organización dedicada al control de la calidad 

C)    PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 

21 Identificación de unidades de obra que puedan generar impactos 

22 Ubicación y explotación de préstamos y vertederos 

23 Localización y control de zonas de instalaciones y parque de maquinaria y posterior 

desmantelamiento. Control de accesos temporales y de movimiento de maquinaria  

24 Sistema de gestión de residuos y control de la contaminación 

25 Medidas de prevención de incendios forestales 

26 Programa de Vigilancia Ambiental 

D)    SEGURIDAD Y SALUD 

27 Organización de la prevención y seguridad en la obra: organigrama preventivo, recursos 

preventivos, funciones, coordinación con subcontratistas y trabajadores autónomos 

28 Los sistemas de participación del personal del contratista y subcontratistas 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: 9

4Z
T

J6
T

Q
Y

E
5N

H
E

3S
X

02
H

43
G

T
74

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



 L9_FP.07a-FE

  

 

 

 

 

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS  14 

 
 

29 Los procesos de formación e información a desarrollar 

30 Análisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a organizar 

con servicios externos para garantizar su rapidez y eficacia 

31 Análisis del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto bajo la perspectiva de su ejecución 

como contratista, proponiendo las mejoras que se consideren conveniente 

32 Sistema de gestión de Prevención de Riesgos 

E)     TECNOLOGÍA e I+D+I 

33 Tecnologías propuestas para ejecución de obra. Proyectos de I+D+I 

 
A) MEMORIA Y PROGRAMA DE TRABAJOS 

La memoria descriptiva servirá para explicitar las bases en que se fundamenta el Programa 

de Trabajo e, incluso, para la completa explicación de este. 

Describirá los procesos de ejecución de las actividades importantes de la obra y reflejará 

un enfoque y un planteamiento correctos y realistas del conjunto de la obra, tanto en su 

planificación territorial como temporal, todo ello analizado en coherencia con los medios 

propuestos y las prescripciones establecidas en el Plan Marco incluido en el Proyecto. 

De las unidades complejas, la Memoria contendrá un análisis completo del proceso de 

realización. 

El Programa de Trabajo se redactará de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

El Licitador realizará una planificación de la obra teniendo en cuenta los equipos humanos 

y materiales ofertados adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria y 

las prescripciones establecidas en el Plan Marco incluido en el Proyecto, debiendo justificar 

los rendimientos medios previstos que garanticen el plazo de ejecución ofertado. 

El Programa de Trabajo deberá redactarse de modo que el plazo total de la obra sea el 

reseñado en el apartado correspondiente del pliego/proyecto, de modo que contenga las 

inversiones de ejecución por contrata mensuales correspondientes a las obras a ejecutar 

en cada mes. Las citadas inversiones mensuales del Programa deberán ser compatibles 

con las anualidades que figuran en el apartado correspondiente del Pliego, pudiendo ser 

tenidas en cuenta las factibilidades legales de incorporación de la anualidad de un 

ejercicio a la propia del siguiente (detracción, siempre dentro del plazo total) y la 
certificación de obra ejecutada con cargo a anualidades posteriores (certificaciones 

anticipadas). 

Todo ello será descrito en un máximo de 50 páginas A4 (sin incluir la documentación 

complementaria necesaria). 

B) CALIDAD 

El Licitador definirá las medidas que propone para controlar y garantizar, por su parte, la 

Calidad de los trabajos en caso de resultar adjudicatario. 

La extensión máxima de este documento será de 10 páginas A4. 

C) PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES  

Se expresarán por los licitadores los sistemas de gestión ambiental de la empresa 

aplicables a las obras, la propuesta de medidas de gestión medio ambiental y de los 
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productos a utilizar en la obra, con inclusión de los certificados y demás documentos 

acreditativos de estos requisitos. 

En particular, se incluirá un programa de vigilancia ambiental cuyo alcance y contenido 
podrá presentar mejoras de actuación medioambiental con respecto al contenido en el 

proyecto. 

En dicho programa se indicará las actuaciones de vigilancia y seguimiento sobre los 

recursos del medio para las unidades de obra o grupos de unidades similares y para las 

operaciones que pasan a relacionarse. 

La extensión máxima de este documento será de 10 páginas A4. 

D) MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

No se determina extensión máxima de este documento. 

Se redactará una memoria de prevención de riesgos y seguridad. 

 

 

E) TECNOLOGÍA e I+D+I 

El Licitador describirá las tecnologías que proponga para la ejecución de la obra y, en 

particular, la utilización en la obra de tecnologías que hayan sido desarrolladas en el 

marco de proyectos de I+D+I, que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de 

la obra, y cuya justificación pueda ser debidamente documentada. 

En los proyectos de obras ferroviarias, para cada instalación ferroviaria se valorará la 

calidad e idoneidad de las tecnologías que el Contratista proponga para la ejecución de 
la obra y el nivel de prestaciones de los equipos. Las tecnologías y sistemas propuestos 

deberán ser compatibles con los sistemas y tecnologías existentes o indicar el 

procedimiento que asegura esa compatibilidad. El Licitador aportará los certificados de 

homologación de las Administraciones de los operadores ferroviarios que permitan su 

utilización en la obra. 

La extensión máxima de este documento será de 20 páginas A4. 

 

 

12. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE INCLUIRSE EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE RELATIVO A LOS 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS. 

 

Con respecto a la proposición económica, el área proponente podrá optar entre solicitar al 

licitador la presentación únicamente del Anejo N.º 1 del pliego, indicando el importe ofertado, 

o bien optar por solicitar el Anejo N.º 1 y el Anejo N.º 1 Bis.  

En dicho archivo electrónico o sobre se deberá incluir: 

 El Anejo N.º 1 del Pliego: en el que el licitador indicará el importe ofertado.  

 El Anejo N.º 1 y el Anejo N.º 1 Bis: en los que el licitador indicará la proposición económica y 

la relación detallada de precios unitarios que justifiquen la proposición económica presentada. 

Dentro del archivo electrónico o sobre N.º 2 se deberá igualmente incluir junto con la proposición 

económica anteriormente descrita en el Anejo N.º 1 el compromiso de utilización del CDE de Adif. 
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Compromiso de utilización del CDE de Adif 

El entorno común de datos (CDE) de Adif es Autodesk Construction Cloud. Adif proveerá al inicio 

del contrato la documentación necesaria y los estándares y normativa de aplicación al 
adjudicatario para hacer uso de dicho CDE. Además, aportará las licencias necesarias a los perfiles 

acordados con el adjudicatario del contrato para poder desarrollar el contrato haciendo uso del 

CDE de Adif. 

La firma de este compromiso comporta lo siguiente por parte del adjudicatario de contrato:  

- La disponibilidad de la información del contrato en el entorno común de datos (CDE) de 

Adif, organizada según la estructura de carpetas y la codificación de archivos que 

Adif/Adif-AV facilite al inicio del contrato.  
- La gestión de solicitudes de alta, baja o modificación de los miembros de su equipo en el 

CDE de Adif. 

- El inicio de flujos de información de acuerdo con la normativa vigente en Adif. 

- La garantía de cumplimiento de la cláusula de Seguridad de la información del PCAP/PCP 

del presente contrato. 
 

 

13. CONSIDERACIONES DE TIPO SOCIAL Y/O MEDIOAMBIENTAL  

13.1. Incluidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas. 

Según se establece en el Anejo N.º 7. Integración Ambiental del Proyecto Constructivo. 

13.2. Como criterios de adjudicación. 

A) Sociales: NO 

 

B) Medioambientales: SI. Las previstas en el punto C de los Criterios de Adjudicación: 

PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES 

13.3. Como condiciones especiales de ejecución. 

En aplicación de lo establecido en el artículo 202 de la LCSP, el contratista estará obligado a 

cumplir las condiciones especiales de ejecución de carácter social y/o medioambiental que se 

indican a continuación: 
 

• Sociales 

 
a) Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadores fijos igual o superior 

al 20%. 

b) Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadoras que, sobre el total 

de nuevos empleos que se realicen, sea igual o superior a la media nacional en el 
sector correspondiente, siempre que la disponibilidad del mercado laboral del sector 

correspondiente lo permita. 

c) Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadores con discapacidad 

igual o superior al 1%, siempre que la disponibilidad del mercado laboral del sector 

correspondiente lo permita.  

d) Ejecutar la obra cumpliendo estrictamente la legislación sobre prevención de riesgos 

laborales. Sin perjuicio de otras responsabilidades por infracción de dichas normas, se 
entenderá incumplido de manera esencial este contrato cuando con ocasión de la 
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ejecución de la obra y en el período de un año se hayan impuesto por la Autoridad 

laboral, mediante resolución definitiva en vía administrativa, dos sanciones muy 

graves, por incumplimiento de la legislación sobre prevención de riesgos laborales.  

A los efectos previstos en la anterior letra b), la mención a la media nacional del sector 

correspondiente, relativa al porcentaje de personal femenino, se entenderá referida a los 

datos de la encuesta de población activa a diciembre del año inmediatamente anterior a la 

adjudicación del contrato. 

A los efectos previstos en las anteriores letras b) y c), para conocer la disponibilidad del 

mercado laboral del sector correspondiente se estará a lo que el SEPE certifique sobre la 

existencia de demandas de empleo femenino y de trabajadores con discapacidad en el sector 
correspondiente para cubrir los puestos de trabajo necesarios para la ejecución del contrato. 

Solicitado este certificado por la empresa adjudicataria y transcurrido un mes sin que por el 

SEPE se hubiere expedido, se entenderá, a estos efectos, que no existen demandantes de tales 

características para cubrir dichos puestos de trabajo.  

 

El adjudicatario controlará la observancia de las condiciones de carácter social por parte de 

los subcontratistas, cuyos datos se computarán juntamente con los del adjudicatario, a los 
efectos del cumplimiento de estas obligaciones de carácter social. 

 

• Medioambientales: 
 

Las establecidas en el PCAP. 

 

14. REVISIÓN DE PRECIOS 

   Sí 

 

    No 

15. INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES  

LOS PREVISTOS EN EL PCAP.  

16. CONDICIONES DE EJECUCIÓN EN CONTRATOS DE SERVICIOS  

16.1. El servicio que se contrata está sujeto a Convenio Colectivo: 

  Sí  

  No  

16.2. Obligación de subrogación (art. 130 LCSP): 

  Sí  

  No  
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17. MODIFICACIONES PREVISTAS  

  Sí 

 

   No 

18. CESIÓN  

En aplicación de lo establecido en el artículo 214 de la LCSP, el presente contrato podrá ser 

objeto de cesión:  
 

 Sí. Siempre que se cumplan los requisitos y dentro de los límites establecidos en el art. 

214 LCSP.  

 No. 

19. SUBCONTRATACIÓN  

¿Existen límites a la subcontratación de las tareas objeto del contrato? 

 

 No   

 Sí. En caso afirmativo:  

 

Justificación: 

Trabajos a ejecutar directamente por el adjudicatario:  
                           Es condición especial de ejecución □ Sí/ □ No 

 

20. COPAGO  

Indicar si los pagos que se deriven de la ejecución del contrato serán realizados, todos o en 

parte, por una o varias entidades diferentes de ADIF: 

  Sí 

 

   No 

21. RÉGIMEN DE PAGOS  

Lo previsto en el PCAP. 

22.  PROTECCIÓN DE DATOS Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  

Indicar si la presente licitación implica tratamiento por el adjudicatario de datos de carácter 

personal (ENCARGO DE TRATAMIENTO):  

 

  Sí 

 

  No 
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23. PLAZO PARA LA APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN FINAL (solo para contratos de obras LCSP)  

NO PROCEDE  

24.  VISADO DE COLEGIOS PROFESIONALES 

 Sí 

 

 No 

25.  RESPONSABLE DEL CONTRATO  

A los efectos previstos en el artículo 62 de la LCSP, se designa Directora Facultativa del 

contrato a la siguiente persona: 

 

GEMMA ALIAGA LARAUDOGOITIA, JEFA DE ÁREA DE COORDINACIÓN DE INVERSIONES NORESTE DE LA 
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES RC NORESTE – galiaga@adif.es  - matrícula 28478790 
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AUTORIZACIONES 

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO: 

INFORME SOBRE INCIO DE EXPEDIENTE 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE LA ESTRUCTURA TRAYECTO MORÉS - RICLA 

 

RELACIÓN DE CARGOS FIRMANTES 

Propone    Firma:    Gemma Aliaga Laraudogoitia cargo:  Jefa de Área de Coordinación de Inversiones Noreste 

Vº Bº Firma:    Alfonso Ruiz Aguado cargo:   Subdirector Operaciones RC Noreste 

Vº Bº Firma:    Gustavo Adolfo Álvarez Pozo cargo:   Director de Mantenimiento 

Conforme Firma    Eugenio Nasarre Serrano cargo:   Director General de Conservación y Mantenimiento 
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ANEJO Nº1 

  

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS  

 

 
Don ………………………………………………………………… (en nombre y representación de 

………………………………. en calidad de ……………………. con poder otorgado mediante escritura 

de fecha ………………. por el notario ……………………………. de ………………. con número de 

protocolo ………………), con NIF ……………………. y domicilio social en ……………………. provincia 

de ……………………, enterado del anuncio publicado en el Perfil del Contratante de ADIF del día 

…… de ……………… de …...... y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación 

mediante procedimiento abierto de las obras …………………………………………………………………, 

con número de expediente ………………………… se compromete en nombre de 

………………………… (propio o de la empresa a quien representa), a tomarlos a su cargo con estricta 

sujeción a los expresados requisitos y condiciones, en los siguientes términos económicos.  

 

A) PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

Precio (SIN IVA) (1) 

 

 

 

IVA (2) 
 

 
 

(1) La proposición que se haga, expresando claramente la proposición en euros, en letra y número 

(Sin IVA).  

(2) Deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido 

que deba ser repercutido. 

 

B) COMPROMISO PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO EN EL ENTORNO CDE CON METODOLOGÍA 

BIM 

 
 Se compromete 

 No se compromete 

 

 

 
……de …………… de ……… 

(Fecha y firma del LICITADOR) 
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