,‘@ Anuncio de modificacién de contrato |
oy Numero de Expediente 2022/005058

|%  Publicado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico el 10-09-2024 a

&= las 10:55 horas.

| Entidad Adjudicadora

-+ Secretaria General de la Consejeria de Hacienda, Administraciones Publicas y Transformacion Digital de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha

-z Tipo de Administracion Autoridad regional

-+ Actividad Principal 4 - Asuntos econdmicos

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion

- Sitio Web http://contratacion.castillalamancha.es/

-+ Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=MXcBgvgS5LKQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Direccion Postal Contacto

- Edificio Cemar - Plaza Grecia, 1 -+ Teléfono +34 925266500

- (45071) Toledo Espafia -+ Fax +34 925266216

-~ ES425 -+ Correo Electronico occ@jccm.es

Objeto del Contrato: Implantacion de la infraestructura y desarrollo de componentes necesarios para la
creacion de un Espacio Ciudadano proactivo y adaptable. Cofinanciable con Fondos Feder y Plan de
Recuperacioén, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la UE - Next Generation EU

Lote: 3: Plataforma y servicios de visualizacion de datos

Modificacion del contrato

- NUmero de contrato 038732/2022

-+ Fecha de modificacion 23/07/2024

-+ Observaciones necesidad de incrementar en 14 los sprints de tipo ¢ Procesamiento de datos¢, para poder desarrollar y
mantener los cuadros de mando identificados en el apartado 5.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas ¢ servicios para la
preparacién de datos y creacion de cuadros de mando¢, aplicadas al proyecto de Espacio Ciudadano proactivo y
adaptable

-+ Nimero de modificacién 3

-+ Modificacion del importe

-+ [mporte total de la modificacion (sin impuestos) 70.623,42 EUR.

-~ [mporte total de la modificacion (con impuestos) 14.830,92 EUR.
-+ Importe total tras la modificacion

- |mporte total (sin impuestos) 423.771,42 EUR.

-+ |mporte total (con impuestos) 512.763,42 EUR.
-+ Modificacion del plazo

-» 0 Mes(es)

-+ Plazo total tras la modificacion 24 Mes(es)

-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del
contratista/concesionario inicial [articulo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra
b), de la Directiva 2014/24/UE vy articulo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

-+ Descripcion de la Modificacion .

Condiciones iniciales del contrato

-z Clasificacion CPV



http://contratacion.castillalamancha.es/
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=MXcBgvgS5LkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

72262000 - Servicios de desarrollo de «software.
-+ 48517000 - Paquetes de software de TI.
-+ 72000000 - Servicios TI: consultoria, desarrollo de software, Internet y apoyo.

- 72413000 - Servicios de disefio de sitios web WWW.

-+ Plazo de Ejecucién
- 24 Mes(es)

-z Lugar de ejecucion
-+ Subentidad Nacional Toledo
-+ Codigo de Subentidad Territorial ES425

Direccion Postal

-+ Espafia

Adjudicatario

-+ BABEL SISTEMAS DE INFORMACION, S.L.
-+ NIF B83603191
-+ El adjudicatario es una PYME : No

Direccion Fisica
-+ C/ Principe de Vergara, 108 82
-+ (28002) MADRID Espafia

Contacto

-+ Teléefono 917452370
-+ Correo Electronico administracion.ofertas@babelgroup.com

Informacion sobre el Contrato

~x NUmero de Contrato 038732/2022
-» Fecha de Formalizacion 24/11/2022

-+ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 24/11/2022
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