PROCEDIMIENTO ORDINARIO, DE UN CONTRATO DE OBRA PARA LA
REORDENACION DEL APARCAMIENTO DE LA PARCELA B17 DE LA
PLATAFORMA BAJA DE MERCAMADRID.
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PUNTUACION TECNICA

Puntuacion
valoracién
Nombre de la empresa licitadora técnica
hasta 25
puntos
1 | ASFALTOS AUGUSTA S.A. 23
2 | ASFALTOS Y PAVIMENTOS S.A. 14
4 | PADECASA OBRAS Y SERVICIOS S.A. 24
5 | TRRABAJOS BITUMINOSOS S.L.U. 17
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INFORME

Asfaltos Augusta S.A. (23 puntos)

Calidad de la Oferta: (9/10 puntos)

e En la propuesta se describe bien todos los procesos de la obra. Se da a entender la
concepcién global de la obra mediante la explicacién y organizacién de cada una de las
partidas.

e Los medios materiales resultan suficientes para este tipo de obra.

e El proceso constructivo es claro y aceptable diferenciando los tres procesos
importantes de la obra.

e Se desarrollan los puntos de Control de Calidad, la memoria de Seguridad y Salud y la
memoria Medio Ambiental.

Programacion de la ejecucion de la obra (9/10 puntos)

e La duracién de los trabajos es de 28 dias (dentro del plazo permitido) y presenta una
buena programacién de obra detallada en todos los puntos con distintos diagramas
gue hacen viable los trabajos en la duracién ofertada.

Calidad de los materiales y sistemas (5/5 puntos)

e Se presentan todas las fichas técnicas de los materiales a usar en la obra. Todos estos
materiales son aceptables para el proyecto que se va a ejecutar no encontrando
inconvenientes con ninguno. Presentan compromiso por parte de las empresas
suministradoras.

Asfaltos y Pavimentos S.A. (14 puntos)

Calidad de la Oferta: (5/10 puntos)

e Descripcion de la propuesta técnica aceptable aunque muchos de los puntos
requeridos parecen genéricos y no se explican para este proyecto en concreto.

e Se desarrollan los puntos de Control de Calidad, la memoria de Seguridad y Salud y la
memoria Medio Ambiental.

Programacion de la ejecucion de la obra (9/10 puntos)
e La duracién de los trabajos es de 13 dias (dentro del plazo permitido) y presenta una
buena programacion de obra detallada en todos los puntos mediante diagramas.

Calidad de los materiales y sistemas (0/5 puntos)

e Falta documentacidon de los materiales y sistemas ofertados. No se aportan fichas
técnicas de los fabricantes de todos los materiales y sistemas incluidos en la oferta.

Padecasa Obras vy Servicios, S.A. (24 puntos)

Calidad de la Oferta: (9/10 puntos)
e Descripcion de la propuesta técnica muy buena explicando todos los procesos de la
obra de manera muy detallada.
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e Los medios materiales resultan suficientes para este tipo de obra.

e El proceso constructivo es claro y aceptable diferenciando los tres procesos
importantes de la obra.

e Se desarrollan los puntos de Control de Calidad, la memoria de Seguridad y Salud y la
memoria Medio Ambiental.

Programacion de la ejecucion de la obra (10/10 puntos)

e La duracidn de los trabajos es de 26 dias (dentro del plazo permitido) y presenta una
buena programacion de obra detallada en todos los puntos. Ademas realiza una
planificacién por zonay dia.

Calidad de los materiales y sistemas (5/5 puntos)

e Se presentan todas las fichas técnicas de los materiales a usar en la obra. Todos estos
materiales son aceptables para el proyecto que se va a ejecutar no encontrando
inconvenientes con ninguno. Presentan compromiso por parte de las empresas
suministradoras.

Trabajos Bituminosos S.L.U. (17 puntos)

Calidad de la Oferta: (5/10 puntos)

e Descripcion de la propuesta técnica aceptable aunque muchos de los puntos
requeridos parecen genéricos y no se explican para este proyecto en concreto.

e Se desarrollan los puntos de Control de Calidad, la memoria de Seguridad y Salud y la
memoria Medio Ambiental.

Programacion de la ejecucion de la obra (9/10 puntos)
e La duracién de los trabajos es de 15 dias (dentro del plazo permitido) y presenta una
buena programacion de obra detallada en los diagramas en todos los puntos.

Calidad de los materiales y sistemas (3/5 puntos)

e Se presentan todas las fichas técnicas de los materiales a usar en la obra aunque
algunas no llegan a leerse bien. Todos los materiales son aceptables para el proyecto
que se va a ejecutar no encontrando inconvenientes con ninguno. Presentan
compromiso por parte de las empresas suministradoras.
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