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1. INTRODUCCION

El Convenio de Gestion Directa de la construccion y/o explotacion de Obras Hidraulicas
suscrito entre el Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demografico y la Sociedad
Estatal ACUAES, encomienda a ésta la actuacion “Saneamiento y depuracion en Arriate,
Benaojan-Montejaque, Jimera de Libar y Corte de la Frontera Cuenca del Rio Guadiaro
(Malaga)”, en la que se incluyen las obras objeto de este contrato.

Las obras de “Saneamiento y depuracién de los municipios de la cuenca del rio Guadiaro”
fueron declaradas de interés general del Estado mediante la Ley 10/2001, de 5 de Julio, del
Plan Hidrolégico Nacional.

La carencia de medios propios por parte de ACUAES para el cumplimiento de esta encomienda
provoca el recurso a la contratacion de los medios externos para la ejecucion de los trabajos
objeto de este contrato.

A tal fin, la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de Espaiia, S.A. aprobd el dia 28
de diciembre de 2021 la licitacidn para la contratacién los trabajos incluidos en el contrato de
ejecucion de las obras y puesta en marcha/explotacién en pruebas del “Proyecto de
construccion de Saneamiento y depuracidon de los municipios de la cuenca alta del Rio
Guadiaro. EDAR y Colectores en Arriate (Malaga)”

El 11 de enero de 2022 se publicé el anuncio de licitacion en la Plataforma de Contratacion del
Sector Publico. La fecha tope para la presentacion de proposiciones concluyé el 4 de febrero
de 2022.

El valor estimado del contrato (VEC) asciende a 4.490.020,57 €, IVA excluido, y el plazo
previsto de ejecucidn es de 19 meses.

El objeto del presente informe es evaluar las proposiciones aceptadas conforme a los criterios
establecidos en el Pliego de Cldusulas Particulares del Contrato.
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2. OFERTAS PRESENTADAS

De acuerdo con el Acta de fecha 8 de febrero de 2022 de la reunién de la Mesa de Contratacion
de Acuaes para el examen y comprobacion de la documentacion general acreditativa del
cumplimiento de requisitos previos (Sobre “1”) presentada por los licitadores en el
procedimiento abierto convocado para la contratacién de los trabajos objeto del presente
informe, se han recibido 14 ofertas de los siguientes licitadores:

1.- UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. (50%) - MEDIO AMBIENTE RESIDUOS Y
AGUA MAREA, S.L. (50%).

2.- AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.

3.- UTE ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. (50%) - OCIDE CONSTRUCCION, S.A. (50%)
4.- AUDECA, S.L.U.

5.- UTE CONSTRUCCIONES GLESA, S.A. (70%) - INPRONA 2010 S.L. (30%).

6.- DRAGADOS, S.A.

7.- ESPINA OBRAS HIDRAULICAS, S.A.U.

8.- GUAMAR S.A.

9.- JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.

10.- LANTANIA AGUAS, S.L.U

11.- UTE PESA MEDIOAMBIENTE, S.A.U. (50%) - MAGTEL OPERACIONES, S.L.U. (50%).
12.- UTE CANTERAS DE ALMARGEN, S.L. (50%) - VIGUECONS ESTEVEZ, S.L. (50%).

13.- UTE VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS, S.A. (50%) - DEPURACION DE AGUAS DEL
MEDITERRANEO, S.L. (DAM) (50%).

14.- UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. (70%) - DESARROLLO DE TECNOGIAS DE DEPURACION,
S.A. (30%).
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El 14 de febrero de 2022 se procedid a la apertura, en acto publico, del sobre (archivo
electronico) n° 2 "Documentacion para valoracidn de criterios cuya cuantificacion depende de
un juicio de valor" (Oferta técnica), de las proposiciones de los licitadores admitidos.

La valoracion de los criterios sujetos a un juicio de valor se ha realizado por el equipo Técnico
de ACUAES, que a continuacion se indica, que ha redactado el presente informe de valoracién
de las Ofertas Técnicas presentadas por los licitadores de acuerdo con las prescripciones del
Pliego de Clausulas Particulares, y que se elevara tras la apertura econdmica, junto con la
propuesta de adjudicacién, a la Mesa de Contratacion.

Los miembros del equipo evaluador y el coordinador del informe de valoracién son los
siguientes:

e Evaluadores: D. Nicolas Gutiérrez Carmona y D. Francisco Giménez Rothemund.
e Coordinador: D. Gonzalo de la Orden Agueda.
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3. CRITERIOS DE EVALUACION

Para valorar la calidad técnica de cada oferta, se analizardn y puntuaran los diversos aspectos
de la misma, con un maximo de 20 puntos sujetos a juicio de valor.

Se valoraran las ofertas, puntuandose cada criterio de acuerdo con el siguiente esquema:

a) Deficiente: 0 puntos

b) Insuficiente: 1/5 de la puntuacion maxima
c) Suficiente: 2/5 de la puntuacién maxima
d) Buena: 3/5 de la puntuacién maxima

e) Muy buena: 4/5 de la puntuacién maxima
f) Excelente: 5/5 de la puntuacion maxima

Las ofertas se analizaran y valoraran segun los apartados y conceptos que se desarrollan a
continuacién.

Se puntuara cada uno de los criterios o subcriterios expuestos en el Pliego y se asignara la
puntuacion correspondiente.

Las puntuaciones obtenidas se redondeardn al segundo decimal.
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il y'p_untuaclon Subcriterio Aspectos a valorar Pungu_aclon
maxima maxima
El andlisis del proyecto y la consideracion de sus
1. Analisis del Proyecto gsgegtos fundamentales, |nclu[do§ los hlqrolgglcos, 4
hidraulicos, estructurales, geotécnicos, eléctricos, de
proceso, ambientales,...
1.2 Concepcion general de la
ejecucion de la obra y la puesta | Desarrollo de la concepcion general de la ejecucion de
en marchalexplotacion en la obra y resto de fases del contrato, describiendo
pruebas de conformidad con materiales, equipos, medios técnicos y humanos, 5
. las exigencias indicadas en el | compromisos ambientales, etc. Relacién con los plazos
1. Memoria Proyecto, el Pliego parala | establecidos en el programa de trabajos presentado por
constructiva contratacion y los plazos el licitador
(criterio que 37 establecidos
depende de un
juicio de valor). Procedimientos constructivos para la ejecucion de la 10
EDAR i/pruebas preoperacionales
L Procedimientos constructivos para la ejecucion de las
1.3 Prevision y forma de estaciones de bombeo, impulsiones y obras asociadas 8
ejecucion de los ilpruebas preoperacionales
procedimientos constructivos, : :
y de la puesta en Conexiones, puesta en marchalexplotacion en pruebas 4
marchalexplotacion en pruebas Propuesta de Medidas medioambientales, Medidas
arqueologicas, Propuesta de medidas de Gestion de 2
Residuos que permitan minimizar la generacion de
residuos y Seguridad y Salud
1.4 Justificacion de
organizacion y gestion del
contrato prevista por el B
licitador, de forma que se pueda Adecuacion de la estructura del personal y de
valorar la calidad de la oferta asignacion de funciones. ?
presentada en relacion con la Procedimientos de gestion
estructura, organizacion,
disponibilidad y aportacion de
medios humanos necesarios
para su ejecucion.
Identificacion de los suministros necesarios para la
1.5 Prevision de fuentes de ejecucion de los trabajos. Fuentes de suministro, 9
suministro. necesidad de acopios intermedios y cartas de
compromiso.
2.1 Desglose del contrato en
actividades que respondan al . s
2. Programa de orden funcioqnal preSisto para Claridad y justificacion del desglose propuesto. 2
trabajos. Este llevarlo a cabo.
programa debe Justificacion del programa de trabajo a partir de las
ajustarse al ) técnicas constructivas propuestas, la organizacion de la
plazo maximo o obra y de acuerdo a las fases previstas. Se valorara el
de ejecucion 2.2 Justificacion del programa analisis de las holguras y de las posibles medidas 6
previsto en el de trabajos sobre labase de las | correctoras frente a las pérdidas de rendimiento, asi
apartado 5.2.. actividades de ejecucion y como la claridad y coherencia de la representacion
analisis del mismo. gréfica del plan y del camino critico, Prevision de
permisos Y tramitaciones legales.
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4. VALORACIONES
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6. CONCLUSIONES

Del anilisis de las ofertas, segun los criterios establecidos en el Pliego de Clausulas Particulares
para la licitacién del contrato de ejecuciéon de las obras y puesta en marcha/explotacion en
pruebas del “Proyecto de construccion de Saneamiento y depuracion de los municipios de la
cuenca alta del Rio Guadiaro. EDAR y Colectores en Arriate (Malaga)” y mencionados en el
apartado 3 del presente informe, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

1.- Las ofertas presentadas por:

UTE PESA MEDIOAMBIENTE, S.A.U. (50%) - MAGTEL OPERACIONES, S.L.U. (50%).

ESPINA OBRAS HIDRAULICAS, S.A.U.

UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. (70%) - DESARROLLO DE TECNOGIAS DE DEPURACION, S.A. (30%).

son las que reflejan un mayor grado de entendimiento de las exigencias del pliego de la
licitacion. Presentan una correcta organizacién general de los trabajos, con una asignacién de
responsables y programa de trabajos apropiados, y definen adecuadamente el alcance y la
metodologia para el desarrollo de las actividades incluidas en el pliego de la licitacién. El
procedimiento propuesto por estas empresas para llevar a cabo los trabajos de ejecucion del
contrato que figuran en el pliego es excelente. Estos licitadores presentan una documentacion
acorde con las exigencias del pliego.

2.- Las siguientes ofertas mejor valoradas son, en orden de mayor a menor calidad técnica, las
presentadas por:

LANTANIA AGUAS, S.L.U
DRAGADQS, S.A.

UTE VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS, S.A. (50%) - DEPURACION DE AGUAS DEL MEDITERRANEO, S.L.
(DAM) (50%).

UTE CONSTRUCCIONES GLESA, S.A. (70%) - INPRONA 2010 S.L. (30%).
UTE ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. (50%) - OCIDE CONSTRUCCION, S.A. (50%)
JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.

AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.
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UTE CANTERAS DE ALMARGEN, S.L. (50%) - VIGUECONS ESTEVEZ, S.L. (50%).

UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. (50%) - MEDIO AMBIENTE RESIDUOS Y AGUA MAREA,
S.L. (50%).

AUDECA, S.L.U.

Estas ofertas presentan un nivel general de calidad bueno en cuanto a la profundidad de los
criterios de valoracion, pero sin alcanzar el nivel de particularizacion, detalle y entendimiento
del pliego de las ofertas incluidas en el primer grupo.

3.- Hay una licitadora que habiendo superado el umbral minimo de 23 puntos que indica el
PCP, no ha presentado unas propuestas muy adaptadas a este trabajo concreto o no ha
explicado con claridad la metodologia que se va a seguir en el desarrollo de las distintas fases
del contrato de la forma en que indicaba el Pliego.

GUAMARS.A.
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