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RECEPCION DE DOCUMENTACION TECNICA

Tras el acto publico de apertura de sobres técnicos de juicios de valor se entregan a esta comisidn
técnica las ofertas presentadas por las siguientes empresas:

e A08112716 ACSA

e A15139314 DRAGADOS

e A19001205 ORTIZ

e A2801478-B40250672 IMESAPI IOTE

e A28017986 VIAS

e A28019206 FERROVIAL

e A28297760-B40504466 URBAMED BARROSO
e A28695021 EDHINOR

e A36006666 SAN JOSE

e A48010573 OHLA

e A58425760 ROGASA

e A73998346 ASCH

e A99498255-B28281095 MARCO SARRAZAR
e B15675515 CITANIAS
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MARTIN FIERRO, 5

EORREO ELECTRONICO: 28040 MADRID
TEL: 91 589 66 38 /39 /40
dgdeportes@csd.gob.es FAX: 91 589 69 16
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VALORACION DE LAS OFERTAS PRESENTADAS

Los criterios de adjudicacion del contrato son los siguientes:

CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS O CRITERIOS SUJETOS A JUICIO DE

ALOR 40 puntos
) Memoria técnica, en la que se exponga
ucinta y claramente la metodologia
proceso constructivo, planeamiento y
. . ., 20 puntos
iagramas de las fases de ejecucion) que se
tilizara en el desarrollo de las distintas
ases expuestas en el Proyecto.
MEMORIA TECNICA " L _
) Acompaniiar caracteristicas técnicas de
bs productos utilizados, informacién sobre
s recomendaciones del fabricante de
., L. . 20 puntos
nhstalacion y mantenimiento. Durabilidad
e los equipos garantizada por el
abricante. Compromiso de garantia de los
quipos e instalaciones.
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS O DE FORMA AUTOMATICA 60 puntos
a) OFERTA ECONOMICA 60 puntos
Total puntos 100 puntos

Los criterios de valoracion no evaluables mediante férmulas o criterios sujetos a juicios de valor,
desarrollados segun los distintos conceptos en funcidon de la informacidn aportada son los siguientes:

A. MEMORIA TECNICA EN LA QUE SE EXPONGA SUCINTA Y CLARAMENTE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS

(HASTA 20 PUNTOS):

- Lametodologiay plazos de suministro:

0 puntos Sin aporte de informacion adicional.

1,5 puntos Aportando informacidn suficiente:
Presenta datos justificados del suministro de los equipos principales con
plazo de suministro acordes con el desarrollo de los trabajos.
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3 puntos Aportando informacién notable:
Los plazos de suministro de los equipos principales y secundarios han sido
considerados en el plan de obra.

5 puntos Aportando informacion sobresaliente:
Presenta adicionalmente cartas de compromiso, justificantes del fabricante
y/o certificados de acopio u otra informacion complementaria.

Proceso de instalacion:
0 puntos Sin aporte de informacion adicional.

1,5 puntos Aportando informacidn suficiente:
Descripcion suficiente del proceso de instalacion.

3 puntos Aportando informacién notable:
Descripcion detallada del proceso de instalacion.

5 puntos Aportando informacién sobresaliente:
En la descripcion detallada considera aspectos adicionales como el cuidado
de las instalaciones deportivas (tipo de maquinaria a emplear) y las zonas
de trabajo (acopios...), limpieza, ruidos...

Planeamiento y diagramas de las fases de ejecucion que se utilizara en el desarrollo de las distintas

fases expuestas:
0 puntos Sin aporte de informacion adicional.

1,5 puntos Aportando informacién suficiente:
Descripcion suficiente del planteamiento.

3 puntos Aportando informacién notable:
Presenta diagramas o detalles de las fases.

5 puntos Aportando informacidn sobresaliente:
Considera holguras, camino critico y coeficientes de ajuste de las actividades
de obra, Diagrama PERT Tiempo.

Estudio de coordinacidn de los trabajos con las actividades deportivas del CARD:
0 puntos Sin aporte de informacién adicional.

1,5 puntos Aportando informacién suficiente:
Expone una coordinacion suficiente.

3 puntos Aportando informacién notable:
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Plantea algunas medidas notables para favorecer la coordinacion y
disminuir la interrupcion de la actividad del CARD.

5 puntos Aportando informacidn sobresaliente:

Plantea la elaboracion de un plan sobresaliente para favorecer la
coordinacién y minimizar la interrupcion de la actividad del CARD.

MEMORIA DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS Y PRODUCTOS UTILIZADOS
(HASTA 20 PUNTOS):

Memoria de las caracteristicas técnicas de los equipos y productos utilizados:

0 puntos Sin aporte de informacidn adicional.

1,5 puntos Aportando informacién suficiente:
Presenta informacion suficiente de equipos y productos principales.

3 puntos Aportando informacién notable:
Presenta informacion notable de equipos y productos principales.

5 puntos Aportando informacidn sobresaliente:
Presenta informacion sobresaliente de equipos y productos principales y

secundarios.

Informacidn sobre las recomendaciones del fabricante:

0 puntos Sin aporte de informacidén adicional.

1,5 puntos Aportando informacién suficiente:
Presenta informacion suficiente de equipos y productos principales.

3 puntos Aportando informacién notable:
Presenta informacion notable de equipos y productos principales.

5 puntos Aportando informacién sobresaliente:
Presenta informacion sobresaliente de equipos y productos principales y

secundarios.

Recomendaciones de mantenimiento:

0 puntos Sin aporte de informacion adicional.

1,5 puntos Aportando informacién suficiente:
Presenta informacion suficiente de equipos y productos principales.

3 puntos Aportando informacién notable:
Presenta informacion notable de equipos y productos principales.
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5 puntos Aportando informacidn sobresaliente:
Presenta informacion sobresaliente de equipos y productos principales y
secundarios.

Durabilidad de los materiales garantizada por el fabricante:

0 puntos Sin aporte de informacion adicional.

1,5 puntos Aportando informacidn suficiente:
Presenta informacion suficiente de equipos y productos principales.

3 puntos Aportando informacién notable:
Presenta informacion notable de equipos y productos principales.

5 puntos Aportando informacién sobresaliente:
Presenta informacion sobresaliente de equipos y productos principales y
secundarios.
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La valoracidn de las ofertas presentadas conforme a estos criterios es la siguiente:

Sobre el apartado A “MEMORIA TECNICA EN LA QUE SE EXPONGA SUCINTA Y CLARAMENTE”:

Al LA METODOLOGIA Y PLAZOS DE SUMINISTRO

1 A08112716 ACSSA

En el punto primero del apartado A, relativo a la metodologia y plazos de suministro, valoramos en:
5 puntos a ACSA.

Presenta una descripcién pormenorizada de los diferentes plazos de suministro y presentaciéon de
muestras, metodologia (Presentacién de Check list a la DF, realizacién de comparativo de unidad,
realizacion de pedido, puesta a disposicion en obra del material y plazos de suministro) de las unidades
de obra mas relevantes.

Los pazos de suministros detallados son coherentes con la planificacién general de la obra.

2 A15139314 DRAGADOS

En el punto primero del apartado A, relativo a la metodologia y plazos de suministro, valoramos en:
5 puntos a DRAGADOS.

Describe el estado actual, el entorno y accesos, para establecer un Esquema Director de la metodologia
de ejecucion, suministradores y plazos de suministro, incluyendo cartas de compromiso de diferentes
proveedores que considera mas relevantes.

3 A19001205 ORTIZ

En el punto primero del apartado A, relativo a la metodologia y plazos de suministro, valoramos en:
5 puntos a ORTIZ.

Aporta una descripcién detallada de los condicionantes y conclusiones que se indicaron en la visita a
la instalacién.

Aporta una descripcion pormenorizada de la metodologia para la gestion y direccion del proyecto, y
su implementacioén en la obra.

Establece 3 etapas (antes de la firma del acta de replanteo, etapa constructiva y finalmente las pruebas
previas a la recepcion).

Analiza los distintos plazos de suministro para los equipos y productos mas relevantes que le han
expresado los proveedores.

4 A2801478-B40250672 IMESAPI IOTE

En el punto primero del apartado A, relativo a la metodologia y plazos de suministro, valoramos en:
1,5 puntos a IMESAPI IOTE.

Describe el estado actual del edificio y recoge las actuaciones definidas en la memoria del proyecto y
explicadas en la visita al edificio, ya conocidas.

Describe las fases de ejecucién de la obra, de forma genérica.

Plantea un Plan de Compras genérico e incorpora relacién de suministradores e instaladores.

Aporta cartas de compromiso de suministro de las instalaciones de electricidad, control e iluminacién.
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5 A280179986 VIAS

En el punto primero del apartado A, relativo a la metodologia y plazos de suministro, valoramos en:

5 puntos a VIAS.

Desarrolla profusamente la metodologia, desarrollada a partir de los condicionantes de ejecucion y la
implantacién en obra. Sintetiza la ejecucion, de forma coherente.

Identifica de forma sobresaliente los suministros precisos para la ejecucion de la obra.

6 A28019206 FERROVIAL

En el punto primero del apartado A, relativo a la metodologia y plazos de suministro, valoramos en:

3 puntos a FERROVIAL.

Describe de manera acertada los objetivos a conseguir, la implantacion en obra y los plazos de
suministro.

7 A28297760-B40504466 URBAMED BARROSO

En el punto primero del apartado A, relativo a la metodologia y plazos de suministro, valoramos en:

3 puntos a URBAMED BARROSO.

Aporta una descripcién detallada de los condicionantes y conclusiones que se indicaron en la visita a
la instalacion, y los que se reflejan en la memoria del proyecto.

Aporta una descripcién de la metodologia para la gestion y direccidn del proyecto, y suimplementacién
en la obra. Aporta esquema de Plan de suministro, para el arranque de la obra.

Establece 6 fases, con diferentes afecciones en cuanto a la implantacion en obra.

La informacidn se encuentra dispersada en la memoria técnica.

8 A28695021 EDHINOR

En el punto primero del apartado A, relativo a la metodologia y plazos de suministro, valoramos en:

5 puntos a EDHINOR.

Aporta una descripcién detallada de los condicionantes y conclusiones que se indicaron en la visita a
la instalacién.

Desarrolla una memoria explicativa sobresaliente del proceso de ejecucion de la obra en las distintas
fases consideradas, de forma coherente. Ha recabado informacion detallada de los distintos
suministros para compatibilizarlos con el desarrollo de la obra.

9 A36006666 SAN JOSE

En el punto primero del apartado A, relativo a la metodologia y plazos de suministro, valoramos en:

5 puntos a SAN JOSE.

Desarrolla profusamente la metodologia, desarrollada a partir de los condicionantes de ejecuciony la
implantacion en obra. Sintetiza la ejecucion, de forma coherente.

Identifica de forma sobresaliente los suministros precisos para la ejecucién de la obra.

10 A4810573 OHLA

En el punto primero del apartado A, relativo a la metodologia y plazos de suministro, valoramos en:
1,5 puntos a OHLA.

Identifica de forma suficiente los materiales precisos para la ejecucion de la obra.

Aporta una metodologia genérica del desarrollo de los trabajos, sin profundizar en la metodologia del
proceso.
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11 A58425760 ROGASA

En el punto primero del apartado A, relativo a la metodologia y plazos de suministro, valoramos en:

5 puntos a ROGASA.

Plantea un Plan de Compras exhaustivo, e identifica de forma notable los materiales precisos para la
ejecucion de la obra. Supedita a la confirmacion de las diferentes calidades a su aceptacidn por parte
de la Direccion de Obra y CSD. Incorpora un estudio especifico de los plazos de contratacion y
suministro de los principales capitulos de la obra, detectando los criticos.

12 A73998346 ASCH

En el punto primero del apartado A, relativo a la metodologia y plazos de suministro, valoramos en:

5 puntos a ASCH.

Describe detalladamente la metodologia a seguir, en funcidn de la tarea, equipos asignados y duracién
de la misma. Recoge en este punto la coordinacion necesaria con el CARD y con el resto de empresas
que puedan estar ejecutando trabajos simultaneamente.

Identifica de forma sobresaliente los materiales precisos para la ejecucion de la obra. Incluye tabla
cuantificada de determinados materiales, sefialando los plazos d suministro. Supedita a la
confirmacion de las diferentes calidades a su aceptacion por parte de la Direccion de Obra. Aporta
cartas de compromiso, justificantes del fabricante y/o certificados de acopio.

13 A99498255-B28281095 MARCO SARRAZAR
En el punto primero del apartado A, relativo a la metodologia y plazos de suministro, valoramos en:
5 puntos a MARCO SARRAZAR.

Identifica de forma sobresaliente los materiales precisos para la ejecucién de la obra, cuya metodologia
describe de forma adecuada. Supedita a la confirmacién de las diferentes calidades a su aceptacién
por parte de la Direccién de Obra. Detalla los diferentes plazos de suministro tras haber contactado
con los principales suministradores y fabricantes de los principales materiales y equipos. El estudio de
implantacion en obra se considera adecuado.

14 B15675515 CITANIAS

En el punto primero del apartado A, relativo a la metodologia y plazos de suministro, valoramos en:
1,5 puntos a CITANIAS.

Identifica de forma genérica los materiales precisos para la ejecucién de la obra. Del mismo modo, se
considera que la metodologia propuesta se centra en recoger las unidades de obra y su medicidn,
incluidas en el proyecto.

A.2 PROCESO DE INSTALACION

1 A08112716 ACSA

En el punto segundo del apartado A, relativo al proceso de instalacién, valoramos en:

5 puntos a ACSA.

Define exhaustivamente las etapas del proceso y los equipos que propone. Se considera que entiende
la concepcidn global de la obra y su proceso de ejecucion. En su propuesta detalla las diferentes
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unidades de obra y los procesos constructivos propuestos, detectando y proponiendo actuaciones en
las tareas mas criticas.

Se considera coherente el proceso de instalaciéon con la metodologia y los plazos de suministro
estimados.

2 A15139314 DRAGADOS

En el punto segundo del apartado A, relativo al proceso de instalacion, valoramos en:

5 puntos a DRAGADOS.

Define exhaustivamente las etapas del proceso. Se considera que entiende la concepcion global de la
obray su proceso de instalacidn. En su propuesta detalla las diferentes unidades de obray los procesos
constructivos propuestos. Analiza las actividades en relacién a su peso econdmico, duracién y
pertenencia al camino critico de la obra.

Se considera coherente el proceso de instalacién con la metodologia y los plazos de suministro
estimados.

3 A19001205 ORTIZ

En el punto segundo del apartado A, relativo al proceso de instalacién, valoramos en:

5 puntos a ORTIZ.

Describe correctamente y de forma coherente el proceso constructivo, detectando las actuaciones
mas relevantes con incidencia en la planificacién.

Define pormenorizadamente las etapas del proceso. Se considera que entiende la concepcidn global
de la obra y su proceso de instalacién. En su propuesta detalla las diferentes unidades de obra y los
procesos constructivos propuestos.

Se considera coherente el proceso de instalacion con la metodologia y los plazos de suministro
estimados.

4 A2801478-B40250672 IMESAPI IOTE

En el punto segundo del apartado A, relativo al proceso de instalacidn, valoramos en:

1,5 puntos a IMESAPI IOTE.

Define suficientemente las etapas del proceso. Se considera que entiende la concepcion global de la
obra y su secuencia constructiva. En su propuesta detalla medios personales y materiales.

Se considera coherente el proceso de instalacion con la metodologia y los plazos de suministro
estimados.

5 A280179986 VIAS

En el punto segundo del apartado A, relativo al proceso de instalacién, valoramos en:

5 puntos a VIAS.

Define exhaustivamente las etapas del proceso. Se considera que entiende la concepcion global de la
obray su proceso de ejecucidn. En su propuesta detalla las diferentes unidades de obray los procesos
constructivos propuestos.

Se considera coherente el proceso de instalacién con la metodologia y los plazos de suministro
estimados.

6 A28019206 FERROVIAL
En el punto segundo del apartado A, relativo al proceso de instalacion, valoramos en:
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1,5 puntos a FERROVIAL.

Define de forma suficiente las etapas del proceso. Se considera que entiende la concepcidon global de
la obray su proceso de instalacién. En su propuesta detalla diferentes unidades de obray los procesos
constructivos propuestos, de forma genérica.

7 28297760-B40504466 URBAMED BARROSO

En el punto segundo del apartado A, relativo al proceso de instalacion, valoramos en:

5 puntos a URBAMED BARROSO.

Define de manera muy detallada las etapas del proceso, explicados conjuntamente con los
condicionantes.

8 A28695021 EDHINOR

En el punto segundo del apartado A, relativo al proceso de instalacién, valoramos en:

5 puntos a EDHINOR.

Define de manera muy detallada las etapas del proceso, explicados conjuntamente con los
condicionantes del punto anterior relativos a la metodologia y plazos de suministro.

Define exhaustivamente las etapas del proceso, especialmente lo relativo a la gestidn de los residuos
y la implantacién en obra. Se considera que entiende la concepcién global de la intervencion y su
proceso de instalacién. En su propuesta detalla las diferentes unidades de obra y los procesos
constructivos propuestos.

Se considera coherente el proceso de instalacion con la metodologia y los plazos de suministro
estimados.

9 A36006666 SAN JOSE

En el punto segundo del apartado A, relativo al proceso de instalacion, valoramos en:

5 puntos a SAN JOSE.

Define exhaustivamente las etapas del proceso. Se considera que entiende la concepcion global de la
obray su proceso de instalacidn. En su propuesta detalla las diferentes unidades de obray los procesos
constructivos propuestos, de manera ordenada.

Se considera coherente el proceso de instalacion con la metodologia y los plazos de suministro
estimados.

10 A4810573 OHLA

En el punto segundo del apartado A, relativo al proceso de instalacién, valoramos en:

1,5 puntos a OHLA.

Identifica de forma suficiente los materiales precisos para la ejecucién de la obra.

Aporta una informacién suficiente del desarrollo del proceso de instalacion, describiendo las distintas
actuaciones de forma genérica, a partir de la informacion ya descrita en las memorias del proyecto.

11 A58425760 ROGASA

En el punto segundo del apartado A, relativo al proceso de instalacion, valoramos en:

5 puntos a ROGASA.

Define exhaustivamente las etapas del proceso. Se considera que entiende la concepcidn global de la
obray su proceso de instalacidn. En su propuesta detalla las diferentes unidades de obra y los procesos
constructivos propuestos, considerando las caracteristicas de cada espacio deportivo y zonas de
trabajo.
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Se considera coherente el proceso de instalacién con la metodologia y los plazos de suministro
estimados.

12 A73998346 ASCH

En el punto segundo del apartado A, relativo al proceso de instalacion, valoramos en:

5 puntos a ASCH.

Define pormenorizadamente las etapas del proceso, recogiendo de la memoria del proyecto las
actividades. Se considera que entiende la concepcidn global de la obra y su proceso de instalacion. En
su propuesta describe de forma sobresaliente las diferentes unidades de obra y los procesos
constructivos propuestos.

Se considera coherente el proceso de instalacion con la metodologia y los plazos de suministro
estimados.

13 A99498255-B28281095 MARCO SARRAZAR

En el punto segundo del apartado A, relativo al proceso de instalacién, valoramos en:

5 puntos a MARCO SALAZAR.

Define exhaustivamente las etapas del proceso. Se considera que entiende la concepcidn global de la
obray su proceso de instalacidn. En su propuesta detalla las diferentes unidades de obra y los procesos
constructivos propuestos, considerando las caracteristicas de cada espacio deportivo y zonas de
trabajo.

Se considera coherente el proceso de instalacion con la metodologia y los plazos de suministro
estimados.

14 B15675515 CITANIAS

En el punto segundo del apartado A, relativo al proceso de instalacion, valoramos en:

3 puntos a CITANIAS.

Define de forma notable las etapas del proceso. Se considera que entiende la concepcidn global de la
obray su proceso de instalacidn. En su propuesta detalla las diferentes unidades de obray los procesos
constructivos propuestos.

Se considera coherente el proceso de instalacion con la metodologia y los plazos de suministro
estimados.

A3 PLANEAMIENTO Y DIAGRAMAS DE LAS FASES DE EJECUCION QUE SE UTILIZARA EN EL
DESARROLLO DE LAS DISTINTAS FASES EXPUESTAS

1 A08112716 ACSA

En el punto tercero del apartado A, relativo al planeamiento y diagramas de las fases de ejecucion que
se utilizara en el desarrollo de las distintas fases expuestas, valoramos en:

5 puntos a ACSA.

El organigrama se considera adecuado y completo, siendo oportunos los medios personales
propuestos para la correcta ejecucién de las obras. Los medios materiales asignados a la ejecucion de
la obra se consideran adecuados y particularizados. La descripcion de las obras se considera adecuada
y adaptada a la programacién propuesta.
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Se identifican y solucionan de forma correcta las posibles contingencias que podrian surgir durante la
ejecucion de las obras. Considera equipos, holguras, camino critico y coeficientes de ajuste de las
actividades de obra, Diagrama PERT Tiempo.

2 A15139314 DRAGADOS

En el punto tercero del apartado A, relativo al planeamiento y diagramas de las fases de ejecucion que
se utilizara en el desarrollo de las distintas fases expuestas, valoramos en:

5 puntos a DRAGADOS.

El organigrama se considera adecuado y completo, siendo oportunos los medios personales
propuestos para la correcta ejecucion de las obras. Los medios materiales asignados a la ejecucion de
la obra se consideran adecuados y particularizados. La descripcién de las obras, estudio de duraciones
y rendimientos, maquinaria y medios auxiliares necesarios se considera adecuada y adaptada a la
programacion propuesta.

Se identifican y solucionan de forma correcta las posibles contingencias que podrian surgir durante la
ejecucion de las obras. Considera holguras, camino critico y coeficientes de ajuste de las actividades
de obra, Diagrama PERT Tiempo.

3 A19001205 ORTIZ

En el punto tercero del apartado A, relativo al planeamiento y diagramas de las fases de ejecucion que
se utilizara en el desarrollo de las distintas fases expuestas, valoramos en:

5 puntos a ORTIZ.

Plantea el programa de trabajo en dos zonas, condicionadas por la ejecucién.

El organigrama se considera adecuado y completo, siendo oportunos los medios personales
propuestos para la correcta ejecucion de las obras. Los medios materiales asignados a la ejecucién de
la obra se consideran adecuados y particularizados. La descripcion de las obras se considera adecuada
y adaptada a la programacién propuesta.

Se identifican y solucionan de forma correcta las posibles contingencias que podrian surgir durante la
ejecucion de las obras. Considera holguras, camino critico y coeficientes de ajuste de las actividades
de obra, Diagrama PERT Tiempo.

4 A2801478-B40250672 IMESAPI IOTE

En el punto tercero del apartado A, relativo al planeamiento y diagramas de las fases de ejecucion que
se utilizara en el desarrollo de las distintas fases expuestas, valoramos en:

3 puntos a IMESAPI IOTE.

El organigrama se considera adecuado a las unidades de obra del proyecto, sin analizar rendimientos
ni medios personales previstos. Hace referencia a los tiempos que se recogen en el diagrama, y
remitiéndose al resto de la documentacion para interpretar las actividades. La descripcion de las obras
se considera adecuada y adaptada a la programacion propuesta.

Considera holguras, camino critico y coeficientes de ajuste de las actividades de obra, Diagrama PERT
Tiempo.

5 A280179986 VIAS

En el punto tercero del apartado A, relativo al planeamiento y diagramas de las fases de ejecucién que
se utilizara en el desarrollo de las distintas fases expuestas, valoramos en:

5 puntos a VIAS.
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El organigrama se considera adecuado y completo, siendo oportunos los medios personales
propuestos para la correcta ejecucion de las obras. Los medios materiales asignados a la ejecucion de
la obra se consideran adecuados y particularizados. La descripcion de las obras se considera adecuada
y adaptada a la programacién propuesta.

Aporta esquema desarrollado de avances por fases. Considera holguras, camino critico y coeficientes
de ajuste de las actividades de obra, Diagrama PERT Tiempo.

6 A28019206 FERROVIAL

En el punto tercero del apartado A, relativo al planeamiento y diagramas de las fases de ejecucidn que
se utilizara en el desarrollo de las distintas fases expuestas, valoramos en:

5 puntos a FERROVIAL.

El organigrama se considera adecuado y completo, siendo oportunos los medios personales
propuestos para la correcta ejecucion de las obras. Los medios materiales asignados a la ejecucién de
la obra se consideran adecuados y particularizados. La descripcion de las obras se considera adecuada
y adaptada a la programacién propuesta.

Describe de forma muy grafica e intuitiva las fases de ejecucidn. Considera holguras, camino critico y
coeficientes de ajuste de las actividades de obra, Diagrama PERT Tiempo.

7 A28297760-B40504466 URBAMED BARROSO

En el punto tercero del apartado A, relativo al planeamiento y diagramas de las fases de ejecucién que
se utilizara en el desarrollo de las distintas fases expuestas, valoramos en:

3 puntos a URBAMED BARROSO.

El organigrama se considera adecuado y completo, siendo oportunos los medios personales
propuestos para la correcta ejecucion de las obras. Los medios materiales asignados a la ejecucién de
la obra se consideran adecuados y particularizados. La descripcion de las obras se considera adecuada
y adaptada a la programacion propuesta, de manera simplificada y redundante.

Aporta plazos de ejecucidn parciales para las distintas fases establecidas en su oferta técnica. Se
identifican y solucionan de forma correcta las posibles contingencias que podrian surgir durante la
ejecucion de las obras.

8 A28695021 EDHINOR

En el punto tercero del apartado A, relativo al planeamiento y diagramas de las fases de ejecucion que
se utilizara en el desarrollo de las distintas fases expuestas, valoramos en:

5 puntos a EDHINOR.

El organigrama se considera adecuado y completo, siendo oportunos los medios personales
propuestos para la correcta ejecucién de las obras. Los medios materiales asignados a la ejecucién de
la obra se consideran adecuados y particularizados. La descripcion de las obras se considera adecuada
y adaptada a la programacion propuesta, estando correctamente integrado en la descripcion detallada
de los puntos anteriores.

Considera holguras, camino critico y coeficientes de ajuste de las actividades de obra, Diagrama PERT
Tiempo.

9 A36006666 SAN JOSE

En el punto tercero del apartado A, relativo al planeamiento y diagramas de las fases de ejecucion que
se utilizara en el desarrollo de las distintas fases expuestas, valoramos en:

5 puntos a SAN JOSE.
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El organigrama se considera adecuado y completo, siendo oportunos los medios personales
propuestos para la correcta ejecucion de las obras. Los medios materiales asignados a la ejecucion de
la obra se consideran adecuados y particularizados. La descripcion de las obras se considera adecuada
y adaptada a la programacién propuesta.

En la concepcidn general desarrolla en los distintos puntos de la memoria técnica se identifican y
solucionan de forma correcta las posibles contingencias que podrian surgir durante la ejecucion de las
obras. Considera holguras, camino critico y coeficientes de ajuste de las actividades de obra, Diagrama
PERT Tiempo.

10 A4810573 OHLA

En el punto tercero del apartado A, relativo al planeamiento y diagramas de las fases de ejecucidn que
se utilizara en el desarrollo de las distintas fases expuestas, valoramos en:

5 puntos a OHLA.

El organigrama se considera adecuado y completo, siendo oportunos los medios personales
propuestos para la correcta ejecucién de las obras. Los medios materiales asignados a la ejecucién de
la obra se consideran adecuados. La descripcion de las obras se considera adecuada y adaptada a la
programacion propuesta.

Aporta descripcion grafica de los avances cada 2 meses de obra. Se identifican y solucionan de forma
correcta las posibles contingencias que podrian surgir durante la ejecucion de las obras. Considera
holguras, camino critico y coeficientes de ajuste de las actividades de obra, Diagrama PERT Tiempo.

11 A58425760 ROGASA

En el punto tercero del apartado A, relativo al planeamiento y diagramas de las fases de ejecucién que
se utilizara en el desarrollo de las distintas fases expuestas, valoramos en:

5 puntos a ROGASA.

El organigrama se considera adecuado y completo, siendo oportunos los medios personales
propuestos para la correcta ejecucién de las obras. La descripcidn de las obras se considera adecuada
y adaptada a la programacién propuesta.

Aporta plazos de ejecucion parciales de los distintos espacios deportivos. Se identifican y solucionan
de forma correcta las posibles contingencias que podrian surgir durante la ejecucion de las obras.
Considera holguras, camino critico y coeficientes de ajuste de las actividades de obra, Diagrama PERT
Tiempo.

12 A73998346 ASCH

En el punto tercero del apartado A, relativo al planeamiento y diagramas de las fases de ejecucion que
se utilizara en el desarrollo de las distintas fases expuestas, valoramos en:

5 puntos a ASCH.

El organigrama se considera adecuado y completo, siendo oportunos los medios personales
propuestos para la correcta ejecucién de las obras. Los medios materiales asignados a la ejecucion de
la obra se consideran adecuados y particularizados. La descripcion de las obras se considera adecuada
y adaptada a la programacion propuesta.

Aporta plazos de ejecucion parciales de los distintos espacios deportivos. Se identifican y solucionan
de forma correcta las posibles contingencias que podrian surgir durante la ejecucién de las obras en el
resto de apartados de la memoria. Considera holguras, camino critico y coeficientes de ajuste de las
actividades de obra, Diagrama PERT Tiempo.
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13 A99498255-B28281095 MARCO SARRAZAR

En el punto tercero del apartado A, relativo al planeamiento y diagramas de las fases de ejecucion que
se utilizara en el desarrollo de las distintas fases expuestas, valoramos en:

5 puntos a MARCO SARRAZAR.

El organigrama se considera adecuado y completo, siendo oportunos los medios personales
propuestos para la correcta ejecucion de las obras. Los medios materiales asignados a la ejecucién de
la obra se consideran adecuados y particularizados. La descripcion de las obras se considera adecuada
y adaptada a la programacién propuesta.

Aporta plazos de ejecucion parciales de los distintos espacios deportivos. Se identifican y solucionan
de forma correcta las posibles contingencias que podrian surgir durante la ejecucion de las obras.
Considera holguras, camino critico y coeficientes de ajuste de las actividades de obra, Diagrama PERT
Tiempo.

14 B15675515 CITANIAS

En el punto tercero del apartado A, relativo al planeamiento y diagramas de las fases de ejecucién que
se utilizara en el desarrollo de las distintas fases expuestas, valoramos en:

5 puntos a CITANIAS.

El organigrama se considera adecuado y completo, siendo oportunos los medios personales
propuestos para la correcta ejecucién de las obras. Los medios materiales asignados a la ejecucion de
la obra se consideran adecuados y particularizados. La descripcion de las obras se considera adecuada
y adaptada a la programacién propuesta.

Aporta plazos de ejecucion parciales para las distintas fases consideradas. Se identifican y solucionan
de forma correcta las posibles contingencias que podrian surgir durante la ejecucion de las obras.
Considera holguras, camino critico y coeficientes de ajuste de las actividades de obra, Diagrama PERT
Tiempo.

A4 ESTUDIO DE LOS COORDINACION DE LOS TRABAJOS CON LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
DEL CARD

1 A08112716 ACSA

En el punto cuarto del apartado A, relativo al estudio de coordinacion de los trabajos con las
actividades deportivas del CARD, valoramos en:

3 puntos a ACSA.

Desarrolla pormenorizadamente la implantacién y la coordinacion de las obras con la actividad
deportiva del CARD: equipo de coordinacion e implantacion en obra.

Selecciona algunos elementos de incidencia notable en la obtencidn de los requerimientos energéticos
y deportivos de la actuacidn, de los que presentara memoria desarrollada.

2 A15139314 DRAGADOS

En el punto cuarto del apartado A, relativo al estudio de coordinacidon de los trabajos con las
actividades deportivas del CARD, valoramos en:

5 puntos a DRAGADOS.
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Ha detectado correctamente las posibles afecciones de los distintos trabajos a la actividad deportiva
de las instalaciones: describe los procesos de entrega de suministros y materiales, afeccion por ruido,
vibraciones, mitigacion de la contaminacion por polvo y la sefializacién de las obras.

Plantea medidas para favorecer la coordinacion con los usuarios y responsables del CARD.

3 A19001205 ORTIZ

En el punto cuarto del apartado A, relativo al estudio de coordinacion de los trabajos con las
actividades deportivas del CARD, valoramos en:

5 puntos a ORTIZ.

Ha detectado correctamente las posibles afecciones de los distintos trabajos a la actividad deportiva
de las instalaciones, asi como las posibles interferencias entre las actuaciones en los distintos recintos,
que pueden coincidir en el tiempo.

Propone medidas acertadas en cuanto a la estrategia de coordinacion con los responsables del CARD
y otros contratistas trabajando simultdneamente en la parcela.

4 A2801478-B40250672 IMESAPI IOTE

En el punto cuarto del apartado A, relativo al estudio de coordinacién de los trabajos con las
actividades deportivas del CARD, valoramos en:

1,5 puntos a IMESAPI IOTE.

Describe las interferencias en el perimetro inmediato del edificio (zona de gradas y calles de
circulacion), sin considerar cualquier otra afectacién al CARD como consecuencia de las obras y las
interferencias con otros contratistas.

5 A280179986 VIAS

En el punto cuarto del apartado A, relativo al estudio de coordinacidon de los trabajos con las
actividades deportivas del CARD, valoramos en:

3 puntos a VIAS.

Ha detectado correctamente las posibles afecciones de los distintos trabajos a la actividad deportiva
de las instalaciones.

6 A28019206 FERROVIAL

En el punto cuarto del apartado A, relativo al estudio de coordinacion de los trabajos con las
actividades deportivas del CARD, valoramos en:

1,5 puntos a FERROVIAL.

Ha detectado suficiente las posibles afecciones de los distintos trabajos a instalaciones de suministros,
circulacién peatonal y rodado de las instalaciones, y otros.

No propone medidas mas especificas en cuanto a la estrategia de coordinacion con las actividades del
CARD.

7 A28297760-B40504466 URBAMED BARROSO

En el punto cuarto del apartado A, relativo al estudio de coordinacion de los trabajos con las
actividades deportivas del CARD, valoramos en:

5 puntos a URBAMED BARROSO.

Ha detectado correctamente las posibles afecciones de los distintos trabajos a la actividad deportiva
de las instalaciones.

Propone medidas acertadas en cuanto a la estrategia de coordinacién con los responsables del CARD.
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8 A28695021 EDHINOR

En el punto cuarto del apartado A, relativo al estudio de coordinacidon de los trabajos con las
actividades deportivas del CARD, valoramos en:

5 puntos a EDHINOR.

Ha detectado correctamente las posibles afecciones de los distintos trabajos a la actividad deportiva
de las instalaciones, particularmente en cuanto a simultaneidad de la actuacidn con el resto de
proyectos promovidos por el CSD.

Propone medidas acertadas en cuanto a la estrategia de coordinacién con los responsables del CARD.

9 A36006666 SAN JOSE

En el punto cuarto del apartado A, relativo al estudio de coordinacidn de los trabajos con las
actividades deportivas del CARD, valoramos en:

5 puntos a SAN JOSE.

Ha detectado correctamente las posibles afecciones de los distintos trabajos a la actividad deportiva
de las instalaciones, particularmente en cuanto a simultaneidad de la actuacién con el resto de
proyectos promovidos por el CSD (coordinacidn entre los accesos a las zonas internas de acopios, las
actividades deportivas y terceros).

10 A4810573 OHLA

En el punto cuarto del apartado A, relativo al estudio de coordinacion de los trabajos con las
actividades deportivas del CARD, valoramos en:

5 puntos a OHLA.

Ha detectado correctamente las posibles afecciones de los distintos trabajos a la actividad deportiva
de las instalaciones.

Propone medidas acertadas en cuanto a la estrategia de coordinacién con los responsables del CARD.

11 A58425760 ROGASA

En el punto cuarto del apartado A, relativo al estudio de coordinacion de los trabajos con las
actividades deportivas del CARD, valoramos en:

5 puntos a ROGASA.

Ha detectado correctamente las posibles afecciones de los distintos trabajos a la actividad deportiva
de las instalaciones. Aporta descripcion detallada y esquemas de implantacién muy desarrollados.
Propone medidas acertadas en cuanto a la estrategia de coordinacién con los responsables del CARD.

12 A73998346 ASCH

En el punto cuarto del apartado A, relativo al estudio de coordinacion de los trabajos con las
actividades deportivas del CARD, valoramos en:

5 puntos a ASCH.

Ha detectado de forma sobresaliente las posibles afecciones de los distintos trabajos a la actividad
deportiva de las instalaciones. Destaca el estudio pormenorizado de las diferentes especialidades
deportivas que se desarrollan en la parcela.

Propone medidas acertadas en cuanto a la estrategia de coordinacién con los responsables del CARD.

13 A99498255-B28281095 MARCO SARRAZAR
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En el punto cuarto del apartado A, relativo al estudio de coordinacion de los trabajos con las
actividades deportivas del CARD, valoramos en:

5 puntos a MARCO SALAZAR.

Ha detectado correctamente las posibles afecciones de los distintos trabajos a la actividad deportiva
de las instalaciones.

Propone medidas acertadas en cuanto a la estrategia de coordinacion con el resto de actuaciones y
circulaciones.

14 B15675515 CITANIAS

En el punto cuarto del apartado A, relativo al estudio de coordinacion de los trabajos con las
actividades deportivas del CARD, valoramos en:

3 puntos a CITANIAS.

Ha detectado correctamente las posibles afecciones de los distintos trabajos a la actividad deportiva
de las instalaciones, en cuanto a su incidencia en el trafico rodado, accesos a la obra y servicios
afectados y contaminacién ambiental.

Sobre el apartado B “MEMORIA DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS Y PRODUCTOS
UTILIZADOS":

B.1 MEMORIA DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS Y PRODUCTOS
UTILIZADOS

1 A08112716 ACSA

En el punto primero del apartado B, relativo a la memoria de las caracteristicas técnicas de los equipos
y productos utilizados, valoramos en:

5 puntos a ACSA.

Aporta informacidn sobresaliente sobre una seleccién de equipos y productos singulares prescritos en
el proyecto (pavimento deportivo de madera, ascensor, grada telescdpica tabique mévil UTAs, bombas
de calor) detallando sus caracteristicas técnicas, obtenidas de la informacidn proporcionada por los
fabricantes.

2 A15139314 DRAGADOS

En el punto primero del apartado B, relativo a la memoria de las caracteristicas técnicas de los equipos
y productos utilizados, valoramos en:

5 puntos a DRAGADOS.

Aporta informacion detallada sobre los equipos y productos prescritos mas destacables (envolventes,
climatizacién, iluminacion) en cuanto a sus caracteristicas térmicas, eficiencia energética y
comportamiento al fuego. Detalla las caracteristicas de elementos del equipamiento deportivo.

3 A19001205 ORTIZ

En el punto primero del apartado B, relativo a la memoria de las caracteristicas técnicas de los equipos
y productos utilizados, valoramos en:

5 puntos a ORTIZ.
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Aporta informacion sobresaliente sobre los equipos de las instalaciones de climatizacion, ventilacidn,
ACS, fotovoltaica e iluminacion, detallando sus caracteristicas técnicas.

4 A2801478-B40250672 IMESAPI IOTE

En el punto primero del apartado B, relativo a la memoria de las caracteristicas técnicas de los equipos
y productos utilizados, valoramos en:

5 puntos a IMESAPI IOTE.

Aporta informacidén pormenorizada de los principales equipos y materiales (instalacidon fotovoltaica,
electricidad, alumbrado, control, climatizacion y ventilacion, aislamientos e impermeabilizaciones,
cubiertas, albafiileria y carpinterias) identificando modelo y caracteristicas sobre gran parte de los
equipos y productos principales prescritos.

5 A280179986 VIAS

En el punto primero del apartado B, relativo a la memoria de las caracteristicas técnicas de los equipos
y productos utilizados, valoramos en:

5 puntos a VIAS.

Aporta informacion pormenorizada de gran parte de equipos y materiales (climatizacion, ventilacion,
fotovoltaica, cubierta, fachadas, pavimentos deportivos) identificando modelo y caracteristicas.
Aporta cartas de compromiso de suministro de otros materiales.

6 A28019206 FERROVIAL

En el punto primero del apartado B, relativo a la memoria de las caracteristicas técnicas de los equipos
y productos utilizados, valoramos en:

3 puntos a FERROVIAL.

Aporta informacion notable sobre los equipos de las instalaciones de climatizacién, ventilacion,
electricidad, PCI, fotovoltaica, paneles de fachada, pavimentos deportivos e iluminacién, detallando
sus caracteristicas técnicas.

7 A28297760-B40504466 URBAMED BARROSO

En el punto primero del apartado B, relativo a la memoria de las caracteristicas técnicas de los equipos
y productos utilizados, valoramos en:

3 puntos a URBAMED BARROSO.

Aporta informacidn notable sobre gran parte de los equipos y productos principales prescritos mas
destacables, detallando sus caracteristicas.

8 A28695021 EDHINOR

En el punto primero del apartado B, relativo a la memoria de las caracteristicas técnicas de los equipos
y productos utilizados, valoramos en:

1,5 puntos a EDHINOR.

Aporta informacion suficiente sobre una seleccion de los equipos y productos prescritos
(concretamente sobre los pavimentos deportivos, revestimiento mural, bomba de calor y grupo de
presion) detallando sus caracteristicas técnicas, conjuntamente con las recomendaciones de
mantenimiento.

9 A36006666 SAN JOSE
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En el punto primero del apartado B, relativo a la memoria de las caracteristicas técnicas de los equipos
y productos utilizados, valoramos en:

1,5 puntos a SAN JOSE.

Aporta informacion suficiente sobre una seleccidn de los equipos y productos prescritos
(concretamente sobre tuberias, cuadros eléctricos, grupo electrégeno, luminarias, equipos de clima,
grupo de presidon, mddulos solares, regulacion y control, ascensor, carpinteria de aluminio, puerta
automadtica y pantalla acustica) detallando sus caracteristicas técnicas, conjuntamente con las
recomendaciones de instalacion, mantenimiento y durabilidad del material, al adjuntar las fichas
técnicas de estos materiales y equipos.

10 A4810573 OHLA

En el punto primero del apartado B, relativo a la memoria de las caracteristicas técnicas de los equipos
y productos utilizados, valoramos en:

3 puntos a OHLA.

Aporta informacién notable sobre una seleccion parte de los productos prescritos destacables,
detallando sus caracteristicas técnicas y remitiéndose a la informacion que forma parte del proyecto.

11 A58425760 ROGASA

En el punto primero del apartado B, relativo a la memoria de las caracteristicas técnicas de los equipos
y productos utilizados, valoramos en:

5 puntos a ROGASA.

Aporta informacion notable sobre gran parte de los materiales y equipos (envolventes, bombas de
calor, pavimentos deportivos), detallando sus caracteristicas técnicas y remitiendo a la informacion de
los fabricantes del resto de los elementos principales.

12 A73998346 ASCH

En el punto primero del apartado B, relativo a la memoria de las caracteristicas técnicas de los equipos
y productos utilizados, valoramos en:

5 puntos a ASCH.

Aporta informacién sobresaliente sobre gran parte de los equipos y productos principales y
secundarios prescritos mas destacables aportando las fichas de sus caracteristicas técnicas.

13 A99498255-B28281095 MARCO SARRAZAR

En el punto primero del apartado B, relativo a la memoria de las caracteristicas técnicas de los equipos
y productos utilizados, valoramos en:

3 puntos a MARCO SARRAZAR.

Aporta informacion adecuada sobre una seleccion de elementos seleccionados en base a su
contribucion a la mejora energética, pavimento deportivo principal y otros de menor interés.

14 B15675515 CITANIAS

En el punto primero del apartado B, relativo a la memoria de las caracteristicas técnicas de los equipos
y productos utilizados, valoramos en:

1,5 puntos a CITANIAS.

Aporta informacion suficiente sobre una seleccion de los equipos y productos, detallando sus
caracteristicas técnicas.
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B.2 RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE

1 A08112716 ACSA

En el punto segundo del apartado B, relativo a las recomendaciones del fabricante de la instalacion,
valoramos en:

3 puntos a ACSA.

Aporta informacion notable relativa a las recomendaciones del fabricante en el proceso de ejecucion
de pavimento deportivo de madera y los equipos de climatizacion.

2 A15139314 DRAGADOS

En el punto segundo del apartado B, relativo a las recomendaciones del fabricante de la instalacion,
valoramos en:

1,5 puntos a DRAGADOS.

Aporta informacidn suficiente y genérica en cuanto a las recomendaciones del fabricante para algunos
productos prescritos.

3 A19001205 ORTIZ

En el punto segundo del apartado B, relativo a las recomendaciones del fabricante de la instalacion,
valoramos en:

1,5 puntos a ORTIZ.

Aporta en su propuesta técnica informacion suficiente en cuanto a las recomendaciones del fabricante
0 genéricas en cuanto al proceso de instalacién en obra de los equipos antes descritos.

4 A2801478-B40250672 IMESAPI IOTE

En el punto segundo del apartado B, relativo a las recomendaciones del fabricante de la instalacion,
valoramos en:

1,5 puntos a IMESAPI IOTE.

Aporta en su propuesta técnica informacion genérica en cuanto a las recomendaciones de los
fabricantes en cuanto al proceso de instalacion en obra de los productos previamente seleccionados.

5 A280179986 VIAS

En el punto segundo del apartado B, relativo a las recomendaciones del fabricante de la instalacion,
valoramos en:

3 puntos a VIAS.

Aporta en su propuesta técnica informacidn notable en cuanto a las recomendaciones del fabricante
en cuanto al proceso de instalacién en obra.

6 A28019206 FERROVIAL

En el punto segundo del apartado B, relativo a las recomendaciones del fabricante de la instalacion,
valoramos en:

3 puntos a FERROVIAL.

Aporta en su propuesta técnica informacidn notable en cuanto a las recomendaciones del fabricante
de los materiales seleccionados en el punto anterior.

7 A28297760-B40504466 URBAMED BARROSO
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En el punto segundo del apartado B, relativo a las recomendaciones del fabricante de la instalacion,
valoramos en:

1,5 puntos a URBAMED BARROSO.

Aporta en su propuesta técnica informacion suficiente en cuanto a las recomendaciones de montaje
incluidas en las fichas técnicas recogidas en el punto anterior, sin concretarlas en un apartado
especifico.

8 A28695021 EDHINOR

En el punto segundo del apartado B, relativo a las recomendaciones del fabricante de la instalacion,
valoramos en:

1,5 puntos a EDHINOR.

Aporta en su propuesta técnica informacidn en cuanto a las recomendaciones del fabricante en cuanto
al proceso de instalacion en obra de los materiales y equipos seleccionados. Se considera limitada la
seleccién efectuada.

9 A36006666 SAN JOSE

En el punto segundo del apartado B, relativo a las recomendaciones del fabricante de la instalacion,
valoramos en:

1,5 puntos a SAN JOSE.

Aporta informacion suficiente sobre una selecciéon de los equipos y productos prescritos
(concretamente sobre tuberias, cuadros eléctricos, grupo electrégeno, luminarias, equipos de clima,
grupo de presion, mddulos solares, regulacion y control, ascensor, carpinteria de aluminio, puerta
automatica y pantalla acustica) detallando sus caracteristicas técnicas, conjuntamente con las
caracteristicas técnicas, mantenimiento y durabilidad del material, al adjuntar las fichas técnicas de
estos materiales y equipos.

10 A4810573 OHLA

En el punto segundo del apartado B, relativo a las recomendaciones del fabricante de la instalacion,
valoramos en:

1,5 puntos a OHLA.

Aporta en su propuesta técnica informacion suficiente en cuanto a las recomendaciones del fabricante
en cuanto al proceso de instalacion en obra. Consideramos aqui que la seleccion efectuada no se
corresponde con los materiales o equipos que destacan por la singularidad de estas recomendaciones.

11 A58425760 ROGASA

En el punto segundo del apartado B, relativo a las recomendaciones del fabricante de la instalacion,
valoramos en:

3 puntos a ROGASA.

Aporta en su propuesta técnica informacidn notable en cuanto a las recomendaciones del fabricante
en cuanto al proceso de instalacién en obra.

12 A73998346 ASCH

En el punto segundo del apartado B, relativo a las recomendaciones del fabricante de la instalacion,
valoramos en:

1,5 puntos a ASCH.
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Aporta en su propuesta técnica informacidn suficiente en cuanto a las recomendaciones del fabricante
en cuanto al proceso de instalacion en obra (las que figuran en las fichas de los elementos
seleccionados).

13 A99498255-B28281095 MARCO SARRAZAR

En el punto segundo del apartado B, relativo a las recomendaciones del fabricante de la instalacion,
valoramos en:

1,5 puntos a MARCO SARRAZAR.

Aporta en su propuesta técnica informacidn suficiente sobre las recomendaciones del fabricante.

14 B15675515 CITANIAS

En el punto segundo del apartado B, relativo a las recomendaciones del fabricante de la instalacion,
valoramos en:

1,5 puntos a CITANIAS.

Aporta en su propuesta técnica informacién destacada sobre las recomendaciones del fabricante en
cuanto al proceso de instalacion en obra de los materiales anteriormente seleccionados, que en
algunos casos resulta irrelevante.

B.3 RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO

1 A08112716 ACSA

En el punto tercero del apartado B, relativo a recomendaciones de mantenimiento, valoramos en:

5 puntos a ACSA.

Aporta informacién sobresaliente y detallada relativa a las recomendaciones de mantenimiento de los
equipos y productos descritos en los apartados anteriores. Se considera que son representativos de
las principales tareas de mantenimiento.

2 A15139314 DRAGADOS

En el punto tercero del apartado B, relativo a recomendaciones de mantenimiento, valoramos en:
1,5 puntos a DRAGADOS.

Aporta informacion suficiente y genérica relativa a las recomendaciones en cuanto al mantenimiento
de los equipos anteriormente seleccionados.

3 A19001205 ORTIZ

En el punto tercero del apartado B, relativo a recomendaciones de mantenimiento, valoramos en:

5 puntos a ORTIZ.

Aporta informacidn sobresaliente de las operaciones de mantenimiento preventivo de la climatizacién
y ventilacion. Se considera menos relevante el resto de la propuesta.

4 A2801478-B40250672 IMESAPI IOTE

En el punto tercero del apartado B, relativo a recomendaciones de mantenimiento, valoramos en:

3 puntos a IMESAPI IOTE.

Aporta informacién notable en cuanto a las recomendaciones y plazos de mantenimiento de distintos
fabricantes.
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5 A280179986 VIAS

En el punto tercero del apartado B, relativo a recomendaciones de mantenimiento, valoramos en:
3 puntos a VIAS.

Aporta informacion muy completa sobre una seleccion muy concreta de elementos.

6 8019206 FERROVIAL

En el punto tercero del apartado B, relativo a recomendaciones de mantenimiento, valoramos en:

3 puntos a FERROVIAL.

Aporta en su propuesta técnica informacién notable en cuanto a las recomendaciones de
mantenimiento del fabricante de los materiales seleccionados en el punto anterior, y unificados en el
mismo epigrafe (instalacién y mantenimiento).

7 A28297760-B40504466 URBAMED BARROSO

En el punto tercero del apartado B, relativo a recomendaciones de mantenimiento, valoramos en:

1,5 puntos a URBAMED BARROSO.

Aporta informacién sobre las recomendaciones de mantenimiento en las fichas técnicas de materiales
aportadas que lo incluyan, sin concretarlas en un apartado especifico.

8 A28695021 EDHINOR

En el punto tercero del apartado B, relativo a recomendaciones de mantenimiento, valoramos en:

1,5 puntos a EDHINOR.

Aporta informacidn suficiente sobre las recomendaciones de mantenimiento en las fichas técnicas de
materiales aportadas que lo incluyan, concretadas junto con los dos apartados anteriores en las fichas
técnicas seleccionadas.

9 A36006666 SAN JOSE

En el punto tercero del apartado B, relativo a recomendaciones de mantenimiento, valoramos en:

1,5 puntos a SAN JOSE.

Aporta informacion suficiente sobre una seleccion de los equipos y productos prescritos
(concretamente sobre tuberias, cuadros eléctricos, grupo electrégeno, luminarias, equipos de clima,
grupo de presidon, mddulos solares, regulacion y control, ascensor, carpinteria de aluminio, puerta
automatica y pantalla acustica) detallando sus caracteristicas técnicas, conjuntamente con las
caracteristicas técnicas, indicaciones de instalacién y durabilidad del material, al adjuntar las fichas
técnicas de estos materiales y equipos.

10 A4810573 OHLA

En el punto tercero del apartado B, relativo a recomendaciones de mantenimiento, valoramos en:
1,5 puntos a OHLA.

Aporta en su propuesta técnica informacidn suficiente en cuanto a las recomendaciones del fabricante
en cuanto a las necesidades de mantenimiento. Consideramos aqui que la seleccion efectuada no se
corresponde con los materiales o equipos que destacan por la singularidad de estas recomendaciones.

11 A58425760 ROGASA

En el punto tercero del apartado B, relativo a recomendaciones de mantenimiento, valoramos en:
3 puntos a ROGASA.
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Aporta en su propuesta técnica informacién notable en cuanto a las recomendaciones de
mantenimiento del fabricante de los materiales seleccionados en el punto anterior, y unificados en el
mismo epigrafe (instalacion y mantenimiento y durabilidad).

12 A73998346 ASCH

En el punto tercero del apartado B, relativo a recomendaciones de mantenimiento, valoramos en:
1,5 puntos a ASCH.

Aporta en su propuesta técnica informacion suficiente en cuanto a las recomendaciones del fabricante
en cuanto a las necesidades de mantenimiento, dentro de la informacidon de la ficha técnica de cada
producto seleccionado.

13 A99498255-B28281095 MARCO SARRAZAR

En el punto tercero del apartado B, relativo a recomendaciones de mantenimiento, valoramos en:

3 puntos a MARCO SARRAZAR.

Aporta en su propuesta técnica informacidn notable en cuanto a las recomendaciones del fabricante
en cuanto a las necesidades de mantenimiento.

14 B15675515 CITANIAS

En el punto tercero del apartado B, relativo a recomendaciones de mantenimiento, valoramos en:

5 puntos a CITANIAS.

Incorpora en su propuesta la elaboracién de un Plan de Mantenimiento correctivo y preventivo,
siguiendo una metodologia acertada, especificamente adaptado a todos los equipos y sistemas del
edificio.

B.4 DURABILIDAD DE LOS MATERIALES GARANTIZADA POR EL FABRICANTE

1 A08112716 ACSA

En el punto cuarto del apartado B, relativo a la durabilidad de los materiales garantizada por el
fabricante, valoramos en:

3 puntos a ACSA.

Aporta informacién de las garantias de los equipos e instalaciones mas representativos, con referencia
al Real Decreto Ley 7/2021, con su compromiso de cumplimiento de las obligaciones durante el
periodo de garantia.

2 A15139314 DRAGADOS

En el punto cuarto del apartado B, relativo a la durabilidad de los materiales garantizada por el
fabricante, valoramos en:

3 puntos a DRAGADOS.

Detalla la garantia de los equipos seleccionados, entendiéndose como mejora a los genéricos
normativos.

3 A19001205 ORTIZ

En el punto cuarto del apartado B, relativo a la durabilidad de los materiales garantizada por el
fabricante, valoramos en:

1,5 puntos a ORTIZ.
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Aporta compromiso de garantia sobre los componentes principales de las instalaciones mecanicas y
eléctricas, que detalla pormenorizadamente en base a la normativa ISO. En cambio, no aporta
informacion sobre el reto de equipos y soluciones constructivas del proyecto.

4 A2801478-B40250672 IMESAPI IOTE

En el punto cuarto del apartado B, relativo a la durabilidad de los materiales garantizada por el
fabricante, valoramos en:

3 puntos a IMESAPI IOTE.

Aporta tabla de la durabilidad de los equipos ofertados, en cuanto a las recomendaciones de los
fabricantes.

5 A280179986 VIAS

En el punto cuarto del apartado B, relativo a la durabilidad de los materiales garantizada por el
fabricante, valoramos en:

3 puntos a VIAS.

Aporta cuadro de durabilidad de elementos significativos, informando de la durabilidad esperada y de
la garantia de producto.

6 A28019206 FERROVIAL

En el punto cuarto del apartado B, relativo a la durabilidad de los materiales garantizada por el
fabricante, valoramos en:

1,5 puntos a FERROVIAL.

Aporta documentacion suficiente de la durabilidad de algunos elementos y de la garantia de otros, que
en general se consideran escasamente significativos.

7 A28297760-B40504466 URBAMED BARROSO

En el punto cuarto del apartado B, relativo a la durabilidad de los materiales garantizada por el
fabricante, valoramos en:

1,5 puntos a URBAMED BARROSO.

Aporta Unicamente el compromiso genérico de que los fabricantes adquieran la garantia en el plazo
establecido, sin mayor concrecion.

8 A28695021 EDHINOR

En el punto cuarto del apartado B, relativo a la durabilidad de los materiales garantizada por el
fabricante, valoramos en:

1,5 puntos a EDHINOR.

Aporta informacion limitada de los equipos ofertados, ajustandose a las fichas de garantia de los
diferentes fabricantes de los equipos.

9 A36006666 SAN JOSE

En el punto cuarto del apartado B, relativo a la durabilidad de los materiales garantizada por el
fabricante, valoramos en:

1,5 puntos a SAN JOSE.

Aporta informacion suficiente sobre una seleccion de los equipos y productos prescritos
(concretamente sobre tuberias, cuadros eléctricos, grupo electrégeno, luminarias, equipos de clima,
grupo de presidn, mddulos solares, regulacion y control, ascensor, carpinteria de aluminio, puerta
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automatica y pantalla acustica) detallando la durabilidad del material, conjuntamente con las
caracteristicas técnicas, instalacion y mantenimiento, al adjuntar las fichas técnicas de estos materiales
Y equipos.

10 A4810573 OHLA

En el punto cuarto del apartado B, relativo a la durabilidad de los materiales garantizada por el
fabricante, valoramos en:

1,5 puntos a OHLA.

Aporta en su propuesta técnica informacidn suficiente en cuanto a la durabilidad del fabricante,
cuando ésta figura en la ficha técnica. Consideramos aqui que la seleccion efectuada no se corresponde
con los materiales o equipos que destacan por la importancia de esta informacion.

11 A58425760 ROGASA

En el punto cuarto del apartado B, relativo a la durabilidad de los materiales garantizada por el
fabricante, valoramos en:

3 puntos a ROGASA.

Aporta en su propuesta técnica informacion notable en cuanto a durabilidad y garantia del fabricante
de los materiales seleccionados.

12 A73998346 ASCH

En el punto cuarto del apartado B, relativo a la durabilidad de los materiales garantizada por el
fabricante, valoramos en:

3 puntos a ASCH.

Aporta documentacidn notable de los equipos ofertados, ajustdndose a las fichas de garantia de los
diferentes fabricantes de los equipos y recogidas en un cuadro resumen; Unicamente penalizada por
la indicada para las ldminas impermeabilizantes, que se considera insuficiente.

13 A99498255-B28281095 MARCO SARRAZAR

En el punto cuarto del apartado B, relativo a la durabilidad de los materiales garantizada por el
fabricante, valoramos en:

1,5 puntos a MARCO SARRAZAR.

Aporta documentacion suficiente de los equipos ofertados, ajustdndose a las fichas de garantia de los
diferentes fabricantes de los equipos, de forma muy genérica.

14 B15675515 CITANIAS

En el punto cuarto del apartado B, relativo a la durabilidad de los materiales garantizada por el
fabricante, valoramos en:

3 puntos a CITANIAS.

Aporta documentacion notable de los elementos ofertados, entre los que destaca la garantia de los
equipos de climatizacion.
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1 A08112716 ACSA
A MEMORIA TECNICA EN LA QUE SE EXPONGA SUSCINTA Y CLARAMENTE:
(HASTA 20 PUNTOQS)
CONCEPTO VALORACION PUNTOS
- La metodologia y plazos de suministro (hasta un méximo de 5 i L, .
Aportando informacidn sobresaliente 5
puntos)
- Proceso de instalacidn (hasta un maximo de 5 puntos) Aportando informacién sobresaliente 5
- Planeamiento y diagramas de las fases de ejecucion que se
utilizard en el desarrollo de las distintas fases expuestas en el [Aportando informacién sobresaliente 5
Proyecto (hasta un maximo de 5 puntos)
- Estudio de coordinacidn de los trabajos con las actividades i L,
X . Aportando informacion notable 3
deportivas del CARD (hasta un maximo de 5 puntos)
PUNTUACION: 18
B MEMORIA CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS Y PRODUCTOS
UTILIZADOS:
(HASTA 20 PUNTOQS)
CONCEPTO VALORACION PUNTOS
M . | - . | .
emoria cen as caractenstlcz?\s‘tecnlcas de los equipos y Aportando informacion sobresaliente s
productos utilizados (hasta un maximo de 5 puntos)
- Informacién sobre las recomendaciones del fabricante (hasta i L,
L. Aportando informacion notable 3
un maximo de 5 puntos)
- Recomendaciones de mantenimiento (hasta un maximo de 5 i L, .
Aportando informacidn sobresaliente 5
puntos)
- Durab|l|da(? qe los materiales garantizada por el fabricante Aportando informacion notable 3
(hasta un maximo de 5 puntos)

PUNTUACION: 16

PUNTACION TOTAL 34
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2 A15139314 DRAGADOS
A MEMORIA TECNICA EN LA QUE SE EXPONGA SUCINTA Y CLARAMENTE:
(HASTA 20 PUNTOQS)
CONCEPTO VALORACION PUNTOS
L logi | . h o

a metodologia y plazos de suministro (hasta un maximo de 5 Aportando informacién sobresaliente 5
puntos)
- Proceso de instalacion (hasta un maximo de 5 puntos) Aportando informacion sobresaliente 5
- Planeamiento y diagramas de las fases de ejecucion que se
utilizara en el desarrollo de las distintas fases expuestas en el [Aportando informacién sobresaliente 5
Proyecto (hasta un maximo de 5 puntos)
- Estudio de coordinacion de los trabajos con las actividades X ., X

. L Aportando informacion sobresaliente 5

deportivas del CARD (hasta un méximo de 5 puntos)

PUNTUACION: 20

BMEMORIA CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS Y PRODUCTOS UTILIZADOS:

(HASTA 20 PUNTOS)
CONCEPTO

VALORACION

PUNTOS

- Memoria con las caracteristicas técnicas de los equipos y
productos utilizados (hasta un maximo de 5 puntos)

Aportando informacion sobresaliente

- Informacidn sobre las recomendaciones del fabricante (hasta
un maximo de 5 puntos)

Aportando informacion suficiente

15

- Recomendaciones de mantenimiento (hasta un maximo de 5
puntos)

Aportando informacion suficiente

15

- Durabilidad de los materiales garantizada por el fabricante
(hasta un maximo de 5 puntos)

Aportando informacion notable

PUNTUACION: 11

PUNTACION TOTAL 31
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3 A19001205 ORTIZ
A MEMORIA TECNICA EN LA QUE SE EXPONGA SUCINTA Y CLARAMENTE:
(HASTA 20 PUNTOQS)
CONCEPTO VALORACION PUNTOS
L logi | . h -
a metodologiay plazos de suministro (hasta un maximo de 5 Aportando informacién sobresaliente s
puntos)
- Proceso de instalacion (hasta un maximo de 5 puntos) Aportando informacidn sobresaliente 5
- Planeamiento y diagramas de las fases de ejecucidn que se
utilizara en el desarrollo de las distintas fases expuestas en el |Aportando informacién sobresaliente 5
Proyecto (hasta un maximo de 5 puntos)
- Estudio de coordinacidn de los trabajos con las actividades X L, X
X L. Aportando informacidn sobresaliente 5
deportivas del CARD (hasta un maximo de 5 puntos)
PUNTUACION: 20
B MEMORIA CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS Y PRODUCTOS
UTILIZADOS:
(HASTA 20 PUNTOQS)
CONCEPTO VALORACION PUNTOS
- Memoria con las caracteristicas técnicas de los equipos y . ., i
o L. Aportando informacion sobresaliente 5
productos utilizados (hasta un maximo de 5 puntos)
- Informacidn sobre las recomendaciones del fabricante (hasta . L, .
L. Aportando informacion suficiente 1,5
un maximo de 5 puntos)
- Recomendaciones de mantenimiento (hasta un maximo de 5 . L, i
Aportando informacion sobresaliente 5
puntos)
D - ! . )
urab|l|da(‘i c.ie los materiales garantizada por el fabricante Aportando informacién suficiente 15
(hasta un maximo de 5 puntos)

PUNTUACION: 13

PUNTACION TOTAL 33
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4 A2801478-B40250672 IMESAPI IOTE
A MEMORIA TECNICA EN LA QUE SE EXPONGA SUCINTA Y CLARAMENTE:
(HASTA 20 PUNTOQS)
CONCEPTO VALORACION PUNTOS
L . - (o
ametodologia y plazos de suministro (hasta un maximo de 5 Aportando informacién suficiente 15
puntos)
- Proceso de instalacion (hasta un maximo de 5 puntos) Aportando informacidn suficiente 1,5
- Planeamiento y diagramas de las fases de ejecucion que se
utilizard en el desarrollo de las distintas fases expuestas en el |Aportando informacién notable 3
Proyecto (hasta un méximo de 5 puntos)
- Estudio de coordinacion de los trabajos con las actividades . L, L
X . Aportando informacidn suficiente 15
deportivas del CARD (hasta un maximo de 5 puntos)
PUNTUACION: 7,5
B MEMORIA CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS Y PRODUCTOS
UTILIZADOS:
(HASTA 20 PUNTOQS)
CONCEPTO VALORACION PUNTOS
- Memoria con las caracteristicas técnicas de los equipos y X L, .
. L. Aportando informacion sobresaliente 5
productos utilizados (hasta un méaximo de 5 puntos)
- Informacion sobre las recomendaciones del fabricante (hasta i L, .
) Aportando informacion suficiente 1,5
un méaximo de 5 puntos)
- Recomendaciones de mantenimiento (hasta un maximo de 5 i .,
Aportando informacién notable 3
puntos)
D il ) ) .
urabi |dac? ({e los materiales garantizada por el fabricante Aportando informacién notable 3
(hasta un maximo de 5 puntos)

PUNTUACION: 12,5

PUNTACION TOTAL 20
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5 A280179986 VIAS
A MEMORIA TECNICA EN LA QUE SE EXPONGA SUCINTA Y CLARAMENTE:
(HASTA 20 PUNTOQS)
CONCEPTO VALORACION PUNTOS
- La metodologia y plazos de suministro (hasta un maximo de 5 Aportando informacion sobresaliente 5
puntos)
- Proceso de instalacion (hasta un maximo de 5 puntos) Aportando informacién sobresaliente 5
- Planeamiento y diagramas de las fases de ejecucién que se
utilizard en el desarrollo de las distintas fases expuestas en el |Aportando informacién sobresaliente 5
Proyecto (hasta un maximo de 5 puntos)
- Estudio de coordinacion de los trabajos con las actividades i L,

X L. Aportando informacién notable 3
deportivas del CARD (hasta un maximo de 5 puntos)
PUNTUACION: 18
B MEMORIA CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS Y PRODUCTOS
UTILIZADOS:
(HASTA 20 PUNTOQS)
CONCEPTO VALORACION PUNTOS

- Memoria con las caracteristicas técnicas de los equipos y
productos utilizados (hasta un méaximo de 5 puntos)

Aportando informacion sobresaliente 5

- Informacion sobre las recomendaciones del fabricante (hasta
un maximo de 5 puntos)

Aportando informacion notable 3

- Recomendaciones de mantenimiento (hasta un maximo de 5

Aportando informacion notable 3

puntos)
- Durabilidad de los materiales garantizada por el fabricante X .,

L Aportando informacién notable 3
(hasta un maximo de 5 puntos)
PUNTUACION: 14
PUNTACION TOTAL 32
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6 A28019206 FERROVIAL
A MEMORIA TECNICA EN LA QUE SE EXPONGA SUCINTA Y CLARAMENTE:
(HASTA 20 PUNTOQS)
CONCEPTO VALORACION PUNTOS
-L todologi | d inistro (hast aximo de 5
a metodologia y plazos de suministro (hasta un maximo de Aportando informacin notable 3
puntos)
- Proceso de instalacién (hasta un maximo de 5 puntos) Aportando informacion suficiente 1,5
- Planeamiento y diagramas de las fases de ejecucion que se
utilizard en el desarrollo de las distintas fases expuestas en el [Aportando informacion sobresaliente 5
Proyecto (hasta un maximo de 5 puntos)
- Estudio de coordinacion de los trabajos con las actividades . ., -
. L. Aportando informacion suficiente 1,5
deportivas del CARD (hasta un méaximo de 5 puntos)
PUNTUACION: 11
B MEMORIA CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS Y PRODUCTOS
UTILIZADOS:
(HASTA 20 PUNTOQS)
CONCEPTO VALORACION PUNTOS
. . | - P | .
Memoria (ftfn as caractenstlcz‘as.tecmcas de los equipos y Aportando informacién notable 3
productos utilizados (hasta un méximo de 5 puntos)
- Informacién sobre las recomendaciones del fabricante (hasta i L,
L. Aportando informacion notable 3
un maximo de 5 puntos)
- Recomendaciones de mantenimiento (hasta un maximo de 5 X .,
Aportando informacidn notable 3
puntos)
- Durabilidad de los materiales garantizada por el fabricante . L, .
L Aportando informacién suficiente 15
(hasta un maximo de 5 puntos)

PUNTUACION: 10,5

PUNTACION TOTAL 21,5
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7 A28297760-B40504466 URBAMED BARROSO
A MEMORIA TECNICA EN LA QUE SE EXPONGA SUCINTA Y CLARAMENTE:
(HASTA 20 PUNTOQS)
CONCEPTO VALORACION PUNTOS
- La metodologia y plazos de suministro (hasta un maximo de 5 Aportando informacién notable 3
puntos)
- Proceso de instalacion (hasta un maximo de 5 puntos) Aportando informacidn sobresaliente 5
- Planeamiento y diagramas de las fases de ejecucion que se
utilizard en el desarrollo de las distintas fases expuestas en el |Aportando informacién notable 3
Proyecto (hasta un méximo de 5 puntos)
- Estudio de coordinacion de los trabajos con las actividades . L, X
X . Aportando informacidn sobresaliente 5
deportivas del CARD (hasta un maximo de 5 puntos)
PUNTUACION: 16
B MEMORIA CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS Y PRODUCTOS
UTILIZADOS:
(HASTA 20 PUNTOQS)
CONCEPTO VALORACION PUNTOS
- Memoria C?n las caractenstlcz’xs'tecnlcas de los equipos y Aportando informacion notable 3
productos utilizados (hasta un maximo de 5 puntos)
- Informacion sobre las recomendaciones del fabricante (hasta . L, .
L. Aportando informacion suficiente 1,5
un maximo de 5 puntos)
- Recomendaciones de mantenimiento (hasta un maximo de 5 . L, L.
Aportando informacion suficiente 1,5
puntos)
- Durabilidad de los materiales garantizada por el fabricante . ., L.
L Aportando informacion suficiente 15
(hasta un méaximo de 5 puntos)

PUNTUACION: 7,5

PUNTACION TOTAL 23,5
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8 A28695021 EDHINOR
A MEMORIA TECNICA EN LA QUE SE EXPONGA SUCINTA Y CLARAMENTE:
(HASTA 20 PUNTOQS)
CONCEPTO VALORACION PUNTOS
L logi | - h (o
ametodologia y plazos de suministro (hasta un maximo de 5 Aportando informacién sobresaliente s
puntos)
- Proceso de instalacion (hasta un maximo de 5 puntos) Aportando informacidn sobresaliente 5
- Planeamiento y diagramas de las fases de ejecucion que se
utilizard en el desarrollo de las distintas fases expuestas en el |Aportando informacién sobresaliente 5
Proyecto (hasta un méximo de 5 puntos)
- Estudio de coordinacion de los trabajos con las actividades . L, X
X . Aportando informacidn sobresaliente 5
deportivas del CARD (hasta un maximo de 5 puntos)
PUNTUACION: 20
B MEMORIA CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS Y PRODUCTOS
UTILIZADOS:
(HASTA 20 PUNTOQS)
CONCEPTO VALORACION PUNTOS
- Memoria con las caracteristicas técnicas de los equipos y X L, .
. L. Aportando informacion suficiente 15
productos utilizados (hasta un maximo de 5 puntos)
- Informacion sobre las recomendaciones del fabricante (hasta i L, .
L Aportando informacién suficiente 1,5
un maximo de 5 puntos)
- Recomendaciones de mantenimiento (hasta un maximo de 5 i L, L.
Aportando informacion suficiente 1,5
puntos)
-D ili | ial i | fabri
urabi |dac,i qe os materiales garantizada por el fabricante Aportando informacion suficiente 15
(hasta un maximo de 5 puntos)

PUNTUACION: 6

PUNTACION TOTAL 26

35
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DIRECCION DE VALIDACION : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
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9 A36006666 SAN JOSE
A MEMORIA TECNICA EN LA QUE SE EXPONGA SUCINTA Y CLARAMENTE:
(HASTA 20 PUNTOQS)
CONCEPTO VALORACION PUNTOS
L . - (o
ametodologia y plazos de suministro (hasta un maximo de 5 Aportando informacién sobresaliente s
puntos)
- Proceso de instalacion (hasta un maximo de 5 puntos) Aportando informacidn sobresaliente 5
- Planeamiento y diagramas de las fases de ejecucion que se
utilizard en el desarrollo de las distintas fases expuestas en el |Aportando informacién sobresaliente 5
Proyecto (hasta un méximo de 5 puntos)
- Estudio de coordinacion de los trabajos con las actividades . L, X
X . Aportando informacidn sobresaliente 5
deportivas del CARD (hasta un maximo de 5 puntos)
PUNTUACION: 20
B MEMORIA CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS Y PRODUCTOS
UTILIZADOS:
(HASTA 20 PUNTOQS)
CONCEPTO VALORACION PUNTOS
. . | - P | .
Memoria (f?n as caractenstlcz‘as.tecmcas de los equipos y Aportando informacin suficiente 15
productos utilizados (hasta un méximo de 5 puntos)
- Informacién sobre las recomendaciones del fabricante (hasta i L, .
L. Aportando informacion suficiente 1,5
un maximo de 5 puntos)
- Recomendaciones de mantenimiento (hasta un maximo de 5 X ., L
Aportando informacidn suficiente 1,5
puntos)
- Durabilidad de los materiales garantizada por el fabricante . L, .
L Aportando informacién suficiente 15
(hasta un maximo de 5 puntos)

PUNTUACION: 6

PUNTACION TOTAL 26
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10 A4810573 OHLA
A MEMORIA TECNICA EN LA QUE SE EXPONGA SUCINTA Y CLARAMENTE:
(HASTA 20 PUNTOQS)
CONCEPTO VALORACION PUNTOS
- La metodologia y plazos de suministro (hasta un maximo de 5 X L, .
Aportando informacion suficiente 15
puntos)
- Proceso de instalacion (hasta un maximo de 5 puntos) Aportando informacion suficiente 1,5
- Planeamiento y diagramas de las fases de ejecucidn que se
utilizard en el desarrollo de las distintas fases expuestas en el |Aportando informacidn sobresaliente 5
Proyecto (hasta un maximo de 5 puntos)
- Estudio de coordinacion de los trabajos con las actividades Aportando informacién sobresaliente 5
deportivas del CARD (hasta un maximo de 5 puntos) P
PUNTUACION: 13
B MEMORIA CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS Y PRODUCTOS
UTILIZADOS:
(HASTA 20 PUNTOS)
CONCEPTO VALORACION PUNTOS
- M i | {sticas técni | i
emoria rfn as caracteris |c:?s' écnicas de los equipos y Aportando informacién notable 3
productos utilizados (hasta un maximo de 5 puntos)
- Informacion sobre las recomendaciones del fabricante (hasta i L, .
L. Aportando informacion suficiente 1,5
un maximo de 5 puntos)
- Recomendaciones de mantenimiento (hasta un maximo de 5 i L, .
Aportando informacion suficiente 1,5
puntos)
D - . ’ )
urabnhdac]j ctie los materiales garantizada por el fabricante Aportando informacién suficiente 15
(hasta un maximo de 5 puntos)

PUNTUACION: 7,5

PUNTACION TOTAL 20,5
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11 A58425760 ROGASA
A MEMORIA TECNICA EN LA QUE SE EXPONGA SUCINTA Y CLARAMENTE:
(HASTA 20 PUNTOQS)
CONCEPTO VALORACION PUNTOS
- La metodologia y plazos de suministro (hasta un méximo de 5 . L, .
Aportando informacion sobresaliente 5

puntos)
- Proceso de instalacidn (hasta un maximo de 5 puntos) Aportando informacidn sobresaliente 5
- Planeamiento y diagramas de las fases de ejecucién que se
utilizard en el desarrollo de las distintas fases expuestas en el [Aportando informacion sobresaliente 5
Proyecto (hasta un maximo de 5 puntos)
- Estudio de coordinacion de los trabajos con las actividades . ., .

X L Aportando informacion sobresaliente 5
deportivas del CARD (hasta un maximo de 5 puntos)

PUNTUACION: 20

BMEMORIA CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS Y PRODUCTOS UTILIZADOS:

(HASTA 20 PUNTOS)
CONCEPTO VALORACION

PUNTOS

- Memoria con las caracteristicas técnicas de los equipos y i ., .
. L. Aportando informacion sobresaliente
productos utilizados (hasta un maximo de 5 puntos)

- Informacion sobre las recomendaciones del fabricante (hasta X L,
L Aportando informacién notable
un maximo de 5 puntos)

- Recomendaciones de mantenimiento (hasta un maximo de 5

Aportando informacidn notable
puntos)

- Durabilidad de los materiales garantizada por el fabricante . .,
L. Aportando informacion notable
(hasta un maximo de 5 puntos)

PUNTUACION: 14

PUNTACION TOTAL 34
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12 A73998346 ASCH

A MEMORIA TECNICA EN LA QUE SE EXPONGA SUCINTA Y CLARAMENTE:
(HASTA 20 PUNTOS)

CONCEPTO VALORACION PUNTOS

- La metodologia y plazos de suministro (hasta un méximo de 5

Aportando informacion sobresaliente 5
puntos)

- Proceso de instalacion (hasta un méximo de 5 puntos) Aportando informacidn sobresaliente 5

- Planeamiento y diagramas de las fases de ejecucion que se
utilizara en el desarrollo de las distintas fases expuestas en el [Aportando informacion sobresaliente 5
Proyecto (hasta un maximo de 5 puntos)

- Estudio de coordinacidn de los trabajos con las actividades i ., i
X L. Aportando informacidn sobresaliente 5
deportivas del CARD (hasta un maximo de 5 puntos)

PUNTUACION: 20

BMEMORIA CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS Y PRODUCTOS UTILIZADOS:
(HASTA 20 PUNTOS)
CONCEPTO VALORACION PUNTOS

- Memoria con las caracteristicas técnicas de los equipos y . L, .
o . Aportando informacidn sobresaliente 5
productos utilizados (hasta un maximo de 5 puntos)

- Informacion sobre las recomendaciones del fabricante (hasta . L, L.
o Aportando informacidn suficiente 1,5
un maximo de 5 puntos)

- Recomendaciones de mantenimiento (hasta un maximo de 5

Aportando informacidn suficiente 1,5

puntos)
- Durabilidad de los materiales garantizada por el fabricante . L,

o Aportando informacién notable 3
(hasta un méaximo de 5 puntos)
PUNTUACION: 11
PUNTACION TOTAL 31

39
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13 A99498255-B28281095 MARCO SARRAZAR

A MEMORIA TECNICA EN LA QUE SE EXPONGA SUCINTA Y CLARAMENTE:
(HASTA 20 PUNTOS)

CONCEPTO VALORACION PUNTOS

- La metodologia y plazos de suministro (hasta un méximo de 5

Aportando informacion sobresaliente 5
puntos)

- Proceso de instalacion (hasta un méximo de 5 puntos) Aportando informacidn sobresaliente 5

- Planeamiento y diagramas de las fases de ejecucion que se
utilizara en el desarrollo de las distintas fases expuestas en el [Aportando informacion sobresaliente 5
Proyecto (hasta un maximo de 5 puntos)

- Estudio de coordinacidn de los trabajos con las actividades

X L. Aportando informacidn sobresaliente 5
deportivas del CARD (hasta un maximo de 5 puntos)
PUNTUACION: 20
B MEMORIA CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS Y PRODUCTOS
UTILIZADOS:
(HASTA 20 PUNTOS)
CONCEPTO VALORACION PUNTOS

- Memoria con las caracteristicas técnicas de los equipos y . L,
. . Aportando informacidn notable 3
productos utilizados (hasta un maximo de 5 puntos)

- Informacion sobre las recomendaciones del fabricante (hasta X L, L
L Aportando informacidn suficiente 15
un maximo de 5 puntos)

- Recomendaciones de mantenimiento (hasta un maximo de 5

Aportando informacién notable 3
puntos)

- Durabilidad de los materiales garantizada por el fabricante

L Aportando informacion suficiente 1,5
(hasta un maximo de 5 puntos)
PUNTUACION: 9
PUNTACION TOTAL 29
40
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14 B15675515 CITANIAS
A MEMORIA TECNICA EN LA QUE SE EXPONGA SUCINTA Y CLARAMENTE:
(HASTA 20 PUNTOQS)
CONCEPTO VALORACION PUNTOS
L logi | - h (o
ametodologia y plazos de suministro (hasta un maximo de 5 Aportando informacién suficiente 15
puntos)
- Proceso de instalacion (hasta un maximo de 5 puntos) Aportando informacidén notable 3
- Planeamiento y diagramas de las fases de ejecucion que se
utilizara en el desarrollo de las distintas fases expuestas en el |Aportando informacién sobresaliente 5
Proyecto (hasta un méximo de 5 puntos)
- Estudio de coordinacion de los trabajos con las actividades . L,
X . Aportando informacidn notable 3
deportivas del CARD (hasta un maximo de 5 puntos)
PUNTUACION: 12,5
B MEMORIA CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS Y PRODUCTOS
UTILIZADOS:
(HASTA 20 PUNTOQS)
CONCEPTO VALORACION PUNTOS
- Memoria con las caracteristicas técnicas de los equipos y X L, .
. L. Aportando informacion suficiente 15
productos utilizados (hasta un maximo de 5 puntos)
- Informacion sobre las recomendaciones del fabricante (hasta i L, .
L Aportando informacién suficiente 1,5
un maximo de 5 puntos)
- Recomendaciones de mantenimiento (hasta un maximo de 5 i L, i
Aportando informacion sobresaliente 5
puntos)
D - . . !
urabllldac,i qe los materiales garantizada por el fabricante Aportando informacién notable 3
(hasta un maximo de 5 puntos)

PUNTUACION: 11

PUNTACION TOTAL 23,5

4

CSV : GEN-9d75-40f0-b369-1839-93fa-fc03-49d6-efb8
DIRECCION DE VALIDACION : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : JESUS DEL BARRIO DIEZ | FECHA : 21/03/2024 11:48 | Sin accion especifica
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INFORME QUE SE ELEVA A LA MESA DE CONTRATACION

A la vista de la documentacidn presentada por las empresas, se ha estimado las siguientes puntuaciones

totales:
VALORACION DE LAS OFERTAS
1%] -
c [a) -4
o — < O w (%]
CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES S £l « a NS g S g 3 2 8 < § -« |8 3| <
MEDIANTE JUICIOS DE VALOR Y DOCUMENTACION | S % | & RS Elab5| £ C |z & % > T ) R S| 2
PARA SU VALORACION €EE| < < o |s~— > g |ox Z o o < | £
S E g <l o | < Q S
a a - E =) w (%] ] (]

A. Memoria técnica en la que se exponga sucintay
los sigui (hasta 20

N
o
[y
00
N
o
N
o
N
w
[y
00
[
[
[y
(5]
N
o
N
o
[y
w
N
o
N
o
N
o
[
N
w

puntos)

- La metodologia y plazos de suministro (hasta un
méximo de 5 puntos )

- Proceso de instalacion (hasta un maximo de 5 puntos

) 5 5 5 5 1,5 5 1,5 5 5 5 15 5 5 5 3

- Planeamiento y diagramas de las fases de ejecucion
que se utilizara en el desarrollo de las distintas fases
expuestas en el Proyecto (hasta un maximo de 5
puntos )

- Estudio de coordinacion de los trabajos con las

actividades deportivas del CARD (hasta un maximode | 5 3 5 5 15 3 1,5 5 5 5 5 5 5 5 3
5 puntos )

B. Memoria con las caracteristicas técnicas de los
equipos y productos utilizados: (hasta 20 puntos)

20 16 11 13 |125| 14 |105]| 7,5 6 6 75 | 14 11 9 11

- Memoria con las caracteristicas técnicas de los

equipos y productos utilizados (hasta un maximo de5| 5 5 5 5 5 5 3 3 1,5 1,5 3 5 5 3 1,5

puntos)

- Informacién sobre las recomendaciones del
fabricante (hasta un maximo de 5 puntos)

- daci de imie (hasta un
méximo de 5 puntos)

- Durabilidad de los materiales garantizada por el
fabricante (hasta un maximo de 5 puntos)

Puntuacion total 40 | 34 | 31 | 33 | 20 | 32 |21,5(23,5| 26 | 26 (20,5| 34 | 31 | 29 |23,5

Por el Consejo Superior de Deportes:

Fdo: Jesus del Barrio Diez
Arquitecto Jefe de Area de Arquitectura Deportiva
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