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ANEXO I CUADRO RESUMEN DE PUNTUACIONES  

 
1.- Antecedentes y objeto de este informe: 

Con fecha 7 de mayo de 2020 fue aprobado el proyecto de las obras del epígrafe. Previa tramitación del 
correspondiente expediente de contratación, la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura convoca la 
licitación para la adjudicación de las citadas obras por procedimiento abierto con varios criterios de 
adjudicación.  

 Fecha de publicación del anuncio de licitación en BOE: 23 de junio de 2020. 

 Valor estimado del contrato: 953.404,33 € (IVA excluido). 

 Fecha límite de presentación de ofertas: 30 de julio de 2020 a las 14:00 horas.  

Tras el examen de la documentación del SOBRE Nº1, DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS 
REQUISITOS PREVIOS, la Mesa de Contratación comprueba que se han recibido en forma y plazo un total de 
diez (10) ofertas. 

De este modo, forman parte del procedimiento de valoración de los criterios no evaluables mediante fórmulas 
los siguientes licitadores:  

 

LICITADORES 

 

1 CABERO EDIFICACIONES, S.A. 

2 CONSTRUCCIONES CASTELLANO, S.A. 



 

LICITADORES 

 

3 ESFER CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L. 

4 EXTRACO, S.A. 

5 GEOCISA. GEOTECNIA Y CIMIENTOS, S.A. 

6 UTE: SERANCO, S.A.-WENCESLAO GARCÍA PINTURA Y DECORACION, S.A. 

7 TRYCSA. TÉCNICA PARA LA RESTAURACIÓN Y CONSTRUCCIONES, S.A. 

8 UTE: PROYECON GALICIA, S.A. - CONSTRUCCIONES LÓPEZ CAO, S.L. 

9 VALUARTE CONSERVACIÓN DE PATRIMONIO, SLU 

10 ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S.A. 

 
 
 
El presente informe se redacta en atención a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que regula esta contratación y que establece que, durante la fase de valoración de ofertas, los 
criterios no evaluables mediante fórmulas deben ser valorados con anterioridad a que se celebre la apertura de 
las proposiciones económicas, entregándose a la Mesa de Contratación el correspondiente informe técnico de 
valoración. 
 
2.- Resumen de la documentación aportada por cada uno de los licitadores: 
 
La documentación solicitada en la Cláusula 21 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares comprende 
los siguientes apartados:  

a)  Memoria de ejecución de las obras y programa de trabajo, incluyendo: 

 Descripción del planteamiento y de la ejecución de la obra. 

 Enumeración y descripción de las actividades más importantes o de mayor complejidad y de sus 
procesos constructivos, así como los motivos por los que se han seleccionado dichas las actividades. 

 Organigrama del personal asignado a la obra con determinación de las funciones encomendadas a 
cada puesto de trabajo. 

 Medios técnicos y materiales que se van a adscribir a la obra, con mención expresa de los que se 
emplearán para la ejecución de las unidades de obra más relevantes. 

 Relación razonada de actividades o partes de obra que el licitador ha previsto realizar mediante 
subcontratación, indicando su importe y el porcentaje de obra que representa. 

 Plan de aprovisionamientos y acopios congruente con el Programa de Trabajos.  



 

 Programa de trabajo incluyendo un calendario de certificaciones mensuales y a origen, así como un 
diagrama de Gantt. 

ANEXOS: 

- Planos ilustrativos de la Memoria. 

- Compromisos expresos de colaboración del personal técnico de apoyo de cualquier especialidad 
cuya intervención pueda requerirse con carácter ocasional. 

- Compromisos expresos de las empresas subcontratistas. 

b) Control de calidad, incluyendo: 

 Programa de control de calidad específico para la obra, en el que se establecen los siguientes 
aspectos:  

o Parámetros concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecución de los 
trabajos y, en su caso, normativa técnica aplicable.  

o Criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo, aportando la relación concreta del 
número y la categoría de las pruebas y ensayos propuestos. 

o Medios que se pondrán a disposición de la Dirección Facultativa, y del órgano de contratación 
si así lo solicita, para el seguimiento del control de calidad.  

 Presupuesto destinado al control de calidad y justificación del mismo.  
 Organización dedicada al control de calidad. 
 Compromiso de auditorías periódicas, tanto externas como internas. 

ANEXOS: 

- Compromisos expresos de las empresas que, en su caso, realizarán auditorías externas de 
control de calidad. 

2.3 Gestión medioambiental de la obra, incluyendo: 

 Plan de gestión de residuos de construcción y demolición específico para la obra. 
 Memoria ambiental de la obra en la que se identifican los trabajos o unidades de obra que puedan 

generar los impactos medioambientales más significativos, proponiendo las medidas correctoras 
oportunas. 

ANEXOS: 

- Compromisos expresos de los gestores de residuos. 
 
La mayor parte de las ofertas presentadas por los licitadores incluyen la documentación solicitada de manera 
ordenada y claramente identificada.  
 
3.- Criterios de puntuación: 
 
La puntuación asignada a todos los licitadores se ha basado en lo expuesto en la Cláusula 22 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rige este procedimiento abierto. De este modo, los “Criterios no 
evaluables mediante fórmulas” se han valorado de 0 a 100 puntos de acuerdo con el siguiente desglose: 
 

 Apartados de la Oferta Técnica 
Intervalos de 
puntuación 

Puntuación mín. 
exigida 

a) Memoria de ejecución de las obras y programa de trabajo 
b) Control de calidad 
c) Gestión medioambiental de la obra 

0 a 55 puntos 
0 a 25 puntos 
0 a 20 puntos 

25 puntos 
10 puntos 
8 puntos 

 
Las ofertas que no superen la totalidad de las puntuaciones mínimas exigibles que se indican en este cuadro 
serán eliminadas en la fase de valoración técnica. Asimismo, conforme al artículo 145 de la LCSP, para ser 
admitidos a la fase de evaluación global, se exigirá a los licitadores que en los criterios no evaluables mediante 



 

fórmulas se alcance una puntuación total igual o superior a 60 puntos, resultado de la suma de las 
puntuaciones obtenidas en cada uno de los apartados del cuadro. 
 
Los criterios no evaluables mediante fórmulas que se utilizarán para puntuar los apartados del cuadro anterior 
son los que a continuación se enumeran. Todos estos criterios se valorarán asignando a cada uno un valor 
numérico redondeado al segundo decimal. 
 
a) Memoria de ejecución de las obras y programa de trabajo 
 

Intervalo de puntuación: de 0 a 55 puntos. 
 
Se valora la justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos, su coherencia, el 
buen conocimiento que denote del proyecto y del entorno donde será ejecutada la obra y de otros 
condicionantes externos, así como la garantía del suministro de los materiales y equipos. A la hora de 
valorar la planificación temporal de la obra se tendrá en cuenta el grado de detalle del programa de trabajo, 
así como la coherencia y credibilidad de la propuesta expresada en el diagrama de barras.  
 
De esta manera, los criterios de evaluación y sus intervalos de puntuación son los siguientes: 
 

- Adecuación del planteamiento y de la ejecución de las  
obras al proyecto......................................................................................................................... 0 a 20 puntos 
Dentro de este apartado, se valoran  
 de 0 a 6 puntos, el conocimiento de la obra a realizar;  
 de 0 a 8 puntos, la memoria descriptiva del proceso constructivo a desarrollar; 
 de 0 a 6 puntos, la descripción de la implantación en la obra. 
 

- Justificación de las actividades y procesos más importantes y de  
especial complejidad ..................................................................................................................... 0 a 8 puntos 
Dentro de este apartado, se valoran 
 de 0 a 5 puntos, la descripción de las actividades y procesos más importantes o de mayor 

complejidad; 
 de 0 a 3 puntos, los motivos del licitador para seleccionar las actividades enumeradas. 

 

- Idoneidad del organigrama para el proceso constructivo  
propuesto ...................................................................................................................................... 0 a 7 puntos 
En este concepto, se valoran  
 de 0 a 5 puntos, la composición del equipo técnico cualificado adscrito a la obra y la descripción 

de sus funciones y  
 de 0 a 2 puntos, la relación del personal de apoyo técnico de cualquier especialidad exigida 

ocasionalmente (arqueólogo, técnico especializado en acústica, en eficiencia energética, etc). 
 

- Aptitud de la maquinaria y de los medios para la ejecución  
de las obras .................................................................................................................................. 0 a 3 puntos 
En este concepto, se valoran  
 de 0 a 2 puntos, la idoneidad de la relación de maquinaria, medios auxiliares y personal no 

cualificado que se propone para la obra y  
 de 0 a 1 punto, la descripción de la maquinaria y de los equipos especiales a utilizar. 
 
Motivación de la propuesta de subcontratación. ........................................................................... 0 a 3 puntos 
En este concepto, se valoran  
 de 0 a 2 puntos, la relación de actividades y empresas que se subcontratarán, su importe, el 

porcentaje de dicha subcontratación con respecto al PEM de la obra y la aportación de los 
compromisos de las empresas citadas y  

 de 0 a 1 punto, la aportación de compromisos de subcontratación de técnicos y empresas 
especializados. 

 



 

- Congruencia del Plan de aprovisionamientos y acopios con el  
programa de trabajos .................................................................................................................... 0 a 4 puntos 
En este concepto, se valoran  
 de 0 a 2 puntos, el análisis de los materiales e instalaciones necesarios para el acopio y  
 de 0 a 2 puntos, la aportación de los compromisos previos de suministro de dichos materiales e 

instalaciones. 
 

- Justificación, coherencia y viabilidad del Programa de  
trabajos presentados................................................................................................................... 0 a 10 puntos 
En este concepto, se valoran: 
 De 0 a 2 puntos, la aportación de un Diagrama de Gantt que recoja la totalidad de las actividades 

a realizar en la obra, desglosadas por capítulos. 
 De 0 a 2 puntos, la correcta identificación de las actividades críticas en la obra. 
 De 0 a 1 punto, la descripción de las unidades de obra más significativas que afecten al camino 

crítico (mano de obra, maquinaria y medios auxiliares). 
 De 0 a 1 punto, la aportación del diagrama PERT, coherente con el Diagrama de Gantt. 

 De 0 a 1 punto, el análisis de los rendimientos por capítulos. 
 De 0 a 1 punto, el análisis de los rendimientos por unidades. 
 De 0 a 1 punto, la valoración, en su caso, de las condiciones meteorológicas durante la ejecución 

de las obras. 
 De 0 a 1 punto, la valoración, en su caso, de la influencia del calendario laboral, el absentismo y 

los retrasos en los suministros. 
 
b) Control de calidad 
 

Intervalo de puntuación: de 0 a 25 puntos. 
 
Se valora la mejora del control de calidad establecido en el proyecto, con la aportación de un Programa de 
control de calidad específico para la obra, llevado a cabo por empresas o profesionales especializados. 
  
De esta manera, los criterios de evaluación y sus intervalos de puntuación son los siguientes: 
 

- Adecuación y desarrollo del Programa de control de calidad  .................................................. 0 a 10 puntos. 
En este concepto, se valora: 
 de 0 a 3 puntos, la descripción general específica para la obra que se licita de los planes de 

control de calidad de los materiales y de las pruebas de servicio,  
 de 0 a 3 puntos, el Plan detallado de ensayos o pruebas que el licitador se compromete a realizar, 

junto con la relación de los parámetros concretos a controlar y la normativa técnica aplicable a 
cada uno de los ensayos o pruebas,  

 de 0 a 2 puntos, el establecimiento de los criterios técnicos de muestreo y de aceptación o 
rechazo, de los materiales y unidades de obra, y  

 de 0 a 2 puntos, la descripción de los medios que se pondrán a disposición de la Dirección 
facultativa y del órgano de contratación, en su caso, para el seguimiento del control de calidad. 

 

- Justificación del presupuesto destinado al control de calidad  
y ponderación de su importe ......................................................................................................... 0 a 5 puntos 
En este concepto se valoran;  
 De 0 a 3 puntos, el incremento del presupuesto de control de calidad sobre los mínimos 

establecidos en los pliegos 
 De 0 a 2 puntos, el detalle del presupuesto de control de calidad 

 

- Adecuación de la organización dedicada al control de calidad ..................................................... 0 a 5 puntos 
En este concepto se valoran;  
 De 0 a 3 puntos, las declaraciones responsables de las entidades de control a las que se les 

encargará el mismo, y 



 

 De 0 a 2 punto, las declaraciones responsables de los laboratorios que realizarán los ensayos. 
 

- Compromisos de auditorías de control de calidad ......................................................................... 0 a 5 puntos 
En este concepto se valoran: 
 De 0 a 2 puntos, la oferta de auditorías internas de calidad. 
 De 0 a 3 puntos, la oferta de auditorías externas de calidad. 

 
c) Gestión medioambiental de la obra 
 

Intervalo de puntuación: de 0 a 20 puntos. 
Los criterios de evaluación y sus intervalos de puntuación son los siguientes: 

 

- Adecuación y desarrollo del plan de gestión de residuos ............................................................ 0 a 12 puntos 
En este concepto se valoran;  
 De 0 a 4 puntos, el análisis del estudio de gestión de residuos del Proyecto 
 De 0 a 4 puntos, el Plan de gestión de residuos de construcción y demolición de la obra. 
 De 0 a 4 puntos, el detalle de la descripción de las mejoras en materias de gestión de residuos 

ofertadas por el licitador. 
 

- Memoria ambiental de la obra ....................................................................................................... 0 a 8 puntos 
En este concepto se valoran;  
 De 0 a 5 puntos, la Memoria del impacto ambiental de la obra, conteniendo la identificación de 

elementos que puedan generar los impactos más significativos 
 De 0 a 3 puntos, la Propuesta de medidas correctoras. 

 
4.- Análisis detallado y puntuación de las propuestas: 
 
De acuerdo con las directrices sobre la valoración establecidas en el punto anterior, la puntuación asignada a 
cada una de las empresas licitadoras es la que se recoge de manera detallada en el ANEXO I de este informe. 
 
 
5.- Conclusiones: 
 
Tras la ponderación de todos los criterios no evaluables mediante fórmulas, se concluye que nueve (9) de los 
diez (10) licitadores han superado la totalidad de las puntuaciones mínimas exigibles, así como la 
puntuación total mínima exigida de 60 puntos de acuerdo con la Cláusula 22 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rige este procedimiento abierto.  

Las puntuaciones otorgadas a cada empresa licitadora en la valoración de cada uno de los criterios se 
muestran en el ANEXO DE CUADRO RESUMEN DE PUNTUACIONES. 

 
 

Madrid, 31 de agosto de 2019 
 

EL SUBDIRECTOR ADJUNTO 
DE ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN 

 
 
 
 

Manuel Valdecantos Lora-Tamayo 
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Rehabilitación interior y rehabilitación de las fachadas,cerramiento exterior, vidrieras y jardín de la Biblioteca 
Menéndez Pelayo en Santander. Exp. 202000000029

CRITERIOS Y FORMULAS APLICADAS:

 Apartados de la Oferta Técnica
Intervalos de 
puntuación

Puntuación 
mín. exigida

a) Memoria de ejecución de las obras y programa de trabajo 0 a 55 Puntos 25 Puntos
b) Control de calidad 0 a 25 Puntos 10 Puntos Umbral mínimo de puntuación (M) = 60 Puntos
c) Gestión medioambiental de la obra 0 a 20 Puntos 8 Puntos Máxima (VT)= 83,75 Puntos

Valoración Técnica (VT= a+b+c): 0 a 100 Puntos 60 Puntos Mínima (VT)= 39,00 Puntos

Nº Licitador
Puntos a) 
Memoria 
Técnica

Puntos b) 
Control 
Calidad

Puntos c) 
Gestión 

Medio Amb.

Valoración 
Técnica 

(VT)
Observaciones

Puntuación 
Técnica (PT)

1 CABERO EDIFICACIONES, S.A. 33,00 18,50 11,75 63,25 39,58

2 CONSTRUCCIONES CASTELLANO, S.A. 43,85 13,10 13,00 69,95 59,33

3 ESFER CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L. 25,25 6,75 7,00 39,00 Puntuación insuficiente

4 EXTRACO, S.A. 46,25 17,00 17,50 80,75 91,16

5 GEOCISA. GEOTECNIA Y CIMIENTOS, S.A. 42,50 18,80 14,50 75,80 76,57

6
UTE: SERANCO, S.A.-WENCESLAO GARCÍA 
PINTURA Y DECORACION, S.A.

43,25 20,00 18,00 81,25 92,63

7
TRYCSA. TÉCNICA PARA LA RESTAURACIÓN Y 
CONSTRUCCIONES, S.A.

49,00 20,00 14,75 83,75 100,00

8
UTE: PROYECON GALICIA, S.A. - CONSTRUCCIONES 
LÓPEZ CAO, S.L.

39,25 15,50 13,00 67,75 52,84

9 VALUARTE CONSERVACIÓN DE PATRIMONIO, SLU 44,75 17,00 14,50 76,25 77,89

10
ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, 
S.A.

47,25 17,50 15,50 80,25 89,68

LA COMISIÓN DE VALORACIÓN: Conforme:
EL SUBDIRECTOR  ADJUNTO DE  ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN

Manuel Valdecantos Lora-Tamayo

MINISTERIO DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE 

ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN

Valoración de los criterios que dependen de un juicio de 
valor (Claúsulas 21, 22, 23 y 24 del Pliego)

 
  30

M-alta más técnica Valoración
M-oferta la de técnica Valoración70

PT 




Copia de Concurso de Licitación 202000000029 - SANTANDER - Biblioteca Menéndez Pelayo.xlsm - Valoración Técnica Página 1 de 1 31/08/2020 - 21:21

LA TÉCNICA SUPERIOR DE INSPECCIÓN

Susana Maján García
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