N° Expediente 2022-0-062 OBRAS DE A’DECUACION DEL ESPACIOS DESTINADOS A HEMODINAMICA Y RADIOLOGIA
INTERVENCIONISTA DEL HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA.

VALORACION DE LOS CRITERIOS DE EVALUACION PREVIA:

CRITERIO 1 — CALIDAD —~MEMORIA TECNICA.

Se valoraran especificamente aquellos aspectos expresados en la Memoria del expediente, y mas
en concreto:

1.1-Calidad técnica de |la propuesta: (Hasta 6 puntos)

A. CONSTRUCCIONES RUBIO MORTE, SA.: (5 puntos)

Adjunta descripcién fotografica esclarecedora de las actuaciones a realizar (estado actual).
Propone:

- Zona implantacion con zona de casetas de obra a 1 o 2 alturas.

- Zona principal de entrada y salida de recursos materiales y humanos a través de
andamios y montacargas de tipo cremallera que colocardn en el patio de la
Lavanderia. Se amplia la propuesta del Estudio de Seguridad y Salud, proponiendo
soluciones:

- - Minimizar zona de acopio materiales

- - Favorecer trasporte ligero (furgonetas).

- - Contenedor de escombro en calle interior

- - Zonas de bienestar dentro de zona de actuacién con adecuaciones provisionales
y ndbmadas (adjunta planos de dichos movimientos en cada una de las fases).

De esta manera, la afeccién a servicios asistenciales se minimiza.

- Describe cada una de las fases del proceso productivo.

B.- CONSTRUCCIONES SAN JOSE S.A.: (3 puntos)
Propone:

- Zona implantacion con zona de contenedores de residuos, zona de acopio de
materiales y zona de casetas de obra (Vestuarios / comedor)

- Acceso a obra por salida de emergencia planta -1 zona “J”.

- Zona de ubicacion de grua en calle interior uso exclusivo Hospital (adjunta plano).

- Plantea Plan de Comunicacion y Coordinacién con el Hospital (genérico)

- Hace descripcion genérica de los trabajos a realizar (previos, albafileria, climatizacion,
seguridad, fontaneria y saneamiento).

- Adjunta andlisis de afecciones de infecciones nosocomiales y acciones correctoras
(genérico).

Comparativa entre ofertas licitadores:

La propuesta planteada por Construcciones Rubio Morte minimiza el impacto con la actividad
sanitaria puesto que reduce al maximo la coexistencia de vias de acceso de personal de obra y
vias acceso actividad sanitaria. Amplia la propuesta del Estudio de Seguridad y Salud y baja a
nivel de detalle de esta obra a la hora de plantear soluciones. La empresa Construcciones San
José presenta documentacidén genérica, solo bajando al detalle en algunos casos como en la
zona de implantacion.
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1.2- Programacion de los trabajos y metodologia a emplear en su ejecucion: (Hasta 7 puntos).

- Soluciones propuestas para minimizar el impacto en la continuidad de la asistencia sanitaria y
los servicios. Limpieza. Sectorizacion, recorridos, vias de acceso, flujos de materiales.

A. CONSTRUCCIONES RUBIO MORTE, S.A: (5 puntos)

- Aporta de forma muy detallada con planos la sectorizaciéon de la obra para
minimizacion de impacto asistencial, asi como las acciones a realizar.

- Resuelve de forma imaginativa la minimizacion de coexistencia de personal de obra y
ajeno a la obra (actividad asistencial).

- Propone soluciones caso de retraso de actividades, compromiso de horarios, etc...

B. CONSTRUCCIONES SAN JOSE, SA.: (2 puntos)

- Propone soluciones caso de retraso de actividades, compromiso de horarios, etc...

Comparativa entre ofertas licitadores:

La propuesta planteada por Construcciones Rubio Morte detalla planos de sectorizaciéon de las
obras para el confinamiento de afecciones exteriores a la obra. Dicha documentacién es
necesaria para el correcto funcionamiento de la actividad asistencia. Es independiente de la
documentacion del Estudio de Seguridad y Salud (orientada a los trabajos de construccion y no a
las afecciones especificas de derivadas de la actividad asistencial anexa a la obra). La empresa
Construcciones San José no llega al detalle planteado por la empresa Rubio Morte. Ambas
empresas ademas exponen medidas genéricas (que dan poco valor afiadido) en caso de
retrasos, etc...
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1.3-Calidad e idoneidad de los materiales y equipos previstos.: (Hasta 7 puntos).

- Descripcion detallada, caracteristicas, fichas técnicas, etc.

A. CONSTRUCCIONES RUBIO MORTE, S.A.: (6 puntos)
Enumera la mayoria de los materiales incluidos en la obra. Adjunta de ese listado las siguientes fichas
técnicas:

Materiales de obra:

Placas de escayola: 4PRO PPM 13 1200 (A2-s1, dO mejor que B-s1,d0)/Placo BA 13
1200 (A2-s1, dO mejor que B-s1,d0)/Placo BA 15 1200 (A2-s1, dO mejor que B-s1,d0)
Techo vinilico: Gyprex Vinilo (B-s1,d0 OK).

Techos escayola: AMF Thermatex Antaris (A2-s1, dO mejor que B-s1,d0).

Perfilerias: Placo Montante 48y 70 / Placo rail 48 y 70

Tapajuntas y pastas: Placo BG / Placo SN

Morteros: Weberev hidro

Encimeras: Silestone Cosentino (A2fl-s1, d0 OK)

Pavimento vinilico suelo: tarket Granit Safe T (Bfl-s1 mejor que Cfl-s1).

Baldosas: Stn 25x50 / 30x30

Ventanas / puertas: Perfileria: Itesal IT-65 RPT

Cristales: Saint-Gobain 6+16+6

Puerta batiente: Cimesa S-1.000 modelos 1560 (incluso plano detalle) y 1562 (EI,60)
Impermeabilizantes: Recubrimentos protectivos Elastoprot/Danosa Revestidan Finish
Revestimiento paredes: Texturglass N (B-s1,d0 OK)

Pegamentos: Pegamglas (A2-s1,d0) mejor que B-s1,d0)

Pintrua: Titan 06T (B-s1,d0 OK)

Esmaltes: Irugar esmalte industrial blanco 1065

Pintura suelo: Irugar epoxy 2C

Materiales de fontaneria:

Lavabo Nofer 13050.06.SP.S en Inox Aisi 304 (se adjunta plano de detalle)
Griferia:

- Grifo gerontoldgico: Presto Equip Aroha mural.

- Mezclador monomando Roca A5A3025C00

- Mezclador monomando para cocina Roca Victoria ASAS8E025C00
Sanitarios:

- Fregadero Roca Victoria A325303000 de porcelana

- Taza con salida horizontal para fluxor de porcelana (debe ser para fluxor)

- Fregadero: Roca Ruedo A870810515 Inox

- Vertedero: Roca Garda A371055000 de porcelanaT
Tuberias:

- PVC saneamientos: Ferroplast Mute (B-s1,d0) / Tuyper (B-s1,d0)

- Inoxidable: Isotubi (adjunta certificacion DVGW)
Distribucion AFCH y ACS: Pressman Pert-Al-Pert / PEX-a (Adjunta certif.)
Valvulas de equilibrado: IMI TA Stand DN 15-50
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Material eléctrico:

Cableado: Top Cable Toxfree ZH RZ1-K (AS)

Tubo precableado: RCT HO7V-U / Aiscan CHF

Panel LED 600x600: Celer CELL  OJO: (es como celular) / Celer Led IP65

Pantalla estanca: Celer monoblock C2

DownLight: Celer IP65 20W / Celer SPK / SPK UGR<19

Luminaria Led 1200 x 300: Trilux Fidesca SD G3 M46 PW19 69-940 ETDD

Mecanismos (Cajas para empotrar / bases eléctricas / placas voz-datos-ciegas-
elementos de proteccion: Simon serie 500 Cima

SAIl: Liebert Vertiv EXS

Material instalacién Aire Acondicionado:

Conductos: Climcover Roll Alu3 (a una cara para conductos metalicos)

Enfriadoras: Daikin Inverter Chiller EWA(Y)T-CZ R-32

Bomba de calor: Sky air Serie Alpha Inverter R-32

Depdsito Inercia Greenheiss Clima TDPAN/DI aislado

Climatizadores: Evair UTA 1-P / UTA E1-P / UTA E2-P / UTA ZZCC (s/ proyecto)
+ sistema de control (UTA 1 E1 E2) y UTA (ZZCC)

Bombas: Ebara Eline (-D) / Eline (-D)(VV)

Cuadro de Control: por parte de Consistrol segun especificaciones de proyecto.

Rejillas de ventilacion: Trox Xgrille modular

Cajon portafiltro absoluto: Trox Serie TFC

Regulador de caudal constante: Trox VAC serie VFL

Filtros: Trox MFP minipliegue con junta de estanqueidad eficacia H13 y H14

Instalacién de proteccién contraincendios:

Detector de humo Xtralis Vesda VLF y FlexTM por aspiracion.
Sistema de deteccion: Zettler MX Serie 800 (todos los elementos).
Detectores de incendios: Zettler Series 850 y 830

Pulsadores de alarma: Zettler MCP820

Extintores FAEX S.L. polvo polivalente ABC 6kg

Extintores FAEX S.L. CO2 5kg

Sefialitica instalacién contraincendios: Implaser
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B. CONSTRUCCIONES SAN JOSE, SA.: (3 puntos)

Materiales de obra:

Placas de escayola: Pladur N (A2-s1, dO mejor que B-s1,d0)

Perfilerias: Pladur Montante M48 y M70 / Canal (o rail) Pladur C48 y C70
Techo vinilico: Bioguard Acoustic (A2-s1,d0 mejor que B-s1,d0).
Revestimiento paredes: Texturglass N (B-s1,d0 OK)

Cristal plomado: SCHOTT TE-TVS Desag RD 50.

Pavimento vinilico suelo: 1Q Granit (Bfl-s1 mejor que Cfl-s1).

Lana de roca : Rockwool Alpharoch 225

Ventanas / puertas: Perfileria: Itesal IT-65 RPT

Panel de fachada: ACH de 100mm (A2-s1,d0)

Puerta automética: Manusa Visio Hermético.

Planchas de plomo: Metales Figueroa (a medida 1 a 3mm)

Puertas (cercos metalicos): Rapid doors (serie Rapid Acustic / Sandwich Plus))

Material instalacion Aire Acondicionado:

Enfriadoras: Daikin Inverter Chiller EWA(Y)T-CZ R-32

Bombas: Ebara Eline (-D) / Eline (-D)(VV)

Climatizadores: Evair UTA 1-P / UTA E1-P / UTA E2-P / UTA ZZCC (s/ proyecto)
+ sistema de control (UTA 1 E1 E2) y UTA (ZZCC)

Unidad terminal con filtro: Schako FKU

Difusor rotacional de techo SCHAKO DQJ

Rejilla de ventilacion SCHAKO IB-Q

Regulador (limitador) de caudal: SCHAKO Volkom

Material instalacién Eléctrica:

Panel centralizado de quir6fanos: Tedisel Q panel

Gateway para conexionado de equipos: Bender Comtraxx Com465IP
Cable datos categoria 6: Brand-Rex Leviton Euroclass (GD103546v1)
Panel LED 600x600: Celer CELL  OJO: (es como celular)

DownLight: Celer IP65 20W / Celer SPK / SPK UGR<19

Cable Exzhellent Compact 1000V RZ1-K (AS)

Cable Segurfoc-331 Class SZ1-K (AS+)

Terminal telefénico: ibernex NX0349

Luminaria Led 1200 x 300: Trilux Fidesca SD G3 M46 PW19 69-940 ETDD
SAIl: Liebert Vertiv EXS

Comparativa entre ofertas licitadores:

Las dos empresas facilitan fichas técnicas de productos iguales o de similar calidad en los
apartados de materiales de obra, material de instalacién eléctrica y de climatizacion. Si bien, la

empresa Rubio Morte facilita dos elementos diferenciadores:

- Descripcion de sistema de control de gestion de climatizacién. Es bésico realizar esta
descripcion puesto que el sistema de gestion de climatizacion (climatizadores, enfriadoras,

bombas, etc...) debe ser integrado en el sistema existente en el Hospital.

- Descripcion de materiales de instalaciéon de deteccion de incendios: Es basico saber qué
elementos se van a instalar puesto que debe ser compatible con la deteccién de incendios
actual existente en el Hospital. Si no se especifican los modelos no se puede saber su

compatibilidad.
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1.4- Planos, diagramas descriptivos. Detalles de ejecucidn.: (Hasta 6 puntos).

A. CONSTRUCCIONES RUBIO MORTE, SA.: (5 puntos)

Adjunta planos en detalle de:

- Ubicacion de zona de implantacion en patio de Lavanderia que contiene:
montacargas, zona de acopios, zona de residuos, acceso a obra, zonas de bienestar,
etc. Dichas implantaciones son modificadas durante la implantacién de la obra
(aportando también sus planos correspondientes). Detalla en planos cerramientos
provisionales de la obra (todos).

- Vias de circulacion de personal ajeno a la obra y del propio para minimizar
solapamientos.

B. CONSTRUCCIONES SAN JOSE, SA.: (1 punto)

Adjunta planos basicos exclusivamente de la zona de implantacion.

Comparativa entre ofertas licitadores:

La documentacion atil presentada por la empresa Construcciones San José es mas bien escasa.
Unicamente define planos de zona de implantacion (es decir, casetas de obra, vestuarios de
obra, comedor, zona de residuos y acopio)

La documentacion presentada por la empresa Rubio Morte es necesaria para poder llegar a
imaginar el transcurso de la obra en todas sus fases. Dicha documentacion apoya y aclara el
planteamiento del cambio de uso de diversas dependencias de bienestar (vestuarios, etc...) en
zona afectada por la obra. Esta solucion imaginativa reduce las interferencias en vias de
circulacion, minimizacién de superficies afectadas etc...
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1.5 - Cronograma descriptivo de las distintas fases de ejecucion, planificaciéon detallada,
GANTT, desglose de hitos, asi como horario de ejecucion de aquellos trabajos que puedan interferir
en la asistencia sanitaria. Plazo de entrega de los materiales. (Hasta 10 puntos).

IMPORTANTE: Esta planificacién debera ser detallada conforme a las semanas establecidas
en el pliegos, sin contemplar en ningun caso una posible reduccién de plazos por ser criterio de
adjudicacidn posterior. En caso contrario no sera valorado este criterio de adjudicacion.

A. CONSTRUCCIONES RUBIO MORTE, S.A.: (8 puntos)

Plantea la ejecucion en 5 meses. Realiza la planificacion a partir del 1/07/2022 hasta 30/11/2022
(fecha de inicio prevista y final + 5 meses)

Adjunta diagrama Gantt detallado junto con camino critico y desglose de hitos.

Realiza un estudio muy detallado de la determinacién de la duracion de las actividades segun equipos,
rendimientos y coeficientes reductores. Dicho estudio es plasmado en una tabla muy sencilla con
todas y cada una de las unidades de obra.

Adjunta célculo de coeficientes de reduccion en Zaragoza bastante claro.

Adjunta medidas correctoras ante desfases de ejecucion.

B. CONSTRUCCIONES SAN JOSE, S.A: (5 puntos)

Plantea la ejecucion en 5 meses. Realiza la planificacion a partir del 1/07/2022 hasta 30/11/2022
(fecha de inicio prevista y final + 5 meses)

Adjunta diagrama Gantt detallado junto con camino critico y desglose de hitos.
Adjunta medidas correctoras ante desfases de ejecucion.

Adjunta plazos previstos de materiales fundamentales

Comparativa entre ofertas licitadores:

Ambas empresas presentan diagramas de Gantt correctos, determinando camino critico e hitos
(como se pedia en el PPT). Presentan acciones correctoras genéricas y obvias.

Si bien, el elemento diferenciador de las propuestas de ambos licitadores es que la empresa
Rubio Morte aporta tabla de duracion de actividad y coeficientes de reducciéon de las mismas
caso necesario, ademas de coeficientes de reduccion en la ciudad de Zaragoza (condicionados
por temperaturas, precipitaciones, etc...) Dichas tablas llegado el caso de ajustar tiempos,
permiten ajustar objetivamente reducciones de tiempo por actividades.
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1.6- Recursos humanos vy materiales dedicados a la obra. (Hasta 7 puntos)

A. CONSTRUCCIONES RUBIO MORTE, SA.: (6 puntos)
Adjunta

- Relacién de equipos humanos propios, maquinaria y medios auxiliares por equipo.

- Adjunta organigrama funcional nominal de la obra

- CV detallado de los siguientes actores: Director Técnico, Jefe de Obra, Encargado,
Delegado de Prevencion (todos medios propios de la empresa).

Adjunta relacién de las empresas a las cuales va a subcontratar caso de ser adjudicatario de dicha
obra. De dicha relacién, adjunta carta de compromiso de alguna de ellas. La relacién de empresas es
la siguiente:

Instalacién de Electricidad y Telecomunicaciones:
Orbe Telecomunicaciones (Adjunta carta de compromiso)
Araelectric S.A.
Elesan instalaciones y montajes eléctricos SL
Instalacion de Climatizacion
Ecoclima
Incliza S.L. (Adjunta carta de compromiso)
Climatext.
Carpinteria de madera
Carpinteria José Rutia. (Adjunta carta de compromiso)
Instalacion de fontaneria / saneamiento:
Instalaciones Oroel. (Adjunta carta de compromiso)
Coop. Aragonesa Font. Y calef.
Puertas autométicas accesos
Ballarin (Adjunta carta de compromiso)
Magaiz.
Aramatica. Aragonesa de Puertas Automaticas (Adjunta carta de compromiso)
Cerrejeria / Carpinteria de Aluminio
Talleres Armisen
Cerrajeria Ecar (Adjunta carta de compromiso)
Industrias Arnedo (Adjunta carta de compromiso)
Pavimento vinilico
Aresa Pavimentos (Adjunta carta de compromiso)
Gescom.
Alicatados y solados
Terraforma interiorismo (Adjunta carta de compromiso)
Azulejos San José
Placas de yeso laminado/pladur
GyC Decoracion SC (Adjunta carta de compromiso)
Aucofer SL
Pintura y Texturglas

J. Babil (Adjunta carta de compromiso)
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Impermeabilizaciones
Recubrimientos Protectivos
Proteccién contra incendios
Dasit SA
Edea Seguridad SL.
Gases Medicinales
Carburos Metalicos. (Adjunta carta de compromiso)
Air Liquide SA.
Control de Calidad
Ensaya (Adjunta carta de compromiso)

Control 7

B. CONSTRUCCIONES SAN JOSE, S.A.: (3 puntos)
Adjunta:

- Relacién de personal propio caso de ser adjudicatario de la obra en cuestion, junto
con su organigrama nominal.

- Adjunta funciones de cada uno de los actores (Delegado de obra, Jefe de Obra, Jefe
de Oficina Técnica, Responsable de calidad, Responsable de sostenibilidad y gestion
Medioambiental, apoyo Servicios centrales)

- Relacién de equipos humanos propios, maquinaria y rendimiento del mismo.

- Admite subcontratacién, pero no especifica empresas a subcontratar ni actividades de
las mismas

Comparativa entre ofertas licitadores:

Este apartado no debe ser justificado con la descripcion de las actividades de los agentes
intervinientes en la obra. Este apartado debe ser justificado con el organigrama de las personas
asignadas a la obra (caso de ser adjudicatarios y que ambos presentan), relacién de maquinaria
(que ambos presentan). Pero también con el compromiso de empresas subcontratadas caso de
ser contratada la empresa licitadora.

Construcciones San José justifica que admite subcontratacion para actividades especificas, pero
NO detalla ni que actividades (o instalaciones) ni que empresas y si tiene compromiso con estas.

Por su parte, la empresa Rubio Morte admite también la subcontratacion, pero a diferencia de la
anterior, detalla tanto la actividad o instalacion a contratar, varias opciones de empresas
subcontratistas por actividad y carta de compromiso de la mayoria de ellas. Esta informacion es
necesaria para saber tanto el nivel de subcontratacion como las empresas a subcontratar.
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1.7- Sequridad y salud. Medio ambiente. Gestion de residuos. Control de calidad. (Hasta 6

puntos)

A. CONSTRUCCIONES RUBIO MORTE, S.A.: (6 puntos)
SEGURIDAD Y SALUD

Sobre el ESS del proyecto, plantea realizar las siguientes modificaciones de acuerdo con la Direccion
Facultativa:

Acceso de obra y materiales también por andamios y plataforma en patio de
Lavanderia.

Pequefia zona de acopio de materiales en el patio de Lavanderia.

Contenedor de RCDs en la calle interior del Hospital

Vestuario, aseo y oficina en las propias salas de obra que iran cambiando de
ubicacién dependiendo del avance de la obra.

Aumento de medidas previstas en el ESS segun relacién que adjunta

Adjunta:

Riesgos potenciales a prevenir y medios de prevencion.

Protocolo de seguridad en trabajos eléctricos.

Coordinacién con subcontratistas y autbnomos.

Recurso preventivo

Detalla proceso de formacion e informacion.

Analiza posibles situaciones de emergencia (genérico) y medidas especiales ante el
COVID-19

MEDIOAMBIENTE

Adjunta:

Unidades de obra y operaciones que puedan generar impactos medioambientales
Acciones a realizar para minimizar dichas afecciones (ruido, polvo, gases efecto
invernadero, generacion de residuos, uso de materiales sostenibles, uso de
materiales, locales...)

Adjunta Plan de Gestion de Residuos.

Adjunta carta de compromiso de la empresa TRANSBUSA para la gestion de
residuos caso de ser adjudicataria de la obra. Dicha empresa se encuentra registrada
en el Registro de Transportistas y Negociantes, asi como Detalla proceso de
formacion e informacion.

CONTROL DE CALIDAD

Adjunta plan de control de calidad de obra muy completo a ejecutar por la empresa ENSAYA en las
siguientes facetas:

Plan de control de materiales (especifica amplitud y materiales del plan)

Pruebas de funcionamiento y puesta a punto (envolventes y cerramientos)

Pruebas de servicio de instalaciones (fontaneria, electricidad, climatizacion,
contraincendios).

Dicha empresa ENSAYA esté registrada en el Registro de Laboratorios de Control de Calidad del CTE

Certifica Sistema de Gestién de la Calidad ISO 9001 en vigor
Certifica Sistema de Gestién Medioambiental ISO 14001 en vigor
Certifica Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001 en vigor
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B. CONSTRUCCIONES SAN JOSE, S.A.: (3 puntos)
SEGURIDAD Y SALUD
Adjunta:

- Borrador de Plan de Seguridad y Salud con: Descripcién de la obra, Organizacion de
la Prevencion y Seguridad en la obra

- Detalla su Servicio de Prevencién mancomunado.

- Especifica Jefe de Seguridad y Salud, recurso preventivo, asi como funciones del
resto de agentes implicados (genérico)

- Especifica andlisis de riesgos, medidas preventivas y protecciones a tomar de las
actuaciones a realizar en la obra (genérico)

- Detalla proceso de formacion e informacién, asi como informacion a nuevos
trabajadores.

- Analiza posibles situaciones de emergencia (genérico) y medidas especiales ante el
COVID-19

MEDIOAMBIENTE

Adjunta Plan de vigilancia medioambiental con:

- Unidades de obra y operaciones que puedan generar impactos medioambientales
- Acciones para minimizar dichas afecciones (ruido, polvo, proteccion atmosférica,...)
- Incluye instrucciones de trabajo especificas
- Especifica responsable en materia de Gestion Medioambiental.
- Programa de gestion de residuos sin especificar gestor de los mismos.
CONTROL DE CALIDAD
Realizara control del proyecto de las instalaciones en base a:

- Control documental
- Control de calidad durante la ejecucion.

Es una documentacion genérica y no detalla especificamente a las actuaciones a realizar caso de ser
adjudicatario. Detalla responsable de calidad. Adjunta documento de Politica de Calidad y
Medioambiente.

Certifica Sistema de Gestion de la Calidad 1SO 9001 en vigor
Certifica Sistema de Gestion Medioambiental ISO 14001 (no legible)

Certifica Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001 en vigor

Comparativa entre ofertas licitadores:

Este apartado NO debe ser justificado Unica y exclusivamente con informacion genérica de
Planes de Gestion Medioambiental, planes de Seguridad y Salud o certificaciones ISO (que
ambos tienen). Ademéas de esta informacion genérica y comun a la mayoria de obras de
construccion, se debe bajar al detalle por ejemplo aumento de medidas del ESS, compromiso de
gestion de residuos con gestor homologado, que si justifica Construcciones Rubio Morte y no
presenta Construcciones San Joseé.

Ademas, en el apartado de Control de Calidad, este apartado NO se debe justificar haciendo
transcripciéon de lo que obliga el Cédigo Técnico de Edificacion (Real Decreto 314/2006) que es
lo que hace la empresa Construcciones San José. Hay que bajar al detalle y especificar qué se
va a hacer. Este apartado esta perfectamente detallado en la documentacion aportada por la
empresa ENSAYA (que serd subcontratada por Rubio Morte caso de ser adjudicatario) donde
determina ambito y amplitud de Plan de Calidad a realizar especifico para esta obra.
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PUNTUACION TOTAL CRITERIO 1:

A. CONSTRUCCIONES RUBIO MORTE, SA.:

Criterio 1.1 (Hasta 6 puntos): 5 Puntos.
Criterio 1.2 (Hasta 7 puntos): 5 Puntos.
Criterio 1.3 (Hasta 7 puntos): 6 Puntos.
Criterio 1.4 (Hasta 6 puntos): 5 Puntos.
Criterio 1.5 (Hasta 10 puntos): 8 Puntos.
Criterio 1.6 (Hasta 7 puntos): 6 Puntos.
Criterio 1.7 (Hasta 6 puntos): 6 Puntos.

Puntuacién maxima Total Criterio 1: 49 puntos.
Puntuacion total otorgada Criterio 1: 41 puntos.

B. CONSTRUCCIONES SAN JOSE, S.A.:

Criterio 1.1 (Hasta 6 puntos): 3 Puntos.
Criterio 1.2 (Hasta 7 puntos): 2 Puntos.
Criterio 1.3 (Hasta 7 puntos): 3 Puntos.
Criterio 1.4 (Hasta 6 puntos): 1 Puntos.
Criterio 1.5 (Hasta 10 puntos): 5 Puntos.
Criterio 1.6 (Hasta 7 puntos): 3 Puntos.
Criterio 1.7 (Hasta 6 puntos): 3 Puntos.

Puntuacion méxima Total Criterio 1: 49 puntos.
Puntuacién total otorgada Criterio 1: 20  puntos.

Fdo.: Jefe de servicio de Ingenieria y Mantenimiento
Francisco Martinez.

Fi rmado por MARTI NEZ- ESTEBAN FRANCI SCO
JAVI ER - DNI 25447295A el—dia

12/ 05/ 2022 con un-certificado emtido
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