,‘@ Anuncio de modificacién de contrato |

jnlf JE Namero de Expediente 4.1.123/21 de
b -‘I-: Publicado en la Plataforma de Contratacién del Sector Pblico el 13-08-2024 a i
= [[[ ~'#= las 10:43 horas.

Entidad Adjudicadora

-= Consejeria de Obras Publicas, Ordenacién del Territorio y Urbanismo

-= Tipo de Administracion Autoridad regional

-+ Actividad Principal 1 - Servicios publicos generales

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion

- Sitio Web http://www.cantabria.es

-+ Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=WNglrwVLYeKXQVOWE 71YPw%3D%3D

Direccién Postal Contacto

-+ Alta, 5 -+ Teléfono +34 942207126

-+ (39008) Santander Espafia -+ Fax +34 942207162

-+ ES130 -+ Correo Electronico contratacionycompras@cantabria.es

Objeto del Contrato: Mejora del trazado con incorporaciion de paseo peatonal, en la carretera CA - 440,
Loredo - Galizano, entre el P.K. 1,200 (Final de la travesia de Loredo) y el P.K. 6,400 (intersecci6n con la
CA - 141 en Galizano). Tramo: Loredo - Galizano. Fase lll: Langre - Galizano.

Modificacion del contrato

- NUmero de contrato 4.1.47/24

-+ Fecha de modificacion 12/08/2024

-+ Nimero de modificacion 1

-+ Modificacion del importe

- Importe total de la modificacion (sin impuestos) 197.603,14 EUR.

-+ Importe total de la modificacion (con impuestos) 239.099,8 EUR.
-+ Importe total tras la modificacion

- |mporte total (sin impuestos) 2.112.005,62 EUR.

- |mporte total (con impuestos) 2.555.526,8 EUR.

-+ Documento Anexo

-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de modificacion derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente
no podrd prever [articulo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra c), de la
Directiva 2014/24/UE vy articulo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

-+ Descripcion de la Modificacion El proyecto inicial contempla la construccion del paso sobre el arroyo aguas hondas
mediante sustiticién de dos tubos de 1m de diametro actualment existentes por un marco de hormigén armado de 5
metros de anchura por dos metros de altura. La Confederacion Hidrografica del Cantabrico ha requerido al organo de
contratacion para que incorpore una nueva solucion que sustutuya a la proyectada en el expediente principal.

Condiciones iniciales del contrato

-+ Clasificacion CPV
-+ 45233142 - Trabajos de reparacion de carreteras.

-z Plazo de Ejecucion
-+ 18 Mes(es)

-z Lugar de ejecucion



http://www.cantabria.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=WNg1rwVLYeKXQV0WE7lYPw%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=0e79f6c0-64cd-46d6-a18f-3cb5cde6ef54

~* Subentidad Nacional Cantabria
-+ Codigo de Subentidad Territorial ES130

Direccion Postal

-+ Espafia

Adjudicatario

-» SERVICIOS Y OBRAS DEL NORTE, S.A.-EXCAVACIONES Y SERVICIOS TOVAESCAN, S.L.
-+ NIF A39044912

-+ El adjudicatario es una PYME : Si

-+ El adjudicatario es un grupo de operadores econémicos: : Si

Direccion Fisica

-» Avenida Castafieda n7

-+ (39005) Santander Espafia
Contacto

-+ Teléfono +034 942281453
-= Correo Electronico senor@senorconstruccion.com

Informacioén sobre el Contrato

~-= Numero de Contrato 4.1.47/24
-+ Fecha de Formalizacion 26/09/2022
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