,‘@ Anuncio de modificacién de contrato |
oy Numero de Expediente 93/20bis

%  Publicado en la Plataforma de Contratacion del Sector Pablico el 27-01-2022

&= alas 11:41 horas.

| Entidad Adjudicadora

-=Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Sebastian de los Reyes
-= Tipo de Administracion Administracion Local

-+ Actividad Principal 22 - Servicios de Caracter General

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion

- Sitio Web http://www.ssreyes.org

-z Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8jtOLJZIr04QK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Direccién Postal Contacto

-+ Plaza de la Iglesia, 7, 4% planta - Telefono +34 916597140

-+ (28701) San Sebastian de los Reyes Espafia -+ Correo Electronico contratacion@ssreyes.org
-+ ES300

Objeto del Contrato: Obras de reforma del antiguo colegio destinado a centro de ocio para personas
mayores (centro para actividades de ocio y tiempo libre) (Plan PIR 2016-2019).

Modificacion del contrato

-+ NUmero de contrato 93/20

-+ Fecha de modificacion 03/08/2021

-+ NUmero de modificacion 1

-+ Modificacion del importe

-z Importe total de la modificacion (sin impuestos) 43.326,19 EUR.

-+ [mporte total de la modificacion (con impuestos) 52.424,7 EUR.
- [mporte total tras la modificacion

-z |mporte total (sin impuestos) 492.328,94 EUR.

-z |[mporte total (con impuestos) 595.718,03 EUR.

-+ Documento Anexo

-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de modificacion derivada de circunstancias que un poder adjudicador
diligente no podra prever [articulo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra c),
de la Directiva 2014/24/UE vy articulo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

- Descripcion de la Modificacion Iniciados los trabajos del expediente de referencia, se observaron en obra una serie de
aspectos relacionados con el estado de los elementos originales que dieron lugar a cambios de cierto calado,
principalmente el criterio de mantener la estructura original de cerchas de madera de la estructura de cubierta del
edificio 1 en aras de preservar su valor arquitecténico (que inicialmente se preveia sustituir por una nueva estructura
de cerchas metalicas) procediendo para ello a las consiguientes reparaciones y operaciones de saneo y tratamiento
de las patologias de los elementos de madera existentes, asi como la modificacion de las instalaciones que al dejar la
estructura vista han tenido que ser redisefiadas.

Condiciones iniciales del contrato

-+ Clasificacion CPV
-+ 45215222 - Trabajos de construccién de centros civicos.

-+ Plazo de Ejecucion
- 6 Mes(es)

-z Lugar de ejecucion
- Subentidad Nacional Madrid

s



http://www.ssreyes.org
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8jtOLJZlr04QK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2e861420-4f44-45f5-93f1-7698be1e85ab

Cdédigo de Subentidad Territorial ES300
Direccion Postal

-+ Espafa

Adjudicatario

- OBRAS Y SERVICIOS REHABITEC, S.L.
-+ NIF B87335253
-+ El adjudicatario es una PYME : Si

Importes de Adjudicacion

-+ Importe total ofertado (sin impuestos) 449.002,75 EUR.
-+ [mporte total ofertado (con impuestos) 543.293,33 EUR.
Informacién sobre el Contrato

- Numero de Contrato 93/20
-+ Fecha de Formalizacion 29/01/2021
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