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IINFORME DE VALORACIÓN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR 

Denominación del Expediente: 

OBRAS DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE 
LA NUEVA ESTACIÓN DE REUS-BELLISSENS (TARRAGONA): 
ACTUACIONES FERROVIARIAS Y PASO URBANO 

Nº 4.23/24108.0221 

Plazo de ejecución del contrato: 20 MESES 

Presupuesto de licitación: 
 

(A) BASE IMPONIBLE  IVA: (21 %) TOTAL CON IVA 

9.467.556,85 € 1.988.186,94 € 11.455.743,79 € 

(B) Valor estimado 
de:  

Prórrogas: ……………… € (Sin IVA) 
Modificados:  804.095,47 € (Sin IVA) 
Suministros: ……………… € (Sin IVA) 
Servicios: ……………… € (Sin IVA) 
 ……………… € (Sin IVA) 

Valor estimado del contrato (A+B):  10.271.652,32 € (sin IVA) 

Procedimiento de adjudicación Criterios de Adjudicación 

 Abierto 
 Restringido 

 Un solo criterio 
 Varios criterios (mejor relación calidad-precio) 

  Licitación con Negociación 
 Negociado sin Publicidad 

 Aspectos Económicos 
 Razones técnicas-vinculación tecnológica 

Posibilidad de Financiación con fondos 
europeos 

Fondos Europeos CEF (Mecanismo Conectar Europa) 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
Fondos Next Generation EU (MRR) Clave RRC0567 
Sin Fondos 

 

1. ANTECEDENTES 

 Objeto del Informe. 

El objeto del presente informe es dar cumplimiento a lo previsto en el Pliego de 
Condiciones Particulares para la contratación de obras mediante procedimiento abierto, a 
fin de proceder a la calificación de la calidad técnica de las ofertas. 

 Proposiciones presentadas. 

Se han presentado 11 empresas de las cuales se han admitido las 11 empresas que se 
relacionan a continuación: 

1.- CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U (A33014218) 

2.- S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA (A32015844) 

3.- CONTRATAS VILOR, S.L. (B97400626). 

4.- OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. (A48010573). 

5.- UTE COMSA, S.A.U (A08031098) - COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES 
S.A.U.(A64381072) 

6.- UTE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, S.A.U. (A83283861)- COYMAL, S.L. 
(B80553373) 
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7.- UTE SERANCO S.A.U. (A79189940)- CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, 
S.A.(A40008195) - SERVEIS I 

PROJECTES BEGUES, S.L. (B25750068) 

8.- UTE COPCISA, S.A. (A08190696) – VIALOBRA, S.L. (B73189300) 

9.- UTE COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.U. (A46146387)– ROGASA 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. 

(A58425760) 

10.- UTE LANTANIA, S.A.U. (A87268116)- DSV EMPRESA CONSTRUCTORA Y FERROVIARIA, 
S.L.U. (B41651225) 

11.- UTE DRAGADOS, S.A. (A15139314) - TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 
(A48059208) 

 

Todas las empresas han presentado la documentación en el plazo y forma establecidos, 
siendo admitidas en la presente licitación por la Mesa de Contratación. 

 

22. VALORACIÓN Y PUNTUACIÓN DE LOS CRITERIOS CONSIDERADOS  

 Documentación Presentada y factores de ponderación   

Para cada uno de los lotes objeto de esta licitación, por las empresas licitantes se ha 
procedido a presentar sus proposiciones en tiempo y forma, tal como se indica en el Pliego 
de Condiciones Particulares, DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL ARCHIVO 
ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 3. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE UN JUICIO DE 
VALOR, que corresponde a los siguientes documentos con sus respectivos factores de 
ponderación (BBaremo A):  

- Memoria y Programa de Trabajo y Propuesta de Metodología BIM (28 Puntos) 
- Calidad (6 Puntos) 
- Programa de actuaciones medioambientales (6 Puntos) 
- Memoria Seguridad y Salud (6 puntos) 
- Tecnología e I+D+i (3 Puntos) 

 

 Criterios cuantificables mediante un juicio de valor.  

Criterios de Evaluación Técnica de las Ofertas 

Los criterios para efectuar la calificación de la calidad técnica de las ofertas se encuentran 
establecidos en el PCAP. En el mismo se establecen distintos aspectos a analizar y puntuar, 
a los que se aplicarán los coeficientes de ponderación indicados en el Pliego. Para la 
puntuación de los distintos aspectos se establece una serie de criterios a puntuar lo cual 
nos permite obtener la Valoración de la Calidad Técnica Total de cada una de las 
proposiciones: 

 

 

a) Memoria Constructiva, Programa de Trabajo y propuesta de metodología BIM 
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Para el Programa de Trabajo y la Memoria Constructiva de cada Propuesta se puntuará la 
justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos; su coherencia; el 
buen conocimiento que denoten del proyecto y del terreno donde será ejecutada la obra y 
de otros condicionantes externos, así como la garantía de suministros de los materiales. 

Se valorará también la coherencia de la planificación de la obra con los equipos materiales 
y humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria que justifiquen 
el plazo de ejecución y los plazos parciales previstos, así como la descripción de la propuesta 
de metodología BIM, su coherencia y el desarrollo de la misma. 

La valoración por este concepto estará comprendida entre 0 y 28 puntos. 

 
bb) Calidad a obtener 

 
Para cada Propuesta, se valorará la calidad a obtener en la ejecución de la obra, así como 
los controles de calidad que propongan realizar durante la ejecución de la obra. 

La valoración por este concepto estará comprendida entre 0 y 6 puntos. 

 
c) Programa de actuaciones medioambientales 

 
Para este Programa se valorarán las propuestas de medidas de gestión medioambiental y 
de los productos a utilizar en la obra. Especialmente se calificará la precisión en la 
identificación de unidades de obra que puedan generar impactos, la disponibilidad de 
instrucciones de trabajo, la organización física de la obra, la localización de vertederos, la 
identificación de requisitos legales, los sistemas de buena gestión medio ambiental 
propuestos y la adopción de medidas de prevención de incendios forestales. 

Las medidas medioambientales se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Si los materiales a utilizar por el licitador provienen de un proceso de reciclado o 
reutilización en más de un 50%, conforme a certificación emitida por un laboratorio u 
organización que no forme parte del mismo grupo de empresas al que pertenezca el 
licitador. Estos materiales deberán cumplir las especificaciones técnicas del proyecto, así 
como el pliego de prescripciones técnicas y cualquier otra norma técnica de obligado 
cumplimiento. 

b) Si los materiales a utilizar por el licitador son reutilizables o tienen un grado de 
reciclabilidad superior a un 50%, conforme a certificación emitido por un laboratorio u 
organización que no forme parte del mismo grupo de empresas al que pertenezca el 
licitador. Estos materiales deberán cumplir las especificaciones técnicas del proyecto, así 
como el pliego de prescripciones técnicas y cualquier otra norma técnica de obligado 
cumplimiento. 

c) Si en la ejecución de la obra se contempla alguna de las siguientes medidas: gestión 
ambiental de tierras y materiales de obra, restauración paisajística; reducción en la 
generación de residuos; disminución de la contaminación por vertidos, acústica, 
atmosférica o del suelo; reducción del impacto visual, cultural o sociológico; limitación de 
impacto sobre fauna y flora local; disminución del uso de combustibles fósiles o utilización 
de energías renovables. 

d) Si durante la ejecución de la obra se contempla la adopción de medidas de prevención 
de incendios forestales. 

La valoración por este concepto estará comprendida entre 0 y 6 puntos. 

 
 

d) Memoria de Seguridad y Salud 
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Para la Memoria de cada Propuesta se valorará el sistema interno de Seguridad y Salud que 
se proponga aplicar en la obra, en particular: 
 

 La organización de la prevención y seguridad en la obra: organigrama preventivo, 
recursos preventivos, funciones, coordinación con subcontratistas y trabajadores 
autónomos. 

 Los sistemas de participación del personal del contratista y subcontratistas. 
 Los procesos de formación e información a desarrollar. 
 La revisión del Estudio de Seguridad y Salud con indicación de sus deficiencias y 

posibles mejoras. 
 Análisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a 

organizar con servicios externos para garantizar su rapidez y eficacia. 
 Si la ejecución de la obra se realizará en un marco de Gestión de la Prevención según 

la Normativa internacional, española o europea. 
 

La valoración por este concepto estará comprendida entre 0 y 6 puntos. 

 
ee) Tecnología e I+D+i 

 
Para cada instalación ferroviaria de las incluidas en el apartado III.1.1 del Cuadro de 
Características se valorará el nivel de prestaciones de los equipos y su grado de 
compatibilidad con las instalaciones existentes. 

Se valorará la calidad e idoneidad de las tecnologías que el contratista proponga para la 
ejecución de la obra. 

En este sentido se valorarán en particular la utilización en la obra de tecnologías que hayan 
sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de I+D+i que supongan una 
mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificación pueda ser debidamente 
documentada. Dicha justificación podrá realizarse mediante la acreditación según la serie 
de normas UNE 16600 o equivalente. 

La valoración por este concepto estará comprendida entre 0 y 3 puntos. 

 

Valoración Técnica (Vt) 

Cada uno de los criterios o aspectos se valorarán obteniéndose la valoración técnica total 
(Vt), que se refleja sobre los 49 puntos máximos que puede obtener cada licitador. 

Puntuación técnica (P) 

En cada uno de los criterios valorados, se extrapolará la puntuación técnica, de forma que 
el mejor valorado en cada uno de esos criterios obtenga la mayor puntuación posible 
asignada al mismo (Ci), mientras que el resto de las proposiciones se extrapolarán de 
forma proporcional.  

ܲ݅ = ݔܸܸܽ݉݅   ∗  ݅ܥ
La puntuación total (Pt) se obtendrá como el resultado de sumar la puntuación obtenida 
para cada uno de los criterios 
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UUmbral mínimo 

El Pliego de Condiciones Particulares establece el Umbral mínimo de puntuación que debe 
obtenerse en los criterios cualitativos sujetos a juicio de valor de 224,5 puntos. 

Vistas las consideraciones anteriormente expuestas se ha procedido al estudio y análisis 
de la DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE N.º 3. 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR de las ofertas 
presentadas, y a la elaboración del presente informe.  

A continuación, se muestra el análisis y la valoración de los aspectos técnicos plasmados 
en la documentación presentada por cada uno de los licitadores en las ofertas que han 
presentado, según los criterios técnicos de adjudicación del Pliego, para cada uno de los 
lotes objeto de esta licitación. 
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CCONTRATAS Y VENTAS, S.A.U.          

    

   

11. MEMORIA, PROGRAMA DE TRABAJO Y METODOLOGÍA BIM      222,20  

La concepción global de la obra es muy buena. 1,60  

La justificación de la metodología de ejecución de trabajos es totalmente 
coherente y está perfectamente desarrollada. 

3,00  

La documentación aportada refleja un conocimiento muy bueno del 
proyecto, del terreno donde se ejecutará la obra y los condicionantes 
externos. 

1,60  

El detalle de los procesos constructivos y las operaciones es correcto. 1,80  

La descripción de las actividades que justifican el plazo de ejecución de 
la obra es correcta. 

0,60  

La oferta especifica perfectamente la planificación así como los 
rendimientos medios previstos con los medios humanos y materiales 
adscritos a la ejecución. 

1,00  

El programa de trabajos presentado contiene información completa y 
perfectamente estructurada para la comprensión de la planificación.  

1,00  

La documentación sobre el diagrama espacios - tiempos y la inversión 
mensual prevista que se incluye en la oferta  se considera adecuada. 

0,60  

La relación de medios personales y materiales que se plantea adscribir al 
contrato se considera idónea para el desarrollo de los trabajos. 

1,00  

Las fuentes de suministro están muy bien estudiadas, validadas y 
garantizadas. 

0,80  

El análisis de las necesidades de acopio de materiales y zonas de 
instalaciones es muy bueno y exhaustivo. 

1,00  

El estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción de 
materiales se considera adecuado. 

0,60  

El análisis de los condicionantes externos y de la climatología de la zona 
es generalista. 

0,20  

El análisis de los desvíos provisionales y las reposiciones de servicios se 
considera correcto y detallado. 

0,80  

El estudio de las zonas previstas para préstamos y vertederos se 
considera correcto y detallado. 

1,60  
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El estudio de la subcontratación es adecuado y la documentación 
aportada contiene una relación de empresas subcontratistas muy buena 
y completa 

1,00  

La descripción de la propuesta de metodología BIM está completamente 
desarrollada y tiene un nivel de coherencia muy bueno 

4,00  

22. CALIDAD      55,20  

Los aspectos concretos a controlar y la relación de normativa son muy 
completos y están perfectamente detallados. Se recoge de forma 
exhaustiva el programa de puntos de inspección  y la frecuencia de los 
ensayos a realizar 

3,00  

Los criteriosde muestreo y de aceptación y rechazo de materiales se 
consideran adecuados para el control de calidad. 

1,20  

La organización propuesta es muy completa, se considera muy apropiada 
para el control de calidad de los trabajos. 

1,00  

33. PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES      33,80  

La identificación de las unidades de obra que puedan generar efectos 
medioambientales se considera correcta. 

0,80  

El sistema de gestión ambiental y las instrucciones que contiene se 
considera adecuado. 

0,30  

La descripción de la organización física de la obra se considera 
adecuada. 

0,30  

La documentación presentada relativa a localización de vertederos se 
considera suficiente. 

0,40  

Las medidas sobre prevención de incendios forestales  descritas en la 
documentación aportada se consideran adecuadas. 

0,30  

En la documentación se especifica que se trabajará con materiales 
procedentes de reciclado en más de un 50% y reutilizables con grado de 
reciclabilidad superior al 50%. Se aporta al menos un certificado de lo 
anterior. 

0,80  

En la documentación aportada  sobre medidas de restauración, 
reducción generación residuos, impacto ambiental, ruidos, uso 
combustibles fósiles, se contemplan de manera suficiente todas las 
medidas descritas en el pliego. 

0,40  

El contenido y alcance del Programa de Vigilancia Ambiental propuesto 
es muy completo y detallado. 

0,50  

44. SEGURIDAD Y SALUD      44,80  
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La organización de la prevención y seguridad en la obra que se propone 
en la documentación se considera adecuada. 

0,60  

La descripción de los sistemas de participación del personal del 
contratista y subcontratistas se considera muy completa y detallada. 

1,00  

Los procesos de formación e información se describen de manera 
adecuada. 

0,60  

La documentación presentada contiene una revisión del Estudio de 
Seguridad y Salud que se considera correcta. 

0,80  

El análisis de posibles situaciones de emergencia presentado se 
considera muy completo y pormenorizado. 

1,00  

El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito en la oferta se 
considera correcto. 

0,80  

55. TECNOLOGÍA E I+D+i      22,00  

Las tecnologías desarrolladas en proyectos I+D+i se presentan de manera 
correcta y detallada. 

0,80  

Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra se describen de 
manera adecuada. 

1,20  

   

   

LLa valoración Total del licitador  CONTRATAS Y VENTAS, 
SS.A.U. es de:         38   puntos  

  

La ppuntuación total del licitador  CONTRATAS Y VENTAS, 
S.A.U. es de:         43,86   puntos 
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SS.A. DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA          
    

   

11. MEMORIA, PROGRAMA DE TRABAJO Y METODOLOGÍA BIM      115,80  
La concepción global de la obra se considera correcta. 1,20  

La justificación de la metodología de ejecución de trabajos está 
completamente desarrollada, y tiene un nivel de coherencia muy 
bueno. 

2,40  

La documentación aportada refleja un conocimiento muy básico del 
proyecto, del terreno donde se ejecutará la obra y los 
condicionantes externos. 

0,40  

El detalle de los procesos constructivos y las operaciones es 
suficiente, con algunas deficiencias. 

1,20  

La descripción de las actividades que justifican el plazo de ejecución 
de la obra es genérica. 

0,20  

La planificación de la obra y los rendimientos medios previstos para 
los medios humanos y materiales se detallan suficientemente. 

0,40  

El programa de trabajos presentado contiene información completa 
y perfectamente estructurada para la comprensión de la 
planificación.  

1,00  

La documentación sobre el diagrama espacios - tiempos y la 
inversión mensual prevista que se incluye en la oferta  se considera 
suficiente. 

0,40  

La relación de medios personales y materiales que se plantea 
adscribir al contrato se considera suficiente. 

0,40  

Las fuentes de suministro están perfectamente analizadas, validadas 
y garantizadas. 1,00  

El análisis de las necesidades de acopio de materiales y zonas de 
instalaciones es muy bueno y exhaustivo. 

1,00  

El estudio de los medios de transporte y de las plantas de 
producción de materiales se considera suficiente. 

0,40  

El análisis de los condicionantes externos y de la climatología de la 
zona se considera adecuado. 

0,60  

El análisis de los desvíos provisionales y las reposiciones de servicios 
se considera adecuado. 

0,60  

El estudio de las zonas previstas para préstamos y vertederos se 
considera correcto y detallado. 

1,60  

El estudio de la subcontratación es adecuado y la documentación 
aportada contiene una relación de empresas subcontratistas muy 
buena y completa 

1,00  

La descripción de la propuesta de metodología BIM está 
suficientemente desarrollada y presenta un nivel de coherencia 
aceptable 

2,00  

22. CALIDAD      44,40  
Los aspectos concretos a controlar y la relación de normativa se 
consideran adecuados. Se recoge de forma adecuada el programa de 
puntos de inspección  y la frecuencia de los ensayos a realizar 

1,80  

Los criterios de muestreo y de aceptación y rechazo de materiales se 
consideran correctos y tienen un buen grado de detalle. 1,60  

La organización propuesta es muy completa, se considera muy 
apropiada para el control de calidad de los trabajos. 1,00  

33. PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES      44,80  
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La identificación de las unidades de obra que puedan generar 
efectos medioambientales se considera correcta. 

0,80  

El sistema de gestión ambiental y las instrucciones que contiene se 
considera correcto. 

0,40  

La descripción de la organización física de la obra se considera 
correcta. 

0,40  

La documentación presentada relativa a localización de vertederos 
se considera correcta. 

0,80  

Las medidas sobre prevención de incendios forestales  descritas en 
la documentación aportada se consideran adecuadas. 

0,30  

En la documentación se especifica que se trabajará con materiales 
procedentes de reciclado en más de un 50% y reutilizables con 
grado de reciclabilidad superior al 50%. Se aporta al menos un 
certificado de lo anterior. 

0,80  

En la documentación aportada  sobre medidas de  restauración, 
reducción generación residuos, impacto ambiental, ruidos, uso 
combustibles fósiles, se contemplan de manera correcta todas las 
medidas descritas en el pliego. 

0,80  

El contenido y alcance del Programa de Vigilancia Ambiental 
propuesto es muy completo y detallado. 

0,50  

44. SEGURIDAD Y SALUD      33,20  
La organización de la prevención y seguridad en la obra que se 
propone en la documentación se considera correcta. 

0,80  

No describe los sistemas de participación del personal del contratista 
y subcontratistas 

0,00  

Los procesos de formación e información se describen de manera 
suficiente. 

0,40  

La documentación presentada contiene una revisión del Estudio de 
Seguridad y Salud que se considera correcta. 

0,80  

El análisis de posibles situaciones de emergencia presentado se 
considera adecuado. 

0,60  

El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito en la oferta 
se considera adecuado. 

0,60  

55. TECNOLOGÍA E I+D+i      11,80  
Las tecnologías desarrolladas en proyectos I+D+i se presentan de 
manera adecuada. 

0,60  

Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra se describen 
de manera adecuada. 

1,20  

   

   

LLa valoración Total del licitador  S.A. DE OBRAS Y 
SSERVICIOS, COPASA es de:         30   puntos  

   

LLa puntuación total del licitador  S.A. DE OBRAS Y 
SSERVICIOS, COPASA es de:         334,4   puntos  

   

  

La
 a

ut
en

tic
id

ad
 d

e 
es

te
 d

oc
um

en
to

 p
ue

de
 se

r c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

n:
 C

X
11

Z8
M

V
W

R
C

K
4K

SB
X

00
12

29
44

M
V

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
if.

go
b.

es
/c

sv
/v

al
id

a.
js

p



 

 
 

11 

CCONTRATAS VILOR, S.L.          
    

   

11. MEMORIA, PROGRAMA DE TRABAJO Y METODOLOGÍA BIM      220,80  
La concepción global de la obra se considera correcta. 1,20  

La justificación de la metodología de ejecución de trabajos está 
completamente desarrollada, y tiene un nivel de coherencia muy 
bueno. 

2,40  

La documentación aportada refleja un conocimiento muy bueno del 
proyecto, del terreno donde se ejecutará la obra y los 
condicionantes externos. 

1,60  

El detalle de los procesos constructivos y las operaciones es correcto. 1,80  

La descripción de las actividades que justifican el plazo de ejecución 
de la obra es correcta. 

0,60  

La planificación  de la obra y los rendimientos medios previstos para 
medios humanos y materiales se detallan correctamente. 

0,60  

El programa de trabajos presentado contiene información completa 
y perfectamente estructurada para la comprensión de la 
planificación.  

1,00  

La documentación sobre el diagrama espacios - tiempos y la 
inversión mensual prevista que se incluye en la oferta  se considera 
adecuada. 

0,60  

La relación de medios personales y materiales que se plantea 
adscribir al contrato se considera correcta. 

0,60  

Las fuentes de suministro están correctamente validadas y 
garantizadas. 

0,60  

El análisis de las necesidades de acopio de materiales y zonas de 
instalaciones es muy bueno y exhaustivo. 

1,00  

El estudio de los medios de transporte y de las plantas de 
producción de materiales se considera correcto y detallado. 

0,80  

El análisis de los condicionantes externos y de la climatología de la 
zona se considera adecuado. 

0,60  

El análisis de los desvíos provisionales y las reposiciones de servicios 
se considera correcto y detallado. 

0,80  

El estudio de las zonas previstas para préstamos y vertederos es muy 
bueno y muy completo. 

2,00  

El estudio de la subcontratación es adecuado y la documentación 
aportada contiene una relación de empresas subcontratistas 
adecuada 

0,60  

La descripción de la propuesta de metodología BIM está 
completamente desarrollada y tiene un nivel de coherencia muy 
bueno 

4,00  

22. CALIDAD      44,60  
Los aspectos concretos a controlar y la relación de normativa se 
consideran correctos. Se recoge de forma correcta el programa de 
puntos de inspección  y la frecuencia de los ensayos a realizar 

2,40  

Los criteriosde muestreo y de aceptación y rechazo de materiales se 
consideran adecuados para el control de calidad. 

1,20  

La organización propuesta es muy completa, se considera muy 
apropiada para el control de calidad de los trabajos. 

1,00  

33. PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES      33,80  
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La identificación de las unidades de obra que puedan generar 
efectos medioambientales se considera suficiente. 

0,40  

Se hace referencia a un manual de gestión medioambiental, sin 
concretar aplicaciones ni instrucciones para la obra. 

0,10  

La descripción de la organización física de la obra se considera 
adecuada. 

0,30  

La documentación presentada relativa a localización de vertederos 
se considera correcta. 

0,80  

Las medidas sobre prevención de incendios forestales descritas en la 
documentación aportada se consideran genéricas. 

0,10  

En la documentación se especifica que se trabajará con materiales 
procedentes de reciclado en más de un 50% y reutilizables con 
grado de reciclabilidad superior al 50%. Se aportan ambos 
certificados. 

1,00  

En la documentación  aportada sobre medidas de restauración, 
reducción generación residuos, impacto ambiental, ruidos, uso 
combustibles fósiles, se contemplan de manera adecuada todas las 
medidas descritas en el pliego. 

0,60  

El contenido y alcance del Programa de Vigilancia Ambiental 
propuesto es muy completo y detallado. 

0,50  

44. SEGURIDAD Y SALUD      44,60  
La organización de la prevención y seguridad en la obra que se 
propone en la documentación se considera muy completa y 
pormenorizada. 

1,00  

La descripción de los sistemas de participación del personal del 
contratista y subcontratistas se considera correcta. 

0,80  

Los procesos de formación e información se describen de manera 
correcta. 

0,80  

La documentación presentada contiene una revisión del Estudio de 
Seguridad y Salud que se considera suficiente. 

0,40  

El análisis de posibles situaciones de emergencia presentado se 
considera correcto. 

0,80  

El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito en la oferta 
se considera correcto. 

0,80  

55. TECNOLOGÍA E I+D+i      22,40  
Las tecnologías desarrolladas en proyectos I+D+i se presentan de 
manera correcta y detallada. 

0,80  

Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra se describen 
de manera correcta. 

1,60  

   

   

LLa valoración Total del licitador  CONTRATAS VILOR, S.L. 
ees de:         36,2   puntos  

   

LLa puntuación total del licitador  CONTRATAS VILOR, 
SS.L. es de:          441,77   puntos  
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OOBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A.          
    

   

11. MEMORIA, PROGRAMA DE TRABAJO Y METODOLOGÍA BIM      117,20  
La concepción global de la obra se considera correcta. 1,20  

La justificación de la metodología de ejecución de trabajos está 
completamente desarrollada, y tiene un nivel de coherencia muy 
bueno. 

2,40  

La documentación facilitada refleja un conocimiento suficiente del 
proyecto, del terreno donde se ejecutará la obra y los 
condicionantes externos. 

0,80  

El detalle de los procesos constructivos y las operaciones es 
suficiente, con algunas deficiencias. 

1,20  

La descripción de actividades es suficiente para justificar el plazo de 
ejecución de la obra. 

0,40  

La planificación  de la obra y los rendimientos medios previstos para 
medios humanos y materiales se detallan correctamente. 

0,60  

El programa de trabajos presentado contiene información completa 
y perfectamente estructurada para la comprensión de la 
planificación.  

1,00  

La documentación sobre el diagrama espacios - tiempos y la 
inversión mensual prevista que se incluye en la oferta  se considera 
suficiente. 

0,40  

La relación de medios personales y materiales que se plantea 
adscribir al contrato se considera muy buena. 

0,80  

Las fuentes de suministro están correctamente validadas y 
garantizadas. 0,60  

El análisis de las necesidades de acopio de materiales y zonas de 
instalaciones se considera suficiente. 

0,40  

El estudio de los medios de transporte y de las plantas de 
producción de materiales se considera suficiente. 

0,40  

El análisis de los condicionantes externos y de la climatología de la 
zona se considera correcto y detallado. 

0,80  

El análisis de los desvíos provisionales y las reposiciones de servicios 
es generalista. 

0,20  

El estudio de las zonas previstas para préstamos y vertederos es muy 
bueno y muy completo. 

2,00  

El estudio de la subcontratación es adecuado y la documentación 
aportada contiene una relación de empresas subcontratistas muy 
buena y completa 

1,00  

La descripción de la propuesta de metodología BIM está 
correctamente desarrollada y tiene un nivel de coherencia bueno 

3,00  

22. CALIDAD      55,60  
Los aspectos concretos a controlar y la relación de normativa son 
muy completos y están perfectamente detallados. Se recoge de 
forma exhaustiva el programa de puntos de inspección  y la 
frecuencia de los ensayos a realizar 

3,00  

Los criterios de muestreo y de aceptación y rechazo de materiales se 
consideran correctos y tienen un buen grado de detalle. 

1,60  

La organización propuesta es muy completa, se considera muy 
apropiada para el control de calidad de los trabajos. 

1,00  

33. PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES      44,50  
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La identificación de las unidades de obra que puedan generar 
efectos medioambientales se considera adecuada. 

0,60  

El sistema de gestión ambiental y las instrucciones que contiene se 
considera adecuado. 

0,30  

La descripción de la organización física de la obra se considera 
suficiente. 

0,20  

La documentación presentada relativa a localización de vertederos 
se considera adecuada. 

0,60  

Las medidas sobre prevención de incendios forestales descritas en la 
documentación aportada se consideran correctas. 

0,40  

En la documentación se especifica que se trabajará con materiales 
procedentes de reciclado en más de un 50% y reutilizables con 
grado de reciclabilidad superior al 50%. Se aportan ambos 
certificados. 

1,00  

En la documentación aportada sobre medidas de restauración, 
reducción generación residuos, impacto ambiental, ruidos, uso 
combustibles fósiles, se contemplan de manera detalla y muy 
completa todas las medidas descritas en el pliego. 

1,00  

El contenido y alcance del Programa de Vigilancia Ambiental 
propuesto se considera correcto para el desarrollo de la obra. 

0,40  

44. SEGURIDAD Y SALUD      44,00  
La organización de la prevención y seguridad en la obra que se 
propone en la documentación se considera muy completa y 
pormenorizada. 

1,00  

La descripción de los sistemas de participación del personal del 
contratista y subcontratistas se considera adecuada. 

0,60  

Los procesos de formación e información se describen de manera 
adecuada. 

0,60  

La documentación presentada contiene una revisión del Estudio de 
Seguridad y Salud que se considera adecuada. 

0,60  

El análisis de posibles situaciones de emergencia presentado se 
considera suficiente. 

0,40  

El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito en la oferta 
se considera correcto. 

0,80  

55. TECNOLOGÍA E I+D+i      11,80  
Las tecnologías desarrolladas en proyectos I+D+i se presentan de 
manera adecuada. 

0,60  

Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra se describen 
de manera adecuada. 

1,20  

   

   

LLa valoración Total del licitador  OBRASCÓN HUARTE 
LLAIN, S.A. es de:         33,1   puntos  

   

LLa ppuntuación total del licitador  OBRASCÓN HUARTE 
LLAIN, S.A. es de:         37,96   puntos  
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UUTE COMSA, S.A.U. --  CCOMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES 
SS.A.U.  

        
    

   

11. MEMORIA, PROGRAMA DE TRABAJO Y METODOLOGÍA BIM      223,20  
La concepción global de la obra se considera completa, detallada y 
coherente. 

2,00  

La justificación de la metodología de ejecución de trabajos es 
totalmente coherente y está perfectamente desarrollada. 

3,00  

La oferta refleja un conocimiento completo y detallado del proyecto, 
del terreno donde se ejecutará la obra así como los condicionantes 
externos. 

2,00  

El detalle de los procesos constructivos y las operaciones es muy 
bueno. 

2,40  

La descripción de las actividades que justifican el plazo de ejecución 
de la obra es muy detallada. 

0,80  

La planificación de la obra y los rendimientos medios previstos para 
medios humanos y materiales se detallan de manera completa y 
muy justificada. 

0,80  

El programa de trabajos presentado contiene información completa 
y perfectamente estructurada para la comprensión de la 
planificación.  

1,00  

La documentación sobre el diagrama espacios - tiempos y la 
inversión mensual prevista que se incluye en la oferta  se considera 
correcta. 

0,80  

La relación de medios personales y materiales que se plantea 
adscribir al contrato se considera muy buena. 

0,80  

Las fuentes de suministro están muy bien estudiadas, validadas y 
garantizadas. 

0,80  

El análisis de las necesidades de acopio de materiales y zonas de 
instalaciones es muy bueno y exhaustivo. 

1,00  

El estudio de los medios de transporte y de las plantas de 
producción de materiales se considera adecuado. 

0,60  

El análisis de los condicionantes externos y de la climatología de la 
zona se considera adecuado. 

0,60  

El análisis de los desvíos provisionales y las reposiciones de servicios 
se considera adecuado. 

0,60  

El estudio de las zonas previstas para préstamos y vertederos se 
considera adecuado. 

1,20  

El estudio de la subcontratación es adecuado y la documentación 
aportada contiene una relación de empresas subcontratistas correcta 
y detallada 

0,80  

La descripción de la propuesta de metodología BIM está 
completamente desarrollada y tiene un nivel de coherencia muy 
bueno 

4,00  

22. CALIDAD      33,60  
Los aspectos concretos a controlar y la relación de normativa se 
consideran adecuados. Se recoge de forma adecuada el programa de 
puntos de inspección  y la frecuencia de los ensayos a realizar 

1,80  

Los criteriosde muestreo y de aceptación y rechazo de materiales se 
consideran adecuados para el control de calidad. 

1,20  

La organización propuesta se considera adecuada para el 
desempeño de las labores de calidad. 

0,60  
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33. PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES      44,50  
La identificación de las unidades de obra que puedan generar 
efectos medioambientales se considera correcta. 

0,80  

El sistema de gestión ambiental y las instrucciones que contiene se 
considera correcto. 

0,40  

La descripción de la organización física de la obra se considera 
adecuada. 

0,30  

La documentación presentada relativa a localización de vertederos 
se considera adecuada. 

0,60  

Las medidas sobre prevención de incendios forestales  descritas en 
la documentación aportada se consideran adecuadas. 

0,30  

En la documentación se especifica que se trabajará con materiales 
procedentes de reciclado en más de un 50% y reutilizables con 
grado de reciclabilidad superior al 50%. Se aportan ambos 
certificados. 

1,00  

En la documentación  aportada sobre medidas de restauración, 
reducción generación residuos, impacto ambiental, ruidos, uso 
combustibles fósiles, se contemplan de manera adecuada todas las 
medidas descritas en el pliego. 

0,60  

El contenido y alcance del Programa de Vigilancia Ambiental 
propuesto es muy completo y detallado. 

0,50  

44. SEGURIDAD Y SALUD      33,60  
La organización de la prevención y seguridad en la obra que se 
propone en la documentación se considera suficiente. 

0,40  

La descripción de los sistemas de participación del personal del 
contratista y subcontratistas se considera suficiente. 

0,40  

Los procesos de formación e información se describen de manera 
adecuada. 

0,60  

La documentación presentada contiene una revisión del Estudio de 
Seguridad y Salud que se considera suficiente. 

0,40  

El análisis de posibles situaciones de emergencia presentado se 
considera muy completo y pormenorizado. 

1,00  

El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito en la oferta 
se considera correcto. 

0,80  

55. TECNOLOGÍA E I+D+i      22,40  
Las tecnologías desarrolladas en proyectos I+D+i se presentan de 
manera correcta y detallada. 

0,80  

Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra se describen 
de manera correcta. 

1,60  

   

   

LLa valoración Total del licitador  UTE COMSA, S.A.U. --  
CCOMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES S.A.U. es 
dde:         37,3   puntos  

   

LLa puntuación total del licitador  UTE CCOMSA, S.A.U. --  
CCOMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES S.A.U. es 
dde:         43,08   puntos  
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UUTE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, S.A.U. --  CCOYMAL, S.L.          
    

   

11. MEMORIA, PROGRAMA DE TRABAJO Y METODOLOGÍA BIM      113,60  
La concepción global de la obra se considera correcta. 1,20  

La justificación de la metodología de ejecución de trabajos está 
suficientemente desarrollada, y tiene un nivel de coherencia 
aceptable. 

1,20  

La documentación facilitada refleja un conocimiento suficiente del 
proyecto, del terreno donde se ejecutará la obra y los 
condicionantes externos. 

0,80  

El detalle de los procesos constructivos y las operaciones es 
suficiente, con algunas deficiencias. 

1,20  

La descripción de las actividades que justifican el plazo de ejecución 
de la obra es genérica. 

0,20  

La planificación  de la obra y los rendimientos medios previstos para 
medios humanos y materiales se detallan correctamente. 

0,60  

El programa de trabajos presentado contiene información correcta y 
detallada para la comprensión de la planificación.  

0,80  

La documentación sobre el diagrama espacios - tiempos y la 
inversión mensual prevista que se incluye en la oferta  se considera 
suficiente. 

0,40  

La relación de medios personales y materiales que se plantea 
adscribir al contrato se considera correcta. 

0,60  

Las fuentes de suministro están suficientemente validadas y 
garantizadas. 

0,40  

El análisis de las necesidades de acopio de materiales y zonas de 
instalaciones se considera correcto y detallado. 

0,80  

El estudio de los medios de transporte y de las plantas de 
producción de materiales es generalista. 

0,20  

El análisis de los condicionantes externos y de la climatología de la 
zona se considera adecuado. 

0,60  

El análisis de los desvíos provisionales y las reposiciones de servicios 
se considera adecuado. 

0,60  

El estudio de las zonas previstas para préstamos y vertederos es muy 
generalista. 0,40  

El estudio de la subcontratación es adecuado y la documentación 
aportada contiene una relación de empresas subcontratistas 
adecuada 

0,60  

La descripción de la propuesta de metodología BIM está 
correctamente desarrollada y tiene un nivel de coherencia bueno 

3,00  

22. CALIDAD      11,00  
No se presentan los aspectos concretos a controlar y la relación de 
normativa. 

0,00  

Los criterios de muestreo y de aceptación y rechazo de materiales se 
consideran excesivamente genéricos. 

0,40  

La organización propuesta se considera adecuada para el 
desempeño de las labores de calidad. 

0,60  

33. PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES      33,60  
La identificación delas unidades de obra que puedan generar 
efectos medioambientales se considera adecuada. 0,60  
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El sistema de gestión ambiental y las instrucciones que contiene se 
considera correcto. 

0,40  

La descripción de la organización física de la obra se considera 
suficiente. 

0,20  

La documentación presentada relativa a localización de vertederos 
se considera suficiente. 

0,40  

Las medidas sobre prevención de incendios forestales descritas en la 
documentación aportada se consideran genéricas. 

0,10  

En la documentación se especifica que se trabajará con materiales 
procedentes de reciclado en más de un 50% y reutilizables con 
grado de reciclabilidad superior al 50%. Se aporta al menos un 
certificado de lo anterior. 

0,80  

En la documentación aportada  sobre medidas de  restauración, 
reducción generación residuos, impacto ambiental, ruidos, uso 
combustibles fósiles, se contemplan de manera correcta todas las 
medidas descritas en el pliego. 

0,80  

El contenido y alcance del Programa de Vigilancia Ambiental 
propuesto se considera adecuado. 

0,30  

44. SEGURIDAD Y SALUD      33,80  
La organización de la prevención y seguridad en la obra que se 
propone en la documentación se considera adecuada. 

0,60  

La descripción de los sistemas de participación del personal del 
contratista y subcontratistas se considera adecuada. 

0,60  

Los procesos de formación e información se describen de manera 
adecuada. 

0,60  

La documentación presentada contiene una revisión del Estudio de 
Seguridad y Salud que se considera adecuada. 0,60  

El análisis de posibles situaciones de emergencia presentado se 
considera correcto. 

0,80  

El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito en la oferta 
se considera adecuado. 

0,60  

55. TECNOLOGÍA E I+D+i      11,80  
Las tecnologías desarrolladas en proyectos I+D+i se presentan de 
manera adecuada. 

0,60  

Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra se describen 
de manera adecuada. 

1,20  

   

   

LLa valoración Total del licitador  UTE GESTIÓN Y 
EEJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, S.A.U. -- COYMAL, S.L. es de:          
223,8   puntos 

  

La puntuación total del llicitador  UTE GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, S.A.U. - COYMAL, S.L. es de:          
227,71   puntos 
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UUTE SERANCO S.A.U. --  CCYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. --  
SSERVEIS I PROJECTES BEGUES, S.L.  

        
    

   

11. MEMORIA, PROGRAMA DE TRABAJO Y MMETODOLOGÍA BIM      114,20  
La concepción global de la obra se considera correcta. 1,20  

La justificación de la metodología de ejecución de trabajos está 
suficientemente desarrollada, y tiene un nivel de coherencia 
aceptable. 

1,20  

La documentación facilitada refleja un conocimiento suficiente del 
proyecto, del terreno donde se ejecutará la obra y los 
condicionantes externos. 

0,80  

El detalle de los procesos constructivos y las operaciones es 
suficiente, con algunas deficiencias. 

1,20  

La descripción de actividades es suficiente para justificar el plazo de 
ejecución de la obra. 0,40  

La planificación  de la obra y los rendimientos medios previstos para 
medios humanos y materiales se detallan correctamente. 

0,60  

El programa de trabajos presentado contiene información correcta y 
detallada para la comprensión de la planificación.  

0,80  

La documentación sobre el diagrama espacios - tiempos y la 
inversión mensual prevista que se incluye en la oferta es genérica y 
no está suficientemente detallada. 

0,20  

La relación de medios personales y materiales que se plantea 
adscribir al contrato se considera muy buena. 

0,80  

Las fuentes de suministro están correctamente validadas y 
garantizadas. 

0,60  

El análisis de las necesidades de acopio de materiales y zonas de 
instalaciones se considera adecuado. 0,60  

El estudio de los medios de transporte y de las plantas de 
producción de materiales se considera suficiente. 

0,40  

El análisis de los condicionantes externos y de la climatología de la 
zona se considera adecuado. 

0,60  

El análisis de los desvíos provisionales y las reposiciones de servicios 
se considera suficientemente representativo. 

0,40  

El estudio de las zonas previstas para préstamos y vertederos se 
considera suficiente. 

0,80  

El estudio de la subcontratación es adecuado y la documentación 
aportada contiene una relación de empresas subcontratistas 
adecuada 

0,60  

La descripción de la propuesta de metodología BIM está 
correctamente desarrollada y tiene un nivel de coherencia bueno 

3,00  

22. CALIDAD      33,00  
Los aspectos concretos a controlar y la relación de normativa se 
consideran suficientes. Se recoge de forma imprecisa el programa de 
puntos de inspección  y la frecuencia de los ensayos a realizar 

1,20  

Los criterios de muestreo y de aceptación y rechazo de materiales 
detallados en la información se consideran suficientes. 

0,80  

La organización propuesta es muy completa, se considera muy 
apropiada para el control de calidad de los trabajos. 

1,00  

33. PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES      22,90  
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La identificación delas unidades de obra que puedan generar 
efectos medioambientales se considera adecuada. 

0,60  

El sistema de gestión ambiental y las instrucciones que contiene se 
considera adecuado. 

0,30  

No se describe la organización física de la obra 0,00  

La documentación presentada relativa a localización de vertederos 
se considera suficiente. 

0,40  

Las medidas sobre prevención de incendios forestales descritas en la 
documentación aportada se consideran genéricas. 0,10  

En la documentación se especifica que se trabajará con materiales 
procedentes de reciclado en más de un 50% y reutilizables con 
grado de reciclabilidad superior al 50%. Se aportan ambos 
certificados. 

1,00  

En la documentación aportada se contemplan todas las medidas 
descritas en el pliego sobre restauración, reducción generación 
residuos, impacto ambiental, ruidos, uso combustibles fósiles, pero 
de manera genérica. 

0,20  

El contenido y alcance del Programa de Vigilancia Ambiental 
propuesto se considera adecuado. 

0,30  

44. SEGURIDAD Y SALUD      44,00  
La organización de la prevención y seguridad en la obra que se 
propone en la documentación se considera correcta. 

0,80  

La descripción de los sistemas de participación del personal del 
contratista y subcontratistas se considera suficiente. 

0,40  

Los procesos de formación e información se describen de manera 
adecuada. 

0,60  

La documentación presentada contiene una revisión del Estudio de 
Seguridad y Salud que se considera adecuada. 

0,60  

El análisis de posibles situaciones de emergencia presentado se 
considera muy completo y pormenorizado. 

1,00  

El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito en la oferta 
se considera adecuado. 

0,60  

55. TECNOLOGÍA E I+D+i      11,20  
Las tecnologías desarrolladas en proyectos I+D+i se presentan de 
manera suficiente. 0,40  

Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra se describen 
de manera suficiente. 

0,80  

   

   

LLa valoración Total del licitador  UTE SERANCO S.A.U. --  
CCYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. -- SERVEIS I 
PROJECTES BEGUES, S.L. es de:         25,3   puntos 

  

La puntuación total del licitador  UTE SERANCO S.A.U. -- 
CCYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. - SERVEIS I 
PROJECTES BEGUES, S.L. es de:         29,32   puntos 
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UUTE COPCISA, S.A. --  VVIALOBRA, S.L.          
    

   

11. MEMORIA, PROGRAMA DE TRABAJO Y METODOLOGÍA BIM      223,80  
La concepción global de la obra se considera completa, detallada y 
coherente. 

2,00  

La justificación de la metodología de ejecución de trabajos es 
totalmente coherente y está perfectamente desarrollada. 

3,00  

La documentación aportada refleja un conocimiento muy bueno del 
proyecto, del terreno donde se ejecutará la obra y los condicionantes 
externos. 

1,60  

El detalle de los procesos constructivos y las operaciones es correcto. 1,80  

La descripción de las actividades que justifican el plazo de ejecución 
de la obra es muy detallada. 

0,80  

La oferta especifica perfectamente la planificación así como los 
rendimientos medios previstos con los medios humanos y materiales 
adscritos a la ejecución. 

1,00  

El programa de trabajos presentado contiene información completa y 
perfectamente estructurada para la comprensión de la planificación.  

1,00  

La documentación sobre el diagrama espacios - tiempos y la inversión 
mensual prevista que se incluye en la oferta  se considera correcta. 

0,80  

La relación de medios personales y materiales que se plantea 
adscribir al contrato se considera muy buena. 

0,80  

Las fuentes de suministro están correctamente validadas y 
garantizadas. 

0,60  

El análisis de las necesidades de acopio de materiales y zonas de 
instalaciones es muy bueno y exhaustivo. 

1,00  

El estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción 
de materiales se considera correcto y detallado. 

0,80  

El análisis de los condicionantes externos y de la climatología de la 
zona se considera adecuado. 

0,60  

El análisis de los desvíos provisionales y las reposiciones de servicios 
es muy bueno y muy completo. 

1,00  

El estudio de las zonas previstas para préstamos y vertederos es muy 
bueno y muy completo. 2,00  

El estudio de la subcontratación es adecuado y la documentación 
aportada contiene una relación de empresas subcontratistas muy 
buena y completa 

1,00  

La descripción de la propuesta de metodología BIM está 
completamente desarrollada y tiene un nivel de coherencia muy 
bueno 

4,00  

22. CALIDAD      44,20  
Los aspectos concretos a controlar y la relación de normativa se 
consideran adecuados. Se recoge de forma adecuada el programa de 
puntos de inspección  y la frecuencia de los ensayos a realizar 

1,80  

Los criterios de muestreo y de aceptación y rechazo de materiales se 
consideran correctos y tienen un buen grado de detalle. 

1,60  

La organización propuesta se considera correcta y con buen detalle de 
definición. 

0,80  

33. PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES      55,40  
La identificación de las unidades de obra que puedan generar efectos 
medioambientales se considera completa y pormenorizada. 

1,00  
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El sistema de gestión ambiental y las instrucciones que contiene se 
considera correcto. 

0,40  

La descripción de la organización física de la obra se considera 
correcta. 

0,40  

La documentación presentada relativa a localización de vertederos se 
considera correcta. 

0,80  

Las medidas sobre prevención de incendios forestales descritas en la 
documentación aportada se consideran correctas. 

0,40  

En la documentación se especifica que se trabajará con materiales 
procedentes de reciclado en más de un 50% y reutilizables con grado 
de reciclabilidad superior al 50%. Se aportan ambos certificados. 

1,00  

En la documentación aportada  sobre medidas de restauración, 
reducción generación residuos, impacto ambiental, ruidos, uso 
combustibles fósiles, se contemplan de manera detalla y muy 
completa todas las medidas descritas en el pliego. 

1,00  

El contenido y alcance del Programa de Vigilancia Ambiental 
propuesto se considera correcto para el desarrollo de la obra. 

0,40  

44. SEGURIDAD Y SALUD      44,80  
La organización de la prevención y seguridad en la obra que se 
propone en la documentación se considera muy completa y 
pormenorizada. 

1,00  

La descripción de los sistemas de participación del personal del 
contratista y subcontratistas se considera adecuada. 

0,60  

Los procesos de formación e información se describen de manera 
adecuada. 

0,60  

La documentación presentada contiene una revisión del Estudio de 
Seguridad y Salud que se considera completa y detallada. 1,00  

El análisis de posibles situaciones de emergencia presentado se 
considera muy completo y pormenorizado. 1,00  

El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito en la oferta se 
considera adecuado. 

0,60  

55. TECNOLOGÍA E I+D+i      22,80  
Las tecnologías desarrolladas en proyectos I+D+i se presentan de 
manera correcta y detallada. 

0,80  

Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra se describen 
de manera muy completa y detallada 

2,00  

   

   

LLa valoración Total del licitador  UTE COPCISA, S.A. --  
VVIALOBRA, S.L. es de:         441   puntos  

   

LLa puntuación total del licitador  UTE COPCISA, S.A. --  
VVIALOBRA, S.L. es de:         47,34   puntos  
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UUTE COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.U. --  RROGASA CONSTRUCCIONES 
YY CONTRATAS, S.A.U.  

        
    

   

11. MEMORIA, PROGRAMA DE TTRABAJO Y METODOLOGÍA BIM      117,20  
La concepción global de la obra se considera correcta. 1,20  

La justificación de la metodología de ejecución de trabajos está 
correctamente desarrollada, y tiene un nivel de coherencia bueno. 

1,80  

La documentación facilitada refleja un conocimiento suficiente del 
proyecto, del terreno donde se ejecutará la obra y los 
condicionantes externos. 

0,80  

El detalle de los procesos constructivos y las operaciones es 
suficiente, con algunas deficiencias. 

1,20  

La descripción de actividades es suficiente para justificar el plazo de 
ejecución de la obra. 

0,40  

La planificación  de la obra y los rendimientos medios previstos para 
medios humanos y materiales se detallan correctamente. 

0,60  

El programa de trabajos presentado contiene información completa 
y perfectamente estructurada para la comprensión de la 
planificación.  

1,00  

La documentación sobre el diagrama espacios - tiempos y la 
inversión mensual prevista que se incluye en la oferta  se considera 
suficiente. 

0,40  

La relación de medios personales y materiales que se plantea 
adscribir al contrato se considera muy buena. 

0,80  

Las fuentes de suministro están correctamente validadas y 
garantizadas. 

0,60  

El análisis de las necesidades de acopio de materiales y zonas de 
instalaciones se considera adecuado. 0,60  

El estudio de los medios de transporte y de las plantas de 
producción de materiales se considera suficiente. 

0,40  

El análisis de los condicionantes externos y de la climatología de la 
zona se considera adecuado. 

0,60  

El análisis de los desvíos provisionales y las reposiciones de servicios 
se considera suficientemente representativo. 

0,40  

El estudio de las zonas previstas para préstamos y vertederos es muy 
bueno y muy completo. 

2,00  

El estudio de la subcontratación es adecuado y la documentación 
aportada contiene una relación de empresas subcontratistas 
suficiente 

0,40  

La descripción de la propuesta de metodología BIM está 
completamente desarrollada y tiene un nivel de coherencia muy 
bueno 

4,00  

22. CALIDAD      22,60  
Los aspectos concretos a controlar y la relación de normativa se 
consideran suficientes. Se recoge de forma imprecisa el programa de 
puntos de inspección  y la frecuencia de los ensayos a realizar 

1,20  

Los criterios de muestreo y de aceptación y rechazo de materiales 
detallados en la información se consideran suficientes. 

0,80  

La organización propuesta se considera adecuada para el 
desempeño de las labores de calidad. 

0,60  

33. PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES      33,70  
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La identificación delas unidades de obra que puedan generar 
efectos medioambientales se considera adecuada. 

0,60  

El sistema de gestión ambiental y las instrucciones que contiene se 
considera adecuado. 

0,30  

La descripción de la organización física de la obra es muy 
generalista. 

0,10  

La documentación presentada relativa a localización de vertederos 
se considera adecuada. 

0,60  

Las medidas sobre prevención de incendios forestales  descritas en 
la documentación aportada se consideran suficientes. 

0,20  

En la documentación se especifica que se trabajará con materiales 
procedentes de reciclado en más de un 50% y reutilizables con 
grado de reciclabilidad superior al 50%. Se aporta al menos un 
certificado de lo anterior. 

0,80  

En la documentación aportada  sobre medidas de  restauración, 
reducción generación residuos, impacto ambiental, ruidos, uso 
combustibles fósiles, se contemplan de manera correcta todas las 
medidas descritas en el pliego. 

0,80  

El contenido y alcance del Programa de Vigilancia Ambiental 
propuesto se considera adecuado. 

0,30  

44. SEGURIDAD Y SALUD      44,20  
La organización de la prevención y seguridad en la obra que se 
propone en la documentación se considera adecuada. 

0,60  

La descripción de los sistemas de participación del personal del 
contratista y subcontratistas se considera correcta. 

0,80  

Los procesos de formación e información se describen de manera 
adecuada. 

0,60  

La documentación presentada contiene una revisión del Estudio de 
Seguridad y Salud que se considera adecuada. 0,60  

El análisis de posibles situaciones de emergencia presentado se 
considera adecuado. 

0,60  

El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito en la oferta 
se considera muy completo y detallado. 

1,00  

55. TECNOLOGÍA E I+D+i      22,40  
Las tecnologías desarrolladas en proyectos I+D+i se presentan de 
manera correcta y detallada. 

0,80  

Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra se describen 
de manera correcta. 

1,60  

   

   

LLa valoración Total del licitador  UTE COBRA 
IINSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.U. -- ROGASA 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. es de:         30,1   
ppuntos 

  

La puntuación total del licitador  UTE COBRA 
IINSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.U. - ROGASA 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. es de:         34,86    
ppuntos 
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UUTE LANTANIA, S.A.U. --  DDSV EMPRESA CONSTRUCTORA Y FERROVIARIA, 
SS.L.U.  

        
    

   

11. MMEMORIA, PROGRAMA DE TRABAJO Y METODOLOGÍA BIM      118,80  
La concepción global de la obra es muy buena. 1,60  

La justificación de la metodología de ejecución de trabajos está 
correctamente desarrollada, y tiene un nivel de coherencia bueno. 

1,80  

La documentación facilitada refleja un conocimiento suficiente del 
proyecto, del terreno donde se ejecutará la obra y los 
condicionantes externos. 

0,80  

El detalle de los procesos constructivos y las operaciones es correcto. 1,80  

La descripción de las actividades que justifican el plazo de ejecución 
de la obra es correcta. 

0,60  

La planificación  de la obra y los rendimientos medios previstos para 
medios humanos y materiales se detallan correctamente. 

0,60  

El programa de trabajos presentado contiene información completa 
y perfectamente estructurada para la comprensión de la 
planificación.  

1,00  

La documentación sobre el diagrama espacios - tiempos y la 
inversión mensual prevista que se incluye en la oferta  se considera 
adecuada. 

0,60  

La relación de medios personales y materiales que se plantea 
adscribir al contrato se considera idónea para el desarrollo de los 
trabajos. 

1,00  

Las fuentes de suministro están correctamente validadas y 
garantizadas. 0,60  

El análisis de las necesidades de acopio de materiales y zonas de 
instalaciones se considera adecuado. 

0,60  

El estudio de los medios de transporte y de las plantas de 
producción de materiales se considera adecuado. 

0,60  

El análisis de los condicionantes externos y de la climatología de la 
zona se considera suficiente. 

0,40  

El análisis de los desvíos provisionales y las reposiciones de servicios 
se considera correcto y detallado. 

0,80  

El estudio de las zonas previstas para préstamos y vertederos es muy 
bueno y muy completo. 

2,00  

El estudio de la subcontratación es adecuado y la documentación 
aportada contiene una relación de empresas subcontratistas muy 
buena y completa 

1,00  

La descripción de la propuesta de metodología BIM está 
correctamente desarrollada y tiene un nivel de coherencia bueno 

3,00  

22. CALIDAD      55,40  
Los aspectos concretos a controlar y la relación de normativa se 
consideran correctos. Se recoge de forma correcta el programa de 
puntos de inspección  y la frecuencia de los ensayos a realizar 

2,40  

Los criterios de muestreo y de aceptación y rechazo de materiales 
que figuran en la documentación se consideran completos y muy 
pormenorizados. 

2,00  

La organización propuesta es muy completa, se considera muy 
apropiada para el control de calidad de los trabajos. 

1,00  

33. PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES      44,40  
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La identificación delas unidades de obra que puedan generar 
efectos medioambientales se considera adecuada. 

0,60  

El sistema de gestión ambiental y las instrucciones que contiene se 
considera adecuado. 

0,30  

La descripción de la organización física de la obra se considera 
correcta. 

0,40  

La documentación presentada relativa a localización de vertederos 
se considera suficiente. 

0,40  

Las medidas sobre prevención de incendios forestales descritas en la 
documentación aportada se consideran correctas. 

0,40  

En la documentación se especifica que se trabajará con materiales 
procedentes de reciclado en más de un 50% y reutilizables con 
grado de reciclabilidad superior al 50%. Se aportan ambos 
certificados. 

1,00  

En la documentación aportada  sobre medidas de  restauración, 
reducción generación residuos, impacto ambiental, ruidos, uso 
combustibles fósiles, se contemplan de manera correcta todas las 
medidas descritas en el pliego. 

0,80  

El contenido y alcance del Programa de Vigilancia Ambiental 
propuesto es muy completo y detallado. 

0,50  

44. SEGURIDAD Y SALUD      33,80  
La organización de la prevención y seguridad en la obra que se 
propone en la documentación se considera adecuada. 

0,60  

La descripción de los sistemas de participación del personal del 
contratista y subcontratistas se considera suficiente. 

0,40  

Los procesos de formación e información se describen de manera 
correcta. 

0,80  

La documentación presentada contiene una revisión del Estudio de 
Seguridad y Salud que se considera correcta. 0,80  

El análisis de posibles situaciones de emergencia presentado se 
considera correcto. 

0,80  

El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito en la oferta 
se considera suficiente. 

0,40  

55. TECNOLOGÍA E I+D+i      22,40  
Las tecnologías desarrolladas en proyectos I+D+i se presentan de 
manera correcta y detallada. 

0,80  

Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra se describen 
de manera correcta. 

1,60  

   

   

LLa valoración Total del licitador  UTE LANTANIA, S.A.U. 
--  DSV EMPRESA CONSTRUCTORA Y FERROVIARIA, S.L.U. es 
dde:         34,8   puntos 

  

La ppuntuación total del licitador  UTE LANTANIA, S.A.U. 
- DSV EMPRESA CONSTRUCTORA Y FERROVIARIA, S.L.U. es 
dde:         39,92   puntos 
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UUTE DRAGADOS, S.A. --  TTECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.          
    

   

11. MEMORIA, PROGRAMA DE TRABAJO Y MMETODOLOGÍA BIM      220,80  
La concepción global de la obra es muy buena. 1,60  

La justificación de la metodología de ejecución de trabajos está 
correctamente desarrollada, y tiene un nivel de coherencia bueno. 

1,80  

La documentación técnica refleja un conocimiento correcto del 
proyecto, del terreno donde se ejecutará la obra y los condicionantes 
externos. 

1,20  

El detalle de los procesos constructivos y las operaciones es correcto. 1,80  

La descripción de las actividades que justifican el plazo de ejecución 
de la obra es correcta. 

0,60  

La planificación  de la obra y los rendimientos medios previstos para 
medios humanos y materiales se detallan correctamente. 0,60  

El programa de trabajos presentado contiene información completa y 
perfectamente estructurada para la comprensión de la planificación.  1,00  

La documentación sobre el diagrama espacios - tiempos y la inversión 
mensual prevista que se incluye en la oferta  se considera suficiente. 0,40  

La relación de medios personales y materiales que se plantea 
adscribir al contrato se considera correcta. 

0,60  

Las fuentes de suministro están perfectamente analizadas, validadas 
y garantizadas. 

1,00  

El análisis de las necesidades de acopio de materiales y zonas de 
instalaciones es muy bueno y exhaustivo. 

1,00  

El estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción 
de materiales se considera correcto y detallado. 

0,80  

El análisis de los condicionantes externos y de la climatología de la 
zona se considera adecuado. 

0,60  

El análisis de los desvíos provisionales y las reposiciones de servicios 
es muy bueno y muy completo. 

1,00  

El estudio de las zonas previstas para préstamos y vertederos es muy 
bueno y muy completo. 

2,00  

El estudio de la subcontratación es adecuado y la documentación 
aportada contiene una relación de empresas subcontratistas correcta 
y detallada 

0,80  

La descripción de la propuesta de metodología BIM está 
completamente desarrollada y tiene un nivel de coherencia muy 
bueno 

4,00  

22. CALIDAD      55,80  
Los aspectos concretos a controlar y la relación de normativa son muy 
completos y están perfectamente detallados. Se recoge de forma 
exhaustiva el programa de puntos de inspección  y la frecuencia de 
los ensayos a realizar 

3,00  

Los criterios de muestreo y de aceptación y rechazo de materiales que 
figuran en la documentación se consideran completos y muy 
pormenorizados. 

2,00  

La organización propuesta se considera correcta y con buen detalle de 
definición. 

0,80  

33. PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES      55,00  
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La identificación de las unidades de obra que puedan generar efectos 
medioambientales se considera correcta. 

0,80  

El sistema de gestión ambiental y las instrucciones que contiene se 
considera correcto. 

0,40  

La descripción de la organización física de la obra se considera 
correcta. 

0,40  

La documentación presentada relativa a localización de vertederos se 
considera adecuada. 

0,60  

Las medidas sobre prevención de incendios forestales descritas en la 
documentación aportada se consideran correctas. 

0,40  

En la documentación se especifica que se trabajará con materiales 
procedentes de reciclado en más de un 50% y reutilizables con grado 
de reciclabilidad superior al 50%. Se aportan ambos certificados. 

1,00  

En la documentación aportada  sobre medidas de restauración, 
reducción generación residuos, impacto ambiental, ruidos, uso 
combustibles fósiles, se contemplan de manera detalla y muy 
completa todas las medidas descritas en el pliego. 

1,00  

El contenido y alcance del Programa de Vigilancia Ambiental 
propuesto se considera correcto para el desarrollo de la obra. 

0,40  

44. SEGURIDAD Y SALUD      44,00  
La organización de la prevención y seguridad en la obra que se 
propone en la documentación se considera correcta. 

0,80  

La descripción de los sistemas de participación del personal del 
contratista y subcontratistas es genérica. 

0,20  

Los procesos de formación e información se describen de manera 
adecuada. 

0,60  

La documentación presentada contiene una revisión del Estudio de 
Seguridad y Salud que se considera correcta. 

0,80  

El análisis de posibles situaciones de emergencia presentado se 
considera correcto. 

0,80  

El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito en la oferta se 
considera correcto. 

0,80  

55. TECNOLOGÍA E I+D+i      22,00  
Las tecnologías desarrolladas en proyectos I+D+i se presentan de 
manera correcta y detallada. 

0,80  

Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra se describen 
de manera adecuada. 

1,20  

   

   

LLa valoración Total del licitador  UTE DRAGADOS, S.A. --  
TTECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. es de:         37,6   
ppuntos  

   

LLa ppuntuación total del licitador  UTE DRAGADOS, S.A. --  
TTECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. es de:         43,17   
ppuntos  
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Según establece el Apartado III.1 Criterios de valoración de ofertas y ponderación de criterios 
de adjudicación de Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, donde se fija el umbral 
mínimo de puntuación en 24,5 puntos (tomados sobre la puntuación total de los criterios 
que dependen de un juicio de valor), las ofertas de los licitadores quedan encuadradas en 
los siguientes intervalos. 

 

OFERTAS CON CALIDAD SUFICIENTE: Aquellas cuya puntuación de los criterios cualitativos sea 
superior o igual al umbral mínimo (24,5 puntos): 

 

OFERTAS CON CALIDAD INACEPTABLE:  

Ningún licitador ha presentado OFERTAS CON CALIDAD INACEPTABLE, teniendo todas las ofertas 
presentadas calidad suficiente al superar el umbral técnico exigido. 

 

CUADRO RESUMEN 

A continuación, se adjunta un cuadro resumen con la puntuación obtenida en cada uno de 
los apartados objeto de valoración, así como el orden de clasificación obtenido por cada 
licitante. 

Los cálculos realizados para obtener la puntuación utilizan un número mayor de decimales, 
pero el resultado redondea a dos. 

LLICITADOR PUNTUACIÓN ORDEN

UTE COPCISA, S.A. - VIALOBRA, S.L. 47,34 1

CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U. 43,86 2

UTE DRAGADOS, S.A. - TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 43,17 3

UTE COMSA, S.A.U. - COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES S.A.U. 43,08 4

CONTRATAS VILOR, S.L. 41,77 5

UTE LANTANIA, S.A.U. - DSV EMPRESA CONSTRUCTORA Y FERROVIARIA, S.L.U. 39,92 6

OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. 37,96 7

UTE COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.U. - ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, 
S.A.U.

34,86 8

S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA 34,40 9

UTE SERANCO S.A.U. - CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. - SERVEIS I PROJECTES 
BEGUES, S.L.

29,32 10

UTE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, S.A.U. - COYMAL, S.L. 27,71 11

OBRAS DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA ESTACIÓN DE REUS-BELLISSENS (TARRAGONA): 
ACTUACIONES FERROVIARIAS Y PASO URBANO

4.23/24108.0221
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Todos los licitadores superan el umbral mínimo establecido 

  

V1 P1 V2 P2 V3 P3 V4 P4 V5 P5 Vt Pt ORDEN

L-01 CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U. 22,20 26,12 5,20 5,38 3,80 4,22 4,80 6,00 2,00 2,14 338,00 43,86 2

L-02 S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA 15,80 18,59 4,40 4,55 4,80 5,33 3,20 4,00 1,80 1,93 330,00 34,40 9

L-03 CONTRATAS VILOR, S.L. 20,80 24,47 4,60 4,76 3,80 4,22 4,60 5,75 2,40 2,57 336,20 41,77 5

L-04 OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. 17,20 20,24 5,60 5,79 4,50 5,00 4,00 5,00 1,80 1,93 333,10 37,96 7

L-05 UTE COMSA, S.A.U. - COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES S.A.U. 23,20 27,29 3,60 3,72 4,50 5,00 3,60 4,50 2,40 2,57 337,30 43,08 4

L-06 UTE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, S.A.U. - COYMAL, S.L. 13,60 16,00 1,00 1,03 3,60 4,00 3,80 4,75 1,80 1,93 223,80 27,71 11

L-07
UTE SERANCO S.A.U. - CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. - SERVEIS I 
PROJECTES BEGUES, S.L.

14,20 16,71 3,00 3,10 2,90 3,22 4,00 5,00 1,20 1,29 225,30 29,32 10

L-08 UTE COPCISA, S.A. - VIALOBRA, S.L. 23,80 28,00 4,20 4,34 5,40 6,00 4,80 6,00 2,80 3,00 441,00 47,34 1

L-09
UTE COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.U. - ROGASA CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, S.A.U.

17,20 20,24 2,60 2,69 3,70 4,11 4,20 5,25 2,40 2,57 330,10 34,86 8

L-10 UTE LANTANIA, S.A.U. - DSV EMPRESA CONSTRUCTORA Y FERROVIARIA, S.L.U. 18,80 22,12 5,40 5,59 4,40 4,89 3,80 4,75 2,40 2,57 334,80 39,92 6

L-11 UTE DRAGADOS, S.A. - TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 20,80 24,47 5,80 6,00 5,00 5,56 4,00 5,00 2,00 2,14 337,60 43,17 3

PUNTUACIÓN DE CADA UNO DE LOS ASPECTOS
TOTALES

LICITADORES

5. TECNOLOGÍA E I+D+i

3
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REUS-BELLISSENS (TARRAGONA): ACTUACIONES FERROVIARIAS Y PASO URBANO

4.23/24108.0221

6

4. SEGURIDAD Y  SALUD

6

3. PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

6

2. CAL IDAD

28

1. MEMORIA, PROGRAMA DE TRABAJO  Y  
METODOLOGÍA BIM
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Detalle valoración Memoria y Programa de Trabajos 

 

Detalle valoración Calidad 

 

 

VV max 22,00 33,00 22,00 33,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 22,00 11,00 55,00 VVt
L-01 CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U. 1,60 3,00 1,60 1,80 0,60 1,00 1,00 0,60 1,00 0,80 1,00 0,60 0,20 0,80 1,60 1,00 4,00 222,20

L-02 S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA 1,20 2,40 0,40 1,20 0,20 0,40 1,00 0,40 0,40 1,00 1,00 0,40 0,60 0,60 1,60 1,00 2,00 115,80

L-03 CONTRATAS VILOR, S.L. 1,20 2,40 1,60 1,80 0,60 0,60 1,00 0,60 0,60 0,60 1,00 0,80 0,60 0,80 2,00 0,60 4,00 220,80

L-04 OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. 1,20 2,40 0,80 1,20 0,40 0,60 1,00 0,40 0,80 0,60 0,40 0,40 0,80 0,20 2,00 1,00 3,00 117,20

L-05 UTE COMSA, S.A.U. - COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES S.A.U. 2,00 3,00 2,00 2,40 0,80 0,80 1,00 0,80 0,80 0,80 1,00 0,60 0,60 0,60 1,20 0,80 4,00 223,20

L-06 UTE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, S.A.U. - COYMAL, S.L. 1,20 1,20 0,80 1,20 0,20 0,60 0,80 0,40 0,60 0,40 0,80 0,20 0,60 0,60 0,40 0,60 3,00 113,60

L-07 UTE SERANCO S.A.U. - CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. - SERVEIS I PROJECTES BEGUES, S.L. 1,20 1,20 0,80 1,20 0,40 0,60 0,80 0,20 0,80 0,60 0,60 0,40 0,60 0,40 0,80 0,60 3,00 114,20

L-08 UTE COPCISA, S.A. - VIALOBRA, S.L. 2,00 3,00 1,60 1,80 0,80 1,00 1,00 0,80 0,80 0,60 1,00 0,80 0,60 1,00 2,00 1,00 4,00 223,80

L-09 UTE COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.U. - ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. 1,20 1,80 0,80 1,20 0,40 0,60 1,00 0,40 0,80 0,60 0,60 0,40 0,60 0,40 2,00 0,40 4,00 117,20

L-10 UTE LANTANIA, S.A.U. - DSV EMPRESA CONSTRUCTORA Y FERROVIARIA, S.L.U. 1,60 1,80 0,80 1,80 0,60 0,60 1,00 0,60 1,00 0,60 0,60 0,60 0,40 0,80 2,00 1,00 3,00 118,80

L-11 UTE DRAGADOS, S.A. - TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 1,60 1,80 1,20 1,80 0,60 0,60 1,00 0,40 0,60 1,00 1,00 0,80 0,60 1,00 2,00 0,80 4,00 220,80
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VV max 33,00 22,00 11,00 VVt
L-01 CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U. 3,00 1,20 1,00 55,20
L-02 S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA 1,80 1,60 1,00 44,40
L-03 CONTRATAS VILOR, S.L. 2,40 1,20 1,00 44,60
L-04 OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. 3,00 1,60 1,00 55,60
L-05 UTE COMSA, S.A.U. - COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES S.A.U. 1,80 1,20 0,60 33,60
L-06 UTE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, S.A.U. - COYMAL, S.L. 0,00 0,40 0,60 11,00
L-07 UTE SERANCO S.A.U. - CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. - SERVEIS I PROJECTES BEGUES, S.L. 1,20 0,80 1,00 33,00
L-08 UTE COPCISA, S.A. - VIALOBRA, S.L. 1,80 1,60 0,80 44,20
L-09 UTE COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.U. - ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. 1,20 0,80 0,60 22,60
L-10 UTE LANTANIA, S.A.U. - DSV EMPRESA CONSTRUCTORA Y FERROVIARIA, S.L.U. 2,40 2,00 1,00 55,40
L-11 UTE DRAGADOS, S.A. - TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 3,00 2,00 0,80 55,80
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22.
1.

- 
 A

sp
ec

to
s 

co
nc

re
to

s 
de

 la
s 

un
id

ad
es

 a
 c

on
tr

ol
ar

 y
 n

or
m

at
iv

a 
té

cn
ic

a 
ap

lic
ab

le
.

22.
2.

- 
 C

ri
te

ri
os

 d
e 

m
ue

st
re

o 
y 

de
 

ac
ep

ta
ci

ón
 y

 r
ec

ha
zo

 d
e 

m
at

er
ia

le
s

22.
3.

- 
 O

rg
an

iz
ac

ió
n 

de
di

ca
da

 a
l 

co
nt

ro
l d

e 
la

 c
al

id
ad

LLICITADORES

La
 a

ut
en

tic
id

ad
 d

e 
es

te
 d

oc
um

en
to

 p
ue

de
 se

r c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

n:
 C

X
11

Z8
M

V
W

R
C

K
4K

SB
X

00
12

29
44

M

V
er

ifi
ca

bl
e 

en
 h

ttp
s:

//s
ed

e.
ad

if.
go

b.
es

/c
sv

/v
al

id
a.

js
p



 

 
 

32 

Detalle valoración Programa de Actuaciones Medioambientales 

 

Detalle valoración Seguridad y Salud 

 

CCT 11,00 00,50 00,50 11,00 00,50 11,00 11,00 00,50 VVt
L-01 CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U. 0,80 0,30 0,30 0,40 0,30 0,80 0,40 0,50 33,80
L-02 S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA 0,80 0,40 0,40 0,80 0,30 0,80 0,80 0,50 44,80
L-03 CONTRATAS VILOR, S.L. 0,40 0,10 0,30 0,80 0,10 1,00 0,60 0,50 33,80
L-04 OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. 0,60 0,30 0,20 0,60 0,40 1,00 1,00 0,40 44,50
L-05 UTE COMSA, S.A.U. - COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES S.A.U. 0,80 0,40 0,30 0,60 0,30 1,00 0,60 0,50 44,50
L-06 UTE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, S.A.U. - COYMAL, S.L. 0,60 0,40 0,20 0,40 0,10 0,80 0,80 0,30 33,60
L-07 UTE SERANCO S.A.U. - CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. - SERVEIS I PROJECTES BEGUES, S.L. 0,60 0,30 0,00 0,40 0,10 1,00 0,20 0,30 22,90
L-08 UTE COPCISA, S.A. - VIALOBRA, S.L. 1,00 0,40 0,40 0,80 0,40 1,00 1,00 0,40 55,40
L-09 UTE COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.U. - ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. 0,60 0,30 0,10 0,60 0,20 0,80 0,80 0,30 33,70
L-10 UTE LANTANIA, S.A.U. - DSV EMPRESA CONSTRUCTORA Y FERROVIARIA, S.L.U. 0,60 0,30 0,40 0,40 0,40 1,00 0,80 0,50 44,40
L-11 UTE DRAGADOS, S.A. - TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 0,80 0,40 0,40 0,60 0,40 1,00 1,00 0,40 55,00
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PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
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CCT 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 VVt
L-01 CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U. 0,60 1,00 0,60 0,80 1,00 0,80 44,80
L-02 S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA 0,80 0,00 0,40 0,80 0,60 0,60 33,20
L-03 CONTRATAS VILOR, S.L. 1,00 0,80 0,80 0,40 0,80 0,80 44,60
L-04 OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. 1,00 0,60 0,60 0,60 0,40 0,80 44,00
L-05 UTE COMSA, S.A.U. - COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES S.A.U. 0,40 0,40 0,60 0,40 1,00 0,80 33,60
L-06 UTE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, S.A.U. - COYMAL, S.L. 0,60 0,60 0,60 0,60 0,80 0,60 33,80
L-07 UTE SERANCO S.A.U. - CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. - SERVEIS I PROJECTES BEGUES, S.L. 0,80 0,40 0,60 0,60 1,00 0,60 44,00
L-08 UTE COPCISA, S.A. - VIALOBRA, S.L. 1,00 0,60 0,60 1,00 1,00 0,60 44,80
L-09 UTE COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.U. - ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. 0,60 0,80 0,60 0,60 0,60 1,00 44,20
L-10 UTE LANTANIA, S.A.U. - DSV EMPRESA CONSTRUCTORA Y FERROVIARIA, S.L.U. 0,60 0,40 0,80 0,80 0,80 0,40 33,80
L-11 UTE DRAGADOS, S.A. - TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 0,80 0,20 0,60 0,80 0,80 0,80 44,00
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SSEGURIDAD Y SALUD
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Detalle valoración Tecnología e I+D+i 

VV max 11,00 22,00 VVt
L-01 CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U. 0,80 1,20 22,00
L-02 S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA 0,60 1,20 11,80
L-03 CONTRATAS VILOR, S.L. 0,80 1,60 22,40
L-04 OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. 0,60 1,20 11,80
L-05 UTE COMSA, S.A.U. - COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES S.A.U. 0,80 1,60 22,40
L-06 UTE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, S.A.U. - COYMAL, S.L. 0,60 1,20 11,80
L-07 UTE SERANCO S.A.U. - CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. - SERVEIS I PROJECTES BEGUES, S.L. 0,40 0,80 11,20
L-08 UTE COPCISA, S.A. - VIALOBRA, S.L. 0,80 2,00 22,80
L-09 UTE COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.U. - ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. 0,80 1,60 22,40
L-10 UTE LANTANIA, S.A.U. - DSV EMPRESA CONSTRUCTORA Y FERROVIARIA, S.L.U. 0,80 1,60 22,40
L-11 UTE DRAGADOS, S.A. - TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 0,80 1,20 22,00
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AAUTORIZACIONES 

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO  
INFORME DE VALORACIÓN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR  

OBRAS DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA ESTACIÓN DE REUS-BELLISSENS 
(TARRAGONA): ACTUACIONES FERROVIARIAS Y PASO URBANO 

Exte. nº 4.23/24108.0221 

RELACIÓN DE CARGOS FIRMANTES  

Propone Firma: Ferran Mach Rufí Cargo: Técnico de Ingeniería Civil 

VºBº Firma: Ana Cano Cano Cargo: Jefa Edificación Noreste 

VºBº Firma: Josep Llobet i Lorente Cargo: Subdirector Estaciones Noreste 

VºBº Firma: Adolfo Preus Morera Cargo: Subdirector Coordinación Funcional y Normalización 

VºBº Firma: Ana Isabel Martín Ramos Cargo: Directora de Estaciones de Viajeros 

Conforme  Firma: Jesús María Campo Campo Cargo: Director General de Negocio y Operaciones Comerciales 
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