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INFORME DE VALORACIÓN TÉCNICA DE CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

 

Expediente: 

 

3.21/06110.0215 

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN PARA LA CONEXIÓN EN ANCHO 

ESTÁNDAR AL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE LA 
PLATAFORMA MULTIMODAL DE LA LLAGOSTA 

(BARCELONA). PLATAFORMA, VÍA Y ELECTRIFICACIÓN 

Plazo de ejecución del contrato VEINTISÉIS (26) MESES 

Presupuesto de licitación: 
(A) BASE IMPONIBLE IVA: (21%) TOTAL CON IVA 

54.798.730,88 € 11.507.733,48 € 66.306.464,36 € 

(B) 

Valor estimado de:  

Prórrogas: ……………… € (Sin IVA) 

Modificados: ……………… € (Sin IVA) 

Suministros: 11.726.088,51 € (Sin IVA) 

Servicios: ……………… € (Sin IVA) 

... ……………… € (Sin IVA) 

Valor estimado del contrato (A+B):   66.524.819,39 € (Sin IVA) 

Procedimiento de adjudicación 
Criterios de Adjudicación/ Aspectos de la 

Negociación 

 Abierto 

 Abierto Simplificado 

 Restringido 

 Licitación con Negociación 

 Negociado sin Publicidad 

 Diálogo competitivo 

 Un solo criterio 

 Varios criterios (Oferta con mejor relación calidad-

precio) 

       Con Comité de Expertos 

       Sin Comité de Expertos 

 Aspectos técnicos / económicos objeto de 

negociación 

 

Antecedentes 

En relación con la licitación iniciada por la Entidad relativa al expediente indicado, 

en el momento de cierre de presentación de ofertas, fijado por el anuncio del 

procedimiento en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 08 de 

noviembre de 2021, para las 13:00 horas del día 29 de diciembre de 2021, han 

presentado oferta las empresas que se relacionan a continuación: 

 

- Proposiciones presentadas: 14 

 

1. COMSA, S.A.U. 

2. ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 

3. VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 

4. FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. 
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5. S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA 

6. 
UTE OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A.-EYM INSTALACIONES, S.A.-AGRUPACIÓN 

GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA, S.A. 

7. UTE ROVER RAIL, S.A.-CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. 

8. UTE DRAGADOS-TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 

9. UTE CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U.-FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. 

10. 
UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.-ROGASA CONSTRUCCIONES Y 

CONTRATAS, S.A.U.-CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS, S.A. 

11. 
UTE ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.-CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 

S.A.-COPISA, CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A. 

12. UTE ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.-COALVI, S.A. 

13. UTE AZVI, S.A.U.-ISPALVIA, S.L.U. 

14. UTE SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.-SACYR NEOPUL, S.A.-COPCISA, S.A. 

Las empresas presentadas a la licitación del contrato de EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CONEXIÓN EN ANCHO ESTÁNDAR AL CORREDOR 

MEDITERRÁNEO DE LA PLATAFORMA MULTIMODAL DE LA LLAGOSTA (BARCELONA). 

PLATAFORMA, VÍA Y ELECTRIFICACIÓN (3.21/06110.0215) han sido admitidas por la 

Comisión de Valoración, tras el examen de la correspondiente documentación 

administrativa prevista en el Cuadro de Características del Contrato del PCAP. 

 

- Proposiciones admitidas: 14 

1. COMSA, S.A.U. 

2. ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 

3. VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 

4. FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. 

5. S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA 

6. 
UTE OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A.-EYM INSTALACIONES, S.A.-AGRUPACIÓN 

GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA, S.A. 

7. UTE ROVER RAIL, S.A.-CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. 

8. UTE DRAGADOS-TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: Z

8P
H

V
K

3Y
0N

FM
K

1V
B

W
R

0G
P3

SQ
00

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



 DA_LC.17  

 

 

  3 de 67 

9. UTE CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U.-FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. 

10. 
UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.-ROGASA CONSTRUCCIONES Y 

CONTRATAS, S.A.U.-CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS, S.A. 

11. 
UTE ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.-CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 

S.A.-COPISA, CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A. 

12. UTE ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.-COALVI, S.A. 

13. UTE AZVI, S.A.U.-ISPALVIA, S.L.U. 

14. UTE SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.-SACYR NEOPUL, S.A.-COPCISA, S.A. 

 

La apertura de plicas está prevista para el día 17 de febrero de 2022 a las 10.00 

horas. 

 

 

Desarrollo 

- Documentación Presentada. 

Por las empresas licitantes se ha procedido a presentar sus proposiciones en tiempo 

y forma y, tal como se indica en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 

en el Sobre n.º 3 que supone la Documentación relativa a criterios evaluables 

mediante juicio de valor, con sus respectivos factores de ponderación: 

 Memoria y programa de trabajos: 28 puntos 

Calidad: 6 puntos 

Programa de actuaciones medioambientales:    6 puntos 

Memoria de seguridad y salud:     6 puntos 

Tecnología I+D+i:       3 puntos 

 

 - Criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor 

Los criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor se encuentran 

establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En él se establecen 

distintos aspectos a analizar y puntuar, que coinciden con el índice de la 

documentación técnica que supone el sobre n.º 3, a los que se aplicarán los 

coeficientes de ponderación indicados en el Pliego. Para la puntuación de los 

distintos aspectos se establece una serie de criterios, lo cual permite obtener la 

valoración de los criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor de 

cada una de las proposiciones. 
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Valoración técnica 

A cada uno de los capítulos se otorgará un valor medio de 0 a 10 puntos, para que 

posteriormente se le aplique el coeficiente de ponderación correspondiente 

reflejándose el resultado de este en el cuadro final. Asimismo, la valoración técnica 

total (Vt) se refleja sobre la puntuación máxima que puede obtener cada licitador. 

 

Puntuación técnica 

En cada criterio, a la oferta mejor valorada se le asignará la máxima puntuación de 

ese criterio y al resto de ofertas se le asignará una puntuación proporcional mediante 

la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

PTi = Puntuación de la oferta 

VTi = Valoración de la oferta 

VTmax = Valoración de la mejor oferta 

CT = Puntuación máxima 

 

La puntuación total de los criterios que dependen de un juicio de valor de cada oferta 

(PCJV) se obtendrá como resultado de sumar la puntuación obtenida en cada uno de 

los apartados definidos en la cláusula anterior. Todas las puntuaciones serán 

redondeadas al segundo decimal. 

Vistas las consideraciones anteriormente expuestas se ha procedido al estudio y 

análisis de la Documentación Técnica de las ofertas presentadas, y a la elaboración 

del presente informe. 

Se adjunta a continuación las fichas elaboradas para cada una de las CATORCE ofertas 

presentadas y admitidas, donde se resume y valora cada uno de los aspectos 

identificados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  
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1. Análisis de la documentación técnica presentada por el licitador COMSA, S.A.U. 

 
Ofertante COMSA, S.A.U. 

Aspecto a valorar Valoración Comentario 

a) MEMORIA Y PROGRAMA 
DE TRABAJO 

  9,00 

1.-  Concepción global de la 
obra 

8,0 La concepción global de la obra es muy buena. 

2.-  Metodología para la 
ejecución de los trabajos y 
su coherencia 

10,0 
La justificación de la metodología de ejecución de 
trabajos es totalmente coherente y está perfectamente 
desarrollada. 

3.-  Conocimiento del 
proyecto, y del terreno 
donde será ejecutada la 
obra 

10,0 
La oferta refleja un conocimiento completo y detallado 
del proyecto, del terreno donde se ejecutará la obra así 
como los condicionantes externos. 

4.-  Procesos constructivos 
propuestos. 

10,0 
Los procesos constructivos y las operaciones se detallan 
y justifican de manera completa y exhaustiva. 

5.-  Descripción de las 
actividades que justifican el 
plazo de ejecución 

8,0 
La descripción de las actividades que justifican el plazo 
de ejecución de la obra es muy detallada. 

6.-  Planificación de la obra. 
Medios materiales y 
humanos. 

8,0 
La planificación de la obra y los rendimientos medios 
previstos para medios humanos y materiales se detallan 
de manera completa y muy justificada. 

7.-  Programa de trabajos. 
Red de precedencias, 
duración de cada actividad, 
comienzo y final de las 
mismas y holguras. 

10,0 
El programa de trabajos presentado contiene 
información completa y perfectamente estructurada 
para la comprensión de la planificación.  

8.-  Diagrama espacios 
tiempo. Inversión mensual 
prevista. 

10,0 

La documentación sobre el diagrama espacios - tiempos 
y la inversión mensual prevista que se incluye en la 
oferta  sintetiza completa y pormenorizadamente la 
planificación temporal y financiera de la obra 

9.-  Medios personales y 
materiales para la ejecución 
del contrato. 

8,0 
La relación de medios personales y materiales que se 
plantea adscribir al contrato se considera muy buena. 

10.-  Fuentes de suministro 
de materiales 

8,0 
Las fuentes de suministro están muy bien estudiadas, 
validadas y garantizadas. 

11.-  Análisis de necesidades 
de acopio de materiales e 
instalaciones auxiliares 

10,0 
El análisis de las necesidades de acopio de materiales y 
zonas de instalaciones es muy bueno y exhaustivo. 

12.-  Estudio de medios de 
transporte y plantas de 
producción de materiales 

8,0 
El estudio de los medios de transporte y de las plantas 
de producción de materiales se considera correcto y 
detallado. 

13.-  Análisis de 
condicionantes externos y 
climatológicos. 

8,0 
El análisis de los condicionantes externos y de la 
climatología de la zona se considera correcto y detallado. 
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14.-  Fases provisionales y 
afectación al servicio 
ferroviario. 

10,0 
El análisis de las fases provisionales es muy bueno y muy 
completo. 

15.-  Maquinaria ferroviaria 
específica para realizar 
trabajos de vía 

10,0 
La maquinaria ferroviaria específica para realizar 
trabajos de vía está perfectamente analizada, validada y 
garantizada, asegurando su disponibilidad en obra. 

16.-  Subcontratación 8,0 
El estudio de la subcontratación es adecuado y la 
documentación aportada contiene una relación de 
empresas subcontratistas correcta y detallada 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 9,00 puntos. 

 

Ofertante COMSA, S.A.U. 

Aspecto a valorar Valoración Comentario 

b) CALIDAD   8,67 

17.-  Aspectos concretos de 
las unidades a controlar y 
normativa técnica aplicable. 

8,0 

Los aspectos concretos a controlar y la relación de 
normativa se consideran correctos. Se recoge de forma 
correcta el programa de puntos de inspección  y la 
frecuencia de los ensayos a realizar 

18.-  Criterios de muestreo y 
de aceptación y rechazo de 
materiales 

10,0 
Los criterios de muestreo y de aceptación y rechazo de 
materiales que figuran en la documentación se 
consideran completos y muy pormenorizados. 

19.-  Organización dedicada 
al control de la calidad 

8,0 
La organización propuesta se considera correcta y con 
buen detalle de definición. 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 8,67 puntos. 

 
Ofertante COMSA, S.A.U. 

Aspecto a valorar Valoración Comentario 

c) PROGRAMA DE 
ACTUACIONES 
MEDIOAMBIENTALES 

  8,25 

20.-  Identificación de 
unidades de obra que 
puedan generar impactos 

8,0 
La identificación de las unidades de obra que puedan 
generar efectos medioambientales se considera 
correcta. 

21.-  Sistema de gestión 
ambiental, identificación de 
requisitos legales y 
disponibilidad de 
instrucciones de trabajo 

8,0 
El sistema de gestión ambiental y las instrucciones que 
contiene se considera correcto. 

22.-  Organización física de 
la obra 

8,0 
La descripción de la organización física de la obra se 
considera correcta. 

23.-  Localización de 
vertederos 

8,0 
La documentación presentada relativa a localización de 
vertederos se considera correcta. 

24.-  Medidas de prevención 
de incendios forestales 

8,0 
Las medidas sobre prevención de incendios forestales 
descritas en la documentación aportada se consideran 
correctas. 
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25.-  Materiales 
procedentes de reciclado o 
reutilización y materiales 
reutilizables o con grado de 
reciclabilidad elevado 

10,0 

En la documentación se especifica que se trabajará con 
materiales procedentes de reciclado en más de un 50% y 
reutilizables con grado de reciclabilidad superior al 50%. 
Se aportan ambos certificados. 

26.-  Medidas contempladas 
en obra: restauración, 
reducción generación 
residuos, impacto 
ambiental, ruidos, uso 
combustibles fósiles 

8,0 

En la documentación aportada  sobre medidas de  
restauración, reducción generación residuos, impacto 
ambiental, ruidos, uso combustibles fósiles, se 
contemplan de manera correcta todas las medidas 
descritas en el pliego. 

27.-  Programa de Vigilancia 
Ambiental 

8,0 
El contenido y alcance del Programa de Vigilancia 
Ambiental propuesto se considera correcto para el 
desarrollo de la obra. 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 8,25 puntos. 

 
Ofertante COMSA, S.A.U. 

Aspecto a valorar Valoración Comentario 

d) MEMORIA SEGURIDAD Y 
SALUD 

  8,00 

28.-  Organización de la 
prevención y seguridad en la 
obra 

8,0 
La organización de la prevención y seguridad en la obra 
que se propone en la documentación se considera 
correcta. 

29.-  Sistemas de 
participación del personal 
del contratista y 
subcontratistas 

8,0 
La descripción de los sistemas de participación del 
personal del contratista y subcontratistas se considera 
correcta. 

30.-  Procesos de formación 
e información a desarrollar 

8,0 
Los procesos de formación e información se describen de 
manera correcta. 

31.-  Revisión del Estudio de 
Seguridad y Salud 

8,0 
La documentación presentada contiene una revisión del 
Estudio de Seguridad y Salud que se considera correcta. 

32.-  Análisis de posibles 
situaciones de emergencia 

8,0 
El análisis de posibles situaciones de emergencia 
presentado se considera correcto. 

33.-  Sistema de gestión de 
prevención de riesgos 

8,0 
El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito 
en la oferta se considera correcto. 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 8,00 puntos. 
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Ofertante COMSA, S.A.U. 

Aspecto a valorar Valoración Comentario 

e) TECNOLOGÍA e I+D+I   10,00 

34.-  Tecnologías propuestas 
para ejecución de obra. 
Proyectos de I+D+i y 
certificaciones 

10,0 
Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra 
se describen de manera muy completa y con todos los 
certificados necesarios. 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 10,00 puntos. 
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2. Análisis de la documentación técnica presentada por el licitador ACCIONA 

CONSTRUCCIÓN, S.A.  

Ofertante ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 

Aspecto a valorar Valoración Comentario 

a) MEMORIA Y PROGRAMA 
DE TRABAJO 

  7,88 

1.-  Concepción global de la 
obra 

8,0 La concepción global de la obra es muy buena. 

2.-  Metodología para la 
ejecución de los trabajos y 
su coherencia 

8,0 
La justificación de la metodología de ejecución de 
trabajos está completamente desarrollada, y tiene un 
nivel de coherencia muy bueno. 

3.-  Conocimiento del 
proyecto, y del terreno 
donde será ejecutada la 
obra 

10,0 
La oferta refleja un conocimiento completo y detallado 
del proyecto, del terreno donde se ejecutará la obra así 
como los condicionantes externos. 

4.-  Procesos constructivos 
propuestos. 

6,0 
El detalle de los procesos constructivos y las operaciones 
es correcto. 

5.-  Descripción de las 
actividades que justifican el 
plazo de ejecución 

8,0 
La descripción de las actividades que justifican el plazo 
de ejecución de la obra es muy detallada. 

6.-  Planificación de la obra. 
Medios materiales y 
humanos. 

8,0 
La planificación de la obra y los rendimientos medios 
previstos para medios humanos y materiales se detallan 
de manera completa y muy justificada. 

7.-  Programa de trabajos. 
Red de precedencias, 
duración de cada actividad, 
comienzo y final de las 
mismas y holguras. 

10,0 
El programa de trabajos presentado contiene 
información completa y perfectamente estructurada 
para la comprensión de la planificación.  

8.-  Diagrama espacios 
tiempo. Inversión mensual 
prevista. 

10,0 

La documentación sobre el diagrama espacios - tiempos 
y la inversión mensual prevista que se incluye en la 
oferta  sintetiza completa y pormenorizadamente la 
planificación temporal y financiera de la obra 

9.-  Medios personales y 
materiales para la ejecución 
del contrato. 

8,0 
La relación de medios personales y materiales que se 
plantea adscribir al contrato se considera muy buena. 

10.-  Fuentes de suministro 
de materiales 

8,0 
Las fuentes de suministro están muy bien estudiadas, 
validadas y garantizadas. 

11.-  Análisis de necesidades 
de acopio de materiales e 
instalaciones auxiliares 

6,0 
El análisis de las necesidades de acopio de materiales y 
zonas de instalaciones se considera adecuado. 

12.-  Estudio de medios de 
transporte y plantas de 
producción de materiales 

8,0 
El estudio de los medios de transporte y de las plantas 
de producción de materiales se considera correcto y 
detallado. 

13.-  Análisis de 
condicionantes externos y 
climatológicos. 

10,0 
El análisis de los condicionantes externos y de la 
climatología de la zona es muy bueno y muy completo. 
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14.-  Fases provisionales y 
afectación al servicio 
ferroviario. 

6,0 
El análisis de las fases provisionales se considera 
adecuado. 

15.-  Maquinaria ferroviaria 
específica para realizar 
trabajos de vía 

4,0 
La maquinaria ferroviaria específica para realizar 
trabajos de vía está suficientemente validada y 
garantizada. 

16.-  Subcontratación 8,0 
El estudio de la subcontratación es adecuado y la 
documentación aportada contiene una relación de 
empresas subcontratistas correcta y detallada 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 7,88 puntos. 

 

Ofertante ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 

Aspecto a valorar Valoración Comentario 

b) CALIDAD   9,33 

17.-  Aspectos concretos de 
las unidades a controlar y 
normativa técnica aplicable. 

10,0 

Los aspectos concretos a controlar y la relación de 
normativa son muy completos y están perfectamente 
detallados. Se recoge de forma exhaustiva el programa 
de puntos de inspección  y la frecuencia de los ensayos a 
realizar 

18.-  Criterios de muestreo y 
de aceptación y rechazo de 
materiales 

10,0 
Los criterios de muestreo y de aceptación y rechazo de 
materiales que figuran en la documentación se 
consideran completos y muy pormenorizados. 

19.-  Organización dedicada 
al control de la calidad 

8,0 
La organización propuesta se considera correcta y con 
buen detalle de definición. 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 9,33 puntos. 

 

Ofertante ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 

Aspecto a valorar Valoración Comentario 

c) PROGRAMA DE 
ACTUACIONES 
MEDIOAMBIENTALES 

  8,25 

20.-  Identificación de 
unidades de obra que 
puedan generar impactos 

10,0 
La identificación de las unidades de obra que puedan 
generar efectos medioambientales se considera 
completa y pormenorizada. 

21.-  Sistema de gestión 
ambiental, identificación de 
requisitos legales y 
disponibilidad de 
instrucciones de trabajo 

8,0 
El sistema de gestión ambiental y las instrucciones que 
contiene se considera correcto. 

22.-  Organización física de 
la obra 

6,0 
La descripción de la organización física de la obra se 
considera adecuada. 

23.-  Localización de 
vertederos 

8,0 
La documentación presentada relativa a localización de 
vertederos se considera correcta. 
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24.-  Medidas de prevención 
de incendios forestales 

8,0 
Las medidas sobre prevención de incendios forestales 
descritas en la documentación aportada se consideran 
correctas. 

25.-  Materiales 
procedentes de reciclado o 
reutilización y materiales 
reutilizables o con grado de 
reciclabilidad elevado 

6,0 
En la documentación se afirma que se trabajará con 
materiales procedentes de reciclado en más de un 50% y 
reutilizables con grado de reciclabilidad superior al 50%. 

26.-  Medidas contempladas 
en obra: restauración, 
reducción generación 
residuos, impacto 
ambiental, ruidos, uso 
combustibles fósiles 

10,0 

En la documentación aportada  sobre medidas de 
restauración, reducción generación residuos, impacto 
ambiental, ruidos, uso combustibles fósiles, se 
contemplan de manera detalla y muy completa todas las 
medidas descritas en el pliego. 

27.-  Programa de Vigilancia 
Ambiental 

10,0 
El contenido y alcance del Programa de Vigilancia 
Ambiental propuesto es muy completo y detallado. 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 8,25 puntos. 

 
Ofertante ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 

Aspecto a valorar Valoración Comentario 

d) MEMORIA SEGURIDAD Y 
SALUD 

  8,00 

28.-  Organización de la 
prevención y seguridad en la 
obra 

8,0 
La organización de la prevención y seguridad en la obra 
que se propone en la documentación se considera 
correcta. 

29.-  Sistemas de 
participación del personal 
del contratista y 
subcontratistas 

8,0 
La descripción de los sistemas de participación del 
personal del contratista y subcontratistas se considera 
correcta. 

30.-  Procesos de formación 
e información a desarrollar 

6,0 
Los procesos de formación e información se describen de 
manera adecuada. 

31.-  Revisión del Estudio de 
Seguridad y Salud 

8,0 
La documentación presentada contiene una revisión del 
Estudio de Seguridad y Salud que se considera correcta. 

32.-  Análisis de posibles 
situaciones de emergencia 

10,0 
El análisis de posibles situaciones de emergencia 
presentado se considera muy completo y 
pormenorizado. 

33.-  Sistema de gestión de 
prevención de riesgos 

8,0 
El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito 
en la oferta se considera correcto. 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 8,00 puntos. 
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Ofertante ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 

Aspecto a valorar Valoración Comentario 

e) TECNOLOGÍA e I+D+I   8,00 

34.-  Tecnologías propuestas 
para ejecución de obra. 
Proyectos de I+D+i y 
certificaciones 

8,0 
Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra 
se describen de manera correcta y detallada. 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 8,00 puntos. 
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3. Análisis de la documentación técnica presentada por el licitador VÍAS Y 

CONSTRUCCIONES, S.A.  

Ofertante VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 

Aspecto a valorar Valoración Comentario 

a) MEMORIA Y PROGRAMA 
DE TRABAJO 

  9,63 

1.-  Concepción global de la 
obra 

8,0 La concepción global de la obra es muy buena. 

2.-  Metodología para la 
ejecución de los trabajos y 
su coherencia 

10,0 
La justificación de la metodología de ejecución de 
trabajos es totalmente coherente y está perfectamente 
desarrollada. 

3.-  Conocimiento del 
proyecto, y del terreno 
donde será ejecutada la 
obra 

10,0 
La oferta refleja un conocimiento completo y detallado 
del proyecto, del terreno donde se ejecutará la obra así 
como los condicionantes externos. 

4.-  Procesos constructivos 
propuestos. 

10,0 
Los procesos constructivos y las operaciones se detallan 
y justifican de manera completa y exhaustiva. 

5.-  Descripción de las 
actividades que justifican el 
plazo de ejecución 

10,0 
La descripción de actividades incluida en la oferta es 
completa y justifica el plazo de ejecución de la obra. 

6.-  Planificación de la obra. 
Medios materiales y 
humanos. 

10,0 
La oferta especifica perfectamente la planificación así 
como los rendimientos medios previstos con los medios 
humanos y materiales adscritos a la ejecución. 

7.-  Programa de trabajos. 
Red de precedencias, 
duración de cada actividad, 
comienzo y final de las 
mismas y holguras. 

10,0 
El programa de trabajos presentado contiene 
información completa y perfectamente estructurada 
para la comprensión de la planificación.  

8.-  Diagrama espacios 
tiempo. Inversión mensual 
prevista. 

10,0 

La documentación sobre el diagrama espacios - tiempos 
y la inversión mensual prevista que se incluye en la 
oferta  sintetiza completa y pormenorizadamente la 
planificación temporal y financiera de la obra 

9.-  Medios personales y 
materiales para la ejecución 
del contrato. 

10,0 
La relación de medios personales y materiales que se 
plantea adscribir al contrato se considera idónea para el 
desarrollo de los trabajos. 

10.-  Fuentes de suministro 
de materiales 

8,0 
Las fuentes de suministro están muy bien estudiadas, 
validadas y garantizadas. 

11.-  Análisis de necesidades 
de acopio de materiales e 
instalaciones auxiliares 

8,0 
El análisis de las necesidades de acopio de materiales y 
zonas de instalaciones se considera correcto y detallado. 

12.-  Estudio de medios de 
transporte y plantas de 
producción de materiales 

10,0 
El estudio de los medios de transporte y de las plantas 
de producción de materiales se considera muy bueno y 
pormenorizado. 

13.-  Análisis de 
condicionantes externos y 
climatológicos. 

10,0 
El análisis de los condicionantes externos y de la 
climatología de la zona es muy bueno y muy completo. 
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14.-  Fases provisionales y 
afectación al servicio 
ferroviario. 

10,0 
El análisis de las fases provisionales es muy bueno y muy 
completo. 

15.-  Maquinaria ferroviaria 
específica para realizar 
trabajos de vía 

10,0 
La maquinaria ferroviaria específica para realizar 
trabajos de vía está perfectamente analizada, validada y 
garantizada, asegurando su disponibilidad en obra. 

16.-  Subcontratación 10,0 
El estudio de la subcontratación es adecuado y la 
documentación aportada contiene una relación de 
empresas subcontratistas muy buena y completa 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 9,63 puntos. 

 

Ofertante VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 

Aspecto a valorar Valoración Comentario 

b) CALIDAD   9,33 

17.-  Aspectos concretos de 
las unidades a controlar y 
normativa técnica aplicable. 

8,0 

Los aspectos concretos a controlar y la relación de 
normativa se consideran correctos. Se recoge de forma 
correcta el programa de puntos de inspección  y la 
frecuencia de los ensayos a realizar 

18.-  Criterios de muestreo y 
de aceptación y rechazo de 
materiales 

10,0 
Los criterios de muestreo y de aceptación y rechazo de 
materiales que figuran en la documentación se 
consideran completos y muy pormenorizados. 

19.-  Organización dedicada 
al control de la calidad 

10,0 
La organización propuesta es muy completa, se 
considera muy apropiada para el control de calidad de 
los trabajos. 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 9,33 puntos. 

 

Ofertante VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 

Aspecto a valorar Valoración Comentario 

c) PROGRAMA DE 
ACTUACIONES 
MEDIOAMBIENTALES 

  8,00 

20.-  Identificación de 
unidades de obra que 
puedan generar impactos 

8,0 
La identificación de las unidades de obra que puedan 
generar efectos medioambientales se considera 
correcta. 

21.-  Sistema de gestión 
ambiental, identificación de 
requisitos legales y 
disponibilidad de 
instrucciones de trabajo 

8,0 
El sistema de gestión ambiental y las instrucciones que 
contiene se considera correcto. 

22.-  Organización física de 
la obra 

8,0 
La descripción de la organización física de la obra se 
considera correcta. 

23.-  Localización de 
vertederos 

8,0 
La documentación presentada relativa a localización de 
vertederos se considera correcta. 
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24.-  Medidas de prevención 
de incendios forestales 

8,0 
Las medidas sobre prevención de incendios forestales 
descritas en la documentación aportada se consideran 
correctas. 

25.-  Materiales 
procedentes de reciclado o 
reutilización y materiales 
reutilizables o con grado de 
reciclabilidad elevado 

10,0 

En la documentación se especifica que se trabajará con 
materiales procedentes de reciclado en más de un 50% y 
reutilizables con grado de reciclabilidad superior al 50%. 
Se aportan ambos certificados. 

26.-  Medidas contempladas 
en obra: restauración, 
reducción generación 
residuos, impacto 
ambiental, ruidos, uso 
combustibles fósiles 

8,0 

En la documentación aportada  sobre medidas de  
restauración, reducción generación residuos, impacto 
ambiental, ruidos, uso combustibles fósiles, se 
contemplan de manera correcta todas las medidas 
descritas en el pliego. 

27.-  Programa de Vigilancia 
Ambiental 

6,0 
El contenido y alcance del Programa de Vigilancia 
Ambiental propuesto se considera adecuado. 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 8,00 puntos. 

 
Ofertante VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 

Aspecto a valorar Valoración Comentario 

d) MEMORIA SEGURIDAD Y 
SALUD 

  9,00 

28.-  Organización de la 
prevención y seguridad en la 
obra 

8,0 
La organización de la prevención y seguridad en la obra 
que se propone en la documentación se considera 
correcta. 

29.-  Sistemas de 
participación del personal 
del contratista y 
subcontratistas 

8,0 
La descripción de los sistemas de participación del 
personal del contratista y subcontratistas se considera 
correcta. 

30.-  Procesos de formación 
e información a desarrollar 

8,0 
Los procesos de formación e información se describen de 
manera correcta. 

31.-  Revisión del Estudio de 
Seguridad y Salud 

10,0 
La documentación presentada contiene una revisión del 
Estudio de Seguridad y Salud que se considera completa 
y detallada. 

32.-  Análisis de posibles 
situaciones de emergencia 

10,0 
El análisis de posibles situaciones de emergencia 
presentado se considera muy completo y 
pormenorizado. 

33.-  Sistema de gestión de 
prevención de riesgos 

10,0 
El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito 
en la oferta se considera muy completo y detallado. 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 9,00 puntos. 
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Ofertante VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 

Aspecto a valorar Valoración Comentario 

e) TECNOLOGÍA e I+D+I   10,00 

34.-  Tecnologías propuestas 
para ejecución de obra. 
Proyectos de I+D+i y 
certificaciones 

10,0 
Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra 
se describen de manera muy completa y con todos los 
certificados necesarios. 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 10,00 puntos. 
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4. Análisis de la documentación técnica presentada por el licitador FERROVIAL 

CONSTRUCCIÓN, S.A.  

Ofertante FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. 

Aspecto a valorar Valoración Comentario 

a) MEMORIA Y PROGRAMA 
DE TRABAJO 

  9,00 

1.-  Concepción global de la 
obra 

6,0 La concepción global de la obra se considera correcta. 

2.-  Metodología para la 
ejecución de los trabajos y 
su coherencia 

6,0 
La justificación de la metodología de ejecución de 
trabajos está correctamente desarrollada, y tiene un 
nivel de coherencia bueno. 

3.-  Conocimiento del 
proyecto, y del terreno 
donde será ejecutada la 
obra 

8,0 
La documentación aportada refleja un conocimiento 
muy bueno del proyecto, del terreno donde se ejecutará 
la obra y los condicionantes externos. 

4.-  Procesos constructivos 
propuestos. 

8,0 
El detalle de los procesos constructivos y las operaciones 
es muy bueno. 

5.-  Descripción de las 
actividades que justifican el 
plazo de ejecución 

10,0 
La descripción de actividades incluida en la oferta es 
completa y justifica el plazo de ejecución de la obra. 

6.-  Planificación de la obra. 
Medios materiales y 
humanos. 

10,0 
La oferta especifica perfectamente la planificación así 
como los rendimientos medios previstos con los medios 
humanos y materiales adscritos a la ejecución. 

7.-  Programa de trabajos. 
Red de precedencias, 
duración de cada actividad, 
comienzo y final de las 
mismas y holguras. 

10,0 
El programa de trabajos presentado contiene 
información completa y perfectamente estructurada 
para la comprensión de la planificación.  

8.-  Diagrama espacios 
tiempo. Inversión mensual 
prevista. 

10,0 

La documentación sobre el diagrama espacios - tiempos 
y la inversión mensual prevista que se incluye en la 
oferta  sintetiza completa y pormenorizadamente la 
planificación temporal y financiera de la obra 

9.-  Medios personales y 
materiales para la ejecución 
del contrato. 

10,0 
La relación de medios personales y materiales que se 
plantea adscribir al contrato se considera idónea para el 
desarrollo de los trabajos. 

10.-  Fuentes de suministro 
de materiales 

10,0 
Las fuentes de suministro están perfectamente 
analizadas, validadas y garantizadas. 

11.-  Análisis de necesidades 
de acopio de materiales e 
instalaciones auxiliares 

8,0 
El análisis de las necesidades de acopio de materiales y 
zonas de instalaciones se considera correcto y detallado. 

12.-  Estudio de medios de 
transporte y plantas de 
producción de materiales 

10,0 
El estudio de los medios de transporte y de las plantas 
de producción de materiales se considera muy bueno y 
pormenorizado. 

13.-  Análisis de 
condicionantes externos y 
climatológicos. 

8,0 
El análisis de los condicionantes externos y de la 
climatología de la zona se considera correcto y detallado. 
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14.-  Fases provisionales y 
afectación al servicio 
ferroviario. 

10,0 
El análisis de las fases provisionales es muy bueno y muy 
completo. 

15.-  Maquinaria ferroviaria 
específica para realizar 
trabajos de vía 

10,0 
La maquinaria ferroviaria específica para realizar 
trabajos de vía está perfectamente analizada, validada y 
garantizada, asegurando su disponibilidad en obra. 

16.-  Subcontratación 10,0 
El estudio de la subcontratación es adecuado y la 
documentación aportada contiene una relación de 
empresas subcontratistas muy buena y completa 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 9,00 puntos. 

 

Ofertante FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. 

Aspecto a valorar Valoración Comentario 

b) CALIDAD   8,67 

17.-  Aspectos concretos de 
las unidades a controlar y 
normativa técnica aplicable. 

8,0 

Los aspectos concretos a controlar y la relación de 
normativa se consideran correctos. Se recoge de forma 
correcta el programa de puntos de inspección  y la 
frecuencia de los ensayos a realizar 

18.-  Criterios de muestreo y 
de aceptación y rechazo de 
materiales 

10,0 
Los criterios de muestreo y de aceptación y rechazo de 
materiales que figuran en la documentación se 
consideran completos y muy pormenorizados. 

19.-  Organización dedicada 
al control de la calidad 

8,0 
La organización propuesta se considera correcta y con 
buen detalle de definición. 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 8,67 puntos. 

 
Ofertante FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. 

Aspecto a valorar Valoración Comentario 

c) PROGRAMA DE 
ACTUACIONES 
MEDIOAMBIENTALES 

  8,75 

20.-  Identificación de 
unidades de obra que 
puedan generar impactos 

8,0 
La identificación de las unidades de obra que puedan 
generar efectos medioambientales se considera 
correcta. 

21.-  Sistema de gestión 
ambiental, identificación de 
requisitos legales y 
disponibilidad de 
instrucciones de trabajo 

10,0 
El sistema de gestión ambiental y las instrucciones que 
contiene es muy completo y detallado. 

22.-  Organización física de 
la obra 

10,0 
La descripción de la organización física de la obra es muy 
completa y detallada. 

23.-  Localización de 
vertederos 

8,0 
La documentación presentada relativa a localización de 
vertederos se considera correcta. 

24.-  Medidas de prevención 
de incendios forestales 

8,0 
Las medidas sobre prevención de incendios forestales 
descritas en la documentación aportada se consideran 
correctas. 
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25.-  Materiales 
procedentes de reciclado o 
reutilización y materiales 
reutilizables o con grado de 
reciclabilidad elevado 

8,0 

En la documentación se especifica que se trabajará con 
materiales procedentes de reciclado en más de un 50% y 
reutilizables con grado de reciclabilidad superior al 50%. 
Se aporta al menos un certificado de lo anterior. 

26.-  Medidas contempladas 
en obra: restauración, 
reducción generación 
residuos, impacto 
ambiental, ruidos, uso 
combustibles fósiles 

10,0 

En la documentación aportada  sobre medidas de 
restauración, reducción generación residuos, impacto 
ambiental, ruidos, uso combustibles fósiles, se 
contemplan de manera detalla y muy completa todas las 
medidas descritas en el pliego. 

27.-  Programa de Vigilancia 
Ambiental 

8,0 
El contenido y alcance del Programa de Vigilancia 
Ambiental propuesto se considera correcto para el 
desarrollo de la obra. 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 8,75 puntos. 

 
Ofertante FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. 

Aspecto a valorar Valoración Comentario 

d) MEMORIA SEGURIDAD Y 
SALUD 

  9,67 

28.-  Organización de la 
prevención y seguridad en la 
obra 

10,0 
La organización de la prevención y seguridad en la obra 
que se propone en la documentación se considera muy 
completa y pormenorizada. 

29.-  Sistemas de 
participación del personal 
del contratista y 
subcontratistas 

10,0 
La descripción de los sistemas de participación del 
personal del contratista y subcontratistas se considera 
muy completa y detallada. 

30.-  Procesos de formación 
e información a desarrollar 

10,0 
Los procesos de formación e información se describen de 
manera muy completa y detallada. 

31.-  Revisión del Estudio de 
Seguridad y Salud 

10,0 
La documentación presentada contiene una revisión del 
Estudio de Seguridad y Salud que se considera completa 
y detallada. 

32.-  Análisis de posibles 
situaciones de emergencia 

10,0 
El análisis de posibles situaciones de emergencia 
presentado se considera muy completo y 
pormenorizado. 

33.-  Sistema de gestión de 
prevención de riesgos 

8,0 
El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito 
en la oferta se considera correcto. 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 9,67 puntos. 
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Ofertante FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. 

Aspecto a valorar Valoración Comentario 

e) TECNOLOGÍA e I+D+I   10,00 

34.-  Tecnologías propuestas 
para ejecución de obra. 
Proyectos de I+D+i y 
certificaciones 

10,0 
Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra 
se describen de manera muy completa y con todos los 
certificados necesarios. 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 10,00 puntos. 
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5. Análisis de la documentación técnica presentada por el licitador S.A. DE OBRAS Y 

SERVICIOS COPASA  

Ofertante S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA 

Aspecto a valorar Valoración Comentario 

a) MEMORIA Y PROGRAMA 
DE TRABAJO 

  7,88 

1.-  Concepción global de la 
obra 

8,0 La concepción global de la obra es muy buena. 

2.-  Metodología para la 
ejecución de los trabajos y 
su coherencia 

8,0 
La justificación de la metodología de ejecución de 
trabajos está completamente desarrollada, y tiene un 
nivel de coherencia muy bueno. 

3.-  Conocimiento del 
proyecto, y del terreno 
donde será ejecutada la 
obra 

10,0 
La oferta refleja un conocimiento completo y detallado 
del proyecto, del terreno donde se ejecutará la obra así 
como los condicionantes externos. 

4.-  Procesos constructivos 
propuestos. 

8,0 
El detalle de los procesos constructivos y las operaciones 
es muy bueno. 

5.-  Descripción de las 
actividades que justifican el 
plazo de ejecución 

8,0 
La descripción de las actividades que justifican el plazo 
de ejecución de la obra es muy detallada. 

6.-  Planificación de la obra. 
Medios materiales y 
humanos. 

8,0 
La planificación de la obra y los rendimientos medios 
previstos para medios humanos y materiales se detallan 
de manera completa y muy justificada. 

7.-  Programa de trabajos. 
Red de precedencias, 
duración de cada actividad, 
comienzo y final de las 
mismas y holguras. 

10,0 
El programa de trabajos presentado contiene 
información completa y perfectamente estructurada 
para la comprensión de la planificación.  

8.-  Diagrama espacios 
tiempo. Inversión mensual 
prevista. 

8,0 
La documentación sobre el diagrama espacios - tiempos 
y la inversión mensual prevista que se incluye en la 
oferta  se considera correcta. 

9.-  Medios personales y 
materiales para la ejecución 
del contrato. 

8,0 
La relación de medios personales y materiales que se 
plantea adscribir al contrato se considera muy buena. 

10.-  Fuentes de suministro 
de materiales 

8,0 
Las fuentes de suministro están muy bien estudiadas, 
validadas y garantizadas. 

11.-  Análisis de necesidades 
de acopio de materiales e 
instalaciones auxiliares 

8,0 
El análisis de las necesidades de acopio de materiales y 
zonas de instalaciones se considera correcto y detallado. 

12.-  Estudio de medios de 
transporte y plantas de 
producción de materiales 

8,0 
El estudio de los medios de transporte y de las plantas 
de producción de materiales se considera correcto y 
detallado. 

13.-  Análisis de 
condicionantes externos y 
climatológicos. 

8,0 
El análisis de los condicionantes externos y de la 
climatología de la zona se considera correcto y detallado. 

14.-  Fases provisionales y 
afectación al servicio 
ferroviario. 

6,0 
El análisis de las fases provisionales se considera 
adecuado. 
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15.-  Maquinaria ferroviaria 
específica para realizar 
trabajos de vía 

6,0 
La maquinaria ferroviaria específica para realizar 
trabajos de vía está correctamente validada y 
garantizada. 

16.-  Subcontratación 6,0 
El estudio de la subcontratación es adecuado y la 
documentación aportada contiene una relación de 
empresas subcontratistas adecuada 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 7,88 puntos. 

 
Ofertante S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA 

Aspecto a valorar Valoración Comentario 

b) CALIDAD   8,67 

17.-  Aspectos concretos de 
las unidades a controlar y 
normativa técnica aplicable. 

8,0 

Los aspectos concretos a controlar y la relación de 
normativa se consideran correctos. Se recoge de forma 
correcta el programa de puntos de inspección  y la 
frecuencia de los ensayos a realizar 

18.-  Criterios de muestreo y 
de aceptación y rechazo de 
materiales 

10,0 
Los criterios de muestreo y de aceptación y rechazo de 
materiales que figuran en la documentación se 
consideran completos y muy pormenorizados. 

19.-  Organización dedicada 
al control de la calidad 

8,0 
La organización propuesta se considera correcta y con 
buen detalle de definición. 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 8,67 puntos. 

 
Ofertante S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA 

Aspecto a valorar Valoración Comentario 

c) PROGRAMA DE 
ACTUACIONES 
MEDIOAMBIENTALES 

  7,25 

20.-  Identificación de 
unidades de obra que 
puedan generar impactos 

6,0 
La identificación delas unidades de obra que puedan 
generar efectos medioambientales se considera 
adecuada. 

21.-  Sistema de gestión 
ambiental, identificación de 
requisitos legales y 
disponibilidad de 
instrucciones de trabajo 

10,0 
El sistema de gestión ambiental y las instrucciones que 
contiene es muy completo y detallado. 

22.-  Organización física de 
la obra 

8,0 
La descripción de la organización física de la obra se 
considera correcta. 

23.-  Localización de 
vertederos 

6,0 
La documentación presentada relativa a localización de 
vertederos se considera adecuada. 

24.-  Medidas de prevención 
de incendios forestales 

6,0 
Las medidas sobre prevención de incendios forestales  
descritas en la documentación aportada se consideran 
adecuadas. 

25.-  Materiales 
procedentes de reciclado o 
reutilización y materiales 

8,0 
En la documentación se especifica que se trabajará con 
materiales procedentes de reciclado en más de un 50% y 
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reutilizables o con grado de 
reciclabilidad elevado 

reutilizables con grado de reciclabilidad superior al 50%. 
Se aporta al menos un certificado de lo anterior. 

26.-  Medidas contempladas 
en obra: restauración, 
reducción generación 
residuos, impacto 
ambiental, ruidos, uso 
combustibles fósiles 

8,0 

En la documentación aportada  sobre medidas de  
restauración, reducción generación residuos, impacto 
ambiental, ruidos, uso combustibles fósiles, se 
contemplan de manera correcta todas las medidas 
descritas en el pliego. 

27.-  Programa de Vigilancia 
Ambiental 

6,0 
El contenido y alcance del Programa de Vigilancia 
Ambiental propuesto se considera adecuado. 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 7,25 puntos. 

 
Ofertante S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA 

Aspecto a valorar Valoración Comentario 

d) MEMORIA SEGURIDAD Y 
SALUD 

  6,67 

28.-  Organización de la 
prevención y seguridad en la 
obra 

6,0 
La organización de la prevención y seguridad en la obra 
que se propone en la documentación se considera 
adecuada. 

29.-  Sistemas de 
participación del personal 
del contratista y 
subcontratistas 

6,0 
La descripción de los sistemas de participación del 
personal del contratista y subcontratistas se considera 
adecuada. 

30.-  Procesos de formación 
e información a desarrollar 

6,0 
Los procesos de formación e información se describen de 
manera adecuada. 

31.-  Revisión del Estudio de 
Seguridad y Salud 

8,0 
La documentación presentada contiene una revisión del 
Estudio de Seguridad y Salud que se considera correcta. 

32.-  Análisis de posibles 
situaciones de emergencia 

6,0 
El análisis de posibles situaciones de emergencia 
presentado se considera adecuado. 

33.-  Sistema de gestión de 
prevención de riesgos 

8,0 
El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito 
en la oferta se considera correcto. 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 6,67 puntos. 

 
Ofertante S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA 

Aspecto a valorar Valoración Comentario 

e) TECNOLOGÍA e I+D+I   8,00 

34.-  Tecnologías propuestas 
para ejecución de obra. 
Proyectos de I+D+i y 
certificaciones 

8,0 
Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra 
se describen de manera correcta y detallada. 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 8,00 puntos. 

 
  

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: Z

8P
H

V
K

3Y
0N

FM
K

1V
B

W
R

0G
P3

SQ
00

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



 DA_LC.17  

 

 

  24 de 67 

6. Análisis de la documentación técnica presentada por el licitador UTE OBRASCÓN 

HUARTE LAIN, S.A.-EYM INSTALACIONES, S.A.-AGRUPACIÓN GUINOVART OBRAS Y 

SERVICIOS HISPANIA, S.A.  

Ofertante 

UTE OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A.-EYM INSTALACIONES, 
S.A.-AGRUPACIÓN GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS 

HISPANIA, S.A. 
Aspecto a valorar Valoración Comentario 

a) MEMORIA Y PROGRAMA 
DE TRABAJO 

  7,88 

1.-  Concepción global de la 
obra 

8,0 La concepción global de la obra es muy buena. 

2.-  Metodología para la 
ejecución de los trabajos y 
su coherencia 

8,0 
La justificación de la metodología de ejecución de 
trabajos está completamente desarrollada, y tiene un 
nivel de coherencia muy bueno. 

3.-  Conocimiento del 
proyecto, y del terreno 
donde será ejecutada la 
obra 

10,0 
La oferta refleja un conocimiento completo y detallado 
del proyecto, del terreno donde se ejecutará la obra así 
como los condicionantes externos. 

4.-  Procesos constructivos 
propuestos. 

8,0 
El detalle de los procesos constructivos y las operaciones 
es muy bueno. 

5.-  Descripción de las 
actividades que justifican el 
plazo de ejecución 

8,0 
La descripción de las actividades que justifican el plazo 
de ejecución de la obra es muy detallada. 

6.-  Planificación de la obra. 
Medios materiales y 
humanos. 

8,0 
La planificación de la obra y los rendimientos medios 
previstos para medios humanos y materiales se detallan 
de manera completa y muy justificada. 

7.-  Programa de trabajos. 
Red de precedencias, 
duración de cada actividad, 
comienzo y final de las 
mismas y holguras. 

10,0 
El programa de trabajos presentado contiene 
información completa y perfectamente estructurada 
para la comprensión de la planificación.  

8.-  Diagrama espacios 
tiempo. Inversión mensual 
prevista. 

10,0 

La documentación sobre el diagrama espacios - tiempos 
y la inversión mensual prevista que se incluye en la 
oferta  sintetiza completa y pormenorizadamente la 
planificación temporal y financiera de la obra 

9.-  Medios personales y 
materiales para la ejecución 
del contrato. 

8,0 
La relación de medios personales y materiales que se 
plantea adscribir al contrato se considera muy buena. 

10.-  Fuentes de suministro 
de materiales 

8,0 
Las fuentes de suministro están muy bien estudiadas, 
validadas y garantizadas. 

11.-  Análisis de necesidades 
de acopio de materiales e 
instalaciones auxiliares 

6,0 
El análisis de las necesidades de acopio de materiales y 
zonas de instalaciones se considera adecuado. 

12.-  Estudio de medios de 
transporte y plantas de 
producción de materiales 

8,0 
El estudio de los medios de transporte y de las plantas 
de producción de materiales se considera correcto y 
detallado. 
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13.-  Análisis de 
condicionantes externos y 
climatológicos. 

6,0 
El análisis de los condicionantes externos y de la 
climatología de la zona se considera adecuado. 

14.-  Fases provisionales y 
afectación al servicio 
ferroviario. 

8,0 
El análisis de las fases provisionales se considera 
correcto y detallado. 

15.-  Maquinaria ferroviaria 
específica para realizar 
trabajos de vía 

6,0 
La maquinaria ferroviaria específica para realizar 
trabajos de vía está correctamente validada y 
garantizada. 

16.-  Subcontratación 6,0 
El estudio de la subcontratación es adecuado y la 
documentación aportada contiene una relación de 
empresas subcontratistas adecuada 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 7,88 puntos. 

 

Ofertante 

UTE OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A.-EYM INSTALACIONES, 
S.A.-AGRUPACIÓN GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS 

HISPANIA, S.A. 
Aspecto a valorar Valoración Comentario 

b) CALIDAD   8,00 

17.-  Aspectos concretos de 
las unidades a controlar y 
normativa técnica aplicable. 

8,0 

Los aspectos concretos a controlar y la relación de 
normativa se consideran correctos. Se recoge de forma 
correcta el programa de puntos de inspección  y la 
frecuencia de los ensayos a realizar 

18.-  Criterios de muestreo y 
de aceptación y rechazo de 
materiales 

8,0 
Los criterios de muestreo y de aceptación y rechazo de 
materiales se consideran correctos y tienen un buen 
grado de detalle. 

19.-  Organización dedicada 
al control de la calidad 

8,0 
La organización propuesta se considera correcta y con 
buen detalle de definición. 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 8,00 puntos. 

 

Ofertante 

UTE OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A.-EYM INSTALACIONES, 
S.A.-AGRUPACIÓN GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS 

HISPANIA, S.A. 
Aspecto a valorar Valoración Comentario 

c) PROGRAMA DE 
ACTUACIONES 
MEDIOAMBIENTALES 

  8,00 

20.-  Identificación de 
unidades de obra que 
puedan generar impactos 

8,0 
La identificación de las unidades de obra que puedan 
generar efectos medioambientales se considera 
correcta. 

21.-  Sistema de gestión 
ambiental, identificación de 
requisitos legales y 
disponibilidad de 
instrucciones de trabajo 

8,0 
El sistema de gestión ambiental y las instrucciones que 
contiene se considera correcto. 
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22.-  Organización física de 
la obra 

10,0 
La descripción de la organización física de la obra es muy 
completa y detallada. 

23.-  Localización de 
vertederos 

8,0 
La documentación presentada relativa a localización de 
vertederos se considera correcta. 

24.-  Medidas de prevención 
de incendios forestales 

8,0 
Las medidas sobre prevención de incendios forestales 
descritas en la documentación aportada se consideran 
correctas. 

25.-  Materiales 
procedentes de reciclado o 
reutilización y materiales 
reutilizables o con grado de 
reciclabilidad elevado 

8,0 

En la documentación se especifica que se trabajará con 
materiales procedentes de reciclado en más de un 50% y 
reutilizables con grado de reciclabilidad superior al 50%. 
Se aporta al menos un certificado de lo anterior. 

26.-  Medidas contempladas 
en obra: restauración, 
reducción generación 
residuos, impacto 
ambiental, ruidos, uso 
combustibles fósiles 

8,0 

En la documentación aportada  sobre medidas de  
restauración, reducción generación residuos, impacto 
ambiental, ruidos, uso combustibles fósiles, se 
contemplan de manera correcta todas las medidas 
descritas en el pliego. 

27.-  Programa de Vigilancia 
Ambiental 

6,0 
El contenido y alcance del Programa de Vigilancia 
Ambiental propuesto se considera adecuado. 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 8,00 puntos. 

 

Ofertante 

UTE OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A.-EYM INSTALACIONES, 
S.A.-AGRUPACIÓN GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS 

HISPANIA, S.A. 
Aspecto a valorar Valoración Comentario 

d) MEMORIA SEGURIDAD Y 
SALUD 

  9,00 

28.-  Organización de la 
prevención y seguridad en la 
obra 

8,0 
La organización de la prevención y seguridad en la obra 
que se propone en la documentación se considera 
correcta. 

29.-  Sistemas de 
participación del personal 
del contratista y 
subcontratistas 

10,0 
La descripción de los sistemas de participación del 
personal del contratista y subcontratistas se considera 
muy completa y detallada. 

30.-  Procesos de formación 
e información a desarrollar 

8,0 
Los procesos de formación e información se describen de 
manera correcta. 

31.-  Revisión del Estudio de 
Seguridad y Salud 

10,0 
La documentación presentada contiene una revisión del 
Estudio de Seguridad y Salud que se considera completa 
y detallada. 

32.-  Análisis de posibles 
situaciones de emergencia 

8,0 
El análisis de posibles situaciones de emergencia 
presentado se considera correcto. 

33.-  Sistema de gestión de 
prevención de riesgos 

10,0 
El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito 
en la oferta se considera muy completo y detallado. 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 9,00 puntos. 
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Ofertante 

UTE OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A.-EYM INSTALACIONES, 
S.A.-AGRUPACIÓN GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS 

HISPANIA, S.A. 
Aspecto a valorar Valoración Comentario 

e) TECNOLOGÍA e I+D+I   10,00 

34.-  Tecnologías propuestas 
para ejecución de obra. 
Proyectos de I+D+i y 
certificaciones 

10,0 
Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra 
se describen de manera muy completa y con todos los 
certificados necesarios. 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 10,00 puntos. 
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7. Análisis de la documentación técnica presentada por el licitador UTE ROVER RAIL, 

S.A.-CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.  

Ofertante UTE ROVER RAIL, S.A.-CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. 

Aspecto a valorar Valoración Comentario 

a) MEMORIA Y PROGRAMA 
DE TRABAJO 

  8,75 

1.-  Concepción global de la 
obra 

10,0 
La concepción global de la obra se considera completa, 
detallada y coherente. 

2.-  Metodología para la 
ejecución de los trabajos y 
su coherencia 

10,0 
La justificación de la metodología de ejecución de 
trabajos es totalmente coherente y está perfectamente 
desarrollada. 

3.-  Conocimiento del 
proyecto, y del terreno 
donde será ejecutada la 
obra 

10,0 
La oferta refleja un conocimiento completo y detallado 
del proyecto, del terreno donde se ejecutará la obra así 
como los condicionantes externos. 

4.-  Procesos constructivos 
propuestos. 

8,0 
El detalle de los procesos constructivos y las operaciones 
es muy bueno. 

5.-  Descripción de las 
actividades que justifican el 
plazo de ejecución 

8,0 
La descripción de las actividades que justifican el plazo 
de ejecución de la obra es muy detallada. 

6.-  Planificación de la obra. 
Medios materiales y 
humanos. 

10,0 
La oferta especifica perfectamente la planificación así 
como los rendimientos medios previstos con los medios 
humanos y materiales adscritos a la ejecución. 

7.-  Programa de trabajos. 
Red de precedencias, 
duración de cada actividad, 
comienzo y final de las 
mismas y holguras. 

10,0 
El programa de trabajos presentado contiene 
información completa y perfectamente estructurada 
para la comprensión de la planificación.  

8.-  Diagrama espacios 
tiempo. Inversión mensual 
prevista. 

10,0 

La documentación sobre el diagrama espacios - tiempos 
y la inversión mensual prevista que se incluye en la 
oferta  sintetiza completa y pormenorizadamente la 
planificación temporal y financiera de la obra 

9.-  Medios personales y 
materiales para la ejecución 
del contrato. 

8,0 
La relación de medios personales y materiales que se 
plantea adscribir al contrato se considera muy buena. 

10.-  Fuentes de suministro 
de materiales 

10,0 
Las fuentes de suministro están perfectamente 
analizadas, validadas y garantizadas. 

11.-  Análisis de necesidades 
de acopio de materiales e 
instalaciones auxiliares 

10,0 
El análisis de las necesidades de acopio de materiales y 
zonas de instalaciones es muy bueno y exhaustivo. 

12.-  Estudio de medios de 
transporte y plantas de 
producción de materiales 

8,0 
El estudio de los medios de transporte y de las plantas 
de producción de materiales se considera correcto y 
detallado. 

13.-  Análisis de 
condicionantes externos y 
climatológicos. 

6,0 
El análisis de los condicionantes externos y de la 
climatología de la zona se considera adecuado. 
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14.-  Fases provisionales y 
afectación al servicio 
ferroviario. 

8,0 
El análisis de las fases provisionales se considera 
correcto y detallado. 

15.-  Maquinaria ferroviaria 
específica para realizar 
trabajos de vía 

6,0 
La maquinaria ferroviaria específica para realizar 
trabajos de vía está correctamente validada y 
garantizada. 

16.-  Subcontratación 8,0 
El estudio de la subcontratación es adecuado y la 
documentación aportada contiene una relación de 
empresas subcontratistas correcta y detallada 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 8,75 puntos. 

 

Ofertante UTE ROVER RAIL, S.A.-CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. 

Aspecto a valorar Valoración Comentario 

b) CALIDAD   8,67 

17.-  Aspectos concretos de 
las unidades a controlar y 
normativa técnica aplicable. 

10,0 

Los aspectos concretos a controlar y la relación de 
normativa son muy completos y están perfectamente 
detallados. Se recoge de forma exhaustiva el programa 
de puntos de inspección  y la frecuencia de los ensayos a 
realizar 

18.-  Criterios de muestreo y 
de aceptación y rechazo de 
materiales 

8,0 
Los criterios de muestreo y de aceptación y rechazo de 
materiales se consideran correctos y tienen un buen 
grado de detalle. 

19.-  Organización dedicada 
al control de la calidad 

8,0 
La organización propuesta se considera correcta y con 
buen detalle de definición. 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 8,67 puntos. 

 

Ofertante UTE ROVER RAIL, S.A.-CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. 

Aspecto a valorar Valoración Comentario 

c) PROGRAMA DE 
ACTUACIONES 
MEDIOAMBIENTALES 

  8,00 

20.-  Identificación de 
unidades de obra que 
puedan generar impactos 

10,0 
La identificación de las unidades de obra que puedan 
generar efectos medioambientales se considera 
completa y pormenorizada. 

21.-  Sistema de gestión 
ambiental, identificación de 
requisitos legales y 
disponibilidad de 
instrucciones de trabajo 

10,0 
El sistema de gestión ambiental y las instrucciones que 
contiene es muy completo y detallado. 

22.-  Organización física de 
la obra 

6,0 
La descripción de la organización física de la obra se 
considera adecuada. 

23.-  Localización de 
vertederos 

8,0 
La documentación presentada relativa a localización de 
vertederos se considera correcta. 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: Z

8P
H

V
K

3Y
0N

FM
K

1V
B

W
R

0G
P3

SQ
00

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



 DA_LC.17  

 

 

  30 de 67 

24.-  Medidas de prevención 
de incendios forestales 

6,0 
Las medidas sobre prevención de incendios forestales  
descritas en la documentación aportada se consideran 
adecuadas. 

25.-  Materiales 
procedentes de reciclado o 
reutilización y materiales 
reutilizables o con grado de 
reciclabilidad elevado 

6,0 
En la documentación se afirma que se trabajará con 
materiales procedentes de reciclado en más de un 50% y 
reutilizables con grado de reciclabilidad superior al 50%. 

26.-  Medidas contempladas 
en obra: restauración, 
reducción generación 
residuos, impacto 
ambiental, ruidos, uso 
combustibles fósiles 

10,0 

En la documentación aportada  sobre medidas de 
restauración, reducción generación residuos, impacto 
ambiental, ruidos, uso combustibles fósiles, se 
contemplan de manera detalla y muy completa todas las 
medidas descritas en el pliego. 

27.-  Programa de Vigilancia 
Ambiental 

8,0 
El contenido y alcance del Programa de Vigilancia 
Ambiental propuesto se considera correcto para el 
desarrollo de la obra. 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 8,00 puntos. 

 
Ofertante UTE ROVER RAIL, S.A.-CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. 

Aspecto a valorar Valoración Comentario 

d) MEMORIA SEGURIDAD Y 
SALUD 

  7,00 

28.-  Organización de la 
prevención y seguridad en la 
obra 

8,0 
La organización de la prevención y seguridad en la obra 
que se propone en la documentación se considera 
correcta. 

29.-  Sistemas de 
participación del personal 
del contratista y 
subcontratistas 

6,0 
La descripción de los sistemas de participación del 
personal del contratista y subcontratistas se considera 
adecuada. 

30.-  Procesos de formación 
e información a desarrollar 

6,0 
Los procesos de formación e información se describen de 
manera adecuada. 

31.-  Revisión del Estudio de 
Seguridad y Salud 

6,0 
La documentación presentada contiene una revisión del 
Estudio de Seguridad y Salud que se considera adecuada. 

32.-  Análisis de posibles 
situaciones de emergencia 

8,0 
El análisis de posibles situaciones de emergencia 
presentado se considera correcto. 

33.-  Sistema de gestión de 
prevención de riesgos 

8,0 
El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito 
en la oferta se considera correcto. 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 7,00 puntos. 
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Ofertante UTE ROVER RAIL, S.A.-CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. 

Aspecto a valorar Valoración Comentario 

e) TECNOLOGÍA e I+D+I   10,00 

34.-  Tecnologías propuestas 
para ejecución de obra. 
Proyectos de I+D+i y 
certificaciones 

10,0 
Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra 
se describen de manera muy completa y con todos los 
certificados necesarios. 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 10,00 puntos. 
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8. Análisis de la documentación técnica presentada por el licitador UTE DRAGADOS-

TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.  

Ofertante UTE DRAGADOS-TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 

Aspecto a valorar Valoración Comentario 

a) MEMORIA Y PROGRAMA 
DE TRABAJO 

  9,25 

1.-  Concepción global de la 
obra 

10,0 
La concepción global de la obra se considera completa, 
detallada y coherente. 

2.-  Metodología para la 
ejecución de los trabajos y 
su coherencia 

10,0 
La justificación de la metodología de ejecución de 
trabajos es totalmente coherente y está perfectamente 
desarrollada. 

3.-  Conocimiento del 
proyecto, y del terreno 
donde será ejecutada la 
obra 

10,0 
La oferta refleja un conocimiento completo y detallado 
del proyecto, del terreno donde se ejecutará la obra así 
como los condicionantes externos. 

4.-  Procesos constructivos 
propuestos. 

10,0 
Los procesos constructivos y las operaciones se detallan 
y justifican de manera completa y exhaustiva. 

5.-  Descripción de las 
actividades que justifican el 
plazo de ejecución 

8,0 
La descripción de las actividades que justifican el plazo 
de ejecución de la obra es muy detallada. 

6.-  Planificación de la obra. 
Medios materiales y 
humanos. 

10,0 
La oferta especifica perfectamente la planificación así 
como los rendimientos medios previstos con los medios 
humanos y materiales adscritos a la ejecución. 

7.-  Programa de trabajos. 
Red de precedencias, 
duración de cada actividad, 
comienzo y final de las 
mismas y holguras. 

8,0 
El programa de trabajos presentado contiene 
información correcta y detallada para la comprensión de 
la planificación.  

8.-  Diagrama espacios 
tiempo. Inversión mensual 
prevista. 

10,0 

La documentación sobre el diagrama espacios - tiempos 
y la inversión mensual prevista que se incluye en la 
oferta  sintetiza completa y pormenorizadamente la 
planificación temporal y financiera de la obra 

9.-  Medios personales y 
materiales para la ejecución 
del contrato. 

8,0 
La relación de medios personales y materiales que se 
plantea adscribir al contrato se considera muy buena. 

10.-  Fuentes de suministro 
de materiales 

10,0 
Las fuentes de suministro están perfectamente 
analizadas, validadas y garantizadas. 

11.-  Análisis de necesidades 
de acopio de materiales e 
instalaciones auxiliares 

8,0 
El análisis de las necesidades de acopio de materiales y 
zonas de instalaciones se considera correcto y detallado. 

12.-  Estudio de medios de 
transporte y plantas de 
producción de materiales 

10,0 
El estudio de los medios de transporte y de las plantas 
de producción de materiales se considera muy bueno y 
pormenorizado. 

13.-  Análisis de 
condicionantes externos y 
climatológicos. 

8,0 
El análisis de los condicionantes externos y de la 
climatología de la zona se considera correcto y detallado. 
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14.-  Fases provisionales y 
afectación al servicio 
ferroviario. 

8,0 
El análisis de las fases provisionales se considera 
correcto y detallado. 

15.-  Maquinaria ferroviaria 
específica para realizar 
trabajos de vía 

10,0 
La maquinaria ferroviaria específica para realizar 
trabajos de vía está perfectamente analizada, validada y 
garantizada, asegurando su disponibilidad en obra. 

16.-  Subcontratación 10,0 
El estudio de la subcontratación es adecuado y la 
documentación aportada contiene una relación de 
empresas subcontratistas muy buena y completa 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 9,25 puntos. 

 

Ofertante UTE DRAGADOS-TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 

Aspecto a valorar Valoración Comentario 

b) CALIDAD   8,67 

17.-  Aspectos concretos de 
las unidades a controlar y 
normativa técnica aplicable. 

8,0 

Los aspectos concretos a controlar y la relación de 
normativa se consideran correctos. Se recoge de forma 
correcta el programa de puntos de inspección  y la 
frecuencia de los ensayos a realizar 

18.-  Criterios de muestreo y 
de aceptación y rechazo de 
materiales 

10,0 
Los criterios de muestreo y de aceptación y rechazo de 
materiales que figuran en la documentación se 
consideran completos y muy pormenorizados. 

19.-  Organización dedicada 
al control de la calidad 

8,0 
La organización propuesta se considera correcta y con 
buen detalle de definición. 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 8,67 puntos. 

 
Ofertante UTE DRAGADOS-TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 

Aspecto a valorar Valoración Comentario 

c) PROGRAMA DE 
ACTUACIONES 
MEDIOAMBIENTALES 

  7,75 

20.-  Identificación de 
unidades de obra que 
puedan generar impactos 

8,0 
La identificación de las unidades de obra que puedan 
generar efectos medioambientales se considera 
correcta. 

21.-  Sistema de gestión 
ambiental, identificación de 
requisitos legales y 
disponibilidad de 
instrucciones de trabajo 

8,0 
El sistema de gestión ambiental y las instrucciones que 
contiene se considera correcto. 

22.-  Organización física de 
la obra 

6,0 
La descripción de la organización física de la obra se 
considera adecuada. 

23.-  Localización de 
vertederos 

8,0 
La documentación presentada relativa a localización de 
vertederos se considera correcta. 

24.-  Medidas de prevención 
de incendios forestales 

8,0 
Las medidas sobre prevención de incendios forestales 
descritas en la documentación aportada se consideran 
correctas. 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: Z

8P
H

V
K

3Y
0N

FM
K

1V
B

W
R

0G
P3

SQ
00

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



 DA_LC.17  

 

 

  34 de 67 

25.-  Materiales 
procedentes de reciclado o 
reutilización y materiales 
reutilizables o con grado de 
reciclabilidad elevado 

8,0 

En la documentación se especifica que se trabajará con 
materiales procedentes de reciclado en más de un 50% y 
reutilizables con grado de reciclabilidad superior al 50%. 
Se aporta al menos un certificado de lo anterior. 

26.-  Medidas contempladas 
en obra: restauración, 
reducción generación 
residuos, impacto 
ambiental, ruidos, uso 
combustibles fósiles 

8,0 

En la documentación aportada  sobre medidas de  
restauración, reducción generación residuos, impacto 
ambiental, ruidos, uso combustibles fósiles, se 
contemplan de manera correcta todas las medidas 
descritas en el pliego. 

27.-  Programa de Vigilancia 
Ambiental 

8,0 
El contenido y alcance del Programa de Vigilancia 
Ambiental propuesto se considera correcto para el 
desarrollo de la obra. 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 7,75 puntos. 

 
Ofertante UTE DRAGADOS-TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 

Aspecto a valorar Valoración Comentario 

d) MEMORIA SEGURIDAD Y 
SALUD 

  9,00 

28.-  Organización de la 
prevención y seguridad en la 
obra 

8,0 
La organización de la prevención y seguridad en la obra 
que se propone en la documentación se considera 
correcta. 

29.-  Sistemas de 
participación del personal 
del contratista y 
subcontratistas 

10,0 
La descripción de los sistemas de participación del 
personal del contratista y subcontratistas se considera 
muy completa y detallada. 

30.-  Procesos de formación 
e información a desarrollar 

8,0 
Los procesos de formación e información se describen de 
manera correcta. 

31.-  Revisión del Estudio de 
Seguridad y Salud 

10,0 
La documentación presentada contiene una revisión del 
Estudio de Seguridad y Salud que se considera completa 
y detallada. 

32.-  Análisis de posibles 
situaciones de emergencia 

10,0 
El análisis de posibles situaciones de emergencia 
presentado se considera muy completo y 
pormenorizado. 

33.-  Sistema de gestión de 
prevención de riesgos 

8,0 
El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito 
en la oferta se considera correcto. 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 9,00 puntos. 
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Ofertante UTE DRAGADOS-TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 

Aspecto a valorar Valoración Comentario 

e) TECNOLOGÍA e I+D+I   10,00 

34.-  Tecnologías propuestas 
para ejecución de obra. 
Proyectos de I+D+i y 
certificaciones 

10,0 
Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra 
se describen de manera muy completa y con todos los 
certificados necesarios. 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 10,00 puntos. 
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9. Análisis de la documentación técnica presentada por el licitador UTE CONTRATAS Y 

VENTAS, S.A.U.-FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.  

Ofertante UTE CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U.-FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. 

Aspecto a valorar Valoración Comentario 

a) MEMORIA Y PROGRAMA 
DE TRABAJO 

  9,13 

1.-  Concepción global de la 
obra 

8,0 La concepción global de la obra es muy buena. 

2.-  Metodología para la 
ejecución de los trabajos y 
su coherencia 

10,0 
La justificación de la metodología de ejecución de 
trabajos es totalmente coherente y está perfectamente 
desarrollada. 

3.-  Conocimiento del 
proyecto, y del terreno 
donde será ejecutada la 
obra 

10,0 
La oferta refleja un conocimiento completo y detallado 
del proyecto, del terreno donde se ejecutará la obra así 
como los condicionantes externos. 

4.-  Procesos constructivos 
propuestos. 

10,0 
Los procesos constructivos y las operaciones se detallan 
y justifican de manera completa y exhaustiva. 

5.-  Descripción de las 
actividades que justifican el 
plazo de ejecución 

8,0 
La descripción de las actividades que justifican el plazo 
de ejecución de la obra es muy detallada. 

6.-  Planificación de la obra. 
Medios materiales y 
humanos. 

10,0 
La oferta especifica perfectamente la planificación así 
como los rendimientos medios previstos con los medios 
humanos y materiales adscritos a la ejecución. 

7.-  Programa de trabajos. 
Red de precedencias, 
duración de cada actividad, 
comienzo y final de las 
mismas y holguras. 

10,0 
El programa de trabajos presentado contiene 
información completa y perfectamente estructurada 
para la comprensión de la planificación.  

8.-  Diagrama espacios 
tiempo. Inversión mensual 
prevista. 

10,0 

La documentación sobre el diagrama espacios - tiempos 
y la inversión mensual prevista que se incluye en la 
oferta  sintetiza completa y pormenorizadamente la 
planificación temporal y financiera de la obra 

9.-  Medios personales y 
materiales para la ejecución 
del contrato. 

10,0 
La relación de medios personales y materiales que se 
plantea adscribir al contrato se considera idónea para el 
desarrollo de los trabajos. 

10.-  Fuentes de suministro 
de materiales 

10,0 
Las fuentes de suministro están perfectamente 
analizadas, validadas y garantizadas. 

11.-  Análisis de necesidades 
de acopio de materiales e 
instalaciones auxiliares 

8,0 
El análisis de las necesidades de acopio de materiales y 
zonas de instalaciones se considera correcto y detallado. 

12.-  Estudio de medios de 
transporte y plantas de 
producción de materiales 

8,0 
El estudio de los medios de transporte y de las plantas 
de producción de materiales se considera correcto y 
detallado. 

13.-  Análisis de 
condicionantes externos y 
climatológicos. 

8,0 
El análisis de los condicionantes externos y de la 
climatología de la zona se considera correcto y detallado. 
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14.-  Fases provisionales y 
afectación al servicio 
ferroviario. 

8,0 
El análisis de las fases provisionales se considera 
correcto y detallado. 

15.-  Maquinaria ferroviaria 
específica para realizar 
trabajos de vía 

8,0 
La maquinaria ferroviaria específica para realizar 
trabajos de vía está muy bien estudiada, validada y 
garantizada. 

16.-  Subcontratación 10,0 
El estudio de la subcontratación es adecuado y la 
documentación aportada contiene una relación de 
empresas subcontratistas muy buena y completa 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 9,13 puntos. 

 

Ofertante UTE CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U.-FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. 

Aspecto a valorar Valoración Comentario 

b) CALIDAD   9,33 

17.-  Aspectos concretos de 
las unidades a controlar y 
normativa técnica aplicable. 

8,0 

Los aspectos concretos a controlar y la relación de 
normativa se consideran correctos. Se recoge de forma 
correcta el programa de puntos de inspección  y la 
frecuencia de los ensayos a realizar 

18.-  Criterios de muestreo y 
de aceptación y rechazo de 
materiales 

10,0 
Los criterios de muestreo y de aceptación y rechazo de 
materiales que figuran en la documentación se 
consideran completos y muy pormenorizados. 

19.-  Organización dedicada 
al control de la calidad 

10,0 
La organización propuesta es muy completa, se 
considera muy apropiada para el control de calidad de 
los trabajos. 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 9,33 puntos. 

 

Ofertante UTE CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U.-FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. 

Aspecto a valorar Valoración Comentario 

c) PROGRAMA DE 
ACTUACIONES 
MEDIOAMBIENTALES 

  8,25 

20.-  Identificación de 
unidades de obra que 
puedan generar impactos 

8,0 
La identificación de las unidades de obra que puedan 
generar efectos medioambientales se considera 
correcta. 

21.-  Sistema de gestión 
ambiental, identificación de 
requisitos legales y 
disponibilidad de 
instrucciones de trabajo 

8,0 
El sistema de gestión ambiental y las instrucciones que 
contiene se considera correcto. 

22.-  Organización física de 
la obra 

10,0 
La descripción de la organización física de la obra es muy 
completa y detallada. 

23.-  Localización de 
vertederos 

8,0 
La documentación presentada relativa a localización de 
vertederos se considera correcta. 
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24.-  Medidas de prevención 
de incendios forestales 

6,0 
Las medidas sobre prevención de incendios forestales  
descritas en la documentación aportada se consideran 
adecuadas. 

25.-  Materiales 
procedentes de reciclado o 
reutilización y materiales 
reutilizables o con grado de 
reciclabilidad elevado 

8,0 

En la documentación se especifica que se trabajará con 
materiales procedentes de reciclado en más de un 50% y 
reutilizables con grado de reciclabilidad superior al 50%. 
Se aporta al menos un certificado de lo anterior. 

26.-  Medidas contempladas 
en obra: restauración, 
reducción generación 
residuos, impacto 
ambiental, ruidos, uso 
combustibles fósiles 

10,0 

En la documentación aportada  sobre medidas de 
restauración, reducción generación residuos, impacto 
ambiental, ruidos, uso combustibles fósiles, se 
contemplan de manera detalla y muy completa todas las 
medidas descritas en el pliego. 

27.-  Programa de Vigilancia 
Ambiental 

8,0 
El contenido y alcance del Programa de Vigilancia 
Ambiental propuesto se considera correcto para el 
desarrollo de la obra. 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 8,25 puntos. 

 
Ofertante UTE CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U.-FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. 

Aspecto a valorar Valoración Comentario 

d) MEMORIA SEGURIDAD Y 
SALUD 

  9,67 

28.-  Organización de la 
prevención y seguridad en la 
obra 

8,0 
La organización de la prevención y seguridad en la obra 
que se propone en la documentación se considera 
correcta. 

29.-  Sistemas de 
participación del personal 
del contratista y 
subcontratistas 

10,0 
La descripción de los sistemas de participación del 
personal del contratista y subcontratistas se considera 
muy completa y detallada. 

30.-  Procesos de formación 
e información a desarrollar 

10,0 
Los procesos de formación e información se describen de 
manera muy completa y detallada. 

31.-  Revisión del Estudio de 
Seguridad y Salud 

10,0 
La documentación presentada contiene una revisión del 
Estudio de Seguridad y Salud que se considera completa 
y detallada. 

32.-  Análisis de posibles 
situaciones de emergencia 

10,0 
El análisis de posibles situaciones de emergencia 
presentado se considera muy completo y 
pormenorizado. 

33.-  Sistema de gestión de 
prevención de riesgos 

10,0 
El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito 
en la oferta se considera muy completo y detallado. 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 9,67 puntos. 
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Ofertante UTE CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U.-FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. 

Aspecto a valorar Valoración Comentario 

e) TECNOLOGÍA e I+D+I   10,00 

34.-  Tecnologías propuestas 
para ejecución de obra. 
Proyectos de I+D+i y 
certificaciones 

10,0 
Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra 
se describen de manera muy completa y con todos los 
certificados necesarios. 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 10,00 puntos. 
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10. Análisis de la documentación técnica presentada por el licitador UTE ORTIZ 

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.-ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.-

CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS, S.A.  

Ofertante 

UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.-ROGASA 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.-CONTRATAS Y 

SERVICIOS FERROVIARIOS, S.A. 
Aspecto a valorar Valoración Comentario 

a) MEMORIA Y PROGRAMA 
DE TRABAJO 

  8,75 

1.-  Concepción global de la 
obra 

8,0 La concepción global de la obra es muy buena. 

2.-  Metodología para la 
ejecución de los trabajos y 
su coherencia 

8,0 
La justificación de la metodología de ejecución de 
trabajos está completamente desarrollada, y tiene un 
nivel de coherencia muy bueno. 

3.-  Conocimiento del 
proyecto, y del terreno 
donde será ejecutada la 
obra 

10,0 
La oferta refleja un conocimiento completo y detallado 
del proyecto, del terreno donde se ejecutará la obra así 
como los condicionantes externos. 

4.-  Procesos constructivos 
propuestos. 

8,0 
El detalle de los procesos constructivos y las operaciones 
es muy bueno. 

5.-  Descripción de las 
actividades que justifican el 
plazo de ejecución 

8,0 
La descripción de las actividades que justifican el plazo 
de ejecución de la obra es muy detallada. 

6.-  Planificación de la obra. 
Medios materiales y 
humanos. 

8,0 
La planificación de la obra y los rendimientos medios 
previstos para medios humanos y materiales se detallan 
de manera completa y muy justificada. 

7.-  Programa de trabajos. 
Red de precedencias, 
duración de cada actividad, 
comienzo y final de las 
mismas y holguras. 

10,0 
El programa de trabajos presentado contiene 
información completa y perfectamente estructurada 
para la comprensión de la planificación.  

8.-  Diagrama espacios 
tiempo. Inversión mensual 
prevista. 

10,0 

La documentación sobre el diagrama espacios - tiempos 
y la inversión mensual prevista que se incluye en la 
oferta  sintetiza completa y pormenorizadamente la 
planificación temporal y financiera de la obra 

9.-  Medios personales y 
materiales para la ejecución 
del contrato. 

8,0 
La relación de medios personales y materiales que se 
plantea adscribir al contrato se considera muy buena. 

10.-  Fuentes de suministro 
de materiales 

8,0 
Las fuentes de suministro están muy bien estudiadas, 
validadas y garantizadas. 

11.-  Análisis de necesidades 
de acopio de materiales e 
instalaciones auxiliares 

10,0 
El análisis de las necesidades de acopio de materiales y 
zonas de instalaciones es muy bueno y exhaustivo. 

12.-  Estudio de medios de 
transporte y plantas de 
producción de materiales 

10,0 
El estudio de los medios de transporte y de las plantas 
de producción de materiales se considera muy bueno y 
pormenorizado. 
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13.-  Análisis de 
condicionantes externos y 
climatológicos. 

10,0 
El análisis de los condicionantes externos y de la 
climatología de la zona es muy bueno y muy completo. 

14.-  Fases provisionales y 
afectación al servicio 
ferroviario. 

8,0 
El análisis de las fases provisionales se considera 
correcto y detallado. 

15.-  Maquinaria ferroviaria 
específica para realizar 
trabajos de vía 

8,0 
La maquinaria ferroviaria específica para realizar 
trabajos de vía está muy bien estudiada, validada y 
garantizada. 

16.-  Subcontratación 8,0 
El estudio de la subcontratación es adecuado y la 
documentación aportada contiene una relación de 
empresas subcontratistas correcta y detallada 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 8,75 puntos. 

 

Ofertante 

UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.-ROGASA 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.-CONTRATAS Y 

SERVICIOS FERROVIARIOS, S.A. 
Aspecto a valorar Valoración Comentario 

b) CALIDAD   9,33 

17.-  Aspectos concretos de 
las unidades a controlar y 
normativa técnica aplicable. 

10,0 

Los aspectos concretos a controlar y la relación de 
normativa son muy completos y están perfectamente 
detallados. Se recoge de forma exhaustiva el programa 
de puntos de inspección  y la frecuencia de los ensayos a 
realizar 

18.-  Criterios de muestreo y 
de aceptación y rechazo de 
materiales 

10,0 
Los criterios de muestreo y de aceptación y rechazo de 
materiales que figuran en la documentación se 
consideran completos y muy pormenorizados. 

19.-  Organización dedicada 
al control de la calidad 

8,0 
La organización propuesta se considera correcta y con 
buen detalle de definición. 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 9,33 puntos. 
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Ofertante 

UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.-ROGASA 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.-CONTRATAS Y 

SERVICIOS FERROVIARIOS, S.A. 
Aspecto a valorar Valoración Comentario 

c) PROGRAMA DE 
ACTUACIONES 
MEDIOAMBIENTALES 

  7,50 

20.-  Identificación de 
unidades de obra que 
puedan generar impactos 

8,0 
La identificación de las unidades de obra que puedan 
generar efectos medioambientales se considera 
correcta. 

21.-  Sistema de gestión 
ambiental, identificación de 
requisitos legales y 
disponibilidad de 
instrucciones de trabajo 

6,0 
El sistema de gestión ambiental y las instrucciones que 
contiene se considera adecuado. 

22.-  Organización física de 
la obra 

6,0 
La descripción de la organización física de la obra se 
considera adecuada. 

23.-  Localización de 
vertederos 

8,0 
La documentación presentada relativa a localización de 
vertederos se considera correcta. 

24.-  Medidas de prevención 
de incendios forestales 

8,0 
Las medidas sobre prevención de incendios forestales 
descritas en la documentación aportada se consideran 
correctas. 

25.-  Materiales 
procedentes de reciclado o 
reutilización y materiales 
reutilizables o con grado de 
reciclabilidad elevado 

8,0 

En la documentación se especifica que se trabajará con 
materiales procedentes de reciclado en más de un 50% y 
reutilizables con grado de reciclabilidad superior al 50%. 
Se aporta al menos un certificado de lo anterior. 

26.-  Medidas contempladas 
en obra: restauración, 
reducción generación 
residuos, impacto 
ambiental, ruidos, uso 
combustibles fósiles 

10,0 

En la documentación aportada  sobre medidas de 
restauración, reducción generación residuos, impacto 
ambiental, ruidos, uso combustibles fósiles, se 
contemplan de manera detalla y muy completa todas las 
medidas descritas en el pliego. 

27.-  Programa de Vigilancia 
Ambiental 

6,0 
El contenido y alcance del Programa de Vigilancia 
Ambiental propuesto se considera adecuado. 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 7,50 puntos. 
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Ofertante 

UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.-ROGASA 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.-CONTRATAS Y 

SERVICIOS FERROVIARIOS, S.A. 
Aspecto a valorar Valoración Comentario 

d) MEMORIA SEGURIDAD Y 
SALUD 

  8,00 

28.-  Organización de la 
prevención y seguridad en la 
obra 

8,0 
La organización de la prevención y seguridad en la obra 
que se propone en la documentación se considera 
correcta. 

29.-  Sistemas de 
participación del personal 
del contratista y 
subcontratistas 

6,0 
La descripción de los sistemas de participación del 
personal del contratista y subcontratistas se considera 
adecuada. 

30.-  Procesos de formación 
e información a desarrollar 

6,0 
Los procesos de formación e información se describen de 
manera adecuada. 

31.-  Revisión del Estudio de 
Seguridad y Salud 

10,0 
La documentación presentada contiene una revisión del 
Estudio de Seguridad y Salud que se considera completa 
y detallada. 

32.-  Análisis de posibles 
situaciones de emergencia 

10,0 
El análisis de posibles situaciones de emergencia 
presentado se considera muy completo y 
pormenorizado. 

33.-  Sistema de gestión de 
prevención de riesgos 

8,0 
El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito 
en la oferta se considera correcto. 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 8,00 puntos. 

 

Ofertante 

UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.-ROGASA 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.-CONTRATAS Y 

SERVICIOS FERROVIARIOS, S.A. 
Aspecto a valorar Valoración Comentario 

e) TECNOLOGÍA e I+D+I   8,00 

34.-  Tecnologías propuestas 
para ejecución de obra. 
Proyectos de I+D+i y 
certificaciones 

8,0 
Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra 
se describen de manera correcta y detallada. 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 8,00 puntos. 
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11. Análisis de la documentación técnica presentada por el licitador UTE ASCH 

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.-CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.-COPISA, 

CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A.  

Ofertante 

UTE ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.-CHM OBRAS 
E INFRAESTRUCTURAS, S.A.-COPISA, CONSTRUCTORA 

PIRENAICA, S.A. 
Aspecto a valorar Valoración Comentario 

a) MEMORIA Y PROGRAMA 
DE TRABAJO 

  7,38 

1.-  Concepción global de la 
obra 

8,0 La concepción global de la obra es muy buena. 

2.-  Metodología para la 
ejecución de los trabajos y 
su coherencia 

6,0 
La justificación de la metodología de ejecución de 
trabajos está correctamente desarrollada, y tiene un 
nivel de coherencia bueno. 

3.-  Conocimiento del 
proyecto, y del terreno 
donde será ejecutada la 
obra 

8,0 
La documentación aportada refleja un conocimiento 
muy bueno del proyecto, del terreno donde se ejecutará 
la obra y los condicionantes externos. 

4.-  Procesos constructivos 
propuestos. 

6,0 
El detalle de los procesos constructivos y las operaciones 
es correcto. 

5.-  Descripción de las 
actividades que justifican el 
plazo de ejecución 

8,0 
La descripción de las actividades que justifican el plazo 
de ejecución de la obra es muy detallada. 

6.-  Planificación de la obra. 
Medios materiales y 
humanos. 

8,0 
La planificación de la obra y los rendimientos medios 
previstos para medios humanos y materiales se detallan 
de manera completa y muy justificada. 

7.-  Programa de trabajos. 
Red de precedencias, 
duración de cada actividad, 
comienzo y final de las 
mismas y holguras. 

8,0 
El programa de trabajos presentado contiene 
información correcta y detallada para la comprensión de 
la planificación.  

8.-  Diagrama espacios 
tiempo. Inversión mensual 
prevista. 

8,0 
La documentación sobre el diagrama espacios - tiempos 
y la inversión mensual prevista que se incluye en la 
oferta  se considera correcta. 

9.-  Medios personales y 
materiales para la ejecución 
del contrato. 

6,0 
La relación de medios personales y materiales que se 
plantea adscribir al contrato se considera correcta. 

10.-  Fuentes de suministro 
de materiales 

8,0 
Las fuentes de suministro están muy bien estudiadas, 
validadas y garantizadas. 

11.-  Análisis de necesidades 
de acopio de materiales e 
instalaciones auxiliares 

8,0 
El análisis de las necesidades de acopio de materiales y 
zonas de instalaciones se considera correcto y detallado. 

12.-  Estudio de medios de 
transporte y plantas de 
producción de materiales 

6,0 
El estudio de los medios de transporte y de las plantas 
de producción de materiales se considera adecuado. 

13.-  Análisis de 
condicionantes externos y 
climatológicos. 

10,0 
El análisis de los condicionantes externos y de la 
climatología de la zona es muy bueno y muy completo. 
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14.-  Fases provisionales y 
afectación al servicio 
ferroviario. 

6,0 
El análisis de las fases provisionales se considera 
adecuado. 

15.-  Maquinaria ferroviaria 
específica para realizar 
trabajos de vía 

6,0 
La maquinaria ferroviaria específica para realizar 
trabajos de vía está correctamente validada y 
garantizada. 

16.-  Subcontratación 8,0 
El estudio de la subcontratación es adecuado y la 
documentación aportada contiene una relación de 
empresas subcontratistas correcta y detallada 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 7,38 puntos. 

 

Ofertante 

UTE ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.-CHM OBRAS 
E INFRAESTRUCTURAS, S.A.-COPISA, CONSTRUCTORA 

PIRENAICA, S.A. 
Aspecto a valorar Valoración Comentario 

b) CALIDAD   7,33 

17.-  Aspectos concretos de 
las unidades a controlar y 
normativa técnica aplicable. 

8,0 

Los aspectos concretos a controlar y la relación de 
normativa se consideran correctos. Se recoge de forma 
correcta el programa de puntos de inspección  y la 
frecuencia de los ensayos a realizar 

18.-  Criterios de muestreo y 
de aceptación y rechazo de 
materiales 

8,0 
Los criterios de muestreo y de aceptación y rechazo de 
materiales se consideran correctos y tienen un buen 
grado de detalle. 

19.-  Organización dedicada 
al control de la calidad 

6,0 
La organización propuesta se considera adecuada para el 
desempeño de las labores de calidad. 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 7,33 puntos. 

 

Ofertante 

UTE ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.-CHM OBRAS 
E INFRAESTRUCTURAS, S.A.-COPISA, CONSTRUCTORA 

PIRENAICA, S.A. 
Aspecto a valorar Valoración Comentario 

c) PROGRAMA DE 
ACTUACIONES 
MEDIOAMBIENTALES 

  6,00 

20.-  Identificación de 
unidades de obra que 
puedan generar impactos 

4,0 
La identificación de las unidades de obra que puedan 
generar efectos medioambientales se considera 
suficiente. 

21.-  Sistema de gestión 
ambiental, identificación de 
requisitos legales y 
disponibilidad de 
instrucciones de trabajo 

6,0 
El sistema de gestión ambiental y las instrucciones que 
contiene se considera adecuado. 

22.-  Organización física de 
la obra 

6,0 
La descripción de la organización física de la obra se 
considera adecuada. 
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23.-  Localización de 
vertederos 

8,0 
La documentación presentada relativa a localización de 
vertederos se considera correcta. 

24.-  Medidas de prevención 
de incendios forestales 

6,0 
Las medidas sobre prevención de incendios forestales  
descritas en la documentación aportada se consideran 
adecuadas. 

25.-  Materiales 
procedentes de reciclado o 
reutilización y materiales 
reutilizables o con grado de 
reciclabilidad elevado 

4,0 
En la documentación se afirma que se trabajará con 
materiales procedentes de reciclado y reutilizables. 

26.-  Medidas contempladas 
en obra: restauración, 
reducción generación 
residuos, impacto 
ambiental, ruidos, uso 
combustibles fósiles 

8,0 

En la documentación aportada  sobre medidas de  
restauración, reducción generación residuos, impacto 
ambiental, ruidos, uso combustibles fósiles, se 
contemplan de manera correcta todas las medidas 
descritas en el pliego. 

27.-  Programa de Vigilancia 
Ambiental 

6,0 
El contenido y alcance del Programa de Vigilancia 
Ambiental propuesto se considera adecuado. 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 6,00 puntos. 

 

Ofertante 

UTE ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.-CHM OBRAS 
E INFRAESTRUCTURAS, S.A.-COPISA, CONSTRUCTORA 

PIRENAICA, S.A. 
Aspecto a valorar Valoración Comentario 

d) MEMORIA SEGURIDAD Y 
SALUD 

  6,33 

28.-  Organización de la 
prevención y seguridad en la 
obra 

8,0 
La organización de la prevención y seguridad en la obra 
que se propone en la documentación se considera 
correcta. 

29.-  Sistemas de 
participación del personal 
del contratista y 
subcontratistas 

6,0 
La descripción de los sistemas de participación del 
personal del contratista y subcontratistas se considera 
adecuada. 

30.-  Procesos de formación 
e información a desarrollar 

6,0 
Los procesos de formación e información se describen de 
manera adecuada. 

31.-  Revisión del Estudio de 
Seguridad y Salud 

6,0 
La documentación presentada contiene una revisión del 
Estudio de Seguridad y Salud que se considera adecuada. 

32.-  Análisis de posibles 
situaciones de emergencia 

8,0 
El análisis de posibles situaciones de emergencia 
presentado se considera correcto. 

33.-  Sistema de gestión de 
prevención de riesgos 

4,0 
El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito 
en la oferta se considera suficiente. 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 6,33 puntos. 
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Ofertante 

UTE ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.-CHM OBRAS 
E INFRAESTRUCTURAS, S.A.-COPISA, CONSTRUCTORA 

PIRENAICA, S.A. 
Aspecto a valorar Valoración Comentario 

e) TECNOLOGÍA e I+D+I   8,00 

34.-  Tecnologías propuestas 
para ejecución de obra. 
Proyectos de I+D+i y 
certificaciones 

8,0 
Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra 
se describen de manera correcta y detallada. 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 8,00 puntos. 
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12. Análisis de la documentación técnica presentada por el licitador UTE ALDESA 

CONSTRUCCIONES, S.A.-COALVI, S.A.  

Ofertante UTE ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.-COALVI, S.A. 

Aspecto a valorar Valoración Comentario 

a) MEMORIA Y PROGRAMA 
DE TRABAJO 

  9,25 

1.-  Concepción global de la 
obra 

10,0 
La concepción global de la obra se considera completa, 
detallada y coherente. 

2.-  Metodología para la 
ejecución de los trabajos y 
su coherencia 

10,0 
La justificación de la metodología de ejecución de 
trabajos es totalmente coherente y está perfectamente 
desarrollada. 

3.-  Conocimiento del 
proyecto, y del terreno 
donde será ejecutada la 
obra 

10,0 
La oferta refleja un conocimiento completo y detallado 
del proyecto, del terreno donde se ejecutará la obra así 
como los condicionantes externos. 

4.-  Procesos constructivos 
propuestos. 

10,0 
Los procesos constructivos y las operaciones se detallan 
y justifican de manera completa y exhaustiva. 

5.-  Descripción de las 
actividades que justifican el 
plazo de ejecución 

10,0 
La descripción de actividades incluida en la oferta es 
completa y justifica el plazo de ejecución de la obra. 

6.-  Planificación de la obra. 
Medios materiales y 
humanos. 

8,0 
La planificación de la obra y los rendimientos medios 
previstos para medios humanos y materiales se detallan 
de manera completa y muy justificada. 

7.-  Programa de trabajos. 
Red de precedencias, 
duración de cada actividad, 
comienzo y final de las 
mismas y holguras. 

10,0 
El programa de trabajos presentado contiene 
información completa y perfectamente estructurada 
para la comprensión de la planificación.  

8.-  Diagrama espacios 
tiempo. Inversión mensual 
prevista. 

10,0 

La documentación sobre el diagrama espacios - tiempos 
y la inversión mensual prevista que se incluye en la 
oferta  sintetiza completa y pormenorizadamente la 
planificación temporal y financiera de la obra 

9.-  Medios personales y 
materiales para la ejecución 
del contrato. 

10,0 
La relación de medios personales y materiales que se 
plantea adscribir al contrato se considera idónea para el 
desarrollo de los trabajos. 

10.-  Fuentes de suministro 
de materiales 

10,0 
Las fuentes de suministro están perfectamente 
analizadas, validadas y garantizadas. 

11.-  Análisis de necesidades 
de acopio de materiales e 
instalaciones auxiliares 

8,0 
El análisis de las necesidades de acopio de materiales y 
zonas de instalaciones se considera correcto y detallado. 

12.-  Estudio de medios de 
transporte y plantas de 
producción de materiales 

8,0 
El estudio de los medios de transporte y de las plantas 
de producción de materiales se considera correcto y 
detallado. 

13.-  Análisis de 
condicionantes externos y 
climatológicos. 

10,0 
El análisis de los condicionantes externos y de la 
climatología de la zona es muy bueno y muy completo. 
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14.-  Fases provisionales y 
afectación al servicio 
ferroviario. 

8,0 
El análisis de las fases provisionales se considera 
correcto y detallado. 

15.-  Maquinaria ferroviaria 
específica para realizar 
trabajos de vía 

8,0 
La maquinaria ferroviaria específica para realizar 
trabajos de vía está muy bien estudiada, validada y 
garantizada. 

16.-  Subcontratación 8,0 
El estudio de la subcontratación es adecuado y la 
documentación aportada contiene una relación de 
empresas subcontratistas correcta y detallada 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 9,25 puntos. 

 

Ofertante UTE ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.-COALVI, S.A. 

Aspecto a valorar Valoración Comentario 

b) CALIDAD   9,33 

17.-  Aspectos concretos de 
las unidades a controlar y 
normativa técnica aplicable. 

10,0 

Los aspectos concretos a controlar y la relación de 
normativa son muy completos y están perfectamente 
detallados. Se recoge de forma exhaustiva el programa 
de puntos de inspección  y la frecuencia de los ensayos a 
realizar 

18.-  Criterios de muestreo y 
de aceptación y rechazo de 
materiales 

10,0 
Los criterios de muestreo y de aceptación y rechazo de 
materiales que figuran en la documentación se 
consideran completos y muy pormenorizados. 

19.-  Organización dedicada 
al control de la calidad 

8,0 
La organización propuesta se considera correcta y con 
buen detalle de definición. 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 9,33 puntos. 

 

Ofertante UTE ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.-COALVI, S.A. 

Aspecto a valorar Valoración Comentario 

c) PROGRAMA DE 
ACTUACIONES 
MEDIOAMBIENTALES 

  8,50 

20.-  Identificación de 
unidades de obra que 
puedan generar impactos 

8,0 
La identificación de las unidades de obra que puedan 
generar efectos medioambientales se considera 
correcta. 

21.-  Sistema de gestión 
ambiental, identificación de 
requisitos legales y 
disponibilidad de 
instrucciones de trabajo 

10,0 
El sistema de gestión ambiental y las instrucciones que 
contiene es muy completo y detallado. 

22.-  Organización física de 
la obra 

8,0 
La descripción de la organización física de la obra se 
considera correcta. 

23.-  Localización de 
vertederos 

8,0 
La documentación presentada relativa a localización de 
vertederos se considera correcta. 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: Z

8P
H

V
K

3Y
0N

FM
K

1V
B

W
R

0G
P3

SQ
00

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



 DA_LC.17  

 

 

  50 de 67 

24.-  Medidas de prevención 
de incendios forestales 

10,0 
Las medidas sobre prevención de incendios forestales 
descritas en la documentación aportada son muy 
completas y detalladas. 

25.-  Materiales 
procedentes de reciclado o 
reutilización y materiales 
reutilizables o con grado de 
reciclabilidad elevado 

8,0 

En la documentación se especifica que se trabajará con 
materiales procedentes de reciclado en más de un 50% y 
reutilizables con grado de reciclabilidad superior al 50%. 
Se aporta al menos un certificado de lo anterior. 

26.-  Medidas contempladas 
en obra: restauración, 
reducción generación 
residuos, impacto 
ambiental, ruidos, uso 
combustibles fósiles 

8,0 

En la documentación aportada  sobre medidas de  
restauración, reducción generación residuos, impacto 
ambiental, ruidos, uso combustibles fósiles, se 
contemplan de manera correcta todas las medidas 
descritas en el pliego. 

27.-  Programa de Vigilancia 
Ambiental 

8,0 
El contenido y alcance del Programa de Vigilancia 
Ambiental propuesto se considera correcto para el 
desarrollo de la obra. 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 8,50 puntos. 

 
Ofertante UTE ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.-COALVI, S.A. 

Aspecto a valorar Valoración Comentario 

d) MEMORIA SEGURIDAD Y 
SALUD 

  9,67 

28.-  Organización de la 
prevención y seguridad en la 
obra 

10,0 
La organización de la prevención y seguridad en la obra 
que se propone en la documentación se considera muy 
completa y pormenorizada. 

29.-  Sistemas de 
participación del personal 
del contratista y 
subcontratistas 

10,0 
La descripción de los sistemas de participación del 
personal del contratista y subcontratistas se considera 
muy completa y detallada. 

30.-  Procesos de formación 
e información a desarrollar 

10,0 
Los procesos de formación e información se describen de 
manera muy completa y detallada. 

31.-  Revisión del Estudio de 
Seguridad y Salud 

10,0 
La documentación presentada contiene una revisión del 
Estudio de Seguridad y Salud que se considera completa 
y detallada. 

32.-  Análisis de posibles 
situaciones de emergencia 

10,0 
El análisis de posibles situaciones de emergencia 
presentado se considera muy completo y 
pormenorizado. 

33.-  Sistema de gestión de 
prevención de riesgos 

8,0 
El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito 
en la oferta se considera correcto. 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 9,67 puntos. 
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Ofertante UTE ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.-COALVI, S.A. 

Aspecto a valorar Valoración Comentario 

e) TECNOLOGÍA e I+D+I   4,00 

34.-  Tecnologías propuestas 
para ejecución de obra. 
Proyectos de I+D+i y 
certificaciones 

4,0 
Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra 
se describen de manera suficiente. 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 4,00 puntos. 
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13. Análisis de la documentación técnica presentada por el licitador UTE AZVI, S.A.U.-

ISPALVIA, S.L.U.  

Ofertante UTE AZVI, S.A.U.-ISPALVIA, S.L.U. 

Aspecto a valorar Valoración Comentario 

a) MEMORIA Y PROGRAMA 
DE TRABAJO 

  9,50 

1.-  Concepción global de la 
obra 

10,0 
La concepción global de la obra se considera completa, 
detallada y coherente. 

2.-  Metodología para la 
ejecución de los trabajos y 
su coherencia 

8,0 
La justificación de la metodología de ejecución de 
trabajos está completamente desarrollada, y tiene un 
nivel de coherencia muy bueno. 

3.-  Conocimiento del 
proyecto, y del terreno 
donde será ejecutada la 
obra 

10,0 
La oferta refleja un conocimiento completo y detallado 
del proyecto, del terreno donde se ejecutará la obra así 
como los condicionantes externos. 

4.-  Procesos constructivos 
propuestos. 

10,0 
Los procesos constructivos y las operaciones se detallan 
y justifican de manera completa y exhaustiva. 

5.-  Descripción de las 
actividades que justifican el 
plazo de ejecución 

10,0 
La descripción de actividades incluida en la oferta es 
completa y justifica el plazo de ejecución de la obra. 

6.-  Planificación de la obra. 
Medios materiales y 
humanos. 

10,0 
La oferta especifica perfectamente la planificación así 
como los rendimientos medios previstos con los medios 
humanos y materiales adscritos a la ejecución. 

7.-  Programa de trabajos. 
Red de precedencias, 
duración de cada actividad, 
comienzo y final de las 
mismas y holguras. 

10,0 
El programa de trabajos presentado contiene 
información completa y perfectamente estructurada 
para la comprensión de la planificación.  

8.-  Diagrama espacios 
tiempo. Inversión mensual 
prevista. 

10,0 

La documentación sobre el diagrama espacios - tiempos 
y la inversión mensual prevista que se incluye en la 
oferta  sintetiza completa y pormenorizadamente la 
planificación temporal y financiera de la obra 

9.-  Medios personales y 
materiales para la ejecución 
del contrato. 

10,0 
La relación de medios personales y materiales que se 
plantea adscribir al contrato se considera idónea para el 
desarrollo de los trabajos. 

10.-  Fuentes de suministro 
de materiales 

10,0 
Las fuentes de suministro están perfectamente 
analizadas, validadas y garantizadas. 

11.-  Análisis de necesidades 
de acopio de materiales e 
instalaciones auxiliares 

8,0 
El análisis de las necesidades de acopio de materiales y 
zonas de instalaciones se considera correcto y detallado. 

12.-  Estudio de medios de 
transporte y plantas de 
producción de materiales 

8,0 
El estudio de los medios de transporte y de las plantas 
de producción de materiales se considera correcto y 
detallado. 

13.-  Análisis de 
condicionantes externos y 
climatológicos. 

10,0 
El análisis de los condicionantes externos y de la 
climatología de la zona es muy bueno y muy completo. 
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14.-  Fases provisionales y 
afectación al servicio 
ferroviario. 

8,0 
El análisis de las fases provisionales se considera 
correcto y detallado. 

15.-  Maquinaria ferroviaria 
específica para realizar 
trabajos de vía 

10,0 
La maquinaria ferroviaria específica para realizar 
trabajos de vía está perfectamente analizada, validada y 
garantizada, asegurando su disponibilidad en obra. 

16.-  Subcontratación 10,0 
El estudio de la subcontratación es adecuado y la 
documentación aportada contiene una relación de 
empresas subcontratistas muy buena y completa 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 9,50 puntos. 

 

Ofertante UTE AZVI, S.A.U.-ISPALVIA, S.L.U. 

Aspecto a valorar Valoración Comentario 

b) CALIDAD   9,33 

17.-  Aspectos concretos de 
las unidades a controlar y 
normativa técnica aplicable. 

10,0 

Los aspectos concretos a controlar y la relación de 
normativa son muy completos y están perfectamente 
detallados. Se recoge de forma exhaustiva el programa 
de puntos de inspección  y la frecuencia de los ensayos a 
realizar 

18.-  Criterios de muestreo y 
de aceptación y rechazo de 
materiales 

8,0 
Los criterios de muestreo y de aceptación y rechazo de 
materiales se consideran correctos y tienen un buen 
grado de detalle. 

19.-  Organización dedicada 
al control de la calidad 

10,0 
La organización propuesta es muy completa, se 
considera muy apropiada para el control de calidad de 
los trabajos. 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 9,33 puntos. 

 
Ofertante UTE AZVI, S.A.U.-ISPALVIA, S.L.U. 

Aspecto a valorar Valoración Comentario 

c) PROGRAMA DE 
ACTUACIONES 
MEDIOAMBIENTALES 

  8,75 

20.-  Identificación de 
unidades de obra que 
puedan generar impactos 

10,0 
La identificación de las unidades de obra que puedan 
generar efectos medioambientales se considera 
completa y pormenorizada. 

21.-  Sistema de gestión 
ambiental, identificación de 
requisitos legales y 
disponibilidad de 
instrucciones de trabajo 

8,0 
El sistema de gestión ambiental y las instrucciones que 
contiene se considera correcto. 

22.-  Organización física de 
la obra 

8,0 
La descripción de la organización física de la obra se 
considera correcta. 

23.-  Localización de 
vertederos 

8,0 
La documentación presentada relativa a localización de 
vertederos se considera correcta. 
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24.-  Medidas de prevención 
de incendios forestales 

8,0 
Las medidas sobre prevención de incendios forestales 
descritas en la documentación aportada se consideran 
correctas. 

25.-  Materiales 
procedentes de reciclado o 
reutilización y materiales 
reutilizables o con grado de 
reciclabilidad elevado 

8,0 

En la documentación se especifica que se trabajará con 
materiales procedentes de reciclado en más de un 50% y 
reutilizables con grado de reciclabilidad superior al 50%. 
Se aporta al menos un certificado de lo anterior. 

26.-  Medidas contempladas 
en obra: restauración, 
reducción generación 
residuos, impacto 
ambiental, ruidos, uso 
combustibles fósiles 

10,0 

En la documentación aportada  sobre medidas de 
restauración, reducción generación residuos, impacto 
ambiental, ruidos, uso combustibles fósiles, se 
contemplan de manera detalla y muy completa todas las 
medidas descritas en el pliego. 

27.-  Programa de Vigilancia 
Ambiental 

10,0 
El contenido y alcance del Programa de Vigilancia 
Ambiental propuesto es muy completo y detallado. 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 8,75 puntos. 

 
Ofertante UTE AZVI, S.A.U.-ISPALVIA, S.L.U. 

Aspecto a valorar Valoración Comentario 

d) MEMORIA SEGURIDAD Y 
SALUD 

  9,67 

28.-  Organización de la 
prevención y seguridad en la 
obra 

10,0 
La organización de la prevención y seguridad en la obra 
que se propone en la documentación se considera muy 
completa y pormenorizada. 

29.-  Sistemas de 
participación del personal 
del contratista y 
subcontratistas 

10,0 
La descripción de los sistemas de participación del 
personal del contratista y subcontratistas se considera 
muy completa y detallada. 

30.-  Procesos de formación 
e información a desarrollar 

10,0 
Los procesos de formación e información se describen de 
manera muy completa y detallada. 

31.-  Revisión del Estudio de 
Seguridad y Salud 

10,0 
La documentación presentada contiene una revisión del 
Estudio de Seguridad y Salud que se considera completa 
y detallada. 

32.-  Análisis de posibles 
situaciones de emergencia 

10,0 
El análisis de posibles situaciones de emergencia 
presentado se considera muy completo y 
pormenorizado. 

33.-  Sistema de gestión de 
prevención de riesgos 

8,0 
El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito 
en la oferta se considera correcto. 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 9,67 puntos. 
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Ofertante UTE AZVI, S.A.U.-ISPALVIA, S.L.U. 

Aspecto a valorar Valoración Comentario 

e) TECNOLOGÍA e I+D+I   10,00 

34.-  Tecnologías propuestas 
para ejecución de obra. 
Proyectos de I+D+i y 
certificaciones 

10,0 
Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra 
se describen de manera muy completa y con todos los 
certificados necesarios. 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 10,00 puntos. 
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14. Análisis de la documentación técnica presentada por el licitador UTE SACYR 

CONSTRUCCIÓN, S.A.-SACYR NEOPUL, S.A.-COPCISA, S.A.  

Ofertante 
UTE SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.-SACYR NEOPUL, S.A.-

COPCISA, S.A. 
Aspecto a valorar Valoración Comentario 

a) MEMORIA Y PROGRAMA 
DE TRABAJO 

  9,38 

1.-  Concepción global de la 
obra 

10,0 
La concepción global de la obra se considera completa, 
detallada y coherente. 

2.-  Metodología para la 
ejecución de los trabajos y 
su coherencia 

10,0 
La justificación de la metodología de ejecución de 
trabajos es totalmente coherente y está perfectamente 
desarrollada. 

3.-  Conocimiento del 
proyecto, y del terreno 
donde será ejecutada la 
obra 

10,0 
La oferta refleja un conocimiento completo y detallado 
del proyecto, del terreno donde se ejecutará la obra así 
como los condicionantes externos. 

4.-  Procesos constructivos 
propuestos. 

10,0 
Los procesos constructivos y las operaciones se detallan 
y justifican de manera completa y exhaustiva. 

5.-  Descripción de las 
actividades que justifican el 
plazo de ejecución 

10,0 
La descripción de actividades incluida en la oferta es 
completa y justifica el plazo de ejecución de la obra. 

6.-  Planificación de la obra. 
Medios materiales y 
humanos. 

10,0 
La oferta especifica perfectamente la planificación así 
como los rendimientos medios previstos con los medios 
humanos y materiales adscritos a la ejecución. 

7.-  Programa de trabajos. 
Red de precedencias, 
duración de cada actividad, 
comienzo y final de las 
mismas y holguras. 

10,0 
El programa de trabajos presentado contiene 
información completa y perfectamente estructurada 
para la comprensión de la planificación.  

8.-  Diagrama espacios 
tiempo. Inversión mensual 
prevista. 

10,0 

La documentación sobre el diagrama espacios - tiempos 
y la inversión mensual prevista que se incluye en la 
oferta  sintetiza completa y pormenorizadamente la 
planificación temporal y financiera de la obra 

9.-  Medios personales y 
materiales para la ejecución 
del contrato. 

8,0 
La relación de medios personales y materiales que se 
plantea adscribir al contrato se considera muy buena. 

10.-  Fuentes de suministro 
de materiales 

10,0 
Las fuentes de suministro están perfectamente 
analizadas, validadas y garantizadas. 

11.-  Análisis de necesidades 
de acopio de materiales e 
instalaciones auxiliares 

10,0 
El análisis de las necesidades de acopio de materiales y 
zonas de instalaciones es muy bueno y exhaustivo. 

12.-  Estudio de medios de 
transporte y plantas de 
producción de materiales 

8,0 
El estudio de los medios de transporte y de las plantas 
de producción de materiales se considera correcto y 
detallado. 

13.-  Análisis de 
condicionantes externos y 
climatológicos. 

8,0 
El análisis de los condicionantes externos y de la 
climatología de la zona se considera correcto y detallado. 
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14.-  Fases provisionales y 
afectación al servicio 
ferroviario. 

8,0 
El análisis de las fases provisionales se considera 
correcto y detallado. 

15.-  Maquinaria ferroviaria 
específica para realizar 
trabajos de vía 

8,0 
La maquinaria ferroviaria específica para realizar 
trabajos de vía está muy bien estudiada, validada y 
garantizada. 

16.-  Subcontratación 10,0 
El estudio de la subcontratación es adecuado y la 
documentación aportada contiene una relación de 
empresas subcontratistas muy buena y completa 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 9,38 puntos. 

 

Ofertante 
UTE SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.-SACYR NEOPUL, S.A.-

COPCISA, S.A. 
Aspecto a valorar Valoración Comentario 

b) CALIDAD   8,67 

17.-  Aspectos concretos de 
las unidades a controlar y 
normativa técnica aplicable. 

8,0 

Los aspectos concretos a controlar y la relación de 
normativa se consideran correctos. Se recoge de forma 
correcta el programa de puntos de inspección  y la 
frecuencia de los ensayos a realizar 

18.-  Criterios de muestreo y 
de aceptación y rechazo de 
materiales 

8,0 
Los criterios de muestreo y de aceptación y rechazo de 
materiales se consideran correctos y tienen un buen 
grado de detalle. 

19.-  Organización dedicada 
al control de la calidad 

10,0 
La organización propuesta es muy completa, se 
considera muy apropiada para el control de calidad de 
los trabajos. 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 8,67 puntos. 

 

Ofertante 
UTE SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.-SACYR NEOPUL, S.A.-

COPCISA, S.A. 
Aspecto a valorar Valoración Comentario 

c) PROGRAMA DE 
ACTUACIONES 
MEDIOAMBIENTALES 

  8,50 

20.-  Identificación de 
unidades de obra que 
puedan generar impactos 

10,0 
La identificación de las unidades de obra que puedan 
generar efectos medioambientales se considera 
completa y pormenorizada. 

21.-  Sistema de gestión 
ambiental, identificación de 
requisitos legales y 
disponibilidad de 
instrucciones de trabajo 

8,0 
El sistema de gestión ambiental y las instrucciones que 
contiene se considera correcto. 

22.-  Organización física de 
la obra 

8,0 
La descripción de la organización física de la obra se 
considera correcta. 

23.-  Localización de 
vertederos 

8,0 
La documentación presentada relativa a localización de 
vertederos se considera correcta. 
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24.-  Medidas de prevención 
de incendios forestales 

8,0 
Las medidas sobre prevención de incendios forestales 
descritas en la documentación aportada se consideran 
correctas. 

25.-  Materiales 
procedentes de reciclado o 
reutilización y materiales 
reutilizables o con grado de 
reciclabilidad elevado 

8,0 

En la documentación se especifica que se trabajará con 
materiales procedentes de reciclado en más de un 50% y 
reutilizables con grado de reciclabilidad superior al 50%. 
Se aporta al menos un certificado de lo anterior. 

26.-  Medidas contempladas 
en obra: restauración, 
reducción generación 
residuos, impacto 
ambiental, ruidos, uso 
combustibles fósiles 

10,0 

En la documentación aportada  sobre medidas de 
restauración, reducción generación residuos, impacto 
ambiental, ruidos, uso combustibles fósiles, se 
contemplan de manera detalla y muy completa todas las 
medidas descritas en el pliego. 

27.-  Programa de Vigilancia 
Ambiental 

8,0 
El contenido y alcance del Programa de Vigilancia 
Ambiental propuesto se considera correcto para el 
desarrollo de la obra. 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 8,50 puntos. 

 

Ofertante 
UTE SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.-SACYR NEOPUL, S.A.-

COPCISA, S.A. 
Aspecto a valorar Valoración Comentario 

d) MEMORIA SEGURIDAD Y 
SALUD 

  9,67 

28.-  Organización de la 
prevención y seguridad en la 
obra 

10,0 
La organización de la prevención y seguridad en la obra 
que se propone en la documentación se considera muy 
completa y pormenorizada. 

29.-  Sistemas de 
participación del personal 
del contratista y 
subcontratistas 

8,0 
La descripción de los sistemas de participación del 
personal del contratista y subcontratistas se considera 
correcta. 

30.-  Procesos de formación 
e información a desarrollar 

10,0 
Los procesos de formación e información se describen de 
manera muy completa y detallada. 

31.-  Revisión del Estudio de 
Seguridad y Salud 

10,0 
La documentación presentada contiene una revisión del 
Estudio de Seguridad y Salud que se considera completa 
y detallada. 

32.-  Análisis de posibles 
situaciones de emergencia 

10,0 
El análisis de posibles situaciones de emergencia 
presentado se considera muy completo y 
pormenorizado. 

33.-  Sistema de gestión de 
prevención de riesgos 

10,0 
El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito 
en la oferta se considera muy completo y detallado. 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 9,67 puntos. 
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Ofertante 
UTE SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.-SACYR NEOPUL, S.A.-

COPCISA, S.A. 
Aspecto a valorar Valoración Comentario 

e) TECNOLOGÍA e I+D+I   10,00 

34.-  Tecnologías propuestas 
para ejecución de obra. 
Proyectos de I+D+i y 
certificaciones 

10,0 
Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra 
se describen de manera muy completa y con todos los 
certificados necesarios. 

Vistas las consideraciones anteriores y realizada una evaluación comparativa con el resto de las 
ofertas, se otorga un valor medio en este concepto de: 10,00 puntos. 
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Puntuación de los criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor 

Vistas las consideraciones anteriormente expuestas, así como la valoración otorgada 

a los distintos aspectos, por aplicación de las previsiones contenidas en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares. para los criterios de adjudicación evaluables 

mediante juicio de valor de las ofertas, aplicando los factores de ponderación 

correspondientes, así como las demás condiciones, se obtiene la Valoración Total de 

Criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor. 

 

 

Valoración técnica 

Tal como se ha indicado con anterioridad, a cada uno de los capítulos se otorga un 

valor medio (X1, X2, X3, X4 y X5) de 0 a 10 puntos, para que posteriormente se le 

aplique el coeficiente de ponderación correspondiente reflejándose el resultado de 

este en el cuadro final. Asimismo, la valoración técnica total (Vt) se refleja sobre la 

puntuación máxima que puede obtener cada licitador.  
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3.21/06110.0215 
VALORACIÓN 

Ponderación 28/49 6/49 6/49 6/49 3/49 Sobre 49 

Aspectos 
MEMORIA Y PROGRAMA DE 

TRABAJOS 
CALIDAD 

ACTUACIONES 
MEDIOAMBIENTALES 

SEGURIDAD Y SALUD TECNOLOGÍA 
VALORACIÓN 

TOTAL 

  Media (X1) Valoración (V1) Media (X2) Valoración (V2) Media (X3) Valoración (V3) Media (X4) Valoración (V4) Media (X5) Valoración (V5)   

COMSA, S.A.U. 9,00 25,20 8,67 5,20 8,25 4,95 8,00 4,80 10,00 3,00 43,15 

ACCIONA 
CONSTRUCCIÓN, S.A. 

7,88 22,05 9,33 5,60 8,25 4,95 8,00 4,80 8,00 2,40 39,80 

VÍAS Y 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. 

9,63 26,95 9,33 5,60 8,00 4,80 9,00 5,40 10,00 3,00 45,75 

FERROVIAL 
CONSTRUCCIÓN, S.A. 

9,00 25,20 8,67 5,20 8,75 5,25 9,67 5,80 10,00 3,00 44,45 

S.A. DE OBRAS Y 
SERVICIOS COPASA 

7,88 22,05 8,67 5,20 7,25 4,35 6,67 4,00 8,00 2,40 38,00 

UTE OBRASCÓN 
HUARTE LAIN, S.A.-
EYM INSTALACIONES, 
S.A.-AGRUPACIÓN 
GUINOVART OBRAS Y 
SERVICIOS HISPANIA, 
S.A. 

7,88 22,05 8,00 4,80 8,00 4,80 9,00 5,40 10,00 3,00 40,05 

UTE ROVER RAIL, S.A.-
CONSTRUCCIONES 
RUBAU, S.A. 

8,75 24,50 8,67 5,20 8,00 4,80 7,00 4,20 10,00 3,00 41,70 

UTE DRAGADOS-
TECSA EMPRESA 
CONSTRUCTORA, S.A. 

9,25 25,90 8,67 5,20 7,75 4,65 9,00 5,40 10,00 3,00 44,15 
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UTE CONTRATAS Y 
VENTAS, S.A.U.-FCC 
CONSTRUCCIÓN, S.A. 

9,13 25,55 9,33 5,60 8,25 4,95 9,67 5,80 10,00 3,00 44,90 

UTE ORTIZ 
CONSTRUCCIONES Y 
PROYECTOS, S.A.-
ROGASA 
CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, S.A.U.-
CONTRATAS Y 
SERVICIOS 
FERROVIARIOS, S.A. 

8,75 24,50 9,33 5,60 7,50 4,50 8,00 4,80 8,00 2,40 41,80 

UTE ASCH 
INFRAESTRUCTURAS Y 
SERVICIOS, S.A.-CHM 
OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, 
S.A.-COPISA, 
CONSTRUCTORA 
PIRENAICA, S.A. 

7,38 20,65 7,33 4,40 6,00 3,60 6,33 3,80 8,00 2,40 34,85 

UTE ALDESA 
CONSTRUCCIONES, 
S.A.-COALVI, S.A. 

9,25 25,90 9,33 5,60 8,50 5,10 9,67 5,80 4,00 1,20 43,60 

UTE AZVI, S.A.U.-
ISPALVIA, S.L.U. 

9,50 26,60 9,33 5,60 8,75 5,25 9,67 5,80 10,00 3,00 46,25 

UTE SACYR 
CONSTRUCCIÓN, S.A.-
SACYR NEOPUL, S.A.-
COPCISA, S.A. 

9,38 26,25 8,67 5,20 8,50 5,10 9,67 5,80 10,00 3,00 45,35 
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Puntuación técnica 

En base a los criterios fijados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 

en cada uno de los criterios valorados, se extrapola la puntuación técnica, de forma 

que el mejor valorado en cada uno de esos criterios obtenga la mayor puntuación 

posible asignada al mismo, mientras que el resto de las proposiciones se extrapolan 

de forma proporcional. La puntuación total (Pt) se obtiene como el resultado de 

sumar la puntuación obtenida para cada uno de los criterios. 
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PUNTUACIÓN 

 Ponderación 28/49 6/49 6/49 6/49 3/49 Sobre 49 

 Aspectos 
MEMORIA Y PROGRAMA 

DE TRABAJOS 
CALIDAD 

ACTUACIONES 
MEDIOAMBIENTALES 

SEGURIDAD Y SALUD TECNOLOGÍA 
PUNTUACIÓN  

   V1 Puntuación (P1) V2 Puntuación (P2) V3 Puntuación (P3) V4 Puntuación (P4) V5 Puntuación (P5) TOTAL 

1 
UTE AZVI, S.A.U.-ISPALVIA, 
S.L.U. 

26,60 27,64 5,60 6,00 5,25 6,00 5,80 6,00 3,00 3,00 48,64 

2 
VÍAS Y CONSTRUCCIONES, 
S.A. 

26,95 28,00 5,60 6,00 4,80 5,49 5,40 5,59 3,00 3,00 48,08 

3 
UTE SACYR CONSTRUCCIÓN, 
S.A.-SACYR NEOPUL, S.A.-
COPCISA, S.A. 

26,25 27,27 5,20 5,57 5,10 5,83 5,80 6,00 3,00 3,00 47,67 

4 
UTE CONTRATAS Y VENTAS, 
S.A.U.-FCC CONSTRUCCIÓN, 
S.A. 

25,55 26,55 5,60 6,00 4,95 5,66 5,80 6,00 3,00 3,00 47,21 

5 
FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, 
S.A. 

25,20 26,18 5,20 5,57 5,25 6,00 5,80 6,00 3,00 3,00 46,75 

6 
UTE DRAGADOS-TECSA 
EMPRESA CONSTRUCTORA, 
S.A. 

25,90 26,91 5,20 5,57 4,65 5,31 5,40 5,59 3,00 3,00 46,38 

7 
UTE ALDESA 
CONSTRUCCIONES, S.A.-
COALVI, S.A. 

25,90 26,91 5,60 6,00 5,10 5,83 5,80 6,00 1,20 1,20 45,94 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: Z

8P
H

V
K

3Y
0N

FM
K

1V
B

W
R

0G
P3

SQ
00

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



 DA_LC.17  

 

 

  65 de 67 

8 COMSA, S.A.U. 25,20 26,18 5,20 5,57 4,95 5,66 4,80 4,97 3,00 3,00 45,38 

9 

UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES 
Y PROYECTOS, S.A.-ROGASA 
CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, S.A.U.-
CONTRATAS Y SERVICIOS 
FERROVIARIOS, S.A. 

24,50 25,45 5,60 6,00 4,50 5,14 4,80 4,97 2,40 2,40 43,96 

10 
UTE ROVER RAIL, S.A.-
CONSTRUCCIONES RUBAU, 
S.A. 

24,50 25,45 5,20 5,57 4,80 5,49 4,20 4,34 3,00 3,00 43,85 

11 

UTE OBRASCÓN HUARTE 
LAIN, S.A.-EYM 
INSTALACIONES, S.A.-
AGRUPACIÓN GUINOVART 
OBRAS Y SERVICIOS 
HISPANIA, S.A. 

22,05 22,91 4,80 5,14 4,80 5,49 5,40 5,59 3,00 3,00 42,13 

12 
ACCIONA CONSTRUCCIÓN, 
S.A. 

22,05 22,91 5,60 6,00 4,95 5,66 4,80 4,97 2,40 2,40 41,94 

13 
S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS 
COPASA 

22,05 22,91 5,20 5,57 4,35 4,97 4,00 4,14 2,40 2,40 39,99 

14 

UTE ASCH 
INFRAESTRUCTURAS Y 
SERVICIOS, S.A.-CHM OBRAS 
E INFRAESTRUCTURAS, S.A.-
COPISA, CONSTRUCTORA 
PIRENAICA, S.A. 

20,65 21,45 4,40 4,71 3,60 4,11 3,80 3,93 2,40 2,40 36,60 

 

Cada puntuación parcial ha sido redondeada a 2 decimales aplicando criterios de redondeo estándar.
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De acuerdo con el Apartado III.1 del Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares se establece un umbral mínimo de puntuación de 30 

puntos. Todas las ofertas presentadas superan este umbral. 
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AUTORIZACIONES 
 

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO 

INFORME DE VALORACIÓN TÉCNICA DE CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS  
 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CONEXIÓN EN ANCHO 

ESTÁNDAR AL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE LA PLATAFORMA MULTIMODAL DE LA LLAGOSTA 

(BARCELONA). PLATAFORMA, VÍA Y ELECTRIFICACIÓN 
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