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" Entidad Adjudicadora

-+ Consaorcio parala Construccién, Equipamiento y Explotacién del Laboratorio de Luz Sincrotrén
-= Tipo de Administracion Administracion General del Estado

-+ Actividad Principal 20 - Investigacion, Desarrollo e Innovacién

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion

- Sitio Web http://www.cells.es

-+ Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=JhZkfGtOeRoSugstA BGr5A%3D%3D

Direccion Postal Contacto

- Llum, 2-26 -z Teléfono +34 935924300

- (08290) Cerdanyola del Vallés Espafia -+ Fax +34 935924301

- ES511 -z Correo Electronico alba.licitaciones@cells.es

Objeto del Contrato: Disefio, fabricacidon y suministro de un espejo toroidal de doble canal para la
linea experimental NOTOS del Laboratorio de Luz Sincrotron ALBA del CELLS.

Modificacion del contrato

-+ NUmero de contrato 09/19
-+ Fecha de modificacion 14/12/2021
-+ Observaciones De conformidad con la resolucién de ampliacion del plazo del contrato, de la Directora del CELLS, de
fecha 14 de diciembre de 2021.°
-+ NUmero de modificacion 6
-+ Modificacion del importe
- Importe total de la modificacion (sin impuestos) 0 EUR.
- Importe total de la modificacion (con impuestos) 0 EUR.
-+ Importe total tras la modificacion
- |[mporte total (sin impuestos) 102.000 EUR.
- Importe total (con impuestos) 123.420 EUR.
-+ Modificacion del plazo
- 26 Dia(s)
-z Plazo total tras la modificacion 30 Afio(s)
-» Documento Anexo
-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de modificacion derivada de circunstancias que un poder adjudicador
diligente no podra prever [articulo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra c),
de la Directiva 2014/24/UE y articulo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
-+ Descripcion de la Modificacion De conformidad con la resolucion de ampliacion del plazo del contrato, de la Directora
del CELLS, de fecha 14 de diciembre de 2021.

Condiciones iniciales del contrato

-+ Clasificacion CPV
-+ 38580000 - Equipo no médico basado en el uso de radiaciones.

-+ Plazo de Ejecucion
-+ 16 Mes(es)

-z Lugar de ejecucion
-+ Instalaciones del CELLS.

s



http://www.cells.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=JhZkfGtOeRoSugstABGr5A%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=05c01a03-38c7-4af0-b22b-0d6d5945ddf4

Subentidad Nacional Barcelona
-+ Codigo de Subentidad Territorial ES511

Direccion Postal

-= C/ de la Llum, 2-26,
-+ (08290) Cerdanyola del Vallés (Barcelona) Espafia

Adjudicatario

- Thales SESO S.A.S

- |[dentificador empresa FR46399064963
-+ El adjudicatario es una PYME : No

-+ Pals Origen Producto o Servicio : Francia

Importes de Adjudicacion

- [mporte total ofertado (sin impuestos) 102.000 EUR.
-+ [mporte total ofertado (con impuestos) 123.420 EUR.
Informacion sobre el Contrato

~= NOmero de Contrato 09/19
-+ Fecha de Formalizacion 22/08/2019

-+ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 22/08/2019
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