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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LAS OBRAS DE “REMODELACION EN PLAZA DE SAN
ROQUE DE ALCANTARILLA"

En Alcantarilla, a fres de Diciembre de dos mil veinte se rednen:

De una parte EL ILMO. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA, con C.I.F P-3000500-
C, domiciliado en Plaza de San Pedro y en su representacion D. Joaguin Buendia
Gbémez, Alcalde del mismo, provisto de N.IF. 52.806.385-H, en virtud de las
competencias que me vienen otorgadas por la legislacion vigente y Dha. Maravillas .

Abadia Jover, como Secretaria General.

Y de otra parte D. JUAN GREGORIO BASTIDA con DNI 27.462.853-W, en nombre
y representacion de la empresa "CONSTRUCCIONES JUAN GREGORIO, S.L." con C.I.F.
N° B-73244410 y domicilio en C/ Las Casas, N°113 — C.P.30833 SANGONERA LA VERDE
(MURCIA), segun representacion que tfiene acreditada en el archivo de empresas
obrantes en el Area de Contratacién del llmo. Ayuntamiento de Alcantarilla, y que

asegura bajo su responsabilidad sigue vigente.

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente,

para formalizar el presente contrato y al efecto exponen los siguientes:

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

PRIMERO.- Con fecha 14 de julio de 2020, la Junta de Gobierno Local, aprob¢ el
expediente de contrataciéon de las obras de “REMODELACION EN PLAZA DE SAN
ROQUE DE ALCANTARILLA", por un presupuesto base de licitacidn que asciende a la
canfidad de CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON VEINTISEIS
CENTIMOS (51.666,26€), mas DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
NOVENTA Y UN CENTIMOS (10.849,91€) correspondiente al IVA aplicable (21%), lo que
supone un presupuesto total de SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS EUROS CON
DIECISIETE CENTIMOS (62.516,17€), IVA INCLUIDO.

SEGUNDO.- Que por la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de noviembre de

2020, se adoptd acuerdo de adjudicacion con el siguiente tenor:
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PRIMERO.- Adjudicar a la empresa CONSTRUCCIONES JUAN GREGORIO, S.L.,
las obras de “REMODELACION EN PLAZA DE SAN ROQUE DE ALCANTARILLA" por un
importe de adjudicacién de TREINTA' Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS (39.886,35 €), IVA excluido, y con las
condiciones establecidas en su oferta, por entender que es la mds ventajosa para

este Ayuntamiento.

Notificar este acuerdo a todos los licitadores, publicdndolo en el Perfil del

Contratante de este Ayuntamiento. *

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 153.3 in fine de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, la formalizacion del contrato se
efectuard no mads tarde de los 15 dias hdbiles siguientes a la recepcion de la

notificacidon de adjudicacion.»

TERCERO.- Asi las partes comparecientes proceden a la formalizacién del
contrato de las obras de “REMODELACION EN PLAZA DE SAN ROQUE DE
ALCANTARILLA", en base a las siguientes:

CLAUSULAS DEL CONTRATO

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. La presente contratacién tiene por objeto las
obras de “REMODELACION EN PLAZA DE SAN ROQUE DE ALCANTARILLA", con arreglo a
las condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y de Cldusulas

Administrativas elaboradas y aprobadas al efecto, ariesgo y ventura del mismo.

SEGUNDA.- El precio del contrato asciende a la cantidad de TREINTA Y NUEVE
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS (39.886,35
€), IVA excluido.

Las obligaciones econdmicas que se deriven, para esta Administracion, del
cumplimiento del contrato al que se cife el presente pliego, quedardn cubiertas
presupuestariamente, con cargo a los créditos contenidos en la partida a
10404/1711/6190 del Estado de Gastos del Presupuesto Municipal vigente.
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Solo se abonardn al contratista los trabajos que realice conforme a los
documentos del proyecto y, en su caso, a las érdenes recibidas por escrito del Director
de la obra. Por consiguiente, no podrd servir de base para reclamaciones de ningun
género el nimero de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto o

gue no hayan sido incluidas en la oferta del adjudicatario como mejora sin coste

adicional para el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento procederd al pago de las certificaciones dentro de los plazos
establecidos en el articulo 198 de la LCSP. El pago se realizard contra factura,
expedida de acuerdo a la normativa vigente, debidamente conformada por el

Servicio de Obras.

TERCERA.- El contrato tendrd un plazo de garantia de UN ANO, a contar desde
la fecha del acta de recepcidn. Durante este plazo serd de aplicacion lo establecido
en el articulo 167 del RGLCAP en cuanto a las obligaciones del contratista, asi como
en lo relativo a la facultad del Ayuntamiento de que, en caso de incumplimiento,

ejecutar a costa de aquél los trabajos necesarios para la conservaciéon de la obra.

CUARTA.- Las obligaciones especificas del conftrafista son las del Pliego de

Prescripciones Técnicas, asi como las establecidas en la oferta del adjudicatario.

QUINTA.- El contrato tendrd un plazo de duracion de DOS MESES a contar
desde el dia siguiente de la firma del Acta de Comprobacién del Replanteo, que se
realizard en el plazo méximo de 7 dias naturales contados a partir de la fecha de

formalizacién del confrato.

SEXTA.- El adjudicatario del confrato, a fin de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones contraidas, ha constituido garantia definitiva, por un importe de MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON TREINTA Y DOS CENTIMOS (1.994,32 €), a favor
del Ayuntamiento, equivalente al 5% del importe de adjudicacién del contrato,

excluido IVA, la cual ha depositado en la Tesoreria Municipal.

Todos los gastos que se ocasionen por la conservacion de las obras durante el
periodo de garantia serdn de cuenta del contratista no teniendo derecho a ninguna
indemnizaciéon por este concepto. Se exceptlUan los danos ocasionados en la obra por

fuerza mayor, que serdn soportados por el Ayuntamiento, si bien éste tendrd la
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facultad de exigir al contratista que realice las obras de reparacion.

Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos
en los trabajos efectuados el érgano de contratacién tendrd derecho a reclamar al

conftratista la sulbsanacion de los mismos

Dentro del plazo de los quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia, el Director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista,
redactard un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el
contratista quedard exonerado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el
articulo 244 de la LCSP por vicios ocultos, procediéndose a la devolucidn de la
garantia y a la liguidacién del contrato. Si el informe no fuera favorable y se
observasen defectos en la ejecucién de las obras, el Director facultativo procederd a
dictar las oportunas instrucciones al conftratista para la debida reparacién de lo
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard encargado
de la conservacidn de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por

ampliaciéon del plazo de garantia.

SEPTIMA.- Conforme a lo previsto en el art. 62 de la LCSP, el érgano de
contratacién designa como responsable del contrato al Jefe del Servicio de Obras y
Servicios PUblicos del Ayuntamiento de Alcantarilla, al que le corresponderd supervisar
sU ejecucion y adoptar las decisiones y dictar instrucciones necesarias con el fin de

asegurar la correcta realizacién de la prestacién pactada.

OCTAVA.- El adjudicatario se compromete al cumplimiento integro de la Ley
Orgdnica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y garantia de

los derechos digitales.

NOVENA.- El presente contrato surtird efecto a partir del dia siguiente a la

formalizacién del mismo.

CLAUSULA DE OTORGAMIENTO

. JUAN GREGORIO BASTIDA con DNI 27.462.853-W, en nombre y representacion
de la empresa "CONSTRUCCIONES JUAN GREGORIO, S.L." con C.LF. N° B-73244410, se
compromete a la ejecucion del contrato de las obras de “REMODELACION EN PLAZA
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DE SAN ROQUE DE ALCANTARILLA” con estricta sujecidn a los documentos que tengan
cardcter contractual que figuren en el expediente aprobado por esta Administracion,

documentos confractuales que acepta plenamente, de lo que deja constancia

firmando en este acto su conformidad en cada uno de ellos.

El adjudicatario presta su conformidad al expediente administrativo que rige
para este contfrato, y se somete, para cuanto no se encuentre en el establecido, a lo
dispuesto, en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector PUblico, de 8 de noviembre y a la
restante legislacion no derogada por las disposiciones vigentes en materia de
contratacién. Supletoriamente se aplicardn las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, a lo dispuesto en las normas aplicables a la
Contratacién Local, asi como a los preceptos que regulan las normas tributarias de

obligado cumplimiento.

Para la debida constancia de fodo lo convenido, y en prueba de festimonio y

conformidad del mismo firman ambas partes, de o que yo la Secretaria General doy

fe.
EL ALCALDE EL ADJUDICATARIO
VIDsigner code: C3AE9FE2939646DAS... VIDsigner code: 474CE94CF62440D193...
Joaquin Buendia Gémez I.A SECRETARIA GENERAL Juan Gregorio Bastida

VIDsigner code: C1538231C9984D3B8C...

Maravillas |I. Abadia Jover
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE
HAN DE REGIR LA ADJUDICACION, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO, DEL CONTRATO DE OBRAS CORRESPONDIENTES A

LA REMODELACION DE LA PLAZA DEL AIRE DE ALCANTARILLA.
CLAUSULA 1. REGIMEN JURIDICO.

El contrato a redlizar se califica como confrato administrativo de obras, de
conformidad con lo establecido en el articulo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Conftratos del Sector PUblico por la que se transponen al ordenamiento juridico
espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE,
de 26 de febrero de 2014, BOE nUmero 272, de 9 de noviembre de 2017 (LCSP, en

adelante).

La presente contratacion tiene cardcter administrativo y se regird en todo lo no
previsto especialmente en este pliego de condiciones por lo dispuesto en las siguientes

normas:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico, por la
gue se transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014 (LCSP).

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Confratos de las Administraciones
PuUblicas (RGLCAP, en adelante), en todo lo que no se oponga a la LCSP.

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
PUblico, en todo lo que no se oponga a la LCSP.

- En materia de proteccién de datos, este contrato se somete a la
normativa de la Unidn Europea (Reglamento UE 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccién de
las personas fisicas en lo que respecta al fratamiento de datos personales

y ala libre circulacion de estos datos) y a la Ley Orgdnica 3/2018, de 5 de
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diciembre, de Proteccién de Datos Personales y Garantia de los Derechos

Digitales.

Supletoriamente se aplicardn las restantes normas de derecho administrativo vy,

en su defecto, las de derecho privado.

CLAUSULA 2. OBJETO DEL CONTRATO.

El contrato tendrd por objeto la ejecucidn de las obras correspondientes a la
“Memoria valorada de Remodelaciéon de la Plaza del Aire del Ayuntamiento de
Alcantarilla”, aprobado por el Ayuntamiento, que recoge las necesidades
administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener

en cuenta.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones
técnicas particulares y el pliego de cldusulas administrativas particulares, revestirdn
cardcter contractual, por lo que deberdn ser firmados, en prueba de conformidad por

el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacion del contrato.

Dicho objeto corresponde con el cdédigo 45000000-7, “Trabajos de
construccion”, 45233200-1, “Trabajos diversos de pavimentacion”, 45233262-3,
“Trabajos de construccidn de zonas peatonales”, de la nomenclatura CPV de la

Comisién Europea.

CLAUSULA 3. NECESIDADES A SATISFACER.

Actualmente, debido al desgaste por el paso del tiempo y su uso, la Plaza del
Aire, donde se ubica la Iglesia de San Roque, se encuentra en un avanzado estado de
deterioro sin que se haya realizado ninguna actuacién tendente a su recuperacién
desde hace mds de una década, por lo que se plantean diversas actuaciones tales
como adoquinado, sustitucidn de luminarias, mobiliario urbano, elementos

ornamentales, arbolado y elementos de proteccion, segin la normativa vigente.

La intervencién tiene como finalidad mejorar los espacios mds funcionales y
atractivos de la plaza, de manera que se ponga de nuevo en valor el conjunto de este

espacio.
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CLAUSULA 4. DIVISION EN LOTES.

Se trata de una Unica actuacién compuesta de multiples actividades las cuales
estdn relacionadas entre si, no siendo posible la realizacién independiente de ninguna
de ellas y no siendo susceptibles de utilizacidon o aprovechamiento separado. Al ser la
obra una Unica unidad funcional, se requiere la intervencidn de una Unica empresa
que serd la responsable ante el Ayuntamiento a todos los efectos, incluida la garantia

una vez finalizada la obra.

La realizacién independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el
objeto del contrato dificulta la correcta ejecucién del mismo desde el punto de vista

técnico, de conformidad con lo previsto en el articulo 99.3 de la LCSP.

Asimismo, la necesidad de coordinar las diversas prestaciones se verd
imposibilitada por la divisidn en lotes del contrato y su ejecucién por una pluralidad de

conftratistas diferentes.

Todo lo anterior, aconseja que el objeto del presente contrato no se divida en
lotes pues la realizacién independiente de las distintas prestaciones por una pluralidad
de contratistas diferentes dificultaria la correcta ejecucién técnica del mismo y pone

en riesgo la calidad y eficacia de las actuaciones que se pretenden confratar.

CLAUSULA 5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.

El presupuesto base de licitacion del contrato queda desglosado en las partidas

gue se relacionan a continuacion:
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Ejecucion material 43.417,03¢€
Gastos generales 13% 5.644,21€
Beneficio Industrial 6% 2.605,02€
Importe Licitacién (IVA excluido) 51.666,26€
IVA (21%) 10.849,91€
Total Presupuesto 62.516,17€

El Presupuesto base de licitacidon se establece en CINCUENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS (51.666,26€), mds DIEZ MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS (10.849,91€)
correspondiente al IVA aplicable (21%), presupuesto este que podra ser mejorado por
los licitadores, lo que supone un presupuesto total de SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
DIECISEIS EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS (62.516,17€), IVA INCLUIDO.

En el correspondiente documento de la Memoria valorada se consigna el
cuadro de precios que descompone al detalle los que integran el presupuesto de las

obras del presente pliego.

Las ofertas de los licitadores, que no podrdn exceder del importe de licitacién,
determinardn el precio del contrato para la ejecucién de la obra, desglosando el

importe correspondiente al IVA, que figurard como partida independiente.

El precio comprenderd, asimismo, la totalidad de los gastos que deba
comprometer el adjudicatario para la realizacién de los trabajos objeto de este
contrato, incluso la parte correspondiente de sus gastos generales y beneficio, de
manera gue a la finalizacién del contrato no procederd el abono de cantidad alguna

por las actuaciones realizadas.

Las ofertas que se presenten superando el presupuesto base de licitacion serdn

automdticamente desechadas.
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El precio del contrato se abonard con cargo a la partida 10404/1711/6190 del
vigente Presupuesto Municipal, segun informe de existencia de crédito expedido por el

Servicio de Intervencion del Ayuntamiento de Alcantarilla.

CLAUSULA 6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

El valor estimado del contrato se establece en CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS (51.666,26€), IVA EXCLUIDO, de
conformidad con el articulo 101 de la LCSP, correspondientes a los dos meses de

duracidén del contrato.

CLAUSULA 7. REGIMEN DE REVISION DE PRECIOS.

De conformidad con lo establecido en el articulo 8 del Real Decreto 55/2017, de
3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexaciéon
de la economia espanola, y el articulo 103 de la LCSP, que regulan los requisitos para
que proceda la revisidn de precios en los contratos del sector publico, a este contrato
no resulta aplicable la citada revisidén. Se considera que las caracteristicas de las obras,
la duracion de las mismas y su importe no justifican la quiebra de los principios de
precio cierto de los contratos y asuncidon del riesgo y ventura por parte de la

confratista.

CLAUSULA 8. DURACION DEL CONTRATO Y PRORROGA.

El contrato tendrd un plazo de vigencia improrrogable de DOS MESES a contar
desde el dia siguiente de la firma del Acta de Comprobacién del Replanteo, que se
realizard en el plazo méximo de 7 dias naturales contados a partir de la fecha de

formalizacién del contrato.

El plazo para la total readlizacion serd de obligado cumplimiento para el
contratista estdndose, en caso contrario, a lo previsto en los articulos 193 y 195 de la
LCSP.
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CLAUSULA 9. ORGANO DE CONTRATACION.

En virtud de lo establecido en la Disposicién Adicional Segunda de la LCSP, el
érgano de contratacién que actia en nombre del limo. Ayuntamiento de Alcantarilla,
es la Junta de Gobierno Local por delegacién del Sr. Alcalde-Presidente mediante
Decreto numero 2020-1604, de 2 de abril de 2020.

El mencionado érgano tiene facultad para adjudicar el presente contrato y, en
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretacién, resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, declarar la
responsabilidad imputable al contratista a raiz de la ejecucidon del contrato, suspender
suU ejecucion, acordar su resolucion y determinar los efectos de ésta, con sujecion a la

normativa aplicable.

Igualmente ostenta las facultades de inspeccién de las actividades desarrolladas
por el contratista durante la ejecucidon del contrato, en los términos y limites

establecidos en la normativa de contratacion.

Los acuerdos que a éste respecto se dicten serdn ejecutivos, pudiendo ser
recurridos en via administrativa, sin perjuicio del derecho del confratista a su

impugnacién ante la jurisdiccidon competente.

CLAUSULA 10. CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Podrdn optar a la adjudicacién del presente contrato las personas naturales o
juridicas, espanolas o extranjeras, a ftitulo individual o en unidbn temporal de
empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas
en las prohibiciones e incompatibiidades para contratar con la Administracién
establecidas en el articulo 71 de la LCSP y que acrediten su solvencia econdmica y

financiera y profesional o técnica.

Ademds, el adjudicatario deberd ser persona fisica o juridica cuya finalidad o
actividad tenga relacién directa con el objeto del contrato y disponer de una
organizacién con elementos personales y materiales suficientes para la debida

ejecucion del contrato.
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Los empresarios deberdn contar asimismo con la habilitacion empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o

prestacion que constituya el objeto del contrato.

Las empresas extranjeras no comunitarias deberdn reunir ademds los requisitos

establecidos en el arficulo 68 de la LCSP.

CLAUSULA 11. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

El contrato se adjudicard por el procedimiento abierto simplificado, de
conformidad con lo establecido en el articulo 159 de la LCSP, en el que todo
empresario interesado podrd presentar una proposicidn, quedando excluida toda
negociacion de los términos del contrato con los licitadores. En o no previsto en dicho
articulo se observardn las normas generales aplicables al procedimiento abierto

ordinario.

CLAUSULA 12. PRESENTACION DE PROPOSICIONES.
12.1 Publicacién en el Perfil del Contratante.

El Ayuntamiento de Alcantarila, de conformidad con la normativa vigente,
deberd licitar electronicamente y, en consecuencia, las ofertas para el presente

contrato se deberdn presentar por medios electrénicos, informdticos o telemdticos.

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la informacién
relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilizacion de otros medios de
publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil del Contratante, alojado en la
Plataforma de Contratacidn del Sector PUblico al que se tendrd acceso a través de la

direccion web https://www.alcantarilla.es, y de acuerdo con lo establecido en el

articulo 135 y 154 de la LCSP, es preceptiva la publicacién de la convocatoria de la

licitacién y la formalizacién del contrato.

En el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Alcantarila se ofrecerd
informacion relativa a la convocatoria de la licitacién del contrato, incluyendo los

pliegos de cldusulas administrativas particulares y documentacidon complementaria, en
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suU caso, asi como actas de la Mesa de Contratacion, adjudicacion y formalizacion del

confrato.

Toda la documentacidn necesaria para la presentacion de la oferta estard
disponible por medios electronicos desde el dia de la publicacién del anuncio en

dicho Perfil del Contratante.

De conformidad con las disposiciones adicionales 159, 16° y 17° de la LCSP, a

través de la web municipal https://www.alcantarilla.es tendrdn acceso a los distintos

medios de comunicacion y notificaciéon establecidos:

- Al perfil del Contratante
- A la Plataforma de Licitacién Electronica empleada por este
Ayuntamiento, ubicada en la direccién

https://community.vortal.biz/PRODSTS /Users/Login/Index2SkinName=Alcan

tarilla, que serd el canal de comunicaciéon directa con el érgano de
contratacion del Ayuntamiento, al que se podrd plantear preguntas,
solicitar aclaraciones, presentar ofertas y recibir nofificaciones,
cumplimentar requerimientos del érgano de contratacién o Mesa de
Conftratacién, asi como el egjercicio de cualesquiera otros derechos que
la normativa aplicable al proceso de contratacién en curso le confiera al

licitador.

Transcurrido 10 dias desde que el requerimiento se puso a disposicidn del
destinatario sin que éste accediera al mismo, tal y como establece el articulo 43.2 de
la Ley 39/2015, de 2 de Octubre de 2015, del Procedimiento Administrativo Comun de

las Administraciones Publicas, se entiende que la notificacién ha sido rechazada.

12.2 Plazo y forma de presentacién de las solicitudes.

La presentacion de proposiciones y documentos, asi como las notificaciones y
comunicaciones entre el é6rgano de contratacidén y los interesados para este

expediente se redlizard exclusivamente en formato electrénico a través de la

PLATAFORMA VORTAL del Ayuntamiento de Alcantarilla, cuyo acceso se encentra

disponible a través direccion web https://www.alcantarilla.es, en la pestana “Licitacion

Electrénica”. Dicha proposicidon deberd ser redactada en lengua castellana, o
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tfraducidas oficialmente a esta lengua, y constard de 2 SOBRES/ARCHIVOS
ELECTRONICOS.

La Plataforma de Licitacidn Electrénica del Ayuntamiento de Alcantarilla
(VORTAL), cumple integramente con todos los requisitos legales y técnicos dispuestos
en la LCSP, asi como en el resto de normativa de desarrollo, garantizdndose en todo

momento que:

« No son discriminatorios, encontrédndose a disposicion del publico de
forma compatible con las tecnologias de la informacién y comunicacion
de uso general.

« Toda la informacién y las especificaciones técnicas necesarias para la
presentacion electrénica de las ofertas y solicitudes de participaciéon se
encuentran a disposicion de todas las partes interesadas desde la citada
plataforma, siendo de uso general y amplia implantacién.

» Los sistemas de comunicaciones y para el intercambio vy
almacenamiento de informacién garantizan la igualdad entre los
licitadores y la integridad de los datos transmitidos y que solo los érganos
competentes, en la fecha senalada para ello, puedan tener acceso a los
mismos, 0 que, en caso de quebrantamiento de esta prohibicidon de
acceso, la violacién puede detectarse con claridad.

* La aplicacién permite acreditar la fecha y hora de la emisidon o recepcion
de las comunicaciones, la integridad de su contenido y el remitente y

destinatario de estas.

El acceso a esta plataforma electronica es gratuito y permite realizar la consulta
y descarga de los pliegos del expediente, notificaciones electronicas, asi como la

presentacion de proposiciones sin coste alguno.

En los casos en que lo solicitfado sean aclaraciones a lo establecido en los
pliegos o resto de documentacidn, las respuestas tendrdn cardcter vinculante y, en
este caso, se deberdn hacer publicas a través de la citada plataforma en los términos

que garanticen la igualdad y concurrencia en el procedimiento de licitacién.
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Si va a concurrir en una Unién Temporal de Empresas a la licitacién, puede
consultar en el siguiente enlace la informacién acerca de cémo registrar una UTE en la

plataforma VORTAL: http://es.vortal.biz/comunidad/fags.

De conformidad con lo previsto en el articulo 159.3 de la LCSP, las proposiciones
para poder tomar parte en la licitacion deberdn presentarse dentro del plazo de
VEINTE DiAS NATURALES a contar desde el siguiente a la publicaciéon en el perfil del
contratante, alojado en la plataforma de contratacién del Sector PUblico, del anuncio
de licitacién, a través de la plataforma electrénica de contratacién accesible desde

la direccidén web https://www.alcantarilla.es, donde se encuentra disponible el acceso

directo a dicha plataforma de licitacion empleada por el Ayuntamiento, ubicada en

https://community.vortal.biz/sts/Login2SkinName=Alcantarilla. Las proposiciones junto

con la documentacién preceptiva se presentardn hasta las 18:00 horas del Ultimo dia

del plazo.

Es responsabilidad exclusiva del licitador realizar con antelacién suficiente las
configuraciones necesarias indicadas en el ANEXO V del presente Pliego, y la
preparacién de su proposicidn para presentarla dentro del plazo de presentaciéon de
ofertas establecido en el anuncio de licitacion, recogiéndose en el referido anexo las

especificaciones precisas de acceso y uso de la Plataforma de licitacién electrénica.

Una vez presentada una proposicion a través de dicha plataforma se generard
un aviso de recepcidon electrénico que garantizard la fecha, hora y contenido de la
oferta. Las proposiciones extempordneas serdn excluidas, a no ser que se acredite que
la presentacién fuera de plazo es por razones operativas de la propia plataforma. Se
entenderd cumplido el plazo si se inicia la tfransmision dentro del mismo vy finaliza con

éxito.

Si el Ultimo dia de presentacion coincidiese en sdbado, domingo o festivo se

entenderd automdticamente prorrogado al primer dia hdbil siguiente.

Cada licitador no podrd presentar mds de una oferta. Tampoco podrd suscribir
ninguna oferta en unidn temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente
o figurar en mds de una unidén temporal. La infraccién de estas normas dard lugar a la

inadmisién de todas las ofertas por él suscritas.

10
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La presentacidén de proposiciones supone la aceptacién incondicional por el
empresario del contenido de la totalidad de las cldusulas o condiciones previstas en

los pliegos que rigen el contrato sin salvedad o reserva alguna.

Las proposiciones serdn secretas, no pudiendo divulgar el dérgano de
contratacién la informacién facilitada por los licitadores que hayan designado como

confidencial, con los limites establecidos en el articulo 133 de la LCSP.
Los sobres/archivos electrénicos se dividen de la siguiente forma:

+  SOBRE/ARCHIVO ELECTRONICO N°1: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y
TECNICA.
A) DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.

Declaracién responsable de conformidad con lo dispuesto en el articulo 140 de
la LCSP, debidamente firmada de acuerdo al modelo que consta en el ANEXO | de

este pliego.

Asimismo, se requiere declaracion expresa relativa al grupo empresarial al que
pudiera pertenecer y direccidén de correo electrénico para ser notificado a través de

la Direccion Electronica Habilitada, segin el Modelo que consta en el ANEXO L.

Los licitadores deberdn presentar el ANEXO lll en el que se recoge declaracién
responsable en la cual se comprometen a adscribir los medios personales y técnicos
establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Proyecto/Memoria Técnico
durante la ejecucién del contrato. Este compromiso, que se integrard en el contrato,
tendrd cardcter de obligacion esencial a los efectos previstos en el articulo 211 letra f)

de la LCSP, en caso de incumplimiento del adjudicatario.
En todo caso se deberd tener en cuenta:

a) A los efectos de la parte de criterios de seleccion, los licitadores deberdn
adaptarse a lo establecido en el presente pliego.

b) En caso de presentarse en UTE, deberdn presentar modelo de
declaracién responsable (anexo 1) por separado, por cada una de las
empresas participantes en la unién temporal. Adicionalmente se aportard

el compromiso de constituir la unidn temporal por parte de los

11
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empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido
en el apartado 3 del articulo 69 de la LCSP.

c) Enlos casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras
empresas de conformidad con el arficulo 75 de la LCSP, se deberd
acompanar también la declaracion responsable del anexo |, firmada por

cada una de las empresas consideradas.

Asimismo, el empresario deberd presentar compromiso de que recurrird a las
capacidades de ofras entidades y que va a disponer de los recursos necesarios para

la ejecucion del contrato. Dicho compromiso serd firmado por todas las entidades.

Ademds de la declaracion responsable referida, las empresas extranjeras
deberdn aportar una declaracion de sometimiento a la jurisdiccion de los juzgados y
fribunales espanoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero

jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Las empresas de Estados que no sean miembros de la Unidn Europea o de
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo deberdn

presentar:

- Informe expedido por la Mision Diplomdtica Permanente u Oficina
Consular de Espana en el lugar del domicilio de la empresa en el que se
haga constar que la empresa figura inscrita en el Registro Local
Profesional, comercial o andlogo o, en su defecto, que actia con
habilitacién en el trdfico local en el dmbito de las actividades a las que se
extiende el objeto del contrato.

- Informe de reciprocidad expedido por la correspondiente Oficina
Econdmica y Comercial de Espana en el exterior justificativo de que el
Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la
participacion de empresas espanolas en la contrataciéon con los entes
del sector publico asimilados a los enumerados en el articulo 3 de la LCSP,

en forma sustancialmente andloga.

El érgano o la mesa de contratacion podrdn pedir a los candidatos o licitadores

que presenten la tofalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando

12
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consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la
declaracién, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en

todo caso, antes de adjudicar el contrato.

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico (ROLECE) o figure en una
base de datos nacional de un Estado miembro de la Unién Europea, como un
expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrénico de
documentos o un sistema de precadlificacién, y estos sean accesibles de modo gratuito
para los citados érganos, no estard obligado a presentar los documentos justificativos

u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones de contratar a las que se refiere el articulo 140 LCSP, deberdn concurrir
en la fecha final de presentacién de ofertas y subsistir en el momento de perfeccién

del contrato.
B) PROPUESTA TECNICA.

Se incluirdn, también, en este sobre/archivo electronico los documentos
acreditativos de los extremos contemplados en los criterios de valoracién evaluables
mediante juicios de valor, incluyendo como minimo un Programa de trabajos con
Diagrama de Gantt, o similar, que incluya todos los extremos contemplados en el PPTP

y la Memoria valorada.
« SOBRE/ARCHIVO ELECTRONICO N°2: PROPOSICION ECONOMICA.

Se presentard redactada conforme al modelo fijado en el ANEXO IV del
presente pliego y se indicard como partida independiente el importe del IVA, en

numero y letra.

No se aceptardn aquellas propuestas que contengan omisiones, errores o
tachaduras que impidan conocer claramente lo que el Ayuntamiento estime
fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicion no guardase
concordancia con la documentacion examinada y admitida, excediese del
presupuesto base de licitacién, variase sustancialmente del modelo establecido,

comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, indujese a error o
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confusidon o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o
inconsistencia que le hagan inviable, serd desechada por el érgano de contratacién,
sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisién de algunas palabras

del modelo si ello no altera su sentido.

CLAUSULA 13. GARANTIA PROVISIONAL.

No se exige garantia provisional en la presente licitacion de conformidad con lo

establecido en el articulo 159.4 apartado b) de la LCSP.

CLAUSULA 14. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DEL

CONTRATO.

La adjudicacién se llevard a cabo atendiendo a una pluralidad de criterios en
base a la mejor relacion calidad-precio y en aplicacién de los articulos 145y 159 de la

LCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacién, con la ponderacién

afribuida a cada uno de ellos son los siguientes:

1. Criterios cuantificables mediante férmulas, hasta un maximo de 90

puntos.

Se otorgard la mdéxima puntuacién a la oferta econdmica mds ventajosa, que no
haya incurrido en oferta desproporcionada o anormal o induzca a error, puntudndose
el resto de ofertas econdmicas de manera proporcionada con arreglo a la siguiente

formula:

Importe Omin x 90

Importe Ox

En donde:

*  Px: puntuacién de la oferta a valorar.
* Importe Omin: importe de la oferta econdmica mds ventajosa.

« Importe Ox: importe de la oferta econdmica a valorar.
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2. Criterios que dependen de juicios de valor, hasta un maximo de 10

puntos.

A través de este criterio se valorard la adecuada concrecidn del cronograma y
planning de obra, detallando de forma clara la estimacién en dias de los tiempos de
ejecucion de las distintas actividades, incluyendo las operaciones y obras
preparatorias, el nUmero de personas, tiempo, maquinaria y medios auxiliares en cada
proceso, fase u oficio, de tal forma que quede debidamente justificado el desarrollo

de la ejecucién de la obra en los plazos propuestos por el licitador en su oferta.

En fodo caso, el Ayuntamiento se reserva el derecho a no considerar v,
consecuentemente, no entfrar a valorar aquellos aspectos del programa de trabajos
que estime ajenas al objeto del contrato, innecesarias o no convenientes para la mejor

prestacion de la obra contratada.

CLAUSULA 15. MESA DE CONTRATACION.

La Mesa de Contratacion Permanente, cuya composicidn consta en el perfil del

contratante y en la direccién https://www.alcantarilla.es/portal-de-

tfransparencia/contratacion/mesas-de-contratacion/, conforme al Decreto 2019-3249,

de 25 de junio de 2019, estard formada por los siguientes miembros:

a) Presidente: Alcalde

b) Vocales:

- Secretaria General

- Infterventor

- Concejal de Organizacién y Contratacién Publica

- Jefa de Régimen Interior

- Responsable de la Oficina de Transparencia y Participacion
- Abogado del Area de Contratacién

c) Secretario: Funcionario del Area de contfratacion

CLAUSULA 16. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION.

El drgano de contratacion, de conformidad con lo previsto en los articulos 190 y

191 LCSP, ostenta las siguientes prerrogativas:

15



Ayuntamiento de

Alcantarilla

a) Interpretacién del contrato.
b) Resolucidon de las dudas que ofrezca su cumplimiento.
c) Modificacién del contrato por razones de interés publico.

d) Acordar la resolucion del contrato y determinar los efectos de ésta.

CLAUSULA 17. CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION Y

APERTURA DE PROPOSICIONES.

La mesa de contratacidn se constituird tras la finalizacién del plazo de
presentacion de las proposiciones, quién procederd a la apertura del Sobre N°T,
"Documentacioén Administrativa y Técnica", a través de la Plataforma de Licitacion
Electronica VORTAL, y calificard la declaracién responsable y la documentacion

administrativa contenida en el mismo.

Si fuera necesario, la mesa concederd un plazo no superior a tres dias naturales
para que el licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la
documentacién presentada. Se comunicard a los licitadores a través de la misma
plataforma, mediante la herramienta de notfificaciones electronicas, dentro del drea
de frabajo del expediente, en el apartado “mensajes”, para que procedan d

contestar a través de la misma herramienta.

Si la documentacién contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales

no subsanables se rechazard la proposicién.

Una vez cdlificada la documentacidén general y/o subsanados los defectos u
omisiones, la mesa procederd a determinar las empresas que se ajustan a los criterios
de seleccién de las mismas, con pronunciamiento expreso sobre las admitidas a la

licitacion, las rechazadas y causas de su rechazo.

En el mismo acto se examinard la “Documentacién Técnica”, a través de la
misma plataforma, que contiene la documentacion relativa a los criterios de
adjudicacion cuya ponderacidn dependa de un juicio de valor. En este acto
Unicamente se realizard la apertura del Sobre N°1, procediendo a la valoracién de la
documentacion contenida en el mismo en un plazo no superior a siete dias. La Mesa
de Contratacién podrd recabar los informes técnicos, juridicos y/o econdmicos que

estime convenientes, debiendo ser suscritas los mismos por el técnico o técnicos que
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realicen la valoracion. En todo caso, la valoraciéon técnica deberd estar efectuada
con anterioridad al acto de apertura del sobre que contenga la oferta evaluable a

través de criterios cuantificables mediante la mera aplicacién de férmulas.

La mesa de contratacion se constituird nuevamente y procederd a la apertura
del sobre/archivo electrénico N°2, que contiene las proposiciones que han de
valorarse conforme a férmulas objetivas. De conformidad con lo previsto en el articulo
157.4 de la LCSP, dado que el Ayuntamiento de Alcantarilla emplea medios
electréonicos en sus licitaciones, la apertura del archivo electronico N°2 no se realizard
en acto publico, siendo el procedimiento electrénico utilizado garantia suficiente y
adecuada para la integridad vy secreto de las proposiciones, asi como la publicidad

gue se da al mencionado procedimiento.

Tras la apertura de dicho sobre/archivo electrénico y en la misma sesion la mesa

procederd:

1. Previa exclusién, en su caso, de las ofertas que no cumplan los
requerimientos del pliego, evaluar y clasificar las ofertas.

2. Redlizar la propuesta de adjudicacion a favor del candidato con mejor
puntuacion.

3. Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
que la empresa estd debidamente constituida, el firmante de la
proposicion tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la
solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso la clasificacion
correspondiente y no estd incursa en ninguna prohibicién para contratar.

4. Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuacidn mediante
comunicacion electrénica para que constituya la garantia definitiva, asi
como para gque aporte el compromiso al que se refiere el articulo 75.2 de
la LCSP y la documentacion justificativa de que dispone efectivamente
de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecucion del contrato conforme al articulo 76.2 de la LCSP; y todo ello
en el plazo de siete dias hdbiles a contar desde el envio de la

comunicacion.

En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacién

se presuma que es anormalmente baja, la mesa requerird al licitador para que
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justifique su oferta en el plazo mdéximo de 5 dias hdbiles desde el envio de la

correspondiente comunicacion.

En el supuesto de que el empresario tenga que presentar cualquier ofra
documentacion que no esté inscrita en el Registro de Licitadores, la misma se tendrd
que aportar en el plazo de 7 dias hdbiles establecido para presentar la garantia

definitiva.

La mesa formulard propuesta de adjudicacién al érgano de contratacién en la
que constard una relacion de los licitadores por orden decreciente de puntuacién,
cuyas ofertas econdmicas no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales,
atendiendo a los criterios de adjudicacién senalados en este pliego. Dicha propuesta
no crea derecho alguno mientras el érgano de contratacién no adopte el acuerdo de

adjudicacion.

Si en el gjercicio de sus funciones la mesa de contratacion, o en su defecto, el
érgano de contratacién, tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el
procedimiento de contrataciéon, en el sentido definido en el articulo 1 de la Ley
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (EDL 2007/43994), los trasladard
con cardcter previo a la adjudicacion del contrato a la Comisidn Nacional de los
Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia
autondmica correspondiente, a los efectos de que ésta, a través de un procedimiento
sumarisimo, se pronuncie sobre aquellos. La remision de dichos indicios tendrd efectos
suspensivos en el procedimiento de contratacién. Si la remision la realiza la mesa de
contratacién dard cuenta de ello al érgano de contratacion. Reglamentariamente se

regulard el procedimiento al que se refiere el presente parrafo.

CLAUSULA 18. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION

Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el érgano de contratacion, los
servicios correspondientes requerirdn al licitador que haya presentado la mejor oferta,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 145 LCSP para que, dentro del plazo de
SIETE DIAS HABILES, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la documentacién justificativa de; 1) las circunstancias a las
que se refieren las letras a) y c) del apartado 1 del articulo 140 LCSP si no se hubiera

aportado con anterioridad, tanto del licitador como de aquellas ofras empresas a
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cidades se recurrq, sin perjuicio de lo establecido en el segundo pdarrafo

o 3 del citado articulo; 2) disponer efectivamente de los medios que se

hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecuciéon del contrato conforme al

articulo 76.2

LCSP; 3) y de haber constituido la garantia definitiva que sea procedente.

Los correspondientes certificados podrdn ser expedidos por medios electrénicos,

informdaticos

o telemdticos.

En particular se le requerird para la presentaciéon de la siguiente documentacién:

1.1

1.2

1.3

1.4

Documentos acreditativos de la personalidad juridica:

Si la empresa fuera persona juridica, la escritura o documento de
constitucion, los estatutos o acto fundacional en los que conste las
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su
caso, en el Registro PUblico que corresponda segun el tipo de persona
juridica de que se trate, asi como el Cédigo de Identificaciéon Fiscal (CIF),
todo ello en original o copia que tenga el cardcter de auténtica
conforme a la legislacién vigente, o fotocopia compulsada por
funcionario habilitado para ello. Estos documentos deberdn recoger el
exacto régimen juridico del licitador en el momento de la presentacién
de la proposicion.

Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso,
le sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el cardcter de
auténtica conforme a la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por
funcionario habilitado para ello.

La capacidad de obrar de los empresarios no espanoles que sean
nacionales de Estados miembros de la Unidn Europea, se acreditard
mediante su inscripcidn en el registro procedente, de acuerdo con Ia
legislacion del Estado donde estén establecidos o mediante la
presentacion de una declaracion jurada o un certificado de acuerdo
con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unidn
Europea o de Estados no signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdmico Europeo deberdn justificar mediante informe de la respectiva
Mision Diplomdtica Permanente de Espana en el Estado correspondiente

o de la Oficina Consular cuyo dmbito territorial radique el domicilio de la
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empresa. Asimismo, deberdn justificar mediante informe que el Estado de
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participaciéon
de empresas espanolas en la contratacién con los entes del sector
publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 LCSP, en forma
sustancialmente andloga. Dicho informe serd elaborado por la
correspondiente Oficina Econdmica y Comercial de Espana en el exterior
y se acompanard a la documentacidn que se presente.

1.5 Las empresas extranjeras presentardn su documentacion traducida de

forma oficial al castellano.

2. Bastanteo de poderes.

2.1 Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o
representen a una persona juridica, deberdn acompanar también
escritura de poder debidamente bastanteado por la Secretaria General
del Ayuntamiento de Alcantarilla. A cuyo efecto los poderes vy
documentos acreditativos de la personalidad serdn presentados
previamente, todo ello en original o copia compulsada, haciendo
efectiva la correspondiente tasa. Igualmente deberd presentar fotocopia
compulsada del D.N.I. de la persona a cuyo favor se otorgd el
apoderamiento o representacion.

2.2 Se significa que la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa,
debiendo liguidarse por el interesado en el momento de su formulacién,

requisito sin el cual no se iniciard la actuacion administrativa.
3. Solvencia econdémica y financiera y profesional o técnica.

Los licitadores deberdn acreditar su solvencia econdmica vy financiera y técnica

o profesional en los términos y por los medios que se especifican a continuacioén.

La solvencia econdmica vy financiera del empresario podrd acreditarse por uno o

varios de los medios siguientes:

a) Declaracién apropiada de entidades financieras, en el que se haga
constar expresamente que el licitador tiene solvencia econdmica
suficiente para hacer frente a las obligaciones derivadas de la presente

contratacién o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro de
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indemnizacién por riesgos profesionales, que cubra la cantidad minima
de 600.000€ por siniestro. Se acreditard mediante un certificado expedido
por el asegurador en el que consten los importes y riesgos asegurados y la
fecha del vencimiento.

Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro
Oficial que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las
cuentas en Registros Oficiales podrdn aportar, como medio alternativo
de acreditacién, los libros de contabilidad debidamente legalizados.
Declaracién sobre el volumen global de negocios en el dmbito de
actividades correspondientes al objeto del contrato, referido al ano de
mayor volumen de los tres Ultimos afos concluidos, que deberd ser al

menos de importe igual o superior al 70% del valor estimado del contrato.

La solvencia técnica o profesional, deberd acreditarse por uno o varios de los

siguientes medios:

a)

b)

Una relacidn de las principales obras realizadas de igual o similar
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de,
como mdximo, los tres Ultimos anos que incluya importes, fechas y
destinatarios puUblicos o privados. El importe anual acumulado en el ano
de mayor ejecucién debe ser igual o superior al 70% de la anualidad del
confrato. Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del
érgano de contratacion, las obras efectuadas se acreditardn mediante
certificados expedidos o visados por el érgano competente, cuando el
destinatario sea una entidad del sector pUblico; cuando el destinatario
sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a
falta de este certificado, mediante una declaracién del empresario
acompanado de los documentos obrantes en poder del mismo que
acrediten la realizacién de la prestacién. Para determinar que un trabajo
o servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del
contrato, se atendrd a los tres primeros digitos de los respectivos cédigos
CPV.

Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la
empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras asi

como de los técnicos encargados directamente de la misma.
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c) Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que
se dispondrd para la ejecucién de las obras, a la que se adjuntard la
documentacién acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los
servicios dependientes del érgano de contratacion.

4. Uniones temporales de empresarios.

Ademds de los documentos senalados en los apartados 1y 2, que se deberdn
aportar en su caso, para cada una de las empresas que la formen, cuando se
proponga la adjudicacién a una UTE, se deberd aportar la escritura publica de
constitucion, asi como el CIF asignado a dicha unién. La duracién de la unién serd

coincidente con la del contrato hasta su extincion.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedardn
obligados solidariamente y delbberdn nombrar un representante o apoderado Unico de
la unidn con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones

que del contrato se deriven.
5. Jurisdiccion de empresas exiranjeras.

Las empresas extranjeras deberdn presentar declaracidén de someterse a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espanoles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del confrato, con

renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

6. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
(ROLECE).

Todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este
procedimiento simplificado deberdn estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico (ROLECE), o cuando proceda, de
conformidad con lo establecido en el apartado 2 del articulo 96 de la LCSP, en el
Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Auténoma, en la fecha final de

presentacion de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia.

Cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores vy
Empresas Clasificadas del Sector PUblico o figure en una base de datos nacional de un

Estado miembro de la Unién Europea, como un expediente virtual de la empresa, un

22



Ayuntamiento de
Alcantarilla

sistema  de almacenamiento electrénico de documentos o un sistema de
precalificacion, y estos sean accesibles de modo gratuito para los citados érganos, no
estard obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de

los datos inscritos en los referidos lugares.

No obstante lo anterior, en aplicacién de la salvaguarda de la libre concurrencia
del articulo 1 de la LCSP y la Recomendacién de la Junta Consultiva de Contratacién
PuUblica del Estado, de 8 de noviembre de 2018, se exime a los licifadores de SU
inscripcién en el ROLECE, debiendo aportar los documentos acreditativos por otros

medios.
7. Responsabilidad Civil

Presentacion de la Pdliza correspondiente por responsabilidad civil en la
ejecucion de las tareas propias del contfrato, que cubra la cantidad minima de
600.000€ por siniestro o certificado de la compania aseguradora que indique los

riesgos asegurados y los importes.

8. Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

a) Obligaciones tributarias:

- Oiriginal o copia compulsada del alta en el impuesto sobre Actividades
Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato,
siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relaciéon con
las que venga readlizando a la fecha de presentacidén de su proposicion
referida al ejercicio corriente o el Ultimo recibo, completado con una
declaracién responsable de no haberse dado de baja en la matricula del

citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar
declaracién responsable indicando la causa de exencidn. En el supuesto de
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados b),
e) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberdn presentar
asimismo resolucion expresa de la concesién de la exencién de la Agencia Estatal de

Administracion Tributaria.
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Las uniones temporales de empresarios deberdn acreditar, una vez formalizada

su constitucion, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a

las empresas infegrantes de la misma.

Certificacion positiva  expedida por la Agencia Estatal de la
Administracién tributaria, en la que se contenga genéricamente el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 13 del Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones

PUblicas.

Ademds, el adjudicatario no deberd tener deudas de naturaleza tributaria en

periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Alcantarilla, comprobdndose de

oficio, mediante los datos obrantes en la Tesoreria, el cumplimiento de dicha

obligacion.

b) Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en
la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 14 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de

Contratos de las Administraciones PUblicas.

9. Garantia definitiva.

El licitador que resulte adjudicatario del contrato deberd prestar una garantia

del cinco por ciento (5%) del importe de la adjudicacion del contrato, IVA excluido.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en el
articulo 108.1 de la LCSP.

De no remitir la documentacion exigida en el plazo sefalado, se entenderd que

el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del tres por ciento

(3%) del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que

se hard efectivo en primer lugar contra la garantia provisional, si se hubiera constituido,

sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del articulo 71 LCSP.
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En el supuesto senalado en el pdrrafo anterior, se procederd a recabar la misma
documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas

las ofertas.

El érgano de contratacién adjudicard el contrato dentro de los CINCO DIAS

HABILES s siguientes a la recepcion de la documentacion.

Notificada la adjudicaciéon del contfrato y transcurridos los plazos para la
interposicién de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentacidn que
acompana a las proposiciones quedard a disposicidn de los interesados. Si éstos no
retiran su documentacién en los tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique

la adjudicacion, la Administracion no estard obligada a seguirla custodiando.

CLAUSULA 19. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.

Ante el riesgo de presentacion de ofertas anormalmente bajas o
desproporcionadas y que no permitan dar una respuesta adecuada a la obra
demandada por el Ayuntamiento y haciendo uso del articulo 85 del RD 1098/2001, de
12 de octubre, podrdn estimarse temerarias o desproporcionadas las proposiciones
que contengan ofertas econdmicas que puedan ser incluidas en alguno de los

supuestos de dicho articulo.

Excepcionalmente, atendiendo al objeto de este contrato y a las circunstancias
del mercado, el érgano de contrataciéon podrd motivadamente reducir hasta en un
tercio los porcentajes establecidos en el articulo 85 del RD 1098/2001, de 12 de

octubre.

Del mismo modo, la mesa de contratacién podrd, para la valoraciéon de las
ofertas desproporcionadas, considerar la relacién existente entre la solvencia de la

empresa y la oferta presentada.
La tramitacion del procedimiento se hard conforme al articulo 149 de la LCSP.

CLAUSULA 20. ADJUDICACION.

Recibida la documentacion solicitada, el érgano de contratacién procederd a

adjudicar el confrato, de forma que la resolucion de adjudicacién deberd ser
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motivada y se notificard a los candidatos vy licitadores, debiendo ser publicada en el
Perfil del Confratante en el plazo de QUINCE DIAS. Asimismo, la adjudicacién se
readlizard a través de la Plataforma de Licitacién Electrénica del Ayuntamiento de
Alcantarilla (VORTAL).

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del articulo 155 de la LCSP, la
noftificacion y la publicidad a que se refiere el pdrrafo anterior deberdn contener la
informacién necesaria que permita a los interesados en el procedimiento de
adjudicacion interponer recurso suficientemente fundado contra la decision de

adjudicacion, y entre ella, en todo caso, deberd figurar la siguiente:

a) Enrelaciéon con los candidatos descartados, la exposicidn resumida de las
razones por las que se haya desestimado su candidatura.

b) Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de
adjudicacion, los motivos por los que no se haya admitido su oferta,
incluidos, en los casos contemplados en el articulo 126.7 y 126.8 de la
LCSP, los motivos de la decisidn de no equivalencia o de la decision de
qgue la obra objeto del confrato no se ajusta a los requisitos de
rendimiento o a las exigencias funcionales; y un desglose de las
valoraciones asignadas a los distintos licitadores, incluyendo al
adjudicatario.

c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas
de la proposicion del adjudicatario determinantes de que haya sido
seleccionada la oferta de este con preferencia respecto de las que
hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido

admitidas.

En la notificacién se indicard el plazo en que debe procederse a la formalizacién

del contrato conforme al articulo 153.3 LCSP.

La notificacion se realizard por medios electréonicos, de conformidad con lo
establecido en la Disposicion Adicional Decimoquinta LCSP, a través de la herramienta
de mensajes de la Plataforma de Licitacion Electréonica del Ayuntamiento de
Alcantarilla (VORTAL), sin perjuicio de aqguellas que requieran publicidad en el Perfil del
Confratante del Ayuntamiento. Todas las comunicaciones entre el Ayuntamiento y los

licitadores se readlizardn a través de la Plataforma de Licitacion Electronica del
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Ayuntamiento de Alcantarilla, recibiendo aviso de dicha notificacién en el correo
electrénico suministrado por los licitadores en el proceso de registro en dicha

plataforma.

En ningUn caso podrd declararse desierta una licitacion cuando exista alguna
oferta o proposicidon que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en este

Pliego y en las restantes normas aplicables.

CLAUSULA 21. PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO.

Conforme al articulo 153 de la LCSP, los contratos que celebren las
Administraciones PuUblicas deberdn formalizarse en documento administrativo que se
ajuste con exactitud a las condiciones de la licitacion, constituyendo dicho
documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico. No obstante, el
contratista podrd solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su
cargo los correspondientes gastos. En ningun caso se podrdn incluir en el documento
en gue se formalice el contrato cldusulas que impliquen alteracién de los términos de

la adjudicacion.

La formalizacidn del contrato deberd efectuarse no mdés tarde de los quince dias
hdbiles siguientes a aquel en que se readlice la notificaciéon de la adjudicacion a los

licitadores y candidatos en la forma prevista en el articulo 151 de la LCSP.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado se le exigird el importe del 3 por ciento (3%) del
presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hard
efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin

perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del articulo 71 de la LCSP.

La formalizaciobn de los contratos deberd publicarse, junto con el
correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince dias fras el
perfeccionamiento del contrato en el Perfil del Contfratante del Ayuntamiento de

Alcantarilla.
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CLAUSULA 22. COMPROBACION DEL REPLANTEO. CARTEL OBRA Y

PROGRAMA DE TRABAJOS.

Dentro del plazo de 7 dias naturales, contados a partir de la fecha de
formalizacién del contrato, deberd realizarse la comprobacion del replanteo vy
extenderse el acta relativa del mismo. La comprobacién del replanteo de las obras se
efectuard en presencia del adjudicatario o de su representante, de conformidad y
con los efectos prevenidos en el articulo 237 de la LCSP vy disposiciones

complementarias y los articulos 139, 140 y 141 del RGLCAP.

El adjudicatario deberd presentar un programa de trabajo desarrollado al
presentado con su proposicién, si no lo hubiese presentado en la misma. Dicho
programa deberd presentarse en plazo no superior a diez dias naturales desde la
formalizacién del contrato, que no podrd modificar ninguna de las condiciones
contractuales. A la vista del mismo, el érgano de contratacién resolverd sobre su

aplicacion, incorpordndose al contrato.

El adjudicatario deberd sufragar y colocar en lugar visible de la obra un cartel

indicativo de las caracteristicas de la misma y condiciones que se le indiquen.

CLAUSULA 23. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD. PLAN DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

La obra deberd contar con un coordinador en materia de Seguridad y Salud,
gue serd un técnico competente, cuya misidon serd la prevencion de riesgos laborales
gue puedan presentarse durante la ejecucion de los trabajos y el asesoramiento al

Jefe de Obras sobre las medidas de seguridad a adoptar.

En el plazo de diez dias naturales desde la formalizacién del contrato, el
contratista presentard al érgano de contratacion el Plan de Seguridad y Salud, que
serd informado en el plazo de cinco dias naturales sobre la procedencia de su

aprobacion.

En todo caso, el plazo mdéximo para la aprobaciéon del Plan de Seguridad y Salud
en el trabajo serd de un mes desde la firma del contrato. Si por incumplir el contratista

los plazos indicados en esta cldusula no fuera posible empezar las obras al recibir
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autorizacién para el inicio de las mismas, no podrd reclamar ampliacién alguna de

plazo por este motivo.

CLAUSULA 24. INTERPRETACION DE LA MEMORIA.

Corresponde al Director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en
el dmbito de sus respectivas competencias, la interpretacién técnica de la Memoria

valorada y la facultad de dictar las érdenes para su desarrollo.

El contratista no podrd aducir, en ningun caso, indefinicidon del proyecto. Si a su
juicio adoleciese de alguna indefinicion deberd solicitar por escrito del Director de la
obra la correspondiente definicién con antelacién suficiente a su realizacién, quien

deberd contestar en el plazo de diez dias a la citada solicitud.

CLAUSULA 25. RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCION DE LA

OBRA Y DELEGADO DE LA OBRA.

En la realizacidn del contrato por el contratista, el érgano de contrataciéon
ejercerd las facultades de inspeccidon y supervision que resulten necesarias para
asegurar la buena marcha del mismo. Con esta finalidad, el contratista facilitard a este
Ayuntamiento la vigilancia e inspeccion del desarrollo de la ejecucién del contfrato en
orden a verificar su correcta ejecucién, pudiendo exigir, en cualquier momento, la

subsanacién de los defectos que se detecten.

El érgano de contratacién designa como responsable del contrato, conforme se
establece en el articulo 62 de la LCSP, al Jefe de Servicio de Obras, que supervisard la
ejecucion del contrato y adoptard las decisiones y dictard las instrucciones con el fin

de asegurar la correcta realizacion de la prestacién pactada.

El Director de obra que se designe por el érgano de contratacion ejercerd las
funciones de direccidn, inspeccidn, comprobacion y vigilancia necesarias para la
correcta ejecucién de la obra contratada. El Director de obra podrd estar auxiliado

por el personal que designe el érgano de contratacion.
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El Delegado de obra del confratista deberd ser un técnico titulado con
experiencia acreditada en obras de similar naturaleza a las que son objeto de este

confrato.

CLAUSULA 26. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Ademds de las obligaciones generales derivadas del régimen juridico del
presente contrato, de las previstas en el PPTP, asi como de las instrucciones recibidas
por el responsable del contrato, en su caso, designado por el érgano de contratacion,

son obligaciones especificas del contratista las siguientes:

1. El contratista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes
en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, de integracién social de personas con discapacidad (RD 1/2013,
de 29 de noviembre), la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres y la Ley 3/1995, sobre prevencién de
riesgos laborales junto con el Reglamento de los Servicios de Prevencién
aprobado por RD 39/1997, de 17 de enero, asi como a todas aquellas
normas que se promulguen durante la ejecucién del contrato.

2. El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en
materia de medio ambiente.

3. Asumir los gastos e impuestos del anuncio de licitacion y adjudicacion, los
de formalizacion del contrato, asi como cualesquiera otros que resulten
de aplicacién, segun las disposiciones vigentes en la forma y cuantia que
éstas senalen, asi como cuantas licencias, autorizaciones y permisos
procedan en orden a ejecutar el objeto del contrato.

4. La empresa contratista estd obligada a cumplir durante todo el periodo
de ejecucién del contrato las normas y condiciones fijadas en el
convenio de aplicacién, si bien en todo caso, el adjudicatario estard
obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores
conforme al convenio colectivo sectorial de aplicacion. En ningin caso
el Ayuntamiento asumird relacién laboral ni responsabilidad en especie

con el personal asignado por el contratista a la ejecucion del contrato.
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5. Cumplir con las disposiciones legales vigentes en materia tributaria y, en
general, con todas aquellas que deban aplicarse en funcidén de la
actividad a desarrollar.

6. El contratista estd obligado a satisfacer todos los gastos derivados del
cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de
seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, tasas y toda clase de fributos que se
deriven de la ejecucién del contrato.

7. El contratista estd obligado, a su costa, a instalar todas las senales
precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacién en la zona que
ocupen los frabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha
de aquellos, tanto en dicha zona como en sus limites e inmediaciones.

8. El contratista estd obligado a llevar los libros de érdenes e incidencias
previamente diligenciados.

9. Respetarla normativa vigente en materia de proteccién de datos.

10. Garantizar la confidencialidad de cuantos datos e informaciones le sean
suministrados con ocasién de la ejecucidn del contrato, suscribiendo a tal
efecto el correspondiente compromiso, no pudiendo, por tanto,
proporcionar informacién a terceros sobre las materias objeto del
conftrato.

11. De conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 19/2013, de
9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informacién y buen
gobierno, el adjudicatario del contrato estd obligado a suministrar al
Ayuntamiento, previo requerimiento, toda la informacién necesaria para
el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, asi
como en aquellas normas que se dicten en el dmbito municipal.

12. Las restantes obligaciones establecidas en este pliego y en el pliego de

prescripciones técnicas particulares.

El contratista estd obligado no solo a la ejecucidn de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcidén y durante el plazo de garantia de las
mismas. Igualmente, el adjudicatario responderd de la vigilancia de los terrenos asi

como de los bienes que haya en los mismos.
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En cualqguier caso, la entidad adjudicataria indemnizard a este Ayuntamiento de
toda cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de Ias obligaciones
aqui consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolucion judicial o

administrativa.

Estas obligaciones tienen el cardcter de obligaciones contractuales esenciales, a
los efectos del régimen de resolucion del contfrato previsto en el arficulo 211.1
apartado f) de la LCSP.

CLAUSULA 27. EJECUCION DEL CONTRATO.

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, segin lo
dispuesto por el articulo 197 de la LCSP, sin perjuicio de los supuestos de fuerza mayor

previstos en el articulo 239 de la LCSP.

Las obras se ejecutardn con estricta sujecién a las estipulaciones contenidas en
este pliego y la Memoria que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones
que en interpretacién técnica de este diera al contratista la Direccién facultativa de
las obras. Cuando las instrucciones fueran de cardcter verbal, deberdn ser ratificadas

por escrito en el mds breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el
contratista es responsable de todos los defectos que en la construccidn puedan

advertirse.

El contratista para usar tecnologia, procedimientos, materiales y equipos, asi
como cualquier derecho de propiedad intelectual o industrial de terceros, deberd
obtener previamente, las cesiones, permisos y/o autorizaciones necesarios de sus
respectivos titulares, siendo de su cuenta el pago de los derechos e indemnizaciones
por tales conceptos. El contratista, en caso contrario, serd directamente responsable
de las reclamaciones y deberd mantener indemne al Ayuntamiento de los dafos y

perjuicios que para la misma puedan derivarse de la formulaciéon de reclamacion.

De conformidad con el articulo 202 de la LCSP, se establecen como condiciones

especiales de ejecucion las siguientes:
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1. En todas las obras o actuaciones de mantenimiento hay que garantizar la
gestion correcta de los residuos. Los residuos especiales se gestionardn a
través de un centro de recogida o gestor autorizado.

2. Uso de materiales reciclados o, como minimo, materiales faciimente

reciclables.

Estas obligaciones tienen el cardcter de obligaciones contractuales esenciales, a
los efectos del régimen de resolucion del contfrato previsto en el arficulo 211.1
apartado f) de la LCSP.

CLAUSULA 28. AVISO DE TERMINACION DE LA EJECUCION DE LA

OBRA.

El contratista, con una antelacién de diez dias hdbiles, comunicard por escrito a
la direccion de la obra la fecha prevista para la terminaciéon de la ejecucion de la

obra, a los efectos de que se pueda realizar su recepcion.

CLAUSULA 29. RECEPCION DE LA OBRA.

La recepcidon de la obra se regird por lo dispuesto en los articulos 210 y 244 de la
LCSP.

Al tiempo de la recepcidn se comprobard en particular el cumplimiento por el

contratista de las siguientes obligaciones:

1. El cumplimiento no defectuoso del contrato.
2. Elcumplimiento de los criterios de adjudicacién.

3. Elcumplimiento de las condiciones de ejecucion.

CLAUSULA 30. MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicidn general con
asistencia del conftratista, formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un
mes desde la recepcion, la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el

proyecto y a redactar la certificacion final, que deberd ser aprobada por el érgano de
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contratacién y que serd abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de

treinta dias a partir de su expedicién a cuenta de la liquidacién del contrato.

CLAUSULA 31. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR LOS

DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS.

Serd obligacién del contratista indemnizar todos los danos y perjuicios, directos e
indirectos, que se causen a ferceros como consecuencia de las operaciones que

requiera la ejecucidén del contrato, conforme al articulo 196 de la LCSP.

CLAUSULA 32. MODIFICACION DE LAS OBRAS.

El érgano de contratacion podrd acordar, una vez perfeccionado el contrato y
por razones de interés publico, modificaciones en el proyecto cuando sean
consecuencia de causas imprevistas, justificdndolo debidamente en el expediente,
conforme a los articulos 203 vy siguientes de la LCSP y de acuerdo con el procedimiento
establecido en el articulo 191 de la LCSP, con las peculiaridades previstas en el articulo
207 de la LCSP.

Estas modificaciones no podrdn afectar a las condiciones esenciales del

contrato.

CLAUSULA 33. SUSPENSION DE LAS OBRAS.

El Ayuntamiento, por razones de interés publico, podrd acordar la suspensidon de
la ejecucidn del contfrato. Igualmente, podrd proceder a la suspensidn del
cumplimiento del contrato por el contratista si se diese la circunstancia senalada en el
articulo 208 de la LCSP. A efectos de la suspensidn del contrato se estard a lo dispuesto
en el mencionado articulo 208, asi como en los preceptos concordantes del RGLCAP,

en cuanto no se opongan a lo establecido en dicha ley.

CLAUSULA 34. CESION Y SUBCONTRATACION DEL CONTRATO.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato no podrdn ser
cedidos por el adjudicatario a un tercero, debiendo ejecutar las obras directamente el

adjudicatario.
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El contratista podrd concertar con terceros la realizacion parcial de las obras
objeto de este contrato con estricta sujecidon a los requisitos establecidos en el articulo
215 y 242 de la LCSP, que tendrdn la consideracion de obligacién esencial del
contratista. La infraccidn de los requisitos establecidos para proceder a la
subcontratacion, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista,

tendrd alguna de las siguientes consecuencias:

a) La imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50% del
importe del subcontrato.

b) Laresolucion del contrato.

De conformidad con lo previsto en el articulo 215.2 a) de la LCSP, los licitadores
deberdn indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar,
senalando su importe, y el nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las
condiciones de solvencia técnica o profesional, de los subcontratistas a los que se

vaya a encomendar su realizacion.

En todo caso, el adjudicatario deberd comunicar anticipadamente y por escrito
al Ayuntamiento la intencién de celebrar los subcontratos, sefalando la parte de la
prestacidn que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, vy
justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los

elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.

En el caso de que el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para
redlizar la parte de contrato objeto de subcontratacién, la comunicacidon de esta
circunstancia eximird al contratista de la necesidad de justificar la aptitud de aquel. En
ningun caso podrd concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, o

comprendidas en alguno de los supuestos del articulo 71 de la LCSP.

CLAUSULA 35. REGIMEN DE PAGOS.

Solo se abonardn al contratista los trabajos que realice conforme a los
documentos del proyecto y, en su caso, a las drdenes recibidas por escrito del Director
de la obra. Por consiguiente, no podrd servir de base para reclamaciones de ningin

género el nUmero de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto o
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gue no hayan sido incluidas en la oferta del adjudicatario como mejora sin coste

adicional para el Ayuntamiento.

En todo caso, las certificaciones que se expidan tendrdn una periodicidad
mensual y las cantidades que se abonen al contratista tendrdn el cardcter de abonos
a cuenta, no supondrdn en modo alguno aprobacién y recepcién de los trabajos que

comprenden, a resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas.

El Ayuntamiento procederd al pago de las certificaciones dentro de los plazos
establecidos en el articulo 198 de la LCSP. El pago se realizard contra factura,
expedida de acuerdo a la normativa vigente, debidamente conformada por el

Servicio de Obros.

CLAUSULA 36. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE

OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

Se impondrdn penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las

causas previstas a continuacion:

a) Por cumplimiento defectuoso. Se impondrdn penalidades por
cumplimiento defectuoso en los siguientes términos:

« Sial tiempo de la recepcidn la obra no se encuentra en estado de ser
recibida por causas imputables al contrafista.

« Elincumplimiento por el contratista de cualquier cldusula contenida en el
confrato autoriza al Ayuntamiento para exigir su estricto cumplimiento,
aplicar penalidades o bien acordar la resolucién del contrato. A efectos
contractuales se considerard incumplimiento toda accién u omisién del
confratista que suponga un quebranto en las exigencias establecidas en
los pliegos.

« Como regla general, su cuantia serd de un 1% del presupuesto del
contrato, salvo que, motivadamente, el érgano de contratacion estime
que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrdn
alcanzar hasta un 5% o hasta el mdximo legal del 10% respectivamente.
La reiteracién o reincidencia en el incumplimiento podrd tenerse en

cuenta para valorar la gravedad.
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En todo caso, la imposicion de penalidades no eximird al contratista de la
obligacién que legalmente le incumbe en cuanto a la reparacién de los
defectos y la de indemnizar los danos o perjuicios que su incumplimiento
ocasione al Ayuntamiento o a terceros con derecho a repetir confra el

Ayuntamiento.

Por incumplir criterios de adjudicacion. Se impondrdn al confratista
penalidades por incumplir los criterios de adjudicacion en los siguientes
términos:

Si durante la ejecucién del contrato o al tiempo de su recepcion se
aprecia que, por causas imputables al contratista, se ha incumplido
alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta, en especial
los relativos al volumen de mano de obra a utilizar en la ejecucion del
conftrato.

Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de
adjudicacion serd preciso que al descontarse un 25% de la puntuacion
obtenida por el contratista en el criterio de adjudicacion incumplido,
resultara que su oferta no habria sido la mejor valorada.

Como regla general, su cuantia serd de un 1% del presupuesto del
contrato, salvo que, motivadamente, el érgano de contratacién estime
gue el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrdn
alcanzar hasta un 5% o hasta el mdaximo legal del 10% respectivamente.
La reiteracion o reincidencia en el incumplimiento podrd tenerse en

cuenta para valorar la gravedad.

Por demora. Cuando el contratfista, por causas imputables al mismo,
hubiere incurrido en demora, tanto en relacién al plazo total como a los
plazos parciales establecidos, el Ayuntamiento podrd optar, atendidas las
circunstancias del caso, por su resolucidn o por la imposicion de
penalidades que diarias en la proporcidon de 0,60 euros por cada 1.000
euros del precio del contfrato, IVA excluido. Cada vez que las
penalidades por demora alcancen un multiplo del 5% del precio del
contrato, IVA excluido, el érgano de contratacion estard facultado para
proceder a la resolucién del mismo o acordar la continuidad de su

ejecucion con imposicién de nuevas penalidades.
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Las penalidades se impondrdn por acuerdo del érgano de contratacion, previa
audiencia al contratista por plazo de diez dias hdbiles, y se hardn efectivas mediante
deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban
abonarse al contratista o, en su defecto, se abonardn con cargo a la garantia
definitiva del contrato. Cuando se hagan efectivas sobre las garantias, el contratista
vendrd obligado a completar la misma, dentro los quince dias hdbiles siguientes a la

notificacién de la penalizacion.

El expediente serd resuelto, previo informe del responsable del contrato e informe
juridico, por el dérgano de contratacion, resolucidn que pondrd fin a la via

administrativa.

El inicio del expediente para la imposicidn de estas penalidades por el
Ayuntamiento se realizard en el momento en que tenga conocimiento por escrito de
los hechos. No obstante, si se estima que el incumplimiento no va a afectar a la
ejecucion material de los trabajos de manera grave o que el inicio del expediente
puede perjudicar mds la marcha de la ejecucion del contrato que beneficiarla, podrd
iniciarse dicho expediente en cualguier momento anterior a la terminacién del plazo

de garantia del contrato.

CLAUSULA 37. PLAZO DE GARANTIA, DEVOLUCION Y

CANCELACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA.

El objeto del contrato tendrd un plazo de garantia de UN ANO, a contar desde
la fecha del acta de recepcidn. Durante este plazo serd de aplicacion lo establecido
en el articulo 167 del RGLCAP en cuanto a las obligaciones del contratista, asi como
en lo relativo a la facultad del Ayuntamiento de que, en caso de incumplimiento,

ejecutar a costa de aquél los trabajos necesarios para la conservaciéon de la obra.

Todos los gastos que se ocasionen por la conservacidon de las obras durante el
periodo de garantia serdn de cuenta del contratista no teniendo derecho a ninguna
indemnizacidén por este concepto. Se exceptian los danos ocasionados en la obra por
fuerza mayor, que serdn soportados por el Ayuntamiento, si bien éste tendrd la

facultad de exigir al contratista que realice las obras de reparacion.
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Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos en
los trabajos efectuados el érgano de contratacion tendrd derecho a reclamar al

confratista la subsanacion de los mismos.

Dentro del plazo de los quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia, el Director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista,
redactard un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el
contratista quedard exonerado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el
articulo 244 de la LCSP por vicios ocultos, procediéndose a la devolucidon de la
garantia y a la liguidacion del contrato. Si el informe no fuera favorable y se
observasen defectos en la ejecucién de las obras, el Director facultativo procederd a
dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard encargado
de la conservacidn de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por

ampliaciéon del plazo de garantia.

CLAUSULA 38. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia,
por vicios ocultos de la construccion, debido al incumplimiento del contrato por parte
del contratista, responderd éste de los danos y perjuicios durante el término de quince

anos a contar desde la recepcién de la obra.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dano o perjuicio,

guedard totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

CLAUSULA 39. EXTINCION DEL CONTRATO.

Los contratos se extinguirdn por su cumplimiento o por resolucién, acordada de

acuerdo con lo regulado en los articulos 208 a 213 de la LCSP.

CLAUSULA 40. RESOLUCION DEL CONTRATO.

Son causas de resolucién del contrato las recogidas en los articulos 211 y 245

LCSP, y se acordard por el érgano de contratacién de oficio o a instancia del
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confratista, en su caso, mediante procedimiento en el que se garantice la audiencia a

éste y con los efectos previstos en los articulos 213 y 246 de la LCSP.

Igualmente, serdn causa de resolucidn del contrato las siguientes:

a)

b)

c)

d)

La pérdida sobrevenida de los requisitos para contfratar con la
Administracion.

El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de
subcontratacién, sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se
pudieran imponer, conforme a lo establecido en este pliego.

La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion del
Ayuntamiento.

El incumplimiento de la obligacidén del contratista de guardar sigilo
respecto de los datos o antecedentes que, no siendo puUblicos o notorios,
estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga

conocimiento con ocasién del mismo.

Tendrdn la condicidén de obligaciones esenciales de ejecucion del contrato las

siguientes,

que pueden ser objeto de resolucidn del contrato en caso de

incumplimiento:

a)

b)

c)

d)

f)

El incumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que
haya sido objeto de valoracion de acuerdo a los criterios de
adjudicacion establecidos en el contrato.

Las obligaciones establecidas en este pliego en relacién con la
adscripcidon de medios personales y materiales en la ejecucion del
confrato.

El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad vy salud previstas en
la normativa vigente.

El pago de los salarios a los trabajadores y su retencidén en concepto de
IRPF, asi como el abono puntual de las cuotas correspondientes de la
Seguridad Social.

El incumplimiento del plazo de ejecucion de las obras.

Las restantes senaladas como obligaciones esenciales en este pliego.
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La resolucién del contrato dard lugar a la comprobacién, medicidn y liquidacién
de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o
en contra del contratista. Serd necesaria la citacién del contratista para su asistencia

al acto de comprobacién y medicion.

En los casos de resolucidn por incumplimiento culpable del contratista, éste
deberd indemnizar al Ayuntamiento por los danos y perjuicios ocasionados. La
indemnizaciéon se hard efectiva sobre la garantia, sin perjuicio de la subsistencia de la
responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda de la

garantia incautada.

CLAUSULA 41. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS.

Sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP, relativas a la publicidad de la
adjudicacion y a la informacién que debe darse a los candidatos y a los licitadores, los
érganos de contfratacion no podrdn divulgar la informacién facilitada por los
empresarios que éstos hayan designado como confidencial; este cardcter afecta, en
particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las
ofertas. Los érganos de contratacidn no podrdn divulgar esta informacién sin su

consentimiento.

De igual modo, el contratista deberd respetar el cardcter confidencial de
aguella informacién a la que tenga acceso con ocasidén de la ejecucion del contrato,
a la que se le hubiese dado el referido cardcter en los pliegos o en el contrato, o que
por su propia naturaleza deba ser fratada como tal. El adjudicatario y las empresas
oferentes estardn obligados a fratar de forma confidencial y reservada tanto la
informacion recibida como la derivada de la ejecucion del contrato, no pudiendo ser
objeto de difusidn, publicacién o utilizacion para fines distintos a los establecidos en
este pliego. Esta obligaciéon seguird vigente una vez que el contrato haya finalizado o

haya sido resuelto.

En todo caso, el adjudicatario quedard obligado al cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgdnica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos
Personales y garantia de los derechos digitales (BOE é de diciembre de 2018), que
deroga la anterior LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccién de Datos de

Cardcter Personal. Y en lo que no contradiga, el Reglamento de medidas de
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seguridad de ficheros automatizados que contengan datos de cardcter personal,
aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento que desarrolld la referida LO 15/1999; todo ello en aplicacién del
REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEQO Y DEL CONSEJO de 27 de abril
de 2016 relativo a la proteccidn de las personas fisicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos y por el que se

deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de proteccion de datos).

Ademds, la documentacion generada durante la ejecucion de las obras serd

propiedad exclusiva del Ayuntamiento.

CLAUSULA 42. JURISDICCION COMPETENTE.

Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo del contrato serdn
resueltas por el érgano de contrataciéon. Los acuerdos adoptados para su resolucién
pondrdn fin a la via administrativa, y serdn inmediatamente ejecutivos, y los mismos
podrdn ser impugnados ante la Jurisdiccién contencioso-administrativa, sin perjuicio
que los interesados puedan interponer recurso potestativo de reposicidon, previsto en
los articulos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre del Procedimiento

Administrativo Comuin de las Administraciones PUblicas.

Las partes se someten a efectos de este contrato, a los tribunales con jurisdiccion

en la ciudad de Murcia, con expresa renuncia a cualquier otro fuero.
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ANEXO |
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D/D°___con D.N.l. nUmero___, con domicilio a efecto de notificacionesen C/__,
nUmero___de__ Coddigo Postal__ Provincia__ Pais__ Teléfono___, mayor de edad, en
nombre propio o actuando en representacién de la Entidad .............. con CIF __, con
domicilio en C/__nUmero___de__ Cdbdigo Postal___Provincia__ Pais__ Teléfono..........,
conocedor de las condiciones exigidas para optar a la adjudicaciéon relativa a la
OBRA DE REMODELACION DE LA PLAZA DEL AIRE DE ALCANTARILLA

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

PRIMERO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado
primero del articulo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector

PUblico para ser adjudicatario del contrato de obras, en concreto:

*  Que posee la personalidad fisica/juridica y, en su caso, la representacion
de la persona de referencia.

* Que cuenta con la habilitacién profesional exigida y que conforme al
objeto social o a la actividad que desarrolla, puede optar a la presente
licitacion.

*  Que, en su caso, estd debidamente clasificada la empresa o que cuenta
con los requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional

*  Que no estd incurso en las prohibiciones para contratar de las recogidas
en el arficulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del
Sector PuUiblico y se halla al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones legales vigentes.

*  Que se somete a la Jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espanoles de
cualguier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador, (Sélo en el

caso de empresas extranjeras).
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«  Que la direccidon de correo electronico para realizar las notificaciones
electronicas que se deriven del presente procedimiento es
habilitada de conformidad con lo dispuesto en la Disposicion Adicional

Decimoquinta de la Ley 92/2017.

SEGUNDO. Que se compromete a aportar toda la documentacién acreditativa
de los requisitos anteriores y cualquier otra documentacién exigida en el Pliego de
Cldausulas  Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas

Particulares cundo sea requerido por el Ayuntamiento de Alcantarilla.

Y para que asi conste, firma la presente declaracién en___a fecha__.

FIRMA DEL INTERESADO.
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ANEXO I

Postal........ Provincia....... Pais....... Teléfono.....Fax...mayor de edad, en nombre propio

o actuando en representacion de la empresa.....cuyo C.IF......, y domicilio social en

conocedor de las condiciones exigidas para optar a la contrataciéon relativa a las
OBRAS CORRESPONDIENTES A LA REMODELACION DE LA PLAZA DEL AIRE DE
ALCANTARILLA

DECLARA EXPRESAMENTE Y BAJO SU RESPONSABILIDAD

Declaracion de Grupo Empresarial (marcar la que corresponda).

- Que la citada empresa no pertenece a ningun grupo de empresas
entendiéndose por tales las que se encuentren por algunos de los
supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

- Que la citada empresa pertenece al grupo de empresas denominado
...................................................... siendo la Unica que presenta
proposicion en este expediente de contratacion.

- Que la citada empresa pertenece al grupo de empresas denominado
.................................................. y, ademds de la misma, presentan
proposiciones en este expediente de contratacién los siguientes. (Citese

la Razén social y CIF de todas).

Y para que asi conste, firma la presente declaracion en a fecha

FIRMA
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ANEXO Ill. COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS MATERIALES

D/D% e, con DNI nUm. ............, domiciliado en calle ......ccccoue.e, num
............. de ....ccceveeunee..., Codigo Postal ............, ProvinCid ........ccccceeeeee, PQAlS i,
Teléfono ............, FOX e, mayor de edad, en nombre propio o actuando en
representacion de la empresa ........cccceeueee, cuyo Coddigo de Identificacién Fiscal es
............. y su domicilio social en calle ...................., nUm ............, de ...................., Codigo
Postal ............, ProvinCia ......cceeeeuveenns, PAiS eveeieeeciieenns, Teléfono ............, FOX woorieenns,

conocedor de las condiciones exigidas para optar a la contratacién relativa a las
OBRAS DE REMODELACION DE LA PLAZA DEL AIRE DE ALCANTARILLA

DECLARA EXPRESAMENTE Y BAJO SU RESPONSABILIDAD

Que, se compromete a adscribir a la ejecucion del citado contrato los medios
personales y materiales necesarios para su correcta ejecucion, conforme al Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, al Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares

y al Proyecto Técnico.

Y para que asi conste, firma la presente declaracion en a fecha

FIRMA
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ANEXO IV. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D./D° , con domicilio a efectos de notificaciones en la direccién de correo
electronico , con DNI n° . en representacion de (o en nombre propio), con
CIF n° ., inferesado en el procedimiento abierto del contrato administrativo de

OBRAS DE REMODELACION DE LA PLAZA DEL AIRE DE ALCANTARILLA, anunciado en el
Perfil del Confratante del Ayuntamiento de Alcantarilla, hago constar que conozco el
Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares que sirve de base al contrato y lo acepto integramente, tomando parte
de la licitacion y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el
importe de _ € (en nUmero y letra) méds __ € (en nUmero vy letra)
correspondientes al Impuesto sobre el Valor Anadido (21%), ascendiendo su importe

fotal a € (en nUmero v letra).

« Dicho importe incluye ademds todos los tributos, tasas y cdnones de
cualguier indole que sean de aplicacion, asi como todos los gastos
contemplados en el Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares que
rige el contrato.

*  Que reune todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar
con el Ayuntamiento de Alcantarila y en particular efectia el
compromiso de adscribir a la ejecucidon del contrato los medios
personales y materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente

la prestacion.

En , a de de

Firma del licitador
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ANEXO V

REGISTRO EN LA PLATAFORMA DE LICITACION ELECTRONICA DEL
AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA, ACCESO AL EXPEDIENTE DE
CONTRATACION Y PRESENTACION DE OFERTAS A TRAVES DE LA

PLATAFORMA DE CONTRATACION VORTAL

Para poder acceder a la Plataforma de Licitacion Electronica del Ayuntamiento
de Alcantarilla, los licitadores deberdn registrarse a través de la direccidn web

https://www.alcantarilla.es, siguiendo las siguientes instrucciones:

Deberd seleccionar "Darse de alta” y proceder con los siguientes pasos segin

corresponda:

1. Registrar un usuario cumplimentando el formulario correspondiente.

2. Confirmar el registro de usuario a través del enlace recibido por correo
electronico.

3. Vincular su usuario registrado a su empresa:

3.1 Verificar mediante el NIF si su empresa ya existe en la plataforma para
solicitar el acceso a la misma.

3.2 En caso contrario, si no existe, deberd registrar su empresa en la
plataforma.

4. Finalmente, si es el caso, solicitar un certificado de autenticacion emitido
por VORTAL, gratuito, para acceder a la plataforma y a la informacion

detallada del procedimiento.

Podrd obtener mds informacion sobre los trdmites electrénicos relativos al registro

en el portal de contratacién, puede hacerlo contactando con el Servicio de Atencidn

al Cliente de VORTAL especificado en www.alcantarilla.es o través de los siguientes
canales los dias laborables de 08:00 a 18:00h:

e Tfno.: 9020202 90

* Correo electrénico: info@vortal.es
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Una vez efectuado el registro gratuito en la Plataforma de Licitacion Electrénica
del Ayuntamiento de Alcantarilla, siga los siguientes pasos que se describen a

continuacién para acceder al expediente:

1. Dirijase a la pdgina de acceso a la plataforma del Ayuntamiento de

Alcantarilla en el enlace www.alcantarilla.es

2. Acceda al apartado ‘“buscar licitaciones” donde encontrard la
informacién relativa a este y ofros expedientes del Ayuntamiento.
Seleccione y copie el nUmero de este expediente (columna referencia).

3. Acceda ala plataforma mediante el usuario y contrasena, definidos en el
proceso de registro, y pegue el nimero de expediente en el buscador
disponible para tal fin en el drea de trabajo. Pulse sobre la “lupa” para

realizar la bUsqueda.

Para acceder a toda la informacién del expediente, deberd pulsar en el botdn
“detalle”. Si desea mantenerse informado sobre las comunicaciones relacionadas con

este expediente y/o presentar ofertas, deberd pulsar en “estoy interesado”.

Para presentar una oferta a través de la plataforma, debe (1) crear la oferta, (2)

firmarla y (3) enviarla segun se describe a continuacion:

1- Creacién de la oferta.

Acceda a la informacién del expediente segin lo descrito anteriormente, y a la
carpeta de la oportunidad, donde deberd pulsar en el botdn “Crear oferta” en el
bloque “"MIS OFERTAS":

En el paso lotes, deberd seleccionar los lotes a los que desea presentarse. [Solo

aplicable en el caso de expedientes con lotes].

En el paso Informacién General, introduzca la referencia o nombre para su

oferta.

En el paso “Formulario de respuesta” deberd responder a las cuestiones y/o
informacién solicitada en cada uno de los sobres del expediente (pueden ser
apartados de respuesta abierta, légica, numérica, etc.). Ademds, tendrd que

cumplimentar los precios de su oferta de acuerdo con las unidades mencionadas en
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las columnas “Descripcion” y “Unidades”, y teniendo en cuenta lo establecido en el

presente pliego.

En la pestana “Documentos” deberd adjuntar toda la documentacién requerida
en el presente pliego en sus sobres correspondientes. Si su oferta contiene informacién
confidencial, deberd adjuntar el(los) respectivo(s) documento(s) en la plataforma, y
deberd solicitarse la confidencialidad para cada uno de estos documentos marcando
la respectiva casilla “confidencial” que aparece junto a cada documento adjuntado.
Es importante recordar que de acuerdo con el articulo 133 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector PUblico, el érgano de contratacién mantiene la
potestad de conceder o no la confidencialidad solicitada, y que en ningun caso

podrd solicitarse sobre todo el contenido de la oferta.

Una vez contestado el formulario de respuesta, tendrd que pulsar el botdén

“cerrar formulario”

2- Firma electrénica de la oferta.

Una vez realizados todos los pasos anteriores, deberd pulsar el botén “Finalizar
creacion” (de la oferta) antes de firmarla y enviarla. Pulse el botén “Firmar todos” y
seleccione un certificado reconocido para la firma de aquellos documentos que
todavia no lo estén. Tenga en cuenta que, al finalizar la oferta, la plataforma genera
de forma automdtica un documento en formato PDF del formulario (descrito
anteriormente) para cada sobre, que debe ser igualmente firmado para que pueda

enviar su oferta.

[Puede incluir informacién sobre quién debe firmar los documentos, si no ha sido

incluida en otra cldusula del pliego].

Los licitadores deberdn firmar mediante firma electronica reconocida,
vdlidamente emitida por un Prestador de Servicios de Certificacidon y que garantice la
identidad e integridad del documento, la oferta y todos los documentos asociados a
la misma, en los que sea necesaria la firma del apoderado, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, y demds disposiciones de
contrataciéon publica electrénica, a excepcidn de aquellos documentos que se solicite

entrega en soporte fisico. [Ejemplo: si la acreditacion de la constitucidon de la garantia
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provisional debe ser en todo caso original, a no ser que se prevea una alternativa que

pueda hacerse de forma electronical.

La firma electréonica reconocida segun el articulo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de Firma Electronica es la firma electronica avanzada basada en un
certificado reconocido (vdlidamente emitida por un Prestador de Servicios de
Certificacién) y generada mediante un dispositivo seguro de creacién de firma, (por
ejemplo, DNle, u otras tarjetas criptograficas que rednan los requisitos establecidos en

la norma de referencia).

La plataforma de VORTAL acepta y reconoce los tipos de certificados mds

comunmente utilizados en Espana y Europa, que son:

- ACCV

- DNl electrénico

- | ZEMPE

- ANCERT

- CAMERFIRMA

- CATCert

- FNMT CERES

- FIRMA PROFESIONAL

Aconsejamos que en el primer uso de la plataforma y con suficiente antelacion a
la fecha del envio de la ofertq, los licitadores realicen una prueba de carga y firma de
un documento en la plataforma, para asegurar que su cerfificado es aceptado y
validado por ésta. En caso de que su certificado no fuese aceptado, le rogamos lo
comunique a la plataforma a la mayor brevedad para que validen su tipo de
certificado y lo afadan a su base de datos, a través del Servicio de Atencidén al Cliente

(VortalAssistant).

Es importante que los licitadores verifiquen tan pronto como les sea posible
(siendo preferible al inicio del plazo de presentacién de ofertas por si fueran necesarias
configuraciones adicionales para su certificado, antes de la fiima y envio de las
proposiciones), que el certificado estd correctamente instalado en el ordenador, asi

como que el navegador que va a utilizar para la firma de los documentos es
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compatible con la aplicacién de firma JAVA, y que puede redlizar la firma de

documentos tanto en el equipo como en la plataforma.

3- Cifrado y presentacién de la oferta.

Una vez firmada la documentacién u oferta, deberd pulsar el botédn “cifrar vy
enviar” de tal manera que toda su oferta, junto con la documentacién asociada a la
misma, quedard cifrada sin que se pueda acceder a su contenido hasta que se den
las siguientes condiciones: se alcance la fecha estimada para la apertura, se
constituya la mesa de contrataciéon y se produzca la apertura de plicas en la fecha
prevista en los pliegos y/o en la correspondiente convocatoria [indicar aqui segin sea

SU Caso].

Seguidamente, aparecerd una ventana donde tendrd que aceptar las
recomendaciones para el envio de la oferta en la plataforma y, para terminar, deberd

pulsar en “presentar”.

Se entenderd cumplido el plazo de presentacién de ofertas si se inicia y finaliza la

tfransmision de la oferta con éxito dentro del mismo.

Una vez presentada la oferta a través de la plataforma electrénica de
contratacién, se generard un recibo electrénico que garantizard la fecha y hora de

envio, y el contenido de su oferta.

Todas las ofertas extempordneas recibidas al expediente serdn excluidas, a no
ser que la compania proveedora del servicio alerte al érgano de contratacion de que
se estd produciendo alguna situacion que afecte al funcionamiento del software y
que pueda provocar que los proveedores entreguen su oferta fuera del plazo

establecido.

En el caso que tenga alguna dificultad en la presentacién de la oferta, deberd
reportar la situacién a través de la herramienta VortalAssistant o contactar el Servicio
de Atencién al Cliente, enviando toda la informacién y datos necesarios, (como, por
ejemplo, los eventos JAVALOG en caso de dificultades con la firma electrénica), para
que se redlice el andlisis pertinente por el Departamento de Ingenieria de VORTAL. Las

conclusiones de este andlisis se compartirdn con el solicitante. En el caso que éste sea
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un proveedor se le dard conocimiento del andlisis a la Entidad, siempre que se

justifique.

Es importante que los licitadores verifiquen con antelacién suficiente, antes de la
firma y envio de las proposiciones, los requisitos de software para la presentacién de
proposiciones a través de la plataforma VORTAL: JAVA, sistema operativo, navegador
(actualmente el explorador Google Chrome y Morzilla Firefox (desde su versidn 49) son

incompatibles con JAVA), etc., y la firma con su certificado.

Se puede verificar y actualizar gratuitamente la versién de JAVA accediendo a

la pagina del fabricante hitps://www.java.com/es/.

En cuanto al sistema operativo y otras configuraciones de los equipos, la
comprobacién se puede hacer pulsando sobre la opcidn “Validacion del sistema”
disponible en el pie de pdgina de acceso a la plataforma, o sobre el siguiente enlace:
https://next.vortal.biz/prodpt1businessline/common/systemrequirementsvalidatorcomm

on/index

En cuanto a la firma electrénica requerida para la presentacion de ofertas de
forma electrénica, para verificar que puede firmar con su certificado de manera
correcta en la plataforma, una vez que haya mostrado interés en el expediente y
comenzado a crear su oferta, realice una comprobacién de firma, anexando un
documento en el paso documentos y firmdndolo. Si el documento se firma
correctamente, la informacién de la firma aparecerd en la columna correspondiente.
Si no consigue firmar, por favor, contacte con el servicio de atencién al cliente de

VORTAL para que puedan ayudarle.

Si se tienen dudas sobre la version de JAVA a utilizar, o sobre la configuracion de
los equipos y/o dificultades con la firma, puede contactar con el Servicio de Atencidén
al Cliente de VORTAL a fravés del correo info@vortal.es o a través del 902 02 02 09 de
lunes a viernes de 08:00 a 18:00 h.

Es responsabilidad exclusiva del licitador, si experimenta alguna dificultad a la
hora de preparar y presentar su oferta, contactar con la compania proveedora del
servicio durante el plazo de presentacién de ofertas, para garantizar que
efectivamente se realizan todos los pasos necesarios, se resuelven las posibles dudas

de utilizaciéon que estén dificultando la presentacion de la oferta, se cuenta con la

53



——
Ayuntamiento de
Alcantarilla

configuracion técnica necesaria indicada, y no se trata de una incompatibilidad de

software.

Podrd encontrar mds informacién acerca de la plataforma y de la presentacién

de ofertas en los siguientes medios:

« Video de registro y presentacidn de ofertas  genérico:
https://vimeo.com/203295473

« Manual de utiizacibn de la plataforma para  proveedores:

http://es.vortal.biz/system/files/quia_reqistro_y presentacion _de ofertas e

n_la_plataforma_de vortal.pdf

* Preguntas frecuentes: hitp://es.vortal.biz/comunidad/fags

e Plataforma VORTAL: www.vortal.es
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE “REMODELACION DE LA PLAZA DEL AIRE”

Articulo 1.- OBJETO DEL PLIEGO.

Constituye el objeto de este Pliego definir las condiciones técnicas que ha de
regir para la contratacién de las obras de “REMODELACION DE LA PLAZA DEL AIRE”.
El presente pliego serd complementado por el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares del Proyecto.

Articulo 2.- DOCUMENTOS TECNICOS DEL CONTRATO. EL PROYECTO.

Se entiende por documentos técnicos contractuales, aquellos que estdn incorporados
en el Contrato y que son de obligado cumplimiento, siendo el Proyecto & Memoria
Valorada y todos y cada uno de sus documentos técnicos y el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas la base del mencionado contrato.

El Proyecto & Memoria Valorada debe constar de los siguientes documentos:
a) Memoria y Anejos.

b) Planos.

c) Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

d) Mediciones y Presupuesto.

Omisiones y compatibilidad y relacién entre documentos del Proyecto 6 Memoria
Valorada: Las omisiones en los Planos, Pliego de Prescripciones o las descripciones
errdneas de los detalles de la obra que sean indispensables para llevar a cabo el
espiritu del Proyecto o que por su uso y costumbre deban ser realizados, no eximen al
Contratista de la obligacion de ejecutar estos detalles de obra omitidos o
errdbneamente descritos, que deberdn ser realizados como si hubieran sido completa y
correctamente especificados en los Planos y Prescripciones Técnicas. Asimismo, en
caso de contradiccion y/o incompatibiidad entre los Planos y el Pliego de
Prescripciones Técnicas u otro documento del Proyecto, prevalecerd lo escrito en este
Ultimo documento, salvo criterio en contra de la Direccidn Facultativa.

Articulo 3.- NORMAS PARA LA INSPECCION Y DIRECCION DE LAS OBRAS.

El IImo. Ayuntamiento de Alcantarilla encomendard las labores de supervision e
inspeccion de las obras a los Servicios Técnicos Municipales. Dicha entidad podrd
inspeccionar en cualquier momento la buena marcha de las obras, asi como la
adecuacién de las mismas a las estipulaciones del contrato y adoptar cuantas
decisiones considere procedentes en garantia de su correcta ejecucion.

De la misma forma el Ayuntamiento nombrard y encomendard a la Direccidn
Facultativa competente, formada por los técnicos responsables de la direccion,
control, supervisiéon, inspeccidén vy vigilancia de la ejecucion del contrato y asumird la
representacion de la Administracién frente al contratista.
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El Conftratista proporcionard a la Direccidn Facultativa y a los Técnicos
Supervisores Municipales, o a sus subalternos, toda clase de facilidades para los
replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas o ensayos de materiales de
tfodos los frabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones
establecidas en el Proyecto y en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, permitiendo
y facilitando el acceso a todas las partes de las obras, incluso a las fdbricas o
talleres en que se produzcan materiales o se realicen trabajos para las obras,
guedando obligado a cumplir cuantas érdenes reciba de los mismos.

La Direccidén ejecutiva de las obras corresponde al Contratista que deberd
disponer de un equipo con, al menos, un Técnico titulado competente compatible
con las obras a ejecutar y a pie de obra. El Contratista serd el responsable de la
ejecucion material de las obras previstas en el proyecto y de los trabajos necesarios
para realizarlas, asi como de las consecuencias imputables a dicha ejecucién
material.

El equipo técnico de la Contrata dispondrd en el momento que se le requiera y
a disposicion de la Direccidn Técnica vy los Servicios Técnicos Municipales, ademds
del mencionado personal técnico, del siguiente material para cualquier
comprobacién que se necesite verificar en la obra: Instrumentacién topogrdfica
como estacidon total, nivel, distancidmetro, estacas y pintura reflectante.

Es obligacion de la Contrata a su cargo, por medio de su equipo técnico,
realizar los trabajos materiales de campo y gabinete correspondiente al replanteo y
desarrollo de la ejecucién de la obra, tomar con el mayor detalle en los plazos que
se le senalen toda clase de datos topogrdficos y elaborar correctamente los disefos
y planos constructivos, detalle y montaje que sean precisos.

Articulo 4.- PROGRAMA DE TRABAJOS.

El Conftratista estard obligado a presentar un Programa de Trabajos, en las
condiciones y plazo que se indican en el Pliego de cldusulas administrativas
particulares.

El Programa de Trabajos deberd proporcionar la siguiente informacion:

- Estimacién en dias calendario de los tiempos de ejecucion de las distintas
actividades, incluidas las operaciones y obras preparatorias, instalaciones
y obras auxiliares y las de ejecucidn de las distintas partes o clases
definitiva.

- Valoracién mensual de la obra programada.

El Programa de Trabajos incluird todos los datos y estudios necesarios para la
obtencion de la informacion anteriormente indicada, debiendo aqjustarse tanto la
organizacion de la obra como los procedimientos, calidades y rendimientos a los
contendidos en la oferta, no pudiendo en ningun caso ser de inferior condicion a la
de éstos.
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El Programa de Trabajos deberd tener en cuenta el tiempo que la Direccidn
Facultativa precise para proceder a los frabajos de replanteo y a las inspecciones,
comprobaciones, ensayos y pruebas que le correspondan.

Los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el Programa de Trabagjos se
entenderdn como integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad.

La Direccién de Obra podrd acordar el no dar curso a las certificaciones de obra
hasta que el Contratista haya presentado en debida forma el Programa de Trabajos
cuando éste sea obligatorio, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por
retraso en el pago de estas certificaciones.

El Programa de Trabajos deberd ser revisado y actualizado cada mes por el
Contratista para su cumplimiento, asi como cuantas veces sea requerido para ello,
por la Direccién Facultativa, cuando lo estime conveniente.

El Confratista se someterd a las instrucciones y Normas que dicte la Direccidn
Facultativa, tanto para la redaccién del Programa inicial como en las sucesivas
revisiones y actualizaciones. No obstante, tales revisiones no eximen al Contratista
de su responsabilidad respecto de los plazos estipulados en el contrato.

La aceptacidon del Plan y de la relacidn de medios auxiliares propuestos no
implicard exencidon alguna de responsabilidad para el contratista en caso de
incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos.

Todos los gastos originados por el cumplimiento del presente articulo estdn
incluidos en los precios del contrato, por lo que no serdn objeto de abono
independiente.

Articulo 5.- DISPOSICIONES APLICABLES.

Ademds de las disposiciones mencionadas explicitamente en los Articulos del
presente Pliego, serdn de aplicacién la siguiente relacidon no exhaustiva:

Contratacioén:

eley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PuUblico (en
adelante, LCSP).

« Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

+ Pliego de cldusulas Administrativas Particulares que se establezcan para

la contratacion de esta obra.

* Pliego de Prescripciones Técnicas que ha de regir para la contfrataciéon de
esta obra.
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Normativa Municipal:

» Plan General de Ordenacién Urbana vigente.

« Normativa urbanistica y Ordenanzas del Municipio de Alcantarilla.
« Prescripciones de Cardcter Local.

Normas de cardcter general en la Construccion:

« Cobdigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de
marzo, del Ministerio de la Vivienda B.O.E.: 28-MAR-06.

* Normas Bdsicas de edificaciéon (NBE) vigentes.
* Normas tecnoldgicas de la edificacion.

« Normas UNE vigentes del Instituto Nacional de Racionalizacién vy
Normalizacién, que afectan a los materiales y obras del presente
proyecto.

+ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras vy
Puentes PG-3/75 vy las modificaciones realizadas del mismo por orden
circular.

. Piego de Prescripciones  Técnicas  Generales para tuberias  de
Saneamiento de Poblaciones (O.M. de 15 de diciembre de 1.986).

« Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Aguas.

« Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Técnicas
Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51. Real Decreto 842/2002, de 2 de
agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia B.O.E.: suplemento al n°
224, 18-Sep-02

« Real Decreto 1247/2008, de 18 de |julio, por el que se aprueba Ila
Instruccion de Hormigdn Estructural (EHE-08).

e Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la
instruccion para la recepcion de cementos (RC-16).

. Piego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de
Abastecimiento de Agua, (T.A.A.) Orden MOPU de 28 de julio de 1984.

Seguridad y Salud:
» Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales.
» Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el

Reglamento de los Servicios de Prevencidn y modificacién posterior Real
Decreto 780/1998, de 30 de abril.
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« Sendlizacién de seguridad en el frabagjo, Real Decreto 485/1997, de 14
de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.: 23-ABR-97

« Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, del Ministerio de Trabagjo vy
Asuntos Sociales por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.

e Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, del Ministerio de Trabagjo vy
Asuntos  Sociales, sobre disposiciones minimas de seguridad y  salud
relativas a la manipulacion manual de cargas que entrane riesgos, en
particular dorso lumbares, para los trabajadores.

« Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de
seguridad y salud relativas a la  utilizacion  por los trabajadores de
equipos de proteccidn individual.

« Real Decreto 1215/97, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad vy salud para la  utilizacidn  por los
frabajadores de los equipos de trabajo.

e Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones  minimas de  seguridad y  salud en las  obras de
construccion.

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para
la protecciéon de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo
eléctrico. (BOE, 21/06/2001).

* Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la proteccion de la salud vy
la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de
atmadsferas explosivas en el lugar de trabajo. (BOE, 18/06/2003)

+ Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la
prevencion. (BOE, 13/12/2003)

e Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el
articulo 24 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencién de
Riesgos Laborales, en materia de coordinacién de actividades
empresariales. (BOE, 31/01/2004).

« Orden de 22 de abril de 2004, de la Consejeria de Trabajo, Consumo vy
Politica Social, por la que se regulan requisitos minimos exigibles para el
uso, montaje, desmontaje y mantenimiento de los andamios fubulares
en la Comunidad Autébnoma de la Regidén de Murcia. (BORM,
06/05/2004).

+ Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad vy salud para la utilizacidn  por los
frabajadores de los equipos de frabagjo, en materia de frabagjos
temporales en altura. (BOE, 13/11/2004)

» Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la
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Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referenfe a la
evaluacioén y gestion del ruido ambiental. (BOE, 17/12/2005)

 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccidon de la salud
y la seguridad de los frabajadores confra los riesgos relacionados con la
exposicion al ruido. (BOE, 11/03/2006)

» Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con
riesgo de exposicion al amianto. (BOE, 11/04/2006).

+ Resolucion de 11 de abril de 2006, de la Inspeccién de Trabagjo vy
Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspeccion de Trabagjo vy
Seguridad Social. (BOE, 19/04/2006)

» Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real
Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones
sonoras en el entorno debidas a determinadas mdquinas de uso al aire
libre. (BOE, 04/05/2006)

+ Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevencidén, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas < de
seguridad y salud en las obras de construccion.

« lLey 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el
Sector de la Construccién. (BOE 19/10/2006)

« Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que desarrolla la Ley
32/2006  reguladora de la subcontratacién  en el sector de |la
construccion.

« Decreto n° 209/2008, de 18 de julio, por el que se crea el registro de
empresas acredifadas como confratistas  y  subcontrafistas en el sector
de la construccion en la Regidn de Murcia (BORM 21/07/08 - Consejo de
Gobierno)

« Convenio colectivo vigente en el sector.
« Cualquier ofra disposiciéon legal que resulte de aplicacion.
Barreras arquitectdnicas y urbanisticas:

« Decreto 39/1987, de 4 de junio, sobre supresion de barreras
arquitectonicas de la Comunidad Auténoma de la Regidn de Murcia.

« Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el
Cdédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006,
de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion de las
personas con discapacidad.

« Ley 4/2017, de 27 de junio, de accesibiidad universal de la Regidon de
Murcia.
« Condiciones bdsicas de accesibiidad y no discriminacion de las personas
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con discapacidad para el acceso y Uutlilizacibn de los espacios publicos
urbanizados vy edificaciones. Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, del
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de mayo de 2007

» Los articulos referentes para la adaptacion de los pasos de peatones son
los art. 10, art. 11, art. 20, art. 21, art. 45 y art. 46 de Ila Orden
VIV/561/2010.

Control de calidad:

e Decreto n° 89/2002, de 24 de mayo, por el que se establecen Ilas
disposiciones  generales y  procedimientos  para la acreditacién de
Entidades de Control de Calidad en la Edificacidon, y por el que se crea el
registro de dichas enfidades y laboratorios acreditados en la Comunidad
Autdnoma de la Regidn de Murcia. (BORM n° 129, de 05/06/2002).

« Orden FOM/2060/2002, de 2 de agosto, por la que se aprueban las
disposiciones reguladoras de las dreas de acreditacion de Laboratorios
de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificacion.

« Actudlizacion de las normas de aplicacion a cada drea de acreditacién de
laboratorios de ensayo de control de calidad de la edificacion que
figuran en la Orden FOM/2060/2002 vy prérroga del plazo de entrada en
vigor de la misma a los efectos del Registro General de Laboratorios
acreditados Orden FOM/898/2004, de 30 de marzo, del Ministerio de
Fomento. B.O.E.: 7 de abril de 2004

+ Ley 8/2005, de 14 de diciembre, para la Calidad en la Edifcacién de la
Regidn de Murcia. (BORM n° 29, de 04/02/2005).

Legislacion Sanitaria:

« Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la
calidad de las aguas destinadas al consumo humano (DOCE L N° 330 de
5 de diciembre de 1998).

+ Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los
criterios sanitarios del agua de consumo humano (BOE n°45 de 21 de
febrero de 2003).

+ Correccion de erratas del Real Decreto 140/2003. (BOE n° 54 de 4 de
Marzo de 2003).

+ Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los
criterios higiénico-sanitarios para le prevencion y confrol de la
legionelosis.

Articulo 6.- GASTOS Y OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL A CARGO
DEL CONTRATISTA.

Serdn por cuenta del contratista los gastos que se ocasionen por la publicacion
de anuncios, formalizacién del contrato, replanteo general de las obras y los que se
causen al verificar los replanteos parciales que exija el curso de las mismas, asi
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como los de recepcidn, liquidacion, vigilancia y cualesquier ofros que se deriven de
la marcha de las obras.

También serdn de cuenta del contratista todos los impuestos, arbitrios, tasas vy
cualquier ofro gasto de la misma indole que se origine como consecuencia de la
celebracion y ejecucidon del contrato y hasta la puesta en servicio de la obra
ejecutada.

La relacidon no exhaustiva de las obligaciones y gastos a su cargo que tendrd el
Confratista es la siguiente:

12.

Personal y materiales que se precien para el replanteo general, replanteos
parciales y confeccion del Acta de Comprobacién de Replanteo.

Personal y materiales para efectuar mediciones periddicas, redaccion de
certificaciones, medicién final y confeccion de la liquidacién de las obras.

3. Construccioén, desmontaje vy retirada de las construcciones auxiliares para
oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio, etfc.

Proteccidén de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, dano o
incendio, cumpliendo los Reglamentos vigentes para el almacenamiento de
carburantes.

Limpieza de todos los espacios interiores y exteriores, y evacuacién de
desperdicios y basuras durante las obras.

Senalizacién, iluminacién, balizamiento, senales de trdfico, medios
auxiliares para proporcionar la seguridad necesaria y facilitar el trdnsito
peatonal y rodado dia y noche conforme a las indicaciones de la Policia
Local, Coordinador de Seguridad vy Salud, Direccion Facultativa vy
Supervisores Técnicos Municipales.

Desvios de alcantarillas, tuberias, cables eléctricos y, en general, cualquier
instalacion que sea necesario apear, conservar o modificar.

Construccién, conservacion, limpieza vy refirada de las instalaciones
sanitarias provisionales.

Retirada al fin de la obra, de instalaciones, herramientas, materiales, etc.

. Limpieza general de la obra.

. Montaje, conservacion y retirada de las instalaciones para el suministro de

agua, energia eléctrica, alumbrado y teléfono necesarios para las obras, y la
adquisicion y abono de dicha agua, energia y teléfonos.

Retirada de la obra de los materiales rechazados.



13.

19.

20.

21.
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Correccién de las deficiencias observadas en las pruebas, ensayos, etc., y

los gastos derivados de asientos, averias, accidentes o danos que se
produzcan como consecuencia de las mismas procedentes de la mala
construccion o falta de precaucién, asi como la aportacidon de medios
humanos y materiales para la realizacién de dichas pruebas y ensayos.

. Reparacion y conservacion de las obras durante el plazo de garantia.

. Los gastos originados por los ensayos de materiales y de control de

ejecucion de las obras.

. El contratista, a su cargo, estard obligado a la colocacién de cuantos

carteles de obra sean exigibles, con las dimensiones, color y diseno
oportunos, asi como al principio vy final de la obra y calles que confluyan a la
misma, a aquellos carteles con las indicaciones precisas en cada caso “Calle
Cortada por Obras”, etfc.

. Caso de rofura de instalaciones municipales en general y de comunidades

de propietarios, el contratista, procederd a su costa, a la reparaciéon
inmediata. Si fuera preciso la intervencidon de las brigadas municipales en
caso de dejadez o abandono del Conftratista, los gastos que se ocasionen,
podrd ser detraidos de las certificaciones expedidas por la Direccién
Facultativa previa autorizacion de la misma.

. El contratista vendrd obligado, a la firma del Acta de Comprobacion de

Replanteo, a presentar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, segun lo
dispuesto en el Art. 7 del Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de octubre, por el
que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las
obras de construccion y el Certificado de haber suscrito Concierto en
Materia de Prevencion de Riesgos Laborales.

Si transcurridos los plazos de ejecucidon previstos, se apreciaran mala
ejecuciobn o no se hubieren readlizado todos los trabajos, autorizaciones,
permisos, derechos de enganche, etfc., exigibles al confratista, el Organo de
Contratacién, si asi lo estimara necesario, realizard las gestiones oportunas
para que los Servicios Técnicos Municipales, a costa de este, realicen los
trabajos necesarios para la puesta en marcha de la instalaciéon en todo su
conjunto, y estard autorizado a realizar su descuento en las Certificaciones
de Obra expedidas o pendientes de expedir.

El confratista vendrd obligado a su costa a redlizar barrido y baldeo (con
agua) de la obra asi como calles adyacentes que hayan sido afectadas por
la misma debido a itinerarios de circulacién de camiones y maquinaria
diariamente y al menos dos veces por dia, hasta tanto no se readlice la
pavimentaciéon con firme definitivo.

El contratista deberd contratar, a su cargo, el cuadro general eléctrico de
obra con la composicién eléctrica conforme a las disposiciones vigentes, asi
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como instalar y contratar, el cuadro definitivo de mando y proteccion de

edificacién, alumbrado, fuentes y otros, incluso contadores, si procede, de Ia
totalidad de la obra ejecutada, debidamente visados por la Direccion
General de Industria y demds Organismos competentes. Se tendrdn en
cuenta igualmente las condiciones y normativa exigible de la Compania
Suministradora.

El contratista, a su cargo, estard obligado a elevar las tapas de los distintos
servicios a la rasante definitiva del firme conforme a las instrucciones de
ejecucion de la Direcciéon Facultativa.

Se consideran incluidos en los costes del confrato de la obra, los frabajos
necesarios para el desmontaje de las anfiguas instalaciones existentes:
cableado, brazos, luminarias, cajas de conexiones, columnas, bdculos, etc.,
que ademds deberdn ser trasladadas y depositadas en los Almacenes
Municipales con el modelo de albardn donde se relacionard el material a
enfregar y que se facilitard en el Area de Obras y Vias PUblicas. Todo el
proceso de desmontaje se readlizard conforme a las Instrucciones de la
Direccidn Facultativa. A efectos de plazo de terminacién, quedan incluidos
los trabajos de desmontaje de la antigua instalacion.

Deberd realizar, en su caso y a su costa, aquellas obras necesarias en los
conductos de evacuacidn de aguas pluviales de las fachadas de las
viviendas de tal forma que estos queden por encima de la rasante de la
acera y permitan la normal evacuacién del agua de lluvia a la via publica.

El contratista gestionard y abonard a su cargo los derechos exigidos, para la
contratacién de los cuadros eléctricos e instalaciones eléctricas proyectadas
para su puesta en funcionamiento, aunque figure como fitular de la
instalacion el limo. Ayuntamiento de Alcantarilla, asi como el resto de
companias suministradoras, dependiendo de la instalacion a realizar (gas,
telefonia, ONO, etc.), asi como los gastos de OCA.

Previo al comienzo de las obras aportard a su cargo el Plan de Seguridad vy
Salud de la Obra, en adelante PSS, para su aprobacién por la
Administracién, previo informe favorable del Coordinador de Seguridad vy
Salud. Una vez aprobado el PSS deberd realizar ante el Organismo
correspondiente la “Apertura del Centro de Trabgjo” de cuyo documento
entregard original o copia compulsada al Ayuntamiento de Alcantarilla.

Todas y cada una de las especificadas en los documentos y planos del
Proyecto.

Nombramiento antes del comienzo de las obras de los Recursos Preventivos

asi como del encargado responsable de las medidas de emergencia vy
evacuacion a aplicar en la obra.
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29. El Contratista designard personal de vigilancia y guardia de la misma fuera
del horario de trabajo, noches y festivos. Previo al comienzo de la obra, se
dard conocimiento por escrito y segun impreso modelo que serd facilitado
por el Area de Obras y Vias PUblicas, de los datos y teléfonos de contacto
del todo el personal adscrito a la obra tanto a la Policia Local como al Area
de Obras y Vias PUblicas.

30. El contratista estd obligado al cumplimiento general de las disposiciones
vigentes en todo aquello relacionado en Materia de trabajo, Asuntos
Laborales, Ley 31/1995, de 8 de Noviembre de Prevencién de Riesgos
Laborales, Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
consfruccion, Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de Ila
subcontratacion en el Sector de la Construccion y demds normativa
reglamentaria de desarrollo y de forma especifica:

- Sendlizacion e iluminacién, necesaria dia y noche, a su cargo, de las
zanjas, huecos, aperturas en aceras o vias publicas, etc., y demds
obstdculos no habituales en la via publica. Sendlizacidon  igualmente
conforme a informe de la Policia Local en cuanto a ftrédfico rodado vy
peatonal durante la realizacion de las obras.

- Dotacién al personal, afecto a la obra, a su cargo, de cuantos medios
técnicos, materiales,  vestuario, protecciones personales y  colectivas,
sean necesarios durante toda la ejecucion del contrato asi como la
imparticion de cursos de formacion e informacién necesaria  de los
riesgos laborales existentes y especificos de la obra y de los posibles
riesgos ocasionados por la coincidencia en el mismo centro de que varias
empresas coincidan al mismo fiempo.

- Colocacién, a su cargo, de cuantos carteles y senales indicativas, sean
precisas para advertir al trdfico rodado y peatonal de la situacidn de
posibles riesgos de accidentes por obras en la zona, proporcionando de
forma clara los itinerarios alternativos en coordinacién y conforme a los
criterios de la Policia Local y Direccién Facultativa.

- Vallado, a su cargo, de la obra, y/o calles afectadas, en aquellos tramos
que se estimen necesarios por la Direccién Facultativa, vigilando la
especial cercania de colegios, parque publico, trdfico intenso  y/o
mercadillos semanales.

- Dotacion, a su cargo, de accesos provisionales a los domicilios y garajes
de las calles en que se esté ejecutando las obras, mediante materiales
adecuados, resistentes, firmes y seguros, incluso barandila y tfodos los
medios necesarios a tal fin.

31. Previo al comienzo de las obras, por cuenta y a cargo del adjudicatario, se
realizaran o solicitardn, las licencias, permisos, aprobaciones, etc., que sean
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necesarias para la correcta ejecucion de las obras, asi como las consultas

gue se estimen necesarias por este, o bien por la Direccidn Facultativa, ante
las ENTIDADES PERTINENTES, (Administracién PuUblica, Iberdrola, Telefénica,
Renfe, Adif, Ono, Abertis, Telégrafos, Gas Murcia, Empresas Concesionarias
de Servicios Municipales (abastecimiento y saneamiento, parques vy
jardines, semaforizacién, alumbrado y recogida de residuos y limpieza
viaria), Policia, Servicios Técnicos Municipales, Renfe, Acequias vy
Heredamientos, Comunidades de Propietarios, etc.), a efectos de determinar
la ubicacién de las infraestructuras afectadas, servicios aéreos vy
soterrados, mobiliario urbano, contenedores de recogida de residuos sélidos
urbanos, sefnalizacion, etc., para de esta forma, evitar danos a dichas
instalaciones, asi como a las personas de la obra o ajenas a ellas, trdfico
rodado y peatonal.

32. Previo al comienzo de la obra y durante el franscurso de la misma el
Contratista  mantendrd informados a los residentes, colegios, edificios
publicos y/o establecimientos comerciales de la afeccidn que puedan
ocasionarles la ejecucion de las obras, como puede ser entrada vy salida de
vehiculos de garagjes, entrada de mercancias para carga y descarga en
almacenes o comercios, tfransporte escolar, etc.

33. Asimismo y como consecuencia de que las obras a realizar son en terrenos
destinados a Colegio Publico, deberd tener especial atencién y precaucién
de las horas de funcionamiento del centro anticipdndose a los posible
interferencias en el normal funcionamiento del citado cenftro.

34. Para el acceso a la obra deberd gestionarlo por la zona que no invada
terrenos destinado al paso de los moradores del centro.

35. La obra deberd estar correctamente vallada en todo su perimetro, con
accesos independientes del centro educativo, debiéndose revisar todos los
dias el estado y acceso a la misma evitando la visual desde el exterior de
foda persona ajena a la misma.

36. El contratista deberd incluir dentro del precio del contrato los gastos
ocasionados por la retrada de las antiguas instalaciones existentes
(desmontaje de luminarias, bdculos, cajas de conexiones, brazos y cableado
existente asi como eliminacién de pernos, reposicion de aceras o fachadas e
incluso p.p. de transporte a almacén municipal de todo el material,
desconexion eléctrica asegurando la contfinuidad del resto del servicio
afectado, aplicando las medidas de seguridad necesarias) y su enfrega en
los almacenes municipales.

Articulo 7.- EXISTENCIA DE SERVIDUMBRES Y SERVICIOS SOTERRADOS.

Para el mantenimiento de servidumbres, servicios y concesiones
preestablecidos, la Contrata dispondréd de todas las instalaciones que sean
necesarias, sometiéndose en caso preciso a lo que ordene la Direccion Facultativa
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de las obras, cuyas resoluciones discrecionales a este respecto, serdn inapelables,

siendo el Confratista responsable de los danos y perjuicios que por incumplimiento
de esta prescripcion puedan resultar exigibles. El abono de los gastos que este
mantenimiento ocasione, se encuenfra comprendido en los precios de las distintas
unidades de obra.

La determinacién en la zona de las obras de la situacidn exacta de las
servidumbres y servicios puUblicos y privados para su mantenimiento en su estado
actual, es obligacion del Contratista, quien deberd recabar de las companias
mantenedoras y suministradoras de los servicios u Organismos publicos o privados
correspondientes, la informacidén necesaria, y serdn de su cuenta todos los danos y
perjuicios que el incumplimiento de esta prescripcidn ocasione.

El trafico, tanto peatonal como rodado, serd restituido en cada parte de obra
tan pronto como sea posible, debiendo siempre permitir el acceso a las fincas y
lugares de uso publico, adoptando las medidas de seguridad y salud aprobadas por
la Direccion Facultativa o Coordinador de Seguridad y Salud.

El Contratista estd obligado a permitir, tanto a Companias de servicios publicos,
como actividades privadas, la inspeccion de sus instalaciones, asi como la ejecucién
de nuevas conducciones u otro tipo de actuaciones en la zona afectada por las
obras municipales y que hayan de llevarse a cabo simultdneamente con las
mismas, previa autorizacidn de la Direccién Facultativa y la  Administracién
Municipal. Las actuaciones que se lleven a cabo se deberdn realizar de acuerdo con
las instrucciones que senalen la Direccion Facultativa y los Servicios Técnicos
Municipales, con objeto de evitar futuras afecciones a la obra terminada.
La informacién que puede figurar en el Proyecto sobre canalizaciones existentes
y proyectadas, de los distintos servicios publicos: gas, teléfono, electricidad, etc., o
privados, facilitada por las respectivas companias o particulares, tiene cardcter
meramente orientativo. Por lo tanto, El Contratista solicitard, a las diferentes
entidades suministradoras o propietarios de Servicios, planos de definicion de la
posicién de los mencionados servicios, y localizard y descubrird las tuberias de los
servicios enterrados mediante trabajos de ejecucion manual. Los gastos por
aperturas de catas o las disminuciones de rendimiento, originados por la deteccion
y afeccidén de servicios se considerardn incluidos en los precios unitarios, y no
podrdn ser objeto de reclamacion.

No serd objeto de abono por ningun concepto, ni servird como justificacion para
el incumplimiento de plazos, ni para solicitar la aplicacion de precios
contradictorios, la existencia de los distintos servicios, asi como la instalacién de
nuevas conducciones u otro tipo de actuaciones que haya que llevarse a cabo
previamente o simultdneamente a las obras proyectadas, por las companias o
particulares correspondientes.

Articulo 8.- REPLANTEO DE LAS OBRAS.

El Conftratista realizard todos los replanteos parciales que sean necesarios para
la correcta ejecucion de las obras, las cuales han de ser aprobadas por la Direccidon
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Facultativa y/o Servicios Técnicos Municipales. También deberdn materializar, sobre
el terreno, todos los puntos de detalle mediante levantamientos topogrdficos de
forma georreferenciada, que la Direccién Facultativa y los Servicios Técnicos
Municipales consideren necesarios para el acabado exacto, en planta y perfil de los
diferentes servicios e infraestructuras existentes y proyectadas. Todos los
materiales, equipos y mano de obra, necesarios para estos trabajos, irdn a cargo del
Conftratista.

Articulo 9.- MATERIALES, PRUEBAS Y ENSAYOS.

Los materiales serdn de la mejor procedencia, debiendo cumplir las
especifcaciones que para los mismos se indican en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares del Proyecto.

Si las procedencias de los materiales fuesen fijadas en los documentos
contractuales, el Contratista deberd utilizar, obligatoriamente las mencionadas
procedencias, salvo autorizacidn explicita de la Direccién Facultativa.
De esta forma, el Contratista notificard y aportard a la Direccidén Facultativa y a
los Servicios Técnicos Municipales con la suficiente antelacién un dossier con la
procedencia y caracteristicas técnicas de todos los materiales que se vayan a
utilizar en obra aportando muestras y datos necesarios tanto por o que se refiere a
la cantidad como en la calidad, como marca, modelo, proveedores, certificados de
calidad, ensayos de fdbrica, garantias, etc. y datos de los subcontratistas de las
unidades de obra que vayan a participar.

En ningln caso podrdn ser recogidos ni utilizados en la obra materiales cuya
procedencia no haya sido aprobada previaomente por la Direccidén Facultativa y/o
Servicios Técnicos Municipales.

Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, serdn
realizados por laboratorios especializados en la materia y reconocidos oficialmente.
La Inspeccién Facultativa de las obras comunicard al Contratista el laboratorio
elegido para el control de calidad, asi como la tarifa de precios a la cual estardn
obligados ambas partes durante todo el plazo de ejecucion de las obras.
Todos los elementos y materiales en contacto con el agua potable que
componen la red de abastecimiento deberdn estar en posesion del correspondiente
Certificado de Conformidad Sanitaria y adecuacién e idoneidad para el consumo
humano. Previa a la firma del acta de recepcidén de las obras y a la puesta en
funcionamiento de red de abastecimiento, el contratista aportard en todo caso la
siguiente documentacion:

1. Certificados relativos a la idoneidad de los materiales.
2. Actas de pruebas de presidén de las conducciones de abastecimiento.
3. Certificados de limpieza y desinfeccién de las redes de agua de consumo

realizado por empresas autorizada e inscrifas en el Registro Oficial de
Establecimientos y Servicios Biocidas (R.O.E.S.B.l) de la Regidn de Murcia.
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4. Planos finales de obra tanto en planta como perfil debidamente acotado de
los cruces de la red de abastecimiento con relacion a la de saneamiento vy
pluvial.

5. Certificado final de obra emitido por Direccidon Facultativa de las redes de
abastecimiento, saneamiento y pluviales.

6. Si la obra que se licita posee una red de abastecimiento proyectada y/o
ejecutada de mds de 500 metros de longitud, se deberd aportar la
documentacién que sea requerida por la Consejeria de Sanidad de la
Comunidad Auténoma de la Regidn de Murcia de acuerdo con el Real Decreto
140/2003 de 7 de febrero por el que se establecen los criterios sanitarios de
la calidad del agua de consumo humano y Real Decreto 865/2003, de 4 de
julio por el que se establecen los criterios higiénicos sanitarios para la
prevencion de la legionelosis.

Previa a la recepcidén y puesta en funcionamiento de las redes de saneamiento
y pluviales y una vez realizada la limpieza y aprobadas las pruebas de estanqueidad
de las mismas, se realizard por una empresa especializada la inspeccion visual por
television de aquél. Dicha empresa aportard un informe, a la vista del cual la
Direcciéon Facultativa ordenard subsanar las deficiencias observadas.

Las pruebas de estanqueidad de las redes de saneamiento y pluviales y presidn
de red de abastecimiento, serdn en todos los casos de cuenta del Contratista.
Para el abono del resto de ensayos y pruebas de cardcter positivo, se aplicard
el precio que para cada uno de ellos figura en el Cuadro de Precios n® 1. A dicho
precio, se aplicardn los coeficientes de Contrata y  Adjudicacién.
En todos los casos, el importe de ensayos y pruebas de cardcter negativo,
serdn de cuenta del Conftratista, asi como la aportacidon de medios materiales y
humanos para la realizacién de cualquier tipo de control.

Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecucion de los trabajos,
no tienen otro cardcter que el de simples antecedentes para la recepcion. Por
consiguiente, la admisidn de materiales, piezas o unidades de obra en cualquier
forma que se readlice antes de la recepcion, no atenla las obligaciones de subsanar
o reponer que el Confrafista confrae, si las obras o instalaciones resultasen
inaceptables parcial o temporalmente en el acto del reconocimiento final, pruebas
de recepcidn o plazo de garantia.

Previo a la aceptacion de las instalaciones eléctricas, gas, telefonia, ONO, etc)
por parte del Ayuntamiento, la compania ejecutora de los trabajos deberd presentar
la siguiente documentacion:

- Pdliza de abono y contrato con la compania suministradora, a nombre del
Imo. Ayuntamiento de Alcantarilla, con justificacion de pago de los
derechos de enganche, asi como de las tasas a estas companias y a la
Administracién competente (D.G. Industrial).
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- Cartas de cesidn de las instalaciones en caso de que sea necesario, a la
compania suministradora.

- Dossier confrol de calidad de las instalaciones y materiales utilizados
(marcado CE, Marca N, efc.).

3 ejemplares originales de:
- Certificado instalador, visado por la D.G. de Industria.

- Cerfificado final de obra, firmado por técnico competente y visado por el
Colegio Profesional correspondiente.

- Certificado de inspeccion inicial firmado por ECA/OCA, con aceptacién de
la instalacioén.

- Proyecto final de obra, incluyendo planos en papel y digital.

Articulo 10.-MEDIOS HUMANOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES ADSCRITOS A LA
OBRA.

Conjuntamente con el Programa de Trabajo el contratista senalard el personal,
maquinaria y medios auxiliares disponibles que han de quedar adscritos de manera
exclusiva a la ejecuciéon de la obra, no pudiendo ser retirados de la misma sin previa
autorizacién de la Director Facultativa.

Se acompanard un estudio justificativo de que dicha maguinaria es suficiente
para garantfizar con holgura los rendimientos propuestos en el Programa de Trabagjo.
Si durante la marcha de las obras, a la vista de los resultados obtenidos fuese
necesario cambiar el fipo de maquinaria previsto para cumplir las condiciones
senaladas, el contratista vendrd obligado a adoptar las convenientes disposiciones,
sin que ello represente modificacion alguna de las condiciones econdmicas que rijan
para la ejecucion.

La maquinaria que figura en la justificacion de precios tiene solamente un
cardcter orientativo, en relacion con la necesidad de establecer una base para la
determinaciéon de aquellos, pudiendo el contratista adoptar fipos distintos de
maquinaria siempre que con ellos se garanticen los rendimientos y las calidades
exigidas a las distintas unidades de obra.

El Contratista deberd aumentar los medios humanos y de maquinaria a aplicar
en la obra a su costa siempre que la Direccidén Facultativa y/o la Administracién
Municipal compruebe que ello es necesario para el desarrollo de las obras en los
plazos previstos.
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Articulo  11.-EXISTENCIA DE TRAFICO DURANTE LA EJECUCION DE LAS
OBRAS.

La existencia de determinados viales, que fengan que mantenerse en servicio
durante la ejecucion de las Obras, no serd motivo de reclamaciéon econdmica
adicional por parte del Confratista.

El Contratista programard la ejecucion de las obras de manera que las
interferencias sean minimas vy, si es preciso, construird los desvios provisionales que
sean necesarios a su costa y siempre bajo la supervision y autorizacién de la Policia
Local, Coordinador de Seguridad y Salud y Direccién Facultativa.
En caso de que lo anterior implique la necesidad de ejecutar determinadas
partes de las obras por fases, éstas serdn definidas por la Direccidn Facultativa, y el
posible coste adicional se considerard incluido en los precios unitarios, como en el
apartado anterior.

El Contratista ejecutard o acondicionard, en el momento oportuno, los desvios
que impongan las obras, en relacién al tréfico general y accesos, de acuerdo con las
instrucciones que reciba de la Policia Local, Coordinador de Seguridad y Salud vy
Direccidon Facultativa.

Los materiales y las unidades de obras que comporten las mencionadas obras
provisionales, cumplirdn todas las prescripciones del presente Pliego, como si
fuesen definitivas.

El Contratista es el responsable a su cargo de la conservacidn y vigilancia
durante el periodo de utilizacién de estas obras provisionales de desvios de trdfico.

Articulo 12.-SENALIZACION DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCION.

El Contratista adjudicatario de las obras, estd obligado a instalar y mantener a
su costa y bagjo su responsabilidad, las senalizaciones necesarias, balizamientos,
iluminaciones y protecciones adecuadas para las obras, tanto de cardcter diurno
como nocturno, ateniéndose en todo momento a las vigentes reglamentaciones vy
obteniendo en todo cado las autorizaciones necesarias para las ejecuciones
parciales de la obra.

El tipo de vallas, iluminacién, pintura y sefales circulatorias, direccionales, de
precaucién y peligro, se ajustardn a los modelos reglamentarios, debiendo en las
obras que por su importancia lo requieran, mantener permanentemente un vigilante
con la responsabilidad de la colocacién y conservacion de dichas senales.
Los carteles publicitarios del Contratista solo se colocardn de las dimensiones vy
en los lugares que autorice la Direccidén Facultativa y/o Administracién Municipal y
siempre cumpliendo la legislacién  vigente y ordenanzas  municipales
correspondientes de aplicacion.

Todos los elementos que se instalen para el cumplimiento de las
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especificaciones anteriores, deberdn presentar en todo momento un aspecto

adecuado con el debido ornato y decoro.
Articulo 13.-MEDIDAS DE PROTECCION DE MATERIALES Y LIMPIEZA.

El Confratista deberd proteger todos los materiales y la propia obra contra todo
deterioro y dano durante el periodo de construccién y almacenar y proteger contra
incendios todos los materiales inflamables.

En especial, se subraya Ila importancia del cumplimiento por parte del
Conftratfista de los Reglamentos vigentes para el almacenamiento de carburantes.
Deberd conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores vy
exteriores a las construcciones, evacuando los desperdicios vy basuras.
El contratista queda obligado a dejar libres las vias publicas, debiendo realizar
los trabajos necesarios para permitir el trdnsito de peatones y vehiculos durante la
ejecucion de las obras, asi como las operaciones requeridas para desviar
alcantarillas, tuberias, cables eléctricos y en general, cualquier instalacién que sea
necesario modificar a sui cargo.

Articulo 14.-VERTEDEROS.

La localizaciéon de vertederos legalizados, asi como los gastos que comporte su
utilizacién correrdn a cargo del Contratista.

Ni el hecho de que la distancia a los vertederos sea mds grande que la que se
prevé en la hipdtesis hecha en la justificacién del precio unitario que se incluye en
los anejos de la Memoria, ni la omision en la mencionada justificacion de la
operacién de fransporte a los vertederos serdn causa suficiente para alegar
modificacion del precio unitario, que aparece en el cuadro de precios, es decir, que
la unidad de obra correspondiente incluye la mencionada operacién de transporte al
vertedero legalizado y pago del canon correspondiente, siempre que en los
documentos contractuales se fie que la unidad incluye dicha operacién.

Articulo 15.-ACOPIOS DE MATERIALES.

El Contratista estd obligado a acopiar en correctas condiciones los materiales
que requiera para la ejecucion de la obra con la antelacién suficiente para cumplir
con el plazo prescrifo en las condiciones y calidad exigidas por el contrato.
El Contratista deberd prever el lugar, forma y manera de realizar los acopios de
los distintos fipos de materiales siguiendo, en todo caso, las indicaciones que
pudiera hacer el Coordinador de Seguridad y Salud, Direccion Facultativa, Servicios
Técnicos Municipales y Policia Local.

La Administracion se reserva el derecho de exigir del Contratista el transporte vy
entrega en los lugares que aquél indique de los materiales procedentes de
excavaciones, levantados o demoliciones que considere de  utilidad.
El Contratista propondrd a la Direccién Facultativa, para su aprobaciéon, el
emplazamiento de las zonas de acopio de materiales, con la descripcidén de sus
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accesos, obras y medidas que se propone llevar a cabo para garantfizar la

preservacion de la calidad de los materiales.

Las zonas de acopio deberdn cumplir las condiciones minimas siguientes:
- No se podrdn emplear zonas destinadas a las obras.

- Deberdn mantenerse los servicios publicos o privados existentes.

- Estardn provistos de los dispositivos 'y obras para la recogida vy
evacuacion de las aguas superficiales y evitando los arrastres de  los
mismos a la via publica quedando obligado a su inmediata recogida vy
limpieza cuando asi  ocurra, pudiendo en caso de incumplimiento la
Administracion a proceder a su refirada por cuenta y riesgo del
Contratista  y detraer de las certificaciones expedidas previa valoracién
de la Direccidén Facultativa de los trabajos realizados.

- Los acopios se dispondrdn de forma que no se merme la calidad de los
materiales, tanto en su manipulacién como en su situacién de acopio.

- Se adoptardn las medidas necesarias de evitacidon de riesgo de danos a
terceros.

- Todas las zonas utilizadas para acopio deberdn quedar al término de las
obras en las mismas condiciones que existian antes de ser utilizadas
como tales. Serd de cuenta y responsabilidad del Contratista la retirada
de todos los excedentes de material acopiado.

- Serd de responsabilidad y cuenta del Contratista, la obtencidn de todos
los permisos, autorizaciones, pagos, arrendamientos, indemnizaciones vy
otros que deba efectuar por concepto de uso de las zonas destinadas
para acopios y que no correspondan a terrenos puestos a disposicion del
Conftratista por la Administracion.

Todos los gastos de establecimiento de las zonas de acopio y sus accesos, los
de su utilizacion vy restitucion al estado inicial, serdn de cuenta del Contratista.

La Direccion Facultativa y/o los Servicios Técnicos Municipales podrdn senalar al
Conftratfista un plazo para que retire de los terrenos de la obra los materiales
acopiados que ya no sean necesarios para la ejecucion de la misma. En caso de
incumplimiento de esta orden, la Administracidn podrd proceder a retirarlos por
cuenta y riesgo del Contratista y defraer de las certificaciones expedidas previa
valoracién de la Direccidn Facultativa de los trabajos realizados.

Articulo 16.-PRODUCCION Y GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION.

Contratista adjudicatario estard obligado a cumplir lo establecido en el Real
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Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de
los residuos de construccién y demolicidén. La Direccidén Facultativa establecerd la
forma y documentacién a entregar por parte del Contratista con relacion al
cumplimiento de dicho Real Decreto.

Los residuos estardn en todo momento en adecuadas condiciones de higiene vy
seguridad y se evitard en todo momento la mezcla de fracciones ya seleccionadas.

Articulo 17.-SEGURIDAD Y SALUD.

El Confratista serd el Unico responsable de las consecuencias de la trasgresidon
de los Reglamentos de Seguridad vigentes en la construccién, Instalaciones
eléctricas, etc., sin perjuicio de las atribuciones de la Direcciéon Facultativa al
respecto.

Previomente a la iniciacidn de cualquier tajo u obra parcial, el Contratista estd
obligado a adoptar todas las medidas de seguridad, dispositivos complementarios,
sistemas de ejecucion, etc., necesarios para garantizar la perfecta seguridad en la
obra de acuerdo con los Reglamentos vigentes.

En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio bdsico,
el contratista elaborard un plan de seguridad y salud en el frabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el
estudio o estudio bdsico, en funcidn de su propio sistema de ejecucién de la obra.
En dicho plan se incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de
prevencion que el contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica,
que no podrdn implicar disminuciéon de los niveles de proteccion previstos en el
estudio o estudio bdsico ni aumento del importe total de adjudicacién.

El plan de seguridad y salud deberd ser aprobado, antes del inicio de la obra,
por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucién de la
obra y junto al correspondiente informe favorable se elevard para su aprobacién a la
Administracién Municipal adjudicataria de la obra.

El Estudio de Seguridad y Salud, es por lo tanto, orientativo en cuanto a los
medios y planteamiento del mismo, y es vinculante en cuanto al importe total de
adjudicacion.

Independientemente del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo adoptado, el
Contratista estard obligado a atender cualquier otra necesidad que pueda surgir en
la obra, relativa a la seguridad y salud en el frabagjo, sin ninguna repercusion
econdmica al respecto.

Segun el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, se facilitard por el
Coordinador de Seguridad y Salud un libro de incidencias que deberd mantenerse
siempre en obra en poder del citado Coordinador de Seguridad y Salud.
Sus fines son el control y seguimiento del Plan de Seguridad vy Salud,
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debiéndose reflejar en él los incumplimientos de las medidas adoptadas en el Plan,

asi como todas las incidencias que ocurran.

En todos los extremos no especificados en este Pliego, el Contratista deberd
atenerse a los contenidos del Ley 31/1995, de 8 de Noviembre de Prevencion de
Riesgos Laborales, Real Decreto 1627/1997 de 24 de ocfubre por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion, Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el
Sector de la Construccidn asi como los Reglamentos de Seguridad y demds
legislacion vigente al respecto.

Articulo 18.-CONTROL DE CALIDAD DE LAS UNIDADES DE OBRA.

La Direcciéon Facultativa pedird al menos a tres laboratorios homologados
presupuestos sobre control de calidad de las unidades de obra, decidiendo junto con
los Servicios Técnicos Municipales el que considere que sea mds conveniente vy
ventajoso para las condiciones de la obra.

El importe hasta el 1% del Presupuesto de Ejecucién Material correrd a cargo
del Contratista, no contabilizéindose en este porcentaje el costo de los ensayos que
resulten negativos. El resto si procede, serd abonado a cargo de las partidas
consignadas a tal fin en el Presupuesto.

El laboratorio encargado del control de obra realizard todos los ensayos del
programa, previa solicitud de la Direccion Facultativa de las obras, de acuerdo con
el siguiente esquema de funcionamiento:

1) A criterio de la Direccidn Facultativa se podrdn ampliar o reducir el nimero
de contfroles que se abonardn, siempre, a partir de los precios unitarios
aceptados.

2) Las actas de resultados de cada ensayo se comunicardn simultdneamente
por correo ordinario y electrénico a la Direccién Facultativa, al Area de
Obras y Vias Publicas del Ayuntamiento de Alcantarila y a la Confrata. En
Caso de resultados negativos, se anticipard la comunicacion
telefénicamente, a fin de tomar las medidas necesarias con urgencia.

3) El Contratista deberd informar y comunicar a la Direccién Facultativa y a
los Servicios Técnicos Municipales para que éstos puedan presenciar todos
los ensayos que sean efectuados en la obra con la antelacién suficiente.

Articulo 19.-OBRAS DEFECTUOSAS.
Las obras se ejecutardn con arreglo a las normas de la buena construccién, y en
el caso de que se observardn defectos en su realizacién, las correcciones precisas

deberdn de ser a cargo del Contratista.

Si tras la recepcidn de las obras y durante el periodo de garantia legal, la
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Direccién Facultativa y/o el Area de Oras y Vias PUblicas detectara la existencia de
defectos en las mismas, requerirdn al contratista a fin de que efectie las
reparaciones o alteraciones necesarias, confiiendo un plazo al efecto. Si existiera
peligro o grave perjuicio en la demora se concederd un plazo comprendido entre los
fres y los cincos dias que, si es incumplido, legitimard al Ayuntamiento para la
ejecucion subsidiaria de las obras de reparacién o alteraciéon a costa del contratista
y sin perjuicio de cualquiera responsabilidad a que haya lugar. En los demds
casos, el plazo estard comprendido entre los diez vy los treinta dias con las mismas
consecuencias.

En ambos casos el requerimiento se practicard por la Concejalia de Obras y Vias
PUblicas previo informe de la Direccidén Facultativa y Servicios Técnicos Municipales,
y podrd a su juicio conllevar la imposicion de una penalizacidn coercitiva por
importe mdéximo del 10% del valor estimado de la obra necesaria, o un 2% del
importe del Presupuesto de adjudicacién o una cantidad entre 60,10 y 150,25 €,
que serdn impuestas reiteradamente por dias, semanas o meses si es incumplido,
hasta la definitiva subsanacién del defecto.

Los gastos en que incurra el ayuntamiento, podrdn ser ejecutados con cargo a
la garantia definitiva.

Articulo 20.-UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS.

Las unidades de obra no detalladas en los Planos o en el presente Pliego, vy
necesarias para la correcta terminacion de la obra, se ejecutardn segun las érdenes
especificas de la Direccidon Facultativa de la obra y se abonardn a los precios que
para ellas figuran en el Cuadro de Precios nUmero UNO.

Las unidades de obra que no tuvieran precio en el Proyecto, se abonardn por
unidades independientes a los precios que para cada una de las unidades que las
compongan figuran en el Cuadro de Precios niUmero UNO y ajustdndose en todo a lo
gue se especifica en los Planos, Mediciones y Presupuestos del Proyecto y a lo que
sobre el particular indique la Direccidn Facultativa de las obras.

Las unidades de obra no incluidas en el Pliego de Prescripciones de Técnicas
Particulares del Proyecto se ejecutardn de acuerdo con lo sancionado por la
costumbre como reglas de buena construccién y las indicaciones de la Direccidn
Facultativa de las obras.

Articulo 21.-TRABAJOS ESPECIFICOS.

Si las condiciones de la obra lo exigen, a juicio de la Direccién Facultativa, se
debe tener como base el frabagjo interrumpido, por turnos, y el frabajo nocturno.
Para ello, el Contratista deberd disponer del equipo de alumbrado, auténomo e
independiente del general de la Ciudad cuidando al mdximo las medidas de
seguridad y conforme a la legislacion vigente en materia de seguridad y salud
laboral.
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Articulo 22.-PRECIOS DESCOMPUESTOS.

Los precios descompuestos son la justificacion de los precios unitarios que
aparecen en el correspondiente Anejo de la Memoria. Para ello, se utilizan hipdtesis
no coincidentes con la forma real de ejecutar las obras (jornales y mano de obra
necesaria, cantfidad, tipo y coste horario de maquinaria; precio y tipo de los
materiales bdsicos; procedencia o distancias de fransporte, nUmero y tipo de
operaciones necesarias para completar la unidad de obra; dosificacion, cantidad de
materiales, proporcidén de diferentes componentes o diferentes precios auxiliares,
etc.). Los mencionados costes no podrdn arguirse como base para la modificacién
del correspondiente precio unitario, ya que los costes se han fijado con objeto de
justificar el importe del precio unitario y estdn contenidos en un documento
fundamentalmente informativo.

Por eso, las operaciones o materiales no relacionados, pero necesarios parda
gjecutar la unidad de obra en su tofalidad, forman parte de la unidad v,
consecuentemente se consideran incluidos en el precio unitario correspondiente.
Articulo 23.-DOCUMENTACION DISPONIBLE A PIE DE OBRA.

En la obra, deberd existir permanentemente a disposicion de la Direccidn
Facultativa, los Servicios Técnicos Municipales y la Autoridad laboral competente, al
menos, la siguiente relacion no exhaustiva:

- Una copia del Proyecto de la obra.

- Un ejemplar del Plan de Obra aprobado.

- Un Libro de Ordenes, el cual constard de cien (100) hojas por duplicado,
numeradas, con el titulo impreso de la obra y con un espacio en su parte inferior
para fecha y firma de la Direccidn Facultativa y del representante de la Contrata.

- Plan de trabajos de la obra aprobado y que se encuentre actualizado.

- Plan de Conftrol de Calidad.

- Plan de Seguridad vy salud.

- Libro de Subcontratacion.

- Apertura de centro de frabaijo.

- Libro de incidencias.
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Articulo 24.- PLANOS Y DOCUMENTACION A SUMINISTRAR POR EL CONTRATISTA.

Es obligacién y a cargo de la contrata proporcionar a la Direccidén Facultativa
con cardcter previo a la recepcion de las obras los planos definitivos ajustados a los
frabajos realmente ejecutados para su inclusion en el Proyecto Final de Obra, asi
como toda la documentacidn complementaria, instrucciones de funcionamiento,
certificaciones, licencias, informes de certificados de materiales, garantias, etc. en
soporte papel e informdtico compatible, en formatos utilizables con los programas
Word, Excel, Presto y AutoCAD.

Es obligacién y a cargo de la confrata proporcionar a la propiedad los
certificados y memorias técnicas de todas las instalaciones que intervienen la obra
(electricidad, ventilacion, climatizacion, fontaneria, saneamiento).

Los planos finales de obra y en lo que se refiere a las plantas generales de
replanteo, servicios e infraestructuras deberdn estar tomados con topografia y de
forma georreferenciada. La relacidon no exhaustiva de planos a enfregar serd la
siguiente:

- Planta general de servicios existentes antes del comienzo de las obras con
fodos los datos identificativos de redes de abastecimiento de aguag,
saneamiento, pluviales, alumbrado, semaforizacion, gas, teléfono,
instalaciones eléctricas, etc., con la situacidn exacta y referencia de todos
los elementos que o componen como: pozos, arquetas, acometidas
domiciliarias, postes, apoyos, luminarias, brazos, bdculos, etc.

- Planta general y perfiles longitudinales de replanteo, fiel a la realidad. Se
incluirdn  las caracteristicas de todos los elementos vy referencias de
sifuacion exacta de: ejes de viales, superficies y acotacion de parcelas en su
caso, perfiles longitudinales de viales, acotacidn de anchos de acerados y
calzadas, radios de curvatura de bordillos en cruces de calles, etfc.

- Detalles constructivos, plantas generales y perfiles longitudinales, fiel a la
redlidad, de red de saneamiento y pluviales, asi como detalle de cruces con
los  diferentes  servicios proyectados o  existentes. Se incluirdn  las
caracteristicas de todos los elementos y referencias de situacidn exacta de:
pozos, arquetas, imbornales, acometidas domiciliarias, enfronques a redes
generales, etc.

- Detadlles constructivos y plantas generales, fiel a la readlidad, de red de
abastecimiento de agua y riego, asi como detalle en planta y alzado de
cruces con los diferentes servicios proyectados o existentes. Se incluirdn las
caracteristicas de todos los elementos y referencias de situacidn exacta de:
pozos, vdlvulas, hidrantes, arquetas, acometidas domiciliarias, armarios de
control, enfronques a redes generales, etc.

- Detalles constructivos y plantas generales, fiel a la realidad, de red de gas,
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telecomunicaciones e instalaciones eléctricas, asi como detalle en planta vy
alzado de cruces con los diferentes servicios proyectados o existentes. Se
incluirdn  las caracteristicas de todos los elementos vy referencias de
situacion  exacta de: pozos, vdlvulos, arquetas, acometidas domiciliarias,
armarios, entronques a redes generales, efc.

- Detalles constructivos y plantas generales, fiel a la readlidad, de red de
alumbrado y semaforizacion, asi como detalle en planta y alzado de cruces
con los diferentes servicios proyectados o existentes. Se incluirdn las
caracteristicas de todos los elementos y referencias de situacidn exacta de:
arquetas, bdculos, brazos, luminarias, cuadros de mando, reguladores,
enfronques a redes generales, etc.

- Detalles constructivos vy plantas generales, fiel a la readlidad, de
pavimentacién, jardineria, sefalizacién y mobiliario urbano. Se incluirdn las
caracteristicas de todos los elementos y referencias de situacidn exacta de:
alineacion de Dbordillos, vados, pasos peatonales, senalizacién vertical vy
horizontal, pavimentos de acera y calzada, bancos, papeleras,
contenedores, dreas de juegos infantiles, arbolado, alcorques, etc.

Certificados de las instalaciones realizadas por instaladores autorizados de fontaneria y
Baja tensidon, en este Ultimo caso la instalacion de BT realizada deberd inscribirse en La
Direccidn General de Industria, corriendo por cuenta del contratista los gastos que se
deriven de dicha inscripcion (tasas, OCA, honorarios técnicos, etc.)
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