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INFORME DE EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS 
PRESENTADAS A LA LICITACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y VARIOS 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:  
 
“EJECUCIÓN DE PASARELA Y ADECUACIÓN DE ITINERARIOS PEATONALES EN LA 
CARRETERA N-603 P.K. 71+140 EN LOS ANGELES DE SAN RAFAEL, EL ESPINAR. 
PROVINCIA DE SEGOVIA. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 
FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA NEXT GENERATION EU”. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

En el presente informe se evalúa el contenido de los apartados de archivo electrónico o 

sobre nº 2 de las ofertas presentadas a la licitación ut supra. 

 

El contrato que se informa corresponde a la licitación publicada en el B.O.E. de 

27/03/2023 bajo las condiciones allí expresadas con fecha límite de presentación de 

20/04/2023, de apertura técnica el 04/05/2023, y de apertura económica el 25/05/2023. 

 

Se han presentado 4 ofertas, quedando todas incluidas en el proceso de licitación. 

2. OFERTAS PRESENTADAS 
 

Han presentado oferta las siguientes empresas: 

 

1 ESTRUCTURAS TÉCNICAS Y SERVICIOS DE REHABILITACIÓN, S.L. 

2 LEVANTINA, INGENIERIA Y CONTRUCCIÓN S.L. 

3 MARTIN HOLGADO OBRA CIVIL SL 

4 
PADECASA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. - CYCASA CANTERAS Y 
CONSTRUCCIONES, S.A. 

3. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 

 

Se ha procedido a evaluar los apartados, que más adelante se relacionan, del contenido 

técnico de cada oferta para valorarlo de acuerdo con lo indicado en el apartado 12 del cuadro 

de características del PCAP conforme a la Escala de Puntuación del presente contrato y que 

se refleja en la siguiente tabla: 
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Puntuación máxima obtenible: 100 puntos 

Escala de puntuación aplicable: 

 ☒ A / ☐ B / ☐ Otra 

 

Criterios que dependen de un juicio de valor 

(Puntuación máxima: CT) 

Extensión 

máxima (nº 

de páginas) 

ESCALA 

A B OTRA

1. Memoria, programa de trabajos y plazos de 

ejecución 
50 50 50 

- 

2. Plan de calidad 10 10 10 - 

3. Programa de actuaciones medioambientales 10 15 15 - 

4. Memoria de seguridad y salud 10 5 5 - 

5. Tecnología e I+D+i 10 5 10 - 

6. Memoria de minimización de impacto a los usuarios 15 15 10 - 

 

Se han valorado todas las ofertas habiendo comprobado que la documentación incluida 

se adapta a lo descrito en la cláusula 21 del PCAP. Se ha comprobado que en cada uno de 

los apartados examinados la documentación no excediera de la extensión máxima fijada en 

las instrucciones complementarias al del PCAP del expediente, en las que se establecen un 

número de páginas inferiores a las máximas indicadas en el apartado 12 del cuadro de 

características, debido a las particularidades específicas del contrato y a la naturaleza de las 

obras en cuestión 

 

En concreto se ha llevado a cabo la valoración de los siguientes documentos: 

1. Memoria, programas de trabajos y plazos de ejecución. 50 puntos. 

2. Plan de calidad. 10 puntos. 

3. Programa de actuaciones medioambientales. Hasta 15 puntos. 

4. Memoria de Seguridad y Salud. Hasta 5 puntos. 

5. Tecnología I+D+i. 5 puntos. 

6. Memoria de minimización de impactos a los usuarios. Hasta 15 puntos. 

 

La puntuación del contenido técnico de cada oferta se ha asignado aplicando los 

criterios de valoración que se exponen en las cláusulas 21 y 22 del PCAP y que son los que 

se recogen de forma pormenorizada a continuación. 
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1. La Memoria, programas de trabajos y plazos de ejecución (50 puntos), para cada 

propuesta se valorará la justificación de la metodología indicada para la ejecución de los 

trabajos; su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y de la zona y del 

terreno donde será ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante externo, así como 

la garantía de suministros de los materiales. 

Se valorará también la coherencia de la planificación de la obra con los equipos materiales 

y humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria que justifiquen 

el plazo de ejecución y los plazos parciales previstos. 

Así mismo, se valorará: 

 El grado de detalle y concreción de todos y cada uno de los trabajos a realizar. 

 La aportación de estudios específicos no incluidos en el proyecto de construcción, 

así como las mejoras y compromisos técnicos adicionales a los impuestos en él. 

 Los medios ofertados para minimizar los errores materiales del trabajo, como 

puedan ser, por ejemplo, errores en las mediciones y en los presupuestos. 

 

2. Plan de Calidad (10 puntos), se valora el mayor alcance de la calidad a obtener en la 

ejecución de la obra. En el plan de control de calidad específico para la obra, se han 

analizado los siguientes aspectos: 

 Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecución de los 

trabajos y normativa técnica aplicable. 

 Criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo. 

 Organización y organigrama del control de calidad. 

 

3. Programa de actuaciones medioambientales (15 puntos), para cada oferta se 

valoran las propuestas de medidas de gestión medioambiental y de los productos a 

utilizar en la obra. Especialmente se ha verificado la precisión en la identificación de las 

unidades de obra y de los procesos que puedan generar impactos, la disponibilidad de 

instrucciones de trabajo, la organización física de la obra, la localización de vertederos, 

la identificación de requisitos legales, los sistemas de buena gestión medioambiental 

propuestos y la adopción de medidas de prevención de incendios forestales, así como 

en las medidas correctoras o compensatorias planteadas, entre ellas, las medidas de 

reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes 

atmosféricos en las fases del proceso de construcción 

Las medidas medioambientales se han valorado de acuerdo con los siguientes criterios: 

 Se le han asignado 7 puntos a las ofertas que incrementen los porcentajes previstos 

en los siguientes apartados por encima del 50% 
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a. Si los materiales provienen de un proceso de reciclado o reutilización entre 

un mínimo de un 50 % y un máximo del 100%. 

b. Si los materiales son reutilizables o tienen un grado de reciclabilidad entre un 

mínimo de un 50 % y un máximo del 100% 

En ambos casos, el licitador ha tenido que aportar una certificación emitida por un 

laboratorio u organización que no forme parte del mismo grupo de empresas al que 

pertenezca aquél, que acredite que dichos materiales cumplen las especificaciones 

técnicas del proyecto, así como el PPTP y cualquier otra norma técnica de obligado 

cumplimiento. 

 Se le ha asignado hasta un máximo de 8 puntos a los siguientes apartados: 

a. Si se han contemplado alguna de las siguientes medidas en la ejecución de 

la obra: gestión ambiental de tierras y materiales de obra, restauración 

paisajística; reducción en la generación de residuos; disminución de la 

contaminación por vertidos, acústica, atmosférica o del suelo; reducción del 

impacto visual, cultural o sociológico; limitación de impacto sobre fauna y 

flora local; disminución del uso de combustibles fósiles o utilización de 

energías renovables. 

b. Si durante la ejecución de la obra se ha contemplado la adopción de medidas 

de prevención de incendios forestales. 

c. En función del alcance del estudio de gestión de residuos de construcción y 

demolición: existencia de inventario de los residuos peligrosos y previsión de 

su retirada selectiva a gestores autorizados, planos de las instalaciones 

previstas para el almacenamiento, manejo, y separación de los residuos de 

construcción y demolición generados en la obra 

 

4. Memoria de Seguridad y Salud (5 puntos), para la memoria de seguridad y salud 

de cada propuesta se ha valorado el sistema interno de seguridad y salud que se 

propone aplicar en la obra, en particular: 

 La organización de la prevención y seguridad en la obra: organigrama 

preventivo, recursos preventivos, funciones, coordinación con subcontratistas y 

trabajadores autónomos. 

 Los sistemas de participación del personal del contratista y subcontratistas. 

 Los procesos de formación e información a desarrollar. 

 La revisión del estudio de seguridad y salud con indicación de sus deficiencias y 

posibles mejoras. 



 
 

CLAVE: 33-SG-50105; REFERENCIA: 54.20/23 

 
 

 
Página 5 

 

 Análisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, 

relaciones a organizar con servicios externos para garantizar su rapidez y 

eficacia. 

 Si la ejecución de la obra se realiza en un marco de gestión de la prevención 

según la normativa internacional, española o europea.  

 

5. Tecnología e I+D+i (5 puntos), se ha tenido en cuenta en la valoración que al menos 

en ésta se describan: 

 Tecnologías I+D+I desarrolladas por el licitador. 

 Posibilidad de aplicación de la tecnología a la obra. 

 Valoración de las mejoras técnicas aportadas a la obra y las mejoras económicas 

sobre el contrato. 

 Justificación de dichas mejoras mediante acreditaciones. 

 Otras Tecnologías I+D+I aunque no hayan sido desarrolladas por el licitador. En 

este caso, la valoración será de hasta un 50% de la puntuación máxima 

 Tecnologías que permitan un mejor seguimiento de los trabajos por parte de la 

Dirección General de Carreteras. 

 

6. Memoria de minimización del impacto a los usuarios. (15 puntos) En esta memoria 

los principales aspectos que se han analizado por un lado son relacionados con la 

singularidad de la zona donde se ejecutarán las obras, como son el tráfico, calendario 

(fines de semana, vacaciones, …), programa de trabajos, otros desvíos o caminos 

existentes.  En concreto se han examinado los siguientes aspectos: 

 Comprobación que los estudios de tráfico que se incluyen corresponden con la zona 

de trabajo y que las afecciones a red viaria corresponden con el calendario y 

programa de trabajos. También se valora la idoneidad de las soluciones planteadas 

respecto a las restricciones de circulación. 

 La afección de la maquinaria de obra a la red viaria, los cortes de caminos agrícolas 

y carreteras, la reducción de visibilidad por formación de polvo y el estudio de las 

restricciones a la circulación de la DGT. 

 Las medidas que se adoptarán en relación con la reducción del ruido, así como con 

evitar que se ensucien de barro las carreteras en servicio. 

 

Tal y como se especifica en el apartado 13 del cuadro de características del PCAP, se 

establece un umbral mínimo del 50% de puntuación.  

.
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4. CONCLUSIÓN 

Sobre la base de todo lo anterior, se ha efectuado la evaluación técnica de las ofertas presentadas, en los apartados señalados, que se detalla en el 

ANEJO Nº1 de este informe, en el que se indica una a una, la valoración parcial obtenida en cada apartado 

 

4.1 Valoraciones, valoración total y puntuación total: 

 

EMPRESA 

CALIDAD Y VALOR TÉCNICO DE LAS OFERTAS   

1. MEMORIA, 
PROGRAMA 

DE TRABAJOS 
Y PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

2. PLAN DE 
CALIDAD 

3. PROGRAMA DE 
ACTUACIONES 

MEDIOAMBIENTALES 

4. MEMORIA 
DE 

SEGURIDAD 
Y SALUD 

5. 
TECNOLOGÍA 

E I+D+i 

6. MEMORIA 
DE 

MINIMIZACIÓN 
DE IMPACTO 

A LOS 
USUARIOS 

VALORACIÓN 
TOTAL        
(SUMA  

1+2+3+4+5+6)

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

(VALORACIÓN 
PONDERADA) 

PUNTUACIÓN MÁXIMA DE CADA APARTADO. ESCALA DE PUNTUACIÓN APLICABLE: A 

  50 10 15 5 5 15 100 100 

ESTRUCTURAS TÉCNICAS Y SERVICIOS DE 
REHABILITACIÓN, S.L. 42,50 8,50 8,25 4,50 4,00 10,75 78,50 96,34 

LEVANTINA, INGENIERIA Y CONTRUCCIÓN S.L. 37,00 9,50 6,50 3,25 3,75 11,00 71,00 78,05 

MARTIN HOLGADO OBRA CIVIL SL 31,50 5,00 6,75 4,50 3,50 8,25 59,50 50,00 

PADECASA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. - CYCASA 
CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 43,25 9,00 8,50 3,75 4,25 11,25 80,00 100,00 
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4.2 Resultado:  

 

EMPRESA 
TOTAL 

PONDERADO 
SOBRE 100 

PADECASA OBRAS Y SERVICIOS, S.A.-CYCASA CANTERAS Y 
CONSTRUCCIONES, S.A. 

100,00 

ESTRUCTURAS TÉCNICAS Y SERVICIOS DE REHABILITACIÓN, 
S.L. 

96,34 

LEVANTINA, INGENIERIA Y CONTRUCCIÓN S.L. 78,05 

MARTIN HOLGADO OBRA CIVIL SL 50,00 

 
 
 

EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN DE CARRETERAS EN CASTILLA Y LEÓN 
ORIENTAL 
Javier Fernández Armiño 
 
 
LA SUBDIRECTORA GENERAL DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS 
Paula Pérez López 
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ANEJO Nº1 

 
VALORACIÓN DE LA 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
PRESENTADA POR CADA EMPRESA 

DETALLADA PARA CADA 
APARTADO 
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ESTRUCTURAS TÉCNICAS Y SERVICIOS DE REHABILITACIÓN, S.L.
 

RESUMEN 

 

1.- Memoria, programa de trabajos y plazos de ejecución 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando la justificación de la metodología, indicada para la ejecución de los trabajos; 

su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y de la zona y del terreno 

donde será ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante externo, así como la garantía 

de suministros de los materiales, además del alcance propuesto por el licitador y el grado de 

detalle y concreción de todos y cada uno de los trabajos a realizar, la aportación de estudios 

específicos no incluidos en el proyecto de construcción así como las mejoras y compromisos 

técnicos adicionales a los impuestos en él, los medios ofertados para minimizar los errores 

materiales de trabajo, como pueden ser los errores en las mediciones y presupuestos, se 

considera que este apartado tiene un contenido idóneo, por lo que se le otorga una 

puntuación de 42,5 puntos. 

 

Valoración: 42,5 puntos. 

 

2.- Plan de Calidad 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificarán los aspectos concretos de 

las unidades de obra a controlar durante la ejecución de los trabajos y normativa técnica 

aplicable, criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo, así como la organización 

y organigrama del control de calidad, se considera que este apartado tiene un contenido 

idóneo, por lo que se le otorga una puntuación de 8,5 puntos. 

 

Valoración: 8,5 puntos. 

  

9
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3.- Programa de actuaciones medioambientales 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificará la precisión en la 

identificación de las unidades de obra y de los procesos que puedan generar impactos, la 

disponibilidad de instrucciones de trabajo, la organización física de la obra, la localización 

de vertederos, la identificación de requisitos legales, los sistemas de buena gestión 

medioambiental propuestos y la adopción de medidas de prevención de incendios forestales, 

así como en las medidas correctoras o compensatorias planteadas, se considera que este 

apartado tiene un contenido correcto, por lo que se le otorga una puntuación de 8,25 

puntos. 

 

Valoración: 8,25 puntos. 

 

4.- Memoria de seguridad y salud 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la organización de la 

prevención y seguridad de la obra, sistemas de participación del personal de obra, procesos 

de formación e información a desarrollar, análisis de posibles situaciones de emergencia y 

el desarrollo de los trabajos según la normativa internacional, se considera que este apartado 

tiene un contenido excelente, por lo que se le otorga una puntuación de 4,5 puntos. 

 

Valoración: 4,5 puntos. 

 

5.- Tecnología e I+D+i 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la utilización en la obra de 

tecnologías que hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de 

I+D+i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificación 

pueda ser debidamente documentada mediante acreditaciones basadas en la norma UNE 

10
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166001, así como la utilización en la obra de tecnologías de I+D+i aunque no hayan sido 

desarrolladas por el licitador y tecnologías ofertadas que permitan un mejor seguimiento de 

los trabajos por parte de la Dirección General de Carreteras, se considera que este apartado 

tiene un contenido idóneo, por lo que se le otorga una puntuación de 4 puntos. 

 

Valoración: 4 puntos. 

 

6.- Memoria de minimización de impacto a los usuarios 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado se han 

realizado análisis independientes. Se han analizado los aspectos relacionados con la 

singularidad de la zona donde se ejecutarán las obras, como son el tráfico, calendario (fines 

de semana, vacaciones, …), programa de trabajos, otros desvíos o caminos existentes.  En 

concreto se han examinado los siguientes aspectos: 

 Comprobación que los estudios de tráfico que se incluyen corresponden con la zona 

de trabajo y que las afecciones a red viaria corresponden con el calendario y 

programa de trabajos. También se valora la idoneidad de las soluciones planteadas 

respecto a las restricciones de circulación. 

 La afección de la maquinaria de obra a la red viaria, los cortes de caminos agrícolas 

y carreteras, la reducción de visibilidad por formación de polvo y el estudio de las 

restricciones a la circulación de la DGT. 

 Las medidas que se adoptarán en relación con la reducción del ruido, así como con 

evitar que se ensucien de barro las carreteras en servicio. 

 

En base a lo anterior, se considera que en este apartado tiene un contenido satisfactorio, 

por lo que se le otorga una puntuación de 10,75 puntos. 

 

Valoración: 10,75 puntos. 

 

VALORACIÓN TOTAL OFERTA TÉCNICA ( At): 78,5 PUNTOS 

11
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LEVANTINA, INGENIERIA Y CONTRUCCIÓN S.L. 
 

RESUMEN 

 

1.- Memoria, programa de trabajos y plazos de ejecución 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando la justificación de la metodología, indicada para la ejecución de los trabajos; 

su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y de la zona y del terreno 

donde será ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante externo, así como la garantía 

de suministros de los materiales, además del alcance propuesto por el licitador y el grado de 

detalle y concreción de todos y cada uno de los trabajos a realizar, la aportación de estudios 

específicos no incluidos en el proyecto de construcción así como las mejoras y compromisos 

técnicos adicionales a los impuestos en él, los medios ofertados para minimizar los errores 

materiales de trabajo, como pueden ser los errores en las mediciones y presupuestos, se 

considera que este apartado tiene un contenido satisfactorio, por lo que se le otorga una 

puntuación de 37 puntos. 

 

Valoración: 37 puntos. 

 

2.- Plan de Calidad 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificarán los aspectos concretos de 

las unidades de obra a controlar durante la ejecución de los trabajos y normativa técnica 

aplicable, criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo, así como la organización 

y organigrama del control de calidad, se considera que este apartado tiene un contenido 

excelente, por lo que se le otorga una puntuación de 9,5 puntos. 

 

Valoración: 9,5 puntos. 
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3.- Programa de actuaciones medioambientales 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificará la precisión en la 

identificación de las unidades de obra y de los procesos que puedan generar impactos, la 

disponibilidad de instrucciones de trabajo, la organización física de la obra, la localización 

de vertederos, la identificación de requisitos legales, los sistemas de buena gestión 

medioambiental propuestos y la adopción de medidas de prevención de incendios forestales, 

así como en las medidas correctoras o compensatorias planteadas, se considera que este 

apartado tiene un contenido mejorable, por lo que se le otorga una puntuación de 6,5 

puntos. 

 

Valoración: 6,5 puntos. 

 

4.- Memoria de seguridad y salud 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la organización de la 

prevención y seguridad de la obra, sistemas de participación del personal de obra, procesos 

de formación e información a desarrollar, análisis de posibles situaciones de emergencia y 

el desarrollo de los trabajos según la normativa internacional, se considera que este apartado 

tiene un contenido adecuado, por lo que se le otorga una puntuación de 3,25 puntos. 

 

Valoración: 3,25 puntos. 

 

5.- Tecnología e I+D+i 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la utilización en la obra de 

tecnologías que hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de 

I+D+i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificación 

pueda ser debidamente documentada mediante acreditaciones basadas en la norma UNE 
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166001, así como la utilización en la obra de tecnologías de I+D+i aunque no hayan sido 

desarrolladas por el licitador y tecnologías ofertadas que permitan un mejor seguimiento de 

los trabajos por parte de la Dirección General de Carreteras, se considera que este apartado 

tiene un contenido satisfactorio, por lo que se le otorga una puntuación de 3,75 puntos. 

 

Valoración: 3,75 puntos. 

 

6.- Memoria de minimización de impacto a los usuarios 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado se han 

realizado análisis independientes. Se han analizado los aspectos relacionados con la 

singularidad de la zona donde se ejecutarán las obras, como son el tráfico, calendario (fines 

de semana, vacaciones, …), programa de trabajos, otros desvíos o caminos existentes.  En 

concreto se han examinado los siguientes aspectos: 

 Comprobación que los estudios de tráfico que se incluyen corresponden con la zona 

de trabajo y que las afecciones a red viaria corresponden con el calendario y 

programa de trabajos. También se valora la idoneidad de las soluciones planteadas 

respecto a las restricciones de circulación. 

 La afección de la maquinaria de obra a la red viaria, los cortes de caminos agrícolas 

y carreteras, la reducción de visibilidad por formación de polvo y el estudio de las 

restricciones a la circulación de la DGT. 

 Las medidas que se adoptarán en relación con la reducción del ruido, así como con 

evitar que se ensucien de barro las carreteras en servicio. 

 

En base a lo anterior, se considera que en este apartado tiene un contenido satisfactorio, 

por lo que se le otorga una puntuación de 11 puntos. 

 

Valoración: 11 puntos. 

 

VALORACIÓN TOTAL OFERTA TÉCNICA ( At): 71 PUNTOS 
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MARTIN HOLGADO OBRA CIVIL SL
 

RESUMEN 

 

1.- Memoria, programa de trabajos y plazos de ejecución 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando la justificación de la metodología, indicada para la ejecución de los trabajos; 

su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y de la zona y del terreno 

donde será ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante externo, así como la garantía 

de suministros de los materiales, además del alcance propuesto por el licitador y el grado de 

detalle y concreción de todos y cada uno de los trabajos a realizar, la aportación de estudios 

específicos no incluidos en el proyecto de construcción así como las mejoras y compromisos 

técnicos adicionales a los impuestos en él, los medios ofertados para minimizar los errores 

materiales de trabajo, como pueden ser los errores en las mediciones y presupuestos, se 

considera que este apartado tiene un contenido adecuado, por lo que se le otorga una 

puntuación de 31,5 puntos. 

 

Valoración: 31,5 puntos. 

 

2.- Plan de Calidad 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificarán los aspectos concretos de 

las unidades de obra a controlar durante la ejecución de los trabajos y normativa técnica 

aplicable, criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo, así como la organización 

y organigrama del control de calidad, se considera que este apartado tiene un contenido 

correcto, por lo que se le otorga una puntuación de 5 puntos. 

 

Valoración: 5 puntos. 
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3.- Programa de actuaciones medioambientales 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificará la precisión en la 

identificación de las unidades de obra y de los procesos que puedan generar impactos, la 

disponibilidad de instrucciones de trabajo, la organización física de la obra, la localización 

de vertederos, la identificación de requisitos legales, los sistemas de buena gestión 

medioambiental propuestos y la adopción de medidas de prevención de incendios forestales, 

así como en las medidas correctoras o compensatorias planteadas, se considera que este 

apartado tiene un contenido mejorable, por lo que se le otorga una puntuación de 6,75 

puntos. 

 

Valoración: 6,75 puntos. 

 

4.- Memoria de seguridad y salud 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la organización de la 

prevención y seguridad de la obra, sistemas de participación del personal de obra, procesos 

de formación e información a desarrollar, análisis de posibles situaciones de emergencia y 

el desarrollo de los trabajos según la normativa internacional, se considera que este apartado 

tiene un contenido excelente, por lo que se le otorga una puntuación de 4,5 puntos. 

 

Valoración: 4,5 puntos. 

 

5.- Tecnología e I+D+i 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la utilización en la obra de 

tecnologías que hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de 

I+D+i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificación 

pueda ser debidamente documentada mediante acreditaciones basadas en la norma UNE 
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166001, así como la utilización en la obra de tecnologías de I+D+i aunque no hayan sido 

desarrolladas por el licitador y tecnologías ofertadas que permitan un mejor seguimiento de 

los trabajos por parte de la Dirección General de Carreteras, se considera que este apartado 

tiene un contenido satisfactorio, por lo que se le otorga una puntuación de 3,5 puntos. 

 

Valoración: 3,5 puntos. 

 

6.- Memoria de minimización de impacto a los usuarios 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado se han 

realizado análisis independientes. Se han analizado los aspectos relacionados con la 

singularidad de la zona donde se ejecutarán las obras, como son el tráfico, calendario (fines 

de semana, vacaciones, …), programa de trabajos, otros desvíos o caminos existentes.  En 

concreto se han examinado los siguientes aspectos: 

 Comprobación que los estudios de tráfico que se incluyen corresponden con la zona 

de trabajo y que las afecciones a red viaria corresponden con el calendario y 

programa de trabajos. También se valora la idoneidad de las soluciones planteadas 

respecto a las restricciones de circulación. 

 La afección de la maquinaria de obra a la red viaria, los cortes de caminos agrícolas 

y carreteras, la reducción de visibilidad por formación de polvo y el estudio de las 

restricciones a la circulación de la DGT. 

 Las medidas que se adoptarán en relación con la reducción del ruido, así como con 

evitar que se ensucien de barro las carreteras en servicio. 

 

En base a lo anterior, se considera que en este apartado tiene un contenido correcto, por 

lo que se le otorga una puntuación de 8,25 puntos. 

 

Valoración: 8,25 puntos. 

 

VALORACIÓN TOTAL OFERTA TÉCNICA ( At): 59,5 PUNTOS 
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PADECASA OBRAS Y SERVICIOS, S.A.-CYCASA CANTERAS Y 
CONSTRUCCIONES, S.A.

 

RESUMEN 

 

1.- Memoria, programa de trabajos y plazos de ejecución 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando la justificación de la metodología, indicada para la ejecución de los trabajos; 

su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y de la zona y del terreno 

donde será ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante externo, así como la garantía 

de suministros de los materiales, además del alcance propuesto por el licitador y el grado de 

detalle y concreción de todos y cada uno de los trabajos a realizar, la aportación de estudios 

específicos no incluidos en el proyecto de construcción así como las mejoras y compromisos 

técnicos adicionales a los impuestos en él, los medios ofertados para minimizar los errores 

materiales de trabajo, como pueden ser los errores en las mediciones y presupuestos, se 

considera que este apartado tiene un contenido idóneo, por lo que se le otorga una 

puntuación de 43,25 puntos. 

 

Valoración: 43,25 puntos. 

 

2.- Plan de Calidad 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificarán los aspectos concretos de 

las unidades de obra a controlar durante la ejecución de los trabajos y normativa técnica 

aplicable, criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo, así como la organización 

y organigrama del control de calidad, se considera que este apartado tiene un contenido 

excelente, por lo que se le otorga una puntuación de 9 puntos. 

 

Valoración: 9 puntos. 
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3.- Programa de actuaciones medioambientales 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificará la precisión en la 

identificación de las unidades de obra y de los procesos que puedan generar impactos, la 

disponibilidad de instrucciones de trabajo, la organización física de la obra, la localización 

de vertederos, la identificación de requisitos legales, los sistemas de buena gestión 

medioambiental propuestos y la adopción de medidas de prevención de incendios forestales, 

así como en las medidas correctoras o compensatorias planteadas, se considera que este 

apartado tiene un contenido correcto, por lo que se le otorga una puntuación de 8,5 puntos. 

 

Valoración: 8,5 puntos. 

 

4.- Memoria de seguridad y salud 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la organización de la 

prevención y seguridad de la obra, sistemas de participación del personal de obra, procesos 

de formación e información a desarrollar, análisis de posibles situaciones de emergencia y 

el desarrollo de los trabajos según la normativa internacional, se considera que este apartado 

tiene un contenido satisfactorio, por lo que se le otorga una puntuación de 3,75 puntos. 

 

Valoración: 3,75 puntos. 

 

5.- Tecnología e I+D+i 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la utilización en la obra de 

tecnologías que hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de 

I+D+i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificación 

pueda ser debidamente documentada mediante acreditaciones basadas en la norma UNE 

166001, así como la utilización en la obra de tecnologías de I+D+i aunque no hayan sido 
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desarrolladas por el licitador y tecnologías ofertadas que permitan un mejor seguimiento de 

los trabajos por parte de la Dirección General de Carreteras, se considera que este apartado 

tiene un contenido idóneo, por lo que se le otorga una puntuación de 4,25 puntos. 

 

Valoración: 4,25 puntos. 

 

6.- Memoria de minimización de impacto a los usuarios 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado se han 

realizado análisis independientes. Se han analizado los aspectos relacionados con la 

singularidad de la zona donde se ejecutarán las obras, como son el tráfico, calendario (fines 

de semana, vacaciones, …), programa de trabajos, otros desvíos o caminos existentes.  En 

concreto se han examinado los siguientes aspectos: 

 Comprobación que los estudios de tráfico que se incluyen corresponden con la zona 

de trabajo y que las afecciones a red viaria corresponden con el calendario y 

programa de trabajos. También se valora la idoneidad de las soluciones planteadas 

respecto a las restricciones de circulación. 

 La afección de la maquinaria de obra a la red viaria, los cortes de caminos agrícolas 

y carreteras, la reducción de visibilidad por formación de polvo y el estudio de las 

restricciones a la circulación de la DGT. 

 Las medidas que se adoptarán en relación con la reducción del ruido, así como con 

evitar que se ensucien de barro las carreteras en servicio. 

 

En base a lo anterior, se considera que en este apartado tiene un contenido satisfactorio, 

por lo que se le otorga una puntuación de 11,25 puntos. 

 

Valoración: 11,25 puntos. 

 

VALORACIÓN TOTAL OFERTA TÉCNICA ( At): 80 PUNTOS 
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