Concello de SERVIZO DE INFRAESTRUTURAS
Praza do Trigo 4, Baixo

OU RENSE 32005 — Ourense
Infraestruturas tel. 988 269 325

Ne.EXPTE.: 2022040924

SOLICITANTE: | MESA DE CONTRATACION, MEDIANTE ACTA DE 10/10/2023.

ASUNTO: SOLICITUDE DE INFORME DE VALORACION DAS OFERTAS RECIBIDAS -
SOBRE 2- PARA O PROCEDMENTO ABERTO E CON MULTIPLES CRITERIOS
DE ADXUDICACION DA REDACCION DO PROXECTO, A EXECUCION DAS
OBRAS E A DIRECCION FACULTATIVA PARA A CONSTRUCCION E
URBANIZACION DO DENOMINADO “PARQUE COTO DE CANEDO”, QUE
INCLUE ESPAZOS LIBRES, PARQUE PUBLICO, APARCAMENTO PUBLICO
SUBTERRANEO, E PISCINA EN BASE A ANTEPROXECTO APROBADO
(DECRETO 2021007052) SITUADO NO SU-32, ZONA 2 DO P.X.O.U. DE 1986,
INTERIOR DA MAZA FORMADA POLAS RUAS SAN ROSENDO, SAN FROILAN,
AVDA DAS CALDAS, AVDA. BASILIO ALVAREZ, VICTORIA KENT E XESUS
POUSA RODRIGUEZ.

INFORME TECNICO
01.- Introducion:

Abordase a analise das ofertas presentadas no marco definido polo Prego de Clausulas Administrativas, tendo en
conta o contido do anteproxecto das obras redactado polo arquitecto d. Luis Pérez de Juan Romero, os informes
do servizo de planeamento e medio ambiente, e previa analise das demandas sinaladas na actas da Mesa de
Contratacién.

02.- Valoracion e xustificacion das puntuacions:

Segundo a documentacion que rexe a licitacion, desenrélase a continuacién as valoracions e xustificacion destas,
seguindo os apartados recollidos no prego, con reproducién do teor literal dos mesmos.

Criterios cualitativos non avaliables mediante cifras e formulas

As memorias conterdn as explicacions necesarias para definir e concretar aqueles aspectos indicados en cada
epigrafe que intrinsecamente se relacionen co obxecto do contrato, ambito da actuacion e afeccions existentes,
non valorandose descricions xenéricas, incoherentes coa proposta, insuficientes, inconcretas ou non relacionadas
co obxecto do contrato e prestacion a satisfacer. Dita memoria debera recoller os seguintes aspectos:

|A.- MEMORIA DE PROPOSTA TECNICA E DE DESENO. (25 puntos, 22 paxinas). |

A1). Memoria técnica descritiva e xustificativa da proposta de proxecto de estacionamento
soterrado. (11 puntos, 11 padx)

Valorarase aportar un correcto deserio e dimensionado do aparcamento proxectado, amparandose para ilo no
contido do ANTEPROXECTO, debendo manter en todo caso a funcionalidade e prestacions definidas neste,
podendo ser obxecto realizar propostas xustificadas de mellora concernentes a funcionalidade, deseno,
composicion, accesibilidade, prestaciéns materiais, acabados, durabilidade, sostibilidade, adaptabilidade e outras
que redunden nunha optimizacion dos recursos previstos para a actuacion proxectada de acordo co interese xeral.

Valorarase aportar unha solucién de desefio axeitada para as interseccions e encontros coas ruas adxacentes
afectadas pola intervencion nos puntos de acceso e saida a este.

Valorarase a mellora e adaptacion do deserio as indicacions recollidas nos diferentes informes técnicos municipais
que constan no expediente.
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Criterios de puntuacion:

1 Unha valoracion detallada por partidas, dos custes de execucion das obras de estacionamento. 1
puntos, 1 pax.

Valorarase a organizacion, suficiencia das partidas co obxecto pretendido na proposta, coherencia, concrecion e
detalle na definicién, asi como a adecuacion dos prezos 6 mercado de acordo co importe do anteproxecto.

[ VALORACION DAS OFERTAS

LICITADOR Xustificacion da valoracién Puntuacion proposta

ORECO BALGON SA Non organiza nin desenvolve por partidas da valoracién econémica. 0.10
Non xustifica nin valora os prezos recollidos no anteproxecto,
unicamente se expén unha valoracion cualitativa da suficiencia, por
capitulos, do anteproxecto. Nula concrecién na definicion e
xustificacion inexistente.

UTE EXTRACO-COVIASTEC Indica os prezos dalgunhas unidades de obra precisas para a 0.15
execucion, se ben aporta un desenrolo parcial dalgunhas
partidas. Obvia custes de seguridade e saude, control de
calidade e xestion de residuos. Escaso detalle na definicion.
Duplicidade de partidas con prezos diferentes. Valoracién por
m2 de superficie de instalaciéns, non por partidas. Non
permite comprobar adecuacion de prezos. Cambianse
prestacions e calidades con respecto d&s definidas no
anteproxecto.

IF;lEFTRFﬁ'-S‘}"AUCTURAS Desenrg]o compl_eto das partidas _ mais sallgr]tables. 1

Valoracions unitarias completas, permite comparacién con
prezos de mercado. Sinala deficiencias do anteproxecto.
Ampliase a definiciébn coas cuantificacions realizadas polo
licitador en canto 6 predimensionado das estruturas e do
andlise do MDT relativo 6s custes necesarios derivados do
movemento de terras. Coherencia cos restantes apdos. da
oferta.

2 Posibilidade de mellora do desefio e ampliacion do estacionamento 1puntos, 1pax.

Valorarase a posibilidade de que o deseno do aparcamento permita futuras operacions de ampliacion en lonxitude
e ou en profundidade.

VALORACION DAS OFERTAS

LICITADOR Xustificacion da valoracion Puntuacion proposta

ORECO BALGON SA Aportase definicion, proposta e problematicas da ampliacion. 0.25
Non desenrola aspectos técnicos da proposta realizada. Non
cuantifica dimensionalmente neste apdo. a proposta.

UTE EXTRACO-COVIASTEC | Aportase proposta, resolvendo algunhas das problematicas da 0.40
ampliacién. Indicanse aspectos relativos a sistemas de
sinaléctica interior (non sendo obxecto deste apdo.). Non
desenrola problematicas derivadas da ampliacién proposta.
Cuantifica dimensionalmente a ampliacion.

PETROLAM A Ati PYeiTe

INFRAESTRUCTURAS porta proposta, gj_esenrola. problematicas da ampliacién. 1
Desenrola problematicas derivadas da presenza dun colector

de recollida de cunca existente. A proposta de ampliacién
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desenrolase dun xeito coherente, tendo en conta alternativas,
posicién de piscina e elementos en superficie e afeccion 6s
accesos. Resolve as problematicas derivadas da proposta de
variacion na implantacion e ampliacién proposta en funcién
desta. Cuantifica dimensionalmente a ampliacién.

3 Incorporacion de sistemas de aforro de enerxia

1puntos, 1pdx.

Valorarase a incorporacion de sistemas, instalacions ou dispositivos de aforro enerxético, aproveitamento da luz e,
ou, da ventilacion natural na proposta.

[ VALORACION DAS OFERTAS

LICITADOR

Xustificacion da valoracion

Puntuacion proposta

ORECO BALGON SA

Propén incorporacién de sistemas de reducién de consumos
con sistema de iluminaciéon sectorizado mediante luminarias
LED. Propon aproveitamento ventilacion natural, non
desenrola sistema. Propon sistemas stand-by para equipos
(ascensor, xestion, caudalimetros, bombeos, recuperacion de
augas en alxibes, etc) e instalacion de placas solares. Non
desenrola tipoloxia de sistemas de ventilacion. Non se
propofien medidas de aproveitamento de luz natural.

0.65

UTE EXTRACO-COVIASTEC

Propén incorporacion de sistemas de sectorizacién por uso,
sistemas de xestion de instalacions e alumeados, detectores
de presenza, reducibn de consumos de auga,
reaproveitamento de augas procedentes de drenaxes, control
da eficiencia enerxética de equipos. Melloras en illamento para
minoracion de perdas enerxéticas. Non se propofien medidas
de aproveitamento de luz natural.

0.75

PETROLAM
INFRAESTRUCTURAS

Indica normativa de aplicacion. Propén incorporacion de
sistemas LED de alumeado e de reduccién de consumo
mediante control de iluminacibn de zonas operativas,
implementacién de sistemas de aforro de auga. Incorporacién
de sistemas de xestion de aire, variadores de frecuencia e
aplicacion de pintura de alta reflectividade. Indicase unha
posibilidade de aproveitamento de luz natural, non se
desenrola este aspecto.

0.90

4 Adecuacion e dimensionado de accesos

1 puntos,1 pax.

Valorarase a suficiencia e adecuacion a normativa vixente dos accesos peonis e rodados, a sua calidade
funcional, material e ambiental, a integracién destes no ambito urbano e a minima afeccion 6s usos xerais da rua

coa sua presenza.

| VALORACION DAS OFERTAS

LICITADOR

Puntuacion proposta

ORECO BALGON SA

Aporta revisién da normativa de aplicacién. Aporta proposta de
mellora dos accesos, incorporando un novo posible acceso
dende a ria Xesus Pousa. Indica a posibilidade de mellorar a
pendente das ramplas interiores do 18% 6 16%. Non valora
nin analiza a calidade ambiental, material e ambiental, nin a

0.70
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integracion dos accesos no ambito urbano ou afeccions 6s
usos xerais das ruas.

UTE EXTRACO-COVIASTEC | Define as caracteristicas e prestacions do anteproxecto. Non 0.10
xustifica a andlise da suficiencia e adecuacién & normativa dos
accesos peonis e rodados. Non valora nin analiza a calidade
ambiental, material e ambiental, nin a integraciéon dos accesos
no ambito urbano ou afecciéns 6s usos xerais das ruas.

IF;lEFTRFﬁ'-SAT"AU CTURAS Reallgase anqllse de dllmens[qnado do tréafico rodado e rgdlos 0.90
de xiro. Valéranse dimensiéns de elementos accesibles.
Plantexa e desenrola melloras nos accesos para fomentar a
integracion no ambito urbano destes, asi como da sula
accesibilidade. Detalla percorridos peonis interiores. Propon
modificacién de comunicaciéns verticais de cara a conseguir
ditos obxectivos. Non valora a integracién dos accesos
rodados. Grafia melloras nas circulacions peonis interiores.

5 Adecuacion e dimensionado das prazas e vias de circulacion interior 1 puntos,1 pax.

Valorarase aportar un correcto desefio e dimensionado das prazas de estacionamento, a xustificacion do
cumprimento do nimero minimo de prazas para vehiculos especiais de mantemento, para persoas de mobilidade
reducida e para puntos de recarga eléctricos, asi coma as reservas de espazo para aseos, cuartos de limpeza e
outros usos posibles e ou necesarios. Valorarase asemade a calidade no desefio e na implantacion das vias
peonis interiores, seguridade de utilizacion, facilidade de acceso e comunicacion co exterior, simplicidade dos
percorridos e minoracion das distancias por parte dos usuarios.

[ VALORACION DAS OFERTAS

LICITADOR Xustificacion da valoracion Puntuacion proposta

ORECO BALGON SA Analiza o desefio existente e esixencias propondo unha 0.25
optimizacién do numero de prazas interiores cambiando a
cruxia entre soportes. Aporta plano da planta soto -1 con dita
redistribucion. Non desenrola os aspectos relativos a vehiculos
de mantemento interior. Non desenrola o desefio dos
percorridos peonis interiores. Non cuantifica dimensions de
prazas resultantes, presumindo ser inferiores as recollidas no
anteproxecto, polo que se diminuirian as prestacions de
calidade do aparcamento, non sendo obxecto deste apartado
dita optimizacién. Non se aproveita a redistribucion para obter
melloras nos percorridos peonis. Indica prazas de recarga de
vehiculos eléctricos e PMR.

UTE EXTRACO-COVIASTEC | Reflicte o dimensionado do anteproxecto. Non recolle 0
ningunha consideracién acerca de vehiculos de mantemento,
percorridos, prazas para recarga de vehiculo eléctrico, non
aporta melloras nos percorridos peonis interiores.

IF;.EFTRF;\%'-S‘_\F"AU CTURAS D.esenr(.)!al a xusltlflcamon e dimensionado  da 1

circulaciéninterior. Analiza as deficiencias do anteproxecto en
canto a dotaciéon de aseos consonte 6 apdo. 3.2.c.5.6 da MP
do PXOM de 1986. Prop6n o emprego de zonas e prazas para
vehiculos e servizos de mantemento. Optimiza o desefo con
respecto 0 anteproxecto e resulta coherente coa analise feita
na proposta, segundo o apdo.A1.2 da oferta do licitador.
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6 Xustificacion urbanistica da proposta 1 puntos,1 pax.

Valorarase a adecuacion 6 planeamento vixente e 0 aprobado provisionalmente da proposta mediante a
elaboracion dunha taboa ou memoria urbanistica nos termos recollidos no art.353.2.d) do Decreto 143/2016 polo
que se aproba o regulamento da Lei do Solo de Galicia, asi coma a xustificacion do cumprimento da proposta
naquelas afeccions sectoriais existentes no ambito da actuacion.

VALORACION DAS OFERTAS

LICITADOR Xustificacion da valoracion Puntuacion proposta

ORECO BALGON SA Non desenrola nin xustifica consonte ¢ art. 353.2.d) do 0.15
Decreto 143/2016 a adecuacion 6 planeamento da actuacién
posto que non razoan a sua adecuacion a ordenacion vixente
con expresa indicacién da clasificacién e calificacién do solo e
da normativa e das ordenanzas aplicables a el, nin contén
unha memoria xustifcativa do cumprimento das condiciéns
previstas na normativa sectorial. Reflicte as areas de afeccion
patrimoniais (en base a cartografia do D82/2018 polo que se
aproba o Plan Basico Autonémico) pero non indica nin se refire
dalgun xeito 6s Cap. lll e IV da Lei 5/2016 de PCG. Tampouco
desenrola as afecciébns en materia sectorial de estradas
conforme a Lei 37/2015 de estradas do estado. A oferta
remitese a ulteriores conversas con responsables municipais.

UTE EXTRACO-COVIASTEC | Xystifica normativa urbanistica para o wuso garaxe 0.40
aparcamento do PXOM actual e en tramitacién. Refire 6
cumprimento da normativa de parques infantis, se ben resulta
parte da normativa técnica a satisfacer. Indica que se cumpren
as afeccidns sectoriais, se ben non se analizan. Non repara no
cumprimento do apdo. 3.2.c.5.6 da MP do PXOM de 1986
proposto no anteproxecto.

PETROLAM i isti i

INERAESTRUCTURAS Desen.rola completamente a memoria u_rbar_wllstlca denvada do 0.70
cumprimento do PXOM actual e en tramitacion. Detalla eiva no

cumprimento do apdo. 3.2.c.5.6 da MP do PXOM de 1986.

Non analiza afeccions sectoriais existentes.

- OBSERVACIONS EN CANTO A PUNTUACION DESTE APARTADO:

2.- Acerca das apreciacions 6 respecto do presente apartado contidas nas actas da mesa de contratacion
de 05/07/2023 e de 10/10/2023 relativa a:

Primeira.- Titularidade da parcela ou parcelas onde se tenta realizar o proxecto construtivo asi como a
disponibilidade ou dereitos de uso do Concello de Ourense sobre eses terreos.

proponse que sexa informado, se procede, polo servizo de planeamento e xestidon, seccion de patrimonio
municipal 6 non conterse informacion relativa no expediente nin posuir este técnico acceso a dita
informacion.

Segunda.- Compatibilidade do desenvolvemento urbanistico previsto para o proxecto denominado “Parque Coto
de Canedo”, co proxecto de urbanizacion do poligono 1 do AR 2 da zona 2 do SU- 32, aprobado pola Xunta de
Goberno Local o pasado 7 de outubro do 2021, asi como con respecto ao proxecto de compensacion aprobado
para o Poligono 4 da AR 2 da Zona 2 do SU-32 do PXOU de 1986,

proponse sexa requirido informe xuridico 6 servizo de planeamento e xestidon urbanistica se procede, 6
non conterse informacion relativa no expediente.

Terceira.- Mecanismos legais en poder do Concello de Ourense para esixiren ds citadas Xuntas de
Compensacion, o importe das cargas de urbanizacion actualmente existentes sobre os poligonos 1 e 4 da zona 2
do SU-32.

A natureza do presente informe é de indole fundamentalmente técnica, polo que os mecanismos legais de
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xestion do ambito proponse sexan informados xuridicamente polo referido servizo de planeamento e
xestion urbanistica.

2.- Que as valoracions reflectidas no presente apartado e emitidas por este técnico abordan a suficiencia
da documentacion elaborada polos licitadores referida unicamente & proposta de proxecto de
estacionamento soterrado, xa que é no apartado no cal se encadra a valoracion urbanistica, e de acordo
co teor literal recollido no prego acerca da <<adecuacion 6 planeamento vixente e 6 aprobado provisionalmente
da proposta mediante a elaboracion dunha taboa ou memoria urbanistica nos termos recollidos no art.353.2.d) do
Decreto 143/2016 polo que se aproba o regulamento da Lei do Solo de Galicia, asi coma a xustificacion do
cumprimento da proposta naquelas afeccions sectoriais existentes no ambito da actuacion, considerando a
facilitada no expediente de licitacion, Lei 2/2016 do Solo de Galicia, referido art.353.2.d do Decreto
143/2016 da Lei do Solo de Galicia e informes previos municipais, especialmente o da arquitecta adscrita 6
servizo de planeamento e xestion.

Non é obxecto do presente avaliar as cuestidons de fondo plantexadas toda vez que o caracter xuridico das
mesmas excede as competencias deste técnico.

2.- Proponse que, de considerarse, se modifiquen motivadamente as puntuacions recollidas no presente
apartado de cara a obter a necesaria obxectividade na puntuacion proposta nos termos sinalados no
prego da licitacion de resultar necesaria dita modificacion a teor do contido do referido informe.

7 Adecuacion e suficiencia da proposta estrutural 1 puntos,1 pax.

Valorarase a definicion, adecuacion e suficiencia da tipoloxia estrutural proposta. Dita tipoloxia debera satisfacer,
entre outros o Cddigo Estrutural vixente, o CTE, e restante normativa de referencia. Para a formulacion da
proposta debera terse en conta a adecuacion as cargas definidas nos Eurocddigos Estruturais, especialmente na
consideracion das cargas que gravitan sobre o forxado de cuberta do estacionamento. A xustificacion estrutural
debera recoller especificamente a posibilidade de situar medios auxiliares de edificacion como gruas, estadas ou
outros necesarios para as labores de rehabilitacion, reforma ou transformacion do tecido urbano e edificatorio
circundante atendendo s aproveitamentos maximos establecidos na normativa urbanistica referida no apdo.8
anterior. Asemade, debera permitir o transito de calquera tipo de vehiculos de transporte por estrada.

[ VALORACION DAS OFERTAS

LICITADOR Xustificacion da valoracién Puntuacion proposta

ORECO BALGON SA Indica as prestacions esixibles e recolle as caracteristicas 0.15
principais da estrutura e da normativa de aplicacion. Non
caracteriza nin valora a adecuacién e suficiencia tipoloxica da
estrutura proposta no anteproxecto, nin reflicte consideracion
algunha as necesidades de acceso de vehiculos especiais ou
gruas necesarias para tarefas de mantemento, rehabilitacion,
etc. do tecido urbano. Indica dimensiéns aproximadas dos
elementos estruturais con vaga precision. En canto 6és
vehiculos indica a aplicacién da IAP-11, se ben non se refire
qué tipo de sobrecarga se estimara de entre as accions
variables posibles recollidas na IAP-11. Insuficiente analise e
xustificacion estrutural.

UTE EXTRACO-COVIASTEC | |ndicase someramente a tipoloxia estrutural. Indicanse as 0.15
sobrecargas de uso e cargas mortas de cada andar. Sinalase
unha sobrecarga de uso sobre o aparcamento de 15kN/m2.
Non define predimensionamento da tipoloxia estrutural.
Interpretase que a sobrecarga de uso proposta € a suficiente
como para poder situar vehiculos especiais, gruas, instalacion
de palcos, carpas, acceso de bombeiros, etc. Non valora a
adecuacion tipoléxica da estrutura, suficiencia, nin propén
medidas de adecuacion.
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PETROLAM
INFRAESTRUCTURAS

Indica tipoloxia estrutural. Desenrola modelizacion e
dimensionado da mesma. Indica sobrecarga en cuberta de
25kN/m2.  Analiza adecuacién e suficiencia da tipoloxia
estrutural propostas. Optimiza e indica dimensionado. Analiza
e resolve cuestibns de subministro de materiais. Aporta
indicaciéns acerca do comportamento xeral da estrutura en
funcién da tipoloxia empregada, atendendo a imprevistos e a
capacidade da tipoloxia, optimizada no seu dimensionado,
para a redistribucion de cargas 6 optar por unha solucion de
conxunto hiperestatica.

8 Adecuacion e suficiencia da proposta de instalacions

1 puntos,1 pax.

Valorarase a definicion, adecuacion e suficiencia das instalacions propostas para o estacionamento, debendo
definirse aqueles sistemas de instalacions e tipoloxias necesarias para o correcto funcionamento do aparcamento,
asi como a sua conformidade coa normativa. De ser previsible a implantacion de sistemas de transformacion de
enerxia eléctrica, debera definirse o emprazamento e caracteristicas principais destes.

[ VALORACION DAS OFERTAS

LICITADOR

Xustificacion da valoracion

Puntuacion proposta

ORECO BALGON SA

Indica os sistemas de instalaciéns principais e refire a
normativa de aplicacion. Non indica suficiencia dos sistemas
nin recolle valoracién algunha acerca das propostas do
anteproxecto, agas a necesidade de implantacién de un alxibe
para PCIl e alimentacion dos sistemas de accionamento a
través de grupo electroxeno ou doble acometida independente
a rede eléctrica e puntos de recarga para vehiculos eléctricos.
Non se detalla a implantacion do alxibe. Non concreta nin
desenrola as medidas de aforro enerxético referidas no apdo.
A1.3. da memoria técnica.

0.65

UTE EXTRACO-COVIASTEC

Realiza unha descripcion pobre dos sistemas, sen concretar
nin desenrolar ningun dos citados salvo o de PCI, no cal se
aporta plano a escala ilexible. Non valora a adecuacién e
suficiencia das instalacions propostas.

PETROLAM
INFRAESTRUCTURAS

Realiza unha descricibn completa e detallada de tédalas
instalaciéns necesarias, trazado e caracteristicas principais.
Indica necesidade de alxibe e propdn ubicacions posibles. Non
se realiza valoracién acerca da adecuacion e suficiencia das
instalaciéns propostas no anteproxecto ou esto non se aprecia
claramente. Indica necesidade de implantacion de grupo
electréxeno, non desenrola caracteristicas. Refire necesidade
de vehiculo eléctrico.

0.85

9 Adecuacion e suficiencia da proposta dende o punto de vista da sequridade

1 puntos,1 pax.

Valorarase a definicién, adecuacion e suficiencia do desefio do estacionamento dende o punto de vista da
seguridade en caso de incendio e de utilizacion, e ante o risco de accidente ou impacto fortuito coa totalidade dos
elementos construtivos que o conformen.

[ VALORACION DAS OFERTAS

LICITADOR

Xustificacion da valoracion

Puntuacion proposta
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ORECO BALGON SA Analizase a seguridade estrutural de xeito somero, seguridade 0.65
es caso de incendio e de utilizacion. Citase o risco de sismo,
non aporta soluciéns salvo un dimensionado atendendo &as
esixencias técnicas. Desenrola a evacuaciéon en caso de
incendio tendo en conta que a pendente das ramplas non
permite unha evacuacién ascendente. Desenrola graficamente
proposta de mellora da evacuacion en coherencia co apdo.
A1.2. da oferta do licitador. Detalla aspectos significativos da
seguridade de utilizacién como dimensionado de percorridos,
ubicacion de prazas PMR ou niveles de iluminaciéon. Non
valora especificamente a suficiencia do desefio do
anteproxecto, se ben analizao e propoén melloras. Valora
niveles de alumeado e proteccion fronte as caidas. Non valora
0S accesos e elementos exteriores.

UTE EXTRACO-COVIASTEC | Principalmente recolle os cadros de xustificacion do 0
anteproxecto da normativa de seguridade en caso de incendio
e seguridade de utilizacién a accesibilidade. Non valora de
xeito razoado a suficiencia nin adecuacion dos sistemas. Non
valora melloras nin aspectos singulares.

IF;'EFTRF;&'E‘}"AU CTURAS I_Es_tudla o contido do anteproxecto e proposta formulada polo 0.75

licitador de desplazamento do edificio. Define os elementos
principais da instalacién de proteccion contra incendios e os
requisitos da envolvente interior, instalacions e sistemas.
Valora a problematica que supofien as pérgolas proxectadas
no anteproxecto para permitir o acceso de vehiculos de
bombeiros, propén a sta eliminacion. Estudia os elementos
con risco de impacto (soportes en lugares de xiro de vehiculos
nos accesos a planta), propon considerar accions horizontais
no dimensionado de ditos elementos estruturais.

10 Memoria de acabados do estacionamento 1 puntos,1 pax.

Valorarase a definicion, adecuacion e calidades dos acabados a incorporar nos revestimentos interiores e
exteriores do aparcamento.

[ VALORACION DAS OFERTAS

LICITADOR Xustificacion da valoracion Puntuacion proposta

ORECO BALGON SA Detalla solucién construtiva de cuberta. Propén dulas 0.75
alternativas para garantir a impermeabilidade dos muros de
soto, con camara bufa ou tablestacas de aceiro. Detalla os
acabados interiores e especifica requisitos esixibles de
comportamento fronte 6 lume e seguridade de utilizacion.
Define revestimentos de aseos, cuartos auxiliares e accesos
dende o exterior. Detalla puntos criticos como a xunta de
dilatacién e propon solucidon que garanta proteccion fronte s
filtraciéns. Detalla composicion de portas cortalumes e
composiciébns de pavimentos, se ben variando non
xustificadamente a prescrita no anteproxecto.

UTE EXTRACO-COVIASTEC | |ndica soluciéns materiais estruturais, de particions interiores, 0
instalaciéns e amoblamento, non sendo ditas caracteristicas
obxecto deste apartado dedicado 6s acabados. Define
revestimentos, alicatados pavimentos e carpinteria de xeito
similar ou andlogo 6 anteproxecto. Non valora a adecuaciéon
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dos materiais de acabado.

PETROLAM i i A i

INERAESTRUCTURAS Define unha proposta alterngtlva de acabados 6s recollldqs no 0.30
anteproxecto. Valora as cualidades da proposta en materia de

durabilidade, vistosidade e mantemento. Non xustifica as

variacions propostas con respecto 6 anteproxecto.

11 Sostibilidade global da proposta 1 puntos,1 pax.

Valorarase a avaliacion e xustificacion do analise da proposta dende o punto de vista da sta sostibilidade,
entendendo como obxecto de dita xustificacion a sostibilidade econémica e enerxética durante a construcion,
explotacion durante a vida util e renovacion da mesma unha vez esgotada a sua vida util. Estimarase como vida
util do estacionamento 50 anos.

[ VALORACION DAS OFERTAS

LICITADOR Xustificacion da valoracion Puntuacion proposta

ORECO BALGON SA Valora cualitativamente a sostibilidade durante a execucion, 0
explotacion e renovacién. Non cuantifica analiticamente os
parametros de sostibilidade como por exemplo, custos de
mantemento, emisions de CO2, residuos xerados,
valorizaciéns posibles, reposicion de materiais ou consumibles
durante a vida Util, operacions regulares de mantemento
principais, etc. Aporta unha descricion xenérica e inconcreta
para o obxecto do apartado.

UTE EXTRACO-COVIASTEC | Sinala medidas de diminucién de consumos durante a vida util 0.35
do aparcamento como a xestién de zonas de aparcamento, a
xestiébn de percorridos, reducién de consumos de auga e
papel. Non se indica nada acerca da construcién nin acerca da
renovacion da edificacion.

IF;lEFTRFﬁ'-SAT"AU CTURAS Indica proposta metodoloxpg para o analise da sostibilidade 0.40

durante a fase de redaccion de proxecto. Aporta medidas
durante a fase de construcién relativas 6 emprego de recursos
de proximidade -cita empresas do ambito-, emprego de
materiais reciclables -non detalla-, valorizacion de entullos,
optimizacién de consumos de equipos e medios auxiliares,
aforro de auga e alumeado. Durante as fases de vida util e
renovacion recolle o emprego de paneis fotovoltaicos,
alumeado eficiente, pinturas de alta reflectividade,
optimizacién de consumos de auga. Considerase parte da
avaliacion necesaria se ben resulta incompleta no tocante a
vida (til e renovacion.
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A2). Memoria técnica descritiva e xustificativa da proposta de proxecto de parque. (14 puntos, 11
pax)

Criterios de puntuacion:

1 Xustificacion do desefno e da proposta de cara @ optimizacion dos espazos e funcionalidade dos
usos, necesidades e servizos dos ambitos afectados. 3 puntos, 3 pax.

Valorarase aportar un correcto desefio e dimensionado dos espazos publicos resultantes, amparandose para ilo
no contido do ANTEPROXECTO, debendo manter en todo caso a funcionalidade e prestacions definidas neste,
podendo ser obxecto realizar propostas xustificadas de mellora concernentes a funcionalidade, desefio,
composicion, accesibilidade, prestacions materiais, acabados, durabilidade, sostibilidade, adaptabilidade e outras
que redunden nunha optimizacion dos recursos previstos para a actuacion proxectada de acordo co interese xeral.

Valorarase aportar unha solucion de deserno axeitada para as interseccidons e encontros coas ruas adxacentes
afectadas pola intervencion ou as que sexan susceptibles de melloras.

Valorarase a mellora e adaptacion do desefio as indicacions recollidas nos diferentes informes técnicos municipais
que constan no expediente.

| VALORACION DAS OFERTAS

LICITADOR Xustificacion da valoracion Puntuacion proposta

ORECO BALGON SA Realiza unha descricién inicial centrada no contido do 0.80
anteproxecto desenrolando as caracteristicas particulares de
elementos de xogos infantis por idades, zona de xogos sénior,
descricion de elementos das zonas deportivas con
optimizacién de criterios de instalacién (aberta — pechada).
Analiza o ambito da piscina, solarium e quiosco, detectando a
necesidade de peche do recinto. Valora a posibilidade de
incardinar as actuacions nas propostas polo PMUS, propondo
a instalacion dun sistema de aparcamento de bicicletas.
Analiza o criterio de delimitacion dos espazos desefiados,
cuestionando a dureza dos elementos de formigén recollidos
no anteproxecto e propondo elementos de menor dureza coma
cordas, bordos de pouca altura, elementos vexetais, etc.

A proposta non cuestiona nin analiza o desefio global do
anteproxecto, asumindo este e desenrolando aspectos
particulares coma os ata aqui referidos. Non se aporta
valoracién algunha acerca do desefo e dimensionado dos
espazos publicos resultantes deste, nin se realiza proposta
alternativa de mellora mantendo as prestaciébns e
funcionalidade prevista no anteproxecto.

Faise referencia as necesidades existentes na Avda Basilio
Alvarez, propondo unha actuacion conxunta, se ben dita
intervencion resulta allea 6 obxecto da presente licitacién.

UTE EXTRACO-COVIASTEC Reprodlcense e describense os aspectos mais significativos 0
do deseno recollido no anteproxecto. Non se aporta valoracion
algunha acerca do desefio e dimensionado dos espazos
publicos resultantes deste, nin se realiza proposta alternativa
de mellora mantendo as prestacions e funcionalidade prevista
no anteproxecto.
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PETROLAM
INFRAESTRUCTURAS

O licitador realiza unha andlise critica, obxectiva e
pormenorizada do ambito de actuacion e dos seus elementos
principais dende un punto de vista multidisciplinar detectando
eivas no deseno proposta xa referidas en outros apartados da
oferta (A1.2 relativo as afeccibns a redes existentes e
desenroladas no apdo. B3 en canto a solucién a estas, en
base 6 cal se propdn a variacion da implantacion e deserio do
aparcamento soterrado). Realiza unha analise técnica de ditas
eivas de desefo cuantificando a xeometria resultante cun
modelo dixital do terreo, observando puntos conflitivos ou
deficiencias no desefio como son os encontros na xeometria
con elementos construidos da contorna, as xa mencionadas
redes de servizos, dereitos civis existentes, optimizacién nos
movementos de terras, distribucion e reorganizacién de
accesos pola problematica de acceso a vehiculos de
emerxencia e especiais.

Aporta un desefio a nivel de bosquexo que ven a resolver ditas
eivas, resultando coherente con propostas realizadas en
aptos. anteriores da oferta como é a incorporacion elementos
de aportacidon de luz 6 interior do aparcamento no desefio
global. Redistriblle os espazos de xogos e zonas verdes
considerando o asoleamento nos camifos interiores e
estancias principais. Contempla a optimizacion nos percorridos
peonis de cara a obter unha mellor funcionalidade dos
espazos sen menoscabo da accesibilidade. Ten en conta o
contido do informe técnico municipal do servizo de
planeamento e xestibn en canto 6 desefno adaptable 6s
retranqueos esixidos polo planeamento e recollendo aspectos
indicados no punto 4 acerca das eivas detectadas no
anteproxecto. Aporta modelo dixital do terreo coherente coa
optimizacién de usos e estancias propostas, empregando
como oportunidade pezas do anteproxecto como a cuberta do
vestiario, integrdndoa na solucién de deseno global de xeito
coherente. Aprecia areas de oportunidade para os diferentes
usos e ten en conta as actividades existentes na contorna
como a garderia.

Propén melloras no desefio da piscina cunha linguaxe
coherente coa empregada na totalidade das melloras
propostas nas restantes zonas, mantendo as zonas de uso
segundo idades, cualificando zonas mediante o asoleamento e
a sombra.

Analiza os elementos do anteproxecto que resultan acertados
€ mantenos na proposta se ben integrando o desefio destes
coas melloras ofrecidas.

Valorase positivamente o esforzo na analise e desenrolo
desta, xustificacion e coherencia nas melloras propostas;
calidade, capacidade e profundidade na andlise técnica e
formal. As propostas dende o punto de vista conceptual,
compositivo, técnico e funcional aportan soluciéns concretas e
ben definidas; asi como a obtencién dunha soluciéon global
audaz e atractiva.

Non se aprecia que as melloras minoren nin dimindan as
prestacions do anteproxecto nin a funcionalidade dos espazos
e equipamentos.

3
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2 Optimizacidon dos usos peonis do parque. 1 puntos,1 pax.

Valorarase a 6ptima funcionalidade, accesibilidade e calidade dos espazos peonis resultantes do deseiio.

| VALORACION DAS OFERTAS

LICITADOR Xustificacion da valoracion Puntuacion proposta

ORECO BALGON SA Analiza a funcionalidade do viario cuestionando a implantacién 0.30
dos bancos nos camifios interiores. Analiza o caracter estival
do parque, propondo estudiar a posibilidade de cubrir areas.
Non se desenrola dita proposta. Describe as prestacions
esixibles en materia de accesibilidade, alumeado publico e
carteleiras. Non se aprecian melloras claramente definidas,
salvo a referida a implantacién de bancos corridos 6 longo dos
itinerarios. Mantense o desefo e trazado principal do
anteproxecto mellorando, de xeito coherente coas propostas
de mellora no aparcamento, os accesos deste dende a rla
XesUs Pousa.

UTE EXTRACO-COVIASTEC | Reprodlcense e describense os aspectos mais significativos 0
do deseno recollido no anteproxecto. Non se aporta valoracion
algunha acerca do desefo e dimensionado dos usos peonis.

IF;lEFTRFﬁ'-SAT"AU CTURAS Analizase e detallase, de xeito coherent,e co desefo glopal 1

proposto no apdo. A2.1 as caracteristicas dos viarios
interiores, puntos de acceso, itinerario perimetral e areas de
estancia principais. Describense os itinerarios accesibles e
melloras para acurtar distancias. Recéllese e apértase
exemplo na infografia da posibilidade de cubricion dalgun
espazo interior para permitir usos durante épocas de choiva.
Apreciase unha analise completa no deseno proposto dende o
punto de vista dos obxectivos a acadar.

3 Xustificacion do desefio e da proposta de cara & xeracion de actividades urbanas (ocio, espazos de
encontro, pisciha, parques, Xogos, etc.) 1 puntos,1 pax.

Valorarase que o desefo permita mellorar os usos e actividades urbanas proxectadas no parque, asi como a
posibilidade de fomentar novos usos e actividades.

| VALORACION DAS OFERTAS

LICITADOR Xustificacion da valoracion Puntuacion proposta

ORECO BALGON SA Mantendo a lina de desefio do anteproxecto, proponse como 0.40
mellora a inclusion dunha area canina. Polo resto analizanse
os parques infantis e biosaludables, mantendo unha
diferenciacion entre estes pero cunha tematica e linguaxe
unitaria. Sinalase pero non se desenrola a posibilidade de
aprobeitar o parque existente na zona norte do ambito de
actuacion. Propon melloras no espazo de xogos encamifiadas
a mellorar a funcionalidade (redes) ou a mellor disposicion dos
equipamentos da area de xogos. O licitador, mantendo o
desefio, prop6n melloras puntuais nos elementos do
anteproxecto e propdn a incorporacion da area canina.

UTE EXTRACO-COVIASTEC | ( licitador refire o dimensionado das sobrecargas na cuberta 0.20
do aparcamento, de xeito coherente coa proposta realizada no
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apdo.A1.7, de cara a permitir a implantacién de palcos para
concertos, carpas, barracas, pistas de patinaxe, etc. Refire as
posibilidade de uso que brindan os espazos definidos no
anteproxecto. Non valora a accesibilidade existente para a
implantacion de ditos usos mantendo os accesos e itinerarios
interiores do anteproxecto, toda vez que implicaria o acceso
de vehiculos de transporte e, ou, medios auxiliares que
poderian ver limitada a sua operatividade polas caracteristicas
dos accesos e camifios interiores do parque.

PETROLAM
INFRAESTRUCTURAS

No marco da proposta de mellora global do desefio refirese a
redistribucion das areas de xogos saudables e parque infantil,
acercandose entre si a fin de fomentar relacions
interxeneracionais derivadas da sua proximidade. Sinalase a
posibilidade de introducir areas de xogo cubertas para petanca
e ping pong. Refirese a capacidade de albergar usos multiples
dos diferentes espazos, mellorando a versatilidade dos
mesmos, concretando as medidas e xustificandoas na
capacidade de cada elemento, como a plaza, a pista
multideporte, zonas de sombra e sol, zonas de posible
cobertura climatica. Sinala outras posibilidades como as de
aprobeitamento xeotérmico.

0.80

4 Acondicionamento da accesibilidade ds elementos do pargue e accesos 2 puntos,1 pax.

Valorarase a organizacion dos percorridos dende o punto de vista da accesibilidade universal, a practicidade
durante o uso e mantemento do parque.

[ VALORACION DAS OFERTAS

LICITADOR

Xustificacion da valoracion

Puntuacion proposta

ORECO BALGON SA

Realiza unha descricién das esixencias normativas en materia
de accesibilidade nos elementos que afectan a dita prestacion.
Non repara nos incumprimentos existentes na urbanizacion
existente. Non desenrola os aspectos relativos 6 acceso de
vehiculos de mantemento durante o uso do parque. Recolle a
instalacién de bolardos como elemento de impedimento de

acceso 0 interior do parque para vehiculos.

0.15

UTE EXTRACO-COVIASTEC

Define someramente os elementos previstos no anteproxecto.
Non desenrola os aspectos relativos 6 acceso de vehiculos de
mantemento durante o uso do parque.

PETROLAM
INFRAESTRUCTURAS

Describense e cuantificanse as pendentes resultantes do
desefio, asi coma os itinerarios accesibles, tanto descritiva
como graficamente, amoblamento accesible en areas de
descanso e xogos. Describe as prestaciéns esixibles descritas
na normativa de accesibilidade. Precisa os itinerarios de
acceso para vehiculos de emerxencias e mantemento. Non se
desenrola pormenorizadamente os aspectos de acceso de
vehiculos para uso e mantemento do parque. Indicase a
necesidade de intervir na escaleira existente no percorrido
perimetral situada na parte suroeste do parque, nas traseiras
do edificio sito entre a interseccidon das rlas Xesus Pousa e
Victoria Kent por incumprir as determinaciéns da normativa de
accesibilidade.

0.90
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5 Proposta de actuacién nas redes de servizos urbanos e infraestruturas de servizos afectadas 2
puntos.1 pax.
A proposta de actuacion debera conter unha andlise das problematicas derivadas da intervencidén que afecten &s

redes de infraestruturas de servizos existentes tanto municipais como de companias operadoras ou distribuidoras
de servizos urbanos, e xustificarse a validez dos criterios de intervencion adoptados.

Valorarase a adecuacién e validez do desefio no relativo 6 trazado e predimensionado das redes de servizos
incorporadas & actuacién, mantidas ou modificadas.

| VALORACION DAS OFERTAS

LICITADOR Xustificacion da valoracion Puntuacion proposta

ORECO BALGON SA Recolle a afeccion a rede de abastecemento urbana, 0.15
sinalando unha acometida dende a Avda das Caldas para o
abastecemento & piscina, considerando viable non realizar
modificacions nas redes de abastecemento. Apértase
informacion grafica descritiva da rede existente.

Recolle a afeccion & rede de saneamento, indicando que unha
parte da existente no interior da parcela afecta a implantacién
do aparcamento, pero non se sinala actuacion nin
problematicas. Non se aporta predimensionado de demandas
nin seccions. Apdrtase informacion grafica descritiva da rede
existente.

Recolle referencia a redes eléctricas e de telecomunicacions,
pero non realiza ningun tipo de analise, aporte de informacion
grafica, capacidade nin predimensionados.

Recolle a posibilidade da existencia de redes de gas se ben
non se detectaron. Non consta ningunha outra andlise 6
respecto nin trazado destas.

Recolle a afeccién a outros posibles servizos, tampouco se
desenrola nada 6 respecto na oferta.

UTE EXTRACO-COVIASTEC | |ndica afeccions a equipamentos, zonas verdes, parques 0
infantis, etc. circundantes. Non se valora de ningun xeito as
redes de servizos urbanos e infraestruturas de servizos
afectadas pola intervencion, polo que o contido da oferta
resulta alleo a este apartado.

PETROLAM iCiA i iA i Afi

INFRAESTRUCTURAS Aporta d.e_scr|C|on e intervencions nas redes existentes grafica 1.40
e descritivamente de saneamento e abastecemento, con

cuantificacién de demandas, predimensionado e trazado.

As redes de electricidade, gas e telecomunicaciéns apértase
plano descritivo da situacién destas, non se indica ningunha
intervencién sobre as mesmas, someténdose a unha fase
ulterior de estudo.

Analizase a existencia dos colectores existentes na parcela e
proponse desviacion, con dimensionado de caudais existente
na cunca, analise dos periodos de retorno e capacidades,
esixencias normativas, con trazado en planta e alzado.
Detéctanse deficiencias na rede exterior por oclusién de
seccion, aspecto que pode incidir no funcionamento das redes
de saneamento dos equipamentos e espazos urbanos
propostos.
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6 Incorporacion de sistemas de aforro de enerxia 2 punto,1 pax.

Valorarase a incorporacién & proposta de sistemas ou dispositivos que redunden nun aforro enerxético das
instalaciéns, amoblamento ou equipamento proposto. Os licitadores xustificaran axeitadamente a conveniencia de
cada unha das medidas propostas en base as caracteristicas do viario afectado.

VALORACION DAS OFERTAS

LICITADOR Xustificacion da valoracion Puntuacion proposta

ORECO BALGON SA Proponse a incorporacién de sistemas de alumeado de alta 1.35
eficiencia e programacion e control tipo loT. Na piscina e
instalacibns complementarias implementacién de paneis
solares, sistemas de filtrado e bombeo eficientes, coa
posibilidade de incorporar calefaccion -non desenrolado-.

Sistemas de rego eficiente tipo T-Boss sectorizado segundo
demandas hidricas.

UTE EXTRACO-COVIASTEC | Proponse a incorporacion de: 1.40

A piscina de alumeado led de alta eficiencia enerxética con
sensores de presenza, billas con control de consumo de auga,
asistemas de depuracién de auga, sisteamas de filtrado de
alto rendemento, bombas de alta eficiencia enerxética, sistema
tipo Freepool 2 para tratamento da auga da piscina, equipos
de regulacién e limpeza automatica.

Axardinamento con especies de baixa demanda hidrica e rega
sectorizada adecuada 6s consumos.

Alumeado de alta eficiencia automatizado.

Fontes de chorro con sistema de recirculacion.

IF;qEFTRF;&'é‘}"AU CTURAS Propon_se a incorporacion de elementos ha urbanlz,amon de 1.55

aproveitamento de enerxia solar fotovoltaica en pérgolas e
cubertas, sistemas de xeotermia de acordo cun estudo previo
a realizar, eficiencia de alumeado mediante implementacion de
sistemas DALI, sistemas de aerotermia, aproveitamento de
augas de escorrentia da urbanizacién para alimentar puntos
de consumo non humano de auga (inodoros, baldeo, rega),
pavimentos drenantes e pavimentos fotocataliticos
descontaminantes.

7 Incorporacion de vexetacion e arborado 2 punto,2 pax.

Valorarase a incorporacion e idoneidade do arborado, xardineria e especies vexetais. Deberan definirse e
xustificarse as especies propostas, a sua idoneidade, funcionalidade e relacion co parque e entorno edificado.

Valorarase a eleccion de especies resistentes 6 medio, de baixo consumo hidrico e mantemento sinxelo.

| VALORACION DAS OFERTAS

LICITADOR Xustificacion da valoracion Puntuacion proposta

ORECO BALGON SA Propéiiense especies arbéreas, arbustivas e trepadoras 0.85
concretas atendendo 6 cromatismo, cualificacion de areas,
resistencia a enfermidades, baixas necesidades hidricas,
mantemento ou adaptacion e lectura espacial do parque. Non
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se avalian as propostas no anteproxecto, algunhas
coincidentes. Non se define nin grafia a ubicacion concreta nin
€ apreciable analise e relacion co entorno edificado. Non se
valora aproveitamento de especies e exemplares existentes.

UTE EXTRACO-COVIASTEC

Definense especies propostas, sensiblemente coincidentes co
anteproxecto e aportase plano de ubicacion destas. Non
recolle as arbores frutais recollidas no anteproxecto na
descricion, se ben si se recolle na lenda do plano aportado. O
plano resulta dificilmente lexible en canto a ubicacién das
especies. Non se avalian as propostas no anteproxecto,
practicamente coincidentes. Non se define ubicacions
concretas nin é apreciable analise e relaciébn co entorno
edificado. Non se valora aproveitamento de especies e
exemplares existentes.

0.95

PETROLAM
INFRAESTRUCTURAS

Valora e analiza a idoneidade das especies propostas no
anteproxecto, eliminando algunhas xustificadamente. Indicase
polo menos a posibilidade existente de aproveitar exemplares
existentes durante a redaccion do proxecto técnico.
Xerarquizase a colocacion das arbores segundo o proxecto
unitario, destinando especies a zonas de senda, noiros,
barreira visuais, piscina, solarium e zonas de sombra
conforme e coherentemente coa proposta global, os usos,
necesidades de cada ambito, xustificando a idoneidade da
proposta. Valorase parcialmente nalgunhas especies o
mantemento necesario. Ten en conta a presencia de
edificaciéns perimetrais para a colocacién de especies de gran
porte ou crecemento. A descricion resulta coherente e
xustificada.

1.80

8 Sostibilidade global da proposta 1 puntos,1 pax.

Valorarase a avaliacion e xustificacion do andlise da proposta dende o punto de vista da sua sostibilidade,
entendendo como obxecto de dita xustificacion a sostibilidade econémica e enerxética durante a construcion,
explotacion durante a vida util e renovacién da mesma unha vez esgotada a sua vida util. Estimarase como vida
util da reurbanizacion 50 anos.

[ VALORACION DAS OFERTAS

LICITADOR

Xustificacion da valoracion

Puntuacion proposta

ORECO BALGON SA

Indica medidas destinadas a incorporar criterios de
sostibilidade durante a execucion, explotacion e renovacion.
Non cuantifica analiticamente os parametros de sostibilidade
como por exemplo, custos de mantemento, emisiéons de COz,
residuos xerados, valorizacions posibles, reposicién de
materiais ou consumibles durante a vida Util, operacions
regulares de mantemento principais, etc.

No apartado relativo & fase de construcién sinala un uso
sostible dos materiais -non desenrola como nin cales-,
incorporacion de sistemas de drenaxe urbano (aspecto
concernente & explotacion, non & construcion), reutilizacién de
amoblamento como o parque infantil existente e emprego de
subministros e contratacion de proximidade.

No apartado relativo & explotacion durante a vida 0til recolle as
propostas de instalacién de enerxias solar, sistemas de rega

0.15
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intelixente, e a seleccion de especies vexetais. Refirese 6s
habitos de vida saudables, aspecto que se ben incide na
salde dos usuarios, non se atopa relaciéon con parametros de
sostibilidade econémica e enerxética da dotacion durante a
vida util.

No apartado relativo & renovacion refirese a oferta &
necesidade de realizar estudos de uso e enquisas de
satisfaccion entre outros, aspectos xenéricos alleos 6 obxecto
deste apartado.

UTE EXTRACO-COVIASTEC

A oferta refirese unicamente a aspectos relativos a
construcién, de xeito parcial, e & explotacion durante a vida util
da dotacién.

Non cuantifica analiticamente os parametros de sostibilidade
como por exemplo, custos de mantemento, emisions de COz,
residuos xerados, valorizacions posibles, reposicion de
materiais ou consumibles durante a vida Util, operaciéns
regulares de mantemento principais, etc.

No apartado destinado a construcion citase unicamente o
emprego de terra vexetal existente no ambito e a posibilidade
de realizar compensacion de terras -non se desenrola en
ningunha parte da oferta no apdo. A-.

En canto & sostibilidade durante a explotacion recolle as
propostas de sistemas de recuperacion de augas de drenaxes,
regas intelixentes, seleccién de especies vexetais, reducién de
uso de formigén, instalacion de sistemas de depuracién na
piscina e alumeado led e sistemas de control deste.

Non existe referencia as intervenciéns encaminadas a unha
mellor sostibilidade unha vez superada a vida U(til dos
elementos.

0.15

PETROLAM
INFRAESTRUCTURAS

O licitador reproduce principalmente as medidas sinaladas no
apdo. A1.11 relativo 6 aparcamento. Non cuantifica
analiticamente os parametros de sostibilidade como por
exemplo, custos de mantemento, emisiébns de COz, residuos
xerados, valorizaciéns posibles, reposicion de materiais ou
consumibles durante a vida Uutil, operacions regulares de
mantemento principais, etc.

Indica medidas durante a fase de construcion relativas 6
emprego de recursos de proximidade -cita empresas do
ambito-, emprego de materiais reciclables -non detalla-,
optimizacién de movemento de terras (recollese en aptos.
anteriores MDT), optimizacién de consumos de equipos e
medios auxiliares, aforro de auga e alumeado. Durante as
fases de vida (til e renovacién recolle o emprego de paneis
fotovoltaicos, alumeado eficiente, xeotermia, aerotermia e a
optimizacién de consumos de auga na urbanizacion.
Considerase parte da avaliacién necesaria se ben resulta
incompleta no tocante & vida util e renovacion.

0.45
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|B. MEMORIA TECNICA DE PROGRAMACION E EXECUCION DAS OBRAS. (20 puntos, 18 paxinas). |

Neste anexo debera definirse o procedemento proposto para as obras de construcion do estacionamento, do
parque e dos seus elementos, atendendo 6 funcionamento dos usos existentes durante cada fase. A memoria ten
por obxecto valorar a proposta dende o punto da sta viabilidade construtiva, a definicion dos traballos en cada
fase e definir de que xeito se xestionaran as afeccions que con motivo da execucion se produzan 6S USOS
circundantes.

1 Andlise das fases de execucion 2 puntos,3pax.

Valorarase a concrecion e grao de definicion e detalle, a concision e coherencia xeral desta coa proposta e a
adecuacion & realidade do emprazamento.

| VALORACION DAS OFERTAS

LICITADOR Xustificacion da valoracién Puntuacion proposta

ORECO BALGON SA O licitador inclie as fases de redaccion de proxectos basico e 1.35
de execucion, allea 6 referido obxecto do presente apartado
referido & execucion das obras. No apartado propiamente
referido, recolle a programacién en duas fases de urbanizacion
1 e 2,, a primeira sobre o ambito de 19.921m? e a segunda
sobre a esquina surleste do ambito de 638m? derivado do
réxime de propiedade e cesidns necesarias. Ten en conta os
equipamentos, establecementos comerciais e tecido
residencia existente nas inmediacions, propondo a execucion
mediante subfases para permitir os accesos. Define as fases
de implantacién e replanteo, actuaciéns previas, € movemento
de terras, novas edificacions urbanizacion, piscina,
axardinamento e equipamento. Define aspectos tamén alleos
6 apartado como a direccién facultativa e coordinacién de
seguridade e salde das obras.

Aporta diagrama Gantt coas Fases 1 e 2 principais. Non se
concreta como afecta na programacion as afecciéns que
resulten de ter executados parte dos traballos na Fase 1.

UTE EXTRACO-COVIASTEC | (O licitador describe as fases principais nas que programa a 1
execucion das obras, comezando polo acondicionamento do
terreo, valado, limpeza, demolicions de edificaciébns e
estruturas existentes; execucién de obras do aparcamento;
execucion de obras da piscina e instalaciéns, obras de
nivelacion e movemento de terras no parque, canalizacién de
instalaciéns, acabados, amoblamento e equipamento. O nivel
de concrecién en cada fase queda definido, se ben non se
analizan as caracteristicas do emprazamento. O diagrama de
planificacién resulta de escasa definicion e detalle. Non fai
referencia & existencia de diferentes fases de urbanizacién no
ambito e a posibles repercusiéns desta circunstancia.

r;quaF;x?st"\rhgucwnAs (0] I|C|t§dor anallga as partes principais do conxunto para 1.40

determinar as areas de actuacién. Desenrola as fases
atendendo 6 emprazamento destes elementos e desenrola
unha planificacion de actuacions, acompanada de graficos que
permite interpretar a evolucién dos traballos en cada unha das
fases, as cales se xerarquizan en traballos previos, despexe e
desbroces, demolicidns, retranqueo de servizos, movemento
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de terras, execucidon de estruturas, redes de servizos da
urbanizacién, execucion dointerior das edificaciéns, firmes e
pavimentos, xardineria, amoblamento e sinalizacién, ademais
da limpeza e terminacion. . Aporta diagrama de planificacion
de escasa definicién e detalle.

2 Definicion das afeccions 0s usos urbanos, actividades e emerxencias 5 puntos,3pax.

Valorarase a definicion pormenorizada das principais afeccions que durante as fases propostas se produciran nos
usos da rua e do seu entorno afectado, atendendo ds afeccions a residentes, actividades, servizos urbanos,
traficos, vehiculos de emerxencias ou outros.

[ VALORACION DAS OFERTAS

LICITADOR Xustificacion da valoracion Puntuacion proposta

ORECO BALGON SA Realizase unha enumeracion das afeccions a: 2.50
- Usos residenciais,

- tréfico rodado,

- accesos a garaxes,

- trafico peonil,

- traficos na estrada N-525,
-traficos na Ponte do Milenio,

-actividades comerciais e portais dos edificios situados na
equina suroeste,

- pasadizo existente entre as Avda. das Caldas e o interior do
parque,

- parque infantil existente na zona norte da actuacion,
- escola infantil,

- policia local,

- colexio A Ponte,

- Igrexa de Santiago de As Caldas,

- Afeccidns a elementos patrimoniais como a estacion, a igrexa
de Santiago e varios edificios,

- Transporte publico (servizo de autobuses urbanos e taxi),
- zonas de carga e descarga de mercadorias,

- aparcamentos para PMR,

- Estacion de FFCC e oficina de correos,

- garaxes e vaos particulares,

Analizanse as repercusions que os traballos implican en canto
a producién de pd, vibracions e ruidos, circulacién de
maquinaria, establecemento de zonas de acopios e afeccion a
redes de servizos

Non se valoran as afeccions nin avalia a repercusion das
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obras sobre elementos enumerados.

UTE EXTRACO-COVIASTEC

Realizase unha analise das afeccions a:

- servizos urbanos, englobando nesta categoria servizos,
equipamentos, infraestruturas de transporte, zonas verdes e
infraestruturas urbanas de xeito mesturado: zonas verde de
San Froilan e parque infantil, Igrexa de Santiago das Caldas,
Parada de autobuses, zonas de paseo e descanso, zona
verde na rua Vitoria Kent, Policia Local, CEIP A Ponte, parada
bus XesuUs Pousa, contedores en Xesus Pousa, Estacién
FFCC, camifio peonil interior.

Estimase que se incrementara a intensidade de trafico na zona
polos vehiculos de obra e subministros, detectando a xeracién
de interferencias na circulacion.

- considerase a proximidade das zonas termais, accesos e
estacionamentos que serven a estas.

- Instalaciéns urbanas afectadas, mediante plano. Non se
detalla grao de afeccion a estas de xeito pormenorizado.

- detéctanse unha serie de elementos no interior da parcela
como postes de alumeado e telefonia. Detéctanse un marco
de formigbén que se prevé proceda dun drenaxe norte. Non se
analiza as afeccions que dita instalacion poden ter, se ben non
corresponderia co presente apdo.

- considerase a afeccion a festividades e eventos na zona das
obras.

Considéranse as repercusiéns que os traballos implican en
canto & producién de p6 e ruidos.

Non se valoran todalas as afeccions nin avalia a repercusion
das obras sobre elementos enumerados, unicamente se
describen actuaciéns nalglins dos elementos.

2.40

PETROLAM
INFRAESTRUCTURAS

Realizase unha andlise clara, pormenorizada, completa e ben
estruturada das afecciéns a:

- edificios residenciais, considerando a altura e n? de vivendas
afectadas. Considera a traseira do inmoble con dereitos de
vistas no ambito oeste,

- actividades, con relacion pormenorizada das existentes no
contorno da maza,

- equipamentos CEIP A Ponte, Escola infantil, igrexa
parroquial, Centro de Saude, Oficina de correos.

- afeccions 6 trafico rodado de xeito xerarquizado por estradas
e titularidades, xerarquizando grao de afeccién e planimetria.
Considerase os datos de IMD existentes, asi como a xeracion
nestes de po e ruidos polos equipos de obra.

- afeccidns 6 trafico peonil, e accesos a actividades comerciais
existentes.

- afeccions a linas de autobus.

- afeccion & estacion de FFCC.

4.80
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- afecciéns patrimoniais,

- afeccidns a rutas de emerxencia da policia local, proteccion
civil e bombeiros ou ambulancias.

- afecciéns a redes de servizos e infraestruturas de servizos,
cualificando a afeccién.

Cuantificase e xustificase o tipo e grao de afecciéon de xeito
pormenorizado en cada item sinalado, aportando informacion
grafica ilustrativa de lectura clara.

3 Proposta de solucion as afeccions definidas 5 puntos, 3pax.

Valorarase, en coherencia coas afeccions definidas, a mellor solucion de organizacion dos traballos e do entorno
afectado polas obras.

[ VALORACION DAS OFERTAS

LICITADOR Xustificacion da valoracion Puntuacion proposta

ORECO BALGON SA Recolle as propostas de solucion as afeccions de: 2

- vivendas, sometendo a unha ulterior comprobacién o estado
e afecciéns concretas. Proponse realizar comunicacion
mediante avisos dos traballos en xeral, con persoal de obra
disponible as 24h para atencion a afectados. Non se concretan
outras medidas.

- trafico rodado, plantexase anunciar as obras con antelacion,
contacto cos vecifios e comerciantes e policia local.

- tréfico peonil, entrada e saida para minorar afeccions pola
ria Basilio Alvarez, podendo habilitar accesos por Xesus
Pousa. Colocacién de sinalistas. Non valora as afeccions que
a saida a través de Xesus Pousa pode ocasionar 6s traficos
rodados, mais tendo en conta a confluencia de traficos de
acceso e parasito en torno & estacién de FFCC.

- afeccions a N-252 e Ponte do Milenio, formudlanse unha serie
de compromisos de actuacion (andlise de aforos, reparacion
de danos) alleos 6 obxecto deste apto.

- Locais comerciais e portais, garantirase accesos e
sinalizacidn, reunions entre vecinos.

- Pasadizo entre a Avda. das Caldas e o parque, interrupcion
durante os traballos de pavimentacién. Remitese a unha
reunion cos propietarios e concello resolver a imposibilidade
de emprego da terraza, se ben non se aportan soluciéns ou
alternativas concretas.

- parque infantil, unicamente se indica que se avisara da
demolicion da mesma.

- escola infantil, remitese a unha reunion cos responsables da
actividade. Propofiense medidas de reducion de po, vixilancia
e ruidos no acceso.

- Policia local, indicase que non se prevé afeccién. Polo tanto,
se non existe afeccién previsible resulta incongruente a sla
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inclusion no apdo. previo.

- Colexio A Ponte, non se prevé afeccion. Se ben proponse
manter reunion informativa para aviso.

- Igrexa Santiago de As Caldas, proponse evitar circulaciéon de
vehiculos durante os oficios.

- Extremar precaucion con elementos patrimoniais, citando a
zona de policia do rio Mifio e consulta a Augas de Galicia.
Este apartado resulta incongruente na sua totalidade, posto
que as afeccions a rede fluvial non resulta unha afeccion
patrimonial, nin o érgano competente € o autonémico citado.
Refirese a elaboracién dun informe & Xunta de Galicia para
establecer un protocolo da actuacibn e diminucion de
afeccions patrimoniais. Non se detalla xustificacion, obxecto,
contido nin alcance da proposta.

- servizo de autobuses e taxis non se prevé afeccion. Se ben
proponse manter reunién informativa coa empresa. Polo tanto,
se non existe afeccién previsible resulta incongruente a sua
inclusién no apdo. previo.

- zonas de carga e descarga, non se prevé afeccion. Polo
tanto, se non existe afeccion previsible resulta incongruente a
sua inclusién no apdo. previo.

- aparcamentos PMR, non se prevé afeccién. Polo tanto, se
non existe afeccion previsible resulta incongruente a sla
inclusion no apdo. previo.

- Estacion FFCC e oficina de coreos, non se prevé afeccion.
Polo tanto, se non existe afeccion previsible resulta
incongruente a sua inclusién no apdo. previo.

- afeccién a garaxes e vaos, non se prevé afeccion. Polo tanto,
se non existe afeccién previsible resulta incongruente a sua
inclusion no apdo. previo.

- Xeracion de ruido remitese 6 apto. 5.

- Xeracion de pd, proponse a realizacién de regas periédicas,
carga a baixa altura, uso de lonas, rego de terras, uso de
lonas en acopios.

- Vibraciéns, refirese é disposto no RD 1311/2005, relativo a
prevencion de riscos en traballos expostos a vibracions, pero
non desenrola de ningun xeito o modo de diminuir a afeccién
producida polas vibraciéns inherentes a realizacion dos
traballos no entorno afectado polas obras (non nos
traballadores), non sendo polo tanto valorable.

- indicase que a maquinaria serd periodicamente limpada,
reiterando o uso de lonas e varredoras de limpeza nas zonas
de paso.

- zona de acopios no interior estimase non supora afeccion.
Polo tanto, se non existe afeccion previsible resulta
incongruente a sua inclusién no apdo. previo.

- redes de servizos e cortes de subministro, avisarase con
antelacion 6s afectados.
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Apreciase a inclusibn de elementos non afectos sen
relevancia. Non se detallan as medidas paliativas de ditas
afeccibns ou se remiten a ulteriores reuniéons e, ou,
compromisos por parte do licitador. Apreciase incongruencia
en certos apartados da memoria, cun desenrolo xenérico e
ambiguo. Non se aportan solucibns organizativas que
impliquen melloras apreciables nas afecciéns.

UTE EXTRACO-COVIASTEC

Recolle as propostas de solucion as afecciéns de:

- garderia infantil, realizando un valado formando un corredor
de acceso & porta principal e de emerxencia do
establecemento, organizando os traballos de pavimentacion
de acordo cos horarios da garderia. Indicase que se
mantiveron conversas cunha das responsables do centro

acerca do uso do parque infantil e emprego do mesmo.

- garaxe San Froilan n%1 e sitos na ria San Rosendo,
estimase unha afeccion menor se ben proponse unha
planificacién de accesos auxiliares pola rda.

- accesos na zona de obra e fiestras das traseiras dos edificios
n%45 e 47 da ria San Froilan. Prevese o tapiado dos accesos
por quedar por debaixo da rasante da urbanizacién. Non se
aprecia ningunha solucibn a problematica existente,
simplemente a execucion das obras previstas no anteproxecto.

- portal de acceso 6 edificio sito na ria Basilio Alvarez, onde
se propon un valado do borde do soportal como proteccion 6
mesmo.

- uso de terraza nos soportais do paso inferior 6 parque dende
a Avda. das Caldas, proponse o peche da fronte cara a obra
para permitir o funcionamento do espazo de terraza exterior
cuberta durante as obras.

- porta de acceso traseira & cafeteria Titanic 3, analizase que é
de uso esporadico e que se permitiria un acceso puntual
durante as obras.

- acceso o local de osteopatia, farmacia e portais da rla
Victoria Kent, deixarase corredor valado durante as obras e
permitirase o acceso durante os traballos de pavimentacion.

- acceso garaxes rua Xesus Pousa e portal interior, proponse
unha planificacion de acopios e descargas para non
entorpecer accesos 6 garaxe e porta, con valado lateral e
proteccion de po6 e ruido.

- acceso a actividade School of English, procederiase en caso
de existir actividade de xeito andlogo 6 anterior.

- afeccién a servizos urbanos: zona verde de San Froilan,
Zona de Paseo e descanso nas traseiras de Avda Caldas 35,
zona verde Victoria Kent e parque infantil en San Froilan,
quedan dentro do parque proxectado eliminanse coas obras.
Valorase a afecciébn en canto & eliminacion dos servizos
durante as obras propondo indicar os equipamentos existentes
de uso alternativo durante a execucion destas.

- Igrexa de Santiago das Caldas, non se aprecia afeccion
significativa. Polo tanto, se non existe afeccion previsible

4.5

Documento asinado electrénicamente conformSER/M[ZO DE INFRAESTRUTU RAS

A version impresa do documento electrénico ten a condicién de COPIA.

Verificacion do documento mediante cédigo CSV no sitio http://sede.ourense.gob.es
CODIGO CSV:I0YK95J20HMEO5F7

23/31




Concello de

OURENSE

Infraestruturas

SERVIZO DE INFRAESTRUTURAS

Praza do Trigo 4, Baixo
32005 — Ourense
tel. 988 269 325

resulta incongruente a sda inclusién no apdo. previo.

- Parada de autobus na Avda das Caldas e Xesus Pousa, non
se aprecia afeccién significativa. Polo tanto, se non existe
afeccion previsible resulta incongruente a sua inclusién no
apdo. previo.

- Policia Local, CEIP A Ponte e Estacion FFCC, non se
aprecian afeccions significativas, remitindo a comunicaciéns e
coordinacion no caso de afeccions durante a obra.

- Contedores en XesUs Pousa proponse desprazamento en
caso de ser necesario.

- camifos peonis entre San Rosendo e San Froildn e zona
Victoria Kent, resulta inviable deixalos abertos. Non se aprecia
medida 6 respecto.

- Instalaciéns de subministro (redes de servizos urbanos): con
UFD comunicacions para desconexion e retirada de lifas
dentro da parcela, asi como co alumeado publico, inspeccion
da rede soterrada, sen propor medidas concretas. Este apto.
corresponderia co obxecto do A2.5.

- eventos e festividades, adecuacion dos horarios de traballo
0s eventos e coordinacién coa policia local e afectados.

- afecciéns derivadas da xeracion de pé e ruidos, minimizacién
do transito en horarios e franxas horarias menos molestas,
humectaciéon das zonas de transito e traballo, emprego de
sistemas prefabricados para eliminar a xeracion de po6 e
ruidos, en consonancia co descrito no apdo. A1.7.

Indicase a disposicion dunha parcela de alugueiro inmediata a
obra como lugar de estacionamento de transportes e espera. A
parcela indicase situada na zona sur, pero non se recolle
ubicacion precisa desta que aclare a vantaxe da sOa
existencia, se ben valorase a utilidade da mesma para as
necesidades da obra.

Apreciase a inclusion de elementos non afectos se ben
detéllanse pormenorizadamente as medidas paliativas das
afeccions descritas de xeito razoado. Valorase apoiar a
xustificacion co mantemento de conversas con afectados.

PETROLAM
INFRAESTRUCTURAS

Recolle as propostas de solucién as afecciéns mediante:

- en termos xerais, a designacion dun responsable de
coordinacién de afecciéns, xefe de comunicacién da atencién
a usuarios durante todas as fases da obra e interlocutor co
Concello de Ourense, disposicion dun n® de teléfono e correo
electrénico da disposicion as 24horas.

-definese un protocolo de comunicacién mediante reunions
informativas periddicas con vecifios e afectados, quedando
indefinida a periodicidade das mesmas salvo a inicial.
Creacion dunha plataforma dixital con recollida de queixas.
Non se analiza o perfil de usuarios do ambito afectado en
canto 6 acceso as TIC, se ben ofrecese asistencia e
asesoramento 6 concello sobre a informacion da evolucién dos
traballos, carteleria especifica. Indicase anuncios en prensa e
radio, pero non se desenrola dita medida. Ofrecese a

4.5
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colaboracién dunha empresa especialista en comunicacion.
Non se define o papel desta.

- como medidas extraordinarias para minimizar a emision de
ruidos, p6 e vibracions prevese o valado mediante cerramento
metalico opaco de todo o &mbito da obra, peche de accesos
0s peons (resulta obrigatorio ¢ abeiro da LPRL e
RD1627/1997, polo que non se aprecia aporte mellora con
respecto as obrigas da mercantil).

Propénense medidas concretas encaminadas 6 mantemento
da limpeza viaria no ambito afectado coa disposicién de
medios persoais (1 ou 2 operarios), barredora e cisterna, balsa
de limpeza impermeabilizada e kits de limpeza ante derrames.
Refirese 6 protocolo de gretas esixido no prego, non
considerandose mellora obxecto deste apartado.

- describense as medidas ante afeccion a actividades e
residentes, remitindo 6 uso durante os traballos de
conexionado de redes de pasarelas mobiles.

- describense as afecciéns do trafico 6s usos existentes,
estudando horarios de entrada e saida no CEIP da Ponte e
evitando o transito de camiéns en horas punta. Indicase
garantir con valado de acceso 0 acceso & escola infantil,
mentres que o centro de saude e a oficina de correos non se
veran afectados, polo tanto se non existe afeccién previsible
resulta incongruente a sda inclusiéon no apdo. previo.

- analizada a afeccién os traficos, proponse a sinalizaciéon de
obras (elemento habitualmente obrigatorio), valorandose
positivamente a inclusién e descricién das medidas reflectidas
dun plano de circulacion e sinalizacion no tramo de acceso a
través da roa Basilio Alvarez, e a creacion dun parque de
maquinaria no pk 239 da N-525, asi como na rda Xesus
Pousa.

- describense os percorridos peonis 4 obra e no entorno do
viario circundante, propondo desvios concretos para estes nas
ruas e accesos valados na circulacion perimetral existente nas
traseiras.

- non se prevén afecciéns a intermodal, se ben proponse a
colocacién de carteleiras de informacién da obra.

- 0 licitador amparase na instrucién da DXPC de 8/11/2017
relativa 6 réxime de autorizaciéns en elementos catalogados,
zonas de afeccién e amortecemento para sinalar a inexistencia
de afeccidéns patrimoniais. Se ben ditas afecciéns, en todo
caso, deberan ser obxecto de autorizacién durante a
tramitacién dos proxectos de obras e urbanizacion. Ofrécese a
colaboracién dunha empresa especialista en medio ambiente
e arqueoloxia, se ben a utilidade desta quedaria supeditada as
afeccidns declaradas polo érgano competente. Non se aprecia
relacion directa co obxecto deste apto.

- concluese coas afeccibns a redes de servizos e
infraestruturas urbanas, non apreciando se obxecto do
presente apdo.

Nas propostas valorase a inclusion de sistemas de
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comunicacion, se ben algunhas medidas son xeralistas ou de
dubidosa necesidade, abranguense as principais afeccions
existentes descritas. O grao de detalle resulta alto no tocante
0s traficos, pechamentos e itinerarios peonis, sendo menos
preciso no relativo as actividades e usos afectados.

4 Actuacion dos equipos de emerxencias 1 punto,3 pax.

Valorarase, en coherencia coas afeccions definidas, a mellor solucion de organizacion dos traballos e do entorno
afectado polas obras en canto a operatividade concreta dos vehiculos de emerxencias durante estas.

[ VALORACION DAS OFERTAS

LICITADOR Xustificacion da valoracion Puntuacion proposta

ORECO BALGON SA Describe en xeral o funcionamento da obra enfocado nas 0.20
medidas e pautas de actuacién fronte a emerxencias e PRL
dentro da propia obra, asi como a disposiciéon dun plan de
emerxencias, coas medidas xerais a adoptar en canto a
informar a bombeiros, policia e garda civil, primeiros auxilios,
desenrolando os protocolos de intervencién en caso de
incendio ou explosion, enfermidades leves ou graves
(interprétase accidente nas obras) e ubicaciéns de equipos de
primeiros auxilios na obra. Recolle graficos e planos
indicativos de accesos e percorridos en caso de emerxencias
durante a obra. Non se aporta plano de implantacién de
instalaciéns provisionais de obra, botiquin nin percorridos
interiores.

Non se analizan as posibles solucions fronte a emerxencias
pola afeccién 6 entorno encaminadas a actuacién de equipos
de emerxencia derivadas, ou que vexan modificado o seu
funcionamento ordinario, da existencia das obras ou derivadas
da execucién de intervencién nas redes de servizos urbanos
(incendios, fugas de auga, vertidos, etc.), sendo o obxecto
principal a desenrolar neste apartado.

UTE EXTRACO-COVIASTEC | Describe a implantacion de zonas de aceso en caso de 0.15
urxencia para vehiculos de emerxencia (sanitarios, bombeiros,
policia), con zonas sinalizadas 6 efecto. Non se aporta plano
de implantacién de instalaciéns provisionais de obra, botiquin
nin percorridos interiores.

Indicanse medidas encamifadas a diminuir o risco de
situacions de emerxencia, non sendo obxecto de valoracion
neste apto., referido a actuacion concreta de vehiculos no
caso da emerxencia e considerando as afeccions definidas.
Non se concreta como as afeccidons e medidas de solucién a
estas propostas poden modificar ou alterar a operatividade
durante a emerxencia.

Indicanse sucintamente as medidas en caso de cofiecemento
da situacion de emerxencia, infeccion por covid, incendio ou
explosion, inundacién, vertidos, rotura de canalizaciéns de
obra ou cortes de subministros non controlados e seguridade
na obra, enfocado a4 PRL nos traballos. Non se analizan as
posibles soluciéns fronte a emerxencias pola afeccion &
entorno encamifnadas a actuacion de equipos de emerxencia
derivadas, ou que vexan modificado o seu funcionamento
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ordinario, da existencia das obras ou derivadas da execucion
de intervencién nas redes de servizos urbanos (incendios,
fugas de auga, vertidos, etc.), sendo o obxecto principal a
desenrolar neste apartado.

PETROLAM
INFRAESTRUCTURAS

Analizanse as caracteristicas do viario existente, valorando a
capacidade deste para a actuacibn dos equipos de
emerxencia e a afeccion das obras ¢ transito dos mesmos.
Cuantifica e cualifica a capacidade dos accesos a obra e como
as medidas previstas en aptos. anteriores infiuen na
operatividade dos servizos de emerxencia. Detalla as
instalaciéns interiores da obra e percorridos de xeito claro.
Analiza o funcionamento dos medios de intervencién en caso
de emerxencia e valora a afeccion das obras nestes.

Andlise completo e conciso adaptado & obxecto deste
apartado. Non desenrola aspectos de PRL ou en caso de
emerxencia no interior das obras, se ben non é obxecto deste.

0.95

5 Adaptabilidade da proposta de execucion 2 punto,3 pax.

Valorarase a capacidade da proposta de execucion para adaptarse a situacions imprevistas ou cambios durante o

desenrolo dos traballos.

[ VALORACION DAS OFERTAS

LICITADOR

Xustificacion da valoracion

Puntuacion proposta

ORECO BALGON SA

Describe os medios do licitador en materia de control de
calidade, selo de calidade ISO 9001, asi como a
disponibilidade de disposicion de medios propios no ambito da
cidade no presente, se ben iso non acredita que se dispona
deles durante a execucién das obras obxecto da presente
licitacion.

Aporta compromisos por parte de provedores.

Centra a capacidade de adaptacion principalmente na
programacion das obras, indicando que se dispon de prazos
con folgura dentro da programacion (non se indican
expresamente no diagrama Gantt aportado) e propon
diferentes medidas de intervencién no camifio critico de cara a
corrixir desviacions de prazos de execucion.

Valorase a existencia dunha programacion exhaustiva que
permite unha actualizacién de prazos de execucion e o0s
compromisos aportados. Non se aprecian mais medidas
concretas ante cambios ou imprevistos.

0.80

UTE EXTRACO-COVIASTEC

Describe os condicionantes existentes e a necesidade dun
levantamento topogréafico que permita adaptar o proxecto &
realidade xeométrica existente.

Indica a posibilidade de ter unha parcela de acopios como
elemento que permite o encaixe das fases da obra o dispor de
subministros e recursos directamente empregables en caso de
modificacions, incluido diagrama de posibilidade de
superposicién de fases ou modificacién destas.

Valorase a dispofiibilidade de zonas de acopio préximas con

0.65
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depdsito de materiais, asi como o estudo de posibilidade de
variacion de fases, se ben resulta pouco detallado e impreciso.

IF;.EFTRF;&'-S‘_\;‘AUCTURAS Refal}za unha analise dos imprevistos mais probablgs e propén 1.35

andlise de cada un deles e medidas de actuacion nalguns
casos: valorase a sitaucibn xeotecnica dos terreos, o
subministro de materiais e a programacion mediante a
elaboracién dun plan de acopios en instalacions propias e
proximas da empresa, a colaboracion de empresas de
enxefieria e arquitectura especializadas que doten de apoio
técnico durante os imprevistos, o establecemento de medidas
de axuste dos camifios criticos de xeito non pormenorizado, a
xestién dos entullos, a falta de coordinacion entre organismos
afectados e comunicacién, propondo medidas de
comunicacion encaminadas a unha resolucién &xil das
probleméticas que puideren xurdir.

Valorase o anadlise e consideraciéon dos multiples factores que
poden xerar imprevistos, tocando os principais: alteracion na
programaciéon e dispofibilidade de reserva de acopios
proximos, o equipo técnico multidisciplinar que acompana a
oferta e a atencion a falla nas comunicaciéons cos axentes
implicados. Seria desexable un desenrolo mais detallado de
cada unha das partes sinaladas.

6 Impacto ambiental e control de ruidos durante os traballos 5 puntos,3 pax.

Neste apartado apreciase unha discordancia entre a memoria do contrato e o prego, coas seguintes redaccions
respectivamente:

MEMORIA DO CONTRATO: Valorarase a andlise e idoneidade das medidas propostas para minorar durante a
fase de execucion das obras as molestias ocasionadas ¢ medio natural e 6s vecifios e actividades circundantes en
forma de ruidos, vibracions, emision de elementos pulverulentos, verquidos ou outras analogas.

PREGO:valorarase a capacidade da proposta de execucion para adaptarse a situacion imprevistas ou cambios
durante o desenrolo dos traballos.

Os licitadores aportan en tédolos casos informacion relativa 6 obxecto definido na memoria xustificativa
do contrato, non no prego, polo que interpretando que se trata dun erro material subsanable 6 abeiro do
disposto no art.109.2 da Lei 39/2015 de PAC. Apreciase dende o punto de vista técnico que non supuxo
discriminacion nin desigualdade no trato 6s licitadores; toda vez que a totalidade enfoca a oferta
atendendo a redaccion da memoria do contrato, polo que se leva a cabo a valoracion conforme 6 primeiro
apartado interpretando que asi se outorga un tratamento igualitario e proporcional.

Nembargantes e en todo caso, a mesa, con maior coiiecemento acerca das implicacions procedimentais e
contractuais 6 respecto, decidira.

[ VALORACION DAS OFERTAS

LICITADOR Xustificacion da valoracion Puntuacion proposta

ORECO BALGON SA O licitador analiza o impacto ambiental mediante o andlise do 3.75
consumo de materias primas, indicando posuir selo ISO 14001
de xestiébn ambiental, entre estas: aridos, metais, plasticos,
madeiras, formigbns e varios, auga, enerxia, electricidade e
combustibles fésiles.

Propon medidas de optimizacién de consumos de enerxias,
emprego de materiais reciclados ou reutilizados.

No tocante 6 control de ruidos propdn evitar que as obras de
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maior ruido coincidan con momentos criticos da vida comercial
ou social, festividades, e regulacion en materia de emisions
acusticas estatal,, autonémica e local. Seguimento e control
dos niveles de emisibns acusticas da maquinaria e
ferramentas, asi como a reduciébn de emisions acusticas
elevadas durante as primeiras 2 horas da mana e primeira da
tarde. Medidas de medicién e control de ruidos.

Valorase unha descricién completa en canto 6 consumo de
materiais e procedencia, control de emisiéns acusticas e
minoracién de consumos enerxéticos. Non se definen as
medidas encamifadas a diminucion de particulas
pulverulentas nin vertidos, se ben son tocadas de xeito
transversal noutros aptos da oferta.

UTE EXTRACO-COVIASTEC

A UTE aporta selo ISO 14001 dunha das empresas
constituintes, analizando as medidas e impactos por unidades
de obra e actividades, elementos do medio afectados e
desenrola medidas paliativas e correctivas de emisions
contaminantes, po, contaminacién das augas e ruidos de xeito
pormenorizado e completo para cada unha das partes e fases
principais da obra.

Valorase unha descricién completa en canto 6 consumo de
materiais, control de emisidbns acusticas, minoraciéon de
consumos enerxéticos, vertidos e contaminacion das augas.

4.25

PETROLAM
INFRAESTRUCTURAS

A empresa concreta a implantacion da obra e analiza a
optimizacién no movemento de terras, de xeito cuantificado
por estratos xeol6xicos coherentes con modelos aportados en
aptos. anteriores, comparando os volumes resultantes entre
anteproxecto e proposta, mellorando nesta os iniciais. Estudia
medidas de proteccion e afeccion as especies vexetais e
prop6n medidas compensatorias. Estudia medidas de control
de erosion e contaminacion do aire, auga e terras nas obras,
medidas especificas para a reducion de emisién de particulas
pulverulentas, optimizacién enerxética de equipos, maquinaria
e instalaciéns, e do consumo de materias primas coa reciclaxe
de materiais sobrantes. Realiza unha andlise exhaustiva do
ruido e medidas paliativas asi como de medidas adicionais de
proteccion ambiental.

Valorase a descricion e analise xeral, asi como a concrecion e
cuantificacién das melloras posibles relativas 6 movemento de
terras, o desenrolo completo, pormenocrizado e detallado de
tédalas medidas propostas .
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C Un maximo de tres (3) paneis en formato A1, coa descricion grafica da proposta na que se desenrole, de
acordo co contido do anteproxecto e informacion técnica facilitada os licitadores, como minimo a seguinte
informacion:

Plantas a escala da proposta de estacionamento e planta da proposta de urbanizacion
Seccions lonxitudinais e transversais da proposta a escala e acoutadas

Plantas e seccidns dos elementos de acceso e saida ¢ estacionamento e 6 parque

Detalles construtivos mais relevantes ou de puntos singulares da proposta a escala e acoutados
Esquemas xerais das redes de infraestruturas de servizos proxectadas

Memoria de acabados, con representacion grafica destes

Imaxes ilustrativas da proposta de estacionamento

Imaxes ilustrativas da proposta de reurbanizacion

Imaxes de conxunto

As imaxes poderan ser resultado de fotografias de maquetas, infografias, debuxos, bosquexos, esquemas ou
outros medios de representacion analogos. Non se admitira a entrega de maquetas fisicas.

VALORACION DAS OFERTAS

Contido a recoller: LICITADOR
ORECO BALGON SA UTE EXTRACO-COVIASTEC PETROLAM
INFRAESTRUCTURAS
Plantas a escala da proposta de | Contén. As escalas de | Contén. Suficientes. Contén. Moi boa definicion.
estacionamento e planta da | representacion son incorrectas
proposta de urbanizacion coas definidas. Escasa
lexibilidade das plantas de
conxunto. As seccions non se
reproducen acoutadas.
Seccions lonxitudinais e | Contén. Escalas de | Contén. As seccions non se | Contén. As seccions non se
transversais da proposta a escala | representacion incorrectas coas | atopan acoutadas. atopan acoutadas.
e acoutadas definidas.
Plantas e seccions dos elementos | Non contén. Non contén acceso dende a | Non contén acceso dende a
de acceso e saida O via publica 0 | via publica (o)
estacionamento e 6 parque estacionamento. Contén | estacionamento. Contén
plantas e seccions de | plantas e seccions de
acceso 0 parque dende o | acceso 60 parque dende o
estacionamento. estacionamento.
Detalles construtivos mais | Contén. Aporta detalles xenéricos | Contén. Suficientes. Contén. Escaso desenrolo.
relevantes ou de puntos | de bibliotecas. Non aporta
singulares da proposta a escala e | detalles construtivos de aspectos
acoutados relevantes tratados na oferta do
licitador. Aporta ancoraxes a
cimentacion de estruturas
metalicas non definidas no
anteproxecto ou proposta do
licitador. Deficiente
representacion grafica dos
elementos reproducidos.
Esquemas xerais das redes de | Non contén. Non contén. Contén. Completas.
infraestruturas de servizos
proxectadas
Memoria de acabados, con | Contén parcialmente. Aporta | Contén. Suficientes. Contén. Suficientes.
representacion grafica destes planta de humanizacion sen
detallar acabados nin lenda de
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representacion.

Imaxes ilustrativas da proposta de | Contén, pouco detallada a | Non contén. Contén. Suficientes.

estacionamento infografia aportada.

Imaxes ilustrativas da proposta de | Contén. Suficientes. Contén. Suficientes. Contén. Moi boa calidade e

reurbanizacion detalle.

Imaxes de conxunto Contén. Escala insuficiente para | Contén. Suficientes. Contén. Moi boa calidade e
apreciar detalles. detalle.

Reducion da puntuacion por non
incluir documentacién gréfica -2,60 puntos -3,20 puntos -0,60 puntos.
minima establecida:

Reducioén da puntuacion por baixa

calidade gréfica ou ilexibilidade do -1,20 puntos

contido:

REDUCCION DA PUNTUACION

OBTIDA NAS MEMORAIS - 3,80 PUNTOS -3,20 PUNTOS -0,60 PUNTOS

- Condiciéons de minimos do PCAP:

As propostas que non inclian a documentacion grafica minima establecida, ou que dita informacion grafica sexa incoherente
co contido das memorias veran diminuida a puntuacion obtida tra-la avaliacion das memorias definidas no punto anterior en ata
12 puntos en funcion do grado de incumprimento.

A baixa calidade gréfica ou ilexibilidade do contido dos paneis supora unha diminucion da puntuacion obtida tra-la avaliacion
das memorias técnicas definidas en ata 10 puntos en funcion do grado de incumprimento.

No caso de que como consecuencia destas reducions non se chegara a un minimo de 25 puntos de valoracion global nas
memorias supora a exclusion do licitador.

A falta de presentacion dos paneis supora a exclusion do licitador.

IMPORTANTE: para poder ser obxecto de valoracion as ofertas economicas sera preciso acadar nas memorias
técnicas as puntuacions minimas sinaladas no artigo 8 deste prego de 15 e 10 puntos respectivamente.

03.- Resumo das puntuacions obtidas polos licitadores:

OREGO BALGON UTE EXTRACO - COVIASTEC PETROLAM INFRAESTRUCTURAS
Puntuacion | Punt. Max. | N°péx.oferta | N° péx. Max. [ Lim.p&x. | Puntuacion | Punt. Méx. | N°péx.oferta | N® pax. Méx. | Lim.p&x. | Puntuacion | Punt. M&x. | N°pax.oferta | N® péx. Méx. [ Lim.pdx.
15,25 45 40 4  |vupo 14,70 45 40 40  |viLio 37,10 45 40 40  |viupo

CUMPLE TODOLOS CRITERIOS DE MINIMOS

* A valoracién contida neste informe é canto se ten a ben informar dende o punto de vista e capacidades deste
técnico, someténdose en todo caso as correcciéns, ampliacions ou aclaraciéns que a mesa tefia a ben formular.

** Achégase como anexo 6 presente informe folla resumo coa totalidade das puntuacions obtidas en cada
apartado, e comprobacién do limite de paxinas establecido.

OURENSE, na data da sinatura electrénica.
O ARQUITECTO

Gerardo Cid Guede
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