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INFORME DE VALORACION TECNICA DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR

Expediente:

OBRAS DE EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE
RENOVACION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA Y ViA. LI MONFORTE
DE LEMOS - BIF. CHAPELA. TRAMO: ESTACION DE REDONDELA -
ESTACION DE VIGO-GUIXAR
Expte: 3.24/20810.0016

Plazo de ejecucion del
contrato:

Quince (15) meses

Valor estimado del

Presupuesto de (A) Base Imponible IVA (21%) Total con IVA
licitacion: 30.203.045,70€ 6.342.639,60 € 36.545.685,30 €
(B) Prorrogas: | e, € (Sin IVA)
Valor Modificados: | € (Sin IVA)
estimado Suministros: 8.925.705,12 € (Sin IVA)
de: Servicios: 1.216.043,02 € (Sin IVA)
' T o € (Sin IVA)
)

contrato (A+B):

40.344.793,84 € (Sin IVA

Procedimiento de
adjudicacion

Criterios de Adjudicacion / Aspectos de la Negociacion

M Abierto

O Abierto Simplificado
O Restringido

O Licitacion con
Negociacion

[0 Negociado sin
Publicidad

O Didlogo competitivo

O Un solo criterio
M Varios criterios:
O Con Comité de Expertos
M Sin Comité de Expertos
O Aspectos técnicos / econdmicos objetos de negociacion

Antecedentes

- Proposiciones presentadas (12)

Los licitadores que han presentado oferta al objeto de participar en el citado
procedimiento son los siguientes:
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VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
ACCIONA CONSTRUCCION, S.A.
FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A.
COMSA, S.A.

UTE ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. /I CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. /I SAMPOL

INGENIERIA'Y OBRAS, S.A.

6. UTE S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA /I CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS S.A. [/
CONTRATAS Y VENTAS S.A.UNIPERSONAL
7. UTE SACYR CONSTRUCCION, S.A. /I SACYR FERROVIARIAS, S.A.



P odif

ALTA VELOCIDAD

8. UTE TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. /I DRAGADOS, S.A.

9. UTE AZVI S.A.U. /I ISPALVIA, S.L.U.

10. UTE ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A. /1 COALVI S.A. /I CIVIS GLOBAL, S.L.U.

11. UTE IMATHIA CONSTRUCCION, S.L. /I PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L. /I CA
INFRAESTRUCTURAS T&l, S.L.

12. UTE ROVER RAIL, S.A. /I ROVER INFRAESTRUCTURAS, S.A.

- Proposiciones admitidas (12)

VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

ACCIONA CONSTRUCCION, S.A.

FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A.

COMSA, S.A.

UTE ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. /I CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. /I SAMPOL

INGENIERIA'Y OBRAS, S.A.

6. UTE S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA /I CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS S.A. [/
CONTRATAS Y VENTAS S.A.UNIPERSONAL

7. UTE SACYR CONSTRUCCION, S.A. /I SACYR FERROVIARIAS, S.A.

8. UTE TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. // DRAGADOS, S.A.

9. UTE AZVI S.A.U. I/ ISPALVIA, S.L.U.

10. UTE ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A. /1 COALVI S.A. /1 CIVIS GLOBAL, S.L.U.

11. UTE IMATHIA CONSTRUCCION, S.L. // PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L. I (A
INFRAESTRUCTURAS T&l, S.L.

12. UTE ROVER RAIL, S.A. /I ROVER INFRAESTRUCTURAS, S.A.
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Desarrollo

Se ha procedido a abrir el sobre N2 3 (Documentacion Técnica) de los doce (12)
licitadores, que permitira efectuar su valoracion técnica.

Los cinco apartados que componen dicha evaluacidn, asi como sus puntuaciones, son
los siguientes:
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Vi Memoria y Programa de Trabajo 28
vz Calidad 6
V3 Programa de actuaciones ambientales 6
V4 Memoria de Seguridad y Salud 6
V5 Tecnologia e [+D+] 3

A continuacidn, se presenta el argumentario de las valoraciones obtenidas por cada
licitador en cada uno de los cinco apartados que componen la presente evaluacion:
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1. VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

Memoria: La concepcidn global de la obra se considera suficiente. La descripcidn de
las actividades importantes o complejas y de los procesos constructivos esta
suficientemente desarrollada, y tiene un nivel de coherencia aceptable. El analisis de
las operaciones simples que forman parte de cada actividad es generalista. Las fuentes
de suministro estan suficientemente validadas y garantizadas. El analisis de las
necesidades de acopio de materiales y zonas de instalaciones auxiliares se considera
adecuado. El estudio de los medios de transporte y de las plantas de produccion de
materiales se considera suficiente. El analisis de los condicionantes externos y de la
climatologia de la zona se considera suficiente. El analisis de los desvios provisionales
y las reposiciones de servicios se considera adecuado. El estudio de las zonas previstas
para préstamos y vertederos se considera correcto y detallado. La documentacion
presentada contiene una relacion de empresas subcontratistas que se considera
adecuada en la que no se localizan algunas cartas de compromiso firmadas o éstas no
estan correctamente referenciadas, o la relacion de medios propios se considera
adecuada, pero en algin caso no estan correctamente acreditados. La lista de las
actividades representativas para analizar el desarrollo de las obras, dimensionamiento
de equipos humanos y materiales adscritos a cada actividad y justificacion de
rendimientos medios previstos es correcta. El programa de trabajos presentado
contiene la informacion adecuada para la comprension de la planificacion. La
documentacion sobre el diagrama espacios - tiempos y la inversion mensual prevista
que se incluye en la oferta se considera correcta. 14,10 puntos

Calidad: Los aspectos concretos a controlar y la relacion de normativa se consideran
correctos. Se recoge de forma correcta el programa de puntos de inspeccion y la
frecuencia de los ensayos a realizar. Los criterios de muestreo y su porcentaje, ademas
de los criterios de aceptacion y rechazo de materiales que figuran en la documentacion
se consideran completos y muy pormenorizados. La organizacion propuesta se
considera adecuada para el desempeno de las labores de calidad. 5,00 puntos

Actuaciones medioambientales: El programa de vigilancia ambiental presentado
contiene la informacién completa y perfectamente estructurada. La documentacion
sobre materiales procedentes de reciclado o reutilizacion y materiales reutilizables o
grado de reciclabilidad elevado se considera correcta. La descripcion del sistema de
gestion de residuos y control de la contaminacion es muy completa y detallada. Las
medidas sobre prevencidon de incendios forestales descritas en la documentacion
aportada se consideran correctas. 5,60 puntos

Seguridad y Salud: La organizacidon de la prevencion y seguridad en la obra que se
propone en la documentacion se considera muy completa y pormenorizada. la
descripcion de los sistemas de participacion del personal del contratista y
subcontratistas se considera muy completa y detallada. Los procesos de formacion e
informacion se describen de manera muy completa y detallada. El analisis de posibles
situaciones de emergencia presentado se considera muy completo y pormenorizado.
La documentacion presentada contiene una revision del Estudio de Seguridad y Salud
que se considera correcta. El sistema de gestion de prevencion de riesgos descrito en
la oferta se considera muy completo y detallado. 5,80 puntos

Tecnologia e I+D+i: Las tecnologias propuestas para la ejecucion de la obra se
describen de manera correcta y detallada. 2,50 puntos
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2. ACCIONA CONSTRUCCION, S.A.

Memoria: La concepcion global de la obra se considera correcta. La descripcion de las
actividades importantes o complejas y de los procesos constructivos esta
correctamente desarrollada, y tiene un nivel de coherencia bueno. El analisis de las
operaciones simples que forman parte de cada actividad se considera adecuado. Las
fuentes de suministro estan correctamente validadas y garantizadas. El analisis de las
necesidades de acopio de materiales y zonas de instalaciones auxiliares se considera
suficiente. El estudio de los medios de transporte y de las plantas de produccion de
materiales se considera adecuado. El analisis de los condicionantes externos y de la
climatologia de la zona se considera adecuado. El analisis de los desvios provisionales
y las reposiciones de servicios se considera suficientemente representativo. El estudio
de las zonas previstas para préstamos y vertederos se considera correcto y detallado.
La documentacidn presentada contiene una relacién de empresas subcontratistas que
se considera correcta en la que no se localiza alguna carta de compromiso firmada o
éstas no estan correctamente referenciadas, o la relacion de medios propios se
considera correcta, pero en algin caso no estan correctamente acreditados. La lista de
las actividades representativas para analizar el desarrollo de las obras,
dimensionamiento de equipos humanos y materiales adscritos a cada actividad y
justificacion de rendimientos medios previstos es muy detallada. El programa de
trabajos presentado contiene la informacion adecuada para la comprension de la
planificacion. La documentacion sobre el diagrama espacios - tiempos y la inversion
mensual prevista que se incluye en la oferta sintetiza completa y pormenorizadamente
la planificacion temporal y financiera de la obra. 17,70 puntos

Calidad: Los aspectos concretos a controlar y la relacion de normativa son muy
completos y estan perfectamente detallados. Se recoge de forma exhaustiva el
programa de puntos de inspeccidony la frecuencia de los ensayos a realizar. Los criterios
de muestreo y su porcentaje, ademas de los criterios de aceptacion y rechazo de
materiales que figuran en la documentacion se consideran completos y muy
pormenorizados. La organizacion propuesta es muy completa, se considera muy
apropiada para el control de calidad de los trabajos. 6,00 puntos

Actuaciones medioambientales: El programa de vigilancia ambiental presentado
contiene la informacion completa y perfectamente estructurada. La documentacion
sobre materiales procedentes de reciclado o reutilizacion y materiales reutilizables o
grado de reciclabilidad elevado se considera muy completa y pormenorizada. lLa
descripcion del sistema de gestion de residuos y control de la contaminacion es muy
completa y detallada. Las medidas sobre prevencion de incendios forestales descritas
en la documentacion aportada se consideran correctas. 5,80 puntos

Seguridad y Salud: La organizacidon de la prevencion y seguridad en la obra que se
propone en la documentacion se considera muy completa y pormenorizada. la
descripcion de los sistemas de participacion del personal del contratista y
subcontratistas se considera muy completa y detallada. Los procesos de formacion e
informacidn se describen de manera muy completa y detallada. El analisis de posibles
situaciones de emergencia presentado se considera muy completo y pormenorizado.
La documentacion presentada contiene una revision del Estudio de Seguridad y Salud
que se considera correcta. El sistema de gestion de prevencion de riesgos descrito en
la oferta se considera muy completo y detallado. 5,80 puntos
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Tecnologia e I+D+i: Las tecnologias propuestas para la ejecucion de la obra se
describen de manera adecuada. 2,00 puntos

3. FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A.

Memoria: La concepcion global de la obra se considera correcta. La descripcion de las
actividades importantes o complejas y de los procesos constructivos esta
correctamente desarrollada, y tiene un nivel de coherencia bueno. El analisis de las
operaciones simples que forman parte de cada actividad se considera correcto y
detallado. Las fuentes de suministro estan suficientemente validadas y garantizadas.
El analisis de las necesidades de acopio de materiales y zonas de instalaciones
auxiliares se considera adecuado. El estudio de los medios de transporte y de las
plantas de produccion de materiales se considera suficiente. El analisis de los
condicionantes externos y de la climatologia de la zona se considera adecuado. El
analisis de los desvios provisionales y las reposiciones de servicios se considera
correcto y detallado. El estudio de las zonas previstas para préstamos y vertederos es
muy bueno y muy completo. La documentacion presentada contiene una relacion de
empresas subcontratistas que se considera correcta, con todas las cartas de
compromiso firmadas y correctamente referenciadas, o la relacion de medios propios
se considera correcta con todos los medios correctamente acreditados. La lista de las
actividades representativas para analizar el desarrollo de las obras, dimensionamiento
de equipos humanos y materiales adscritos a cada actividad y justificacion de
rendimientos medios previstos es correcta. El programa de trabajos presentado
contiene la informacion suficiente. La documentacion sobre el diagrama espacios -
tiempos y la inversion mensual prevista que se incluye en la oferta se considera
correcta. 18,20 puntos

Calidad: Los aspectos concretos a controlar y la relacion de normativa se consideran
correctos. Se recoge de forma correcta el programa de puntos de inspeccion y la
frecuencia de los ensayos a realizar. Los criterios de muestreo y su porcentaje, ademas
de los criterios y de aceptacion y rechazo de materiales se consideran correctos y tienen
un buen grado de detalle. La organizacidon propuesta es muy completa, se considera
muy apropiada para el control de calidad de los trabajos. 5,05 puntos

Actuaciones medioambientales: El programa de vigilancia ambiental presentado
contiene la informacion correcta y detallada. La documentacidon sobre materiales
procedentes de reciclado o reutilizacion y materiales reutilizables o grado de
reciclabilidad elevado se considera muy completa y pormenorizada. La descripcion del
sistema de gestion de residuos y control de la contaminacion se considera correcta.
Las medidas sobre prevencidon de incendios forestales descritas en la documentacion
aportada se consideran correctas. 4,85 puntos

Seguridad y Salud: La organizacidon de la prevencion y seguridad en la obra que se
propone en la documentacion se considera muy completa y pormenorizada. La
descripcion de los sistemas de participacion del personal del contratista y
subcontratistas se considera muy completa y detallada. Los procesos de formacion e
informacidon se describen de manera muy completa y detallada. El analisis de posibles
situaciones de emergencia presentado se considera correcto. La documentacion
presentada contiene una revision del Estudio de Seguridad y Salud que se considera
completa y detallada. El sistema de gestion de prevencion de riesgos descrito en la
oferta se considera muy completo y detallado. 5,80 puntos
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Tecnologia e I+D+i: Las tecnologias propuestas para la ejecucion de la obra se
describen de manera muy completa. 3,00 puntos

4. (OMSA, S.A.

Memoria: La concepcion global de la obra es muy buena. La descripcion de las
actividades importantes o complejas y de los procesos constructivos esta
completamente desarrollada, y tiene un nivel de coherencia muy bueno. El analisis de
las operaciones simples que forman parte de cada actividad se considera correcto y
detallado. Las fuentes de suministro estan correctamente validadas y garantizadas. El
analisis de las necesidades de acopio de materiales y zonas de instalaciones auxiliares
se considera suficiente. El estudio de los medios de transporte y de las plantas de
produccion de materiales se considera suficiente. El analisis de los condicionantes
externos y de la climatologia de la zona se considera correcto y detallado. El analisis
de los desvios provisionales y las reposiciones de servicios se considera adecuado. El
estudio de las zonas previstas para préstamos y vertederos es muy bueno y muy
completo. La documentacion presentada contiene una relacion de empresas
subcontratistas que se considera correcta, con todas las cartas de compromiso
firmadas y correctamente referenciadas, o la relacion de medios propios se considera
correcta con todos los medios correctamente acreditados. La lista de las actividades
representativas para analizar el desarrollo de las obras, dimensionamiento de equipos
humanos y materiales adscritos a cada actividad y justificacion de rendimientos
medios previstos es muy detallada. El programa de trabajos presentado contiene
informacion correcta y detallada para la comprension de la planificacion. La
documentacidn sobre el diagrama espacios - tiempos y la inversion mensual prevista
que se incluye en la oferta sintetiza completa y pormenorizadamente la planificacion
temporal y financiera de la obra. 21,05 puntos

Calidad: Los aspectos concretos a controlar y la relacion de normativa se consideran
correctos. Se recoge de forma correcta el programa de puntos de inspeccion y la
frecuencia de los ensayos a realizar. Los criterios de muestreo y su porcentaje, ademas
de los criterios de aceptacion y rechazo de materiales que figuran en la documentacion
se consideran completos y muy pormenorizados. La organizacion propuesta se
considera suficiente para el desarrollo de los trabajos. 4,75 puntos

Actuaciones medioambientales: El programa de vigilancia ambiental presentado
contiene la informacién completa y perfectamente estructurada. La documentacion
sobre materiales procedentes de reciclado o reutilizacion y materiales reutilizables o
grado de reciclabilidad elevado se considera muy completa y pormenorizada. La
descripcion del sistema de gestion de residuos y control de la contaminacién es muy
completa y detallada. Las medidas sobre prevencion de incendios forestales descritas
en la documentacidn aportada son muy completas y detalladas. 6,00 puntos

Seguridad y Salud: La organizacion de la prevencion y seguridad en la obra que se
propone en la documentacion se considera muy completa y pormenorizada. la
descripcion de los sistemas de participacion del personal del contratista y
subcontratistas se considera muy completa y detallada. Los procesos de formacion e
informacidon se describen de manera muy completa y detallada. El analisis de posibles
situaciones de emergencia presentado se considera muy completo y pormenorizado.
La documentacion presentada contiene una revision del Estudio de Seguridad y Salud
que se considera correcta. El sistema de gestion de prevencion de riesgos descrito en
la oferta se considera muy completo y detallado. 5,80 puntos
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Tecnologia e I+D+i: Las tecnologias propuestas para la ejecucion de la obra se
describen de manera adecuada. 2,00 puntos

5. UTE ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. // CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. //
SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, S.A.

Memoria: La concepcion global de la obra se considera correcta. La descripcion de las
actividades importantes o complejas y de los procesos constructivos esta
correctamente desarrollada, y tiene un nivel de coherencia bueno. El analisis de las
operaciones simples que forman parte de cada actividad se considera adecuado. Las
fuentes de suministro estan suficientemente validadas y garantizadas. El analisis de
las necesidades de acopio de materiales y zonas de instalaciones auxiliares se
considera suficiente. El estudio de los medios de transporte y de las plantas de
produccion de materiales se considera suficiente. El analisis de los condicionantes
externos y de la climatologia de la zona se considera adecuado. El analisis de los
desvios provisionales y las reposiciones de servicios se considera adecuado. El estudio
de las zonas previstas para préstamos y vertederos se considera correcto y detallado.
La documentacidn presentada contiene una relacion de empresas subcontratistas que
se considera correcta en la que no se localiza alguna carta de compromiso firmada o
éstas no estan correctamente referenciadas, o la relacion de medios propios se
considera correcta, pero en algun caso no estan correctamente acreditados. La lista de
las actividades representativas para analizar el desarrollo de las obras,
dimensionamiento de equipos humanos y materiales adscritos a cada actividad y
justificacion de rendimientos medios previstos es suficiente. El programa de trabajos
presentado tiene algunas carencias. Su lectura e interpretacion es dificil. La
documentacion sobre el diagrama espacios - tiempos y la inversion mensual prevista
que se incluye en la oferta se considera correcta. 15,30 puntos

Calidad: Los aspectos concretos a controlar y la relacion de normativa se consideran
adecuados. Se recoge de forma adecuada el programa de puntos de inspeccion y la
frecuencia de los ensayos a realizar. Los criterios de muestreo y su porcentaje, ademas
de los criterios y de aceptacion y rechazo de materiales se consideran correctos y tienen
un buen grado de detalle. La organizacion propuesta se considera suficiente para el
desarrollo de los trabajos. 3,80 puntos

Actuaciones medioambientales: El programa de vigilancia ambiental presentado
contiene la informacion completa y perfectamente estructurada. La documentacion
sobre materiales procedentes de reciclado o reutilizacion y materiales reutilizables o
grado de reciclabilidad elevado se considera correcta. La descripcidon del sistema de
gestion de residuos y control de la contaminacidn se considera correcta. Las medidas
sobre prevencion de incendios forestales descritas en la documentacidon aportada se
consideran correctas. 5,40 puntos

Seguridad y Salud: La organizacion de la prevencion y seguridad en la obra que se
propone en la documentacion se considera muy completa y pormenorizada. la
descripcion de los sistemas de participacion del personal del contratista y
subcontratistas se considera correcta. Los procesos de formacidon e informacion se
describen de manera correcta. El analisis de posibles situaciones de emergencia
presentado se considera correcto. La documentacion presentada contiene una revision
del Estudio de Seguridad y Salud que se considera adecuada. El sistema de gestion de
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prevencion de riesgos descrito en la oferta se considera muy completo y detallado.
5,00 puntos

Tecnologia e I+D+i: Las tecnologias propuestas para la ejecucion de la obra se
describen de manera suficiente. 1,50 puntos

6. UTES.A. DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA // CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS S.A. //
CONTRATAS Y VENTAS S.A. UNIPERSONAL

Memoria: La concepcion global de la obra es muy buena. La descripcion de las
actividades importantes o complejas y de los procesos constructivos esta
completamente desarrollada, y tiene un nivel de coherencia muy bueno. El analisis de
las operaciones simples que forman parte de cada actividad se considera correcto y
detallado. Las fuentes de suministro estan correctamente validadas y garantizadas. El
analisis de las necesidades de acopio de materiales y zonas de instalaciones auxiliares
se considera adecuado. El estudio de los medios de transporte y de las plantas de
produccion de materiales se considera adecuado. El analisis de los condicionantes
externos y de la climatologia de la zona se considera adecuado. El analisis de los
desvios provisionales y las reposiciones de servicios se considera adecuado. El estudio
de las zonas previstas para préstamos y vertederos es muy bueno y muy completo. La
documentacion presentada contiene una relacion de empresas subcontratistas que se
considera correcta en la que no se localiza alguna carta de compromiso firmada o éstas
no estan correctamente referenciadas, o la relaciéon de medios propios se considera
correcta, pero en algin caso no estan correctamente acreditados. La lista de las
actividades representativas para analizar el desarrollo de las obras, dimensionamiento
de equipos humanos y materiales adscritos a cada actividad y justificacion de
rendimientos medios previstos es correcta. El programa de trabajos presentado
contiene la informacidon suficiente. La documentacion sobre el diagrama espacios -
tiempos y la inversion mensual prevista que se incluye en la oferta se considera
correcta. 19,45 puntos

Calidad: Los aspectos concretos a controlar y la relacion de normativa se consideran
correctos. Se recoge de forma correcta el programa de puntos de inspeccion y la
frecuencia de los ensayos a realizar. Los criterios de muestreo y su porcentaje, ademas
de los criterios y de aceptacion y rechazo de materiales se consideran correctos y tienen
un buen grado de detalle. La organizacion propuesta se considera suficiente para el
desarrollo de los trabajos. 4,30 puntos

Actuaciones medioambientales: El programa de vigilancia ambiental presentado
contiene la informacion correcta y detallada. La documentacién sobre materiales
procedentes de reciclado o reutilizacion y materiales reutilizables o grado de
reciclabilidad elevado se considera correcta. La descripcidn del sistema de gestidn de
residuos y control de la contaminacion es muy completa y detallada. Las medidas
sobre prevencion de incendios forestales descritas en la documentacidon aportada se
consideran correctas. 4,85 puntos

Seguridad y Salud: La organizacion de la prevencion y seguridad en la obra que se
propone en la documentacion se considera muy completa y pormenorizada. la
descripcion de los sistemas de participacion del personal del contratista y
subcontratistas se considera correcta. Los procesos de formacion e informacion se
describen de manera muy completa y detallada. El analisis de posibles situaciones de
emergencia presentado se considera correcto. La documentacion presentada contiene
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una revision del Estudio de Seguridad y Salud que se considera adecuada. El sistema
de gestion de prevencion de riesgos descrito en la oferta se considera muy completoy
detallado. 5,20 puntos

Tecnologia e I+D+i: Las tecnologias propuestas para la ejecucién de la obra se
describen de manera muy completa. 3,00 puntos

7. UTE SACYR CONSTRUCCION, S.A. // SACYR FERROVIARIAS, S.A.

Memoria: La concepcion global de la obra es muy buena. La descripcion de las
actividades importantes o complejas y de los procesos constructivos esta
completamente desarrollada, y tiene un nivel de coherencia muy bueno. El analisis de
las operaciones simples que forman parte de cada actividad se considera adecuado.
Las fuentes de suministro estan correctamente validadas y garantizadas. El analisis de
las necesidades de acopio de materiales y zonas de instalaciones auxiliares se
considera suficiente. El estudio de los medios de transporte y de las plantas de
produccion de materiales se considera suficiente. El analisis de los condicionantes
externos y de la climatologia de la zona se considera correcto y detallado. El analisis
de los desvios provisionales y las reposiciones de servicios se considera adecuado. El
estudio de las zonas previstas para préstamos y vertederos es muy bueno y muy
completo. La documentacion presentada contiene una relacion de empresas
subcontratistas que se considera correcta en la que no se localiza alguna carta de
compromiso firmada o éstas no estan correctamente referenciadas, o la relaciéon de
medios propios se considera correcta, pero en algun caso no estan correctamente
acreditados. La lista de las actividades representativas para analizar el desarrollo de
las obras, dimensionamiento de equipos humanos y materiales adscritos a cada
actividad y justificacion de rendimientos medios previstos es correcta. El programa de
trabajos presentado contiene la informacion suficiente. La documentacion sobre el
diagrama espacios - tiempos y la inversion mensual prevista que se incluye en la
oferta sintetiza completa y pormenorizadamente la planificacion temporal y financiera
de la obra. 18,95 puntos

Calidad: Los aspectos concretos a controlar y la relacion de normativa se consideran
correctos. Se recoge de forma correcta el programa de puntos de inspeccién y la
frecuencia de los ensayos a realizar. Los criterios de muestreo y su porcentaje, ademas
de los criterios de aceptacidon y rechazo de materiales que figuran en la documentacion
se consideran completos y muy pormenorizados. La organizaciéon propuesta se
considera correcta y con buen detalle de definicion. 5,25 puntos

Actuaciones medioambientales: El programa de vigilancia ambiental presentado
contiene la informacién completa y perfectamente estructurada. La documentacion
sobre materiales procedentes de reciclado o reutilizacion y materiales reutilizables o
grado de reciclabilidad elevado se considera correcta. La descripcion del sistema de
gestion de residuos y control de la contaminacion es muy completa y detallada. Las
medidas sobre prevencion de incendios forestales descritas en la documentacion
aportada son muy completas y detalladas. 5,80 puntos

Seguridad y Salud: La organizacion de la prevencion y seguridad en la obra que se
propone en la documentacion se considera muy completa y pormenorizada. la
descripcion de los sistemas de participacion del personal del contratista y
subcontratistas se considera correcta. Los procesos de formacidon e informacion se
describen de manera muy completa y detallada. El analisis de posibles situaciones de
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emergencia presentado se considera muy completo y pormenorizado. Lla
documentacidon presentada contiene una revision del Estudio de Seguridad y Salud
que se considera completa y detallada. El sistema de gestion de prevencion de riesgos
descrito en la oferta se considera correcto. 5,60 puntos

Tecnologia e I+D+i: Las tecnologias propuestas para la ejecucion de la obra se
describen de manera adecuada. 2,00 puntos

8. UTE TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. // DRAGADOS, S.A.

Memoria: La concepcidn global de la obra se considera suficiente. La descripcidn de
las actividades importantes o complejas y de los procesos constructivos esta
correctamente desarrollada, y tiene un nivel de coherencia bueno. El analisis de las
operaciones simples que forman parte de cada actividad se considera correcto y
detallado. Las fuentes de suministro estan suficientemente validadas y garantizadas.
El analisis de las necesidades de acopio de materiales y zonas de instalaciones
auxiliares se considera adecuado. El estudio de los medios de transporte y de las
plantas de produccion de materiales se considera suficiente. El analisis de los
condicionantes externos y de la climatologia de la zona se considera adecuado. El
analisis de los desvios provisionales y las reposiciones de servicios se considera
adecuado. El estudio de las zonas previstas para préstamos y vertederos se considera
correcto y detallado. La documentacion presentada contiene una relacion de empresas
subcontratistas que se considera correcta en la que no se localiza alguna carta de
compromiso firmada o éstas no estan correctamente referenciadas, o la relacion de
medios propios se considera correcta, pero en algln caso no estan correctamente
acreditados. La lista de las actividades representativas para analizar el desarrollo de
las obras, dimensionamiento de equipos humanos y materiales adscritos a cada
actividad y justificacion de rendimientos medios previstos es genérica. El programa de
trabajos presentado tiene algunas carencias. Su lectura e interpretacion es dificil. La
documentacion sobre el diagrama espacios - tiempos y la inversion mensual prevista
que se incluye en la oferta sintetiza completa y pormenorizadamente la planificacion
temporal y financiera de la obra. 15,70 puntos

Calidad: Los aspectos concretos a controlar y la relacion de normativa se consideran
correctos. Se recoge de forma correcta el programa de puntos de inspeccion y la
frecuencia de los ensayos a realizar. Los criterios de muestreo y su porcentaje, ademas
de los criterios y de aceptacion y rechazo de materiales se consideran correctos y tienen
un buen grado de detalle. La organizacion propuesta se considera adecuada para el
desempeno de las labores de calidad. 4,55 puntos

Actuaciones medioambientales: El programa de vigilancia ambiental presentado
contiene la informacion correcta y detallada. La documentacion sobre materiales
procedentes de reciclado o reutilizacion y materiales reutilizables o grado de
reciclabilidad elevado se considera muy completa y pormenorizada. La descripcion del
sistema de gestion de residuos y control de la contaminacién es muy completa y
detallada. Las medidas sobre prevencion de incendios forestales descritas en la
documentacion aportada se consideran adecuadas. 4,85 puntos

Seguridad y Salud: La organizacion de la prevencion y seguridad en la obra que se
propone en la documentacion se considera muy completa y pormenorizada. lLa
descripcion de los sistemas de participacion del personal del contratista y
subcontratistas se considera correcta. Los procesos de formacion e informacion se
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describen de manera muy completa y detallada. El analisis de posibles situaciones de
emergencia presentado se considera correcto. La documentacion presentada contiene
una revision del Estudio de Seguridad y Salud que se considera adecuada. El sistema
de gestidn de prevencion de riesgos descrito en la oferta se considera muy completoy
detallado. 5,20 puntos

Tecnologia e I+D+i: Las tecnologias propuestas para la ejecucion de la obra son
genéricas. 1,00 puntos

9. UTEAZVI S.A.U. // ISPALVIA, S.L.U.

Memoria: La concepcidn global de la obra se considera suficiente. La descripcion de
las actividades importantes o complejas y de los procesos constructivos esta
suficientemente desarrollada, y tiene un nivel de coherencia aceptable. El analisis de
las operaciones simples que forman parte de cada actividad se considera adecuado.
Las fuentes de suministro estan suficientemente validadas y garantizadas. El analisis
de las necesidades de acopio de materiales y zonas de instalaciones auxiliares se
considera adecuado. El estudio de los medios de transporte y de las plantas de
produccion de materiales se considera suficiente. El analisis de los condicionantes
externos y de la climatologia de la zona se considera adecuado. El analisis de los
desvios provisionales y las reposiciones de servicios se considera adecuado. El estudio
de las zonas previstas para préstamos y vertederos se considera correcto y detallado.
La documentacidn presentada contiene una relacién de empresas subcontratistas que
se considera correcta en la que no se localiza alguna carta de compromiso firmada o
éstas no estan correctamente referenciadas, o la relacion de medios propios se
considera correcta, pero en algin caso no estan correctamente acreditados. La lista de
las actividades representativas para analizar el desarrollo de las obras,
dimensionamiento de equipos humanos y materiales adscritos a cada actividad y
justificacion de rendimientos medios previstos es correcta. El programa de trabajos
presentado contiene la informacion adecuada para la comprension de la planificacion.
La documentacion sobre el diagrama espacios - tiempos y la inversibn mensual
prevista que se incluye en la oferta se considera correcta. 15,90 puntos

Calidad: Los aspectos concretos a controlar y la relacion de normativa se consideran
correctos. Se recoge de forma correcta el programa de puntos de inspeccion y la
frecuencia de los ensayos a realizar. Los criterios de muestreo y su porcentaje, ademas
de los criterios y de aceptacion y rechazo de materiales se consideran correctos y tienen
un buen grado de detalle. La organizacion propuesta se considera adecuada para el
desempeno de las labores de calidad. 4,55 puntos

Actuaciones medioambientales: El programa de vigilancia ambiental presentado
contiene la informacion correcta y detallada. La documentacion sobre materiales
procedentes de reciclado o reutilizacion y materiales reutilizables o grado de
reciclabilidad elevado se considera muy completa y pormenorizada. La descripcion del
sistema de gestion de residuos y control de la contaminacién es muy completa y
detallada. Las medidas sobre prevencion de incendios forestales descritas en la
documentacidn aportada son muy completas y detalladas. 5,25 puntos

Seguridad y Salud: La organizacion de la prevencion y seguridad en la obra que se
propone en la documentacion se considera correcta. La descripcion de los sistemas de
participacidon del personal del contratista y subcontratistas se considera correcta. Los
procesos de formacion e informacion se describen de manera muy completa y
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detallada. El analisis de posibles situaciones de emergencia presentado se considera
correcto. La documentacion presentada contiene una revision del Estudio de Seguridad
y Salud que se considera adecuada. El sistema de gestion de prevencion de riesgos
descrito en la oferta se considera muy completo y detallado. 5,00 puntos

Tecnologia e I+D+i: Las tecnologias propuestas para la ejecucion de la obra se
describen de manera adecuada. 2,00 puntos

10. UTE ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A. // COALVI 5.A. // CIVIS GLOBAL, S.L.U.

Memoria: La concepcion global de la obra se considera completa, detallada y
coherente. La descripcion de las actividades importantes o complejas y de los procesos
constructivos es totalmente coherente y esta perfectamente desarrollada. El analisis
de las operaciones simples que forman parte de cada actividad se considera correcto
y detallado. Las fuentes de suministro estan correctamente validadas y garantizadas.
El analisis de las necesidades de acopio de materiales y zonas de instalaciones
auxiliares se considera adecuado. El estudio de los medios de transporte y de las
plantas de produccion de materiales se considera adecuado. El analisis de los
condicionantes externos y de la climatologia de la zona se considera adecuado. El
analisis de los desvios provisionales y las reposiciones de servicios se considera
correcto y detallado. El estudio de las zonas previstas para préstamos y vertederos es
muy bueno y muy completo. La documentacion presentada contiene una relacion de
empresas subcontratistas que se considera correcta en la que no se localiza alguna
carta de compromiso firmada o éstas no estan correctamente referenciadas, o la
relacion de medios propios se considera correcta, pero en algln caso no estan
correctamente acreditados. La lista de las actividades representativas para analizar el
desarrollo de las obras, dimensionamiento de equipos humanos y materiales adscritos
a cada actividad vy justificacion de rendimientos medios previstos es correcta. El
programa de trabajos presentado contiene informacidon correcta y detallada para la
comprensidon de la planificacion. La documentacion sobre el diagrama espacios -
tiempos y la inversion mensual prevista que se incluye en la oferta sintetiza completa
y pormenorizadamente la planificacion temporal y financiera de la obra. 22,30 puntos

Calidad: Los aspectos concretos a controlar y la relacion de normativa se consideran
adecuados. Se recoge de forma adecuada el programa de puntos de inspeccién y la
frecuencia de los ensayos a realizar. Los criterios de muestreo y su porcentaje, ademas
de los criterios de aceptacion y rechazo de materiales se consideran adecuados para
el control de calidad. La organizacion propuesta se considera correcta y con buen
detalle de definicidn. 3,85 puntos

Actuaciones medioambientales: El programa de vigilancia ambiental presentado
contiene la informacion correcta y detallada. La documentacién sobre materiales
procedentes de reciclado o reutilizacion y materiales reutilizables o grado de
reciclabilidad elevado se considera correcta. La descripcion del sistema de gestion de
residuos y control de la contaminacion es muy completa y detallada. Las medidas
sobre prevencion de incendios forestales descritas en la documentacidon aportada se
consideran suficientes. 4,45 puntos

Seguridad y Salud: La organizacion de la prevencion y seguridad en la obra que se
propone en la documentacién se considera muy completa y pormenorizada. la
descripcion de los sistemas de participacion del personal del contratista y
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subcontratistas se considera correcta. Los procesos de formacion e informacion se
describen de manera correcta. El analisis de posibles situaciones de emergencia
presentado se considera correcto. La documentacion presentada contiene una revision
del Estudio de Seguridad y Salud que se considera adecuada. El sistema de gestion de
prevencion de riesgos descrito en la oferta se considera muy completo y detallado.

5,00 puntos

Tecnologia e I+D+i: Las tecnologias propuestas para la ejecucién de la obra se
describen de manera adecuada. 2,00 puntos

11. UTE IMATHIA CONSTRUCCION, S.L. // PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L. // (A
INFRAESTRUCTURAS 1&1, S.L.

Memoria: La concepcion global de la obra es muy buena. La descripcion de las
actividades importantes o complejas y de los procesos constructivos esta
suficientemente desarrollada, y tiene un nivel de coherencia aceptable. El analisis de
las operaciones simples que forman parte de cada actividad se considera suficiente.
Las fuentes de suministro estan suficientemente validadas y garantizadas. El analisis
de las necesidades de acopio de materiales y zonas de instalaciones auxiliares se
considera adecuado. El estudio de los medios de transporte y de las plantas de
produccion de materiales se considera adecuado. El analisis de los condicionantes
externos y de la climatologia de la zona se considera adecuado. El analisis de los
desvios provisionales y las reposiciones de servicios se considera adecuado. El estudio
de las zonas previstas para préstamos y vertederos se considera correcto y detallado.
La documentacidn presentada contiene una relacién de empresas subcontratistas que
se considera correcta en la que no se localiza alguna carta de compromiso firmada o
éstas no estan correctamente referenciadas, o la relacion de medios propios se
considera correcta, pero en algin caso no estan correctamente acreditados. La lista de
las actividades representativas para analizar el desarrollo de las obras,
dimensionamiento de equipos humanos y materiales adscritos a cada actividad y
justificacion de rendimientos medios previstos es genérica. El programa de trabajos
presentado tiene algunas carencias. Su lectura e interpretacion es dificil. La
documentacion sobre el diagrama espacios - tiempos y la inversion mensual prevista
que se incluye en la oferta sintetiza completa y pormenorizadamente la planificacion
temporal y financiera de la obra. 15,85 puntos

Calidad: Los aspectos concretos a controlar y la relacion de normativa se consideran
adecuados. Se recoge de forma adecuada el programa de puntos de inspeccién y la
frecuencia de los ensayos a realizar. Los criterios de muestreo y su porcentaje, ademas
de los criterios y de aceptacion y rechazo de materiales se consideran correctos y tienen
un buen grado de detalle. Se presenta una organizacion muy genérica y con algunas
carencias de informacion. 3,55 puntos

Actuaciones medioambientales: El programa de vigilancia ambiental presentado
contiene la informacién completa y perfectamente estructurada. La documentacion
sobre materiales procedentes de reciclado o reutilizacion y materiales reutilizables o
grado de reciclabilidad elevado se considera correcta. La descripcion del sistema de
gestion de residuos y control de la contaminacidn se considera correcta. Las medidas
sobre prevencidn de incendios forestales descritas en la documentacion aportada se
consideran adecuadas. 5,20 puntos
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Seguridad y Salud: La organizacidon de la prevencion y seguridad en la obra que se
propone en la documentacion se considera correcta. La descripcion de los sistemas de
participacion del personal del contratista y subcontratistas se considera correcta. Los
procesos de formacion e informacion se describen de manera correcta. El analisis de
posibles situaciones de emergencia presentado se considera adecuado. la
documentacidon presentada contiene una revision del Estudio de Seguridad y Salud
que se considera adecuada. El sistema de gestidon de prevencion de riesgos descrito en
la oferta se considera muy completo y detallado. 4,60 puntos

Tecnologia e I+D+i: Las tecnologias propuestas para la ejecucion de la obra se
describen de manera suficiente. 1,50 puntos

12. UTE ROVER RAIL, S.A. // ROVER INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Memoria: La concepcion global de la obra es muy buena. La descripcion de las
actividades importantes o complejas y de los procesos constructivos esta
correctamente desarrollada, y tiene un nivel de coherencia bueno. El analisis de las
operaciones simples que forman parte de cada actividad se considera adecuado. Las
fuentes de suministro estan suficientemente validadas y garantizadas. Las
necesidades de acopio de materiales y zonas de instalaciones auxiliares se analizan
de forma generalista. El estudio de los medios de transporte y de las plantas de
produccion de materiales se considera adecuado. El analisis de los condicionantes
externos y de la climatologia de la zona se considera correcto y detallado. El analisis
de los desvios provisionales y las reposiciones de servicios se considera correcto y
detallado. El estudio de las zonas previstas para préstamos y vertederos se considera
correcto y detallado. La documentacion presentada contiene una relacion de empresas
subcontratistas que se considera correcta en la que no se localiza alguna carta de
compromiso firmada o éstas no estan correctamente referenciadas, o la relaciéon de
medios propios se considera correcta, pero en alglin caso no estan correctamente
acreditados. La lista de las actividades representativas para analizar el desarrollo de
las obras, dimensionamiento de equipos humanos y materiales adscritos a cada
actividad y justificacion de rendimientos medios previstos es correcta. El programa de
trabajos presentado contiene la informacion adecuada para la comprension de la
planificacion. La documentacion sobre el diagrama espacios - tiempos y la inversion
mensual prevista que se incluye en la oferta se considera correcta. 18,05 puntos

Calidad: Los aspectos concretos a controlar y la relacion de normativa se consideran
suficientes. Se recoge de forma imprecisa el programa de puntos de inspeccion y la
frecuencia de los ensayos a realizar. Los criterios de muestreo y su porcentaje, ademas
de los criterios de aceptacion y rechazo de materiales detallados en la informacion se
consideran suficientes. La organizacion propuesta se considera suficiente para el
desarrollo de los trabajos. 2,40 puntos

Actuaciones medioambientales: El programa de vigilancia ambiental presentado
contiene la informacion correcta y detallada. La documentacién sobre materiales
procedentes de reciclado o reutilizacion y materiales reutilizables o grado de
reciclabilidad elevado se considera correcta. La descripcion del sistema de gestion de
residuos y control de la contaminacion es muy completa y detallada. Las medidas
sobre prevencidn de incendios forestales descritas en la documentacion aportada son
muy completas y detalladas. 5,05 puntos
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Seguridad y Salud: La organizacidon de la prevencion y seguridad en la obra que se
propone en la documentacion se considera muy completa y pormenorizada. La
descripcion de los sistemas de participacion del personal del contratista y
subcontratistas se considera muy completa y detallada. Los procesos de formacion e
informacion se describen de manera correcta. El analisis de posibles situaciones de
emergencia presentado se considera adecuado. La documentacion presentada
contiene una revision del Estudio de Seguridad y Salud que se considera adecuada. El
sistema de gestion de prevencion de riesgos descrito en la oferta se considera correcto.

4,80 puntos

Tecnologia e I+D+i: Las tecnologias propuestas para la ejecucién de la obra se
describen de manera suficiente. 1,50 puntos

En la siguiente tabla se detallan las puntuaciones obtenidas por los licitadores:

Licitador et et | Puntect | Putect | st | o
1. VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 14,10 | 5,00 5,60 5,80 2,50 33,00
2. ACCIONA CONSTRUCCION, S.A. 17,70 | 6,00 5,80 5,80 2,00 37,30
3. FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A. 18,20 | 5,05 4,85 5,80 3,00 36,90
L. COMSA, S.A. 21,05 4,75 6,00 5,80 2,00 39,60
5. UTE ASCH INFRAESTRUCTURAS Y
SERVICIOS, S.A. /I CONSTRUCTORASAN | 1530 | 3,80 540 5,00 1,50 31,00
JOSE, S.A. I/ SAMPOL INGENIERIA Y
0BRAS, S.A.
6. UTES.A. DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA
/I CONTRATAS Y SERVICIOS 19,45 4,30 4,85 5,20 3,00 36,80
FERROVIARIOS S.A. // CONTRATAS Y
VENTAS S.A.UNIPERSONAL
7. UTE SACYR CONSTRUCCION, S.A. // 18,95 | 5,25 5.80 5,60 2,00 37,60
SACYR FERROVIARIAS, S.A.
8. UTE TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, 15,70 4,55 4,85 5,20 1,00 31,30
S.A. I/ DRAGADOS, S.A.
9. UTE AZVI S.A.U. /I ISPALVIA, S.L.U. 15,90 | 4,55 5,25 5,00 2,00 32,70
10. UTE ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A. I/ | 2230 | 3,85 I, 45 5,00 2,00 37,60
COALVI S.A. I/ CIVIS GLOBAL, S.L.U.
11. UTE IMATHIA CONSTRUCCION, S.L. //
PUENTES Y CALZADAS 15,85 | 3,55 5,20 4,60 1,50 30,70
INFRAESTRUCTURAS, S.L. // CA
INFRAESTRUCTURAS T&l, S.L.
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12.UTE ROVER RAIL, S.A. /I ROVER
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

18,05

2,40

5,05

4,80

1,50

LC.17-FE

31,80

De conformidad con la Clausula 10 "Valoracion de los criterios evaluables mediante un
juicio de valor"”, de la Seccion Segunda del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, en cada criterio, a la oferta mejor valorada se le asignara la maxima
puntuacion de ese criterio y al resto de ofertas se le asignara una puntuacion
proporcional mediante la siguiente formula:

Py

Donde:
PTi

VTi
VTmax

ar

VT,
VT,

max

sl

= Puntuacion de la oferta
= Valoracion de la oferta
= Valoracion de la mejor oferta

= Puntuacién maxima

La puntuacion total de los criterios que dependen de un juicio de valor de cada oferta
(PCJV) se obtendra como resultado de sumar la puntuacion obtenida en cada uno de
los apartados definidos en la clausula anterior. Todas las puntuaciones seran

redondeadas al segundo decimal.

En la siguiente tabla se detallan las puntuaciones obtenidas por los licitadores una

vez se han ponderado las puntuaciones de acuerdo con lo establecido en el Pliego de

Cldusulas Administrativas particulares:

Puntuacion

Puntuacion

Puntuacion

Puntuacion

Puntuacion

li Ci tadal' Técnica 1 Técnica 2 Técnica 3 Técnica 4 Técnica 5 TOTAL
1. VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 17,70 | 5,00 5,60 6,00 2,50 | 36,80
2. ACCIONA CONSTRUCCION, S.A. 22,22 | 6,00 5,80 6,00 2,00 | 42,02
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3. FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A. 22,85 | 5,05 4,85 6,00 3,00 | 41,75

4. COMSA, S.A. 26,43 | 4,75 6,00 6,00 2,00 | 45,18

5. UTE ASCH INFRAESTRUCTURAS Y
SERVICIOS, S.A. // CONSTRUCTORASAN | 1921 | 3,80 | 540 | 517 | 1,50 | 35,08
JOSE, S.A. /I SAMPOL INGENIERIA Y
OBRAS, S.A.

6. UTES.A. DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA

/I CONTRATAS Y SERVICIOS 24 142 4,30 4,85 5,38 3,00 41 95
FERROVIARIOS S.A. /] CONTRATAS Y !

VENTAS S.A.UNIPERSONAL

7. UTE SACYR CONSTRUCCION, S.A. /I 23,79 5,25 5,80 5,79 2,00 L2 63
SACYR FERROVIARIAS, S.A. !

8. UTE TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, | 1971 | 455 | 485 | 538 | 1.00 | 3549
S.A. I/ DRAGADOS, S.A. '

9. UTE AZVI S.A.U. I/ ISPALVIA, S.L.U. 19,96 | 4,55 5,25 5,17 2,00 | 36,93

10. UTE ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A. /] 28,00 3,85 4,45 5,17 2,00 L3 47
COALVI S.A. Il CIVIS GLOBAL, S.L.U. !

11. UTE IMATHIA CONSTRUCCION, S.L. /I

PUENTES Y CALZADAS 19,90 3,55 5,20 4,76 1,50 3[,'_'91
INFRAESTRUCTURAS, S.L. /] CA

INFRAESTRUCTURAS T&l, S.L.

12. UTE ROVER RAIL, S.A. // ROVER 2266 | 240 | 505 | 497 | 1,50 | 36,58
INFRAESTRUCTURAS, S.A. '

Conforme a lo establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, se
establece un umbral minimo de 30 puntos a obtener en los criterios no evaluables
mediante formulas, superandolo todas las ofertas presentadas.
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AUTORIZACIONES

IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO:

INFORME DE VALORACION TECNICA DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR

OBRAS DE EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCI()N DE RENOVACION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA Y ViA. L/
MONFORTE DE LEMOS - BIF. CHAPELA. TRAMO: ESTACION DE REDONDELA - ESTACION DE VIGO-GUIXAR

Expte: 3.24/20810.0016

RELACION DE CARGOS FIRMANTES

Propone: Firma: LUiS Manuel Palacios Lopez Largo: Gerente de Area M. Ourense y P.D. Noroeste (%)
VeBo Firma: Abel Rajo Soto argo: Subdirector de Operaciones RC Noroeste (+)
voBe: Firma: Gustavo A. Alvarez Pozo argo: Director de Mantenimiento (v

cargo: Director General de Conservacion y Mantenimiento

VeBe: Firma: EUgenio Nasarre Serrano ")

Conforme: firma: Juan Pablo Villanueva Beltramini |argo: Director General de Adif Alta Velocidad

(*) Firman en virtud del Convenio de encomienda de gestion entre ADIF-Alta Velocidad y ADIF de 20 de diciembre de 2019,
por el que se encomienda a ADIF la ejecucidn de actividades de cardcter material o técnico. (BOE Nim. 35 de 10/02/20)

Firmado electronicamente por: PALACIOS LOPEZ LUIS MANUEL (FIRMA)
2024.10.03 12:53:20 CEST

Firmado electrénicamente por: RAJO SOTO ABEL (FIRMA)
2024.10.03 13:03:29 CEST

Firmado electronicamente por: ALVAREZ POZO GUSTAVO ADOLFO (FIRMA)
2024.10.03 19:48:19 CEST

Laautenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el codigo seguro de verificacion: 2NDKNZY A9ODMEZZZX04G62S95W

Verificable en https.//sede.adif.gob.es/csv/valida.jsp

oA
] Firmado electrénicamente por: NASARRE SERRANO EUGENIO (FIRMA)
- -k

=] =3

2024.10.07 09:52:55 CEST

Firmado electrénicamente por: VILLANUEVA BELTRAMINI JUAN PABLO (FIRMA)
2024.10.07 11:46:40 CEST
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