Anuncio de modificacion de contrato |

Numero de Expediente 2017/D31000/006-002/00026
Publicado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico el 17-09-2019 a
las 13:33 horas.

" Entidad Adjudicadora

-+ Junta de Gobierno de la Diputacién Provincial de Almeria

= Tipo de Administracion Administracion Local

-+ Actividad Principal 22 - Servicios de Caracter General

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion

- Sitio Web https://www.contratantes.dipalme.org

-+ Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=zr8%2BmhfoaKMQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

Direccién Postal Contacto

-+ Navarro Rodrigo, 17 -+ Fax +34 950211194

- (04001) Almeria Espafia -+ Correo Electronico patrimonioycontratacion@dipalme.org
-+ ES611

Objeto del Contrato: Plan Renovacion Infraestructuras Hidraulicas en Pulpi (8PRIH2017)

Modificacion del contrato

-+ NUmero de contrato 1
-+ Fecha de modificacion 02/09/2019
-+ Observaciones El Ayuntamiento de Pulpi solicité que se redactara un proyecto modificado ya que, debido al tiempo
transcurrido entre la redaccién del proyecto y el momento actual de ejecucién de las obras, habian surgido unas
necesidades de actuacion prioritarias a nivel de suministro hidraulico en la calle “Calderén de la Barca”, interesando
destinar inversiones previstas en otras zonas para la renovacion de un tramo de red de abastecimiento correspondiente a
la citada calle, asi como las acometidas de abastecimiento necesarias en dicha zona.
-+ Nimero de modificacién 1
-+ Modificacion del importe
- Importe total de la modificacion (sin impuestos) 0 EUR.
- Importe total de la modificacion (con impuestos) 0 EUR.
-+ Importe total tras la modificacion
-z |[mporte total (sin impuestos) 196.610 EUR.
-+ |[mporte total (con impuestos) 237.898,1 EUR.
-+ Modificacion del plazo
-2 0 ARo(S)
-+ Plazo total tras la modificacion 0 Afio(s)
-» Documento Anexo

Condiciones iniciales del contrato

-¢ Clasificacion CPV
-+ 45231300 - Trabajos de construccién de tuberias para agua y aguas residuales.

-+ Plazo de Ejecucion
-+ 120 Dia(s)

-z Lugar de ejecucion

s



https://www.contratantes.dipalme.org
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=zr8%2BmhfoaKMQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://ov.dipalme.org/csv/services/manager/sellado/FOWCYLH_5zl7TdA0kWkLzg==/Acuerdo+n%C2%BA+10.pdf

Subentidad Nacional Almeria
-+ Codigo de Subentidad Territorial ES611

Direccion Postal

-+ Espafia

Adjudicatario

-+ LIROLA INGENIERIA 'Y OBRAS S.L.
-+ NIF B04683124
-+ El adjudicatario es una PYME : Si

Importes de Adjudicacion

-+ Importe total ofertado (sin impuestos) 196.610 EUR.
-+ [mporte total ofertado (con impuestos) 237.898,1 EUR.
Informacién sobre el Contrato

-x NUmero de Contrato 1
-+ Fecha de Formalizacion 10/12/2018
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