,‘@ Anuncio de modificacién de contrato |
ng Numero de Expediente (A02018349)-2021-0-012

|%  Publicado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico el 16-05-2022 a

&= las 08:32 horas.

| Entidad Adjudicadora

-+ Gerencia Sector Sanitario de Zaragoza 3

- Tipo de Administracion Comunidad Auténoma

-+ Actividad Principal 12 - Sanidad

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion

-+ Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idB

Direccion Postal Contacto

- Avda. San Juan Bosco, 15 -+ Correo Electronico infosalud@aragon.es
-+ (50009) Zaragoza Espafia

- ES243

Objeto del Contrato: Material y equipamiento para técnicas analiticas automaticas en el Laboratorio de
Urgencias
Lote: 3: Poct

Modificacion del contrato

-+ NUmero de contrato 4612100191

-+ Fecha de modificacion 09/05/2022

-+ Observaciones Ampliacion del expediente 2021-0-012, contrato 4612100191 WERFEN ESPANA S.A.U.

-+ Nimero de modificacion 1

-+ Modificacion del importe

-z |mporte total de la modificacion (sin impuestos) 48.069,79 EUR.

-+ Importe total de la modificacion (con impuestos) 58.164,45 EUR.
-+ Importe total tras la modificacion

- |mporte total (sin impuestos) 102.189,79 EUR.

- |mporte total (con impuestos) 123.649,65 EUR.

-+ Documento Anexo

-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de modificacion derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente
no podrd prever [articulo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra c), de la
Directiva 2014/24/UE vy articulo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

- Descripcion de la Modificacion En la actualidad se ha incrementado el consumo del material suministrado por este
proveedor, debido a la dificultad de realizar un célculo exacto de la cantidad de material necesario en el contexto de crisis
sanitaria internacional actual. Dado que los suministros realizados hasta la fecha de este informe ya estan llegando o han
llegado al importe de las cantidades previstas, sin que el plazo de ejecucién del contrato haya finalizado, es necesario
proceder a su ampliacion, en virtud de los articulos 191, 203 y 205 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por la que se
aprueba la Ley de Contratos del Sector Publico.

Condiciones iniciales del contrato

-¢ Clasificacion CPV
-+ 33696000 - Reactivos y medios de contraste.

- Plazo de Ejecucién

s



https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Jp%2ByLSIGaTgQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c04502de-b3e7-4d1e-b07a-7b1f46b998ed

Del 01/01/2021 durante 36 Mes(es)

-z Lugar de ejecucion
-+ Subentidad Nacional Zaragoza
-+ COdigo de Subentidad Territorial ES243

Direccion Postal

-+ Espafia

Adjudicatario

-+ Werfen Espafia, SAU
- NIF A28114742
-+ El adjudicatario es una PYME : No

Importes de Adjudicacion

-+ Importe total ofertado (sin impuestos) 54.120 EUR.
-+ Importe total ofertado (con impuestos) 65.485,2 EUR.

Informacion sobre el Contrato

-= Numero de Contrato 4612100191
-+ Fecha de Formalizacion 20/01/2021
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