
Anulación Anuncio modificación de contrato
Número de Expediente 666/2022 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 26-01-2023 a
las 10:29 horas.

Información de anulación

Motivo de la anulación Anuncio publicado por error
El anuncio anulado fue publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 26-01-2023 a las 10:25 horas.



Contacto

Correo Electrónico 
sgenerales@mancomunidadsuroeste.org

Dirección Postal

Miguel Hernández, 8
(28971) Griñón España
ES300

Número de Expediente 666/2022 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 26-01-2023 a
las 10:25 horas.

Entidad Adjudicadora

JUnta de Gobierno de la Mancomunidad de Servicios del Suroeste de Madrid
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 7 - Servicios Sociales y Promoción Social
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://mancomunidadsuroeste.sedelectronica.es/contractor-profile-list
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=FczJoCUn3TCXQV0WE 7lYPw%3D%3D

Objeto del Contrato: Suministro de un vehículo equipado con plataforma elevadora telescópica para la
realización de trabajos en altura en la Mancomunidad de Servicios del Suroeste de Madrid

Modificación del contrato

15/2022Número de contrato 
25/01/2023Fecha de modificación 

Modificación de la redacción de la cláusula tercera del contrato formalizado en fecha 21 de marzo de 2022,Observaciones 
que establece el plazo máximo de entrega del suministro, el cual será de 18 meses a partir del siguiente al de su
formalización inicial, por lo que el plazo máximo de entrega del suministro finalizará el próximo 21 de septiembre de 2023

1Número de modificación 
Modificación del plazo

6 Mes(es)
Plazo total tras la modificación 18 Mes(es)

Documento Anexo
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligenteJustificación de la Modificación 

no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la
Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

En fecha 28 de noviembre de 2022, bajo número 2022-E-RE-1807 del Registro de EntradaDescripción de la Modificación 
de Documentos de esta Mancomunidad de Servicios del Suroeste de Madrid, la adjudicataria del contrato de suministros
número 05/2022, Suministro de Furgón Industrial dotado de Equipo de Alta Presión Hidrolimpiador con agua fría y caliente
para la Mancomunidad de Servicios del Suroeste de Madrid, COCENTRO SA, ha solicitado la modificación del contrato
para que se amplíe el plazo de ejecución del mismo en seis meses más, debido a la actual situación mundial de falta de
abastecimiento de componentes para la fabricación de vehículos, que esta ocasionado fuertes demoras en la producción
de todo tipo de vehículos y maquinaria

Condiciones iniciales del contrato

Clasificación CPV
34000000 - Equipos de transporte y productos auxiliares.
34134100 - Camiones con plataforma.

Plazo de Ejecución
12 Mes(es)

https://mancomunidadsuroeste.sedelectronica.es/contractor-profile-list
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=FczJoCUn3TCXQV0WE7lYPw%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=31c0aef3-e566-4f42-ad0d-870202afd8e8


Observaciones: El señalado en el PCAP

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

España

Adjudicatario

COCENTRO, S.A.
NIF A78498193
El adjudicatario es una PYME : No
País Origen Producto o Servicio : España

Información sobre el Contrato

Número de Contrato 15/2022
Fecha de Formalización 23/12/2022

Contrato

DOCUMENTO FORMALIZACION CONTRATO 15-2022.pdf
Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpn
tname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b2d7a634-3748-40c7-8e1a-5be8c57c533f

Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 24/12/2022

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b2d7a634-3748-40c7-8e1a-5be8c57c533f
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b2d7a634-3748-40c7-8e1a-5be8c57c533f


Referencia al Anuncio Anulado

Enlace al Anuncio Anterior
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SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2020

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=3cc6b08e-5060-464b-b272-7d2f1b286ac6

