,‘@ Anuncio de modificacién de contrato |
ng Numero de Expediente S-07263-20201223

&z1%  Publicado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico el 26-10-2022 a

&= las 09:30 horas.

| Entidad Adjudicadora

-+ Direccion de Compras de la Corporacién de Radio y Television Espafiola S.A.
-= Tipo de Administracion Otras Entidades del Sector Publico

-+ Actividad Principal 21 - Otras Actuaciones de Caracter Econémico

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion

- Sitio Web https://licitaciones.rtve.es

-z Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=EPANNYb%2BoGQQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

Direccién Postal Contacto

-= Avda. Radiotelevision, 4 -+ Teléfono +34 913464168

-+ (28223) Pozuelo de Alarcon Espafia -+ Correo Electronico licitaciones@rtve.es
-+ ES300

Objeto del Contrato: Obras para finalizacion de unificacién de sede del Centro Territorial RTVE en
Castilla-La Mancha

Modificacion del contrato

-+ Numero de contrato S-07263-20201223-1

-+ Fecha de modificacion 05/07/2022

-+ Observaciones $-04221-2022 REVISION PRECIOS (S-07263-2020) ACUERDO REVISION PRECIOS S-07263-2020
Obras para finalizacién unificacion sede CT RTVE Castilla-La Mancha

-+ NUmero de modificacion 1

-+ Modificacion del importe

-z Importe total de la modificacion (sin impuestos) 100.645,44 EUR.

-z |[mporte total de la modificacion (con impuestos) 121.780,98 EUR.
-+ Importe total tras la modificacion

-+ |mporte total (sin impuestos) 1.883.885,13 EUR.

-+ |[mporte total (con impuestos) 2.279.501 EUR.
-+ Modificacion del plazo

-+ 0 Mes(es)

-» Plazo total tras la modificacion 7 Mes(es)

-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del
contratista/concesionario inicial [articulo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra
b), de la Directiva 2014/24/UE vy articulo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

-+ Descripcion de la Modificacion S-04221-2022 REVISION PRECIOS (S-07263-2020) ACUERDO REVISION PRECIOS
S-07263-2020 Obras para finalizacion unificacion sede CT RTVE Castilla-La Mancha

Condiciones iniciales del contrato

-¢ Clasificacion CPV
-+ 45000000 - Trabajos de construccion.
-+ 45112000 - Trabajos de excavacion y movimiento de tierras.
-+ 45262520 - Trabajos de albafiileria.
-+ 45310000 - Trabajos de instalacion eléctrica.



https://licitaciones.rtve.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=EPANNYb%2BoGQQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

“* 45323000 - Trabajos de aislamiento acustico.

-+ 45331000 - Trabajos de instalacion de calefaccion, ventilacion y aire acondicionado.
-+ 45421100 - Instalacion de puertas, ventanas y elementos conexos.

-+ 45421146 - Instalacién de falsos techos.

-+ 45442100 - Trabajos de pintura.

-+ Plazo de Ejecucion
-+ 194 Dia(s)

-+ Lugar de ejecucion
-+ Centro Territorial de RTVE en Castilla La Mancha
-+ Subentidad Nacional Toledo
-+ Codigo de Subentidad Territorial ES425

Direccion Postal

-+ Cl Paris, 15
-+ (45003) Toledo Espafia

Adjudicatario

-+ UTE CUORMA-MONLUX

-+ |dentificador empresa UTE_1EC695C9

-+ El adjudicatario es una PYME : Si

-+ El adjudicatario es un grupo de operadores econémicos: : Si

Informacioén sobre el Contrato

~-x Numero de Contrato S-07263-20201223-1
-+ Fecha de Formalizacion 09/03/2021
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