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Expediente n.º: 3/2024 
INTRODUCCION DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES COMO AUTOCONSUMO Y LA 
MOVILIDAD ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE LAGATA 
MEMORIA TECNICA DE EJECUCION 
LOTE 1: Sistema fotovoltaico conectado a red de autoconsumo en el pabellón municipal 
 

D. Roberto Quilez Bes, ingeniero industrial, a petición del Ayuntamiento de Lagata 
(Zaragoza), en relación con el procedimiento de referencia: 
 
 INFORMA: 
 

PRIMERO. - En relación con el expediente referido, han sido admitidas las 
empresas que se citan: 
 

RAZON SOCIAL   CIF Nº LOTE 
BREVA SOLUCIONES ELECTRICAS SLU B12943767 1 y 2 
CONDUCCIONES Y MONTAJES SUROESTE S.L. B54024823 1 y 2 
ELECTRICIDAD MAYASA,.S.L. B50574938 1 y 2 
ENDEF ENGINEERING SL B99348021 1 
INTELLIGENT REAL SOLUTIONS S.L. B40657728 1 
INTERGIA ENERGÍA SOSTENIBLE SL B99213936 1 y 2 
ION PROYECTOS DE INSTALACIONES ESTUDIO Y DESARROLLO, S.L. B98795776 1 
LEVITEC SISTEMAS S.L. B22263644 1 

 
Tal y como se especifica en el Pliego de cláusulas administrativas particulares 

(cláusula undécima), al objeto de ponderar los aspectos sujetos a juicio de valor, las 
empresas han presentado la correspondiente Memoria Técnica, en la que se contemplan los 
aspectos aludidos, relativos a la concreción de: planning de obra, plan de implantación y 
plan de mantenimiento. 

Los criterios para la valoración de cada punto son: 
Planning de obra: contenido y porcentaje de puntuación sobre 10 puntos. 
 

Criterio   Valoración  
Aporta diagrama de barras 1/3 
Describe cada una de las tareas 1/3 
Especifica tiempos 1/3 

 
Plan de implantación: contenido y porcentaje de puntuación sobre 10 puntos. 
 

Criterio   Valoración 
Organización de personal 1/3 
Organización medios materiales 1/3 
Describe de trabajos a ejecutar 1/3 
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Plan de mantenimiento: contenido y porcentaje de puntuación sobre 10 puntos. 
 

Criterio   Valoración 
Tipos de mantenimiento 1/3 
Fichas o informes tipo 1/3 
Gestión de la instalación 1/3 

 
SEGUNDO. - Analizada la documentación acreditativa aportada por cada uno de 

los licitadores, se efectúan las siguientes consideraciones y consiguiente valoración, ello en 
los términos y contenido de la Memoria referida en el apartado anterior, significando que, a 
los citados criterios de índole subjetiva, se le otorga una horquilla con un máximo de 30 
puntos (10 puntos en cada documento) según los porcentajes descritos en el punto 
PRIMERO, a cuyos efectos se ha estimado oportuno diferenciar los aspectos aludidos, es 
decir: 

 Planning de obra 
 Plan de implantación 
 Plan de mantenimiento 

 
En otro orden, significar que se incluye la puntuación para cada una de las ofertas, 

a los únicos efectos recogidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas que a continuación 
se detallan en las siguientes páginas. 
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BREVA SOLUCIONES ELECTRICAS SLU Puntuación: 30 puntos 

 
PLANNING DE OBRA 

 10 Ptos 
El cronograma de tareas queda definido según su duración estimada, así como la 

descripción de cada tarea. 
 
PLAN DE IMPLANTACION 

 10 Ptos 
Define la organización de la empresa en el proyecto con cada uno de los actores 

en la ejecución. 
PLAN DE MANTENIMIENTO: 
 

 10 Ptos 
 

  

Criterio   Comentarios Ptos 
Aporta diagrama de barras Diagrama de barras señalando cada una de las 

tareas, marcando solapes de cada una de ellas. 
3.33 

Describe cada una de las tareas Descripción puntual de cada una de las tareas. 3.33 
Especifica tiempos Se detallan los tiempos de duración 3.33 

Criterio   Comentarios Ptos 
Organización de personal Describe la relación del personal para la ejecución 

del proyecto, asignando una función a cada 
miembro. 

3.33 

Organización medios materiales En la descripción de cada una de las tareas se 
definen los medios materiales necesarios. 

3.33 

Describe de trabajos a ejecutar Como se describe en el apartado anterior, se 
asignan diferentes tareas a los componentes del 

proyecto. 

3.33 

Criterio   Comentarios Ptos 
Tipos de mantenimiento Describe mantenimientos preventivo y correctivo. 3.33 
Fichas o informes tipo Aporta fichas para cada uno de los mantenimientos 

descritos. 
3.33 

Gestión de la instalación Ofrece la gestión de la instalación mediante 
actividades de seguimiento y control periódico. 

3.33 
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CONDUCCIONES Y MONTAJES SUROESTE S.L.  Puntuación: 30 puntos 
 

PLANNING DE OBRA 

 10 Ptos 
Queda definido el cronograma de tareas según su duración estimada, conteniendo 

aspectos administrativos (licencias, apertura centro de trabajo, solicitud de punto de 
conexión…). 

PLAN DE IMPLANTACION 

 10 Ptos 
Aporta los equipos asignados en cada tarea, así como la relación entre ellos. 
PLAN DE MANTENIMIENTO: 

 10 Ptos 
Analiza el mantenimiento preventivo y correctivo y predictivo, comparable este 

último con la gestión de la instalación. 
 

  

Criterio   Comentarios Ptos 
Aporta diagrama de barras Diagrama de Gantt o barras señalando las 

actividades por dias, marcando equipos de trabajo. 
3.33 

Describe cada una de las tareas Se describen las actividades del proceso 
constructivo. 

3.33 

Especifica tiempos Se detallan los tiempos de duración en días. 3.33 

Criterio   Comentarios Ptos 
Organización de personal Establece los equipos humanos para la ejecución de 

los trabajos. 
3.33 

Organización medios materiales En el proceso constructivo detalla los medios 
materiales necesarios. 

3.33 

Describe de trabajos a ejecutar Se señalan los tiempos de duración 3.33 

Criterio   Comentarios Ptos 
Tipos de mantenimiento Considera un plan de mantenimiento en prevención 

y corrección. 
3.33 

Fichas o informes tipo Dispone de un cuadro de revisiones para 
localización de fallos de funcionamiento. 

3.33 

Gestión de la instalación Describe un seguimiento de la instalación en 
diferido. 

3.33 
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ELECTRICIDAD MAYASA,.S.L.     Puntuación: 30 puntos 

 
PLANNING DE OBRA 

 10 Ptos 
Presenta un diagrama de barras por tareas, básico según lo especificado. 
PLAN DE IMPLANTACION 

 10 Ptos 
Describe la organización de los trabajos a ejecutar tanto de personal como de 

maquinaria. 
PLAN DE MANTENIMIENTO: 

 10 Ptos 
Describe las medidas correctivas y preventivas. 
 
 
 

 
  

Criterio   Comentarios Ptos 
Aporta diagrama de barras Diagrama actividades por días, relacionando las 

diferentes tareas. 
3.33 

Describe cada una de las tareas Se describen las actividades del proceso 
constructivo en el plan de implantación. 

3.33 

Especifica tiempos Se detallan los tiempos de duración en días y 
condicionadas sus predecesoras. 

3.33 

Criterio   Comentarios Ptos 
Organización de personal Describe la organización de la mano de obra, 

técnico y operarios. 
3.33 

Organización medios materiales Relaciones los equipos que dispone y necesarios 
para la ejecución de trabajos. 

3.33 

Describe de trabajos a ejecutar Los señala detalladamente de inicio a fin. 3.33 

Criterio   Comentarios Ptos 
Tipos de mantenimiento Ofrece sistema de mantenimiento basado en la 

prevención y corrección. 
3.33 

Fichas o informes tipo Aporta fichas de otras obras similares como 
ejemplo del proceso de ejecución y mantenimiento. 

3.33 

Gestión de la instalación Dispone de personal para el control remoto de la 
instalación. 

3.33 
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ENDEF ENGINEERING SL    Puntuación: 20 puntos 

 
PLANNING DE OBRA 

 6.66 Ptos 
Aunque no presenta un diagrama de barras, describe cada una de las tareas con 

su duración total. 
PLAN DE IMPLANTACION 

 6.66 Ptos 
Dispone de personal en la ejecución de los trabajos, así como su apoyo técnico. 
PLAN DE MANTENIMIENTO: 

 6.66 Ptos 
Aporta una ficha tipo de mantenimiento sin describir las medidas correctivas y 

preventivas. 
  

Criterio   Comentarios Ptos 
Aporta diagrama de barras No presenta diagrama de barras. 0 
Describe cada una de las tareas Se detallan de forma general los trabajos a realizar 

en la diferentes fases. 
3.33 

Especifica tiempos Estima un marco temporal de 5 dias. 3.33 

Criterio   Comentarios Ptos 
Organización de personal No especifica personal. 0 
Organización medios materiales Relaciones los equipos que dispone y necesarios 

para la ejecución de trabajos. 
3.33 

Describe de trabajos a ejecutar Describe los trabajos e instalaciones a ajecutar. 3.33 

Criterio   Comentarios Ptos 
Tipos de mantenimiento No especifica. 0 
Fichas o informes tipo Aporta una ficha de mantenimiento de 

comprobaciones en interior y cubierta. 
3.33 

Gestión de la instalación En el plan de implementación describe la 
monitorización del sistema con objeto del control 

remoto de la instalación y observar su 
funcionamiento. 

3.33 
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INTELLIGENT REAL SOLUTIONS S.L.     Puntuación: 30 puntos 

 
PLANNING DE OBRA 

 10 Ptos 
Presenta un diagrama de barras, describe las tareas desde el replanteo hasta su 

legalización final. 
PLAN DE IMPLANTACION 

 10 Ptos 
Describe las diferentes fases de la ejecución de los trabajos, así como su 

coordinación de los mismos. 
PLAN DE MANTENIMIENTO: 

 10 Ptos 
Describe los mantenimientos preventivos y correctivos y de control de calidad. 

  

Criterio   Comentarios Ptos 
Aporta diagrama de barras Diagrama actividades semanal. 3.33 
Describe cada una de las tareas Describe la ejecución de la instalación dividida por 

fases diferenciadas y solapadas en su tiempo de 
ejecución. 

3.33 

Especifica tiempos Se detallan los tiempos de duración en semanas en 
el plan de trabajo. 

3.33 

Criterio   Comentarios Ptos 
Organización de personal Dispone de técnicos, coordinación de seguridad, y 

personal laboral de campo. 
3.33 

Organización medios materiales Organiza los trabajos según sean de montaje, 
eléctricos y de puestan funcionamiento. 

3.33 

Describe de trabajos a ejecutar Describe la ejecución de la instalación dividida por 
fases diferenciadas y solapadas en su tiempo de 

ejecución. 

3.33 

Criterio   Comentarios Ptos 
Tipos de mantenimiento Realiza informes de mantenimiento mensual y 

especifica el mantenimiento correctivo a realizar. 
3.33 

Fichas o informes tipo Dispone de checklist de mantenimiento y ejecución 
para cada una de las partes de la instalación. 

3.33 

Gestión de la instalación Monitoriza la instalación 24 h/día en su servicio 
postventa, y actúa en caso de avería. 

3.33 
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INTERGIA ENERGÍA SOSTENIBLE SL     Puntuación: 30 puntos 

 
PLANNING DE OBRA 

 10 Ptos 
Aporta un diagrama de barras por tareas. 
PLAN DE IMPLANTACION 

 10 Ptos 
Presenta los recursos humanos y materiales para la ejecución de los trabajos. 
PLAN DE MANTENIMIENTO: 

 10 Ptos 
Aporta los mantenimientos a ejecutar, preventivo y operaciones a realizar y su 

perioricidad 
 

  

Criterio   Comentarios Ptos 
Aporta diagrama de barras Diagrama actividades por días. 3.33 
Describe cada una de las tareas Se detallan las actividades del proceso constructivo 

en el plan de implantación. 
3.33 

Especifica tiempos Se detallan los tiempos de duración en días 3.33 

Criterio   Comentarios Ptos 
Organización de personal Dispone de técnico y operarios. 3.33 
Organización medios materiales Detalla un listado de la herramienta a emplear para 

la ejecución de trabajos. 
3.33 

Describe de trabajos a ejecutar Describe los trabaos a realizar, en exterior e interior 
así mo su puesta en marcha final 

3.33 

Criterio   Comentarios Ptos 
Tipos de mantenimiento Describe un mantenimiento correctivo y preventivo 

para cada uno de los elementos que componen la 
instalación. 

3.33 

Fichas o informes tipo Presenta cuadro con las operaciones de 
mantenimiento a realizar. 

3.33 

Gestión de la instalación Dispone de personal para el control remoto de la 
instalación. 

3.33 
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ION PROYECTOS DE INSTALACIONES ESTUDIO Y DESARROLLO, S.L.   
         Puntuación: 30 puntos 

 
PLANNING DE OBRA 

 10 Ptos 
Aporta un diagrama de barras, describiendo cada una de las tareas con su duración 

total. 
PLAN DE IMPLANTACION 

 10 Ptos 
Define los recursos para la ejecución del proyecto y su implantación durante la obra. 
PLAN DE MANTENIMIENTO: 

 10 Ptos 
Quedan definidos los mantenimientos en materias correctivas y preventivas. 

 
  

Criterio   Comentarios Ptos 
Aporta diagrama de barras Presenta un diagrama de Gantt con la duración 

estimada de cada actividad y su dependencia a lo 
largo del tiempo. 

3.33 

Describe cada una de las tareas Se describen las actividades del proceso 
constructivo en el plan de implantación. 

3.33 

Especifica tiempos Se detallan los tiempos de duración en días y 
condicionadas sus predecesoras. 

3.33 

Criterio   Comentarios Ptos 
Organización de personal Incluye un organigrama completo del personal 

comprometido en la instalcion. 
3.33 

Organización medios materiales Detalla los medios materiales y la maquinaria que 
se utilizara en el desarrollo de la obra. 

3.33 

Describe de trabajos a ejecutar Planifica y coordina las diversas etapas de la obra. 3.33 

Criterio   Comentarios Ptos 
Tipos de mantenimiento El plan a borda tanto el mantenimiento preventivo 

anual como el correctivo. 
3.33 

Fichas o informes tipo Incluye las acciones a realizar en el mantenimiento 
preventivo. 

3.33 

Gestión de la instalación efectúa un puesta en marcha y monitorización para 
asegurar un rendimiento continuo. 

3.33 
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LEVITEC SISTEMAS S.L.     Puntuación: 30 puntos 

 
PLANNING DE OBRA 

 10 Ptos 
Se presenta un diagrama de barras, describiendo cada una de las tareas con su 

duración total. 
PLAN DE IMPLANTACION 

 10 Ptos 
Describe la forma de implantación de las instalaciones durante la obra. 
PLAN DE MANTENIMIENTO: 

 10 Ptos 
Describe el mantenimiento de los diferentes elementos de la instalación en materias 

correctivas y preventivas. 
  

Criterio   Comentarios Ptos 
Aporta diagrama de barras Diagrama actividades por días, relacionando las 

diferentes tareas predecesoras. 
3.33 

Describe cada una de las tareas Planifica el programa de trabajo durante la 
ejecución de la obra. 

3.33 

Especifica tiempos Quedan detallado los tiempos de ejecución. 3.33 

Criterio   Comentarios Ptos 
Organización de personal Designa recursos humanos de mano de obra, 

técnico y operarios. 
3.33 

Organización medios materiales Designa recursos materiales de mano de obra, 
técnico y operarios. 

3.33 

Describe de trabajos a ejecutar Planifica y programa el trabajo durante la ejecución 
de la obras. 

3.33 

Criterio   Comentarios Ptos 
Tipos de mantenimiento Mantenimiento del sistema de carácter preventivo 

y correctivo, junto con revisiones periódicas. 
3.33 

Fichas o informes tipo Describe las operaciones a realizar para cada uno de 
los equipos. 

3.33 

Gestión de la instalación La monitorización visualiza consumos y posibles 
fallos. 

3.33 
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TERCERO.-  A  continuación  se  expone  cuadro  resumen  de  las  puntuaciones obtenidas 
por los licitadores definidas en el apartado anterior. 
 
RAZON SOCIAL   PLANNING DE OBRA PLAN DE 

IMPLANTACION 
PLAN DE 
MANTENIMIENTO 

TOTAL 

BREVA SOLUCIONES ELECTRICAS SLU 10 10 10 30 
CONDUCCIONES Y MONTAJES 
SUROESTE S.L. 10 10 

10 30 

ELECTRICIDAD MAYASA,S.L. 10 10 10 30 
ENDEF ENGINEERING SL 6.66 6.66 6.66 20 
INTELLIGENT REAL SOLUTIONS S.L. 10 10 10 30 
INTERGIA ENERGÍA SOSTENIBLE SL 10 10 10 30 
ION PROYECTOS DE INSTALACIONES 
ESTUDIO Y DESARROLLO, S.L. 10 10 

10 30 

LEVITEC SISTEMAS S.L. 10 10 10 30 

 
 
 Y para que así conste y surta los efectos oportunos, se expide el presente informe, 
en Lagata, a once de abril de dos mil veinticuatro. 
       
 
 
 
 
 
 El Ingeniero Industrial, 
Fdo. ROBERTO QUILEZ BES 
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