
Contacto

Teléfono 981815700
Fax 981809401
Correo Electrónico secretaria@teo.gal

Dirección Postal

Travesía A Ramallosa, 38
(15883) Teo España
ES111

Anuncio de modificación de contrato
Número de Expediente SB-4/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 03-11-2020 a
las 14:26 horas.

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Teo
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.teo.gal
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2B1MDGlA3Ovimq21 uxhbaVQ%3D%3D

Objeto del Contrato: Suministro de mejora energética en las instalaciones de depuración de aguas
residuales del Concello de Teo. Programa FEDER crecimiento sostenible 2014-2020.
Lote: 1: Lote 1 Edar Calo

Modificación del contrato

SB-4/2019Número de contrato 
03/11/2020Fecha de modificación 

La licitación contemplaba la instalación de un equipo de aireación eficiente y la sustitución de losObservaciones 
agitadores actuales por otros de mayor eficiencia, además de los equipos auxiliares necesarios para el correcto
funcionamiento de la nueva instalación.
La licitación incluía la obligación del contratista de verificar "in situ" que la propuesta realizada es la más correcta y
proponer, en caso contrario, el replanteo de la misma.
Tras la actualización de los datos de funcionamiento de las EDAR en los últimos meses, necesarios para establecer las
necesidades reales a cubrir por el sistema de aireación, se ha constatado la necesidad de modificar los equipos
inicialmente propuestos incrementado su capacidad de suministro, aprovechando la
aparición en el mercado de equipos que pueden mejorar el comportamiento de las estaciones de depuración, ajustándose
de forma óptima a las demandas de las mismas y optimizando su consumo energético y sus costes operativos.El
modificado a realizar sobre la memoria valorada deriva de la necesidad de ajustar el diseño propuesto a las necesidades
reales observadas en las plantas en el último período de medición; no altera la naturaleza global del contrato, puesto que
se limita a la sustitución de la solución propuesta por otra equivalente, pero más ajustada a la demanda real observada; y
no supondrá en ningún caso unincremento sobre el precio de contrato.

1Número de modificación 
Modificación del importe

0 EUR.Importe total de la modificación (sin impuestos) 
0 EUR.Importe total de la modificación (con impuestos) 

Importe total tras la modificación
160.248,71 EUR.Importe total (sin impuestos) 
193.900,94 EUR.Importe total (con impuestos) 

Modificación del plazo
0 Mes(es)
Plazo total tras la modificación 6 Mes(es)

http://www.teo.gal
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2B1MDGlA3Ovimq21uxhbaVQ%3D%3D


Documento Anexo
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligenteJustificación de la Modificación 

no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la
Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

Articulo 205.2 b Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector PúblicoDescripción de la Modificación 

Condiciones iniciales del contrato

Clasificación CPV
45259100 - Reparación y mantenimiento de planta depuradora de aguas residuales.

Plazo de Ejecución
6 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional A Coruña
Código de Subentidad Territorial ES111

Dirección Postal

España

Adjudicatario

DEMAIN OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
NIF B36627180
El adjudicatario es una PYME : Sí

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 160.248,71 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 193.900,94 EUR.

Información sobre el Contrato

Número de Contrato SB-4/2019
Fecha de Formalización 07/01/2020

Contrato

25 CONTRATO LOTE I PLACE.pdf
Documento de Contrato de Formalización
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