N
1 4

=

Concello de
Oleiros

INFORME SOBRE A VALORACION DOS SOBRES “B” DAS EMPRESAS
ADMITIDAS A LICITACION DA OBRA DENOMINADA “ACONDICIONAMENTO
DAS RUAS HUMBOLDT E LINNEO”

ANTECEDENTES:

Con data 26 de outubro do 2023 tivo lugar a apertura dos arquivos ou sobres electronicos “B”, subtitulados
‘Referencias técnicas’ das ofertas presentadas polas empresas admitidas & licitacion da obra denominada
“Acondicionamento das rdas Humboldt e Linneo”. Remitidos ditos arquivos ao Comité de Expertos designado
no prego de clausulas administrativas que rexe esta licitacién, ao obxecto de que se emita informe técnico
sobre o contido dos mesmos, pola presente evaclase o presente,

INFORME:

Os criterios de valoracion seran os recollidos no Anexo IV (fase 1) do Prego de Clausulas Administrativas
Particulares aprobado para esta licitacion, e dentro destes estudarase especialmente o seguinte:

= Programade traballo (clausulas 12.B.1 e ANEXO IV do PCAP) — puntuacién max. 20 puntos:

As empresas deberédn presentar un programa de traballo que contemple o desenvolvemento das distintas
unidades que se van realizar en cada prazo.
Deberd incluir:

a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execucion das unidades de obra, que reflicta a
continuidade e coordinacion dos traballos dos distintos oficios que intervefien, asi como a definicién da
calidade de materiais, sistemas construtivos e instalaciéns que o contratista se compromete a empregar na
obra, e en especial:

- Plano de distribucién das casetas de obra, colectores, provisions, guindastres e outra maquinaria
- Plano de circulaciéns na parcela durante os traballos, peonis e motorizadas

- Plano de servizos afectados e demais afeccions & contorna

- Diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable da execucion

- Listaxe de medios humanos e maquinaria que se vai utilizar na obra

- Perfil ou listaxe, no seu caso, das empresas subcontratadas e subministradoras de materiais.

b) Un grafico da execucion das distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt ou de barras, no
gue figure o orzamento mensual por contrata a prezos de proxecto (desagregado en porcentaxes de tempo).

O programa axustarase as caracteristicas, natureza e importe da obra.
Neste apartado non se valorard a reducion do prazo, posto que neste apartado valorarase a forma de
organizar, planificar, programar e coordinar os medios materiais e persoais e a forma de execucion, sistemas

construtivos, etc.

Valorarase:

— A andlise correcta do ambito de actuacién
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— A andlise correcta de posibles afeccidns ao territorio, servizos preexistentes ou persoas

— A descricién técnica adecuada dos traballos que se van realizar

— A disposicion adecuada de elementos auxiliares na parcela ou bordo da estrada (casetas de obra,
guindastres, colectores, maquinaria, etc)

— Acirculacién apropiada de persoal e maquinaria pola obra

— A calidade suficiente dos materiais que se van empregar en obra

— A coherencia dos diagramas de Gantte PERT.

— A adecuacién dos medios humanos asignados a obra, por encima dos minimos indicados no
proxecto ou no prego de clausulas administrativas particulares

— A adecuacién dos medios materiais asignados a obra por encima dos minimos indicados no proxecto
ou no prego de clausulas administrativas particulares

— A descricién posibles probleméticas ou desviacions durante a execucion

) PUNTUACION
CONTIDO. PONDERACION MAXIMA
EXPRESADA EN %

Ofertas que presenten un programa de traballo que dispofia Ata 100%
dunha definicibn completa con total ou suficiente adaptacion a
obra
Ofertas que presenten un programa de traballo que dispofia Ata 65%
dunha definicién completa con insuficiente adaptacién a obra
Ofertas que presenten un programa de traballo que dispofia Ata 30%
dunha definicién parcial con suficiente adaptacion a obra
Ofertas que presenten un programa de traballo que dispofia 0%
dunha definicion parcial con insuficiente ou nula adaptacion a
obra

= Programa de actuacion ambiental (clausulas 12.B.2 e ANEXO IV do PCAP) — puntuacion max.
10 puntos:

As empresas deberan presentar un programa de actuacién ambiental que contemple as medidas especificas
de proteccion ambiental que se aplicaran na execucién de obra e en especial:

- Reciclaxe, reutilizacion e recuperacion de materiais
- Rexeneracion de espazos

- Indicacion de vertedoiros autorizados onde se van trasladar os materiais usados, excedentes ou
procedentes de demolicién ou derribas

- Compromiso de achegar, no seu momento, a documentacién que acredite que os residuos de construcion e
demolicién realmente producidos na obra foron xestionados, segundo o disposto no art. 4. ¢ do RD 105/2008

- Medidas de aforro enerxético
A documentacion anterior ird acompafiada de:

- Plano de areas protexidas afectadas, no seu caso
- Plano de ordenacion dos materiais sobre a parcela

- Plano de situacion de vertedoiros e puntos limpos que se van utilizar durante a obra
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- Diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable da actuacién ambiental
- Copias dos certificados de xestion ambiental de que dispofia a empresa
- Copias dos certificados de adecuacion ambiental dos materiais que se van empregar na obra

- Compromiso das empresas externas colaboradoras en materia ambiental, no seu caso

Valorarase:

— A andlise correcta da relacion da obra co medio ambiente

— A andlise correcta das posibles afeccidbns ambientais

— Adescricion axustada das medidas de control e correccién previstas

— A adecuacién das medidas de reciclaxe de residuos sélidos e liquidos

— A xustificacion da certificacion ambiental dos materiais que se van empregar

— O axuste das medidas de aforro enerxético que se van adoptar

— O axuste das medidas de recuperacion e rexeneracion ambientais que se van adoptar ao final da
obra

— O informe completo da xestion dos residuos na obra, a trazabilidade e procesos

— O emprego de materiais con certificados sostibles, reciclados ou reciclables

— O axuste doutras medidas destinadas a minorar 0 impacto ambiental dos traballos que se van
realizar

— A descricién adecuada dos vertedoiros e centros de xestion de residuos

— O axuste dos medios humanos asignados & xestién ambiental, na empresa e na obra

] PUNTUACION
CONTIDO. PONDERACION MAXIMA
EXPRESADA EN %
Ofertas que presenten un programa de actuaciéon ambiental que Ata 100%

dispofia dunha definicion completa con total ou suficiente
adaptacion a obra

Ofertas que presenten unha actuacion ambiental que dispofia Ata 65%
dunha definicién completa con insuficiente adaptacién a obra

Ofertas que presenten unha actuacion ambiental que dispofia Ata 30%
dunha definicion parcial con suficiente adaptacion & obra

Ofertas que presenten unha actuacion ambiental que dispofia 0%
dunha definicién parcial con insuficiente ou nula adaptacion a

obra

» Esquema do plan de seguridade e salde (clausulas 12.B.4 e ANEXO IV do PCAP) -
puntuacion max. 5,2 puntos:

As ofertas deberan presentar un esquema do plan de seguridade e saude no traballo que habera de seguirse
durante a execucion da obra, en aplicacion do estudo de seguridade e saude.

No citado esquema detallaranse:

- Medidas de prevencién que se van adoptar

- Sistemas de seguimento e control de aplicacion do plan

- Oferta de melloras de indole técnica

- A adecuacion da organizacion establecida para prevencion de riscos laborais e seguridade
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- A realizacién dunha andlise das posibles emerxencias e a suficiencia das medidas adoptadas

- Declaracion responsable de realizar auditorias periddicas en materia de seguridade e saude

PUNTUACION
CONTIDO. PONDERACION MAXIMA
EXPRESADA EN %

Ofertas que presentan un esquema do plan de seguridade e Ata 100%
saude que dispofia dunha definicion completa con total ou
suficiente adaptacion & obra
Ofertas que presentan un esquema do plan de seguridade e Ata 65%
saude que dispofia dunha definicibn completa con insuficiente
adaptacion & obra
Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e Ata 30%
saude que dispofia dunha definicion parcial con suficiente
adaptacion & obra
Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e 0%
saude que dispofia dunha definicion parcial con insuficiente ou
nula adaptacion & obra

Unha vez revisadas as ofertas presentadas e seguindo os criterios descritos, a puntuacién dos sobres B
obtida polos licitadores é a que segue:

CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE
FORIMIILAS PUNTUACION
EMPRESAS PRO%E A PRO(;I;AI\'/IA D%SSFAFISASE so;gEéL“B”
CIVIS GLOBAL, S.L.U. 13,25 7,75 5,20 26,20
CONSTRUCCIONES LOPEZ CAO, S.L. 13,50 7,80 5,10 26,40
MANUEL RIVAS BOQUETE, S. L. 20,00 9,75 5,20 34,95

A oferta do licitador Civis Global, S.L.U. contempla un Programa de traballo que presenta unha definicion
completa, con suficiente adaptacion a obra. En concreto, como aspectos positivos, pode sinalarse que
efectlla unha adecuada, ainda que basica, descricién técnica dos traballos que se van realizar e, por outra
banda, na oferta especificase unha calidade suficiente dos materiais que se van empregar en obra e tamén
existe coherencia entre os diagramas de Gantt e PERT.

A adecuacién dos medios humanos e materiais asignados & obra efectlase por riba dos minimos indicados
no proxecto ou no prego de clausulas administrativas particulares.

Non obstante, no que respecta aos aspectos negativos da oferta, sinalase que a mesma non contempla (ou
non o fai de forma adecuada) nin un plano de distribucion das casetas de obra, colectores, provisions,
guindastres e outra maquinaria, nin un plano de servizos afectados e demais afecciéns & contorna.

Por outra banda, tanto a andlise do ambito de actuacion como a de posibles afecciéns ao territorio, servizos
pre-existentes ou persoas efectuaronse de forma xenérica, ao non estudarse en profundidade as
particularidades da obra nin da contorna que a rodea en cada tramo. A descricibn das posibles
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problematicas ou desviacidns durante a execucién considérase incompleta, por non terse analizado de forma
exhaustiva as distintas incidencias que poderan xurdir, analizadndose tan so parte das mesmas.

Respecto ao Programa de actuacién ambiental, pode considerarse que dispén dunha definicion completa
con suficiente adaptacion a obra. Como aspectos positivos neste apartado da oferta sinalase a axustada
descricion das medidas de control e correccién previstas, a adecuacién das medidas de reciclaxe de
residuos sélidos e liquidos, o axuste das medidas de aforro enerxético que se van adoptar e das medidas de
recuperacion e rexeneracion ambientais que se van adoptar ao final da obra.

Como aspectos negativos sindlanse os seguintes: o plano de ordenacion dos materiais sobre a parcela non
se considera totalmente definido, non se aporta plano de posibles areas protexidas afectadas nin copias dos
certificados de adecuacion ambiental dos materiais que se van empregar na obra, e tanto a analise da
relacion da obra co medio ambiente como a andlise das posibles afeccions ambientais efectudronse de
forma xenérica.

Con relacion ao Esquema do Plan de seguridade e salde presentado coa oferta, considérase que este
dispén dunha definicion completa con total adaptacion 4 obra, destacando como aspectos positivos 0s
seguintes: a descricién das medidas de prevencion que se van adoptar, a adecuada definicién dos sistemas
de seguimento e control de aplicacion do plan, a oferta de melloras de indole técnica, a adecuacion da
organizacién establecida para prevencion de riscos laborais e seguridade, asi como a realizacién dunha
analise das posibles emerxencias e a suficiencia das medidas adoptadas.

A oferta de Construcciones Lépez Cao, S.A. presenta un Programa de traballo cunha definicion completa,
con suficiente adaptacién a obra. Efectllase unha correcta, ainda que basica, analise do ambito de actuacion
e das posibles afeccions ao territorio, servizos preexistentes ou persoas. Destaca, como parte positiva da
oferta, a adecuada descricién técnica dos traballos que se han realizar, a calidade suficiente dos materiais
gue se van empregar en obra e a coherencia entre os diagramas de Gantt e PERT.

Entre os aspectos negativos deste apartado da oferta destaca a ausencia (ou presentaciéon incompleta) de
plano de servizos afectados e demais afeccions a contorna e de plano de circulaciéns na parcela durante os
traballos, peonis e motorizadas. A disposicién de elementos auxiliares non se efectia de forma adecuada. A
adecuacion dos medios humanos e materiais asignados & obra, non queda suficientemente xustificada por
riba dos minimos indicados no proxecto ou no prego de clausulas administrativas particulares.

No que respecta ao Programa de actuacién ambiental, pode considerarse que dispén dunha definicion
completa con suficiente adaptacion 4 obra. Como aspectos positivos neste apartado da oferta sindlase a
axustada descricion das medidas de control e correccion previstas, a adecuacion das medidas de reciclaxe
de residuos solidos e liquidos, a xustificacién da certificacion ambiental dos materiais que se van empregar,
0 axuste das medidas de aforro enerxético que se van adoptar e das medidas de recuperacién e
rexeneracién ambientais que se van adoptar ao final da obra, a adecuada descriciébn dos vertedoiros e
centros de xestidn de residuos, asi como o axuste dos medios humanos asignados & xestiéon ambiental, na
empresa e na obra.

Como aspectos negativos destaca a insuficiente xustificacién da certificacion ambiental dos materiais que se
van empregar. Detéctanse certas carencias na oferta no que respecta ao informe completo da xestién dos
residuos na obra, a trazabilidade e procesos, asi como ao emprego de materiais con certificados sostibles,
reciclados ou reciclables.

Con relacion ao Esquema do Plan de seguridade e saude presentado coa oferta, considérase que este
dispén dunha definicibn completa con total ou suficiente adaptacion a obra, destacando como aspectos
positivos os seguintes: a adecuada definicién das medidas de prevencién que se van adoptar, dos sistemas
de seguimento e control de aplicacién do plan, a oferta de melloras de indole técnica, a adecuacion da
organizacioén establecida para prevencion de riscos laborais e seguridade, a realizacion dunha andlise das
posibles emerxencias e a suficiencia das medidas adoptadas, asi como a presentacién dunha declaracion
responsable de realizar auditorias peridédicas en materia de seguridade e saude.
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A oferta presentada por Manuel Rivas Boquete, S.L. disp6n dun Programa de traballo cunha definicién
completa, con total adaptacién a obra. Destaca polo seu axuste e especificidade con respecto & obra que se
licita, demostrando ter realizado un estudio exhaustivo a nivel documental e a nivel de campo das obras que
se pretenden executar. Tddolos apartados da oferta sobresaen polo seu grao de detalle e adaptacion & obra.
Asi, presenta un programa de traballo completo e particularizado, especifico, cunha definicion completa e
totalmente adaptado a obra, que analiza de forma especialmente detallada as distintas particularidades da
obra asi como as posibles afeccions da mesma, propofiendo soluciéns as distintas problematicas que, tal e
como se define na oferta, poderian aparecer durante o transcurso dos traballos.

Como puntos positivos da oferta, no que respecta ao programa de traballos, sinalanse a correcta e completa
analise do ambito de actuacién, a correcta e moi estudada andlise de posibles afeccions ao territorio,
servizos preexistentes ou persoas, a adecuada descricidn técnica dos traballos que se han realizar, a
adecuada disposicion de elementos auxiliares, a apropiada circulacion de persoal e maquinaria pola obra, a
calidade suficiente dos materiais que se van empregar en obra, a coherencia entre os diagramas de Gantt e
PERT, a adecuacion dos medios humanos e materiais asignados & obra, por riba dos minimos indicados no
proxecto ou no prego de clausulas administrativas particulares, asi como a correcta descricion das posibles
problematicas ou desviacions que poidan xurdir durante a execucién da obra.

No que respecta ao Programa de actuacién ambiental, pode considerarse que dispén dunha definicion
completa con total ou suficiente adaptacibn & obra. Como aspectos positivos neste apartado da oferta
sindlase a correcta e detallada anélise da relacion da obra co medio ambiente e das posibles afeccions
ambientais, o axuste das medidas de control e correccion previstas, a adecuacion das medidas de reciclaxe
de residuos sélidos e liquidos, a xustificacion da certificacion ambiental dos materiais que se van empregar,
o0 axuste das medidas de aforro enerxético que se van adoptar e das medidas de recuperacién e
rexeneracion ambientais que se van adoptar ao final da obra, o axuste doutras medidas destinadas a
minorar o0 impacto ambiental dos traballos que se van realizar, a adecuada descricién dos vertedoiros e
centros de xestion de residuos, asi como o axuste dos medios humanos asignados a xestion ambiental, na
empresa e na obra. Unicamente se detectan pequenas carencias neste apartado da oferta, pero de pouca
transcendencia.

En relaciéon ao Esquema do Plan de seguridade e salde presentado coa oferta, considérase que este dispdn
dunha definicion completa con total ou suficiente adaptacién & obra, destacando como aspectos positivos 0s
seguintes: a adecuada definicion das medidas de prevencion que se van adoptar, dos sistemas de
seguimento e control de aplicacion do plan, a oferta de melloras de indole técnica, a adecuacién da
organizacién establecida para prevencion de riscos laborais e seguridade, a realizacién dunha andlise das
posibles emerxencias e a suficiencia das medidas adoptadas, asi como a presentacién dunha declaracion
responsable de realizar auditorias peridédicas en materia de seguridade e saude.

Non se aprecian aspectos negativos de especial relevancia neste apartado da oferta.

O que se informa aos efectos oportunos.

Oleiros, con data de sinatura dixital

O Comité de Expertos designado no prego de clausulas administrativas que rexe esta licitacion,

. . - a irmado Fi.rrT\ado
ANA MARlA ;ZT:SZ%%EITEMQ ISABEL M Zigita?mente por SUSANA digitalmente por
VAZQUEZ  VAzauez FREIRE ISABEL M EREIRE RUANOQOVA SUSANARUANOVA
. FERNANDEZ - RAMOS - 348969257 BONOME -
FERNANDEZ 53169329€ RAMOS - Fecha: 2023.11.08 BONOME - ?6}?14122(:;3 11.08
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