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En relació a l’evaluació de l’oferta tècnica per a l’adjudicació de l’obra de 

“Millora, modernitzacio i dotació d’infraestructures i serveis en el polígon 

industrial El Pla. Fase VI"", en concret l’evaluació de criteris que dependen d’un judici 

de valors, la tècnica que subscriu emet el següent 

 

INFORME: 

 

Revisada tota la documentació tècnica presentada en l’arxiu electrònic “B” 

"Documentació ponderable a través de judicis de valors” per les empreses 

contractistes, i segons la fòrmula proposta en la clàusula dotzena del plec de clàusules 

administrativs particulars, es proposa la següent baremació per a cadascuna de les 

empreses: 

 

 Memòria tècnica 

 

Organització i 
desenvolupament 

Organigrama Funcionament 
i equip de 

gestió 

Solucions 
tècniques 
i materials 

Mitjans i 
maquinària 

TOTAL 
Memòria 
tècnica 

Reportaje 
fotográfico 

Plan de 
vigilancia y 

gestión 
medioambiental 

TOTAL 

CONST. FRANCÉS, S.A. 12,00 2,00 2,00 2,00 2,00 20,00 5,00 4,00 29,00 
CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR, S.L 10,00 1,50 1,50 1,50 2,00 16,50 4,00 5,00 25,50 
GUEROLA TRANSER, S.L.U. 12,00 2,00 1,00 2,00 2,00 19,00 5,00 5,00 29,00 
GRUPO JORMAR SANCHIS REVERT S.L. 10,00 2,00 1,00 2,00 2,00 17,00 5,00 5,00 27,00 
EXCAVACIONES RAFA COLL S.L.. 10,00 1,00 1,00 1,00 1,00 14,00 5,00 4,00 23,00 
 

A continuació es defineix la forma en què cada empresa ha justificat cada 

apartat. 

 

Construcciones Francés, S.A. 

 

- Analitza de forma clara i molt detallada quina serà l’organització i 

desenvolupament de l'obra, demostrant que es coneixedor de 

cadascun dels treballs que formaran part de la mateixa. Estudia 

detalladament cadascuna de las fases d’obra indicant la maquinària a 

utilitzar en cada cas. Proposa desviaments del tràfic al llarg de 

l’execució dels treballs. 

- Presenta una correcta planificació de l’obra desglosada per capítols, 

ajustada al termini d’execució definit en el projecte. 

- Presenta un organigrama del personal adscrit a l’obra axí com la 

dedicació de cadascun dels agents que intervendran, i un currículum 

de les obres més destacades realizades en els últims anys. De la 
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mateixa manera, presenta una descripció detallada del funcionament i 

gestió de l’equip humà que estarà present en l’obra. També presenta 

una àmplia relació detallada de la maquinària que dispondrà per a la 

realització de la obra, la major part propietat de l’empresa. Amb 

aquesta relació de maquinària queden cobertes totes les unitats 

d’obra a realitzar. Fa referència als materiales a utilitzar en obra, 

indicant la procedència dels mateixos. Igualment indica els 

subcontractistes més importants que realitzaran part de l’obra. Inclou 

igualment algunes cartes de compromís dels subcontractistes. 

- Presenta un detallat reportatge fotogràfic de les zones d’actuació, 

indicant la ubicació i els treballs a realitzar. 

- Proposa un adecuat pla de vigilància i gestió medioambiental on 

s’indica la quantitat de residus que generarà l’obra així como empresa 

gestora que tratarà estos residus.  

 

Canalizaciones y Derribos Safor, S.L. 

 

- Analitza de forma clara, encara que genèrica, quina serà l’organització 

i desenvolupament de l'obra. Estudia cadascuna de las fases d’obra 

indicant la maquinària i mà d’obra a utilitzar en cada cas. Proposa 

desviaments del tràfic genèrics, sense concretar en l’obra. 

- Presenta una correcta planificació de l’obra desglosada per capítols, i 

ajustada al termini d’execució definit en el projecte. 

- Presenta un organigrama del personal adscrit a l’obra, axí com la 

dedicació de cadascun dels agents que intervendran. De la mateixa 

manera, presenta una descripció del funcionamient i gestió de l’equip 

humà que estarà present en l’obra. També presenta una àmplia 

relació detallada de la maquinària que dispondrà per a la realització 

de la obra, la major part propietat de l’empresa. Amb aquesta relació 

de maquinària queden cobertes totes les unitats d’obra a realitzar. Fa 

referència alguns materiales a utilitzar en obra, indicant la procedència 

dels mateixos. No s’indica quines parts de l’obra es pretenen 

subcontractar ni amb qui.  

- Presenta un detallat reportatge fotogràfic de les zones d’actuació, 

encara que no indican la ubicació ni els treballs a realitzar. 
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- Proposa un adecuat pla de vigilància i gestió medioambiental on 

s’indica la quantitat de residus que generarà l’obra, així com l’empresa 

gestora que tratarà estos residus. Fa referència de la procedència 

d’alguns materials a utilitzar. 

 

Guerola Transer, S.L.U.  

 

- Analitza de forma clara i molt detallada quina serà l’organització i 

desenvolupament de l'obra, demostrant que es coneixedor de 

cadascun dels treballs que formaran part de la mateixa. Estudia 

detalladament cadascuna de las fases d’obra indicant la maquinària i 

mà d’obra a utilitzar en cada cas. Proposa desviaments del tràfic al 

llarg de l’execució dels treballs. 

- Presenta una correcta planificació de l’obra desglosada per capítols i 

unitats d’obra, ajustada al termini d’execució definit en el projecte. 

- Presenta un organigrama del personal adscrit a l’obra axí com la 

dedicació de cadascun dels agents que intervendran, i el seu 

currículum. De la mateixa manera, presenta una descripció detallada 

del funcionament i gestió de l’equip humà que estarà present en 

l’obra. També presenta una àmplia relació detallada de la maquinària 

que dispondrà per a la realització de la obra, la major part propietat de 

l’empresa. Amb aquesta relació de maquinària queden cobertes totes 

les unitats d’obra a realitzar. Fa referència als materiales a utilitzar en 

obra, indicant la procedència dels mateixos. Igualment indica els 

subcontractistes més importants que realitzaran part de l’obra.  

- Presenta un detallat reportatge fotogràfic de les zones d’actuació, 

indicant la ubicació. 

- Proposa un adecuat pla de vigilància i gestió medioambiental on 

s’indica la quantitat de residus que generarà l’obra, així como 

empresa gestora que tratarà estos residus.  

 

Grupo Jormar Sanchis Revert S.L. 

 

- Analitza de forma clara i detallada quina serà l’organització i 

desenvolupament de l'obra. Estudia detalladament cadascuna de las 
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fases d’obra indicant la maquinària a utilitzar en alguns treballs. 

Proposa desviaments del tràfic al llarg de l’execució de l’obra. 

- Presenta una correcta planificació de l’obra desglosada per capítols, 

ajustada al termini d’execució definit en el projecte. 

- Presenta un organigrama del personal adscrit a l’obra axí com la 

dedicació de cadascun dels agents que intervendran, i un currículum 

de les obres més destacades realizades en els últims anys. No es fa 

una descripció del funcionamient i gestió de l’equip humà que estarà 

present en l’obra. Presenta una àmplia relació detallada de la 

maquinària que dispondrà per a la realització de la obra. Amb aquesta 

relació de maquinària queden cobertes algunes de les unitats d’obra a 

realitzar. Fa referència als materiales a utilitzar en obra, indicant la 

procedència dels mateixos. Igualment indica els subcontractistes més 

importants que realitzaran part de l’obra. 

- Presenta un detallat reportatge fotogràfic de les zones d’actuació, 

indicant la ubicació. 

- Proposa un adecuat pla de vigilància i gestió medioambiental on 

s’indica la quantitat de residus que generarà l’obra així como empresa 

gestora que tratarà estos residus i la possibilitat d’utilitzar materials 

reciclats. 

 

Excavaciones Rafa Coll S.L. 

 

- Analitza de forma clara, encara que molt genèrica, quina serà 

l’organització i desenvolupament de l'obra. Es troba a faltar un estudi 

de las fases d’obra indicant la maquinària i ma d’obra a utilitzar en 

cada cas. Proposa desviaments del tràfic al llarg de l’execució de 

l’obra. 

- No presenta planificació de l’obra desglosada per capítols, ni fa 

referència als terminis d’execució. 

- Presenta un organigrama del personal adscrit a l’obra, encara que es 

troba a faltar la dedicació de cadascun dels agents que intervendran i 

el currículum. De la mateixa manera, presenta una descripció molt 

senzilla del funcionamient i gestió de l’equip humà que estarà present 

en l’obra. També presenta una relació detallada de la maquinària que 

dispondrà per a la realització de la obra. Amb aquesta relació de 
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maquinària queden cobertes totes les unitats d’obra a realitzar. Fa 

referència alguns materiales a utilitzar en obra, indicant la procedència 

dels mateixos. No s’indica quines parts de l’obra es pretenen 

subcontractar ni amb qui.  

- Presenta un detallat reportatge fotogràfic de les zones d’actuació, 

indicant la ubicació. 

- Proposa un senzill pla de vigilància i gestió medioambiental on 

s’indica l’empresa gestora que tratarà els residus. 

 

El que s’informa als efectes oportuns. 

 

Document signat electrònicament al marge 

L’ETOP de l’oficina tècnica 
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