
Contacto

Teléfono +34 942207126
Fax +34 942207162
Correo Electrónico contratacionycompras@cantabria.es

Dirección Postal

Alta, 5
(39008) Santander España
ES130

Anuncio de modificación de contrato
Número de Expediente 4.1.193/19 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 17-09-2024 a
las 12:46 horas.

Entidad Adjudicadora

Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo
Tipo de Administración Autoridad regional
Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.cantabria.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=WNg1rwVLYeKXQV0WE 7lYPw%3D%3D

Objeto del Contrato: Dragados de mantenimiento de puertos de Cantabria. Campaña 2020 - 2024.

Modificación del contrato

4.1.193/19Número de contrato 
16/09/2024Fecha de modificación 

Necesidad de realizar un mayor volumen de dragado anual motivado por la acumulación de sedimentos enObservaciones 
determinadas zonas de dragado respecto de las previstas en el proyecto y planificación inicial debido a las borrascas y
temporales martítimo y otros elementos metereologicos.

2Número de modificación 
Modificación del importe

223.574,33 EUR.Importe total de la modificación (sin impuestos) 
184.772,17 EUR.Importe total de la modificación (con impuestos) 

Importe total tras la modificación
3.309.867,28 EUR.Importe total (sin impuestos) 
3.919.186,65 EUR.Importe total (con impuestos) 

Modificación del plazo
0 Año(s)
Plazo total tras la modificación 0 Año(s)

Documento Anexo
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligenteJustificación de la Modificación 

no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la
Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

Necesidad de realizar un mayor volumen de dragado anual motivado por la acumulación deDescripción de la Modificación 
sedimentos en determinadas zonas de dragado respecto de las previstas en el proyecto y planificación inicial debido a las
borrascas y temporales martítimo y otros elementos metereologicos.

Condiciones iniciales del contrato

Clasificación CPV
45244000 - Obras marítimas.
45240000 - Trabajos de construcción para proyectos hidráulicos.

http://www.cantabria.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=WNg1rwVLYeKXQV0WE7lYPw%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/FileSystem/servlet/GetDocumentByIdServlet?DocumentIdParam=jOnQQ6MuQgNeki8ic9QWUTfgztJNuAW9jKriBZMKGu4XXj/w1fp5Co/jRcBj53tXivQvk6uoeHoQj/J%2B6QzUAaKDQugAjARxLDS4BTpIMPd7QB3HKyQaFUExmUVQCerk&cifrado=QUC1GjXXSiLkydRHJBmbpw%3D%3D


Plazo de Ejecución
48 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Cantabria
Código de Subentidad Territorial ES130

Dirección Postal

España

Adjudicatario

DRASEMAR S.L.
NIF b39700489
El adjudicatario es una PYME : Sí

Dirección Física

DRASEMAR S.L.
(39011) DRASEMAR S.L. España

Contacto

Teléfono 942652375
Correo Electrónico administracion@drasemar.com

Información sobre el Contrato

Número de Contrato 4.1.193/19
Fecha de Formalización 21/12/2020
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