
ASUNTO: INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DO SOBRE B) SUBTITULADO “PROGRAMA DE
TRABALLO” 

PROXECTO: MELLORA  DA  SEGURIDADE  VIARIA  NA  REDE  DE  CAMIÑOS  MUNICIPAIS  DO
CONCELLO DE CURTIS

EXPEDIENTE: 2019/C003/000001

01. ANTECEDENTES_Na mesa de Contratación, celebrada con data do 29 de maio de 2019, acórdase por 
unanimidade dos membros realizar o presente informe técnico no que se valora o contido do sobre “B” 
(Referencias técnicas e outras declaracións) presentado polas diferentes empresas licitadoras en el 
procedemento negociado de la obra <<MELLORA DA SEGURIDADE VIARIA NA REDE DE CAMIÑOS 
MUNICIPAIS DO CONCELLO DE CURTIS>> a técnica municipal abaixo asinante.

02.  VALIDACIÓN  DOCUMENTAL_Ademais da  copia  simple  do  Prego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares   que regula   este  procedemento,  a  documentación do expediente  administrativo facilitada
consiste en copia do proxecto que serve de base para a licitación da obra e a incluída nos diferentes  sobres
“B”, en formato dixital, das ofertas presentadas polas empresas licitadoras.
A citada documentación incluída no sobre “B” pertence as ofertas que, resultando admitidas polo órgano de
contratación despois de substanciados os trámites de solvencia e demais aos que fan referencia no sobre
“A”, corresponden aos seguintes licitadores :

1. CANARGA, S.L.
2. COSMALCA, S.L.
3. OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA, S.L.
4. EULOGIO VIÑAL, OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
5. RAMÓN VÁZQUEZ Y REINO, CONSTRUCCIONES
6. F. GOMEZ CÍA, S.L.
7. OVISA

Examinado, preliminarmente, o contido dixital do sobre B) de cada unha das sete ofertas presentadas,
compróbase que conteñen as Referencias Técnicas que se esixen no Prego de Cláusulas Administrativas;
quedando por tanto todas as ofertas admitidas licitadores :

1. CANARGA, S.L.
2. COSMALCA, S.L.
3. OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA, S.L.
4. EULOGIO VIÑAL, OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

Pr. de España, 1
15310 Teixeiro (A Coruña)
Tel. 981 789 003 
Fax: 981 789 578
concello@curtis.es
www.curtis.es
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5. RAMÓN VÁZQUEZ Y REINO, CONSTRUCCIONES
6. F. GOMEZ CÍA, S.L.
7. OVISA

03. NORMATIVA_Relacionase a continuación o conxunto de normas, máis significativo, que condicionan
basicamente esta actuación:

1 Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao 
ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 
2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014

2 Prego tipo de cláusulas administrativas particulares, aprobado por decreto da alcaldia, que
haberán de rexe para a contratación.

3 Real Decreto 1098/2001 del 12 de outubro polo que se aprobado Regulamento Xeral da Lei
de  Contratos das Administracións Públicas e posteriores modificacións aprobadas polo Real
Decreto 773/2015 de 28 de Agosto.

4 Demais normativa concordante que resulten de aplicación.

04. CRITERIOS DE VALIDACIÓN  E DESARROLLO_Os criterios de adxudicación serán os esixidos no apartado 
12.B.1) Programa de traballo do Prego-Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares, en concreto las 
referentes a :

A) Programa de traballo

As referencias técnicas a  valorar serán aquelas que atendan as propostas esixibles no Prego de Condicións 
da Contratación. Como criterio xeral de valoración das ofertas presentadas considerase os que se 
establecen no Anexo IV do Prego de  Cláusulas administrativas particulares; as puntuacións máximas 
conforme aos criterios  de valoración considerados será as seguintes:

A.- Plan de control interno de calidade: 5 puntos

CONTIDO. PONDERACIÓN PUNTUACIÓN MÁXIMA
EXPRESADA EN %

Ofertas que presenten un plan de control interno de 
calidade que presentan unha definición completa con total 
ou suficiente adaptación á obra. 

Ata 100%

Ofertas que presenten un plan de control interno de 
calidade que presentan unha definición completa con 
insuficiente adaptación á obra.

Ata 65%

Ofertas que presenten un plan de control interno de 
calidade que presentan unha definición parcial con 
suficiente adaptación á obra.

Ata 30%
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Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade
que presentan unha definición parcial con insuficiente ou 
nula adaptación á obra.

0%

B.-Programa de Traballo: 15 puntos 

CONTIDO. PONDERACIÓN PUNTUACIÓN MÁXIMA
EXPRESADA EN %

Ofertas que presenten un programa de traballo que 
presentan unha definición completa con total ou suficiente 
adaptación á obra.

Ata 100%

Ofertas que presenten un programa de traballo que 
presentan unha definición completa con insuficiente 
adaptación á obra.

Ata 65%

Ofertas que presenten un programa de traballo que 
presentan unha definición parcial con suficiente adaptación 
á obra.

Ata 30%

Ofertas que presenten un programa de traballo que 
presentan unha definición parcial con insuficiente ou nula 
adaptación á obra.

0%

C.- Programa de actuación ambiental: 5 puntos 

CONTIDO. PONDERACIÓN PUNTUACIÓN MÁXIMA
EXPRESADA EN %

Ofertas que presenten un programa de ACTUACIÓN 
AMBIENTAL que presentan unha definición completa con 
total ou suficiente adaptación á obra.

Ata 100%

Ofertas que presenten unha actuación ambiental que 
presentan unha definición completa con insuficiente 
adaptación á obra .

Ata 65%

Ofertas que presenten unha actuación ambiental que 
presentan unha definición parcial con suficiente adaptación 
á obra.

Ata 30%

Ofertas que presenten unha actuación ambiental que 
presentan unha definición parcial con insuficiente ou nula 
adaptación á obra.

0%
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Con referencia aos criterios de validación e aos seus contidos, os seguintes comentarios e puntuacións:

CANARGA, S.L.

PROGRAMA DE TRABALLO:

• Descrición da estrutura en fases correcta.
• Descrición do proceso construtivo de cada unidade de obra correcta e da totalidade de

todas as unidades.
• Equipos e rendementos, humanos e maquinaria, correctos e suficientes.
• Tratamento de acopios insuficiente.
• Instalacións de obra insuficientes.
• Non xustifica o transporte adecuadamente.
• Análise  de  condiciones  externas  correcto.  Non  xustifica  coeficientes  de  redución  por

climatoloxías.
• Non inclúe dentro do programa de traballo,  a  certificación da calidade dos materiais  a

empregar. Si o inclúe no apartado do Control de calidade.
• Aporta relación de provedores correctamente e certificados de materiais.
• Diagrama de gantt correcto. Non diagrama de Pert.

CONTROL DE CALIDADE:

• Plan de puntos de inspección insuficientes.
• Presenta control dos sistemas de execución a realizar por laboratorio homologado.
• Presenta control de materiais; diferencia os que fará a empresa e os externos.
• Non aporta control de instalacións.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN AMBIENTAL:

• A descrición das unidades de obra que xeran impacto e medios de protección ambiental,
son correctos.

• Non cuantifica de forma completa os residuos a xerar.
• Medidas de aforro enerxético moi xenéricas.
• Certificación ambiental dos materiais a empregar son suficientes.

A súa puntuación é a seguinte:

PT C.CALIDADE P. AMB TOTAL
12.8 4.1 3.25 20.15
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COSMALCA, S.L.

PROGRAMA DE TRABALLO:

• Descrición do proceso construtivo de cada unidade de obra correcta e da totalidade de
todas as unidades.

• Descrición da estrutura en fases correcta.
• Xustifica a calidade dos materiais a empregar de maneira correcta e suficiente.
• Equipos e rendementos da maquinaria, correctos e suficientes. Equipos humanos están moi

axustados ao prazo de execución da obra.
• Estudo dos acopios correcto e suficientes.
• Instalacións de obra suficientes pero en non acredita o permiso de utilización da parcela.
• Xustifica o transporte adecuadamente.
• Análise  de  condiciones  externas  correcto  e  xustifica  coeficientes  de  redución  por

climatoloxías.
• Aporta certificados de calidade dos materiais suficientes.
• Diagrama de gantt e Pert correcto e listado de inversións mensuais.

CONTROL DE CALIDADE:

• Plan de puntos de inspección suficientes.
• Presenta control dos sistemas de execución a realizar por laboratorio homologado.
• Presenta control de materiais; diferencia os que fará a empresa e os externos.
• Aporta control de instalacións.

  PROGRAMA DE ACTUACIÓN AMBIENTAL:

• A descrición das unidades de obra que xeran impacto e medios de protección ambiental,
son correctos.

• Cuantifica de forma completa os residuos a xerar.
• Medidas de aforro enerxético xenéricas.
• Certificación ambiental dos materiais a empregar son suficientes.

A súa puntuación é a seguinte:

PT C. CALIDADE P. AMB TOTAL
13.8 4.4 4.6 22.8
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OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA, S.L.

PROGRAMA DE TRABALLO:

• Descrición do proceso construtivo insuficiente  e  esquemática e con ausencia  dalgunhas
unidades de obra a executar.

• Non presenta ningún certificado de calidade dos materiais  a empregar e de acordo coa
calidades esixidas no prego.

• Descrición  de  equipos  e  rendementos  non  completo  para  xustificar  a  execución  da
totalidade das unidades de obra. Equipos humanos suficientes.

• Non considera acopios nin calcula volumes.
• Instalacións de obra suficientes pero en non acredita o permiso de utilización da parcela.
• Non xustifica o transporte.
• Análise de condicionantes externas moi xenéricos.
• Non aporta certificados de calidade dos materiais.
• Diagrama de Gantt  non xustificado suficientemente. Presenta Pert. O plan de inversións

mensual non se axusta o orzamento total da obra.

CONTROL DE CALIDADE:

• Plan de puntos de inspección ilexible.
• O plan de ensaios a realizar por laboratorio, non se corresponde con este proxecto.
• A proposta plantexada corresponde a outra empresa non licitadora.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN AMBIENTAL:

• A  oferta  da  actuación  ambiental  presenta  unha  definición  insuficiente  ou  nula  de
adaptación á obra.

A súa puntuación é a seguinte:

PT C. CALIDADE P. AMB TOTAL
7.3 1.1 1.0 9.4

Páxina 6 de 11

C
V
D
:
 
M
+
j
l
A
W
f
p
b
l
x
b
p
a
r
5
a
7
R
3

V
e
r
i
f
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
S
e
d
e
 
E
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
l
 
O
r
g
a
n
i
s
m
o
.

F
I
R
M
A
D
O
 
P
O
R
 
 
O
l
i
v
i
a
 
S
o
u
t
o
 
F
r
e
i
r
í
a
 
 
 
(
F
E
C
H
A
:
 
2
5
/
0
6
/
2
0
1
9
 
0
9
:
1
7
:
0
0
)
 

V
e
r
s
i
ó
n
 
i
m
p
r
i
m
i
b
l
e
 



EULOGIO VIÑAL, OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

PROGRAMA DE TRABALLO:

• Descrición técnica insuficiente e incompleta.
• Aporta certificado de calidade dos materiais a empregar.
• Medios humanos insuficientes e maquinaria suficientes.
• Análise de condicionantes externas insuficientes e análise climatolóxico correcto.
• Aporta  táboas  de  rendementos  e  equipos  e  aplica  coeficiente  redutores  de  maneira

correcta; non xustifica os rendementos teóricos dos que parte.
• Non xustifica o transporte nin os acopios.
• Non dispón de instalacións necesarias de obra, tanto de seguridade e saúde como puntos

limpos de recollida de residuos.
• Presenta diagrama de gantt e Pert. O plan de inversións mensual e correcto.

CONTROL DE CALIDADE:

• Presenta plan de puntos de inspección.
• Presenta plan de control de materiais, insuficiente.
• Non presenta control das instalacións.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN AMBIENTAL:

• A  oferta  presenta  unha  actuación  ambiental  cunha  definición  parcial  con  suficiente
adaptación á obra.

A súa puntuación é a seguinte:

PT C. CALIDADE P. AMB TOTAL
8.7 2.2 1.7 12.7
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RAMÓN VÁZQUEZ Y REINO, CONSTRUCCIONES

PROGRAMA DE TRABALLO:

• Descrición da estrutura en fases correcta.
• Descrición do proceso construtivo de cada unidade de obra correcta pero non nomea a

totalidade de todas as unidades.
• Equipos e rendementos, humanos e maquinaria suficientes.
• Aporta  táboas  de  rendementos  e  equipos  e  aplica  coeficiente  redutores  de  maneira

correcta; non xustifica os rendementos teóricos dos que parte.
• Os condicionantes externos axustase parcialmente a obra. Xustifica coeficientes de redución

por climatoloxías.
• Insuficiente o estudo da necesidade dos acopios para a execución das obras.
• Insuficiente a xustificación do transporte.
• Non  aporta  de  maneira  exhaustiva  certificados  da  calidade  dos  materiais  que  vai  a

empregar nas obra.
• Presenta diagrama de gantt e Pert.

CONTROL DE CALIDADE:

• Presenta plan de puntos de inspección ilexible.
• Presenta control dos sistemas de execución a realizar por laboratorio homologado.
• Presenta control de materiais; diferencia os que fará a empresa e os externos.
• Non aporta control de instalacións.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN AMBIENTAL:

• A descrición das unidades de obra que xeran impacto e medios de protección ambiental,
son correctos.

• Non cuantifica de forma completa os residuos a xerar.
• Medidas de aforro enerxético moi xenéricas.
• Certificación ambiental dos materiais a empregar son medianamente suficientes.

A súa puntuación é a seguinte:

PT C. CALIDADE P. AMB TOTAL
10.0 3.9 3.3 17.2
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F. GÓMEZ CÍA, S.L.

PROGRAMA DE TRABALLO:

• Descrición da estrutura en fases correcta.
• Descrición do proceso construtivo de cada unidade de obra correcta e completa excepto as

instalacións en Uceira Nova.
• Equipos e rendementos, humanos e maquinaria, correctos e suficientes.
• Tratamento de acopios insuficiente.
• Instalacións de obra suficientes.
• A xustificación do transporte e insuficiente.
• Análise  de  condiciones  externas  correcto.  Xustifica  coeficientes  de  redución  por

climatoloxías.
• Presenta certificados de calidade dos materiais a empregar de forma correcta e exhaustiva.
• Aporta relación de provedores correctamente e certificados de materiais.
• Diagrama de gantt Pert correcto. 

        CONTROL DE CALIDADE:

• Plan de puntos de inspección suficientes.
• Presenta  control  dos  sistemas  de  execución  a  realizar  por  laboratorio  homologado  e

correcto.
• Presenta control de materiais; diferencia os que fará a empresa e os externos.
• Non aporta control de instalacións.

         PROGRAMA DE ACTUACIÓN AMBIENTAL:

• A descrición das unidades de obra que xeran impacto e medios de protección ambiental,
son xenéricas.

• Cuantifica de forma completa os residuos a xerar.
• Medidas de aforro enerxético moi xenéricas.
• Certificación ambiental dos materiais a empregar son insuficientes.

A súa puntuación é a seguinte:

PT C. CALIDADE P. AMB TOTAL
12.70 4.20 3.45 20.35
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OVISA

PROGRAMA DE TRABALLO:

• Descrición simplificada dos traballos a realizar. 
• Non presenta análise do transporte necesario. 
• Non presenta análise da necesidade de acopios. 
• Non  presenta  cálculo  de  coeficientes  redutores  a  aplicar  a  rendementos  por  causas

climatoloxía. 
• Non presenta certificados que acreditan a calidade dos materiais a empregar. 
• Non presenta documentos das instalacións de obra e plantas produción áridos e mesturas

bituminosas.
• Presenta gantt; non Pert. 

CONTROL DE CALIDADE:

• Faltan controis de instalacións terminadas (parcialmente, non probas presión).
• Suficiente plan de control de calidade dos materiais.
• Insuficiente plan de control de sistemas de execución.
• Presenta programa de puntos de inspección. 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN AMBIENTAL:

• O contratista non presenta documentación referente aos seguintes criterios valorables: 
◦ Análise da relación da obra con medio ambiente.
◦ Analise das posibles afecciones ambientais e medios de control previstos.
◦ Análise dos medios de reciclaxe a empregar; rexeneración ambiental.
◦ Descrición de centros de xestión de residuos a empregar e avaliación dos residuos a

xerar. 
◦ Medidas de aforro enerxético.
◦ Acreditar certificación ambiental dos materiais a empregar. 
◦ Equipo de xestión ambiental que destinará. 

A súa puntuación é a seguinte:

PT C. CALIDADE P. AMB TOTAL
5.3 3.8 0.0 9.1
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05. CONCLUSIÓNS_Resultando  como resume a seguinte puntuación:

LICITADOR PUNTUACIÓN TOTAL

1 CANARGA, S.L. 20.15

2 COSMALCA, S.L. 22.80

3 OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA, S.L. 9.4

4 EULOGIO VIÑAL, OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 12.7

5 RAMÓN VÁZQUEZ Y REINO, CONSTRUCCIONES 17.2

6 F. GÓMEZ CÍA, S.L. 20.35

7 OVISA 9.1

Este é o informe que queda sometido a opinións mellor fundada, emitidas para o órgano de contratación
no procedemento aberto simplificado que ten por obxecto o contrato da obra denominada <<MELLORA
DA SEGURIDADE VIARIA NA REDE DE CAMIÑOS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE CURTIS>> con fin de que
conste para os efectos oportunos e asínase dixitalmente na data que figura na marxe pola arquitecta
técnica municipal, Olivia Souto Freiría.
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