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INFORME DE EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS 
PRESENTADAS A LA LICITACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y VARIOS 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
“PROYECTO DE REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE 
SOBRE EL RÍO SELLA EN EL P.K. 3+000 DE LA N-632. PROVINCIA DE ASTURIAS”. 
 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

En el presente informe se evalúa el contenido de los apartados de archivo electrónico o 

sobre nº 2 de las ofertas presentadas a la licitación ut supra. 

 

El contrato que se informa corresponde a la licitación publicada en el B.O.E. de 12/04/2022 

bajo las condiciones allí expresadas con fecha límite de presentación de 09/05/2022, de apertura 

técnica el 18/05/2022, y de apertura económica el 08/06/2022. 

 

Se han presentado 12 ofertas de las cuales todas han sido admitidas. 

 

2. OFERTAS PRESENTADAS 
 

Han presentado ofertas las siguientes empresas: 

1 ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A 

2 
CONTRATAS VILOR, S.L.-ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS Y 
CONSERVACION,S.L.-MARTIN HOLGADO OBRA CIVIL,S.L.U. 

3 DRACE GEOCISA,S.A.+IMESAPI,S.A 

4 EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A 

5 FCC CONSTRUCCION, S.A.-OBRAS GENERALES DEL NORTE, S.A. (OGENSA) 

6 FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. y ARPOSA 60, S.L., UTE 

7 LANTANIA, S.A.U 

8 LEVANTINA, INGENIERIA Y CONTRUCCIÓN S.L. 

9 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.A. 

10 PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. 

11 SERANCO - AQUATERRA - CIVIS GLOBAL 

12 
VIAS Y CONSTRUCCIONES SA - ESTRUCTURAS TÉCNICAS Y SERVICIOS DE 
REHABILITACIÓN, S.L 

3. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 

 

Se ha procedido a evaluar los apartados, que más adelante se relacionan, del contenido 

técnico de cada oferta para valorarlo de acuerdo con lo indicado en el apartado 12 del cuadro de 

características del PCAP conforme a la Escala de Puntuación del presente contrato y que se 

refleja en la siguiente tabla: 
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Puntuación máxima obtenible (CT): 100 puntos 

Escala de puntuación aplicable: 

 ☒ A / ☐ B / ☐ Otra 

 

 

 

 

Se han valorado todas las ofertas habiendo comprobado que la documentación incluida se 

adapta a lo descrito en la cláusula 21 del PCAP. Se ha comprobado que en cada uno de los 

apartados examinados la documentación no excediera de la extensión máxima fijada en el 

apartado 12 del cuadro de características.  

 

En concreto se ha llevado a cabo la valoración de los siguientes documentos: 

1. Memoria, programas de trabajos y plazos de ejecución. 50 ptos. 

2. Plan de calidad. 10 ptos. 

3. Programa de actuaciones medioambientales. Hasta 15 ptos. 

4. Memoria de Seguridad y Salud. Hasta 5 ptos. 

5. Tecnología I+D+i. 5 ptos. 

6. Memoria de minimización de impactos a los usuarios. Hasta 15 ptos. 

 

La puntuación del contenido técnico de cada oferta se ha asignado aplicando los criterios de 

valoración que se exponen en las cláusulas 21 y 22 del PCAP y que son los que se recogen de 

forma pormenorizada a continuación. 

1. La Memoria, programas de trabajos y plazos de ejecución (50 ptos.), para cada propuesta 

se valorará la justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos; su 

coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y de la zona y del terreno donde 

será ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante externo, así como la garantía de 

suministros de los materiales. 
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Se valorará también la coherencia de la planificación de la obra con los equipos materiales y 

humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria que justifiquen el 

plazo de ejecución y los plazos parciales previstos. 

Así mismo, se valorará: 

▪ El grado de detalle y concreción de todos y cada uno de los trabajos a realizar. 

▪ La aportación de estudios específicos no incluidos en el proyecto de construcción, así 

como las mejoras y compromisos técnicos adicionales a los impuestos en él. 

▪ Los medios ofertados para minimizar los errores materiales del trabajo, como puedan 

ser, por ejemplo, errores en las mediciones y en los presupuestos. 

 

2. Plan de Calidad (10 ptos), se valora el mayor alcance de la calidad a obtener en la 

ejecución de la obra. En el plan de control de calidad específico para la obra, se han 

analizado los siguientes aspectos: 

▪ Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecución de los 

trabajos y normativa técnica aplicable. 

▪ Criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo. 

▪ Organización y organigrama del control de calidad. 

 

3. Programa de actuaciones medioambientales (15 ptos.), para cada propuesta se valoran 

las propuestas de medidas de gestión medioambiental y de los productos a utilizar en la 

obra. Especialmente se ha verificado la precisión en la identificación de las unidades de 

obra y de los procesos que puedan generar impactos, la disponibilidad de instrucciones de 

trabajo, la organización física de la obra, la localización de vertederos, la identificación de 

requisitos legales, los sistemas de buena gestión medioambiental propuestos y la adopción 

de medidas de prevención de incendios forestales, así como en las medidas correctoras o 

compensatorias planteadas. 

Las medidas medioambientales se han valorado de acuerdo con los siguientes criterios: 

▪ Si los materiales a utilizar por el licitador provienen de un proceso de reciclado o 

reutilización en más de un 50%, conforme a certificación emitida por un laboratorio u 

organización que no forme parte del mismo grupo empresarial al que pertenezca el 

licitador. 

Estos materiales deben cumplir las especificaciones técnicas del proyecto, así como el 

pliego de prescripciones técnicas y cualquier otra norma técnica de obligado 

cumplimiento. 

▪ Si los materiales a utilizar por el licitador son reutilizables o tienen un grado de 

reciclabilidad superior a un 50%, conforme a certificación emitido por un laboratorio u 
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organización que no forme parte del mismo grupo de empresas al que pertenezca el 

licitador. 

Estos materiales deben cumplir las especificaciones técnicas de obligado cumplimiento. 

▪ Si en la ejecución de la obra se contempla alguna de las siguientes medidas: gestión 

ambiental de tierras y materiales de obra, restauración paisajística; reducción en la 

generación de residuos; disminución de la contaminación por vertidos, acústica, 

atmosférica o el suelo; reducción del impacto visual, cultura o sociológico; limitación de 

impacto sobre fauna y flora local; disminución del uso de combustibles fósiles o utilización 

de energías renovables. 

▪ Si durante la ejecución de la obra se contempla la adopción de medidas de prevención 

de incendios forestales. 

▪ En función del alcance del estudio de gestión de residuos de construcción y demolición: 

existencia de inventario de los residuos peligrosos y previsión de su retirada selectiva a 

gestores autorizados, planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, 

manejo, y separación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra. 

 

4. Memoria de Seguridad y Salud (5 ptos.), para la memoria de seguridad y salud de cada 

propuesta se valora el sistema interno de seguridad y salud que se propone aplicar en la 

obra, en particular: 

▪ La organización de la prevención y seguridad en la obra: organigrama preventivo, 

recursos preventivos, funciones, coordinación con subcontratistas y trabajadores 

autónomos. 

▪ Los sistemas de participación del personal del contratista y subcontratistas. 

▪ Los procesos de formación e información a desarrollar. 

▪ La revisión del estudio de seguridad y salud con indicación de sus deficiencias y 

posibles mejoras. 

▪ Análisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a 

organizar con servicios externos para garantizar su rapidez y eficacia. 

▪ Si la ejecución de la obra se realiza en un marco de gestión de la prevención según 

la normativa internacional, española o europea.  

 

5. Tecnología e I+D+i (5 ptos), se ha tenido en cuenta en la valoración que al menos en ésta 

se describan: 

▪ Tecnologías I+D+I desarrolladas por el licitador. 

▪ Posibilidad de aplicación de la tecnología a la obra. 

▪ Valoración de las mejoras técnicas aportadas a la obra y las mejoras económicas 

sobre el contrato. 
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▪ Justificación de dichas mejoras mediante acreditaciones. 

▪ Otras Tecnologías I+D+I aunque no hayan sido desarrolladas por el licitador. En este 

caso, la valoración será de hasta un 50% de la puntuación máxima 

▪ Tecnologías que permitan un mejor seguimiento de los trabajos por parte de la 

Dirección General de Carreteras. 

 

6. Memoria de minimización del impacto a los usuarios. (15 ptos.) En esta memoria los 

principales aspectos que se han analizado por un lado son relacionados con la singularidad 

de la zona donde se ejecutarán las obras, como son el tráfico, calendario (fines de semana, 

vacaciones, …), programa de trabajos, otros desvíos o caminos existentes.  En concreto se 

han examinado los siguientes aspectos: 

▪ Comprobación que los estudios de tráfico que se incluyen corresponden con la zona de 

trabajo y que las afecciones a red viaria corresponden con el calendario y programa de 

trabajos. También se valora la idoneidad de las soluciones planteadas respecto a las 

restricciones de circulación. 

▪ La afección de la maquinaria de obra a la red viaria, los cortes de caminos agrícolas y 

carreteras, la reducción de visibilidad por formación de polvo y el estudio de las 

restricciones a la circulación de la DGT. 

▪ Las medidas que se adoptarán en relación con la reducción del ruido, así como con 

evitar que se ensucien de barro las carreteras en servicio. 

Tal y como se especifica en el apartado 13 del cuadro de características del PCAP, se establece 

un umbral mínimo del 50% de puntuación.  

4. CONCLUSIÓN 

Sobre la base de todo lo anterior, se ha efectuado la evaluación técnica de las ofertas 

presentadas, en los apartados señalados, que se detalla en el ANEJO Nº1 de este informe, en 

el que se indica una a una, la valoración parcial obtenida en cada apartado.
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4.1 Valoraciones, valoración total y puntuación total: 

EMPRESA 

CALIDAD Y VALOR TÉCNICO DE LAS OFERTAS   

1. MEMORIA, 
PROGRAMA DE 

TRABAJOS Y 
PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

2. PLAN DE 
CALIDAD 

3. PROGRAMA 
DE 

ACTUACIONES 
MEDIO 

AMBIENTALES 

4. MEMORIA DE 
SEGURIDAD Y 

SALUD 

5. 
TECNOLOGÍA 

E I+D+i 

6. MEMORIA DE 
MINIMIZACIÓN DE 
IMPACTO A LOS 

USUARIOS 

VALORACIÓN 
TOTAL                      
(SUMA  

1+2+3+4+5+6) 

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

(VALORACIÓN 
PONDERADA) 

PUNTUACIÓN MÁXIMA DE CADA APARTADO. ESCALA DE PUNTUACIÓN APLICABLE: A 

  50 10 15 5 5 15 100 100 

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. 31,75 7,75 13,50 3,75 4,00 8,75 69,50 82,77 

CONTRATAS VILOR, S.L.-ACTIVIDADES DE 
INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS Y 
CONSERVACION,S.L.-MARTIN HOLGADO OBRA 
CIVIL,S.L.U. 

16,50 7,50 8,50 4,25 2,50 11,00 50,25 50,42 

DRACE GEOCISA,S.A.+IMESAPI,S.A 20,25 8,75 9,75 4,25 5,00 5,00 53,00 55,04 

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A 35,75 6,75 10,50 3,50 4,00 14,00 74,50 91,18 

FCC CONSTRUCCION, S.A.-OBRAS GENERALES 
DEL NORTE, S.A. (OGENSA) 

36,50 9,50 13,00 4,50 5,00 11,25 79,75 100,00 

FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. y ARPOSA 60, 
S.L., UTE 

24,50 8,50 13,25 3,25 5,00 7,50 62,00 70,17 

LANTANIA, S.A.U 38,50 7,50 10,75 4,50 4,50 13,25 79,00 98,74 

LEVANTINA, INGENIERIA Y CONTRUCCIÓN S.L. 21,75 6,75 10,50 4,25 3,25 7,25 53,75 56,30 

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.A. 20,50 7,50 9,00 3,75 2,50 6,75 50,00 50,00 

PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, 
S.L.U. 

39,25 8,25 13,00 4,25 5,00 8,00 77,75 96,64 

SERANCO - AQUATERRA - CIVIS GLOBAL 35,50 9,25 14,50 4,75 4,50 9,75 78,25 97,48 

VIAS Y CONSTRUCCIONES SA - ESTRUCTURAS 
TÉCNICAS Y SERVICIOS DE REHABILITACIÓN, 
S.L 

36,00 7,50 11,50 4,50 4,75 11,00 75,25 92,44 
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4.2 Resultado:  

EMPRESAS 
TOTAL 

PONDERADO 
SOBRE 100 

FCC CONSTRUCCION, S.A.-OBRAS GENERALES DEL NORTE, S.A. 
(OGENSA) 

100,00 

LANTANIA, S.A.U 98,74 

SERANCO - AQUATERRA - CIVIS GLOBAL 97,48 

PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. 96,64 

VIAS Y CONSTRUCCIONES SA - ESTRUCTURAS TÉCNICAS Y 
SERVICIOS DE REHABILITACIÓN, S.L 

92,44 

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A 91,18 

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. 82,77 

FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. y ARPOSA 60, S.L., UTE 70,17 

LEVANTINA, INGENIERIA Y CONTRUCCIÓN S.L. 56,30 

DRACE GEOCISA,S.A.+IMESAPI,S.A. 55,04 

CONTRATAS VILOR, S.L.-ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURAS 
PUBLICAS Y CONSERVACION,S.L.-MARTIN HOLGADO OBRA 
CIVIL,S.L.U. 

50,42 

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.A. 50,00 

 
 
 
EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ASTURIAS 
Doña Mireya Muñoz Herrero 
 
 
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CONSERVACIÓN 
D. Álvaro Navareño Rojo 
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ANEJO Nº1 

 

VALORACIÓN DE LA 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

PRESENTADA POR CADA EMPRESA 

DETALLADA PARA CADA 

APARTADO 
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ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. 
 

RESUMEN 

 

1.- Memoria, programa de trabajos y plazos de ejecución 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando la justificación de la metodología, indicada para la ejecución de los trabajos; 

su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y de la zona y del terreno 

donde será ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante externo, así como la garantía 

de suministros de los materiales, además del alcance propuesto por el licitador y el grado de 

detalle y concreción de todos y cada uno de los trabajos a realizar, la aportación de estudios 

específicos no incluidos en el proyecto de construcción así como las mejoras y compromisos 

técnicos adicionales a los impuestos en él, los medios ofertados para minimizar los errores 

materiales de trabajo, como pueden ser los errores en las mediciones y presupuestos, se 

considera que este apartado tiene un contenido adecuado, por lo que se le otorga una 

puntuación de 31,75 puntos. 

 

Valoración: 31,75 puntos. 

 

2.- Plan de Calidad 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificarán los aspectos concretos de 

las unidades de obra a controlar durante la ejecución de los trabajos y normativa técnica 

aplicable, criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo, así como la organización 

y organigrama del control de calidad, se considera que este apartado tiene un contenido 

satisfactorio, por lo que se le otorga una puntuación de 7,75 puntos. 

 

Valoración: 7,75 puntos. 
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3.- Programa de actuaciones medioambientales 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificará la precisión en la 

identificación de las unidades de obra y de los procesos que puedan generar impactos, la 

disponibilidad de instrucciones de trabajo, la organización física de la obra, la localización 

de vertederos, la identificación de requisitos legales, los sistemas de buena gestión 

medioambiental propuestos y la adopción de medidas de prevención de incendios forestales, 

así como en las medidas correctoras o compensatorias planteadas, se considera que este 

apartado tiene un contenido excelente, por lo que se le otorga una puntuación de 13,5 

puntos. 

 

Valoración: 13,5 puntos. 

 

4.- Memoria de seguridad y salud 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la organización de la 

prevención y seguridad de la obra, sistemas de participación del personal de obra, procesos 

de formación e información a desarrollar, análisis de posibles situaciones de emergencia y 

el desarrollo de los trabajos según la normativa internacional, se considera que este apartado 

tiene un contenido satisfactorio, por lo que se le otorga una puntuación de 3,75 puntos. 

 

Valoración: 3,75 puntos. 

 

5.- Tecnología e I+D+i 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la utilización en la obra de 

tecnologías que hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de 

I+D+i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificación 

pueda ser debidamente documentada mediante acreditaciones basadas en la norma UNE 

166001, así como la utilización en la obra de tecnologías de I+D+i aunque no hayan sido 
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desarrolladas por el licitador y tecnologías ofertadas que permitan un mejor seguimiento de 

los trabajos por parte de la Dirección General de Carreteras, se considera que este apartado 

tiene un contenido idóneo, por lo que se le otorga una puntuación de 4 puntos. 

 

Valoración: 4 puntos. 

 

6.- Memoria de minimización de impacto a los usuarios 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado se han 

realizado análisis independientes. Se han analizado los aspectos relacionados con la 

singularidad de la zona donde se ejecutarán las obras, como son el tráfico, calendario (fines 

de semana, vacaciones, …), programa de trabajos, otros desvíos o caminos existentes.  En 

concreto se han examinado los siguientes aspectos: 

 Comprobación que los estudios de tráfico que se incluyen corresponden con la zona 

de trabajo y que las afecciones a red viaria corresponden con el calendario y 

programa de trabajos. También se valora la idoneidad de las soluciones planteadas 

respecto a las restricciones de circulación. 

 La afección de la maquinaria de obra a la red viaria, los cortes de caminos agrícolas 

y carreteras, la reducción de visibilidad por formación de polvo y el estudio de las 

restricciones a la circulación de la DGT. 

 Las medidas que se adoptarán en relación con la reducción del ruido, así como con 

evitar que se ensucien de barro las carreteras en servicio. 

 

En base a lo anterior, se considera que en este apartado tiene un contenido correcto, por 

lo que se le otorga una puntuación de 8,75 puntos. 

 

Valoración: 8,75 puntos. 

 

VALORACIÓN TOTAL OFERTA TÉCNICA ( At): 69,5 PUNTOS 
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CONTRATAS VILOR, S.L.-ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURAS 
PUBLICAS Y CONSERVACION,S.L.-MARTIN HOLGADO OBRA CIVIL,S.L.U.

 

RESUMEN 

 

1.- Memoria, programa de trabajos y plazos de ejecución 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando la justificación de la metodología, indicada para la ejecución de los trabajos; 

su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y de la zona y del terreno 

donde será ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante externo, así como la garantía 

de suministros de los materiales, además del alcance propuesto por el licitador y el grado de 

detalle y concreción de todos y cada uno de los trabajos a realizar, la aportación de estudios 

específicos no incluidos en el proyecto de construcción así como las mejoras y compromisos 

técnicos adicionales a los impuestos en él, los medios ofertados para minimizar los errores 

materiales de trabajo, como pueden ser los errores en las mediciones y presupuestos, se 

considera que este apartado tiene un contenido deficiente, por lo que se le otorga una 

puntuación de 16,5 puntos. 

 

Valoración: 16,5 puntos. 

 

2.- Plan de Calidad 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificarán los aspectos concretos de 

las unidades de obra a controlar durante la ejecución de los trabajos y normativa técnica 

aplicable, criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo, así como la organización 

y organigrama del control de calidad, se considera que este apartado tiene un contenido 

satisfactorio, por lo que se le otorga una puntuación de 7,5 puntos. 

 

Valoración: 7,5 puntos. 
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3.- Programa de actuaciones medioambientales 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificará la precisión en la 

identificación de las unidades de obra y de los procesos que puedan generar impactos, la 

disponibilidad de instrucciones de trabajo, la organización física de la obra, la localización 

de vertederos, la identificación de requisitos legales, los sistemas de buena gestión 

medioambiental propuestos y la adopción de medidas de prevención de incendios forestales, 

así como en las medidas correctoras o compensatorias planteadas, se considera que este 

apartado tiene un contenido correcto, por lo que se le otorga una puntuación de 8,5 puntos. 

 

Valoración: 8,5 puntos. 

 

4.- Memoria de seguridad y salud 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la organización de la 

prevención y seguridad de la obra, sistemas de participación del personal de obra, procesos 

de formación e información a desarrollar, análisis de posibles situaciones de emergencia y 

el desarrollo de los trabajos según la normativa internacional, se considera que este apartado 

tiene un contenido idóneo, por lo que se le otorga una puntuación de 4,25 puntos. 

 

Valoración: 4,25 puntos. 

 

5.- Tecnología e I+D+i 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la utilización en la obra de 

tecnologías que hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de 

I+D+i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificación 

pueda ser debidamente documentada mediante acreditaciones basadas en la norma UNE 

166001, así como la utilización en la obra de tecnologías de I+D+i aunque no hayan sido 

desarrolladas por el licitador y tecnologías ofertadas que permitan un mejor seguimiento de 
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los trabajos por parte de la Dirección General de Carreteras, se considera que este apartado 

tiene un contenido correcto, por lo que se le otorga una puntuación de 2,5 puntos. 

 

Valoración: 2,5 puntos. 

 

6.- Memoria de minimización de impacto a los usuarios 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado se han 

realizado análisis independientes. Se han analizado los aspectos relacionados con la 

singularidad de la zona donde se ejecutarán las obras, como son el tráfico, calendario (fines 

de semana, vacaciones, …), programa de trabajos, otros desvíos o caminos existentes.  En 

concreto se han examinado los siguientes aspectos: 

 Comprobación que los estudios de tráfico que se incluyen corresponden con la zona 

de trabajo y que las afecciones a red viaria corresponden con el calendario y 

programa de trabajos. También se valora la idoneidad de las soluciones planteadas 

respecto a las restricciones de circulación. 

 La afección de la maquinaria de obra a la red viaria, los cortes de caminos agrícolas 

y carreteras, la reducción de visibilidad por formación de polvo y el estudio de las 

restricciones a la circulación de la DGT. 

 Las medidas que se adoptarán en relación con la reducción del ruido, así como con 

evitar que se ensucien de barro las carreteras en servicio. 

 

En base a lo anterior, se considera que en este apartado tiene un contenido satisfactorio, 

por lo que se le otorga una puntuación de 11 puntos. 

 

Valoración: 11 puntos. 

 

VALORACIÓN TOTAL OFERTA TÉCNICA ( At): 50,25 PUNTOS 
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DRACE GEOCISA,S.A.+IMESAPI,S.A.
 

RESUMEN 

 

1.- Memoria, programa de trabajos y plazos de ejecución 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando la justificación de la metodología, indicada para la ejecución de los trabajos; 

su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y de la zona y del terreno 

donde será ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante externo, así como la garantía 

de suministros de los materiales, además del alcance propuesto por el licitador y el grado de 

detalle y concreción de todos y cada uno de los trabajos a realizar, la aportación de estudios 

específicos no incluidos en el proyecto de construcción así como las mejoras y compromisos 

técnicos adicionales a los impuestos en él, los medios ofertados para minimizar los errores 

materiales de trabajo, como pueden ser los errores en las mediciones y presupuestos, se 

considera que este apartado tiene un contenido mejorable, por lo que se le otorga una 

puntuación de 20,25 puntos. 

 

Valoración: 20,25 puntos. 

 

2.- Plan de Calidad 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificarán los aspectos concretos de 

las unidades de obra a controlar durante la ejecución de los trabajos y normativa técnica 

aplicable, criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo, así como la organización 

y organigrama del control de calidad, se considera que este apartado tiene un contenido 

idóneo, por lo que se le otorga una puntuación de 8,75 puntos. 

 

Valoración: 8,75 puntos. 
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3.- Programa de actuaciones medioambientales 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificará la precisión en la 

identificación de las unidades de obra y de los procesos que puedan generar impactos, la 

disponibilidad de instrucciones de trabajo, la organización física de la obra, la localización 

de vertederos, la identificación de requisitos legales, los sistemas de buena gestión 

medioambiental propuestos y la adopción de medidas de prevención de incendios forestales, 

así como en las medidas correctoras o compensatorias planteadas, se considera que este 

apartado tiene un contenido adecuado, por lo que se le otorga una puntuación de 9,75 

puntos. 

 

Valoración: 9,75 puntos. 

 

4.- Memoria de seguridad y salud 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la organización de la 

prevención y seguridad de la obra, sistemas de participación del personal de obra, procesos 

de formación e información a desarrollar, análisis de posibles situaciones de emergencia y 

el desarrollo de los trabajos según la normativa internacional, se considera que este apartado 

tiene un contenido idóneo, por lo que se le otorga una puntuación de 4,25 puntos. 

 

Valoración: 4,25 puntos. 

 

5.- Tecnología e I+D+i 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la utilización en la obra de 

tecnologías que hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de 

I+D+i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificación 

pueda ser debidamente documentada mediante acreditaciones basadas en la norma UNE 

166001, así como la utilización en la obra de tecnologías de I+D+i aunque no hayan sido 
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desarrolladas por el licitador y tecnologías ofertadas que permitan un mejor seguimiento de 

los trabajos por parte de la Dirección General de Carreteras, se considera que este apartado 

tiene un contenido excelente, por lo que se le otorga una puntuación de 5 puntos. 

 

Valoración: 5 puntos. 

 

6.- Memoria de minimización de impacto a los usuarios 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado se han 

realizado análisis independientes. Se han analizado los aspectos relacionados con la 

singularidad de la zona donde se ejecutarán las obras, como son el tráfico, calendario (fines 

de semana, vacaciones, …), programa de trabajos, otros desvíos o caminos existentes.  En 

concreto se han examinado los siguientes aspectos: 

 Comprobación que los estudios de tráfico que se incluyen corresponden con la zona 

de trabajo y que las afecciones a red viaria corresponden con el calendario y 

programa de trabajos. También se valora la idoneidad de las soluciones planteadas 

respecto a las restricciones de circulación. 

 La afección de la maquinaria de obra a la red viaria, los cortes de caminos agrícolas 

y carreteras, la reducción de visibilidad por formación de polvo y el estudio de las 

restricciones a la circulación de la DGT. 

 Las medidas que se adoptarán en relación con la reducción del ruido, así como con 

evitar que se ensucien de barro las carreteras en servicio. 

 

En base a lo anterior, se considera que en este apartado tiene un contenido deficiente, 

por lo que se le otorga una puntuación de 5 puntos. 

 

Valoración: 5 puntos. 

 

VALORACIÓN TOTAL OFERTA TÉCNICA ( At): 53 PUNTOS 
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EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A
 

RESUMEN 

 

1.- Memoria, programa de trabajos y plazos de ejecución 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando la justificación de la metodología, indicada para la ejecución de los trabajos; 

su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y de la zona y del terreno 

donde será ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante externo, así como la garantía 

de suministros de los materiales, además del alcance propuesto por el licitador y el grado de 

detalle y concreción de todos y cada uno de los trabajos a realizar, la aportación de estudios 

específicos no incluidos en el proyecto de construcción así como las mejoras y compromisos 

técnicos adicionales a los impuestos en él, los medios ofertados para minimizar los errores 

materiales de trabajo, como pueden ser los errores en las mediciones y presupuestos, se 

considera que este apartado tiene un contenido satisfactorio, por lo que se le otorga una 

puntuación de 35,75 puntos. 

 

Valoración: 35,75 puntos. 

 

2.- Plan de Calidad 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificarán los aspectos concretos de 

las unidades de obra a controlar durante la ejecución de los trabajos y normativa técnica 

aplicable, criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo, así como la organización 

y organigrama del control de calidad, se considera que este apartado tiene un contenido 

adecuado, por lo que se le otorga una puntuación de 6,75 puntos. 

 

Valoración: 6,75 puntos. 
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3.- Programa de actuaciones medioambientales 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificará la precisión en la 

identificación de las unidades de obra y de los procesos que puedan generar impactos, la 

disponibilidad de instrucciones de trabajo, la organización física de la obra, la localización 

de vertederos, la identificación de requisitos legales, los sistemas de buena gestión 

medioambiental propuestos y la adopción de medidas de prevención de incendios forestales, 

así como en las medidas correctoras o compensatorias planteadas, se considera que este 

apartado tiene un contenido satisfactorio, por lo que se le otorga una puntuación de 10,5 

puntos. 

 

Valoración: 10,5 puntos. 

 

4.- Memoria de seguridad y salud 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la organización de la 

prevención y seguridad de la obra, sistemas de participación del personal de obra, procesos 

de formación e información a desarrollar, análisis de posibles situaciones de emergencia y 

el desarrollo de los trabajos según la normativa internacional, se considera que este apartado 

tiene un contenido satisfactorio, por lo que se le otorga una puntuación de 3,5 puntos. 

 

Valoración: 3,5 puntos. 

 

5.- Tecnología e I+D+i 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la utilización en la obra de 

tecnologías que hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de 

I+D+i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificación 

pueda ser debidamente documentada mediante acreditaciones basadas en la norma UNE 

166001, así como la utilización en la obra de tecnologías de I+D+i aunque no hayan sido 
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desarrolladas por el licitador y tecnologías ofertadas que permitan un mejor seguimiento de 

los trabajos por parte de la Dirección General de Carreteras, se considera que este apartado 

tiene un contenido idóneo, por lo que se le otorga una puntuación de 4 puntos. 

 

Valoración: 4 puntos. 

 

6.- Memoria de minimización de impacto a los usuarios 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado se han 

realizado análisis independientes. Se han analizado los aspectos relacionados con la 

singularidad de la zona donde se ejecutarán las obras, como son el tráfico, calendario (fines 

de semana, vacaciones, …), programa de trabajos, otros desvíos o caminos existentes.  En 

concreto se han examinado los siguientes aspectos: 

 Comprobación que los estudios de tráfico que se incluyen corresponden con la zona 

de trabajo y que las afecciones a red viaria corresponden con el calendario y 

programa de trabajos. También se valora la idoneidad de las soluciones planteadas 

respecto a las restricciones de circulación. 

 La afección de la maquinaria de obra a la red viaria, los cortes de caminos agrícolas 

y carreteras, la reducción de visibilidad por formación de polvo y el estudio de las 

restricciones a la circulación de la DGT. 

 Las medidas que se adoptarán en relación con la reducción del ruido, así como con 

evitar que se ensucien de barro las carreteras en servicio. 

 

En base a lo anterior, se considera que en este apartado tiene un contenido excelente, por 

lo que se le otorga una puntuación de 14 puntos. 

 

Valoración: 14 puntos. 

 

VALORACIÓN TOTAL OFERTA TÉCNICA ( At): 74,5 PUNTOS 
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FCC CONSTRUCCION, S.A.-OBRAS GENERALES DEL NORTE, S.A. 
(OGENSA)

 

RESUMEN 

 

1.- Memoria, programa de trabajos y plazos de ejecución 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando la justificación de la metodología, indicada para la ejecución de los trabajos; 

su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y de la zona y del terreno 

donde será ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante externo, así como la garantía 

de suministros de los materiales, además del alcance propuesto por el licitador y el grado de 

detalle y concreción de todos y cada uno de los trabajos a realizar, la aportación de estudios 

específicos no incluidos en el proyecto de construcción así como las mejoras y compromisos 

técnicos adicionales a los impuestos en él, los medios ofertados para minimizar los errores 

materiales de trabajo, como pueden ser los errores en las mediciones y presupuestos, se 

considera que este apartado tiene un contenido satisfactorio, por lo que se le otorga una 

puntuación de 36,5 puntos. 

 

Valoración: 36,5 puntos. 

 

2.- Plan de Calidad 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificarán los aspectos concretos de 

las unidades de obra a controlar durante la ejecución de los trabajos y normativa técnica 

aplicable, criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo, así como la organización 

y organigrama del control de calidad, se considera que este apartado tiene un contenido 

excelente, por lo que se le otorga una puntuación de 9,5 puntos. 

 

Valoración: 9,5 puntos. 
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3.- Programa de actuaciones medioambientales 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificará la precisión en la 

identificación de las unidades de obra y de los procesos que puedan generar impactos, la 

disponibilidad de instrucciones de trabajo, la organización física de la obra, la localización 

de vertederos, la identificación de requisitos legales, los sistemas de buena gestión 

medioambiental propuestos y la adopción de medidas de prevención de incendios forestales, 

así como en las medidas correctoras o compensatorias planteadas, se considera que este 

apartado tiene un contenido idóneo, por lo que se le otorga una puntuación de 13 puntos. 

 

Valoración: 13 puntos. 

 

4.- Memoria de seguridad y salud 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la organización de la 

prevención y seguridad de la obra, sistemas de participación del personal de obra, procesos 

de formación e información a desarrollar, análisis de posibles situaciones de emergencia y 

el desarrollo de los trabajos según la normativa internacional, se considera que este apartado 

tiene un contenido excelente, por lo que se le otorga una puntuación de 4,5 puntos. 

 

Valoración: 4,5 puntos. 

 

5.- Tecnología e I+D+i 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la utilización en la obra de 

tecnologías que hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de 

I+D+i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificación 

pueda ser debidamente documentada mediante acreditaciones basadas en la norma UNE 

166001, así como la utilización en la obra de tecnologías de I+D+i aunque no hayan sido 

desarrolladas por el licitador y tecnologías ofertadas que permitan un mejor seguimiento de 
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los trabajos por parte de la Dirección General de Carreteras, se considera que este apartado 

tiene un contenido excelente, por lo que se le otorga una puntuación de 5 puntos. 

 

Valoración: 5 puntos. 

 

6.- Memoria de minimización de impacto a los usuarios 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado se han 

realizado análisis independientes. Se han analizado los aspectos relacionados con la 

singularidad de la zona donde se ejecutarán las obras, como son el tráfico, calendario (fines 

de semana, vacaciones, …), programa de trabajos, otros desvíos o caminos existentes.  En 

concreto se han examinado los siguientes aspectos: 

 Comprobación que los estudios de tráfico que se incluyen corresponden con la zona 

de trabajo y que las afecciones a red viaria corresponden con el calendario y 

programa de trabajos. También se valora la idoneidad de las soluciones planteadas 

respecto a las restricciones de circulación. 

 La afección de la maquinaria de obra a la red viaria, los cortes de caminos agrícolas 

y carreteras, la reducción de visibilidad por formación de polvo y el estudio de las 

restricciones a la circulación de la DGT. 

 Las medidas que se adoptarán en relación con la reducción del ruido, así como con 

evitar que se ensucien de barro las carreteras en servicio. 

 

En base a lo anterior, se considera que en este apartado tiene un contenido satisfactorio, 

por lo que se le otorga una puntuación de 11,25 puntos. 

 

Valoración: 11,25 puntos. 

 

VALORACIÓN TOTAL OFERTA TÉCNICA ( At): 79,75 PUNTOS 
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FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. y ARPOSA 60, S.L., UTE 
 

RESUMEN 

 

1.- Memoria, programa de trabajos y plazos de ejecución 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando la justificación de la metodología, indicada para la ejecución de los trabajos; 

su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y de la zona y del terreno 

donde será ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante externo, así como la garantía 

de suministros de los materiales, además del alcance propuesto por el licitador y el grado de 

detalle y concreción de todos y cada uno de los trabajos a realizar, la aportación de estudios 

específicos no incluidos en el proyecto de construcción así como las mejoras y compromisos 

técnicos adicionales a los impuestos en él, los medios ofertados para minimizar los errores 

materiales de trabajo, como pueden ser los errores en las mediciones y presupuestos, se 

considera que este apartado tiene un contenido mejorable, por lo que se le otorga una 

puntuación de 24,5 puntos. 

 

Valoración: 24,5 puntos. 

 

2.- Plan de Calidad 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificarán los aspectos concretos de 

las unidades de obra a controlar durante la ejecución de los trabajos y normativa técnica 

aplicable, criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo, así como la organización 

y organigrama del control de calidad, se considera que este apartado tiene un contenido 

idóneo, por lo que se le otorga una puntuación de 8,5 puntos. 

 

Valoración: 8,5 puntos. 
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3.- Programa de actuaciones medioambientales 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificará la precisión en la 

identificación de las unidades de obra y de los procesos que puedan generar impactos, la 

disponibilidad de instrucciones de trabajo, la organización física de la obra, la localización 

de vertederos, la identificación de requisitos legales, los sistemas de buena gestión 

medioambiental propuestos y la adopción de medidas de prevención de incendios forestales, 

así como en las medidas correctoras o compensatorias planteadas, se considera que este 

apartado tiene un contenido idóneo, por lo que se le otorga una puntuación de 13,25 

puntos. 

 

Valoración: 13,25 puntos. 

 

4.- Memoria de seguridad y salud 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la organización de la 

prevención y seguridad de la obra, sistemas de participación del personal de obra, procesos 

de formación e información a desarrollar, análisis de posibles situaciones de emergencia y 

el desarrollo de los trabajos según la normativa internacional, se considera que este apartado 

tiene un contenido adecuado, por lo que se le otorga una puntuación de 3,25 puntos. 

 

Valoración: 3,25 puntos. 

 

5.- Tecnología e I+D+i 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la utilización en la obra de 

tecnologías que hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de 

I+D+i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificación 

pueda ser debidamente documentada mediante acreditaciones basadas en la norma UNE 

166001, así como la utilización en la obra de tecnologías de I+D+i aunque no hayan sido 
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desarrolladas por el licitador y tecnologías ofertadas que permitan un mejor seguimiento de 

los trabajos por parte de la Dirección General de Carreteras, se considera que este apartado 

tiene un contenido excelente, por lo que se le otorga una puntuación de 5 puntos. 

 

Valoración: 5 puntos. 

 

6.- Memoria de minimización de impacto a los usuarios 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado se han 

realizado análisis independientes. Se han analizado los aspectos relacionados con la 

singularidad de la zona donde se ejecutarán las obras, como son el tráfico, calendario (fines 

de semana, vacaciones, …), programa de trabajos, otros desvíos o caminos existentes.  En 

concreto se han examinado los siguientes aspectos: 

 Comprobación que los estudios de tráfico que se incluyen corresponden con la zona 

de trabajo y que las afecciones a red viaria corresponden con el calendario y 

programa de trabajos. También se valora la idoneidad de las soluciones planteadas 

respecto a las restricciones de circulación. 

 La afección de la maquinaria de obra a la red viaria, los cortes de caminos agrícolas 

y carreteras, la reducción de visibilidad por formación de polvo y el estudio de las 

restricciones a la circulación de la DGT. 

 Las medidas que se adoptarán en relación con la reducción del ruido, así como con 

evitar que se ensucien de barro las carreteras en servicio. 

 

En base a lo anterior, se considera que en este apartado tiene un contenido correcto, por 

lo que se le otorga una puntuación de 7,5 puntos. 

 

Valoración: 7,5 puntos. 

 

VALORACIÓN TOTAL OFERTA TÉCNICA ( At): 62 PUNTOS 
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LANTANIA, S.A.U
 

RESUMEN 

 

1.- Memoria, programa de trabajos y plazos de ejecución 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando la justificación de la metodología, indicada para la ejecución de los trabajos; 

su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y de la zona y del terreno 

donde será ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante externo, así como la garantía 

de suministros de los materiales, además del alcance propuesto por el licitador y el grado de 

detalle y concreción de todos y cada uno de los trabajos a realizar, la aportación de estudios 

específicos no incluidos en el proyecto de construcción así como las mejoras y compromisos 

técnicos adicionales a los impuestos en él, los medios ofertados para minimizar los errores 

materiales de trabajo, como pueden ser los errores en las mediciones y presupuestos, se 

considera que este apartado tiene un contenido satisfactorio, por lo que se le otorga una 

puntuación de 38,5 puntos. 

 

Valoración: 38,5 puntos. 

 

2.- Plan de Calidad 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificarán los aspectos concretos de 

las unidades de obra a controlar durante la ejecución de los trabajos y normativa técnica 

aplicable, criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo, así como la organización 

y organigrama del control de calidad, se considera que este apartado tiene un contenido 

satisfactorio, por lo que se le otorga una puntuación de 7,5 puntos. 

 

Valoración: 7,5 puntos. 
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3.- Programa de actuaciones medioambientales 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificará la precisión en la 

identificación de las unidades de obra y de los procesos que puedan generar impactos, la 

disponibilidad de instrucciones de trabajo, la organización física de la obra, la localización 

de vertederos, la identificación de requisitos legales, los sistemas de buena gestión 

medioambiental propuestos y la adopción de medidas de prevención de incendios forestales, 

así como en las medidas correctoras o compensatorias planteadas, se considera que este 

apartado tiene un contenido satisfactorio, por lo que se le otorga una puntuación de 10,75 

puntos. 

 

Valoración: 10,75 puntos. 

 

4.- Memoria de seguridad y salud 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la organización de la 

prevención y seguridad de la obra, sistemas de participación del personal de obra, procesos 

de formación e información a desarrollar, análisis de posibles situaciones de emergencia y 

el desarrollo de los trabajos según la normativa internacional, se considera que este apartado 

tiene un contenido excelente, por lo que se le otorga una puntuación de 4,5 puntos. 

 

Valoración: 4,5 puntos. 

 

5.- Tecnología e I+D+i 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la utilización en la obra de 

tecnologías que hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de 

I+D+i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificación 

pueda ser debidamente documentada mediante acreditaciones basadas en la norma UNE 

166001, así como la utilización en la obra de tecnologías de I+D+i aunque no hayan sido 
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desarrolladas por el licitador y tecnologías ofertadas que permitan un mejor seguimiento de 

los trabajos por parte de la Dirección General de Carreteras, se considera que este apartado 

tiene un contenido excelente, por lo que se le otorga una puntuación de 4,5 puntos. 

 

Valoración: 4,5 puntos. 

 

6.- Memoria de minimización de impacto a los usuarios 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado se han 

realizado análisis independientes. Se han analizado los aspectos relacionados con la 

singularidad de la zona donde se ejecutarán las obras, como son el tráfico, calendario (fines 

de semana, vacaciones, …), programa de trabajos, otros desvíos o caminos existentes.  En 

concreto se han examinado los siguientes aspectos: 

 Comprobación que los estudios de tráfico que se incluyen corresponden con la zona 

de trabajo y que las afecciones a red viaria corresponden con el calendario y 

programa de trabajos. También se valora la idoneidad de las soluciones planteadas 

respecto a las restricciones de circulación. 

 La afección de la maquinaria de obra a la red viaria, los cortes de caminos agrícolas 

y carreteras, la reducción de visibilidad por formación de polvo y el estudio de las 

restricciones a la circulación de la DGT. 

 Las medidas que se adoptarán en relación con la reducción del ruido, así como con 

evitar que se ensucien de barro las carreteras en servicio. 

 

En base a lo anterior, se considera que en este apartado tiene un contenido idóneo, por lo 

que se le otorga una puntuación de 13,25 puntos. 

 

Valoración: 13,25 puntos. 

 

VALORACIÓN TOTAL OFERTA TÉCNICA ( At): 79 PUNTOS 
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LEVANTINA, INGENIERIA Y CONTRUCCIÓN S.L. 
 

RESUMEN 

 

1.- Memoria, programa de trabajos y plazos de ejecución 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando la justificación de la metodología, indicada para la ejecución de los trabajos; 

su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y de la zona y del terreno 

donde será ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante externo, así como la garantía 

de suministros de los materiales, además del alcance propuesto por el licitador y el grado de 

detalle y concreción de todos y cada uno de los trabajos a realizar, la aportación de estudios 

específicos no incluidos en el proyecto de construcción así como las mejoras y compromisos 

técnicos adicionales a los impuestos en él, los medios ofertados para minimizar los errores 

materiales de trabajo, como pueden ser los errores en las mediciones y presupuestos, se 

considera que este apartado tiene un contenido mejorable, por lo que se le otorga una 

puntuación de 21,75 puntos. 

 

Valoración: 21,75 puntos. 

 

2.- Plan de Calidad 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificarán los aspectos concretos de 

las unidades de obra a controlar durante la ejecución de los trabajos y normativa técnica 

aplicable, criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo, así como la organización 

y organigrama del control de calidad, se considera que este apartado tiene un contenido 

adecuado, por lo que se le otorga una puntuación de 6,75 puntos. 

 

Valoración: 6,75 puntos. 
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3.- Programa de actuaciones medioambientales 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificará la precisión en la 

identificación de las unidades de obra y de los procesos que puedan generar impactos, la 

disponibilidad de instrucciones de trabajo, la organización física de la obra, la localización 

de vertederos, la identificación de requisitos legales, los sistemas de buena gestión 

medioambiental propuestos y la adopción de medidas de prevención de incendios forestales, 

así como en las medidas correctoras o compensatorias planteadas, se considera que este 

apartado tiene un contenido satisfactorio, por lo que se le otorga una puntuación de 10,5 

puntos. 

 

Valoración: 10,5 puntos. 

 

4.- Memoria de seguridad y salud 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la organización de la 

prevención y seguridad de la obra, sistemas de participación del personal de obra, procesos 

de formación e información a desarrollar, análisis de posibles situaciones de emergencia y 

el desarrollo de los trabajos según la normativa internacional, se considera que este apartado 

tiene un contenido idóneo, por lo que se le otorga una puntuación de 4,25 puntos. 

 

Valoración: 4,25 puntos. 

 

5.- Tecnología e I+D+i 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la utilización en la obra de 

tecnologías que hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de 

I+D+i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificación 

pueda ser debidamente documentada mediante acreditaciones basadas en la norma UNE 

166001, así como la utilización en la obra de tecnologías de I+D+i aunque no hayan sido 
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desarrolladas por el licitador y tecnologías ofertadas que permitan un mejor seguimiento de 

los trabajos por parte de la Dirección General de Carreteras, se considera que este apartado 

tiene un contenido adecuado, por lo que se le otorga una puntuación de 3,25 puntos. 

 

Valoración: 3,25 puntos. 

 

6.- Memoria de minimización de impacto a los usuarios 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado se han 

realizado análisis independientes. Se han analizado los aspectos relacionados con la 

singularidad de la zona donde se ejecutarán las obras, como son el tráfico, calendario (fines 

de semana, vacaciones, …), programa de trabajos, otros desvíos o caminos existentes.  En 

concreto se han examinado los siguientes aspectos: 

 Comprobación que los estudios de tráfico que se incluyen corresponden con la zona 

de trabajo y que las afecciones a red viaria corresponden con el calendario y 

programa de trabajos. También se valora la idoneidad de las soluciones planteadas 

respecto a las restricciones de circulación. 

 La afección de la maquinaria de obra a la red viaria, los cortes de caminos agrícolas 

y carreteras, la reducción de visibilidad por formación de polvo y el estudio de las 

restricciones a la circulación de la DGT. 

 Las medidas que se adoptarán en relación con la reducción del ruido, así como con 

evitar que se ensucien de barro las carreteras en servicio. 

 

En base a lo anterior, se considera que en este apartado tiene un contenido mejorable, 

por lo que se le otorga una puntuación de 7,25 puntos. 

 

Valoración: 7,25 puntos. 

 

VALORACIÓN TOTAL OFERTA TÉCNICA ( At): 53,75 PUNTOS 
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OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.A.
 

RESUMEN 

 

1.- Memoria, programa de trabajos y plazos de ejecución 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando la justificación de la metodología, indicada para la ejecución de los trabajos; 

su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y de la zona y del terreno 

donde será ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante externo, así como la garantía 

de suministros de los materiales, además del alcance propuesto por el licitador y el grado de 

detalle y concreción de todos y cada uno de los trabajos a realizar, la aportación de estudios 

específicos no incluidos en el proyecto de construcción así como las mejoras y compromisos 

técnicos adicionales a los impuestos en él, los medios ofertados para minimizar los errores 

materiales de trabajo, como pueden ser los errores en las mediciones y presupuestos, se 

considera que este apartado tiene un contenido mejorable, por lo que se le otorga una 

puntuación de 20,5 puntos. 

 

Valoración: 20,5 puntos. 

 

2.- Plan de Calidad 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificarán los aspectos concretos de 

las unidades de obra a controlar durante la ejecución de los trabajos y normativa técnica 

aplicable, criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo, así como la organización 

y organigrama del control de calidad, se considera que este apartado tiene un contenido 

satisfactorio, por lo que se le otorga una puntuación de 7,5 puntos. 

 

Valoración: 7,5 puntos. 
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3.- Programa de actuaciones medioambientales 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificará la precisión en la 

identificación de las unidades de obra y de los procesos que puedan generar impactos, la 

disponibilidad de instrucciones de trabajo, la organización física de la obra, la localización 

de vertederos, la identificación de requisitos legales, los sistemas de buena gestión 

medioambiental propuestos y la adopción de medidas de prevención de incendios forestales, 

así como en las medidas correctoras o compensatorias planteadas, se considera que este 

apartado tiene un contenido adecuado, por lo que se le otorga una puntuación de 9 puntos. 

 

Valoración: 9 puntos. 

 

4.- Memoria de seguridad y salud 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la organización de la 

prevención y seguridad de la obra, sistemas de participación del personal de obra, procesos 

de formación e información a desarrollar, análisis de posibles situaciones de emergencia y 

el desarrollo de los trabajos según la normativa internacional, se considera que este apartado 

tiene un contenido satisfactorio, por lo que se le otorga una puntuación de 3,75 puntos. 

 

Valoración: 3,75 puntos. 

 

5.- Tecnología e I+D+i 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la utilización en la obra de 

tecnologías que hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de 

I+D+i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificación 

pueda ser debidamente documentada mediante acreditaciones basadas en la norma UNE 

166001, así como la utilización en la obra de tecnologías de I+D+i aunque no hayan sido 

desarrolladas por el licitador y tecnologías ofertadas que permitan un mejor seguimiento de 
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los trabajos por parte de la Dirección General de Carreteras, se considera que este apartado 

tiene un contenido correcto, por lo que se le otorga una puntuación de 2,5 puntos. 

 

Valoración: 2,5 puntos. 

 

6.- Memoria de minimización de impacto a los usuarios 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado se han 

realizado análisis independientes. Se han analizado los aspectos relacionados con la 

singularidad de la zona donde se ejecutarán las obras, como son el tráfico, calendario (fines 

de semana, vacaciones, …), programa de trabajos, otros desvíos o caminos existentes.  En 

concreto se han examinado los siguientes aspectos: 

 Comprobación que los estudios de tráfico que se incluyen corresponden con la zona 

de trabajo y que las afecciones a red viaria corresponden con el calendario y 

programa de trabajos. También se valora la idoneidad de las soluciones planteadas 

respecto a las restricciones de circulación. 

 La afección de la maquinaria de obra a la red viaria, los cortes de caminos agrícolas 

y carreteras, la reducción de visibilidad por formación de polvo y el estudio de las 

restricciones a la circulación de la DGT. 

 Las medidas que se adoptarán en relación con la reducción del ruido, así como con 

evitar que se ensucien de barro las carreteras en servicio. 

 

En base a lo anterior, se considera que en este apartado tiene un contenido mejorable, 

por lo que se le otorga una puntuación de 6,75 puntos. 

 

Valoración: 6,75 puntos. 

 

VALORACIÓN TOTAL OFERTA TÉCNICA ( At): 50 PUNTOS 
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PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. 
 

RESUMEN 

 

1.- Memoria, programa de trabajos y plazos de ejecución 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando la justificación de la metodología, indicada para la ejecución de los trabajos; 

su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y de la zona y del terreno 

donde será ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante externo, así como la garantía 

de suministros de los materiales, además del alcance propuesto por el licitador y el grado de 

detalle y concreción de todos y cada uno de los trabajos a realizar, la aportación de estudios 

específicos no incluidos en el proyecto de construcción así como las mejoras y compromisos 

técnicos adicionales a los impuestos en él, los medios ofertados para minimizar los errores 

materiales de trabajo, como pueden ser los errores en las mediciones y presupuestos, se 

considera que este apartado tiene un contenido satisfactorio, por lo que se le otorga una 

puntuación de 39,25 puntos. 

 

Valoración: 39,25 puntos. 

 

2.- Plan de Calidad 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificarán los aspectos concretos de 

las unidades de obra a controlar durante la ejecución de los trabajos y normativa técnica 

aplicable, criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo, así como la organización 

y organigrama del control de calidad, se considera que este apartado tiene un contenido 

idóneo, por lo que se le otorga una puntuación de 8,25 puntos. 

 

Valoración: 8,25 puntos. 
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3.- Programa de actuaciones medioambientales 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificará la precisión en la 

identificación de las unidades de obra y de los procesos que puedan generar impactos, la 

disponibilidad de instrucciones de trabajo, la organización física de la obra, la localización 

de vertederos, la identificación de requisitos legales, los sistemas de buena gestión 

medioambiental propuestos y la adopción de medidas de prevención de incendios forestales, 

así como en las medidas correctoras o compensatorias planteadas, se considera que este 

apartado tiene un contenido idóneo, por lo que se le otorga una puntuación de 13 puntos. 

 

Valoración: 13 puntos. 

 

4.- Memoria de seguridad y salud 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la organización de la 

prevención y seguridad de la obra, sistemas de participación del personal de obra, procesos 

de formación e información a desarrollar, análisis de posibles situaciones de emergencia y 

el desarrollo de los trabajos según la normativa internacional, se considera que este apartado 

tiene un contenido idóneo, por lo que se le otorga una puntuación de 4,25 puntos. 

 

Valoración: 4,25 puntos. 

 

5.- Tecnología e I+D+i 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la utilización en la obra de 

tecnologías que hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de 

I+D+i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificación 

pueda ser debidamente documentada mediante acreditaciones basadas en la norma UNE 

166001, así como la utilización en la obra de tecnologías de I+D+i aunque no hayan sido 

desarrolladas por el licitador y tecnologías ofertadas que permitan un mejor seguimiento de 
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los trabajos por parte de la Dirección General de Carreteras, se considera que este apartado 

tiene un contenido excelente, por lo que se le otorga una puntuación de 5 puntos. 

 

Valoración: 5 puntos. 

 

6.- Memoria de minimización de impacto a los usuarios 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado se han 

realizado análisis independientes. Se han analizado los aspectos relacionados con la 

singularidad de la zona donde se ejecutarán las obras, como son el tráfico, calendario (fines 

de semana, vacaciones, …), programa de trabajos, otros desvíos o caminos existentes.  En 

concreto se han examinado los siguientes aspectos: 

 Comprobación que los estudios de tráfico que se incluyen corresponden con la zona 

de trabajo y que las afecciones a red viaria corresponden con el calendario y 

programa de trabajos. También se valora la idoneidad de las soluciones planteadas 

respecto a las restricciones de circulación. 

 La afección de la maquinaria de obra a la red viaria, los cortes de caminos agrícolas 

y carreteras, la reducción de visibilidad por formación de polvo y el estudio de las 

restricciones a la circulación de la DGT. 

 Las medidas que se adoptarán en relación con la reducción del ruido, así como con 

evitar que se ensucien de barro las carreteras en servicio. 

 

En base a lo anterior, se considera que en este apartado tiene un contenido correcto, por 

lo que se le otorga una puntuación de 8 puntos. 

 

Valoración: 8 puntos. 

 

VALORACIÓN TOTAL OFERTA TÉCNICA ( At): 77,75 PUNTOS 
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SERANCO - AQUATERRA - CIVIS GLOBAL
 

RESUMEN 

 

1.- Memoria, programa de trabajos y plazos de ejecución 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando la justificación de la metodología, indicada para la ejecución de los trabajos; 

su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y de la zona y del terreno 

donde será ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante externo, así como la garantía 

de suministros de los materiales, además del alcance propuesto por el licitador y el grado de 

detalle y concreción de todos y cada uno de los trabajos a realizar, la aportación de estudios 

específicos no incluidos en el proyecto de construcción así como las mejoras y compromisos 

técnicos adicionales a los impuestos en él, los medios ofertados para minimizar los errores 

materiales de trabajo, como pueden ser los errores en las mediciones y presupuestos, se 

considera que este apartado tiene un contenido satisfactorio, por lo que se le otorga una 

puntuación de 35,5 puntos. 

 

Valoración: 35,5 puntos. 

 

2.- Plan de Calidad 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificarán los aspectos concretos de 

las unidades de obra a controlar durante la ejecución de los trabajos y normativa técnica 

aplicable, criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo, así como la organización 

y organigrama del control de calidad, se considera que este apartado tiene un contenido 

excelente, por lo que se le otorga una puntuación de 9,25 puntos. 

 

Valoración: 9,25 puntos. 
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3.- Programa de actuaciones medioambientales 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificará la precisión en la 

identificación de las unidades de obra y de los procesos que puedan generar impactos, la 

disponibilidad de instrucciones de trabajo, la organización física de la obra, la localización 

de vertederos, la identificación de requisitos legales, los sistemas de buena gestión 

medioambiental propuestos y la adopción de medidas de prevención de incendios forestales, 

así como en las medidas correctoras o compensatorias planteadas, se considera que este 

apartado tiene un contenido excelente, por lo que se le otorga una puntuación de 14,5 

puntos. 

 

Valoración: 14,5 puntos. 

 

4.- Memoria de seguridad y salud 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la organización de la 

prevención y seguridad de la obra, sistemas de participación del personal de obra, procesos 

de formación e información a desarrollar, análisis de posibles situaciones de emergencia y 

el desarrollo de los trabajos según la normativa internacional, se considera que este apartado 

tiene un contenido excelente, por lo que se le otorga una puntuación de 4,75 puntos. 

 

Valoración: 4,75 puntos. 

 

5.- Tecnología e I+D+i 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la utilización en la obra de 

tecnologías que hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de 

I+D+i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificación 

pueda ser debidamente documentada mediante acreditaciones basadas en la norma UNE 

166001, así como la utilización en la obra de tecnologías de I+D+i aunque no hayan sido 
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desarrolladas por el licitador y tecnologías ofertadas que permitan un mejor seguimiento de 

los trabajos por parte de la Dirección General de Carreteras, se considera que este apartado 

tiene un contenido excelente, por lo que se le otorga una puntuación de 4,5 puntos. 

 

Valoración: 4,5 puntos. 

 

6.- Memoria de minimización de impacto a los usuarios 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado se han 

realizado análisis independientes. Se han analizado los aspectos relacionados con la 

singularidad de la zona donde se ejecutarán las obras, como son el tráfico, calendario (fines 

de semana, vacaciones, …), programa de trabajos, otros desvíos o caminos existentes.  En 

concreto se han examinado los siguientes aspectos: 

 Comprobación que los estudios de tráfico que se incluyen corresponden con la zona 

de trabajo y que las afecciones a red viaria corresponden con el calendario y 

programa de trabajos. También se valora la idoneidad de las soluciones planteadas 

respecto a las restricciones de circulación. 

 La afección de la maquinaria de obra a la red viaria, los cortes de caminos agrícolas 

y carreteras, la reducción de visibilidad por formación de polvo y el estudio de las 

restricciones a la circulación de la DGT. 

 Las medidas que se adoptarán en relación con la reducción del ruido, así como con 

evitar que se ensucien de barro las carreteras en servicio. 

 

En base a lo anterior, se considera que en este apartado tiene un contenido adecuado, 

por lo que se le otorga una puntuación de 9,75 puntos. 

 

Valoración: 9,75 puntos. 

 

VALORACIÓN TOTAL OFERTA TÉCNICA ( At): 78,25 PUNTOS 
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VIAS Y CONSTRUCCIONES SA - ESTRUCTURAS TÉCNICAS Y SERVICIOS 
DE REHABILITACIÓN, S.L

 

RESUMEN 

 

1.- Memoria, programa de trabajos y plazos de ejecución 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando la justificación de la metodología, indicada para la ejecución de los trabajos; 

su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y de la zona y del terreno 

donde será ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante externo, así como la garantía 

de suministros de los materiales, además del alcance propuesto por el licitador y el grado de 

detalle y concreción de todos y cada uno de los trabajos a realizar, la aportación de estudios 

específicos no incluidos en el proyecto de construcción así como las mejoras y compromisos 

técnicos adicionales a los impuestos en él, los medios ofertados para minimizar los errores 

materiales de trabajo, como pueden ser los errores en las mediciones y presupuestos, se 

considera que este apartado tiene un contenido satisfactorio, por lo que se le otorga una 

puntuación de 36 puntos. 

 

Valoración: 36 puntos. 

 

2.- Plan de Calidad 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificarán los aspectos concretos de 

las unidades de obra a controlar durante la ejecución de los trabajos y normativa técnica 

aplicable, criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo, así como la organización 

y organigrama del control de calidad, se considera que este apartado tiene un contenido 

satisfactorio, por lo que se le otorga una puntuación de 7,5 puntos. 

 

Valoración: 7,5 puntos. 
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3.- Programa de actuaciones medioambientales 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificará la precisión en la 

identificación de las unidades de obra y de los procesos que puedan generar impactos, la 

disponibilidad de instrucciones de trabajo, la organización física de la obra, la localización 

de vertederos, la identificación de requisitos legales, los sistemas de buena gestión 

medioambiental propuestos y la adopción de medidas de prevención de incendios forestales, 

así como en las medidas correctoras o compensatorias planteadas, se considera que este 

apartado tiene un contenido satisfactorio, por lo que se le otorga una puntuación de 11,5 

puntos. 

 

Valoración: 11,5 puntos. 

 

4.- Memoria de seguridad y salud 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la organización de la 

prevención y seguridad de la obra, sistemas de participación del personal de obra, procesos 

de formación e información a desarrollar, análisis de posibles situaciones de emergencia y 

el desarrollo de los trabajos según la normativa internacional, se considera que este apartado 

tiene un contenido excelente, por lo que se le otorga una puntuación de 4,5 puntos. 

 

Valoración: 4,5 puntos. 

 

5.- Tecnología e I+D+i 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la utilización en la obra de 

tecnologías que hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de 

I+D+i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificación 

pueda ser debidamente documentada mediante acreditaciones basadas en la norma UNE 

166001, así como la utilización en la obra de tecnologías de I+D+i aunque no hayan sido 
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desarrolladas por el licitador y tecnologías ofertadas que permitan un mejor seguimiento de 

los trabajos por parte de la Dirección General de Carreteras, se considera que este apartado 

tiene un contenido excelente, por lo que se le otorga una puntuación de 4,75 puntos. 

 

Valoración: 4,75 puntos. 

 

6.- Memoria de minimización de impacto a los usuarios 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado se han 

realizado análisis independientes. Se han analizado los aspectos relacionados con la 

singularidad de la zona donde se ejecutarán las obras, como son el tráfico, calendario (fines 

de semana, vacaciones, …), programa de trabajos, otros desvíos o caminos existentes.  En 

concreto se han examinado los siguientes aspectos: 

 Comprobación que los estudios de tráfico que se incluyen corresponden con la zona 

de trabajo y que las afecciones a red viaria corresponden con el calendario y 

programa de trabajos. También se valora la idoneidad de las soluciones planteadas 

respecto a las restricciones de circulación. 

 La afección de la maquinaria de obra a la red viaria, los cortes de caminos agrícolas 

y carreteras, la reducción de visibilidad por formación de polvo y el estudio de las 

restricciones a la circulación de la DGT. 

 Las medidas que se adoptarán en relación con la reducción del ruido, así como con 

evitar que se ensucien de barro las carreteras en servicio. 

 

En base a lo anterior, se considera que en este apartado tiene un contenido satisfactorio, 

por lo que se le otorga una puntuación de 11 puntos. 

 

Valoración: 11 puntos. 

 

VALORACIÓN TOTAL OFERTA TÉCNICA ( At): 75,25 PUNTOS 

 

45




