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Clemente J. Gonzalez Saez, Jefe de Seccion de Apoyo Técnico y Maquinaria, Ingeniero Técnico
de Obras Publicas, Ingeniero Civil, funcionario de la Diputacion Provincial, a peticion de la Mesa
de Contratacién del Ayuntamiento de Maria, emite el siguiente INFORME sobre valoracién de la

Programacién Técnica del sobre N° 2 de las ofertas presentada por los licitadores para el contrato

de obras:
MEJORA DE CAMINO RURAL, EN
CAMINO DEL RIO, PARAJE EL GRAJ.,

T.M. DE MARIA (ALMERIA)

REFERENCIA REGISTRO:
2019/406300/006-002/00001

Segun los criterios del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, (en adelante PCAP), los

criterios a valorar en el presente informe son:

» Programacion técnica: 25 puntos

“Para valorar este criterio se atendera a la programaciéon que permita una ejecucién mas eficaz de
la obra mediante la correcta conjuncién de los medios humanos y materiales puestos a disposicién

de la misma”.

“Para su valoracion, la programacion deberd guardar la debida congruencia con el plazo del
proyecto, pudiendo la Mesa de contratacién rechazar, previa audiencia del interesado, la oferta
incongruente o de muy dificil cumplimiento. El plazo de la obra sera siempre el previsto en el
proyecto, debiendo en la oferta justificar su propia organizacion y medios para poderlo realizar con
un mejor control y calidad de la ejecucién de la misma. El incumplimiento de este requisito por
proponer un plazo superior al establecido en el proyecto supondrd en consecuencia, la exclusion
del procedimiento de licitacion. Si el plazo es inferior, no se valorara ni adquirird caracter

contractual”

a) Programacion y Diagrama de Gantt. Hasta 5 puntos
b) Analisis del proyecto y conocimiento del medio Hasta 5 puntos
¢) Proceso constructivo y organizacion de la obra . Hasta 5 puntos
d) Mantenimiento de la movilidad y servicios afectados Hasta 5 puntos
e) Cualificacion de los Medios humanos y materiales . Hasta 5 puntos

Criterios de aplicacion puntuacién seqgun PCAP
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A continuacién, en base a la norma de aplicacién de la puntuacion segun PCAP, procedemos a

explicar los criterios aplicados para la valoracion de cada uno de los licitadores

1. Programacién y Diagrama de Gantt. Hasta 5 puntos.
En este apartado se valora la correcta programacién de los trabajos y su adaptacién a las
singularidades de la empresa, realizando un diagrama pormenorizado de los distintos capitulos
adaptados a su personal y sus equipos, calculando los rendimientos de cada uno de estos y que

con ello permitan la justificacién detallada del programa de trabajos realizado.

La puntuacion obtenida es:

PROGRAMACION Y

EMPRESAS LICITADORAS DIAMAGRA DE GANT
HASTA 5 PUNTOS

CONSTRUCCIONES MAYGAR SL 4,00
CONSTRUCCIONES NILA SA 4,50
FIRCOSA DESARROLLOS SL 4,00
IBARRA LORCA SL 4,00
INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ALMERIA SL 3,75
MAYFRA OBRAS Y SERVICIOS SL 3,75
MEZCLAS Y FIRMES ALMERIENSES SL 4,00

2. Andlisis del proyecto y conocimiento del medio. Hasta 5 puntos

En este apartado se valora la correcta interpretacién del proyecto, la realizacion de visitas a la
obra, aportacion de fotografias, la localizacion de zonas de acopio, la ubicacién de plantas de
suministro de los distintos materiales, de la gestion de residuos, etc., de un modo resumido, y
especifico para la obra en cuestién y no genérico, asi como si se ha detectado algiin problema

gue produzca incidencias en la ejecucion de la obra.

De esta forma, la puntuacién obtenida por los licitadores es de:
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ANALISIS DEL
PROYECTO Y
CONOCIMENTO DEL
MEDIO HASTA 5 PUNTOS

EMPRESAS LICITADORAS

CONSTRUCCIONES MAYGAR SL 3,75
CONSTRUCCIONES NILA SA 4,50
FIRCOSA DESARROLLOS SL 4,25
IBARRA LORCA SL 4,00
INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ALMERIA SL 4,00
MAYFRA OBRAS Y SERVICIOS SL 4,00
MEZCLAS Y FIRMES ALMERIENSES SL 4,00
0 0,00

3. Proceso constructivo y organizacién de la obra Hasta 5 puntos

En este apartado se valora la capacidad de los licitadores para sintetizar las diversas obras a
ejecutar, la adecuacion del proceso constructivo al orden cronoldgico de los trabajos, con légica, y
gue ha servido a la hora de la elaboracion del Diagrama de Gantt. Estos elementos a valorar,
entre otros seran, replanteo, necesidad o no de acometidas provisionales o

instalaciones, ejecucion de las principales unidades que forman el proyecto, descritas de forma
sucinta su ejecucion y las interferencias con otras unidades, tratamiento de la seguridad en la
obra, asi como de los residuos generados, el orden y la limpieza de las obras. Se valora la

claridad y sencillez en la descripcion de los procesos y unidades que forma la obra en si.

La puntuacién obtenida por los licitadores es de:

PROCESO CONSTRUCCTIVO

EMPRESAS LICITADORAS Y ORGANIZACION DE LA
OBRA  HASTA 5 PUNTOS

CONSTRUCCIONES MAYGAR SL 4,00
CONSTRUCCIONES NILA SA 4,50
FIRCOSA DESARROLLOS SL 4,00
IBARRA LORCA SL 4,00
INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ALMERIA SL 4,00
MAYFRA OBRAS Y SERVICIOS SL 4,00
MEZCLAS Y FIRMES ALMERIENSES SL 4,00

4. Mantenimiento de la movilidad v servicios afectados Hasta 5 puntos
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En este apartado se valora el estudio particularizado de las afecciones que las obra a ejecutar
produciran en los accesos a las viviendas si las hay, a los negocios o industrias, a las carreteras o
caminos, etc. También se valora si el licitador ha detectado servicios que puedan ser afectados
por las obras y las soluciones planteadas para minimizar estas. No se valora aquellas
explicaciones que son genéricas y generales, las que no se particularizan para la obra que
estamos analizando. También se valora la disponibilidad de equipos de deteccion de servicios, asi
como personal para la sefializacion y el mantenimiento de accesos.

La puntuacién obtenida por los licitadores es de:

MANTENIMIENTO DE LA
MOVILIDAD Y
EMPRESAS LICITADORAS SERVICIOS
AFECTADOS
HASTA 5 PUNTOS

CONSTRUCCIONES MAYGAR SL 3,75
CONSTRUCCIONES NILA SA 4,50
FIRCOSA DESARROLLOS SL 4,00
IBARRA LORCA SL 3,75
INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ALMERIA SL 3,75
MAYFRA OBRAS Y SERVICIOS SL 4,00
MEZCLAS Y FIRMES ALMERIENSES SL 4,00

5. Cualificacion de los Medios humanos v materiales. Hasta 5 puntos

En este apartado se valoran los medios humanos (cualificacion y experiencia del personal) y
materiales (calidad de la maquinaria) que el licitador propone para la realizacién de las obras.
Ambos medios inciden directamente en la elaboracién del programa de trabajos, y este, junto con
los rendimientos, es el que nos indica el plazo de ejecucion. La coherencia entre los medios
asignados y los rendimientos es fundamental para la ejecucion de la obra en el plazo ofertado. No
se valora la simple relacion de medios genéricos de la empresa, si no, los que se dispondra de

forma concreta y exhaustiva para la ejecucion de las unidades a ejecutar

La puntuacién obtenida por los licitadores es de:
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CUALIFICACION DE LOS
MEDIOS HUMANOS Y
EMPRESAS LICITADORAS MATERIALES  HASTA 5
PUNTOS
CONSTRUCCIONES MAYGAR SL 4,00
CONSTRUCCIONES NILA SA 4,50
FIRCOSA DESARROLLOS SL 4,25
IBARRA LORCA SL 4,00
INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ALMERIA SL 4,00
MAYFRA OBRAS Y SERVICIOS SL 4,00
MEZCLAS Y FIRMES ALMERIENSES SL 4,00
Resumen Puntuacidn de los Criterios de Juicio de Valor
Se adjunta cuadro resumen de los puntos obtenidos por los licitadores.
NP EMPRESAS LICITADORAS TOTAL
1 |CONSTRUCCIONES MAYGAR SL 19,50
2 |CONSTRUCCIONES NILA SA 22,50
3 |FIRCOSA DESARROLLOS SL 20,50
4 |IBARRA LORCA SL 19,75
5 |INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ALMERIA SL 19,50
6 |MAYFRA OBRAS Y SERVICIOS SL 19,75
7 |IMEZCLAS Y FIRMES ALMERIENSES SL 20,00
Almeria, en la fecha que figura a pie de pagina
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