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JUNTA DE EXTREMADURA   

ASUNTO: INFORME DE VALORACION DE LOS CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN 
JUICIO DE VALOR CORRESPONDIENTES A LAS OFERTAS DEL 
CONCURSO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: “REHABILITACIÓN 
ENERGÉTICA DE 60 VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA EN C/ 
SALVADOR ALLENDE 21, 23, 25, 27 Y 29 y C/ RIGOBERTA 
MENCHÚ, 20 DE BADAJOZ” 

SITUACION: C/ SALVADOR ALLENDE 21, 23, 25, 27 Y 29 -C/ RIGOBERTA MENCHÚ, 20 DE  
BADAJOZ. 

Nº DE EXPEDIENTE: PRC/2023/0000061164 
 

1. ANTECEDENTES 

Con fecha 18 de enero de 2024 se procede a la publicación en la Plataforma de Contratación del 
Estado (https://contratacióndelestado.es), el anuncio de licitación, por procedimiento abierto, 
tramitación ordinaria, la contratación de la obra “REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE 60 VIVIENDAS DE 
PROMOCIÓN PÚBLICA EN C/ SALVADOR ALLENDE 21, 23, 25, 27 Y 29 - C/RIGOBERTA MENCHÚ, 20 
DE BADAJOZ”, Expte PRC/2023/0000061164. 

Celebrada con fecha 19 de febrero de 2024 la mesa de contratación referente a la apertura de la 
documentación administrativa y con fecha 23 de febrero de 2024 el  de criterios que dependen de un 
juicio de valor, se procede a la valoración de estos últimos, atendiendo a los criterios señalados en el 
apartado 8.2 del cuadro resumen del Pliego que rige el contrato.  

 

2. EMPRESAS ADMITIDAS A PARTICIPAR EN EL CONCURSO 

Las empresas participantes en el proceso de licitación que han sido admitidas, al aportar toda la 
documentación administrativa según las exigencias establecidas en el Pliego, han sido las siguientes: 

Licitador

1 CONSTRUCCIONES MANUEL PEINADO, S.L.

2 FONTELEX, S.L.

3 GRUPO EMPRESARIAL MAGENTA, S.A.

4 PLACONSA, S.A.  

 

https://contratacióndelestado.es/
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3. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA VALORACIÓN DEPENDE DE UN 
JUICIO DE VALOR, hasta 25 puntos. 

 

La distribución de la puntuación se hará de manera proporcional en todos los aspectos de valoración, 
atribuyendo la puntuación en consideración el contenido sustancial de la documentación que en cada criterio 
se relaciona, valorándose las especialidades y peculiaridades diferenciales de cada oferta, así como su 
coherencia, viabilidad o adecuación al objeto del contrato, así como a la normativa aplicable. 

A. Memoria Descriptiva de Proceso de Ejecución y Programa de Trabajo 
(Hasta 20 puntos) 

La proposición técnica de los licitadores deberá contener la documentación necesaria para poder valorarla de 
acuerdo con el mismo, con una extensión máxima de 40 páginas formato DIN A4, con fuente no menor de 
10. Se exceptúa la presentación del diagrama del programa de trabajo, en formato A3 con extensión 
máxima de una página. No se admitirá documentación complementaria. 

En caso de haber incluido los requerimientos del párrafo anterior, el incumplimiento de las exigencias de 
formato, así como extensión y fuente, que se hubieran establecido implicará necesariamente penalización en 
la valoración, que alcanzará el 30% de la establecida para el subapartado correspondiente al que le resulte 
de aplicación esta exigencia de forma Para todos los criterios de valoración cuantificables mediante la emisión 
de un juicio de valor los parámetros de valoración serán los siguientes: 

• Excelente: La solución se valorará como excelente cuando aporte un valor adicional superando 
comparativamente de manera amplia lo ofrecido por los demás licitadores. 

• Muy buena: La solución se valorará como muy buena cuando aporte un valor adicional importante 
ya sea este en la forma de organizar el proceso, las características de la tecnología o las 
funcionalidades aportadas (habiendo de singularizarse en función del criterio). 

• Buena: Buena: La solución se v alorará como buen a cuando aporte un valor adicion al (habiendo de 
singularizarse en función del criterio) por encima de lo exigido en el PPT. 

• Conforme a pliego: se valorará como ‘conforme a pliego’ toda solución que se limite a cumplir de 
forma estricta con lo solicitado en el Pliego de Prescripciones Técnica. 

 

A.1. La coherencia en la planificación de la obra con los equipos materiales y 
humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria. (Hasta 5 
puntos). 

La puntuación se asignará por comparación entre las propuestas de los diferentes licitadores otorgando la 
puntuación máxima a la mejor propuesta y ninguna a aquella que se limite a cumplir con el pliego/proyecto 
(pudiendo puntuar de forma igual a aquellas propuestas que resulten equivalentes). 

• Deberá realizarse un análisis adecuado, realista y correcto de las actividades del proyecto que 
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permita analizar el desarrollo de las obras, estableciendo precedencias entre actividades, y describir 
los procesos constructivos propuestos particularizados a la obra: hasta 2 puntos. 

• Descripción de relación de equipos materiales y humanos, así como su correspondencia con las 
actividades descritas: hasta 2 puntos. 

• Análisis en proceso de las operaciones simples para las actividades descritas: hasta 1 puntos. 

 

A.2 El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica. (Hasta 5 puntos) 

Se analizará adecuadamente las necesidades de ocupaciones, instalaciones auxiliares, análisis de 
condicionantes externos y climatológicos, zonas previstas para préstamos, gestores de residuos y posibles 
tareas de restauración en la zona y desvíos provisionales y reposición de servicios necesarios con sus medidas 
de señalización y seguridad previstas. 

 

A.3 Medidas para garantizar el plazo de ejecución, programa de trabajos: (Hasta 5 
puntos). 

Se valorarán las medidas propuestas para garantizar el cumplimiento de los hitos de ejecución con análisis de 
la planificación de la obra a las particularidades en el entorno de esta. 

• Duración estimada de cada actividad, con indicación de comienzo y finalización más pronta y más 
tardía, de cada actividad, referidos al inicio de la obra e inversiones mensuales previstas, expresadas 
en porcentaje del proyecto (diagrama GANT): Hasta 2,5 puntos 

• Análisis de la planificación de la obra a las particularidades existentes en el entorno de la misma: 
Hasta 2,5 puntos 

A.4 La garantía del suministro de los materiales: Hasta 5 puntos. 

Se valorará la mejor adecuación de las fuentes de suministro necesarias para la ejecución de la obra, 
adaptada a las características constructivas y localización del proyecto en licitación, en función de la 
naturaleza, calidad (en relación con los mínimos requeridos por el PPT) y origen (reciclado o no) de los 
materiales. Se valorarán cartas de compromiso del suministro de materiales o contratas externas 
especificadas y coherentes con los plazos consignados en el programa de ejecución; así como, disponibilidad 
como propietarios de explotaciones o instalaciones asociadas necesarios para la ejecución del proyecto 
concreto. 

Se consideran: Extracciones de áridos, plantas de machaqueo, plantas de aglomerado asfáltico, etc. 

• Relación y validación de fuentes de suministros (cartas de compromiso): Hasta 2 puntos. 

• Estudio de los medios de transporte y plantas de producción de materiales: Hasta 2 puntos. 

• Análisis de necesidad de acopios e instalaciones auxiliares: Hasta 1 puntos.  

En todo caso, las puntuaciones se asignarán por comparación de lo ofertado por cada licitador en 
comparación con lo ofertado por el resto de los licitadores, otorgando la máxima puntuación a la 
mejor propuesta y ninguna a aquella que no aporten información o justificación de cada uno de los 
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apartados indicados anteriormente, puntuando de igual forma aquellas propuestas que resulten 
equivalentes. 

En función de la documentación presentada por cada licitador, el resumen de la puntuación obtenida 
en este apartado es el siguiente: 

Licitador

Apartado CRC

Puntuación máxima s/ CRC

Subapartdo CRC

Coherencia 

en la 

planificación 

obra con 

equipos y 

medios 

adscritos 

Conocimiento 

del proyecto y 

del terreno 

donde se ubica

Medidas 

garantizar 

plazo de 

ejecución, 

programa de 

trabajos

Garantía del 

suministro

 de los 

materiales 

8.1.2.A.1 8.1.2.A.2 8.1.2.A.3 8.1.2.A.4

Puntuación subapartado CRC 5,00 5,00 5,00 5,00

1 CONSTRUCCIONES MANUEL PEINADO, S.L. 2,90 3,00 4,00 5,00

2 FONTELEX, S.L. 2,10 1,50 3,00 3,20

3 GRUPO EMPRESARIAL MAGENTA, S.A. 4,20 3,00 4,00 3,60

4 PLACONSA, S.A. 2,40 1,50 5,00 2,90

Memoria Descriptiva del proceso de ejecución 

8.1.2.A

20,00

 

 

En el Anexo I, se detalla pormenorizadamente por cada empresa la justificación de la puntuación 
obtenida en cada uno de los apartados. 

 

B. Memoria de Seguridad y Salud (Hasta 5 puntos) 

La proposición técnica de los licitadores deberá contener la documentación necesaria para poder valorarla de 
acuerdo al mismo, con una extensión máxima de 10 páginas formato DIN A4, con fuente no menor 10. 
En caso de haber incluido los requerimientos del párrafo anterior, el incumplimiento de las exigencias de 
formato, así como extensión y fuente, que se hubieran establecido implicará necesariamente penalización en 
la valoración, que alcanzará el 30% de la establecida para el subapartado correspondiente al que le resulte 
de aplicación esta exigencia de forma. 
Se redactará una Memoria de prevención de riesgos y seguridad en la que se explicará: 
 

• La organización de la prevención y seguridad en la obra: organigrama preventivo, recursos  
preventivos, funciones, coordinación con subcontratistas y trabajadores autónomos. Coordinación con 
servicios externos: hasta 1 punto. 

• Análisis del Estudio de seguridad y salud del proyecto, bajo la perspectiva de su ejecución como 
contratista, identificando riesgos y medidas preventivas, con indicación de deficiencias y proponiendo 
las soluciones que consideren convenientes. Dichas soluciones no tendrán coste económico para la 
administración: hasta 3 puntos. 

• El análisis de las posibles situaciones de emergencia: alternativas de evacuación, con planos y 
teléfonos de interés: hasta 1 punto. 

El resumen de la puntuación obtenida en este apartado es el siguiente: 
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Licitador

Apartado CRC

Puntuación máxima s/ CRC

Subapartdo CRC

Puntuación subapartado CRC

1 CONSTRUCCIONES MANUEL PEINADO, S.L.

2 FONTELEX, S.L.

3 GRUPO EMPRESARIAL MAGENTA, S.A.

4 PLACONSA, S.A.  

Organigrama 

preventivo 

Análisis 

Estudio Sdad y 

Salud

Análisis 

situaciones 

emergencia

1,00 3,00 1,00

0,60 1,80 0,60

0,60 0,90 0,60

0,60 3,00 1,00

0,60 3,00 0,60

Memoria Seguridad y Salud

8.1.2.B

5,00

  

 

En el Anexo I, se detalla pormenorizadamente por cada empresa la justificación de la 
puntuación obtenida en cada uno de los apartados. 

4. CONCLUSIÓN 

El resumen de la valoración de los apartados anteriores se expone en la siguiente tabla: 

 

Licitador

Memoria 

Descriptiva del 

proceso de 

ejecución 

Memoria 

Seguridad y 

Salud

TOTAL

1 CONSTRUCCIONES MANUEL PEINADO, S.L. 14,90 3,00 17,90

2 FONTELEX, S.L. 9,80 2,10 11,90

3 GRUPO EMPRESARIAL MAGENTA, S.A. 14,80 4,60 19,40

4 PLACONSA, S.A. 11,80 4,20 16,00

JUICIO DE VALOR

 

 

 
En el Anexo I, se detalla pormenorizadamente por cada empresa la justificación de la puntuación 
obtenida en cada uno de los apartados. 
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Mérida, a fecha de la firma digital 

Los vocales de la mesa de contratación: 

Arquitecta Técnica 

 

 

 

 

Ana Belén Durán Serrano 

La Jefa de Sección de Arquitectura, Calidad y 

Eficiencia Energética 

 

 

 

Idoia Muriel Martín 

 



ANEXO 1

Obra:

Licitador

s/CRC Oferta

Apartado Descripción Observaciones/Descripción oferta empresa

8.1.2.A 20,00 14,90
8.1.2.A.1

5,00 2,90

Deberá realizarse un análisis adecuado,

realista y correcto de las actividades del

proyecto que permita analizar el desarrollo

de las obras, estableciendo precedencias

entre actividades, y describir los procesos

constructivos propuestos particularizados a

la obra

Excelente: Con respecto al resto de licitadores aporta un

análisis más completo del desarrollo de la obra con descripción

de los procesos constructivos de manera particularizada. Se

establece la ejecución mediante fases, se definen las

actividades y se establecen las precedencias entre ellas. A

diferencia del resto de licitadores plantea una serie de puntos

conflictivos a tener en cuenta a la hora de la ejecución de la

mejora de la envolvente. 

2,00 2,00

Descripción de relación de equipos

materiales y humanos, así como su

correspondencia con las actividades

descritas

Buena: Presenta el organigrama del personal que dispondrá

esta empresa en la ejecución de la obra.

2,00 0,60

Análisis en proceso de las operaciones

simples para las actividades descritas

Buena: Aporta un análisis de las operaciones simples de las

actividades de proyecto. 
1,00 0,30

8.1.2.A.2
5,00 3,00

Se analizará adecuadamente las

necesidades de ocupaciones, instalaciones

auxiliares, análisis de condicionantes

externos y climatológicos, zonas previstas

para préstamos, gestores de residuos y

posibles tareas de restauración en la zona y

desvíos provisionales y reposición de

servicios necesarios con sus medidas de

señalización y seguridad previstas.

Muy buena: Presenta un análisis completo y detallado de las

necesidades de ocupacioesm isntalaciones auxiliares, análisis

de los condicionantes climatológios, medios de transporte y

plantas de producción, así como de las medidas de reposición

de los servicios afectados indicando si existe problemática y

medidas de seguridad. Se aporta plano con medidas de

seguridad. 

5,00 3,00

8.1.2.A.3
5,00 4,00

Duración estimada de cada actividad, con

indicación de comienzo y finalización más

pronta y más tardía, de cada actividad,

referidos al inicio de la obra e inversiones

mensuales previstas, expresadas en

porcentaje del proyecto (diagrama GANT)

Excelente: Junto con otros licitadores aporta un estudio más

detallado y particularizado de la obra incluyendo la definición

de los rendimientos mediante un cuadro de los equipos,

maquinarias y mano de obra. Adjunta planificación de los

trabajos y diagramas de Gantt con descripción del camino

crítico, definición de actividades con holguras, fechas de inicio

y finalización más pronta y más tardía de cada una.  

2,50 2,50

Análisis de la planificación de la obra a las

particularidades existentes en el entorno de

la misma

Muy buena: Aporta una planificación de la ejecución de la obra

detallada con desglose de las actividades de manera

particularizada e incluyendo el programa de trabajos Se aporta

cuadrante con certificaciones mensuales y porcentajes.

2,50 1,50

8.1.2.A.4
5,00 5,00

Relación y validación de fuentes de

suministros (cartas de compromiso)

Excelente: Junto con otros licitadores aporta una relación

completa de las fuentes de suministro aportando cartas de

compromisos.
2,00 2,00

Estudio de los medios de transporte y

plantas de producción de materiales

Excelente: Aporta un estudio muy completo con los medios

transporte y las plantas de producción de lso materiales a

suministrar en obra.   
2,00 2,00

Análisis de necesidad de acopios e

instalaciones auxiliares

Excelente: Junto con otros licitadores aporta un análisis muy

completo de las necesidades de acopios de los materiales más

importantes para la ejecución incluyendo una clasificación de

los mismos y estableciendo criterios de acopio. Define las

instalaciones auxiliares necesarias aportando plano con

dichas instalaciones y zonas de acopios.   

1,00 1,00

8.1.2.B 5,00 3,00

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE 60 VIVIENDAS DE PROMOCIÓN  PÚBLICA EN C/ SALVADOR 
ALLENDE 21, 23, 25, 27 Y 29 y C/ RIGOBERTA  MENCHÚ, 20 DE BADAJOZ
EXPEDIENTE  PRC/2023/0000061164

CONSTRUCCIONES MANUEL PEINADO, S.L.

Ptos

Garantía del suministro  de los  materiales 

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJO

MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

Medidas garantizar plazo de ejecución, programa de trabajos

Conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica

Coherencia en la planificación obra con equipos y medios adscritos 

M PEINADO 1



La organización de la prevención y

seguridad en la obra: organigrama

preventivo, recursos preventivos, funciones,

coordinación con subcontratistas y

trabajadores autónomos. Coordinación con

servicios externos

Muy buena: Se aporta documentación completa y detallada

con indicación de recursos, coordinación con subcontratas y

autónomos y las funciones del personal interviniente en la

obra. Se adjunta organigrama preventivo de obra.
1,00 0,60

Análisis del Estudio de seguridad y salud del

proyecto, bajo la perspectiva de su ejecución

como contratista, identificando riesgos y

medidas preventivas, con indicación de

deficiencias y proponiendo las soluciones

que consideren convenientes

Muy buena: Se aporta un análisis completo de la revisión del

Estudio de Seguridad y Salud proponiendo mejoras. Se hace

un análisis de las posibles situaciones de energencia,

indicando la forma de actuar ante dichas situaciones.  3,00 1,80

El análisis de las posibles situaciones de

emergencia: alternativas de evacuación, con

planos y teléfonos de interés 

Muy buena: Se analizan las posibles situaciones de

emergencia que se pueden producir en el desarrollo de la obra

y  directorio con teléfonos de interés. 1,00 0,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS JUICIO DE VALOR 25,00 17,90

M PEINADO 2



ANEXO 1

Obra:

Licitador

s/CRC Oferta

Apartado Descripción Observaciones/Descripción oferta empresa

8.1.2.A 20,00 9,80
8.1.2.A.1

5,00 2,10

Deberá realizarse un análisis adecuado,

realista y correcto de las actividades del

proyecto que permita analizar el desarrollo

de las obras, estableciendo precedencias

entre actividades, y describir los procesos

constructivos propuestos particularizados a

la obra

Muy buena: Aporta un análisis completo y particularizado del

desarrollo del proyecto, definiendo las actividades y el peso

económico de cada actuación, así como el peso de ejecución

material en la obra. Establece la precedencias entre las

actividades con descripción de los procesos constructivos de

las actuaciones más significativas de la obra . 

2,00 1,20

Descripción de relación de equipos

materiales y humanos, así como su

correspondencia con las actividades

descritas

Buena: Hace una descripción de los equipos materiales y

humanos para la ejecución de las acitvidades de la obra de

manera menos detallada que otros licitadores. 2,00 0,60

Análisis en proceso de las operaciones

simples para las actividades descritas

Buena: Aporta un análisis de las operaciones simples con

indicación de los importes económicos para cada una de ellas. 
1,00 0,30

8.1.2.A.2
5,00 1,50

Se analizará adecuadamente las

necesidades de ocupaciones, instalaciones

auxiliares, análisis de condicionantes

externos y climatológicos, zonas previstas

para préstamos, gestores de residuos y

posibles tareas de restauración en la zona y

desvíos provisionales y reposición de

servicios necesarios con sus medidas de

señalización y seguridad previstas.

Buena: Se realiza un análisis de las necesidades de ocupacion

de la obra y de las instalaciones auxiliares con planos de

zonas de acopio según las fases definidas para la ejecución

de los trabajos. Se hace un análisis de los condicionantes

climatológicos. Se indican zonas de circulación y acopios. No

se hace referencia a la gestión de residuos  

5,00 1,50

8.1.2.A.3
5,00 3,00

Duración estimada de cada actividad, con

indicación de comienzo y finalización más

pronta y más tardía, de cada actividad,

referidos al inicio de la obra e inversiones

mensuales previstas, expresadas en

porcentaje del proyecto (diagrama GANT)

Muy buena: Se aporta un análisis completo con la duración de

las actividades y un estudio de la mano de obra. Se aportan

diagrama de Pert con los caminos críticos de la ejecución de

las actividades más significativas de la obra. Se define

programación mediante diagrama de Gantt 2,50 1,50

Análisis de la planificación de la obra a las

particularidades existentes en el entorno de

la misma

Muy buena: Se aporta un análisis de la planificación de la obra

de manera particular y singularizada con respecto a la obra. 2,50 1,50

8.1.2.A.4
5,00 3,20

Relación y validación de fuentes de

suministros (cartas de compromiso)

Excelente: Junto con otros licitadores aportan una relación

completa de las fuentes de suministro aportando cartas de

compromiso de los suministradores.
2,00 2,00

Estudio de los medios de transporte y

plantas de producción de materiales

Buena: Aporta un estudio de los medios de transporte y los

materiales. 
2,00 0,60

Análisis de necesidad de acopios e

instalaciones auxiliares

Muy buena: Adjunta cuadro de necesidades de acopio de

material e instalaciones auxiliares para la ejecución de la

obra.Aporta planos con las zonas de ocupación y la opción de

acopiar en los garajes existentes no utilizados. 1,00 0,60

8.1.2.B 5,00 2,10

Conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE 60 VIVIENDAS DE PROMOCIÓN  PÚBLICA EN C/ SALVADOR 
ALLENDE 21, 23, 25, 27 Y 29 y C/ RIGOBERTA  MENCHÚ, 20 DE BADAJOZ
EXPEDIENTE  PRC/2023/0000061164

FONTELEX, S.L.

Ptos

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJO
Coherencia en la planificación obra con equipos y medios adscritos 

Medidas garantizar plazo de ejecución, programa de trabajos

Garantía del suministro  de los  materiales 

MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

FONTELEX 1



La organización de la prevención y

seguridad en la obra: organigrama

preventivo, recursos preventivos, funciones,

coordinación con subcontratistas y

trabajadores autónomos. Coordinación con

servicios externos

Muy buena: Se aporta documentación completa y detallada

con indicación de recursos, coordinación con subcontratas y

autónomos y las funciones del personal interviniente en la

obra. Se adjunta organigrama preventivo. 
1,00 0,60

Análisis del Estudio de seguridad y salud del

proyecto, bajo la perspectiva de su ejecución

como contratista, identificando riesgos y

medidas preventivas, con indicación de

deficiencias y proponiendo las soluciones

que consideren convenientes

Buena: se hace análisis del Estudio de Seguridad y Salud con

identificación de riesgos y medidas preventivas. 

3,00 0,90

El análisis de las posibles situaciones de

emergencia: alternativas de evacuación, con

planos y teléfonos de interés 

Muy buena: Se analizan las posibles situaciones de

emergencia, se aportan planos y recorridos de evacuación y

teléfonos de interés. 1,00 0,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS JUICIO DE VALOR 25,00 11,90

FONTELEX 2



ANEXO 1

Obra:

Licitador

s/CRC Oferta

Apartado Descripción Observaciones/Descripción oferta empresa

8.1.2.A 20,00 14,80
8.1.2.A.1

5,00 4,20

Deberá realizarse un análisis adecuado,

realista y correcto de las actividades del

proyecto que permita analizar el desarrollo

de las obras, estableciendo precedencias

entre actividades, y describir los procesos

constructivos propuestos particularizados a

la obra

Muy buena: Aporta un análisis completo y particularizado del

desarrollo del proyecto y define las actividades de obra.

Describe de manera detallada la ejecución dividida en bloques

de trabajo, con un desglose de las actividades más

importantes estableciendo precedencias entre elllas e

indicando de la duración de las mismas. 

2,00 1,20

Descripción de relación de equipos

materiales y humanos, así como su

correspondencia con las actividades

descritas

Excelente: Aporta una descripción completa y detallada con la

relación de equipos humanos y materiales. Aporta organigrama

de obra con el equipo humano adscrito a la obra. 2,00 2,00

Análisis en proceso de las operaciones

simples para las actividades descritas

Excelente: Presenta un análisis muy completo de las

operaciones simples que forman cada actividad descrita en la

memoria presentada. 1,00 1,00

8.1.2.A.2
5,00 3,00

Se analizará adecuadamente las

necesidades de ocupaciones, instalaciones

auxiliares, análisis de condicionantes

externos y climatológicos, zonas previstas

para préstamos, gestores de residuos y

posibles tareas de restauración en la zona y

desvíos provisionales y reposición de

servicios necesarios con sus medidas de

señalización y seguridad previstas.

Muy buena: Se presenta un estudio particularizado del

proyecto. Aporta un análisis completo de los condicionantes

externos y climatológicos con un estudio de rendimientos y

cálculo de de dias trabajables. Se define la gestión de

residuos, así como se indican las plantas de tratamientos de

residuos. Se aportan medidas de señalización y seguridad, así

como zona de acopios, casetas y vestuarios. 

5,00 3,00

8.1.2.A.3
5,00 4,00

Duración estimada de cada actividad, con

indicación de comienzo y finalización más

pronta y más tardía, de cada actividad,

referidos al inicio de la obra e inversiones

mensuales previstas, expresadas en

porcentaje del proyecto (diagrama GANT)

Excelente: Junto con otros licitadores aporta una descripción

completa con indicación de compromiso de plazo de ejecución,

calendario para la progrmación, con estimación del inicio de

los trabajos, así como los plazos teóricos de cada unidad de

obra con rendimientos y mediciones. Se adjunta diagrama de

Gantt con ruta crítica y holguras. Se aporta programa de

trabajo con importes.

2,50 2,50

Análisis de la planificación de la obra a las

particularidades existentes en el entorno de

la misma

Muy buena: Aporta una planificación de la ejecución de la obra

detallada con desglose de las actividades de manera

particularizada, incluyendo el programa de trabajos

cuantificando las previsiones en tiempos y costos. 
2,50 1,50

8.1.2.A.4
5,00 3,60

Relación y validación de fuentes de

suministros (cartas de compromiso)

Excelente: Junto con otros licitadores aporta una relación

completa de las fuentes de suministro aportando cartas de

compromisos.
2,00 2,00

Estudio de los medios de transporte y

plantas de producción de materiales

Buena: Aporta un estudio de los medios de transporte y los

materiales. 
2,00 0,60

Análisis de necesidad de acopios e

instalaciones auxiliares

Excelente: Junto con otros licitadores aporta un análisis muy

completo de las necesidades de acopios de los materiales más

importantes para la ejecución y de las instalaciones auxilares.

Se aporta plano de implantación con definición de zonas de

acopio y tipo de instalaciones. 

1,00 1,00

8.1.2.B 5,00 4,60

Conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE 60 VIVIENDAS DE PROMOCIÓN  PÚBLICA EN C/ SALVADOR 
ALLENDE 21, 23, 25, 27 Y 29 y C/ RIGOBERTA  MENCHÚ, 20 DE BADAJOZ
EXPEDIENTE  PRC/2023/0000061164

GRUPO EMPRESARIAL MAGENTA, S.A.

Ptos

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJO
Coherencia en la planificación obra con equipos y medios adscritos 

Medidas garantizar plazo de ejecución, programa de trabajos

Garantía del suministro  de los  materiales 

MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

MAGENTA 1



La organización de la prevención y

seguridad en la obra: organigrama

preventivo, recursos preventivos, funciones,

coordinación con subcontratistas y

trabajadores autónomos. Coordinación con

servicios externos

Muy buena: Se aporta documentación completa y detallada

con indicación de recursos, coordinación con subcontratas y

autónomos y las funciones del personal interviniente en la

obra. Se adjunta organigrama preventivo de obra.
1,00 0,60

Análisis del Estudio de seguridad y salud del

proyecto, bajo la perspectiva de su ejecución

como contratista, identificando riesgos y

medidas preventivas, con indicación de

deficiencias y proponiendo las soluciones

que consideren convenientes

Excelente: Junto con otro licitador presenta un análisis del

Estudio de Segurida y Salud más completo y detallado,

identificando riesgos y medidas preventivas. Aporta un análisis

muy completo de la Memoria y del Pliego de Condiciones del

proyectoproponiendo mejoras a las incidencias detectadas, así

como soluciones. Se hace revisión del presupuesto y de las

partidas, proponiendo la mejora de aquellas unidades que

estiman conveniente.

3,00 3,00

El análisis de las posibles situaciones de

emergencia: alternativas de evacuación, con

planos y teléfonos de interés 

Excelente: Con respecto al resto de los licitadores aporta un

análisis completo de las posibles situaciones de emergencia ,

así como se definen medidas a adoptar ante dichas

situaciones. Se aportan relaciones con los servicios externos,

planos de evacuación y teléfonos de interés. 

1,00 1,00

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS JUICIO DE VALOR 25,00 19,40

MAGENTA 2



ANEXO 1

Obra:

Licitador

s/CRC Oferta

Apartado Descripción Observaciones/Descripción oferta empresa

8.1.2.A 20,00 11,80
8.1.2.A.1

5,00 2,40

Deberá realizarse un análisis adecuado,

realista y correcto de las actividades del

proyecto que permita analizar el desarrollo

de las obras, estableciendo precedencias

entre actividades, y describir los procesos

constructivos propuestos particularizados a

la obra

Muy buena: Aporta un análisis completo y particularizado del

desarrollo del proyecto. Hace una descripción de las

actividades más importantes, desarrollando la forma de

ejecución y métodos constructivos de diversas unidades de

obra, con indicación de los tiemposn y la secuencia. 
2,00 1,20

Descripción de relación de equipos

materiales y humanos, así como su

correspondencia con las actividades

descritas

Buena: Hace una descripción de los equipos materiales y

humanos así como su dedicación a la obra. 

2,00 0,60

Análisis en proceso de las operaciones

simples para las actividades descritas

Muy buena: Aporta un análisis completo de las operaciones

simples que forman cada actividad y los procesos constructivos 

de la obra.   1,00 0,60

8.1.2.A.2
5,00 1,50

Se analizará adecuadamente las

necesidades de ocupaciones, instalaciones

auxiliares, análisis de condicionantes

externos y climatológicos, zonas previstas

para préstamos, gestores de residuos y

posibles tareas de restauración en la zona y

desvíos provisionales y reposición de

servicios necesarios con sus medidas de

señalización y seguridad previstas.

Buena: hace un análisis particularizado del proyecto. En cuanto 

a las instalaciones auxiliares se indica cuáles se van a colocar

en obra, pero no se aportan planos ni se detallan cuáles van a

ser las mismas como aportan otros licitadores. No se aporta el

análisis de condicionantes externos y climatológicos. se

definen las zonas previstas para préstamos y como pretenden

llevar a cabo la gestón de residuos. No se aportan medidas de

señalización y seguridad.

5,00 1,50

8.1.2.A.3
5,00 5,00

Duración estimada de cada actividad, con

indicación de comienzo y finalización más

pronta y más tardía, de cada actividad,

referidos al inicio de la obra e inversiones

mensuales previstas, expresadas en

porcentaje del proyecto (diagrama GANT)

Excelente: Junto con otros licitadores aporta un estudio más

detallado y particularizado de la obra incluyendo la definición

de los rendimientos mediante un cuadro. Adjunta planificación

de los trabajos mediante diagrama de Gantt. Descripción del

camino crítico a través de Diagrama de Pert. Definición de

actividades con holguras, fechas de inicio y finalización más

pronta y más tardía de cada una.  

2,50 2,50

Análisis de la planificación de la obra a las

particularidades existentes en el entorno de

la misma

Excelente: Junto con otros licitadores aporta una planificación

de la ejecución de la obra detallada con desglose de las

actividades de manera particularizada, incluyendo el programa

de trabajos según los capítulos de obra y previsión de

certificaciones de obra.  

2,50 2,50

8.1.2.A.4
5,00 2,90

Relación y validación de fuentes de

suministros (cartas de compromiso)

Excelente: Junto con otros de licitadores aportan una relación

completa de las fuentes de suministro aportando cartas de

compromiso de los suministradores.
2,00 2,00

Estudio de los medios de transporte y

plantas de producción de materiales

Buena: Aporta un estudio de los medios de transporte y los

materiales.  
2,00 0,60

Análisis de necesidad de acopios e

instalaciones auxiliares

Buena: hace un análisis de necesidad de acopios e indica las

instalaciones auxiliares a colocarse en obra. 

1,00 0,30

8.1.2.B 5,00 4,20

Conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE 60 VIVIENDAS DE PROMOCIÓN  PÚBLICA EN C/ SALVADOR 
ALLENDE 21, 23, 25, 27 Y 29 y C/ RIGOBERTA  MENCHÚ, 20 DE BADAJOZ
EXPEDIENTE  PRC/2023/0000061164

PLACONSA, S.A.

Ptos

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJO
Coherencia en la planificación obra con equipos y medios adscritos 

Medidas garantizar plazo de ejecución, programa de trabajos

Garantía del suministro  de los  materiales 

MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

PLACONSA 1



La organización de la prevención y

seguridad en la obra: organigrama

preventivo, recursos preventivos, funciones,

coordinación con subcontratistas y

trabajadores autónomos. Coordinación con

servicios externos

Muy buena: Se aporta documentación completa y detallada

con indicación de recursos, coordinación con subcontratas y

autónomos y las funciones del personal interviniente en la

obra. Se adjunta organigrama preventivo de obra.
1,00 0,60

Análisis del Estudio de seguridad y salud del

proyecto, bajo la perspectiva de su ejecución

como contratista, identificando riesgos y

medidas preventivas, con indicación de

deficiencias y proponiendo las soluciones

que consideren convenientes

Excelente: Junto con otro licitador presenta un análisis del

Estudio de Seguridad y Salud más completo y detallado,

identificando riesgos y medidas preventivas. Aporta un análisis

muy completo de la Memoria, el Pliego de Prescripciones, el

presupuesto y los planos de proyecto proponiendo mejoras a

las incidencias detectadas, así como soluciones. 

3,00 3,00

El análisis de las posibles situaciones de

emergencia: alternativas de evacuación, con

planos y teléfonos de interés 

Muy buena: Se analizan las posibles situaciones de

emergencia que se pueden producir en el desarrollo de la obra

y se aportan planos y recorridos de evacuación y teléfonos de

interés.

1,00 0,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS JUICIO DE VALOR 25,00 16,00

PLACONSA 2
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