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ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS  

MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LONGITUD ÚTIL DE LAS VÍAS DE LA TERMINAL FERROVIARIA DE MURIEDAS 

 INFORME SOBRE INICIO DE EXPEDIENTE 
 

Denominación del Expediente: MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LONGITUD ÚTIL DE LAS VÍAS DE LA 
TERMINAL FERROVIARIA DE MURIEDAS 

Plazo de ejecución del contrato: OCHO (8) MESES 

Presupuesto de licitación: 
(A) BASE 

IMPONIBLE  
IVA: (21%) TOTAL, CON IVA 

5.439.087,45€ 1.142.208,36€ 6.581.295,81€ 

(B) 
Importe máximo de:  

Prórrogas: € (Sin IVA) 
Modificados: € (Sin IVA) 
Suministros: 3.423.503,43€ (Sin IVA) 
Servicios: € (Sin IVA) 
  

Valor estimado del contrato (A+B): 8.862.590,88€ (Sin IVA) 

Procedimiento de adjudicación Criterios de Adjudicación 

 Abierto 
 

ø Un solo criterio 
 Varios criterios (mejor relación calidad-precio). 
 

1. OBJETO DEL CONTRATO.  

El objeto del presente contrato es ejecutar las obras definidas en el <PROYECTO CONSTRUCTIVO DE 
MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LONGITUD ÚTIL DE LAS VÍAS DE LA TERMINAL FERROVIARIA DE MURIEDAS=. 
El proyecto constructivo recoge todas las actuaciones en plataforma, vía y electrificación, 
necesarias para la mejora y ampliación de longitud útil de las vías en la terminal ferroviaria de 
Muriedas, en perfectas condiciones de seguridad para la circulación ferroviaria. 
 
Se propone una actuación en las vías interiores de la Terminal, de tal forma que la imagen 
final de la actuación, conjuntamente con las obras de la duplicación de vía en la línea de 
cercanías C-1 entre Torrelavega y Guarnizo, den como resultado el mayor número de vías 
posible con longitud útil mayor de 608 m en la terminal. 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO. 

2.1. Justificación de la necesidad e idoneidad.  

La ejecución del presente contrato de obras se enmarca en las actuaciones que corresponde 
realizar a Adif, como Administrador al que le corresponde la construcción, el mantenimiento, 
la administración y la explotación de las líneas ferroviarias que tiene atribuidas.   
 
Todas las actuaciones se proyectan para garantizar una infraestructura de calidad, de acuerdo 
con los actuales requerimientos, que permita una explotación eficiente y con las condiciones 
de seguridad adecuadas para mantener la compatibilidad entre los tráficos actuales y futuros 
de la línea. 

2.2. Justificación de la insuficiencia de medios (en caso de servicios). 

No procede 
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3. JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y DE LOS CRITERIOS DE SOLVENCIA Y DE 
ADJUDICACIÓN. 

3.1. Justificación del procedimiento de adjudicación. 

Se considera que el procedimiento abierto en base a varios criterios de adjudicación es el que 
permitirá la selección de la oferta con mejor relación calidad precio como adjudicataria, sin 
que confluyan en el presente caso situaciones que permitan acudir a otro procedimiento 
diferente del previsto con carácter ordinario en la Ley. 
 

3.2. Justificación de los criterios de adjudicación. 

Los criterios de adjudicación que se emplearán en el presente procedimiento son criterios 
técnicos y económicos, y la ponderación que se atribuye a unos y a otros de conformidad 
con lo acordado por la Entidad, es del 49% (criterios evaluables mediante juicio de valor) y 
51% (criterios evaluables mediante fórmulas). 

Los criterios de adjudicación cualitativos directamente vinculados con el objeto del contrato, 
que se van a emplear y que son evaluables mediante juicio de valor (PCJV) son los siguientes: 

 

 
a) Memoria y Programa de Trabajo 28 

b) Calidad 6 

c) Programa de Actuaciones Medioambientales 6 

d) Memoria de Seguridad y Salud 6 

e) Tecnología e I+D+I 3 

TOTAL 49 

 

Los criterios de adjudicación cualitativos, directamente vinculados con el objeto del 
contrato, no susceptibles de ser evaluados mediante fórmulas suponen una puntuación 
máxima de 49 puntos; estos criterios se han establecido con objeto de obtener el grado de 
calidad y la correcta ejecución que requieren los trabajos contemplados en el presente 
contrato. Así, se considera necesario la presentación por cada uno de los licitadores de una 
oferta técnica en la que se detalle, entre otros aspectos, una propuesta para el desarrollo 
de los trabajos objeto del contrato en la que se valorará la metodología a utilizar, la 
coherencia en la planificación de las actuaciones y conocimiento de la problemática a 
resolver y de la zona donde se desarrollan los trabajos, de manera que quede garantizada 
la calidad técnica que requieren los trabajos.  

Asimismo, también se valorará la propuesta de medidas de gestión medioambiental durante 
la realización de los trabajos, así como los proyectos I+D+I de la empresa relativos a 
tecnologías que vayan a ser aplicadas en la ejecución de los trabajos. 

Los criterios de adjudicación mediante fórmulas (PCCF) son los siguientes (51 puntos): 

- El precio (49 puntos) 
- El compromiso de utilización del CDE de ADIF (2 puntos) 

La aplicación conjunta de los criterios indicados es la que se considera idónea al objeto de 
identificar la oferta que presenta mejor calidad-precio de las que se presenten a la Entidad 
para la realización de las actuaciones que constituyen el objeto del contrato. 
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3.3. Justificación de los criterios de solvencia. 

La solvencia de los licitadores se acreditará, conforme establece la LCSP (art.77), 
suficientemente mediante el certificado de clasificación correspondiente por tratarse de un 
contrato de obras de Valor Estimado superior a 500.000 €.  

Los grupos, subgrupos y categorías de la clasificación exigida se han determinado conforme 
establece la LCSP (art. 79) y normas de desarrollo en atención a la naturaleza de las obras que 
constituyen el objeto del contrato. 

4. JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO.  

4.1. Justificación de la determinación del presupuesto de licitación  

Para el cálculo del presupuesto que se recoge en el proyecto constructivo se ha utilizado la 
siguiente base de precios: 

• La Base de precios de ADIF (BPA, edición de enero de 2023). 
 
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se realiza de acuerdo con el Reglamento 
de La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, artículo 130, aprobado por el Real 
Decreto 1098/2001 de 12 de octubre. Se determinan los costes directos e indirectos precisos para 
la ejecución de las unidades, sin incorporar el Importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que 
pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados. Así, el precio unitario 
de las partidas incluye un incremento del 6% sobre los costes directos, en concepto de costes 
indirectos. Se recoge el desglose de la descomposición de precios en el Anejo nºXX <Justificación 
de Precios= dentro del proyecto de construcción; habiéndose tenido en consideración también el 
artículo 233, apartado 1, letra d, de la LCSP en cuanto al contenido del presupuesto del Proyecto 
de Construcción (REVISAR: HAY CONTRATOS DE OBRAS QUE NO TIENEN PC).  
 
Atendiendo a lo anterior, los importes desglosados de costes directos e indirectos son los 
siguientes: 
 

Desglose de costes directos e indirectos del Presupuesto de Ejecución Material (PEM): 

Costes directos 4.311.945,03 € 
Costes indirectos (6% sobre costes directos) 258.716,70 € 

Total PEM 4.570.661,73 € 
 
 
El Presupuesto de Ejecución Material y el Presupuesto Base de Licitación se determinan conforme 
al Artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y 
lo establecido en la Orden FOM/1824/2013, de 30 de septiembre (BOE nº 243, 10 de octubre de 
2013). 
 
Además, en la formación del Presupuesto Base de Licitación se ha seguido lo indicado en el 
artículo 100, apartado 2, de la LCSP, tanto en lo referente a adecuación de precios al mercado, 
como a la incorporación de costes directos e indirectos y otros eventuales gastos, según se ha 
detallado previamente. 
 
Así, se han aplicado los siguientes gastos generales de estructura y beneficio industrial, de 
acuerdo con el criterio que se viene utilizando en las licitaciones de ADIF: 
" Gastos Generales: 9% 
" Beneficio industrial: 6% 
 
Conforme a lo indicado anteriormente el desglose del presupuesto quedaría como sigue: 
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Total Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) 4.570.661,73€ 
Gastos Generales (13%) 594.186,02€ 

Beneficio Industrial (6%) 274.239,70€ 
Total Presupuesto de Ejecución por Contrata (P.E.C. sin IVA) 5.439.087,45€ 

I.V.A. (21%) 1.142.208,36€ 

Presupuesto Total para la licitación, IVA incluido 6.581.295,81€ 

 
 
En cuanto al desglose de los costes de personal:  
þ NO PROCEDE, puesto que el coste de los salarios no forma parte del precio total del contrato 

[artículo 100.2 LCSP]. Respecto al desglose por género, no consta que exista diferencia por 
razón de género, según el convenio colectivo aplicable. 

 

4.2. Justificación del presupuesto del valor estimado  

Para el cálculo del valor estimado del presente contrato se ha tenido en cuenta (art. 101 LCSP): 

- El presupuesto de licitación sin IVA: 5.439.087,45 € resultado de la valoración del 
proyecto (Presupuesto de Ejecución Material + 13 % de Gastos Generales + 6% de 
Beneficio Industrial). 

- El presupuesto de suministros aportados por ADIF por importe de 3.423.503,43€ (sin IVA), 
valoración obtenida a partir de los precios SAP-Materiales a fecha de redacción del 
proyecto. 

Cálculo Valor Estimado. 

Presupuesto de ejecución material (PEM):  4.570.661,73€ 

Gastos Generales (13%) de PEM: 594.186,02€ 

Beneficio Industrial (6%) de PEM: 274.239,70€ 

Total, Presupuesto base para la licitación (IVA no incluido): 5.439.087,45€ 

Suministros 3.423.503,43€ 

TOTAL, VALOR ESTIMADO 8.862.590,88€ 
 

El Presupuesto del Proyecto incluye la citada partida de <Suministros= (3.426.503,43 €) que 
comprende suministro, incluido transporte, de balasto, traviesa y carril. El desglose de dicha 
partida es el siguiente: 

 MEDICIÓN PRECIO PRESUPUESTO 

SUMINISTRO DE BALASTO TIPO "1" DE PIEDRA SILÍCEA 14.784,481 19,54 288.888,76 

M3 Y KM DE TRANSPORTE DE BALASTO 1.748.923,40 0,25 437.230,85€ 

SUMINISTRO TRAVIESA DE MADERA DE AKOGA PARA CARRIL 
54 DE ESPESOR 

889,000 209,50 186.245,50€ 

SUMINISTRO DE TRAVIESA MONOBLOQUE PRETENSADA PR V 
E 

7.957,000 87,90 699.420,30€ 

TONELADA DE CARRIL R260 EN BARRA ELEMENTAL 
CARGADA EN VAGÓN EN FÁBRICA. 

573,124 1.257,16 720.508,57€ 

TONELADA TRANSPORTE DE CARRIL EN BARRA ELEMENTAL 573,124 28,01 16.053,20€ 

SUMINISTRO, CARGA EN TALLER Y TRANSPORTE HASTA LA 
BASE DE TRABAJO 

6,000 103350,69 620.104,14€ 

BRIDA DE VARIOS USOS QUE PERMITAN LOS BATEOS 338,000 15,93 5.384,34€ 
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TORNILLO DE BRIDA INCLUSO TUERCA Y ARANDELA 1.014,000 0,72 730,08€ 

SUMINISTRO DE CUPÓN MIXTO 45/54 DE LONGITUD 9.223 
METROS, 6,000 398,96 2.393,76 

TOTAL SUMINISTROS   2.976.959,50€ 

Gastos generales  9%  267.926,36€ 

Beneficio industrial 6%  178.617,57€ 

TOTAL SUMINISTROS   3.423.503,43€ 
 

4.3. Plan de Contratación  

¿El contrato se encuentra incluido en el Plan de Contratación de la Entidad? 

ø Sí þNo 

 

5. DISPONIBILIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN DE LICITACIÓN EN FORMATO ELECTRÓNICO O DIGITAL. 

Indicar si toda la documentación de licitación a poner a disposición de los licitadores, 
incluyendo PPT y/o Proyecto, lo está en formato electrónico: 

þ   Si 

ø  No  

6. DIVISIÓN EN LOTES. 

6.1. La naturaleza/objeto del contrato permite su división en lotes 

ø  Si 

þ  No 

El presente contrato no permite su división en lotes, se trata de un contrato de obras que tiene 
por objeto la ejecución de un proyecto constructivo el cual define una obra completa en los 
términos de la LCSP y en consecuencia no admite su ejecución mediante lotes. 

6.2. Si la naturaleza/objeto del contrato permite su división en lotes. ¿Se van a establecer 
lotes?:  

No Procede 

6.3. Límites a la presentación de ofertas y/o adjudicación de lotes: 

 No Procede 

 
7. SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO (CONTRATOS DE SERVICIOS)  

No Procede 

8. SOLVENCIA  
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8.1. CLASIFICACIÓN (en su caso, o bien NO PROCEDE):  

GRUPO SUBGRUPO TIPO DE SERVICIO 
CATEGORIA 

RD 773/2015 LEY 9/2017 

D 1 TENDIDO DE VÍA 6 

D 4 ELECTRIFICACIÓN DE FERROCARRILES 4 

8.2. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA: 
La solvencia económica, financiera y técnica de los licitadores se acreditará suficientemente con 
la clasificación exigida. 

8.3. CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA TÉCNICA PARTICULAR: 

Además de la acreditación de solvencia exigida en el apartado anterior, deberán adscribirse a la 
ejecución del contrato los medios personales y materiales que pasan a relacionarse a 
continuación. 

Su adscripción al contrato deberá entenderse con carácter general en régimen de no exclusividad, 
siempre que se mantenga el compromiso inicial de adscripción y prioridad de uso y queden 
garantizadas y resulten satisfechas las necesidades del contrato conforme a la planificación y 
desarrollo del mismo. 

Solo los medios materiales que se encuentren justificados expresamente en este pliego se 
entenderán de adscripción en régimen de exclusividad. 

En cuanto a los medios personales, aquellos perfiles a los que les es asignada una dedicación 
completa deberán entenderse adscritos en exclusividad al presente contrato, siendo así por razón 
de su participación, funciones y responsabilidades en la ejecución del objeto del contrato. En este 
sentido, los perfiles personales relacionados con adscripción en exclusiva, y cuya dedicación debe 
ser completa, responden a las características y/o complejidad técnica de esta actuación, por lo 
que resulta esencial su participación en estos términos para garantizar la finalidad básica del 
cumplimiento del objeto del contrato.  

En todo caso, el compromiso de adscripción de los medios materiales y personales ofertados y 
aceptados como garantía de solvencia no implica la imposibilidad de que aquéllos no puedan ser 
sustituidos durante el desarrollo del contrato por otros medios con las mismas características tanto 
propios como de terceros, previa autorización del responsable del contrato. 

 
 REQUISITOS MÍNIMOS  
 
El Licitador entregará en su oferta una relación nominal, mediante carta de compromiso, del 
equipo humano. En dicha relación figurará: la empresa a la que pertenecen, la categoría 
profesional, la dedicación al contrato, indicando en qué tipo de equipo operativo ejercerán su 
trabajo. Se acreditará la experiencia de cada integrante en el correspondiente currículum, con 
carácter de declaración jurada. 
 
No será admitido el personal que no presente como currículum haber realizado trabajos del mismo 
nivel técnico para cualquier administración ferroviaria con las experiencias mínimas exigidas en 
este mismo apartado. 
 
El jefe de obra y el encargado general tendrán dedicación exclusiva del 100% al Contrato objeto 
del presente Pliego, así como una disponibilidad telefónica permanente, las 24 horas del día, y 
cubriéndose cualquier tipo de ausencia a lo largo de la ejecución de la obra, que en cualquier 
caso habrá de ser comunicada a la Dirección del Contrato en tiempo y forma. Todo ello se 
acreditará mediante la oportuna carta de compromiso. 
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Las experiencias mínimas exigidas, acreditadas mediante currículum vitae serán: 

• UN (1) jefe de obra. Perfil con capacidad para la organización y ejecución de obras de 
renovación de vía y gestión de riesgos, acreditados mediante Titulación Universitaria 
Máster nivel 3 del MECES o nivel 7 del EQF, que permita obtener dichas competencias y 
conocimientos, tales como, a título enunciativo, sin carácter exclusivo ni excluyente, 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniería Industrial, o equivalente, y con 
experiencia desarrollada en trabajos de renovación de vía, similares a la obra de 
referencia durante un mínimo de CINCO (5) años, y en la gestión de riesgos (Reglamento 
de Ejecución (UE) nº 402/2013) en aplicación del MCS RUE 402/2013, durante un mínimo 
de DOS (2) años.  

• UN (1) encargado general de las obras con experiencia acreditada mínima de DIEZ (10) 
años en ejecución de obras de montaje de vía. 

• Un (1) técnico topógrafo con titulación Grado nivel 2 del MECES o nivel 6 del EQF, a título 
enunciativo, sin carácter exclusivo ni excluyente, Ingeniero Técnico en Topografía, grado 
de Ingeniería Geomática y Topografía, o equivalente. Con experiencia de más de CINCO 
(5) años en obras ferroviarias. 

• UN (1) técnico auxiliar de topografía con titulación MECES 1 o 5 EQF, tales como, a título 
enunciativo, sin carácter exclusivo ni excluyente, Módulo o Ciclo Formativo Grado 
Superior Topografía, o equivalente, y con más de DOS (2) años de experiencia en trabajos 
de topografía de obra vinculada a obras ferroviarias. 

• UN (1) técnico de gestión y control Medioambiental y de Calidad con titulación Grado 
nivel 2 del MECES o nivel 6 del EQF, tales como, a título enunciativo, sin carácter exclusivo 
ni excluyente, Ingeniero Técnico, Graduado en Ciencias Ambientales, Graduado en 
Biología, o equivalente. Contará con un mínimo de DOS (2) años de experiencia en obras 
de similar tipología. 

• UN (1) técnico de prevención: cualificado con titulación adecuada conforme a lo 
dispuesto en el RD 1627/1997 de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en obras de construcción. Deberá contar con una experiencia de, al 
menos, DOS (2) años en obras similares a las que son objeto de esta licitación. 

• DOS (2) responsables técnicos del subsistema de infraestructura. Agentes que disponen 
de la capacidad técnica necesaria y legalmente exigida para la realización de 
determinadas tareas, que garantiza la calidad y consistencia de un trabajo y que 
certificará la finalización y las condiciones en las que se deja la vía antes de que el 
Agente Habilitado restablezca la circulación de trenes. Debe disponer de Certificado que 
acredite formación en la IT-301-001-007-SC-524 en la <gestión y coordinación del 
Responsable Técnico cuando intervenga en la realización de trabajos regulados por el 
Reglamento de Circulación Ferroviaria=. 

• DOS (2) responsable técnico de subsistema Energía. Agentes que disponen de la 
capacidad técnica necesaria y legalmente exigida para la realización de determinadas 
tareas, que garantiza la calidad y consistencia de un trabajo y que certificará la 
finalización y las condiciones en las que se deja las instalaciones antes de que el Agente 
Habilitado restablezca la circulación de trenes. Debe disponer de Certificado que acredite 
formación en la IT-301-001-007-SC-524 en la <gestión y coordinación del Responsable 
Técnico cuando intervenga en la realización de trabajos regulados por el Reglamento de 
Circulación Ferroviaria=. 

• DOS (2) Pilotos de Seguridad habilitados para concertar trabajos de red convencional, 
conforme a la orden FOM/2872/2010 de 5 de noviembre, y sus modificaciones. 

• TRES (3) operadores con licencia para manejo de Maquinaria de Infraestructura (OMI). 
Habilitados para la conducción de la maquinaria propia asignada al contrato, de 
acuerdo con la orden FOM/2782/2010, de 5 de noviembre, y sus modificaciones. 

• TRES (3) soldadores con habilitación y experiencia de, al menos, DOS (2) años acreditadas 
en soldadura aluminotérmica en carril. 
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ACREDITACIÓN  

El licitador mejor clasificado, previamente a la adjudicación, deberá acreditar la disposición 
efectiva de dichos medios conforme se expresa a continuación: 

• Se presentará una copia del título de cada uno de los perfiles anteriormente indicados, 
así como un CV actualizado firmado por el titular. No será admitido el personal que no 
presente como currículum haber realizado trabajos del mismo nivel técnico en proyectos 
similares a la del objeto de la licitación. 

• La experiencia y formación  del encargado general será acreditada mediante currículum 
vitae con declaración jurada. 

• La acreditación de los Responsables Técnicos en el conocimiento del subsistema para el 
cual vayan a realizar las funciones de RT, será expedido por la empresa contratista y 
entregado junto con la documentación de solvencia.  

• Presentación de copia de las habilitaciones correspondientes del los Pilotos de Seguridad 
y de los operadores de maquinaria (OMI), según Orden FOM 2872/2010 y sus 
modificaciones posteriores. 

 
MEDIOS MATERIALES: 

Deberán adscribirse a la ejecución del contrato los siguientes medios materiales: 
 
REQUISITOS MÍNIMOS. 
 
Una (1) Bateadora de línea de dos traviesas. 
Una (1) Bateadora de desvíos pesada. 
Una (1) Perfiladora, distribuidora de balasto, pesada con tolva. 
Un (1) Estabilizador dinámico. 
 
Seis (6) Tolvas descargadoras de balasto. 
Un (1) Tren de cintas con 6 tolvas. 
Una (1) Locomotora de 1100 KW de potencia. 
 
Una (1) Locomotora diesel de 50 kw de potencia y 7t. 
Seis (6) vagones traveseros MMQ. 
Un (1) vagón plataforma de 20 m de longitud. 
Una (1) Dresina para electrificación. 

ACREDITACIÓN  
El licitador mejor clasificado, previamente a la adjudicación, deberá acreditar la disposición 
efectiva de dichos medios conforme se expresa a continuación: 

• Ficha técnica. 
• Autorización correspondiente para poder circular por las líneas de la RFIG. 
• Última Inspección de Seguridad o de Mantenimiento realizada en taller acreditado. 

Asimismo, se debe presentar una declaración jurada indicando los vehículos de vía adscritos a la 
obra con el siguiente detalle: 

• Marca y modelo del vehículo, número de matrícula de la Red y número UIC. 

Una vez adjudicada la obra, solo se admitirán variaciones al alza de los recursos comprometidos 
en la oferta. En el caso de que los recursos comprometidos hubieran sido incluidos en otras ofertas 
pendientes de adjudicación, se deberá hacer constar en un anejo a la carta de compromiso. 
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La efectiva disposición del resto de medios se acreditará mediante declaración jurada. 
 
Todos los aparatos de control y medida, maquinarias, herramientas y medios auxiliares, que 
constituyen el equipo a aportar por el Contratista para la correcta ejecución de las obras, serán 
reconocidos por el Director Facultativo a fin de constatar si reúnen las debidas condiciones de 
idoneidad, pudiendo rechazar cualquier elemento que, a su juicio, no reúna las referidas 
condiciones. 
 

8.4. HABILITACIÓN EMPRESARIAL EXIGIBLE PARA REALIZAR LA PRESTACIÓN:  

 
 Ninguna en especial. 
 

9. GARANTÍAS  

9.1. PROVISIONAL 

ø  Sí  

þ  No 

9.2. DEFINITIVA 

þ    Sí,  

ø  No  

9.3. COMPLEMENTARIA 

þ   Si. En caso afirmativo, ¿se exige que la garantía complementaria responda del 5% del 
precio de adjudicación? 

          ý En caso de que la oferta adjudicataria hubiera estado inicialmente incursa en 
presunción de temeridad por su bajo importe, el porcentaje será del 5% del precio de 
adjudicación. 

                     En otro caso, incluir justificación: 

           ý En los supuestos en los que el contrato estuviera financiado con fondos de la Unión 
Europea, o pase a serlo durante su ejecución, el adjudicatario deberá constituir una 
garantía complementaria del 5% del precio de adjudicación. Esta garantía responderá 
del cumplimiento por parte del adjudicatario de las especiales condiciones de ejecución 
de estos contratos, así como de los daños y perjuicios que la retirada de esos fondos 
pudiera causar a la entidad, como consecuencia de incumplimientos imputables al 
contratista. 

En el supuesto en el que se elijan las dos opciones, se constituirá una única garantía 
complementaria del 5% del precio de adjudicación del contrato, la cual responderá por 
las dos mencionadas eventualidades. 

ø  No 

 

10. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS Y PUNTUACIÓN.  
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Criterios de 
valoración 

ø   Un solo criterio de adjudicación: Precio más bajo. 

þ Varios criterios de adjudicación: Los descritos en el Apartado 
Siguiente. 

Ponderación 
Criterios de 

adjudicación  

En caso de varios criterios:  

- Criterios evaluables mediante juicio de valor. Ponderación (PCJV): 49 
%  

- Criterios evaluables mediante fórmulas. Ponderación (PCCF): 51 %  

" Precio: 49 puntos  

" Compromiso de utilización del CDE de Adif: 2 puntos 

Umbral Mínimo 
Criterios 

Cualitativos  

Umbral mínimo de puntuación que debe obtenerse en los criterios 
cualitativos: 
ø  No se establece umbral mínimo.   

þ  Sí se establece un umbral mínimo de puntuación: 30 puntos. 

Umbral de 
temeridad 

• Para un número de ofertas económicas <contemplables= 
mayor o igual que cinco (5):   

BO > BR + UT, siendo UT = 100/(5*BR)  

• Para un número de ofertas económicas <contemplables= 
menor que cinco (5): 

BO > BM + UT, siendo UT = 100/(5*BM)  

11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y PUNTUACIÓN  

Criterios cualitativos  
Evaluable mediante 

fórmula (SI/NO) 
Puntuación 

Memoria NO 28 

Calidad NO 6 

Programa de Actuaciones Medioambientales NO 6 

Seguridad y Salud NO 6 

Tecnología I+D+i NO 3 

Compromiso de utilización del CDE de Adif SI 2 

TOTAL  51 

Criterios económicos   

Precio SI 49 

 

A) MEMORIA Y PROGRAMA DE TRABAJOS 

La memoria descriptiva servirá para explicitar las bases en que se fundamenta el Programa 
de Trabajo e, incluso, para la completa explicación de este. 

Describirá los procesos de ejecución de las actividades importantes de la obra y reflejará un 
enfoque y un planteamiento correctos y realistas del conjunto de la obra, tanto en su 
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planificación territorial como temporal, todo ello analizado en coherencia con los medios 
propuestos y las prescripciones establecidas en el Plan Marco incluido en el Proyecto. 

De las unidades complejas, la Memoria contendrá un análisis completo del proceso de 
realización. 

El Programa de Trabajo se redactará de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

El Licitador realizará una planificación de la obra teniendo en cuenta los equipos humanos y 
materiales ofertados adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria y las 
prescripciones establecidas en el Plan Marco incluido en el Proyecto, debiendo justificar los 
rendimientos medios previstos que garanticen el plazo de ejecución ofertado. 

El Programa de Trabajo deberá redactarse de modo que el plazo total de la obra sea el 
reseñado en el apartado correspondiente del pliego/proyecto, de modo que contenga las 
inversiones de ejecución por contrata mensuales correspondientes a las obras a ejecutar en 
cada mes. Las citadas inversiones mensuales del Programa deberán ser compatibles con las 
anualidades que figuran en el apartado correspondiente del Pliego, pudiendo ser tenidas en 
cuenta las factibilidades legales de incorporación de la anualidad de un ejercicio a la propia 
del siguiente (detracción, siempre dentro del plazo total) y la certificación de obra ejecutada 
con cargo a anualidades posteriores (certificaciones anticipadas). 

Todo ello será descrito en un máximo de 50 páginas (sin incluir la documentación 
complementaria). 

La Memoria y Programa de Trabajo deberá contener, al menos, los siguientes apartados: 

A)     MEMORIA Y PROGRAMA DE TRABAJOS 

 

  
MEMORIA 

  

1 Concepción global de la obra: La memoria técnica deberá describir de 
forma completa, detallada y coherente el alcance del contrato (evitando 
copiar la Memoria del Proyecto) 

 

2 Resumen de los medios personales y materiales que estiman necesarios 
para ejecutar el contrato. 

 

3 Descripción de todas las actividades importantes o complejas y de los 
procesos constructivos propuestos. 

 

4 El análisis en esos procesos de las operaciones simples que forman parte 
de cada actividad. 

 

5 Relación de las fuentes de suministro de materiales y validación de las 
mismas, en su caso. 

 

6 Análisis de necesidades de acopio y de instalaciones auxiliares. 
 

7 El estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción de 
materiales. 

 

8 Análisis de condicionantes externos y de los climatológicos. 
 

9 Desvíos provisionales y reposiciones de servicios con sus medidas de 
señalización y seguridad previstas. 

 

10 Zonas previstas para préstamos y vertederos 
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11 Relación de las unidades o partes de la obra que realizará mediante 
subcontratación. A los efectos establecidos en el artículo 215.2 de la LCSP, 
el licitador no está obligado a concretar el nombre o el perfil empresarial 
del subcontratista o subcontratistas propuestos. No obstante, si el 
licitador optara por identificar a éstos y justificar su aptitud para ejecutar 
el correspondiente subcontrato, se entenderá cumplido respecto de ellos 
el requisito de la comunicación anticipada a que se refiere el artículo 
215.2.b) de la LCSP, siempre que, además, el licitador aporte un 
compromiso de disponibilidad suscrito por el subcontratista. 

 

  
PROGRAMA DE TRABAJOS 

  

12 Lista de actividades, suficientemente representativa, que permita 
analizar el desarrollo de las obras. 

 

13 Red de precedencias múltiples entre actividades. 
 

14 Duración estimada de cada actividad. 
 

15 Comienzo y finalización más pronta y más tardía, de cada actividad 
referidas al inicio de la obra. 

 

16 Holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el 
licitador considere oportuno aportar, definiendo previamente su 
concepto. 

 

17 Diagrama espacios tiempo. Inversión mensual prevista. 
 

 

B) CALIDAD 

El Licitador definirá las medidas que propone para controlar y garantizar, por su parte, la 
Calidad de los trabajos en caso de resultar adjudicatario. 

La extensión máxima de este documento será de 10 páginas  

Para ello deberá aportar un plan de control de calidad específico para la obra, que incluirá, al 
menos los siguientes aspectos: 

 

B)     CALIDAD 

 

18 Aspectos concretos de las unidades a controlar y normativa técnica 
aplicable 

 

19 Criterios de muestreo y de aceptación y rechazo de materiales 
 

20 Organización dedicada al control de la calidad 
 

 

C) ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES  

Se expresarán por los licitadores los sistemas de gestión ambiental de la empresa aplicables a 
las obras, la propuesta de medidas de gestión medio ambiental y de los productos a utilizar en 
la obra, con inclusión de los certificados y demás documentos acreditativos de estos requisitos. 

En particular, se incluirá un programa de vigilancia ambiental cuyo alcance y contenido podrá 
presentar mejoras de actuación medioambiental con respecto al contenido en el proyecto. 
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En dicho programa se indicará las actuaciones de vigilancia y seguimiento sobre los recursos 
del medio para las unidades de obra o grupos de unidades similares y para las operaciones que 
pasan a relacionarse. 

La extensión máxima de este documento será de 10 páginas. 

 

C)     ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 

 

21 Identificación de unidades de obra que puedan generar impactos 
 

22 Ubicación y explotación de préstamos y vertederos 
 

23 Localización y control de zonas de instalaciones y parque de maquinaria 
y posterior desmantelamiento 

 

24 Control de accesos temporales y de movimiento de maquinaria  
 

25 Sistema de gestión de residuos y control de la contaminación 
 

26 Medidas de prevención de incendios forestales. 
 

 

D) SEGURIDAD Y SALUD 

Se redactará una memoria de prevención de riesgos y seguridad mediante la que se valorará el 
sistema interno de Seguridad y Salud que se proponga aplicar en la obra, en particular los 
siguientes apartados: 

 

D)     SEGURIDAD Y SALUD 

27 Organización de la prevención y seguridad en la obra: organigrama preventivo, recursos 
preventivos, funciones, coordinación con subcontratistas y trabajadores autónomos. 

28 Los sistemas de participación del personal del contratista y subcontratistas.  

29 Los procesos de formación e información a desarrollar 

30 Análisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a 
organizar con servicios externos para garantizar su rapidez y eficacia. 

31 Análisis del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto bajo la perspectiva de su ejecución 
como contratista, proponiendo las mejoras que se consideren conveniente. 

32 Sistema de gestión de Prevención de Riesgos. 

 

E) TECNOLOGÍA 

El Licitador describirá las tecnologías que proponga para la ejecución de la obra y, en particular, 
la utilización en la obra de tecnologías que hayan sido desarrolladas en el marco de proyectos 
de I+D+I, que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificación 
pueda ser debidamente documentada. 

En los proyectos de obras ferroviarias, para cada instalación ferroviaria se valorará la calidad e 
idoneidad de las tecnologías que el Contratista proponga para la ejecución de la obra y el nivel 
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de prestaciones de los equipos. Las tecnologías y sistemas propuestos deberán ser compatibles 
con los sistemas y tecnologías existentes o indicar el procedimiento que asegura esa 
compatibilidad. El Licitador aportará los certificados de homologación de las Administraciones 
de los operadores ferroviarios que permitan su utilización en la obra. 

El Licitador describirá las tecnologías utilizadas en las instalaciones ferroviarias que lo precisen. 

La extensión máxima de este documento será de 20 páginas  

 

E)       Tecnología  

33 
Tecnologías propuestas para ejecución de obra y proyectos de 
I+D+I. 

 

 

A efectos de contabilizar el número de páginas de cada uno de los documentos indicados 
anteriormente, el formato de página deberá ser el siguiente: 

- Tipo de letra: Arial.  

- Tamaño de letra: 11 puntos.  

- Márgenes mínimos: 2,0 cm.  

- Interlineado mínimo: Sencillo.  

El formato de todas las páginas debe ser A4, sólo se permitirá el formato A3 para el Plano de 
concepción global de la obra, Diagrama de Gant y Red de precedencias múltiples o Diagrama 
Espacios – Tiempos (contabilizando cada A3 como una página del total permitidas en la 
memoria). 

Como documentación complementaria, se aceptarán sólo otros documentos auxiliares que se 
presenten como complemento al texto redactado en la memoria y que se citen en el mismo 
(por ejemplo: certificados, curriculums, habilitaciones, cartas de compromiso, fichas de 
maquinaria), en formato A4 y sin límite de páginas. 

No se aceptarán como documentación complementaria justificaciones expresas de los criterios 
a valorar. 

 

12. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE INCLUIRSE EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE RELATIVO A LOS 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS. 

Con respecto a la proposición económica, el área proponente podrá optar entre solicitar al 
licitador la presentación únicamente del Anejo del pliego en el que se indique el importe 
ofertado, o bien optar por solicitar el Anejo del pliego en el que se indique el importe ofertado, 
así como el Anejo que contenga la relación detallada de precios unitarios que justifiquen la 
proposición económica presentada.  

En dicho archivo electrónico o sobre se deberá incluir: 

þ El Anejo Nº1 del Pliego en el que el licitador indicará el importe ofertado.  

ÿ El Anejo Nº1 y el Anejo Nº1 Bis del Pliego en el que el licitador indicará el importe ofertado, 

así como el Anejo del Pliego que contenga la relación detallada de precios unitarios que 

justifiquen la proposición económica presentada. 
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Dentro del archivo electrónico o sobre Nº2 se deberá igualmente incluir junto con la proposición 

económica anteriormente descrita en el Anejo Nº1 el compromiso de utilización del CDE de Adif. 

Compromiso de utilización del CDE de Adif 

El entorno común de datos (CDE) de Adif es Autodesk Construction Cloud. Adif proveerá al inicio 

del contrato la documentación necesaria y los estándares y normativa de aplicación al 

adjudicatario para hacer uso de dicho CDE. Además, aportará las licencias necesarias a los perfiles 

acordados con el adjudicatario del contrato para poder desarrollar el contrato haciendo uso del 

CDE de Adif. 

La firma de este compromiso comporta lo siguiente por parte del adjudicatario de contrato:  

- La disponibilidad de la información del contrato en el entorno común de datos (CDE) de 

Adif, organizada según la estructura de carpetas y la codificación de archivos que 

Adif/Adif-AV facilite al inicio del contrato: 

 - La gestión de solicitudes de alta, baja o modificación de los miembros de su equipo en 

el CDE de Adif.  

- El inicio de flujos de información de acuerdo con la normativa vigente en Adif  

- La garantía de cumplimiento de la cláusula de Seguridad de la información del PCAP/PCP 

del presente contrato. 

13. CONSIDERACIONES DE TIPO SOCIAL Y/O MEDIOAMBIENTAL  

13.1. Incluidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas. 

En el PPTP se exige el cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de 
riesgos laborales, así como la exigencia de lo estructurado en el Anejo de Integración Ambiental 
(AIA), con el objeto de garantizar el cumplimiento de la normativa legal aplicable en materia 
de medio ambiente, así como la normativa interna de ADIF en vigor. 

13.2. Como criterios de adjudicación. 

A) Sociales: 

          NO PROCEDE 

 

B) Medioambientales: 

SI. Para evaluar la mejor calidad-precio, se han incluido como criterios cualitativos, 
consideraciones de tipo medioambiental 

13.3. Como condiciones especiales de ejecución. 

En aplicación de lo establecido en el artículo 202 de la LCSP, el contratista estará obligado a 
cumplir las condiciones especiales de ejecución que se indican a continuación: 

 

a) Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadores fijos igual o 
superior al 20%. 

b) Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadoras que, sobre el total 
de nuevos empleos que se realicen, sea igual o superior a la media nacional en el sector de la 
construcción, siempre que la disponibilidad del mercado laboral de la construcción lo 
permita. 
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c) Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadores con discapacidad 
igual o superior al 1%, siempre que la disponibilidad del mercado laboral de la construcción 
lo permita. 

d) Ejecutar la obra cumpliendo estrictamente la legislación sobre prevención de riesgos 
laborales. Sin perjuicio de otras responsabilidades por infracción de dichas normas, se 
entenderá incumplido de manera esencial este contrato cuando con ocasión de la ejecución 
de la obra y en el período de un año se hayan impuesto por la Autoridad laboral, mediante 
resolución definitiva en vía administrativa, dos sanciones muy graves, por incumplimiento de 
la legislación sobre prevención de riesgos laborales. 

A los efectos previstos en la anterior letra b), la mención a la media nacional del sector de la 
construcción, relativa al porcentaje de personal femenino, se entenderá referida a los datos de 
la encuesta de población activa a diciembre del año inmediatamente anterior a la adjudicación 
del contrato. 

A los efectos previstos en las anteriores letras b) y c), para conocer la disponibilidad del mercado 
laboral de la construcción se estará a lo que el SEPE certifique sobre la existencia de demandas 
de empleo femenino y de personas con discapacidad en la construcción para cubrir los puestos 
de trabajo necesarios para la ejecución del contrato. Solicitado este certificado por la empresa 
adjudicataria y transcurrido un mes sin que por el SEPE se hubiere expedido, se entenderá, a 
estos efectos, que no existen demandantes de tales características para cubrir dichos puestos 
de trabajo. 

El adjudicatario controlará la observancia de las condiciones de carácter social por parte de los 
subcontratistas, cuyos datos se computarán conjuntamente con los del adjudicatario, a los 
efectos del cumplimiento de estas obligaciones de carácter social. 

14. REVISIÓN DE PRECIOS (sólo para contratos de obras)  

þ  Sí. Fórmula 211: <Electrificación ferroviaria, línea aérea de contacto y sistemas 
asociados.= 

 
 
 ÿ  No 

15. INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES  

LOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES (PCAP) 

16. CONDICIONES DE EJECUCIÓN EN CONTRATOS DE SERVICIOS  

16.1. El servicio que se contrata está sujeto a Convenio Colectivo: 

No procede. 

16.2. Obligación de subrogación (art. 130 LCSP): 

No procede. 

17. MODIFICACIONES PREVISTAS  
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ø  Sí 
 
þ  No 

18. CESIÓN  

En aplicación de lo establecido en el artículo 214 de la LCSP, el presente contrato podrá ser 
objeto de cesión:  

ý  Sí. Siempre que se cumplan los requisitos y dentro de los límites establecidos en el art. 
214 LCSP.  

□ No 

19. SUBCONTRATACIÓN  

¿Existen límites a la subcontratación a las tareas objeto del contrato?: 
ø   Sí. En caso afirmativo:  

- Justificación:  
- Trabajos para ejecutar directamente por el adjudicatario:  

                    Es condición especial de ejecución □ Sí/ □ No 

þ   No. 
 

20. COPAGO  

Indicar si los pagos que se deriven de la ejecución del contrato serán realizados, todos o en 
parte, por una o varias entidades diferentes de ADIF: 

ø  Sí 
 

 þ  No 

 

      21. RÉGIMEN DE PAGOS  

EL ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

22. PROTECCIÓN DE DATOS Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  

Indicar si la presente licitación implica tratamiento por el adjudicatario de datos de carácter 
personal (ENCARGO DE TRATAMIENTO): 
 
ø Sí 
 

 þNo  

23. PLAZO PARA LA APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN FINAL (solo para contratos de obras LCSP). 
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Conforme el Artículo 243.1 de la LCSP, en el caso de contratos de obras cuyo valor estimado 
sea >12M€, el plazo contado a partir de la recepción para que el órgano de contratación 
apruebe la certificación final de las obras ejecutadas es de: 

ÿ Cinco (5) meses.  

þ No procede 

    24.  RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 

Se designa Responsable del seguimiento del contrato a la siguiente persona: 

Miguel Ángel Fernandez Granados.  

Matrícula: 2810521 

Correo electrónico: mafgranados@adif.es 
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AUTORIZACIONES 
 
IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO: 

INFORME DE INICIO DE EXPEDIENTE 

 

MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LONGITUD ÚTIL DE LAS VÍAS DE LA TERMINAL FERROVIARIA DE MURIEDAS 

 
RELACIÓN DE CARGOS FIRMANTES 

Propone Firma: Miguel Ángel Fernández Granados Cargo: Jefe Coordinación de Inversiones Norte 

VºBº Firma: Alfonso Díez Pérez Cargo: Subdirector Operaciones RC Norte 

VºBº Firma: Gustavo Adolfo Álvarez Pozo Cargo: Director de Mantenimiento 

Conforme Firma: Eugenio Nasarre Serrano Cargo: Director General de Conservación y Mantenimiento 
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ANEJO Nº1  
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS  

 
 

Don&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(en nombre y representación 

de&&&&&&&&&&&&.., en calidad de&&&&&&&&.., con poder otorgado mediante 

escritura de fecha&&&&&&.. por el notario&&&&&&&&&.. de&&&.. con número de 

protocolo&&&&&&) con NIF&&&&&&&&. y domicilio social en&&&&.. provincia 

de&&&&&&&&., enterado del anuncio publicado en el Perfil del Contratante de ADIF/ADIF-AV 

del día&& de && de&&&&.. y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación 

mediante procedimiento abierto de las obras&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&., 

con número de expediente&&&&&&&&&& se compromete en nombre de 

&&&&&&&&&(propio o de la empresa a quien representa), a tomarlos a su cargo con estricta 

sujeción a los expresados requisitos y condiciones, en los siguientes términos económicos.  

 
A) PROPOSICION ECONÓMICA 

 

Precio (SIN IVA) (1) 
 
 
 

IVA (2) 
 
 

 
(1) La proposición que se haga, expresando claramente la proposición en euros, en letra y número 

(Sin IVA).  
(2) Deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido 

que deba ser repercutido. 
 

B) COMPROMISO PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO EN EL ENTORNO CDE CON METODOLOGÍA 
BIM 

 
ø Se compromete 
ø No se compromete 
 
 
 

&&de&&&de&&& 
(Fecha y firma del LICITADOR) 
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MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LONGITUD ÚTIL DE LAS VÍAS DE LA TERMINAL FERROVIARIA DE MURIEDAS 

 
NOTA DE SUBSANACIÓN 

 

Denominación del Expediente: MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LONGITUD ÚTIL DE LAS VÍAS DE LA 

TERMINAL FERROVIARIA DE MURIEDAS 

Plazo de ejecución del contrato: OCHO (8) MESES 

Presupuesto de licitación: 

(A) BASE 

IMPONIBLE  
IVA: (21%) TOTAL, CON IVA 

5.439.087,45€ 1.142.208,36€ 6.581.295,81€ 

(B) 

Importe máximo de:  

Prórrogas: € (Sin IVA) 

Modificados: € (Sin IVA) 

Suministros: 3.423.503,43€ (Sin IVA) 

Servicios: € (Sin IVA) 

  

Valor estimado del contrato (A+B): 8.862.590,88€ (Sin IVA) 

Procedimiento de adjudicación Criterios de Adjudicación 

 Abierto 

 

 Un solo criterio 

 Varios criterios (mejor relación calidad-precio). 

 

 
En referencia al expediente “MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LONGITUD ÚTIL DE LAS VÍAS DE LA 

TERMINAL FERROVIARIA DE MURIEDAS.”, considerando las disposiciones legales y 
normativas vigentes y la documentación recibida en la Subdirección de Operaciones de 

Red Convencional Norte, se hace constar que se han detectado los siguientes errores: 

 

- En el Informe Sobre Inicio de Expediente: 

 

• Punto 4.2- Justificación del presupuesto del valor estimado, se indica: 

 

-El Presupuesto del Proyecto incluye la citada partida de “Suministros” 

(3.426.503,43 €) que comprende suministro, incluido transporte, de balasto, 

traviesa y carril. 

 
Siendo lo correcto: 

 

-El Presupuesto del Proyecto incluye la citada partida de “Suministros” 

(3.423.503,43 €) que comprende suministro, incluido transporte, de balasto, 

traviesa y carril. 

 

• Punto 17- Modificaciones Previstas, se indica:  

 

-No 

 

Siendo lo correcto: 

 

-Si 
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NOTA DE SUBSANACIÓN 

MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LONGITUD ÚTIL DE LAS VÍAS DE LA TERMINAL FERROVIARIA DE MURIEDAS 

 

AUTORIZACIONES 

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO: 

NOTA DE SUBSANACIÓN 

 

MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LONGITUD ÚTIL DE LAS VÍAS DE LA TERMINAL FERROVIARIA DE MURIEDAS 

 

RELACIÓN DE CARGOS FIRMANTES 

Firma    Firma:    Miguel Ángel Fernández Granados cargo:  Jefe Coordinación Inversiones Norte  

 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: 5

9N
9A

SP
D

G
C

T
SD

T
66

X
00

H
A

2G
D

70

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p


		2024-02-09T09:24:02+0100


		2024-02-09T11:11:04+0100


		2024-02-09T12:16:19+0100


		2024-02-14T15:49:27+0100


		2024-02-21T16:47:29+0100




