
 2.1 

a)  6 puntos

b)  3 puntos

Estudio de la 

planificación de 

la obra

c)  6 puntos

 2.2 

a)  5 puntos

 2.3 

a)  2 puntos

b)  2 puntos

c)  1 punto

Diagrama de los trabajos, reflejando las fases de ejecución desde el punto de vista temporal, reflejando su duración y rendimiento, su estimación de inicio y de fin, los equipos

materiales y personales asignados a cada tarea. Además del propio diagrama se anexará una parte de memoria en la que se determinen las diferentes interrelaciones entre las

diversas tareas que justifiquen que el plazo de la obra propuesto no supere el plazo de la obra estimado en el proyecto aprobado.

ACTUACIONES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA (MÁXIMO  5 PUNTOS)

Propuesta de protocolo de actuación durante el período de garantía total (incluida la ampliación ofertada en el criterio 1.2, en su caso), con los medios y recursos humanos y

materiales propuestos necesarios para atender los trabajos derivados de la obligatoriedad del contratista en cuanto a las labores de conservación y policía de las obras, orientados a

efectuar las reparaciones, revisiones preventivas, mantenimientos legales, etc., necesarios, y en los mínimos plazos posibles para no menoscabar el correcto funcionamiento del centro.

Se valorará que las propuestas incluyan una descripción de:

- Plan de mantenimiento, recursos humanos asignados, recursos materiales y logística del servicio.

En este apartado no debe figurar el tiempo total de duración de la garantía puesto que supone revelar, en el Sobre electrónico núm. 2, un dato que se valora en la información del

Sobre electrónico núm. 3, motivando por tanto la descalificación automática del licitador.

HUMANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DEL CONJUNTO SANITARIO (MÁXIMO  5 PUNTOS)

La propuesta deberá contener incorporación de elementos (murales, paneles decorativos, equipamiento, juegos, etc.) que humanicen el interior del edificio sanitario de modo que

mejore la calidad del entorno físico y con ella la estancia de pacientes, acompañantes y personal sanitario al ofrecer un ambiente adecuado. Todo ello desde la premisa de que el

entorno que les rodea es un elemento más que influye en el cuidado de la salud.

Humanización de los espacios en las zonas de espera.

Humanización de los espacios en la zona interior de las consultas.

Humanización de los espacios en la sala de educación sanitaria del área de maternal.

PROCEDIMIENTO ABIERTO Y NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE SALUD PARA EL MUNICIPO DE CORBERA 
(VALENCIA)

ID: 869      Expte: 33/2024

CRITERIOS DE VALORACIÓN  DE LA PROPOSICIÓN  (Dependientes de un juicio de valor)

A solicitud del órgano de contratación, se lleva a cabo la revisión de la documentación aportada por las empresas que se relacionan en la página siguiente, con el fin de comprobar los extremos en que las mismas se ajustan a las exigencias

del Procedimiento Abierto, puntuando las ofertas en base a los criterios de valoración y ponderación recogidas en el cuadro de características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Dichos criterios se desarrollan a continuación de forma pormenorizada, otorgándose a cada licitador las puntuaciones que se detallan en los cuadros adjuntos.

ORGANIZACIÓN DE LA OBRA (Máximo 15 puntos):

Estudio de la 

propuesta de 

intervención

Descripción de todas las actividades importantes y procesos constructivos significativos a desarrollar, indicando para cada uno de ellos los medios auxiliares, maquinaria y equipos

humanos adscritos a la ejecución de la obra, en la que además se añadirá una breve descripción de su proceso de ejecución.

Estudio de los trabajos que disminuyan la incidencia de los efectos de la obra en el entorno, teniendo en cuenta las instalaciones existentes, los accesos y las afecciones (tráfico,

aparcamiento, alumbrado, arbolado, bus, bici…). Se analizarán los tránsitos peatonales y rodados que se producen en la zona, los servicios afectados y los trámites administrativos que

condicionan la obra, especificando su influencia en la programación. Para ello, se atenderá a las ordenanzas municipales, a las normas de la compañía eléctrica y a las que puedan

tener incidencia en los trabajos en la vía pública y en su ocupación.
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2.2

Estudio de la 
planificación de la 

obra

Humanización de los 
espacios en las zonas 

de espera.

Humanización de los 
espacios en la zona 

interior de las 
consultas.

Humanización de los 
espacios en la sala de 

educación sanitaria 
del área de maternal.

a) b) c) a)

6 3 6 5 2 2 1 25

1 BINARIA COMPAÑÍA GENERAL DE CONSTRUCCIONES, S.L. 6,00 2,40 6,00 4,50 1,40 1,40 0,40 22,10

2 BLUEDEC, S.L. 3,00 1,50 5,40 3,50 0,60 1,40 0,40 15,80

3 CITANIAS OBRAS Y SERVICIOS, S.L.U. 5,40 2,70 6,00 4,00 1,00 1,00 0,60 20,70

4 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. 5,40 3,00 6,00 4,50 1,80 1,60 0,80 23,10

5
COMPAÑIA LEVANTINA DE EDIFICACION Y OBRAS PUBLICAS, 
S.A. (CLEOP) - GLOBALKLEE, S.L.U.

6,00 3,00 6,00 4,00 1,40 1,20 0,70 22,30

6
CONSTRUCCIONES, REHABILITACIONES, INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTOS, S.A.

4,80 2,40 6,00 4,00 1,40 2,00 0,80 21,40

7 CONSVAL 2012 S.L. 4,80 1,20 4,20 3,50 1,60 1,40 0,80 17,50

8 GESTASER, OBRAS Y SERVICIOS S.L. 6,00 3,00 6,00 4,50 1,80 1,80 0,40 23,50

9 GUEROLA TRANSER S.L.U. 5,40 3,00 6,00 4,50 1,60 1,60 0,90 23,00

10 INICIATIVAS RFE S.L. 5,40 0,90 4,20 3,00 0,40 1,00 0,40 15,30

11 LLOP PROYECTOS INTEGRALES S.L. 5,40 2,40 6,00 3,00 1,00 1,00 0,50 19,30

12 PROYME INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.L. 5,40 2,40 6,00 4,50 1,00 0,80 0,80 20,90

13 TORRESCAMARA Y CIA. DE OBRAS, S.A. 5,40 2,40 6,00 4,50 1,00 1,00 0,70 21,00

14 UTE CENTRO SALUD CORBERA 5,40 3,00 6,00 4,50 2,00 1,60 1,00 23,50

15 UTE ROCACE INFINOBRAS - CS CORBERA 5,40 2,40 6,00 4,00 0,80 1,40 0,70 20,70

DEL SERVICIO
DE INFRAESTRUCTURAS 

DEL SERVICIO 
DE INFRAESTRUCTURAS 

DEL SERVICIO 
DE INFRAESTRUCTURAS 

EN GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOS, DEL SERVICIO 
DE INFRAESTRUCTURAS

Estudio de la propuesta de intervención

Puntuación máxima

EL ARQUITECTO JEFE LA ARQUITECTA EL ARQUITECTO TÉCNICO LA INGENIERA, TÉCNICA SUPERIOR

PROCEDIMIENTO ABIERTO Y NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE SALUD PARA EL MUNICIPO DE CORBERA 
(VALENCIA)

ID: 869      Expte: 33/2024

PUNTUACIÓN DE LOS CRITERIOS SUJETOS A UN JUCIO DE VALOR

Nº LICITADOR

2.1 2.3

VALORACIÓN

ORGANIZACIÓN DE LA OBRA (Máximo 15 puntos):
ACTUACIONES 

DURANTE EL PERIODO 
DE GARANTÍA 

(MÁXIMO  5 PUNTOS)

HUMANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DEL CONJUNTO SANITARIO 
(MÁXIMO  5 PUNTOS)
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LICITADOR : 1

CONCEPTO
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA

PUNTUACIÓN
EX=100%-SO=90%
MC=80%-NO=70%
BU=60%-SU=50%
IN=40%-MI=30%

DE=20%-MD=10%
NP-0%

PUNTUACIÓN 
TOTAL

2.1

a) 6 100% 6,00 EXCELENTE

b) 3 80% 2,40 MUY COMPLETA

c) 6 100% 6,00 EXCELENTE

2.2

a) 5 90% 4,50 SOBRESALIENTE

2.3

a) 2 70% 1,40 NOTABLE

b) 2 70% 1,40 NOTABLE

c) 1 40% 0,40 INSUFICIENTE

Notable numero de propuestas comparado con el resto de licitadores y bien documentadas con planos, aunque no con mediciones. Se ajusta a las

necesidades del pliego y justifica un conocimiento profundo del asunto. Justifica tambien la capacidad para el cumplimiento de las mismas.

Insuficiente numero de propuestas comparado con el resto de licitadores, aunque bien documentadas con planos. Sin embargo no presenta mediciones.

No demuestra un conocimiento profundo del tema o bien el tener la capacidad suficiente para el cumplimiento de otras propuestas.

Aportan relación genérica de medidas para reducir el nivel de ruido y emisión de polvo / Aportan relación de medidas para reducir las afecciones en

obra e indicación de los siguientes elementos: Protección perimetral - Accesos diferenciados (peatonal-rodado) - Señalética (informativa, seguridad,

advertencia, prohibición) - Tratamiento de acopios y escombros - Transporte de materiales - Casetas de obra / Aportan análisis de los tránsitos

peatonales y rodados / Aportan análisis de los servicios afectados

Aportan diagrama de Gantt con indicación de todas las actividades para la ejecución de la obra, duración estimada de cada una, y en el que se

diferencian las actividades críticas / Indican duración y rendimiento de las fases de ejecución / Indican estimación de inicio y de fin de las fases de

ejecución / Indican equipos asignados a cada tarea / Indican interrelaciones entre las diversas tareas

ACTUACIONES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA (MÁXIMO  5 PUNTOS)

Documentación presentada amplia y suficientemente detallada que se ajusta a las necesidades del pliego y que justifica un conocimiento profundo del

objeto y capacidad para el cumplimiento del mismo y además basada en metodologías estándares o reconocidas.

La propuesta define un plan de mantenimiento, indicando los tipos y periodicidad de las actuaciones, se detallla el modo de comunicación de

incidencias.

Se indican los recursos humanos y los recursos materiales de los que dispone la empresa para la realización de las tareas de mantenimiento y reparación. 

Se detalla el protocolo a seguir en cualquier tipo de actuación .

HUMANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DEL CONJUNTO SANITARIO (MÁXIMO  5 PUNTOS)

Notable numero de propuestas comparado con el resto de licitadores y bien documentadas con planos, aunque no con mediciones. Se ajusta a las

necesidades del pliego y justifica un conocimiento profundo del asunto. Justifica tambien la capacidad para el cumplimiento de las mismas.

PROCEDIMIENTO ABIERTO Y NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE SALUD PARA EL MUNICIPO DE CORBERA (VALENCIA)
ID: 869      Expte: 33/2024

BINARIA COMPAÑÍA GENERAL DE CONSTRUCCIONES, S.L.

CRITERIOS DE VALORACIÓN :

COMENTARIOS

ORGANIZACIÓN DE LA OBRA (Máximo 15 puntos):

Aportan descripción de las siguientes actividades, medición, rendimiento diario, cálculo de la duración prevista, equipo asignado, breve proceso

constructivo y fotografías del tipo de trabajo: Excavación del terreno - Cimentación y muros - Forjados - Cerramientos - Formación de cubierta e

impermeabilización - Placas de cartón yeso y falsos techos - Pavimentos, solados y alicatados - Instalaciones - Gestión de residuos / Aportan relación de

los medios auxiliares, maquinaria y medios humanos necesarios para ejecutar la obra / Aportan organigrama y relación del equipo técnico, cargo

correspondiente, experiencia, porcentaje de dedicación y si es propio o externo contratado
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LICITADOR : 2

CONCEPTO
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA

PUNTUACIÓN
EX=100%-SO=90%
MC=80%-NO=70%
BU=60%-SU=50%
IN=40%-MI=30%

DE=20%-MD=10%
NP-0%

PUNTUACIÓN 
TOTAL

2.1

a) 6 50% 3,00 SUFICIENTE

b) 3 50% 1,50 SUFICIENTE

c) 6 90% 5,40 SOBRESALIENTE

2.2

a) 5 70% 3,50 NOTABLE

2.3

a) 2 30% 0,60 MUY INSUFICIENTE

b) 2 70% 1,40 NOTABLE

c) 1 40% 0,40 INSUFICIENTE

Notable numero de propuestas comparado con el resto de licitadores aunque no muy bien documentadas: sin planos y sin mediciones. Se ajusta a las necesidades

del pliego y justifica un conocimiento profundo del asunto. Justifica tambien la capacidad para el cumplimiento de las mismas

Insuficiente numero de propuestas comparado con el resto de licitadores y sin aportar documentacion tipo planos o mediciones. No demuestra un conocimiento

profundo del tema o bien el tener la capacidad suficiente para el cumplimiento de otras propuestas.

Aportan relación de medidas para reducir las afecciones en obra e indicación de los siguientes elementos: Protección perimetral - Accesos diferenciados (peatonal

- vehículos y materiales) - Equipos de iluminación (en accesos recorridos, zonas de carga y descarga, escombro, etc.) - Señalética (informativa, seguridad,

advertencia, prohibición) - Tratamiento de acopios y escombros - Transporte de materiales - Casetas de obra

Aportan diagrama de Gantt con indicación de todas las actividades para la ejecución de la obra y duración estimada de cada una / Indican duración y rendimiento

de las fases de ejecución / Indican estimación de inicio y de fin de las fases de ejecución / Indican equipos asignados a cada tarea / Indican interrelaciones entre las

diversas tareas

ACTUACIONES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA (MÁXIMO  5 PUNTOS)

Documentación presentada y detallada que se ajusta a las necesidades del pliego y que justifica un conocimiento profundo del objeto y suficiente para justificar la

capacidad para el cumplimiento del mismo.

La propuesta define un plan de mantenimiento, indicando los tipos y periodicidad de las actuaciones, pero no se indica un modo de comunicación de incidencias.

Los recursos humanos que indica la empresa no son oficios destinados a tareas de mantenimiento. Disponen de recursos materiales. 

Se indica el protocolo a seguir en cualquier tipo de actuación.

HUMANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DEL CONJUNTO SANITARIO (MÁXIMO  5 PUNTOS)

Muy insuficiente numero de propuestas comparado con el resto de licitadores, y sin aportar documentacion tipo planos o mediciones. No demuestra un

conocimiento profundo del tema o bien el tener la capacidad suficiente para el cumplimiento de otras propuestas. Ademas una de las ideas que propone no es

competencia de esta Conselleria. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO Y NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE SALUD PARA EL MUNICIPO DE CORBERA (VALENCIA)
ID: 869      Expte: 33/2024

BLUEDEC, S.L.

CRITERIOS DE VALORACIÓN :

COMENTARIOS

ORGANIZACIÓN DE LA OBRA (Máximo 15 puntos):

Aportan descripción de las siguientes actividades, medición, rendimiento diario, cálculo de la duración prevista, breve proceso constructivo: Demolición y trabajos 

previos - Movimientos de tierras y excavaciones - Cimentación y muros - Forjados - Pavimentos, solados y alicatados - Carpintería - Instalaciones / Aportan

breve relación de maquinaria / Aportan organigrama del equipo de obra con indicación del cargo correspondiente
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LICITADOR : 3

CONCEPTO
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA

PUNTUACIÓN
EX=100%-SO=90%
MC=80%-NO=70%
BU=60%-SU=50%
IN=40%-MI=30%

DE=20%-MD=10%
NP-0%

PUNTUACIÓN 
TOTAL

2.1

a) 6 90% 5,40 SOBRESALIENTE

b) 3 90% 2,70 SOBRESALIENTE

c) 6 100% 6,00 EXCELENTE

2.2

a) 5 80% 4,00 MUY COMPLETA

2.3

a) 2 50% 1,00 SUFICIENTE

b) 2 50% 1,00 SUFICIENTE

c) 1 60% 0,60 BUENA

Suficiente numero de propuestas comparado con el resto de licitadores, aportando documentacion tipo planos y mediciones, aunque los planos presentados no

demuestran un estudio exaustivo de los elementos propuestos. No demuestra un conocimiento profundo del tema, mas bien básico, o bien el tener la capacidad

suficiente para el cumplimiento de otras propuestas.

Buen numero de propuestas presentadas comparado con el resto de licitadores, aportando documentacion tipo planos y mediciones, aunque los planos presentados

no demuestran un estudio exaustivo de los elementos propuestos. Demuestra un conocimiento profundo del tema pero no el tener la capacidad suficiente para el

cumplimiento de otras propuestas.

Aportan relación detallada de medidas para reducir el nivel de ruido y emisión de polvo / Aportan relación de medidas para reducir las afecciones en obra e

indicación de los siguientes elementos: Protección perimetral - Accesos diferenciados (peatonal - rodado) - Tratamiento de acopios y residuos - Transporte de

materiales - Casetas de obra / Aportan análisis de los tránsitos peatonales y rodados / Aportan análisis de los servicios afectados / Aportan análisis de los los

trámites administrativos que condicionan a la obra / Aportan mención a las normas que puedan tener incidencia en los trabajos en la vía pública y en su ocupación

Aportan diagrama de Gantt con indicación de todas las actividades para la ejecución de la obra, duración estimada de cada una, y en el que se diferencian las

actividades críticas / Indican duración y rendimiento de las fases de ejecución / Indican estimación de inicio y de fin de las fases de ejecución / Indican equipos

asignados a cada tarea / Indican interrelaciones entre las diversas tareas

ACTUACIONES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA (MÁXIMO  5 PUNTOS)

Documentación presentada amplia y suficientemente detallada que se ajusta a las necesidades del pliego y que justifica un conocimiento profundo del objeto y

capacidad para el cumplimiento del mismo, pero no sujeta a metodologías estándares o reconocidas.

La propuesta define un plan de mantenimiento, indicando los tipos y periodicidad de las actuaciones, se indica modo de comunicación y gestión de incidencias a

través de app.

Se indican los recursos humanos y los recursos materiales de los que dispone la empresa para la realización de las tareas de mantenimiento y reparación. 

No se indica el protocolo a seguir en cualquier tipo de actuación.

HUMANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DEL CONJUNTO SANITARIO (MÁXIMO  5 PUNTOS)

Suficiente numero de propuestas comparado con el resto de licitadores, aportando documentacion tipo planos y mediciones, aunque los planos presentados no

demuestran un estudio exaustivo de los elementos propuestos. No demuestra un conocimiento profundo del tema, mas bien básico, o bien el tener la capacidad

suficiente para el cumplimiento de otras propuestas.

PROCEDIMIENTO ABIERTO Y NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE SALUD PARA EL MUNICIPO DE CORBERA (VALENCIA)
ID: 869      Expte: 33/2024

CITANIAS OBRAS Y SERVICIOS, S.L.U.

CRITERIOS DE VALORACIÓN :

COMENTARIOS

ORGANIZACIÓN DE LA OBRA (Máximo 15 puntos):

Aportan descripción de las siguientes actividades, medición, rendimiento diario, cálculo de la duración prevista, breve proceso constructivo y fotografías del tipo

de trabajo: Implantación de obra - Movimiento de tierras - Cimentación - Saneamiento enterrado -Red de tierras - Solera de hormigón - Estructura - Cerramientos

de fachada - Revestimientos de fachada - Tabiques y trasdosados -Falsos techos - Carpinterías exteriores - Pavimentos - Instalaciones / Aportan relación de los

medios auxiliares, maquinaria y medios humanos necesarios para ejecutar la obra
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LICITADOR : 4

CONCEPTO
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA

PUNTUACIÓN
EX=100%-SO=90%
MC=80%-NO=70%
BU=60%-SU=50%
IN=40%-MI=30%

DE=20%-MD=10%
NP-0%

PUNTUACIÓN 
TOTAL

2.1

a) 6 90% 5,40 SOBRESALIENTE

b) 3 100% 3,00 EXCELENTE

c) 6 100% 6,00 EXCELENTE

2.2

a) 5 90% 4,50 SOBRESALIENTE

2.3

a) 2 90% 1,80 SOBRESALIENTE

b) 2 80% 1,60 MUY COMPLETA

c) 1 80% 0,80 MUY COMPLETA

Amplia diversidad de propuestas comparado con el resto de licitadores ademas de muy bien documentadas: planos, mediciones y referencias a metodologias

estandares o reconocidas. Se ajusta a las necesidades del pliego y justifica un conocimiento profundo del asunto. Justifica tambien la capacidad para el

cumplimiento de las mismas.

Amplia diversidad de propuestas comparado con el resto de licitadores ademas de muy bien documentadas: planos, mediciones y referencias a metodologias

estandares o reconocidas. Se ajusta a las necesidades del pliego y justifica un conocimiento profundo del asunto. Justifica tambien la capacidad para el

cumplimiento de las mismas.

Aportan relación detallada de medidas para reducir el nivel de ruido y emisión de polvo / Aportan relación de medidas para reducir las afecciones en obra e

indicación de los siguientes elementos: Vallado - Señalización -Casetas de obra - Acopios - Gestión de residuos - Medios Auxiliares - Entrada y salida de

materiales y residuos en obra - Protecciones colectivas / Aportan análisis de los tránsitos peatonales y rodados / Aportan análisis de los servicios afectados /

Aportan análisis de los los trámites administrativos que condicionan a la obra / Aportan mención a las normas que puedan tener incidencia en los trabajos en la

vía pública y en su ocupación

Aportan diagrama de Gantt con indicación de todas las actividades para la ejecución de la obra, duración estimada de cada una, y en el que se diferencian las

actividades críticas / Indican duración y rendimiento de las fases de ejecución / Indican estimación de inicio y de fin de las fases de ejecución / Indican equipos

asignados a cada tarea / Indican interrelaciones entre las diversas tareas

ACTUACIONES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA (MÁXIMO  5 PUNTOS)

Documentación presentada amplia y suficientemente detallada que se ajusta a las necesidades del pliego y que justifica un conocimiento profundo del objeto y

capacidad para el cumplimiento del mismo y además basada en metodologías estándares o reconocidas.

La propuesta define un plan de mantenimiento, indicando los tipos y periodicidad de las actuaciones, se detallla el modo de comunicación de incidencias.

Se indican los recursos humanos y los recursos materiales de los que dispone la empresa para la realización de las tareas de mantenimiento y reparación. 

Se detalla el protocolo a seguir en cualquier tipo de actuación .

HUMANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DEL CONJUNTO SANITARIO (MÁXIMO  5 PUNTOS)

Muy amplia diversidad de propuestas comparado con el resto de licitadores ademas de muy bien documentadas: planos, mediciones y referencias a metodologias

estandares o reconocidas. Se ajusta a las necesidades del pliego y justifica un conocimiento profundo del asunto. Justifica tambien la capacidad para el

cumplimiento de las mismas.

PROCEDIMIENTO ABIERTO Y NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE SALUD PARA EL MUNICIPO DE CORBERA (VALENCIA)
ID: 869      Expte: 33/2024

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.

CRITERIOS DE VALORACIÓN :

COMENTARIOS

ORGANIZACIÓN DE LA OBRA (Máximo 15 puntos):

Aportan descripción de las siguientes actividades, medición, rendimiento diario, cálculo de la duración prevista, breve proceso constructivo y fotografías del tipo

de trabajo: Movimiento de tierras - Cimentación y muros - Solera - Estructura portante - Cubiertas - Cerramiento de fachadas - Pavimentos - Instalaciones -

Tabiquería - Revestimientos de paredes y techos - Carpintería, cerrajería y vidrios -Pintura - Varios / Aportan relación de los medios auxiliares, maquinaria y

medios humanos necesarios para ejecutar la obra

CSV:8VYBJIBQ:FX6XSUF5:YMF6HKGM URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=8VYBJIBQ:FX6XSUF5:YMF6HKGM



LICITADOR : 5

CONCEPTO
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA

PUNTUACIÓN
EX=100%-SO=90%
MC=80%-NO=70%
BU=60%-SU=50%
IN=40%-MI=30%

DE=20%-MD=10%
NP-0%

PUNTUACIÓN 
TOTAL

2.1

a) 6 100% 6,00 EXCELENTE

b) 3 100% 3,00 EXCELENTE

c) 6 100% 6,00 EXCELENTE

2.2

a) 5 80% 4,00 MUY COMPLETA

2.3

a) 2 70% 1,40 NOTABLE

b) 2 60% 1,20 BUENA

c) 1 70% 0,70 NOTABLE

Buen numero de propuestas presentadas comparado con el resto de licitadores, aportando documentacion tipo planos y mediciones, aunque los planos presentados

no demuestran un estudio exaustivo de los elementos propuestos. Demuestra un conocimiento profundo del tema pero no el tener la capacidad suficiente para el

cumplimiento de otras propuestas.

Notable numero de propuestas comparado con el resto de licitadores además de muy bien documentadas: aporta planos y mediciones. Se ajusta a las necesidades

del pliego y justifica un conocimiento profundo del asunto. Justifica tambien la capacidad para el cumplimiento de las mismas.

Aportan relación detallada de medidas para reducir el nivel de ruido y emisión de polvo / Aportan relación de medidas para reducir las afecciones en obra e

indicación de los siguientes elementos: Vallado perimetral - Accesos diferenciados (peatonal - rodado) - Acometidas suministros provisionales - Señalética

(informativa, seguridad, advertencia, prohibición) - Tratamiento de acopios y escombros - Transporte de materiales - Casetas de obra / Aportan análisis de los

tránsitos peatonales y rodados / Aportan análisis de los servicios afectados / Aportan análisis de los los trámites administrativos que condicionan a la obra /

Aportan mención a las normas que puedan tener incidencia en los trabajos en la vía pública y en su ocupación

Aportan diagrama de Gantt con indicación de todas las actividades para la ejecución de la obra, duración estimada de cada una, y en el que se diferencian las

actividades críticas / Indican duración y rendimiento de las fases de ejecución / Indican estimación de inicio y de fin de las fases de ejecución / Indican equipos

asignados a cada tarea / Indican interrelaciones entre las diversas tareas

ACTUACIONES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA (MÁXIMO  5 PUNTOS)

Documentación presentada amplia y suficientemente detallada que se ajusta a las necesidades del pliego y que justifica un conocimiento profundo del objeto y

capacidad para el cumplimiento del mismo, pero no sujeta a metodologías estándares o reconocidas.

La propuesta define un plan de mantenimiento, indicando los tipos y periodicidad de las actuaciones. No se detallla el modo de comunicación de incidencias.

Se indican los recursos humanos y los recursos materiales de los que dispone la empresa para la realización de las tareas de mantenimiento y reparación. 

No se detalla el protocolo a seguir en cualquier tipo de actuación.

HUMANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DEL CONJUNTO SANITARIO (MÁXIMO  5 PUNTOS)

Notable numero de propuestas comparado con el resto de licitadores además de muy bien documentadas: aporta planos y mediciones. Se ajusta a las necesidades

del pliego y justifica un conocimiento profundo del asunto. Justifica tambien la capacidad para el cumplimiento de las mismas.

PROCEDIMIENTO ABIERTO Y NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE SALUD PARA EL MUNICIPO DE CORBERA (VALENCIA)
ID: 869      Expte: 33/2024

COMPAÑIA LEVANTINA DE EDIFICACION Y OBRAS PUBLICAS, S.A. (CLEOP) - GLOBALKLEE, S.L.U.

CRITERIOS DE VALORACIÓN :

COMENTARIOS

ORGANIZACIÓN DE LA OBRA (Máximo 15 puntos):

Aportan descripción de las siguientes actividades, medición, rendimiento diario, cálculo de la duración prevista, equipo asignado, breve proceso constructivo y

fotografías del tipo de trabajo: Movimiento de tierras - Cimentación y estructura - Cubiertas - Fábricas y particiones cerámicas - Particiones de yeso laminado -

Enfoscados y guarnecidos -Pinturas - Pavimentos - Carpinterías - Equipamiento y señalización - Instalaciones - Seguridad y Salud - Gestión de residuos / Aportan

relación de los medios auxiliares, maquinaria y medios humanos necesarios para ejecutar la obra

CSV:8VYBJIBQ:FX6XSUF5:YMF6HKGM URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=8VYBJIBQ:FX6XSUF5:YMF6HKGM



LICITADOR : 6

CONCEPTO
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA

PUNTUACIÓN
EX=100%-SO=90%
MC=80%-NO=70%
BU=60%-SU=50%
IN=40%-MI=30%

DE=20%-MD=10%
NP-0%

PUNTUACIÓN 
TOTAL

2.1

a) 6 80% 4,80 MUY COMPLETA

b) 3 80% 2,40 MUY COMPLETA

c) 6 100% 6,00 EXCELENTE

2.2

a) 5 80% 4,00 MUY COMPLETA

2.3

a) 2 70% 1,40 NOTABLE

b) 2 100% 2,00 EXCELENTE

c) 1 80% 0,80 MUY COMPLETA

Muy amplia diversidad de propuestas exahustivas comparado con el resto de licitadores ademas de muy bien documentadas: planos, mediciones y referencias a

metodologias estandares o reconocidas. Se ajusta a las necesidades del pliego y justifica un conocimiento profundo del asunto. Justifica tambien la capacidad para

el cumplimiento de las mismas.

Amplia diversidad de propuestas comparado con el resto de licitadores ademas de muy bien documentadas: planos, mediciones y referencias a metodologias

estandares o reconocidas. Se ajusta a las necesidades del pliego y justifica un conocimiento profundo del asunto. Justifica tambien la capacidad para el

cumplimiento de las mismas.

Aportan medidas para reducir la emisión de polvo / Aportan relación de medidas para reducir las afecciones en obra e indicación de los siguientes elementos:

Vallado perimetral - Accesos diferenciados (peatonal - rodado) - Casetas de obra - Tratamiento de acopios y escombros - Transporte de materiales - Acometidas

suministros provisionales - Señalética (informativa, seguridad, advertencia, prohibición) - Iluminación / Aportan análisis de los tránsitos peatonales y rodados /

Aportan análisis de los servicios afectados

Aportan diagrama de Gantt con indicación de todas las actividades para la ejecución de la obra, duración estimada de cada una, y en el que se diferencian las

actividades críticas / Indican duración y rendimiento de las fases de ejecución / Indican estimación de inicio y de fin de las fases de ejecución / Indican equipos

asignados a cada tarea / Indican interrelaciones entre las diversas tareas

ACTUACIONES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA (MÁXIMO  5 PUNTOS)

Documentación presentada y detallada que se ajusta a las necesidades del pliego y que justifica un conocimiento profundo del objeto y suficiente para justificar la

capacidad para el cumplimiento del mismo.

La propuesta define un plan de mantenimiento, indicando los tipos y periodicidad de las actuaciones. No se detallla el modo de comunicación de incidencias.

Se indican los recursos humanos pero no los recursos materiales de los que dispone la empresa para la realización de las tareas de mantenimiento y reparación. 

Se detalla el protocolo a seguir en cualquier tipo de actuación.

HUMANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DEL CONJUNTO SANITARIO (MÁXIMO  5 PUNTOS)

Notable numero de propuestas comparado con el resto de licitadores además de muy bien documentadas: aporta planos, mediciones y referencias a metodologias

estandares o reconocidas. Se ajusta a las necesidades del pliego y justifica un conocimiento profundo del asunto. Justifica tambien la capacidad para el

cumplimiento de las mismas.

PROCEDIMIENTO ABIERTO Y NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE SALUD PARA EL MUNICIPO DE CORBERA (VALENCIA)
ID: 869      Expte: 33/2024

CONSTRUCCIONES, REHABILITACIONES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS, S.A.

CRITERIOS DE VALORACIÓN :

COMENTARIOS

ORGANIZACIÓN DE LA OBRA (Máximo 15 puntos):

Aportan descripción de las siguientes actividades, medición, rendimiento diario, cálculo de la duración prevista, equipo asignado: Movimiento de tierras -

Estructura - Cubiertas - Fachadas - Instalaciones - Carpinterías / Aportan relación de los medios auxiliares, maquinaria y medios humanos necesarios para

ejecutar la obra

CSV:8VYBJIBQ:FX6XSUF5:YMF6HKGM URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=8VYBJIBQ:FX6XSUF5:YMF6HKGM



LICITADOR : 7

CONCEPTO
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA

PUNTUACIÓN
EX=100%-SO=90%
MC=80%-NO=70%
BU=60%-SU=50%
IN=40%-MI=30%

DE=20%-MD=10%
NP-0%

PUNTUACIÓN 
TOTAL

2.1

a) 6 80% 4,80 MUY COMPLETA

b) 3 40% 1,20 INSUFICIENTE

c) 6 70% 4,20 NOTABLE

2.2

a) 5 70% 3,50 NOTABLE

2.3

a) 2 80% 1,60 MUY COMPLETA

b) 2 70% 1,40 NOTABLE

c) 1 80% 0,80 MUY COMPLETA

Notable numero de propuestas comparado con el resto de licitadores además de muy bien documentadas: aporta mediciones aunque no planos. Se ajusta a las

necesidades del pliego y justifica un conocimiento profundo del asunto. Justifica tambien la capacidad para el cumplimiento de las mismas.

Amplia diversidad de propuestas comparado con el resto de licitadores ademas de muy bien documentadas: aporta mediciones aunque no planos . Se ajusta a las

necesidades del pliego y justifica un conocimiento profundo del asunto. Justifica tambien la capacidad para el cumplimiento de las mismas.

Indican el itinerario de los vehículos desde la entrada a la población hasta la parcela y el itinerario de salida / Aportan análisis de los servicios afectados / Aportan

análisis de  los los trámites administrativos que condicionan a la obra / Aportan mención a las normas que puedan tener incidencia en los trabajos en la vía pública 

y en su ocupación

Aportan diagrama de Gantt con indicación de todas las actividades para la ejecución de la obra y duración estimada de cada una / Indican duración y rendimiento

de las fases de ejecución / Indican estimación de inicio y de fin de las fases de ejecución / Indican equipos asignados a cada tarea

ACTUACIONES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA (MÁXIMO  5 PUNTOS)

Documentación presentada y detallada que se ajusta a las necesidades del pliego y que justifica un conocimiento profundo del objeto y suficiente para justificar la

capacidad para el cumplimiento del mismo.

La propuesta define un plan de mantenimiento, indicando los tipos y periodicidad de las actuaciones. No se detallla el modo de comunicación de incidencias.

Se indican los recursos humanos y los recursos materiales de los que dispone la empresa para la realización de las tareas de mantenimiento y reparación. 

No se detalla el protocolo a seguir en cualquier tipo de actuación .

HUMANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DEL CONJUNTO SANITARIO (MÁXIMO  5 PUNTOS)

Amplia diversidad de propuestas comparado con el resto de licitadores ademas de muy bien documentadas: aporta mediciones aunque no planos . Se ajusta a las

necesidades del pliego y justifica un conocimiento profundo del asunto. Justifica tambien la capacidad para el cumplimiento de las mismas.

PROCEDIMIENTO ABIERTO Y NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE SALUD PARA EL MUNICIPO DE CORBERA (VALENCIA)
ID: 869      Expte: 33/2024

CONSVAL 2012 S.L.

CRITERIOS DE VALORACIÓN :

COMENTARIOS

ORGANIZACIÓN DE LA OBRA (Máximo 15 puntos):

Aportan descripción de las siguientes actividades cálculo de la duración prevista, equipo asignado, breve proceso constructivo: Trabajos previos - Movimiento de

tierras - Cimentación - Saneamiento - Tomas de tierra - Estructura - Cerramientos - Cubierta - Pavimentos - Tabiquería - Carpintería - Acabados - Instalaciones

/ Aportan relación de los medios auxiliares, maquinaria y medios humanos necesarios para ejecutar la obra

CSV:8VYBJIBQ:FX6XSUF5:YMF6HKGM URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=8VYBJIBQ:FX6XSUF5:YMF6HKGM



LICITADOR : 8

CONCEPTO
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA

PUNTUACIÓN
EX=100%-SO=90%
MC=80%-NO=70%
BU=60%-SU=50%
IN=40%-MI=30%

DE=20%-MD=10%
NP-0%

PUNTUACIÓN 
TOTAL

2.1

a) 6 100% 6,00 EXCELENTE

b) 3 100% 3,00 EXCELENTE

c) 6 100% 6,00 EXCELENTE

2.2

a) 5 90% 4,50 SOBRESALIENTE

2.3

a) 2 90% 1,80 SOBRESALIENTE

b) 2 90% 1,80 SOBRESALIENTE

c) 1 40% 0,40 INSUFICIENTE

Muy amplia diversidad de propuestas comparado con el resto de licitadores ademas de muy bien documentadas: planos, mediciones y RENDERS. Se ajusta a las

necesidades del pliego y justifica un conocimiento profundo del asunto. Justifica tambien la capacidad para el cumplimiento de las mismas.

Insuficiente numero de propuestas comparado con el resto de licitadores aunque aporta documentacion tipo planos, mediciones y RENDERS. No demuestra un

conocimiento profundo del tema o bien el tener la capacidad suficiente para el cumplimiento de otras propuestas.

Aportan relación detallada de medidas para reducir el nivel de ruido y emisión de polvo / Aportan relación de medidas para reducir las afecciones en obra e

indicación de los siguientes elementos: Vallado perimetral - Accesos diferenciados (peatonal - rodado) - Acometidas suministros - Tratamiento de acopios y

residuos - Transporte de materiales - Casetas de obra / Aportan análisis de los tránsitos peatonales y rodados / Aportan análisis de los servicios afectados /

Aportan análisis de los los trámites administrativos que condicionan a la obra / Aportan mención a las normas que puedan tener incidencia en los trabajos en la

vía pública y en su ocupación

Aportan diagrama de Gantt con indicación de todas las actividades para la ejecución de la obra, duración estimada de cada una, y en el que se diferencian las

actividades críticas / Indican duración y rendimiento de las fases de ejecución / Indican estimación de inicio y de fin de las fases de ejecución / Indican equipos

asignados a cada tarea / Indican interrelaciones entre las diversas tareas

ACTUACIONES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA (MÁXIMO  5 PUNTOS)

Documentación presentada amplia y suficientemente detallada que se ajusta a las necesidades del pliego y que justifica un conocimiento profundo del objeto y

capacidad para el cumplimiento del mismo y además basada en metodologías estándares o reconocidas.

La propuesta define un plan de mantenimiento, indicando los tipos y periodicidad de las actuaciones, se detallla el modo de comunicación de incidencias.

Se indican los recursos humanos y los recursos materiales de los que dispone la empresa para la realización de las tareas de mantenimiento y reparación. 

Se detalla el protocolo a seguir en cualquier tipo de actuación .

HUMANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DEL CONJUNTO SANITARIO (MÁXIMO  5 PUNTOS)

Muy amplia diversidad de propuestas comparado con el resto de licitadores ademas de muy bien documentadas: planos, mediciones y RENDERS. Se ajusta a las

necesidades del pliego y justifica un conocimiento profundo del asunto. Justifica tambien la capacidad para el cumplimiento de las mismas.

PROCEDIMIENTO ABIERTO Y NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE SALUD PARA EL MUNICIPO DE CORBERA (VALENCIA)
ID: 869      Expte: 33/2024

GESTASER, OBRAS Y SERVICIOS S.L.

CRITERIOS DE VALORACIÓN :

COMENTARIOS

ORGANIZACIÓN DE LA OBRA (Máximo 15 puntos):

Aportan descripción de las siguientes actividades, medición, rendimiento diario, cálculo de la duración prevista, equipo asignado, breve proceso constructivo:

Actuaciones previas - Movimiento de tierras - Cimentación y estructura - Cerramientos - Cubierta - Carpintería y cerrajería - Compartimentación interior -

Instalaciones - Pavimentos - Techos - Revestimientos verticales - Equipamiento - Seguridad y Salud - Gestión de residuos / Aportan relación de los medios

auxiliares, maquinaria y medios humanos necesarios para ejecutar la obra / Aportan organigrama y relación del equipo técnico, cargo correspondiente, titulación,

experiencia y dedicación

CSV:8VYBJIBQ:FX6XSUF5:YMF6HKGM URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=8VYBJIBQ:FX6XSUF5:YMF6HKGM



LICITADOR : 9

CONCEPTO
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA

PUNTUACIÓN
EX=100%-SO=90%
MC=80%-NO=70%
BU=60%-SU=50%
IN=40%-MI=30%

DE=20%-MD=10%
NP-0%

PUNTUACIÓN 
TOTAL

2.1

a) 6 90% 5,40 SOBRESALIENTE

b) 3 100% 3,00 EXCELENTE

c) 6 100% 6,00 EXCELENTE

2.2

a) 5 90% 4,50 SOBRESALIENTE

2.3

a) 2 80% 1,60 MUY COMPLETA

b) 2 80% 1,60 MUY COMPLETA

c) 1 90% 0,90 SOBRESALIENTE

Amplia diversidad de propuestas comparado con el resto de licitadores ademas de muy bien documentadas: aporta planos, mediciones y referencias a

metodologias estandares o reconocidas. Se ajusta a las necesidades del pliego y justifica un conocimiento profundo del asunto. Justifica tambien la capacidad para

el cumplimiento de las mismas.

Muy amplia diversidad de propuestas comparado con el resto de licitadores ademas de muy bien documentadas: planos, mediciones y referencias a metodologias

estandares o reconocidas. Se ajusta a las necesidades del pliego y justifica un conocimiento profundo del asunto. Justifica tambien la capacidad para el

cumplimiento de las mismas.

Aportan relación detallada de medidas para reducir el nivel de ruido y emisión de polvo / Aportan relación de medidas para reducir las afecciones en obra e

indicación de los siguientes elementos: Vallado perimetral - Accesos diferenciados (peatonal - rodado) - Señalética (informativa, seguridad, advertencia,

prohibición) - Acometidas suministros - Tratamiento de acopios y residuos - Transporte de materiales - Casetas de obra / Aportan análisis de los tránsitos

peatonales y rodados / Aportan análisis de los servicios afectados / Aportan análisis de los los trámites administrativos que condicionan a la obra / Aportan

mención a las normas que puedan tener incidencia en los trabajos en la vía pública y en su ocupación

Aportan diagrama de Gantt con indicación de todas las actividades para la ejecución de la obra, duración estimada de cada una, y en el que se diferencian las

actividades críticas / Indican duración y rendimiento de las fases de ejecución / Indican estimación de inicio y de fin de las fases de ejecución / Indican equipos

asignados a cada tarea / Indican interrelaciones entre las diversas tareas

ACTUACIONES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA (MÁXIMO  5 PUNTOS)

Documentación presentada amplia y suficientemente detallada que se ajusta a las necesidades del pliego y que justifica un conocimiento profundo del objeto y

capacidad para el cumplimiento del mismo y además basada en metodologías estándares o reconocidas.

La propuesta define un plan de mantenimiento, indicando los tipos y periodicidad de las actuaciones, se detallla el modo de comunicación de incidencias.

Se indican los recursos humanos y los recursos materiales de los que dispone la empresa para la realización de las tareas de mantenimiento y reparación. 

Se detalla el protocolo a seguir en cualquier tipo de actuación .

HUMANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DEL CONJUNTO SANITARIO (MÁXIMO  5 PUNTOS)

Amplia diversidad de propuestas comparado con el resto de licitadores ademas de muy bien documentadas: aporta planos, mediciones y referencias a

metodologias estandares o reconocidas. Se ajusta a las necesidades del pliego y justifica un conocimiento profundo del asunto. Justifica tambien la capacidad para

el cumplimiento de las mismas.

PROCEDIMIENTO ABIERTO Y NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE SALUD PARA EL MUNICIPO DE CORBERA (VALENCIA)
ID: 869      Expte: 33/2024

GUEROLA TRANSER S.L.U.

CRITERIOS DE VALORACIÓN :

COMENTARIOS

ORGANIZACIÓN DE LA OBRA (Máximo 15 puntos):

Aportan descripción de las siguientes actividades, medición, rendimiento diario, cálculo de la duración prevista, equipo asignado, breve proceso constructivo y

fotografías del tipo de trabajo: Movimiento de tierras - Cimentación y estructura - Fachadas - Cubiertas - Particiones - Revestimientos exteriores -Pinturas -

Techos - Pavimentos - Carpinterías - Equipamiento y señalización - Instalaciones / Aportan relación de los medios auxiliares, maquinaria y medios humanos

necesarios para ejecutar la obra

CSV:8VYBJIBQ:FX6XSUF5:YMF6HKGM URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=8VYBJIBQ:FX6XSUF5:YMF6HKGM



LICITADOR : 10

CONCEPTO
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA

PUNTUACIÓN
EX=100%-SO=90%
MC=80%-NO=70%
BU=60%-SU=50%
IN=40%-MI=30%

DE=20%-MD=10%
NP-0%

PUNTUACIÓN 
TOTAL

2.1

a) 6 90% 5,40 SOBRESALIENTE

b) 3 30% 0,90 MUY INSUFICIENTE

c) 6 70% 4,20 NOTABLE

2.2

a) 5 60% 3,00 BUENA

2.3

a) 2 20% 0,40 DEFICIENTE

b) 2 50% 1,00 SUFICIENTE

c) 1 40% 0,40 INSUFICIENTE

Suficiente numero de propuestas comparado con el resto de licitadores, aportando documentacion tipo planos, aunque no mediciones. No demuestra un

conocimiento profundo del tema, mas bien básico, o bien el tener la capacidad suficiente para el cumplimiento de otras propuestas.

Insuficiente numero de propuestas comparado con el resto de licitadores. Unicamente documenta un plano de ubicacion de su propuesta, sin mediciones. No

demuestra un conocimiento profundo del tema o bien el tener la capacidad suficiente para el cumplimiento de otras propuestas.

Aportan relación detallada de medidas para reducir el nivel de ruido y emisión de polvo / Aportan análisis de los servicios afectados

Aportan diagrama con indicación de los capítulos para la ejecución de la obra y duración estimada de cada uno / Indican duración y rendimiento de las fases de

ejecución / Indican estimación de inicio y de fin de las fases de ejecución / Indican equipos asignados a cada tarea / Indican de forma genérica interrelaciones

entre las tareas de estructuras, albañilería, instalaciones y acabados

ACTUACIONES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA (MÁXIMO  5 PUNTOS)

Documentación presentada y detallada que se ajusta a las necesidades del pliego y que justifica un conocimiento profundo del objeto, pero insuficiente para

justificar la capacidad para el cumplimiento del mismo.

La propuesta define un plan de mantenimiento, indicando los tipos y periodicidad de las actuaciones, no se describe el modo de comunicación de incidencias.

Se indican los recursos humanos de los que dispone la empresa para la realización de las tareas de mantenimiento y reparación, pero no se indica los recursos

materiales. 

No se detalla el protocolo a seguir en cualquier tipo de actuación .

HUMANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DEL CONJUNTO SANITARIO (MÁXIMO  5 PUNTOS)

Documentacion presentada, pero con un desarrollo muy genérico y sin especificaciones técnicas de detalle. Unicamente documenta un plano de ubicacion de su

propuesta, sin mediciones.

PROCEDIMIENTO ABIERTO Y NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE SALUD PARA EL MUNICIPO DE CORBERA (VALENCIA)
ID: 869      Expte: 33/2024

INICIATIVAS RFE S.L.

CRITERIOS DE VALORACIÓN :

COMENTARIOS

ORGANIZACIÓN DE LA OBRA (Máximo 15 puntos):

Aportan descripción de las siguientes actividades, medición, rendimiento diario, cálculo de la duración prevista, equipo asignado, breve proceso constructivo:

Primeros trabajos - Cimentación y estructura - Cubiertas - Albañilería y cerramientos - Solados y chapados - Carpintería y vidrios - Instalaciones - Control de

Calidad - Gestión de residuos / Aportan relación de los medios auxiliares, maquinaria y medios humanos necesarios para ejecutar la obra

CSV:8VYBJIBQ:FX6XSUF5:YMF6HKGM URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=8VYBJIBQ:FX6XSUF5:YMF6HKGM



LICITADOR : 11

CONCEPTO
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA

PUNTUACIÓN
EX=100%-SO=90%
MC=80%-NO=70%
BU=60%-SU=50%
IN=40%-MI=30%

DE=20%-MD=10%
NP-0%

PUNTUACIÓN 
TOTAL

2.1

a) 6 90% 5,40 SOBRESALIENTE

b) 3 80% 2,40 MUY COMPLETA

c) 6 100% 6,00 EXCELENTE

2.2

a) 5 60% 3,00 BUENA

2.3

a) 2 50% 1,00 SUFICIENTE

b) 2 50% 1,00 SUFICIENTE

c) 1 50% 0,50 SUFICIENTE

Suficiente numero de propuestas comparado con el resto de licitadores. No aporta documentacion tipo planos ni mediciones. No demuestra un conocimiento

profundo del tema, mas bien básico, o bien el tener la capacidad suficiente para el cumplimiento de otras propuestas.

Suficiente numero de propuestas comparado con el resto de licitadores. No aporta documentacion tipo planos ni mediciones. No demuestra un conocimiento

profundo del tema, mas bien básico, o bien el tener la capacidad suficiente para el cumplimiento de otras propuestas.

Aportan relación de medidas para reducir las afecciones en obra e indicación de los siguientes elementos: Vallado perimetral - Accesos diferenciados (peatonal -

rodado) - Señalética (informativa, seguridad, advertencia, prohibición) - Acometidas suministros - Tratamiento de acopios y residuos - Transporte de materiales -

Casetas de obra / Aportan análisis de los tránsitos peatonales y rodados / Aportan análisis de los servicios afectados / Aportan mención a las normas que puedan

tener incidencia en los trabajos en la vía pública y en su ocupación

Aportan diagrama de Gantt con indicación de todas las actividades para la ejecución de la obra, duración estimada de cada una, y en el que se diferencian las

actividades críticas / Indican duración y rendimiento de las fases de ejecución / Indican estimación de inicio y de fin de las fases de ejecución / Indican equipos

asignados a cada tarea / Indican interrelaciones entre las diversas tareas

ACTUACIONES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA (MÁXIMO  5 PUNTOS)

Documentación presentada y detallada que se ajusta a las necesidades del pliego y que justifica un conocimiento profundo del objeto, pero insuficiente para

justificar la capacidad para el cumplimiento del mismo.

La propuesta no define un plan de mantenimiento, indicando los tipos y periodicidad de las actuaciones, no se detallla el modo de comunicación de incidencias.

Se indican los recursos humanos de los que dispone la empresa para la realización de las tareas de mantenimiento y reparación, pero no se indica los recursos

materiales. 

No se detalla el protocolo a seguir en cualquier tipo de actuación .

HUMANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DEL CONJUNTO SANITARIO (MÁXIMO  5 PUNTOS)

Suficiente numero de propuestas comparado con el resto de licitadores. No aporta documentacion tipo planos ni mediciones. No demuestra un conocimiento

profundo del tema, mas bien básico, o bien el tener la capacidad suficiente para el cumplimiento de otras propuestas.

PROCEDIMIENTO ABIERTO Y NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE SALUD PARA EL MUNICIPO DE CORBERA (VALENCIA)
ID: 869      Expte: 33/2024

LLOP PROYECTOS INTEGRALES S.L.

CRITERIOS DE VALORACIÓN :

COMENTARIOS

ORGANIZACIÓN DE LA OBRA (Máximo 15 puntos):

Aportan descripción de las siguientes actividades, rendimiento, cálculo de la duración prevista, equipo asignado, breve proceso constructivo y fotografías del tipo

de trabajo: Primeros trabajos - Movimiento de tierras - Cimentaciones - Estructura - Cubiertas - Fachada - Techos - Particiones - Pavimentos - Carpinterías -

Equipamiento - Instalaciones / Aportan relación de los medios auxiliares, maquinaria y medios humanos necesarios para ejecutar la obra / Aportan organigrama y

relación del equipo técnico, cargo correspondiente, titulación, experiencia,  y porcentaje de dedicación

CSV:8VYBJIBQ:FX6XSUF5:YMF6HKGM URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=8VYBJIBQ:FX6XSUF5:YMF6HKGM



LICITADOR : 12

CONCEPTO
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA

PUNTUACIÓN
EX=100%-SO=90%
MC=80%-NO=70%
BU=60%-SU=50%
IN=40%-MI=30%

DE=20%-MD=10%
NP-0%

PUNTUACIÓN 
TOTAL

2.1

a) 6 90% 5,40 SOBRESALIENTE

b) 3 80% 2,40 MUY COMPLETA

c) 6 100% 6,00 EXCELENTE

2.2

a) 5 90% 4,50 SOBRESALIENTE

2.3

a) 2 50% 1,00 SUFICIENTE

b) 2 40% 0,80 INSUFICIENTE

c) 1 80% 0,80 MUY COMPLETA

Insuficiente numero de propuestas comparado con el resto de licitadores. No aporta documentacion tipo planos ni mediciones, aunque presenta imagenes

RENDER. No demuestra un conocimiento profundo del tema, mas bien básico, o bien el tener la capacidad suficiente para el cumplimiento de otras propuestas.

Amplia diversidad de propuestas comparado con el resto de licitadores: No aporta documentacion tipo planos ni mediciones, aunque presenta imagenes

RENDER. Se ajusta a las necesidades del pliego y justifica un conocimiento profundo del asunto. Justifica tambien la capacidad para el cumplimiento de las

mismas.

Aportan relación de medidas para reducir las afecciones en obra e indicación de los siguientes elementos: Vallado perimetral - Accesos diferenciados (peatonal -

rodado) - Señalética (informativa, seguridad, advertencia, prohibición) - Tratamiento de acopios y residuos - Transporte de materiales - Casetas de obra / Aportan

análisis de los tránsitos peatonales y rodados / Aportan análisis de los servicios afectados / Aportan análisis de los los trámites administrativos que condicionan a

la obra / Aportan mención a las normas que puedan tener incidencia en los trabajos en la vía pública y en su ocupación

Aportan diagrama de Gantt con indicación de todas las actividades para la ejecución de la obra, duración estimada de cada una, y en el que se diferencian las

actividades críticas / Indican duración y rendimiento de las fases de ejecución / Indican estimación de inicio y de fin de las fases de ejecución / Indican equipos

asignados a cada tarea / Indican interrelaciones entre las diversas tareas

ACTUACIONES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA (MÁXIMO  5 PUNTOS)

Documentación presentada amplia y suficientemente detallada que se ajusta a las necesidades del pliego y que justifica un conocimiento profundo del objeto y

capacidad para el cumplimiento del mismo y además basada en metodologías estándares o reconocidas.

La propuesta define un plan de mantenimiento, indicando los tipos y periodicidad de las actuaciones, se detallla el modo de comunicación de incidencias.

Se indican los recursos humanos y los recursos materiales de los que dispone la empresa para la realización de las tareas de mantenimiento y reparación. 

Se detalla el protocolo a seguir en cualquier tipo de actuación .

HUMANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DEL CONJUNTO SANITARIO (MÁXIMO  5 PUNTOS)

Suficiente numero de propuestas comparado con el resto de licitadores. No aporta documentacion tipo planos ni mediciones, aunque presenta imagenes RENDER. 

No demuestra un conocimiento profundo del tema, mas bien básico, o bien el tener la capacidad suficiente para el cumplimiento de otras propuestas.

PROCEDIMIENTO ABIERTO Y NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE SALUD PARA EL MUNICIPO DE CORBERA (VALENCIA)
ID: 869      Expte: 33/2024

PROYME INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.L.

CRITERIOS DE VALORACIÓN :

COMENTARIOS

ORGANIZACIÓN DE LA OBRA (Máximo 15 puntos):

Aportan descripción de las siguientes actividades, medición, rendimiento diario, cálculo de la duración prevista, equipo asignado, y fotografías del tipo de

trabajo: Movimiento de tierras - Cimentación - Forjados - Fachadas - Carpintería exterior - Cubierta - Particiones - Carpintería interior - Pinturas - Alicatados -

Instalaciones - Gestión de residuos - Seguridad y Salud / Aportan relación de los medios auxiliares, maquinaria y medios humanos necesarios para ejecutar la obra

/ Aportan organigrama y relación del equipo técnico, cargo correspondiente, titulación, experiencia,  y porcentaje de dedicación.

CSV:8VYBJIBQ:FX6XSUF5:YMF6HKGM URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=8VYBJIBQ:FX6XSUF5:YMF6HKGM



LICITADOR : 13

CONCEPTO
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA

PUNTUACIÓN
EX=100%-SO=90%
MC=80%-NO=70%
BU=60%-SU=50%
IN=40%-MI=30%

DE=20%-MD=10%
NP-0%

PUNTUACIÓN 
TOTAL

2.1

a) 6 90% 5,40 SOBRESALIENTE

b) 3 80% 2,40 MUY COMPLETA

c) 6 100% 6,00 EXCELENTE

2.2

a) 5 90% 4,50 SOBRESALIENTE

2.3

a) 2 50% 1,00 SUFICIENTE

b) 2 50% 1,00 SUFICIENTE

c) 1 70% 0,70 NOTABLE

Suficiente numero de propuestas comparado con el resto de licitadores. No aporta documentacion gráfica del estudio completo de las propuestas ni mediciones.

No demuestra un conocimiento profundo del tema, mas bien básico, o bien el tener la capacidad suficiente para el cumplimiento de otras propuestas.

Notable numero de propuestas comparado con el resto de licitadores además de bien documentadas: aporta planos e infografias aunque no mediciones. Se ajusta a

las necesidades del pliego y justifica un conocimiento profundo del asunto. Justifica tambien la capacidad para el cumplimiento de las mismas.

Aportan relación de medidas para reducir las afecciones en obra e indicación de los siguientes elementos: Vallado perimetral - Accesos diferenciados (peatonal -

rodado) - Señalética (informativa, seguridad, advertencia, prohibición) - Acometidas suministros - Tratamiento de acopios y residuos - Transporte de materiales -

Casetas de obra / Aportan análisis de los tránsitos peatonales y rodados / Aportan análisis de los servicios afectados / Aportan análisis de los los trámites

administrativos que condicionan a la obra / Aportan mención a las normas que puedan tener incidencia en los trabajos en la vía pública y en su ocupación

Aportan diagrama de Gantt con indicación de todas las actividades para la ejecución de la obra, duración estimada de cada una, y en el que se diferencian las

actividades críticas / Indican duración y rendimiento de las fases de ejecución / Indican estimación de inicio y de fin de las fases de ejecución / Indican equipos

asignados a cada tarea / Indican interrelaciones entre las diversas tareas

ACTUACIONES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA (MÁXIMO  5 PUNTOS)

Documentación presentada amplia y suficientemente detallada que se ajusta a las necesidades del pliego y que justifica un conocimiento profundo del objeto y

capacidad para el cumplimiento del mismo y además basada en metodologías estándares o reconocidas.

La propuesta define un plan de mantenimiento, indicando los tipos y periodicidad de las actuaciones, se detallla el modo de comunicación de incidencias.

Se indican los recursos humanos y los recursos materiales de los que dispone la empresa para la realización de las tareas de mantenimiento y reparación. 

Se detalla el protocolo a seguir en cualquier tipo de actuación .

HUMANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DEL CONJUNTO SANITARIO (MÁXIMO  5 PUNTOS)

Suficiente numero de propuestas comparado con el resto de licitadores. No aporta documentacion gráfica del estudio completo de las propuestas ni mediciones.

No demuestra un conocimiento profundo del tema, mas bien básico, o bien el tener la capacidad suficiente para el cumplimiento de otras propuestas.

PROCEDIMIENTO ABIERTO Y NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE SALUD PARA EL MUNICIPO DE CORBERA (VALENCIA)
ID: 869      Expte: 33/2024

TORRESCAMARA Y CIA. DE OBRAS, S.A.

CRITERIOS DE VALORACIÓN :

COMENTARIOS

ORGANIZACIÓN DE LA OBRA (Máximo 15 puntos):

Aportan descripción de las siguientes actividades, medición, rendimiento diario, cálculo de la duración prevista, equipo asignado, breve proceso constructivo y

fotografías del tipo de trabajo: Movimiento de tierras - Cimentación - Estructura - Cerramientos - Instalaciones - Particiones - Pavimento / Aportan relación de

los medios auxiliares, maquinaria y medios humanos necesarios para ejecutar la obra

CSV:8VYBJIBQ:FX6XSUF5:YMF6HKGM URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=8VYBJIBQ:FX6XSUF5:YMF6HKGM



LICITADOR : 14

CONCEPTO
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA

PUNTUACIÓN
EX=100%-SO=90%
MC=80%-NO=70%
BU=60%-SU=50%
IN=40%-MI=30%

DE=20%-MD=10%
NP-0%

PUNTUACIÓN 
TOTAL

2.1

a) 6 90% 5,40 SOBRESALIENTE

b) 3 100% 3,00 EXCELENTE

c) 6 100% 6,00 EXCELENTE

2.2

a) 5 90% 4,50 SOBRESALIENTE

2.3

a) 2 100% 2,00 EXCELENTE

b) 2 80% 1,60 MUY COMPLETA

c) 1 100% 1,00 EXCELENTE

Amplia diversidad de propuestas comparado con el resto de licitadores ademas de muy bien documentadas con planos. Se ajusta a las necesidades del pliego y

justifica un conocimiento profundo del asunto. Justifica tambien la capacidad para el cumplimiento de las mismas.

Muy amplia diversidad de propuestas exahustivas comparado con el resto de licitadores ademas de muy bien documentadas con planos. Se ajusta a las

necesidades del pliego y justifica un conocimiento profundo del asunto. Justifica tambien la capacidad para el cumplimiento de las mismas.

Aportan relación detallada de medidas para reducir el nivel de ruido y emisión de polvo / Aportan relación de medidas para reducir las afecciones en obra e

indicación de los siguientes elementos: Vallado perimetral - Accesos diferenciados (peatonal - rodado) - Señalética (informativa, seguridad, advertencia,

prohibición) - Acometidas suministros - Tratamiento de acopios y residuos - Transporte de materiales - Casetas de obra / Aportan análisis de los tránsitos

peatonales y rodados / Aportan análisis de los servicios afectados / Aportan análisis de los los trámites administrativos que condicionan a la obra / Aportan

mención a las normas que puedan tener incidencia en los trabajos en la vía pública y en su ocupación

Aportan diagrama de Gantt con indicación de todas las actividades para la ejecución de la obra, duración estimada de cada una, y en el que se diferencian las

actividades críticas / Indican duración y rendimiento de las fases de ejecución / Indican estimación de inicio y de fin de las fases de ejecución / Indican equipos

asignados a cada tarea / Indican interrelaciones entre las diversas tareas

ACTUACIONES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA (MÁXIMO  5 PUNTOS)

Documentación presentada amplia y suficientemente detallada que se ajusta a las necesidades del pliego y que justifica un conocimiento profundo del objeto y

capacidad para el cumplimiento del mismo y además basada en metodologías estándares o reconocidas.

La propuesta define un plan de mantenimiento, indicando los tipos y periodicidad de las actuaciones, se detallla el modo de comunicación de incidencias.

Se indican los recursos humanos y los recursos materiales de los que dispone la empresa para la realización de las tareas de mantenimiento y reparación. 

Se detalla el protocolo a seguir en cualquier tipo de actuación.

HUMANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DEL CONJUNTO SANITARIO (MÁXIMO  5 PUNTOS)

Muy amplia diversidad de propuestas exahustivas comparado con el resto de licitadores ademas de muy bien documentadas con planos. Se ajusta a las

necesidades del pliego y justifica un conocimiento profundo del asunto. Justifica tambien la capacidad para el cumplimiento de las mismas.

PROCEDIMIENTO ABIERTO Y NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE SALUD PARA EL MUNICIPO DE CORBERA (VALENCIA)
ID: 869      Expte: 33/2024

UTE CENTRO SALUD CORBERA

CRITERIOS DE VALORACIÓN :

COMENTARIOS

ORGANIZACIÓN DE LA OBRA (Máximo 15 puntos):

Aportan descripción de las siguientes actividades, medición, rendimiento diario, cálculo de la duración prevista, equipo asignado, breve proceso constructivo y

fotografías del tipo de trabajo: Movimiento de tierras - Cimentación y estructura - Cerramientos - Cubierta - Particiones - Revestimientos - Carpintería / Aportan

relación de los medios auxiliares, maquinaria y medios humanos necesarios para ejecutar la obra / Aportan organigrama y relación del equipo técnico, cargo

correspondiente, titulación, experiencia,  y porcentaje de dedicación

CSV:8VYBJIBQ:FX6XSUF5:YMF6HKGM URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=8VYBJIBQ:FX6XSUF5:YMF6HKGM



LICITADOR : 15

CONCEPTO
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA

PUNTUACIÓN
EX=100%-SO=90%
MC=80%-NO=70%
BU=60%-SU=50%
IN=40%-MI=30%

DE=20%-MD=10%
NP-0%

PUNTUACIÓN 
TOTAL

2.1

a) 6 90% 5,40 SOBRESALIENTE

b) 3 80% 2,40 MUY COMPLETA

c) 6 100% 6,00 EXCELENTE

2.2

a) 5 80% 4,00 MUY COMPLETA

2.3

a) 2 40% 0,80 INSUFICIENTE

b) 2 70% 1,40 NOTABLE

c) 1 70% 0,70 NOTABLE

Notable numero de propuestas comparado con el resto de licitadores además de bien documentadas: aporta planos aunque no mediciones. Se ajusta a las

necesidades del pliego y justifica un conocimiento profundo del asunto. Justifica tambien la capacidad para el cumplimiento de las mismas.

Notable numero de propuestas comparado con el resto de licitadores además de bien documentadas: aporta planos aunque no mediciones. Se ajusta a las

necesidades del pliego y justifica un conocimiento profundo del asunto. Justifica tambien la capacidad para el cumplimiento de las mismas.

Aportan relación genérica de medidas para reducir el nivel de ruido y emisión de polvo / Aportan relación de medidas para reducir las afecciones en obra e

indicación de los siguientes elementos: Vallado perimetral - Señalética (informativa, seguridad, advertencia, prohibición) - Casetas - Transporte de materiales /

Aportan análisis de los tránsitos peatonales y rodados / Aportan análisis de los servicios afectados / Aportan análisis de los los trámites administrativos que

condicionan a la obra / Aportan mención a las normas que puedan tener incidencia en los trabajos en la vía pública y en su ocupación

Aportan diagrama de Gantt con indicación de todas las actividades para la ejecución de la obra, duración estimada de cada una, y en el que se diferencian las

actividades críticas / Indican duración y rendimiento de las fases de ejecución / Indican estimación de inicio y de fin de las fases de ejecución / Indican equipos

asignados a cada tarea / Indican interrelaciones entre las diversas tareas

ACTUACIONES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA (MÁXIMO  5 PUNTOS)

Documentación presentada amplia y suficientemente detallada que se ajusta a las necesidades del pliego y que justifica un conocimiento profundo del objeto y

capacidad para el cumplimiento del mismo, pero no sujeta a metodologías estándares o reconocidas.

La propuesta define un plan de mantenimiento, indicando los tipos y periodicidad de las actuaciones, se detallla el modo de comunicación de incidencias.

Se indican los recursos humanos y los recursos materiales de los que dispone la empresa para la realización de las tareas de mantenimiento y reparación. 

No se indica el protocolo a seguir en cualquier tipo de actuación en cuanto a tiempo de respuesta y resolución de incidencias.

HUMANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DEL CONJUNTO SANITARIO (MÁXIMO  5 PUNTOS)

Insuficiente numero de propuestas comparado con el resto de licitadores aunque bien documentadas con planos, pero no mediciones. No demuestra un

conocimiento profundo del tema, mas bien básico, o bien el tener la capacidad suficiente para el cumplimiento de otras propuestas.

PROCEDIMIENTO ABIERTO Y NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE SALUD PARA EL MUNICIPO DE CORBERA (VALENCIA)
ID: 869      Expte: 33/2024

UTE ROCACE INFINOBRAS - CS CORBERA

CRITERIOS DE VALORACIÓN :

COMENTARIOS

ORGANIZACIÓN DE LA OBRA (Máximo 15 puntos):

Aportan descripción de las siguientes actividades, medición, rendimiento diario, cálculo de la duración prevista, equipo asignado, breve proceso constructivo y

fotografías del tipo de trabajo: Movimiento de tierras - Cimentación y estructura - Albañilería -Acabados - Instalaciones - Cerramientos - Cubierta - Particiones -

Carpintería / Aportan relación de los medios auxiliares, maquinaria y medios humanos necesarios para ejecutar la obra
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