,@ Anuncio de modificacion de contrato |
;_'_ ng Numero de Expediente 2022/AR46U/00001909E

-.-*[[r{@‘-, Publicado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico el 09-01-2024 a

iz L " las 10:44 horas.

" Entidad Adjudicadora

-+ |ntendente de Rota

-z Tipo de Administracion Autoridad estatal

-+ Actividad Principal 2 - Defensa

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion
-+ Sitio Web http://www.armada.mde.es/contratos

-+ Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ZBp%2Fcs|%2B2HM%3 D

Direccién Postal Contacto

-+ Edificio REM 12 planta, Base Naval de Rota - Telefono 956827178

-+ (11530) Rota (Cadiz) Espafia -+ Fax 956827171

- ES612 -z Correo Electronico uncorot@fn.mde.es

Objeto del Contrato: Contrato de mantenimiento y reparaciones incidentales de conducciones de agua
potable, sanitarias, contra incendios y alcantarillado en edificios e instalaciones de la Base Naval de
Rota. (Cadiz).

Modificacion del contrato

- NUmero de contrato 1909/22
-+ Fecha de modificacion 26/10/2023
-+ Observaciones PRIMERA PRORROGA DEL EXPEDIENTE 2022/AR46U/00001909 mantenimiento y reparaciones
incidentales de conducciones de agua potable, sanitarias, contra incendios y alcantarillado en edificios e instalaciones de
la Base Naval de Rota. (Cadiz). Desde el 1 de noviembre de 2023 hasta el 14 de octubre de 2024.
-+ NUmero de modificacién 2329
-+ Modificacién del importe
-+ Importe total de la modificacién (sin impuestos) 66.115,7 EUR.
-+ Importe total de la modificacién (con impuestos) 80.000 EUR.
-+ Importe total tras la modificacion
-z Importe total (sin impuestos) 66.139,7 EUR.
- |mporte total (con impuestos) 80.024 EUR.
-+ Modificacion del plazo
-+ 348 Dia(s)
-+ Plazo total tras la modificacion 574 Dia(s)
-+ Documento Anexo
-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del
contratista/concesionario inicial [articulo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra
b), de la Directiva 2014/24/UE vy articulo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]
-+ Descripcion de la Modificacion Contemplado en el PCAP

Condiciones iniciales del contrato

-¢ Clasificacion CPV
-+ 50413200 - Servicios de reparacion y mantenimiento de instalaciones contra incendios.

s



http://www.armada.mde.es/contratos
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ZBp%2FcsI%2B2HM%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=6c0ff716-40f8-4d14-b5cd-b521e7a466b2

Plazo de Ejecucion
-+ Del 01/01/2023 al 31/12/2023

-+ Observaciones: El plazo total de ejecucion sera desde el 01 de enero de 2023 o formalizacién del contrato si es
posterior, hasta el 31 de diciembre de 2023 o finalizacion del crédito de la aplicacion presupuestaria si ocurriera antes.

-z Lugar de ejecucion
-+ En la Base Naval de Rota.
-+ Condiciones Segin PPT.
-+ Subentidad Nacional Cadiz
-+ Codigo de Subentidad Territorial ES612

Direccion Postal

-» Base Naval de Rota
-+ (11530) Céadiz Espafa

Adjudicatario

-+ METALUR TRES CAMINOS, S.L.
- NIF B11246725
-+ El adjudicatario es una PYME : Si

Direccion Fisica

-+ C/ Choco 29y 31

-+ (11100) San Fernando Espafia
Contacto

-+ Teléfono 956888163
- Correo Electronico metalur@metalur.com

Informacion sobre el Contrato

~x NUmero de Contrato 1909/22
-+ Fecha de Formalizacion 20/03/2023

-+ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 21/03/2023
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