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Expediente 2020014752 
 
OBJETO: SUSTITUCIÓN DE FALSOS TECHOS Y SECTORIZACIÓN de plantas 

10 y 9 del bloque de hospitalización del Hospital Río Carrión, integrado en el 
Complejo Asistencial Universitario perteneciente a la Gerencia de Asistencia 
Sanitaria de Palencia. 

 

1.- Si las ofertas recibidas cumplen o no con los requisitos exigidos en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
 

La oferta recibida por la empresa Impermeabilizaciones Impalag, S.A. REHABILITACION 

CONSTRUCCION PROMOCION, CUMPLE, con los requisitos exigidos en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas redactado para la obra. 

La oferta recibida por la empresa, ESTUDIOS Y SISTEMAS ENERGÉTICOS RENOVABLES, S.L. 
CUMPLE, con los requisitos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas redactado para la 

obra. 
 
2.- Valoración de las ofertas conforme a los criterios evaluables mediante 
juicio de valor, con la justificación de la puntuación otorgada. 
 

CRITERIOS SUBJETIVOS A VALORAR. 
 

 Forma de valoración Valoración 

1.- Memoria técnica 

Puntuación máxima, 15 
puntos 

Sub apartado 1: Se deberá detallar 
el procedimiento de ejecución de los 
trabajos a realizar. Su coordinación 
e integración con las obras a 
ejecutar simultáneamente, 
(climatización,  sustitución de techos 
y sectorización) y con el ejercicio de 
la actividad asistencial que se lleva 
a cabo en el centro. Se deberán 
indicar las posibles dificultades 
técnicas existentes y como 
resolverlas. 

Puntuación máxima, 5 puntos. 

Subapartado 2: Propuestas 
concretas que se efectúen para 
minimizar las afecciones de la obra 
en la actividad diaria del hospital las 
áreas próximas y de su entorno. 
Entran en este apartado  explicación 
de: Medios auxiliares a utilizar para 
manejo de materiales y equipos. Su 
ubicación , como se realizará el 
transporte de escombros y  su 
almacenamiento provisional, 
propuestas que deberán ir dirigidas 
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a mejorar las condiciones de higiene 
, seguridad y funcionalidad en el  
trabajo tanto de personal de obra  
como del ajeno que pueda resultar 
afectado. 

Puntuación máxima, 5 puntos. 

Subapartado 3: Diseño de 
soluciones que se implantarán para 
permitir agilizar determinadas fases 
de ejecución de la obra, valorando 
especialmente la posibilidad de 
acortar plazos para apertura 
anticipada de plantas.  

Puntuación máxima, 5 puntos. 

2.- Calidad materiales  

Puntuación máxima, 8 
puntos 

Se valorarán soluciones que 
impliquen una mayor calidad de 
materiales que lleven a prolongar la 
vida útil.  

 

3.- Ahorro energético 

Puntuación máxima, 7 
puntos 

Técnicas que contribuyan a un 
menor coste de mantenimiento y 
ahorro energético. 

 

3.- Planificación de los 
trabajos 

Puntuación máxima, 10 
puntos 

La adecuada programación de la 
obra, integrada dentro del programa 
general que deberá tener en cuenta 
la obra de Clima y de sustitución de 
techos y sectorización. 

Se valorará la presentación de una 
planificación exhaustiva de la 
programación de la ejecución de los 
trabajos, del tipo de diagrama de 
Gant y/o Pert o similar, plazo de 
ejecución de cada una de ellas, 
fases, interacción entre las distintas 
áreas objeto del contrato, recursos 
materiales y humanos dedicados, 
etc. 

Se tendrá en cuenta en la 
planificación los desarrollos, así 
como su grado de detalle. 
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VALORACIÓN: 

 

1.- Memoria técnica. (Puntuación máxima, 15 puntos). 

 Sub apartado 1: Se deberá detallar el procedimiento de ejecución de los trabajos a 
realizar. Su coordinación e integración con las obras a ejecutar simultáneamente, (climatización,  
sustitución de techos y sectorización) y con el ejercicio de la actividad asistencial que se lleva a 
cabo en el centro. Se deberán indicar las posibles dificultades técnicas existentes y como 
resolverlas. (Puntuación máxima, 5 puntos). 

 

 

 

 

 Subapartado 2: Propuestas concretas que se efectúen para minimizar las afecciones de 
la obra en la actividad diaria del hospital las áreas próximas y de su entorno. Entran en este 
apartado  explicación de: Medios auxiliares a utilizar para manejo de materiales y equipos. Su 
ubicación , como se realizará el transporte de escombros y  su almacenamiento provisional, 
propuestas que deberán ir dirigidas a mejorar las condiciones de higiene , seguridad y 
funcionalidad en el  trabajo tanto de personal de obra  como del ajeno que pueda resultar 
afectado. (Puntuación máxima, 5 puntos). 

 

 

EMPRESAS 

LICITANTES 

DESCRIPCIÓN DE OFERTA PUNTUACIÓN 

ESTUDIOS Y SISTEMAS 
ENERGÉTICOS 

RENOVABLES, S.L. 

 

Describe 3 puntos críticos en el 
desarrollo de las obras. 

Propone soluciones para la ejecución 

de los puntos críticos descritos. 
Hace una descripción secuencial y 

detallada de la ejecución de las 
obras.   

 
 

4,00 puntos 

IMPALAG 
 

Realiza una descripción minuciosa y 

secuencial de los distinto trabajos a 
realizar, proponiendo algunas  

soluciones a las dificultades de 
ejecución que se plantean.  

 

3,00 puntos 

EMPRESAS 
LICITANTES 

DESCRIPCIÓN DE OFERTA PUNTUACIÓN 

ESTUDIOS Y SISTEMAS 

ENERGÉTICOS 
RENOVABLES, S.L. 

 

Realiza propuestas concretas y 

efectivas para minimizar la afección 
de la actividad asistencial como son 

establecer horarios de menor 
interferencia para el traslado de 

escombros o de materiales. Describe 
pormenorizadamente la forma de 

ejecución de las demoliciones, la 

forma de evacuación de escombros, 
así como los medios a emplear. 

Presenta un programa de trabajo de 
las tres obras a ejecutar, 

estableciendo una coordinación de 

trabajos entre las tres obras que se 

 

 
4,00 puntos 
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 Subapartado 3: Diseño de soluciones que se implantarán para permitir agilizar 
determinadas fases de ejecución de la obra, valorando especialmente la posibilidad de acortar 
plazos para apertura anticipada de plantas. (Puntuación máxima, 5 puntos). 

 

 

 

 

 

 

 

van a realizar simultáneamente, de 

forma que mejora las condiciones 

generales de trabajo de las distintas 
empresas que están trabajando, 

favoreciendo la seguridad de los 
trabajadores y la optimización de 

recursos y plazos. 

  

IMPALAG 
 

Propone la zona de acopio de 

materiales y escombros así como el 

acceso a la obra. 
Describe la forma de evacuación de 

escombros. 
Estructura la ejecución de la obra en 

tres sectores por planta de forma 
que se ejecuten los trabajos 

simultáneamente en los tres 

sectores, en cada planta, y con esto 
propone alcanzar los plazos 

establecidos en el P.P.T.  

 

3,00 puntos 

EMPRESAS 

LICITANTES 

DESCRIPCIÓN DE OFERTA PUNTUACIÓN 

ESTUDIOS Y SISTEMAS 
ENERGÉTICOS 

RENOVABLES, S.L. 
 

Presenta soluciones constructivas 
para agilizar la obra y acortar plazos, 

como el trasdosado con placas de 
yeso laminado de paramentos 

verticales, a revestir con 

revestimiento continuo. 
Sectorizar con ladrillo hueco doble 

enlucido por ambas caras. 
Acortar sectorización del vestíbulo, 

cumpliendo la normativa, de forma 
que se agiliza esta partida de obra.   

 
 

2,00 puntos 

IMPALAG 
 

Presenta soluciones constructivas 

para agilizar la obra y acortar plazos, 
como el trasdosado con placas de 

yeso laminado de paramentos 

verticales  a revestir con 
revestimiento continuo. 

 

1,00 puntos 
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2.- Calidad de materiales. (Puntuación máxima, 8 puntos) 

 Se valorarán soluciones que impliquen una mayor calidad de materiales que lleven a 
prolongar la vida útil. 
 
IMPALAG 
 

EMPRESAS 

LICITANTES 

DESCRIPCIÓN DE OFERTA PUNTUACIÓN 

ESTUDIOS Y SISTEMAS 
ENERGÉTICOS 

RENOVABLES, S.L. 
 

Propone un pavimento continuo 
antideslizante de mayor calidad. 

Propone un revestimiento continuo 
en paramentos verticales de mayor 

calidad. 
Propone una mejora en la calidad 

dela pintura a utilizar. 

Propone el picado del alicatado de 
zonas con revestimiento contínuo 

trasdosado directo con placas de 
yeso laminado, para sobre este fijar 

el revestimiento, frente al alisado de 

azulejos y fijación directa sobre ellos 
del revestimiento establecido en 

pliego. 
Propone mejora de placa del techo 

contínuo Pasando de una placa de 
13 mm Standard de 2 bordes a una 

placa Standard de 4 bordes (4PRO). 

Se propone mejora de placa en 
trasdosado directo, pasando de una 

placa de 12.5 mm Standard a una 
placa de 15 mm que otorga más 

estabilidad y rigidez. 

Se propone mejora del ancho de 
puertas correderas,  Pasando de un 

ancho de 72,5 cm a un ancho de 
82,5 cm.  

 

 
 

6,00 puntos 

IMPALAG 
 

Propone una mejora en la calidad 
dela pintura a utilizar. 

Propone el trasdosado directo con 
placas de yeso laminado resistentes 

al agua, pegado sobre los azulejos, 

para sobre este fijar el revestimiento 
continuo  frente al alisado de 

azulejos y fijación directa sobre ellos 
del revestimiento establecido en 

pliego. 

Se propone incremento de espesor 
de 13 a 15 mm. En yeso laminado 

contínuo de techo. 
Colocación de Yeso Laminado 

Antihumedad en los techos de los 
baños en vez de placa de yeso 

laminado estándar con espesor 15 

 
6,00 puntos 



                                                                           
                                                                                                                                 Gerencia de asistencia sanitaria de Palencia 
 

6 
 

 
 

3.- Ahorro energético. (Puntuación máxima, 7 puntos). 

 Técnicas que contribuyan a un menor coste de mantenimiento y ahorro energético. 
 

 

4.- Planificación de los trabajos. (Puntuación máxima, 10 puntos). 

 La adecuada programación de la obra, integrada dentro del programa general que deberá 
tener en cuenta la obra de Clima y de sustitución de techos y sectorización. 

 Se valorará la presentación de una planificación exhaustiva de la programación de la 
ejecución de los trabajos, del tipo de diagrama de Gant y/o Pert o similar, plazo de ejecución de 
cada una de ellas, fases, interacción entre las distintas áreas objeto del contrato, recursos 
materiales y humanos dedicados, etc. 

 Se tendrá en cuenta en la planificación los desarrollos, así como su grado de detalle. 

 

cm.  

 

EMPRESAS 

LICITANTES 

DESCRIPCIÓN DE OFERTA PUNTUACIÓN 

ESTUDIOS Y SISTEMAS 
ENERGÉTICOS 

RENOVABLES, S.L. 
 

Se propone modificar la estructura 
de techo, cambiando la estructura 

primaria C-60x27 por perfil dentado 
Still Prim (estructuralmente más 

fuerte) lo cual permite cuelgues a 

mayor distancia (hasta 1200 mm), 
Este perfil se modula a 500 mm 

permitiendo abrir huecos para 
posibles averías de 500x500 mm 

libres de perfilería lo cual favorece y 

facilita el mantenimiento de 
instalaciones que discurren por el 

falso techo, además como lleva 
menos varillas de cuelgue también 

se facilita el trabajo para reparar 
instalaciones. 

 
 

3,00 puntos 

IMPALAG 
 

Propone, colocar un sistema de 

sensor de movimiento para 
iluminación en dependencias. 

Colocación en los pasillos de la 9ª y 

10ª planta en consonancia con Reloj 
Casambi con autonomía 24H 12- 

48V 
 

 

3,00 puntos 

EMPRESAS 

LICITANTES 

DESCRIPCIÓN DE OFERTA PUNTUACIÓN 

ESTUDIOS Y SISTEMAS 
ENERGÉTICOS 

RENOVABLES, S.L. 

 

Presenta una programación y 
descripción detallada de la obra por 

semanas capítulos y subcapítulos. 

Presenta un programa de trabajo de 
las tres obras a ejecutar desglosado 

por capítulos y subcapítulos, 

 
 

8,00 puntos 
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PUNTUACIÓN FINAL: 
 

EMPRESA PUNTUACIÓN 
ESTUDIOS Y SISTEMAS ENERGÉTICOS RENOVABLES, S.L. 27 
IMPALAG 20 

 
 

Palencia, julio de 2024 
 

 

estableciendo una coordinación de 

trabajos entre las tres obras que se 

van a realizar simultáneamente,  
plazo de ejecución de cada una de 

ellas, fases, interacción entre las 
distintas áreas. 

IMPALAG 
 

Presenta un programa de trabajo de 

la obra donde establece duración de 
trabajos por capítulos 

 

4,00 puntos 
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