,‘@ Anuncio de modificacién de contrato |
ng Numero de Expediente CNMY?20/0201/1

|%  Publicado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico el 08-03-2023 a

& las 12:36 horas.

| Entidad Adjudicadora

-= Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencias Climéticas y Transicién Ecolégica

- Tipo de Administracion Comunidad Auténoma

-+ Actividad Principal 15 - Agricultura, Pesca y Alimentacién

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion

-+ Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idB

Direccion Postal Contacto
-» Democracia, 77- Ciudad Administrativa 9 de Octubre - -z Teléfono 961247013
Edif. B4 -+ Correo Electronico contrataagr@gva.es
-+ (46018) Valencia Espafia
-+ ES523

Objeto del Contrato: Proyecto de infraestructuras hidraulicas para la conexién de la conducciéon Sifon |
de la Comunidad de Regantes y Usuarios de Callosa D'En Sarria para derivar caudales al depésito de la
Comunitat de Regants de Torreta-Segarra provincia de Alicante

Modificacion del contrato

-+ NUmero de contrato 1
-+ Fecha de modificacion 11/05/2022
-+ Nimero de modificacion 1
-+ Modificacion del importe
- Importe total de la modificacion (sin impuestos) 277.417,72 EUR.
-+ Importe total de la modificacion (con impuestos) 335.675,44 EUR.
-+ Importe total tras la modificacion
-z Importe total (sin impuestos) 836.028,87 EUR.
- |mporte total (con impuestos) 1.011.594,93 EUR.
-+ Modificacion del plazo
- 7 Mes(es)
-+ Plazo total tras la modificacion 21 Mes(es)
-» Documento Anexo
-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de modificacion derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente
no podré prever [articulo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra c), de la
Directiva 2014/24/UE vy articulo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
-+ Descripcion de la Modificacion Las modificaciones necesarias son relativas a la solicitud de la comunidad de regantes de
sustituir la tuberia de oscilacién por una cantara de bombeo, la ampliacion e instalacion de nuevas salidas en la arqueta
de conexion y la adecuacion del sistema de telemando a las caracteristicas y sistema de explotacion actual.

Condiciones iniciales del contrato

-¢ Clasificacion CPV
-+ 45232152 - Trabajos de construccion de estaciones de bombeo.

- Plazo de Ejecucién

s



https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=xISlStcIvO0QK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=18473cf7-d661-4241-a77b-b3b01314eff5

14 Mes(es)

-z Lugar de ejecucion
-+ Subentidad Nacional Valencia/Valéncia
-+ Codigo de Subentidad Territorial ES523

Direccion Postal

-+ Espafia

Adjudicatario

-+ Elsamex, S.A.U.
-+ NIF A28504728
-+ El adjudicatario es una PYME : Si

Informacioén sobre el Contrato

-+ NUmero de Contrato 1
-» Fecha de Formalizacion 12/08/2020
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