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EXPEDIENTE 7/24 

INFORME DE LA COMISIÓN TÉCNICA CONSTITUIDA PARA INFORMAR Y VALORAR LAS PROPOSICIONES 
TÉCNICAS DE LA LICITACIÓN POR PROCEDEMIENTO ABIERTO DEL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE 

LAS OBRAS “RENOVACIÓN Y REFUERZO DE PAVIMENTOS EN VARIAS ZONAS DEL PUERTO.2024”  

En Marín, la Comisión Técnica designada por resolución del Órgano de Contratación en el “Acuerdo para 
la licitación de la obra RENOVACIÓN Y REFUERZO DE PAVIMENTOS EN VARIAS ZONAS DEL PUERTO 2024”, 
expediente 7/24, suscrito el 10 de junio de 2024, constituida por el Jefe del Departamento de Desarrollo 
Portuario y el Jefe de la Unidad de Dominio Público y Transición Ecológica , pertenecientes a la Autoridad 
Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra, se reúne para informar sobre las proposiciones técnicas de la 
licitación de la obra de referencia, procediendo a valorar, conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares  y al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares aprobados al efecto, las proposiciones 
técnicas admitidas a licitación, dando como resultado las valoraciones a la Calidad Técnica que a 
continuación se expresan: 

LICITADOR VALORACIÓN (VT) 

[sobre 100 
puntos] 

L1 CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L. 79,06 

L2 CONSTRUCCIONES FECHI, S.L.U.  82,19 

L3 CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, S.A. (COVSA) 86,88 

L4 CONSTRUCCIONES Y OBRAS TABOADA RAMOS, S.L.U. 92,50 

L5 MOVIMIENTOS DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L. 85,31 

L6 NAROM S.L. 87,81 

L7 UTE ORESA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS GLOBALES, S.L.-  
ASFALTOS LUIS FERNANDEZ, S.L. 97,19 

En el Anexo 1 al presente documento se incluye el desglose de la puntuación obtenida en cada uno de los 
aspectos y atributos valorados, 

En el Anexo 2 al presente documento se incluye la justificación de la puntuación parcial de todos los 
atributos valorables para cada una de las proposiciones admitidas, 

 

Marín, julio de 2024 

Luis Martínez Guerra  Rafael Suárez Rey 
Jefe del Departamento de Desarrollo Portuario   Jefe de la Unidad de Dominio Público y 

Transición Ecológica 
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ANEXO 1: DESGLOSE DE LA PUNTUACIÓN TÉCNICA 
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ANEXO 2: JUSTIFICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN PARCIAL DE LOS ATRIBUTOS 
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EVALUACIÓN CRITERIOS JUICIO DE VALOR 
“RENOVACIÓN Y REFUERZO DE PAVIMENTOS EN VARIAS ZONAS DEL PUERTO.2024”  

 
 

CRITERIOS/ATRIBUTOS A VALORAR LICITADOR – L1: CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L. 

C1) MEMORIA CONSTRUCTIVA   

A1,C1 ¿Es correcta la concepción global de 
la obra, se describen todas las 
actividades, se analiza 
correctamente su proceso 
constructivo y recursos a emplear, 
así como los equipos, siendo 
coherente con lo planificado en el 
Programa de Trabajo? 

10,0 Atributo muy completo. Demuestra conocimiento de los procesos de ejecución, 
de los medios a emplear y de su planificación. Se describe de forma 
pormenorizada cada una de las unidades constructivas y las fases de ejecución. 

Propone equipos independientes para cada actividad. 

Detalla los equipos de trabajo para la obra con su dimensionamiento. 

A2,C1 ¿Se tienen en cuenta los desvíos 
provisionales, la reposición de 
servicios con sus medidas de 
seguridad y señalización, así como el 
balizamiento de las obras?  

7,50 Se incluyen consideraciones generales en cuanto a desvíos provisionales de las 
obras, sin analizar las zonas concretas de la obra. 

 

Analiza las necesidades de acopio e instalaciones auxiliares, proponiendo zonas 
para su ubicación.  

 

Indica el vertedero que será utilizado para los materiales procedentes de 
excavación y su ubicación. 

¿Se tiene en cuenta y analiza las 
necesidades de acopio, de 
instalaciones auxiliares y de zona 
prevista para vertedero? 

A3,C1 ¿Se han previsto las fuentes de 
suministro de materiales, el estudio 
de los medios de transporte y de las 
plantas de fabricación o producción 
de materiales y las necesidades de 
acopios, de préstamos y de 
vertederos? 

5,0 Incluye un listado con los materiales necesarios (hormigón, emulsiones/riegos 
asfálticos, aglomerado, áridos, tuberías y otros materiales de construcción), 
indicando la empresa suministradora y la procedencia. 

 

Realiza un estudio de los medios de transporte para la zahorra y las mezclas 
bituminosas desde las plantas de producción. 

 

Solo incluye compromiso firmado para productos asfálticos y hormigones, sin 
seguir modelo exigido. 

 

 

¿Se diferencian y documentan las 
fuentes de suministro propias o 
ajenas? 

¿Se justifican los compromisos 
mediante documentos originales 
firmados, según modelo, exigidos en 
la documentación a presentar? 

A4,C1 ¿Es correcto el análisis de las 
necesidades de subcontratación?  

7,50 Se indica la subcontratación de la señalización horizontal. 

 

Incluye carta de compromiso firmada, sin ajustarse al modelo exigido. 

 
¿Se aporta la relación de las 
unidades o partes de obra y 
maquinaria que serán objeto de 
subcontratación, indicando las 
empresas con las que se prevé 
subcontratar?  
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CRITERIOS/ATRIBUTOS A VALORAR LICITADOR – L1: CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L. 

¿Se justifican los compromisos de 
subcontrato mediante documentos 
originales firmados, según modelo, 
exigidos en la documentación a 
presentar? 

A5,C1 ¿Se han tenido en cuenta los 
condicionantes externos y 
climatológicos? 

10,0 Atributo muy completo. Analiza las características generales del entorno y 
posibles afecciones (zona portuaria, costas y aguas, patrimonio). 

Indica la necesidad de coordinar los trabajos con la actividad portuaria, y tiene 
en cuenta condicionantes externos como la climatología, entre otros aspectos. 

Tiene en cuenta los condicionantes climatológicos para los rendimientos de las 
actividades. 

A6,C1 ¿Se estudian las posibles 
interferencias y/o afecciones 
reciprocas entre la explotación 
portuaria y la ejecución de las obras?  

5,0  Analiza posibles interferencias y/o afecciones reciprocas entre la explotación 
portuaria y la ejecución de las obras para cada una de las zonas de trabajo en 
las que se actúa en el proyecto. 

NO presenta compromiso explícito firmado de adecuación de la ejecución a las 
circunstancias de la gestión portuaria según modelo. 

 ¿Presenta compromiso explícito de 
adecuación de la ejecución a las 
circunstancias de la gestión 
portuaria según modelo, exigidos en 
la documentación a presentar? 

C2) PROGRAMA DE TRABAJO   

A1,C2 ¿Se justifican los rendimientos de las 
unidades de obra que componen el 
proyecto y en general cualquier 
aspecto necesario para poder 
evaluar su relación con la 
programación de las mismas incluida 
en el Programa de Trabajo?  

10,0 Atributo muy completo.  

 Relaciona las mediciones de cada una de las subactividades en las que el 
licitador ha presentado en programa de trabajo con los rendimientos 
planteados. Incluye una lista de actividades que permite analizar el desarrollo 
de las obras. 

Asigna las principales actividades a llevar a cabo en cada una de las zonas, y 
asigna los equipos que va a realizar cada actividad. Plantea el programa de 
trabajo de acuerdo a las zonas de actuación reflejadas en el proyecto. 

Obtiene plazos de ejecución de las diferentes unidades de obra para cada zona 
de trabajo a partir de las mediciones de las distintas unidades y el rendimiento 
de los equipos. 

 

¿Se relacionan las mediciones de 
cada una de las subactividades en 
que el licitador ha presentado el 
Programa de Trabajo con los 
rendimientos planteados, estando 
suficientemente justificados, de 
modo que se obtiene de forma 
directa y clara la duración de las 
mismas, pudiéndose estimar si los 
medios propuestos son suficientes? 

 ¿Se incluye una lista de actividades, 
suficientemente representativa, que 
permite analizar el desarrollo de las 
obras? 

A2,C2 ¿Se presenta un Programa de 
Trabajo desarrollado, completo y 
claro?  

7,50  Presenta un programa de trabajo desarrollado, completo y claro, organizado 
por las actuaciones en las diferentes zonas, coherente con la memoria 
constructiva presentada. 
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CRITERIOS/ATRIBUTOS A VALORAR LICITADOR – L1: CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L. 

¿El programa de trabajo es 
coherente con lo descrito en la 
Memoria Constructiva?  

El programa de trabajo presentado indica el camino crítico y plazos parciales. 
No realiza un análisis de alternativas para el caso de desfases en la obra. 

Plazo de ejecución previsto por el licitador: 3 meses. 

 

 

¿Se presenta Programa de Trabajo 
indicando camino crítico y plazos 
parciales, si procede?  

¿La programación de trabajo 
propuesta indica las holguras y los 
trabajos que condicionan la obra? 

 ¿Se indica las previsiones para 
actualizar el Programa de trabajo? 
¿Se analiza alternativas para el caso 
de desfases en la obra? 

PENALIZACIÓN   

PEN ¿Se cumple la estructura, formatos, 
características o extensión máxima 
de la documentación presentada 
exigida en el PCAP? 

0,0 Si, se ajusta a los requisitos de estructura, formatos, extensión y formatos 
marcados. 
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EVALUACIÓN CRITERIOS JUICIO DE VALOR 
“RENOVACIÓN Y REFUERZO DE PAVIMENTOS EN DIVERSAS ZONAS DEL PUERTO.2024” 

 

CRITERIOS/ATRIBUTOS A VALORAR LICITADOR – L2: CONSTRUCCIONES FECHI, S.L.U. 

C1) MEMORIA CONSTRUCTIVA   

A1,C1 ¿Es correcta la concepción global de 
la obra, se describen todas las 
actividades, se analiza 
correctamente su proceso 
constructivo y recursos a emplear, 
así como los equipos, siendo 
coherente con lo planificado en el 
Programa de Trabajo? 

7,5 Atributo bastante completo. Demuestra conocimiento global de las obras, de 
las diferentes actividades a realizar, del proceso de ejecución, de los medios a 
emplear y de la planificación de estos. 

Propone equipos independientes para cada actividad: pavimentación, fresado, 
aglomerado.  

 

A2,C1 ¿Se tienen en cuenta los desvíos 
provisionales, la reposición de 
servicios con sus medidas de 
seguridad y señalización, así como el 
balizamiento de las obras?  

10,0 Atributo muy completo. Plantea los desvíos provisionales, la señalización y los 
posibles cortes de tráfico particularizados para cada zona de la obra. 

Presenta un análisis de las necesidades de acopio de materiales. 

Se tienen en cuenta las necesidades de acopio, se analizan y proponen 
ubicaciones para las instalaciones auxiliares necesarias para la ejecución de las 
obras. 

 ¿Se tiene en cuenta y analiza las 
necesidades de acopio, de 
instalaciones auxiliares y de zona 
prevista para vertedero? 

A3,C1 ¿Se han previsto las fuentes de 
suministro de materiales, el estudio 
de los medios de transporte y de las 
plantas de fabricación o producción 
de materiales y las necesidades de 
acopios, de préstamos y de 
vertederos? 

5,0 Identifica las fuentes de suministros propias y de otras empresas. 

 

Incluye estudio de medios de transporte necesarios y de las plantas de 
producción de materiales. 

 

No incluye compromiso firmado según modelo para suministro ajeno de cierto 
tipo de materiales. 

 

 
¿Se diferencian y documentan las 
fuentes de suministro propias o 
ajenas? 

¿Se justifican los compromisos 
mediante documentos originales 
firmados, según modelo, exigidos en 
la documentación a presentar? 

A4,C1 ¿Es correcto el análisis de las 
necesidades de subcontratación?  

10,00 Analiza las necesidades de subcontratación, indicando la subcontratación de la 
señalización horizontal. 

 

Se justifica el compromiso según modelo exigido. 

 

¿Se aporta la relación de las 
unidades o partes de obra y 
maquinaria que serán objeto de 
subcontratación, indicando las 
empresas con las que se prevé 
subcontratar?  



C
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ón
 : 

G
E

N
-6

aa
5-

b4
40

-2
71

9-
43

47
-5

19
9-

c3
9c

-5
40

d-
10

b6
 | 

P
ue

de
 v

er
ifi

ca
r 

la
 in

te
gr

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 e

n 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ire
cc

ió
n 

:
ht

tp
s:

//s
ed

e.
ad

m
in

is
tr

ac
io

n.
go

b.
es

/p
ag

S
ed

eF
ro

nt
/s

er
vi

ci
os

/c
on

su
lta

C
S

V
.h

tm

CSV : GEN-6aa5-b440-2719-4347-5199-c39c-540d-10b6

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

FIRMANTE(1) : RAFAEL JOAQUÍN SUAREZ REY | FECHA : 10/07/2024 10:15 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : LUIS BERNARDO MARTINEZ GUERRA | FECHA : 10/07/2024 10:19 | Sin acción específica

 

 
MINISTERIO  
DE TRANSPORTES 
Y MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 

 
 

Página 9 de 25 

 

CRITERIOS/ATRIBUTOS A VALORAR LICITADOR – L2: CONSTRUCCIONES FECHI, S.L.U. 

¿Se justifican los compromisos de 
subcontrato mediante documentos 
originales firmados, según modelo, 
exigidos en la documentación a 
presentar? 

A5,C1 ¿Se han tenido en cuenta los 
condicionantes externos y 
climatológicos? 

10,0 Atributo muy completo. Analiza posibles condicionantes externos: 
administrativos, medioambientales, climatológicos, etc. 

Tiene en cuenta de los condicionantes climatológicos para la programación de 
las obras, calculando los coeficientes reductores por condicionantes 
climatológicos que afectan a los diferentes tipos de obra. 

A6,C1 ¿Se estudian las posibles 
interferencias y/o afecciones 
reciprocas entre la explotación 
portuaria y la ejecución de las obras?  

5,0 Tan solo menciona someramente los condicionantes con los usuarios. 

 

Se presenta compromiso explícito de adecuación de la ejecución a las 
circunstancias de la gestión portuaria según modelo. 

 
¿Presenta compromiso explícito de 
adecuación de la ejecución a las 
circunstancias de la gestión 
portuaria según modelo, exigidos en 
la documentación a presentar? 

C2) PROGRAMA DE TRABAJO   

A1,C2 ¿Se justifican los rendimientos de las 
unidades de obra que componen el 
proyecto y en general cualquier 
aspecto necesario para poder 
evaluar su relación con la 
programación de las mismas incluida 
en el Programa de Trabajo?  

10,0 Atributo muy completo. Indica los rendimientos nominales de las principales 
actividades consideradas en el programa de trabajos. 

Relaciona las mediciones de cada una de las subactividades en las que el 
licitador ha presentado en programa de trabajo con los rendimientos 
planteados. 

Incluye una lista de actividades que permite analizar el desarrollo de las obras. 

Obtiene plazos de ejecución de las diferentes unidades de obra para cada zona 
de trabajo a partir de las mediciones de las distintas unidades y el rendimiento 
de los equipos. 

¿Se relacionan las mediciones de 
cada una de las subactividades en 
que el licitador ha presentado el 
Programa de Trabajo con los 
rendimientos planteados, estando 
suficientemente justificados, de 
modo que se obtiene de forma 
directa y clara la duración de las 
mismas, pudiéndose estimar si los 
medios propuestos son suficientes? 

 ¿Se incluye una lista de actividades, 
suficientemente representativa, que 
permite analizar el desarrollo de las 
obras? 

A2,C2 ¿Se presenta un Programa de 
Trabajo desarrollado, completo y 
claro?  

10,0 

 

Presenta un programa de trabajo desarrollado, completo y claro, organizado 
por las actuaciones en las diferentes zonas, coherente con la memoria 
constructiva presentada. 
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CRITERIOS/ATRIBUTOS A VALORAR LICITADOR – L2: CONSTRUCCIONES FECHI, S.L.U. 

¿El programa de trabajo es 
coherente con lo descrito en la 
Memoria Constructiva?  

El programa de trabajo presentado indica el camino crítico, plazos parciales y 
holguras. 

Realiza un análisis de alternativas para el caso de desfases en la obra. 

Plazo de ejecución: 3 meses. ¿Se presenta Programa de Trabajo 
indicando camino crítico y plazos 
parciales, si procede?  

¿La programación de trabajo 
propuesta indica las holguras y los 
trabajos que condicionan la obra? 

 ¿Se indica las previsiones para 
actualizar el Programa de trabajo? 
¿Se analiza alternativas para el caso 
de desfases en la obra? 

PENALIZACIÓN   

PEN ¿Se cumple la estructura, formatos, 
características o extensión máxima 
de la documentación presentada 
exigida en el PCAP? 

0,0 Si, se ajusta a los requisitos de estructura, formatos, extensión y formatos 
marcados, 
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EVALUACIÓN CRITERIOS JUICIO DE VALOR 
“RENOVACIÓN Y REFUERZO DE PAVIMENTOS EN DIVERSAS ZONAS DEL PUERTO.2024”  

 
 

CRITERIOS/ATRIBUTOS A VALORAR LICITADOR – L3: CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, S.A. (COVSA) 

C1) MEMORIA CONSTRUCTIVA   

A1,C1 ¿Es correcta la concepción global 
de la obra, se describen todas las 
actividades, se analiza 
correctamente su proceso 
constructivo y recursos a emplear, 
así como los equipos, siendo 
coherente con lo planificado en el 
Programa de Trabajo? 

10,0 Atributo muy completo. Demuestra conocimiento global de las obras a 
ejecutar, de las diferentes actividades a realizar, del proceso de ejecución, de 
los medios a emplear y de la planificación de estos. 

Propone los equipos independientes: Pavimento de mezclas bituminosas en 
caliente, señalización horizontal, canalizaciones, etc. 

Realiza una descripción de las fases de la obra.  

Indica el rendimiento de los equipos establecidas para cada unidad de obra. 

A2,C1 ¿Se tienen en cuenta los desvíos 
provisionales, la reposición de 
servicios con sus medidas de 
seguridad y señalización, así como 
el balizamiento de las obras?  

7,5 Atributo bastante completo. Plantea los desvíos provisionales, la señalización y 
los posibles cortes de tráfico de forma general, sin particularizar para esta obra. 

 

Indica necesidad de acopio mínima, siendo suficiente con disponer de espacio 
para aparcamiento de maquinaria, punto limpio y zona para casetas de obra. 

Indica zona prevista para la recogida de residuos de fresado y las demoliciones 
de pavimento y para tierras procedentes de excavaciones. 

 

¿Se tiene en cuenta y analiza las 
necesidades de acopio, de 
instalaciones auxiliares y de zona 
prevista para vertedero? 

A3,C1 ¿Se han previsto las fuentes de 
suministro de materiales, el 
estudio de los medios de 
transporte y de las plantas de 
fabricación o producción de 
materiales y las necesidades de 
acopios, de préstamos y de 
vertederos? 

5,0  Incluye estudio de los medios de transporte necesarios para los principales 
materiales de la obra: residuos, excavaciones, áridos, mezclas bituminosas en 
caliente. 

Indica las fuentes de suministro para las áridos, emulsiones, betún y mezclas, 
gestión residuos, señalización horizontal y canalizaciones. 

 

NO incluye compromisos firmados para suministros. 

 

Incluye estudio de necesidades de préstamos y vertederos. El residuo generado 
procedente de fresado se trasladará a planta de reciclado. 

 

¿Se diferencian y documentan las 
fuentes de suministro propias o 
ajenas? 

¿Se justifican los compromisos 
mediante documentos originales 
firmados, según modelo, exigidos 
en la documentación a presentar? 

A4,C1 ¿Es correcto el análisis de las 
necesidades de subcontratación?  

5,0 Indica solo la subcontratación de la señalización horizontal. 

 

No aporta compromisos. 

 
¿Se aporta la relación de las 
unidades o partes de obra y 
maquinaria que serán objeto de 
subcontratación, indicando las 
empresas con las que se prevé 
subcontratar?  
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CRITERIOS/ATRIBUTOS A VALORAR LICITADOR – L3: CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, S.A. (COVSA) 

¿Se justifican los compromisos de 
subcontrato mediante 
documentos originales firmados, 
según modelo, exigidos en la 
documentación a presentar? 

A5,C1 ¿Se han tenido en cuenta los 
condicionantes externos y 
climatológicos? 

10,0 Atributo muy completo. Analiza posibles condicionantes externos: geológicos, 
de tráfico viario, medioambientales, climáticos, etc.  

Tiene en cuenta de los condicionantes climatológicos para la programación de 
las obras, calculando los coeficientes reductores por condicionantes 
climatológicos y días festivos que afectan a los diferentes tipos de obra, para el 
cálculo de los rendimientos efectivos de la maquinaria o el número días útiles 
de trabajo de la obra. 

Se prevé la coordinación de los tráficos. 

 

 

A6,C1 ¿Se estudian las posibles 
interferencias y/o afecciones 
reciprocas entre la explotación 
portuaria y la ejecución de las 
obras?  

10,0 Estudia posibles interferencias con la explotación portuaria (tráfico de 
camiones con origen/destino empresas implantadas en el puerto, 
descargas/cargas de mercancías en los muelles del puerto, etc.). Indica 
principales empresas implantadas en el puerto a las que podría afectar las 

 

 Presenta compromiso explícito de adecuación de la ejecución a las 
circunstancias de la gestión portuaria según modelo. 

¿Presenta compromiso explícito de 
adecuación de la ejecución a las 
circunstancias de la gestión 
portuaria según modelo, exigidos 
en la documentación a presentar? 

C2) PROGRAMA DE TRABAJO   

A1,C2 ¿Se justifican los rendimientos de 
las unidades de obra que 
componen el proyecto y en general 
cualquier aspecto necesario para 
poder evaluar su relación con la 
programación de las mismas 
incluida en el Programa de 
Trabajo?  

10,0 Atributo muy completo. Justifica los rendimientos. Relaciona las mediciones de 
cada una de las subactividades en las que el licitador ha presentado en 
programa de trabajo con los rendimientos planteados. Incluye una lista de 
actividades que permite analizar el desarrollo de las obras. Asigna las 
principales actividades a llevar a cabo en cada una de las zonas, y asigna los 
equipos que va a realizar cada actividad. 

Obtiene plazos de ejecución de las diferentes unidades de obra para cada zona 
de trabajo a partir de las mediciones de las distintas unidades y el rendimiento 
de los equipos, aplicando coeficientes correctores por condiciones 
climatológicas y días festivos. 

Incluye fichas de maquinaria propiedad del licitador a disposición de la obra. 

 

¿Se relacionan las mediciones de 
cada una de las subactividades en 
que el licitador ha presentado el 
Programa de Trabajo con los 
rendimientos planteados, estando 
suficientemente justificados, de 
modo que se obtiene de forma 
directa y clara la duración de las 
mismas, pudiéndose estimar si los 
medios propuestos son 
suficientes? 
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CRITERIOS/ATRIBUTOS A VALORAR LICITADOR – L3: CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, S.A. (COVSA) 

 ¿Se incluye una lista de 
actividades, suficientemente 
representativa, que permite 
analizar el desarrollo de las obras? 

A2,C2 ¿Se presenta un Programa de 
Trabajo desarrollado, completo y 
claro?  

10,0 Atributo muy completo. Presenta un programa de trabajo desarrollado, 
completo y claro, organizado por las actuaciones en las diferentes zonas, 
coherente con la memoria constructiva presentada.  

El programa de trabajo presentado indica el camino crítico, plazos parciales y 
holguras. Presenta histograma de recursos dispuestos para la obra en forma de 
tabla y cuadro de inversiones mensuales previstas. 

Plazo de ejecución: 3 meses. 

 

¿El programa de trabajo es 
coherente con lo descrito en la 
Memoria Constructiva?  

¿Se presenta Programa de Trabajo 
indicando camino crítico y plazos 
parciales, si procede?  

¿La programación de trabajo 
propuesta indica las holguras y los 
trabajos que condicionan la obra? 

 ¿Se indica las previsiones para 
actualizar el Programa de trabajo? 
¿Se analiza alternativas para el 
caso de desfases en la obra? 

PENALIZACIÓN   

PEN ¿Se cumple la estructura, 
formatos, características o 
extensión máxima de la 
documentación presentada exigida 
en el PCAP? 

0,0 Si, se ajusta a los requisitos de estructura, formatos, extensión y formatos 
marcados. 
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EVALUACIÓN CRITERIOS JUICIO DE VALOR 
“RENOVACIÓN Y REFUERZO DE PAVIMENTOS EN VARIAS ZONAS DEL PUERTO.2024”  

 
 

CRITERIOS/ATRIBUTOS A VALORAR LICITADOR – L4: CONSTRUCCIONES Y OBRAS TABOADA RAMOS S.L.U. 

C1) MEMORIA CONSTRUCTIVA   

A1,C1 ¿Es correcta la concepción global de 
la obra, se describen todas las 
actividades, se analiza 
correctamente su proceso 
constructivo y recursos a emplear, 
así como los equipos, siendo 
coherente con lo planificado en el 
Programa de Trabajo? 

 

10,0 Atributo muy completo. Demuestra conocimiento de los procesos de 
ejecución, de los medios a emplear y de su planificación. En la documentación 
presentada se demuestra conocimiento de la zona. Se describe de forma 
pormenorizada cada una de las unidades constructivas y las fases de 
ejecución. 

Propone equipos independientes para cada actividad: subbases, fresados, 
pavimentaciones, excavaciones, etc. 

 

A2,C1 ¿Se tienen en cuenta los desvíos 
provisionales, la reposición de 
servicios con sus medidas de 
seguridad y señalización, así como el 
balizamiento de las obras?  

7,50 Menciona de forma muy general los desvíos de tráficos, sin concretar. 

También menciona la reposición de servicios de forma muy general. 

Se mencionan las necesidades de acopio, sin concretar, así como las 
instalaciones auxiliares para las que propone alternativas de ubicación. 

¿Se tiene en cuenta y analiza las 
necesidades de acopio, de 
instalaciones auxiliares y de zona 
prevista para vertedero? 

A3,C1 ¿Se han previsto las fuentes de 
suministro de materiales, el estudio 
de los medios de transporte y de las 
plantas de fabricación o producción 
de materiales y las necesidades de 
acopios, de préstamos y de 
vertederos? 

7,5 Identifica las fuentes de suministros propias y de otras empresas.  

Analiza los medios de transporte del aglomerado como unidad principal de la 
obra, desde la planta a obra. 

Indica que todos los materiales de la obra procederán de plantas de 
fabricación y serán directamente colocadas en obra, siendo sólo necesario 
disponer de pequeñas zonas de almacenamiento para realizar el acopio de 
escasos materiales (tapas de registro hasta su recolocación, tubos de PVC o 
tapas de sumidero).  

Incluye dos compromisos firmados según modelo de empresas ajenas: 
señalización y canalizaciones, si bien menciona los suministros de áridos, 
hormigón, geomallas, geotextiles, etc. 

¿Se diferencian y documentan las 
fuentes de suministro propias o 
ajenas? 

¿Se justifican los compromisos 
mediante documentos originales 
firmados, según modelo, exigidos en 
la documentación a presentar? 

A4,C1 ¿Es correcto el análisis de las 
necesidades de subcontratación?  

10,0 Indica la unidad objeto de subcontratación: señalización horizontal. 

Incluye compromiso de subcontratación firmado según modelo. 

¿Se aporta la relación de las 
unidades o partes de obra y 
maquinaria que serán objeto de 
subcontratación, indicando las 
empresas con las que se prevé 
subcontratar?  
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CRITERIOS/ATRIBUTOS A VALORAR LICITADOR – L4: CONSTRUCCIONES Y OBRAS TABOADA RAMOS S.L.U. 

¿Se justifican los compromisos de 
subcontrato mediante documentos 
originales firmados, según modelo, 
exigidos en la documentación a 
presentar? 

A5,C1 ¿Se han tenido en cuenta los 
condicionantes externos y 
climatológicos? 

7,50 Atributo completo. Indica los condicionantes climatológicos. 

Indica de manera genérica posibles condicionantes externos a tener en 
cuenta: afecciones al tráfico, servicios afectados, condicionantes 
administrativos, condicionantes medioambientales, interferencias con las 
actividades propias del puerto. 

Tiene en cuenta los condicionantes climatológicos para la programación de las 
obras, calculando los coeficientes reductores por condicionantes 
climatológicos que afectan a los diferentes tipos de obra (excavaciones, 
relleno hormigones, aglomerados, etc.), para el cálculo de los rendimientos 
efectivos de la maquinaria o el número días útiles de trabajo de la obra. 

 

A6,C1 ¿Se estudian las posibles 
interferencias y/o afecciones 
reciprocas entre la explotación 
portuaria y la ejecución de las obras?  

10,0 Atributo bastante completo. Analiza posibles interferencias y/o afecciones 
reciprocas entre la explotación portuaria y la ejecución de las obras para cada 
una de las zonas de trabajo en las que se actúa en el proyecto. 

Presenta compromiso explícito firmado de adecuación de la ejecución a las 
circunstancias de la gestión portuaria según modelo. 

 ¿Presenta compromiso explícito de 
adecuación de la ejecución a las 
circunstancias de la gestión 
portuaria según modelo, exigidos en 
la documentación a presentar? 

C2) PROGRAMA DE TRABAJO   

A1,C2 ¿Se justifican los rendimientos de las 
unidades de obra que componen el 
proyecto y en general cualquier 
aspecto necesario para poder 
evaluar su relación con la 
programación de las mismas 
incluida en el Programa de Trabajo?  

10,0 Atributo muy completo.  

 Relaciona las mediciones de cada una de las subactividades en las que el 
licitador ha presentado en programa de trabajo con los rendimientos 
planteados. Incluye una lista de actividades que permite analizar el desarrollo 
de las obras. 

Plantea el programa de trabajo de acuerdo con las zonas de actuación 
reflejadas en el proyecto. 

Obtiene plazos de ejecución de las diferentes unidades de obra a partir de las 
mediciones de las distintas unidades y el rendimiento de los equipos. 

 

¿Se relacionan las mediciones de 
cada una de las subactividades en 
que el licitador ha presentado el 
Programa de Trabajo con los 
rendimientos planteados, estando 
suficientemente justificados, de 
modo que se obtiene de forma 
directa y clara la duración de las 
mismas, pudiéndose estimar si los 
medios propuestos son suficientes? 

 ¿Se incluye una lista de actividades, 
suficientemente representativa, que 
permite analizar el desarrollo de las 
obras? 
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CRITERIOS/ATRIBUTOS A VALORAR LICITADOR – L4: CONSTRUCCIONES Y OBRAS TABOADA RAMOS S.L.U. 

A2,C2 ¿Se presenta un Programa de 
Trabajo desarrollado, completo y 
claro?  

10,0 Atributo muy completo. Presenta un programa de trabajo desarrollado, 
completo y claro, organizado por las actuaciones en las diferentes zonas, 
coherente con la memoria constructiva presentada. 

El programa de trabajo presentado indica el camino crítico, plazos parciales y 
holguras. 

Plazo de ejecución previsto por el licitador: 3 meses. 

 

¿El programa de trabajo es 
coherente con lo descrito en la 
Memoria Constructiva?  

¿Se presenta Programa de Trabajo 
indicando camino crítico y plazos 
parciales, si procede?  

¿La programación de trabajo 
propuesta indica las holguras y los 
trabajos que condicionan la obra? 

 ¿Se indica las previsiones para 
actualizar el Programa de trabajo? 
¿Se analiza alternativas para el caso 
de desfases en la obra? 

PENALIZACIÓN   

PEN ¿Se cumple la estructura, formatos, 
características o extensión máxima 
de la documentación presentada 
exigida en el PCAP? 

0,0 Si, se ajusta a los requisitos de estructura, formatos, extensión y formatos 
marcados. 
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EVALUACIÓN CRITERIOS JUICIO DE VALOR 
“RENOVACIÓN Y REFUERZO DE PAVIMENTOS EN VARIAS ZONAS DEL PUERTO.2024”  

 
 

CRITERIOS/ATRIBUTOS A VALORAR LICITADOR – L5: MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, 
S.L. 

C1) MEMORIA CONSTRUCTIVA   

A1,C1 ¿Es correcta la concepción global 
de la obra, se describen todas las 
actividades, se analiza 
correctamente su proceso 
constructivo y recursos a emplear, 
así como los equipos, siendo 
coherente con lo planificado en el 
Programa de Trabajo? 

10,0 Atributo muy completo. Demuestra conocimiento de los procesos de ejecución, 
de los medios a emplear y de su planificación. En la documentación presentada 
se demuestra conocimiento de la zona. Se describe de forma pormenorizada 
las unidades constructivas y las fases de ejecución. 

Detalla la maquinaria y medios auxiliares a adscribir. 

A2,C1 ¿Se tienen en cuenta los desvíos 
provisionales, la reposición de 
servicios con sus medidas de 
seguridad y señalización, así como 
el balizamiento de las obras?  

7,5  Menciona los desvíos provisionales, la señalización y los posibles cortes de 
tráfico de forma general, sin particularizados para cada zona de la obra. 

 

Analiza y define las necesidades de acopio e instalaciones auxiliares, indicando 
la zona propuesta. 

 ¿Se tiene en cuenta y analiza las 
necesidades de acopio, de 
instalaciones auxiliares y de zona 
prevista para vertedero? 

A3,C1 ¿Se han previsto las fuentes de 
suministro de materiales, el estudio 
de los medios de transporte y de las 
plantas de fabricación o producción 
de materiales y las necesidades de 
acopios, de préstamos y de 
vertederos? 

10,0 Identifica las fuentes de suministros propias y ajenas. 

Incluye estudio de medios de transporte y plantas de fabricación o producción 
de materiales, y necesidades de acopio y localización de vertederos. 

Se justifican los compromisos mediante documentos originales firmados, según 
modelo exigido. 

 

¿Se diferencian y documentan las 
fuentes de suministro propias o 
ajenas? 

¿Se justifican los compromisos 
mediante documentos originales 
firmados, según modelo, exigidos 
en la documentación a presentar? 

A4,C1 ¿Es correcto el análisis de las 
necesidades de subcontratación?  

7,5 Indica la necesidad de subcontratar la señalización horizontal. 

 

Incluye compromiso de subcontratación firmado.  ¿Se aporta la relación de las 
unidades o partes de obra y 
maquinaria que serán objeto de 
subcontratación, indicando las 
empresas con las que se prevé 
subcontratar?  
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CRITERIOS/ATRIBUTOS A VALORAR LICITADOR – L5: MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, 
S.L. 

¿Se justifican los compromisos de 
subcontrato mediante documentos 
originales firmados, según modelo, 
exigidos en la documentación a 
presentar? 

A5,C1 ¿Se han tenido en cuenta los 
condicionantes externos y 
climatológicos? 

10,0 Atributo muy completo. Indica condicionantes del terreno, administraciones, 
servicios, actividades del entorno, medioambientales, climatológicos, etc. 

Tiene en cuenta los condicionantes climatológicos para la programación de las 
obras, calculando los coeficientes reductores por condicionantes 
climatológicos. 

A6,C1 ¿Se estudian las posibles 
interferencias y/o afecciones 
reciprocas entre la explotación 
portuaria y la ejecución de las 
obras?  

7,50 Atributo bastante completo. Analiza posibles interferencias y/o afecciones 
reciprocas entre la explotación portuaria y la ejecución de las obras sin 
especificar por zonas 

Presenta compromiso explícito firmado de adecuación de la ejecución a las 
circunstancias de la gestión portuaria según modelo. 

 ¿Presenta compromiso explícito de 
adecuación de la ejecución a las 
circunstancias de la gestión 
portuaria según modelo, exigidos 
en la documentación a presentar? 

 

 

 

C2) PROGRAMA DE TRABAJO   

A1,C2 ¿Se justifican los rendimientos de 
las unidades de obra que 
componen el proyecto y en general 
cualquier aspecto necesario para 
poder evaluar su relación con la 
programación de las mismas 
incluida en el Programa de Trabajo?  

7,50 Atributo bastante completo.  

 Relaciona las mediciones de cada una de las subactividades en las que el 
licitador ha presentado en programa de trabajo con los rendimientos 
planteados. Incluye una lista de actividades que permite analizar el desarrollo 
de las obras. 

Plantea el programa de trabajo de acuerdo con las zonas de actuación 
reflejadas en el proyecto. 

Obtiene plazos de ejecución de las diferentes unidades de obra a partir de las 
mediciones de las distintas unidades y el rendimiento de los equipos, con la 
aplicación de coeficientes reductores. 

 

¿Se relacionan las mediciones de 
cada una de las subactividades en 
que el licitador ha presentado el 
Programa de Trabajo con los 
rendimientos planteados, estando 
suficientemente justificados, de 
modo que se obtiene de forma 
directa y clara la duración de las 
mismas, pudiéndose estimar si los 
medios propuestos son suficientes? 

 ¿Se incluye una lista de 
actividades, suficientemente 
representativa, que permite 
analizar el desarrollo de las obras? 
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CRITERIOS/ATRIBUTOS A VALORAR LICITADOR – L5: MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, 
S.L. 

A2,C2 ¿Se presenta un Programa de 
Trabajo desarrollado, completo y 
claro?  

7,5 Atributo completo. Presenta un programa de trabajo desarrollado, completo y 
claro, organizado por las actuaciones en las diferentes zonas, coherente con la 
memoria constructiva presentada. 

El programa de trabajo presentado indica el camino crítico y plazos parciales. 
No realiza un análisis de alternativas para el caso de desfases en la obra. 

Plazo de ejecución previsto por el licitador:2 meses. 

 

¿El programa de trabajo es 
coherente con lo descrito en la 
Memoria Constructiva?  

¿Se presenta Programa de Trabajo 
indicando camino crítico y plazos 
parciales, si procede?  

¿La programación de trabajo 
propuesta indica las holguras y los 
trabajos que condicionan la obra? 

 ¿Se indica las previsiones para 
actualizar el Programa de trabajo? 
¿Se analiza alternativas para el caso 
de desfases en la obra? 

PENALIZACIÓN   

PEN ¿Se cumple la estructura, formatos, 
características o extensión máxima 
de la documentación presentada 
exigida en el PCAP? 

0,0 Si, se ajusta a los requisitos de estructura, formatos, extensión y formatos 
marcados. 
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EVALUACIÓN CRITERIOS JUICIO DE VALOR 
“RENOVACIÓN Y REFUERZO DE PAVIMENTOS EN DIVERSAS ZONAS DEL PUERTO.2024”  

 
 

CRITERIOS/ATRIBUTOS A VALORAR LICITADOR – L6: NAROM S.L. 

C1) MEMORIA CONSTRUCTIVA   

A1,C1 ¿Es correcta la concepción global 
de la obra, se describen todas las 
actividades, se analiza 
correctamente su proceso 
constructivo y recursos a emplear, 
así como los equipos, siendo 
coherente con lo planificado en el 
Programa de Trabajo? 

10,0 Atributo bastante completo. Demuestra conocimiento global de las obras a 
ejecutar, de las diferentes actividades a realizar, del proceso de ejecución, de 
los medios a emplear y de la planificación de estos. 

Propone los equipos independientes: Pavimento de mezclas bituminosas en 
caliente, drenaje, señalización, etc. 

Realiza una descripción de las fases de la obra.  

Indica el rendimiento de los equipos establecidas para cada unidad de obra. 

A2,C1 ¿Se tienen en cuenta los desvíos 
provisionales, la reposición de 
servicios con sus medidas de 
seguridad y señalización, así como 
el balizamiento de las obras?  

7,5 Indica que dada el tipo de obra no necesitará un gran espacio para acopios. 
Incluye una tabla con la estimación de las cantidades de material previstas a 
acopiar en obra. 

Indica la reposición de servicios afectados previstas 

Indica la necesidad de disponer con una zona de instalaciones auxiliares 
(oficinas de obra, vestuarios y aseos, almacén, zona de acopios y maquinaria), 
proponiendo una posible zona. Esta zona es normalmente utilizada para el 
almacenamiento temporal de componentes eólicos y contenedores, por lo que 
su viabilidad tendrá que ser analizada en el momento de ejecución de las obras. 

Señala los principales materiales sobrantes que se generarán en la obra 
indicando el gestor autorizado al que se llevarán para su adecuado tratamiento. 

También menciona la reposición de servicios de forma muy general. 

¿Se tiene en cuenta y analiza las 
necesidades de acopio, de 
instalaciones auxiliares y de zona 
prevista para vertedero? 

A3,C1 ¿Se han previsto las fuentes de 
suministro de materiales, el 
estudio de los medios de 
transporte y de las plantas de 
fabricación o producción de 
materiales y las necesidades de 
acopios, de préstamos y de 
vertederos? 

7,5 Atributo bastante completo. Se ha previsto fuentes de suministro de 
materiales, se ha incluido un estudio de medios de transporte y de plantas de 
fabricación o producción de materiales, las necesidades de acopios, de 
préstamos y vertederos. 

 

Se diferencian y se indican las fuentes de suministro propias y ajenas. 

 

Incluye compromisos firmado de suministro de materiales. 

 ¿Se diferencian y documentan las 
fuentes de suministro propias o 
ajenas? 

¿Se justifican los compromisos 
mediante documentos originales 
firmados, según modelo, exigidos 
en la documentación a presentar? 

A4,C1 ¿Es correcto el análisis de las 
necesidades de subcontratación?  

10,0 Indica que se subcontratará la señalización horizontal.  

Incluye compromiso firmado según modelo. 

 ¿Se aporta la relación de las 
unidades o partes de obra y 
maquinaria que serán objeto de 
subcontratación, indicando las 
empresas con las que se prevé 
subcontratar?  
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CRITERIOS/ATRIBUTOS A VALORAR LICITADOR – L6: NAROM S.L. 

¿Se justifican los compromisos de 
subcontrato mediante 
documentos originales firmados, 
según modelo, exigidos en la 
documentación a presentar? 

A5,C1 ¿Se han tenido en cuenta los 
condicionantes externos y 
climatológicos? 

10,0 Atributo muy completo. Analiza posibles condicionantes externos: 
administrativos, climatológicos, servicios afectados, geología, actividad 
portuaria, etc. 

Tiene en cuenta de los condicionantes climatológicos para la programación de 
las obras, calculando los coeficientes reductores por condicionantes 
climatológicos y días festivos que afectan a los diferentes tipos de obra, para el 
cálculo de los rendimientos efectivos de la maquinaria o el número días útiles 
de trabajo de la obra. 

A6,C1 ¿Se estudian las posibles 
interferencias y/o afecciones 
reciprocas entre la explotación 
portuaria y la ejecución de las 
obras?  

5,0 Se menciona la actividad portuaria y las empresas consignatarias, sin 
especificar, de forma general. 

 

Presenta compromiso explícito de adecuación de la ejecución a las 
circunstancias de la gestión portuaria. 

 ¿Presenta compromiso explícito de 
adecuación de la ejecución a las 
circunstancias de la gestión 
portuaria según modelo, exigidos 
en la documentación a presentar? 

C2) PROGRAMA DE TRABAJO   

A1,C2 ¿Se justifican los rendimientos de 
las unidades de obra que 
componen el proyecto y en general 
cualquier aspecto necesario para 
poder evaluar su relación con la 
programación de las mismas 
incluida en el Programa de 
Trabajo?  

10.0 

 

Atributo muy completo. Indica los rendimientos medios propuestos. Relaciona 
las mediciones de cada una de las subactividades que el licitador ha presentado 
en su programa de trabajo con los rendimientos planteados. Incluye una lista 
de actividades que permite analizar el desarrollo de las obras. Asigna las 
principales actividades a llevar a cabo en cada una de las zonas y asigna los 
equipos que va a realizar cada actividad. 

Obtiene plazos de ejecución de las diferentes unidades de obra para cada zona 
de trabajo a partir de las mediciones de las distintas unidades y el rendimiento 
de los equipos. 

 
¿Se relacionan las mediciones de 
cada una de las subactividades en 
que el licitador ha presentado el 
Programa de Trabajo con los 
rendimientos planteados, estando 
suficientemente justificados, de 
modo que se obtiene de forma 
directa y clara la duración de las 
mismas, pudiéndose estimar si los 
medios propuestos son 
suficientes? 

 ¿Se incluye una lista de 
actividades, suficientemente 
representativa, que permite 
analizar el desarrollo de las obras? 
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CRITERIOS/ATRIBUTOS A VALORAR LICITADOR – L6: NAROM S.L. 

A2,C2 ¿Se presenta un Programa de 
Trabajo desarrollado, completo y 
claro?  

10.0 Presenta un programa de trabajo desarrollado, completo y claro, organizado 
por las actuaciones en las diferentes zonas, coherente con la memoria 
constructiva presentada. 

El programa de trabajo presentado indica el camino crítico y plazos parciales. 
Presenta diagrama Pert. 

 

Se indican posibles holguras, previsiones para actualizar programa y 
alternativas para desfases. 

 

Plazo de ejecución: 2,5 meses. 

 

¿El programa de trabajo es 
coherente con lo descrito en la 
Memoria Constructiva?  

¿Se presenta Programa de Trabajo 
indicando camino crítico y plazos 
parciales, si procede?  

¿La programación de trabajo 
propuesta indica las holguras y los 
trabajos que condicionan la obra? 

 ¿Se indica las previsiones para 
actualizar el Programa de trabajo? 
¿Se analiza alternativas para el 
caso de desfases en la obra? 

PENALIZACIÓN   

PEN ¿Se cumple la estructura, 
formatos, características o 
extensión máxima de la 
documentación presentada exigida 
en el PCAP? 

0,0 Si, se ajusta a los requisitos de estructura, formatos, extensión y formatos 
marcados. 
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EVALUACIÓN CRITERIOS JUICIO DE VALOR 
“RENOVACIÓN Y REFUERZO DE PAVIMENTOS EN DIVERSAS ZONAS DEL PUERTO.2024”  

 
 

CRITERIOS/ATRIBUTOS A VALORAR LICITADOR – L7: UTE ORESA – ASFALTOS LUIS FERNÁNDEZ, S.L.  

C1) MEMORIA CONSTRUCTIVA   

A1,C1 ¿Es correcta la concepción global 
de la obra, se describen todas las 
actividades, se analiza 
correctamente su proceso 
constructivo y recursos a emplear, 
así como los equipos, siendo 
coherente con lo planificado en el 
Programa de Trabajo? 

10,0 Atributo bastante completo. Demuestra conocimiento global de las obras a 
ejecutar, de las diferentes actividades a realizar, del proceso de ejecución, de 
los medios a emplear y de la planificación de estos. 

Propone los equipos independientes: subbases, fresados, pavimentaciones, 
excavaciones, drenaje, señalización, etc. 

Detalla el organigrama propuesto para la obra, la maquinaria y medios 
auxiliares. 

A2,C1 ¿Se tienen en cuenta los desvíos 
provisionales, la reposición de 
servicios con sus medidas de 
seguridad y señalización, así como 
el balizamiento de las obras?  

10,0 Atributo muy completo. Plantea los desvíos provisionales, la señalización y los 
posibles cortes de tráfico de forma general, particularizados para cada zona de 
la obra. Tiene en cuenta la reposición de servicios indicada en el proyecto. 

Indica que no necesitarán espacios para acopios. 

Se proponen varias ubicaciones para instalaciones auxiliares necesarias para las 
obras. 

Indica zona prevista de vertedero de productos procedentes de la obra. ¿Se tiene en cuenta y analiza las 
necesidades de acopio, de 
instalaciones auxiliares y de zona 
prevista para vertedero? 

A3,C1 ¿Se han previsto las fuentes de 
suministro de materiales, el 
estudio de los medios de 
transporte y de las plantas de 
fabricación o producción de 
materiales y las necesidades de 
acopios, de préstamos y de 
vertederos? 

7,5 Indica fuentes de suministro propias y de otras empresas.  

Estudia los medios de transporte y las plantas de fabricación o producción de 
materiales y las necesidades de acopios, préstamos y vertederos. 

Tan solo incluye dos compromisos firmados de los proveedores ajenos para 
señalización, y riegos y pavimentos (principales unidades de la obra), aunque 
anteriormente cita necesidades de áridos, hormigón, ferralla, tuberías, etc. 

 

¿Se diferencian y documentan las 
fuentes de suministro propias o 
ajenas? 

¿Se justifican los compromisos 
mediante documentos originales 
firmados, según modelo, exigidos 
en la documentación a presentar? 

A4,C1 ¿Es correcto el análisis de las 
necesidades de subcontratación?  

10,0 Se indica que se subcontratará la señalización. Se incluye compromiso 

 

¿Se aporta la relación de las 
unidades o partes de obra y 
maquinaria que serán objeto de 
subcontratación, indicando las 
empresas con las que se prevé 
subcontratar?  
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CRITERIOS/ATRIBUTOS A VALORAR LICITADOR – L7: UTE ORESA – ASFALTOS LUIS FERNÁNDEZ, S.L.  

¿Se justifican los compromisos de 
subcontrato mediante 
documentos originales firmados, 
según modelo, exigidos en la 
documentación a presentar? 

A5,C1 ¿Se han tenido en cuenta los 
condicionantes externos y 
climatológicos? 

10,0 Atributo muy completo. Analiza posibles condicionantes externos: terreno, 
administraciones, servicios, actividades del entorno, medioambientales, 
climatológicos, etc. 

Tiene en cuenta de los condicionantes climatológicos para la programación de 
las obras, calculando los coeficientes reductores por condicionantes 
climatológicos que afectan a los diferentes tipos de obra (excavaciones, relleno, 
hormigón, aglomerado, etc.), para el cálculo de los rendimientos efectivos de 
la maquinaria o el número días útiles de trabajo de la obra. 

A6,C1 ¿Se estudian las posibles 
interferencias y/o afecciones 
reciprocas entre la explotación 
portuaria y la ejecución de las 
obras?  

10,0 Atributo muy completo. Analiza posibles interferencias y/o afecciones 
recíprocas entre la explotación portuaria y las obras para cada zona de trabajo. 

Presenta compromiso explícito de adecuación de la ejecución a las 
circunstancias de la gestión portuaria según modelo exigido. 

 

¿Presenta compromiso explícito de 
adecuación de la ejecución a las 
circunstancias de la gestión 
portuaria según modelo, exigidos 
en la documentación a presentar? 

C2) PROGRAMA DE TRABAJO   

A1,C2 ¿Se justifican los rendimientos de 
las unidades de obra que 
componen el proyecto y en general 
cualquier aspecto necesario para 
poder evaluar su relación con la 
programación de las mismas 
incluida en el Programa de 
Trabajo?  

10,0 

 

Atributo muy completo.  

Relaciona las unidades de cada subactividad con los rendimientos planteados, 
incluyendo lista de actividades que permite analizar el desarrollo de las obras. 

Plantea el programa de trabajos de acuerdo con las zonas de la obra. 

Obtiene plazos de ejecución de diferentes unidades de obra a partir de las 
mediciones de las distintas unidades y los rendimientos de los equipos. 

 
¿Se relacionan las mediciones de 
cada una de las subactividades en 
que el licitador ha presentado el 
Programa de Trabajo con los 
rendimientos planteados, estando 
suficientemente justificados, de 
modo que se obtiene de forma 
directa y clara la duración de las 
mismas, pudiéndose estimar si los 
medios propuestos son 
suficientes? 

 ¿Se incluye una lista de 
actividades, suficientemente 
representativa, que permite 
analizar el desarrollo de las obras? 
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A2,C2 ¿Se presenta un Programa de 
Trabajo desarrollado, completo y 
claro?  

10,0 Presenta un programa de trabajo desarrollado, completo y claro, organizado 
por las actuaciones en las diferentes zonas, coherente con la memoria 
constructiva presentada. 

El programa de trabajo presentado indica el camino crítico y plazos parciales. 
Incluye cuadro de holguras. 

Realiza un análisis de alternativas para el caso de desfases de obra. 

Plazo de ejecución: 3 meses. 

 

¿El programa de trabajo es 
coherente con lo descrito en la 
Memoria Constructiva?  

¿Se presenta Programa de Trabajo 
indicando camino crítico y plazos 
parciales, si procede?  

¿La programación de trabajo 
propuesta indica las holguras y los 
trabajos que condicionan la obra? 

 ¿Se indica las previsiones para 
actualizar el Programa de trabajo? 
¿Se analiza alternativas para el 
caso de desfases en la obra? 

PENALIZACIÓN   

PEN ¿Se cumple la estructura, 
formatos, características o 
extensión máxima de la 
documentación presentada exigida 
en el PCAP? 

0,0 Si, se ajusta a los requisitos de estructura, formatos, extensión y formatos 
marcados. 
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