
Contacto

Teléfono 959625011
Fax 959625034
Correo Electrónico secretaria@lepe.es

Dirección Postal

Plaza de España, 1
(21440) Lepe España
ES615

Anuncio de modificación de contrato
Número de Expediente 11551/2023 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 03-09-2024 a
las 11:10 horas.

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lepe
Tipo de Administración Autoridad local
Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://wwww.lepe.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=9jrVYhv%2BF%2FoQK 2TEfXGy%2BA%3D%3D

Objeto del Contrato: Obras de Rehabilitación Integral Biblioteca Municipal, Fase 2, cofinanciado por la
U.E., Next Generation E.U., a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Modificación del contrato

2024-0004Número de contrato 
02/09/2024Fecha de modificación 

El plazo de ejecución inicial era de 28 semanas a contar desde el acta de comprobación del replanteo,Observaciones 
firmada el 6 de marzo de 2024. Por tanto, la fecha de finalización prevista era hasta el 18 de septiembre (28 semanas x 7
días hacían un total de 196 días). La adjudicataria solicita ampliar dicho plazo hasta el 10 de noviembre, lo que suponen
53 días adicionales.

2Número de modificación 
Modificación del plazo

53 Día(s)
Plazo total tras la modificación 249 Día(s)

Documento Anexo
Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo delJustificación de la Modificación 

contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra
b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

Condiciones iniciales del contrato

Clasificación CPV
45212330 - Trabajos de construcción de bibliotecas.

Plazo de Ejecución
7 Mes(es)

Observaciones: El plazo de ejecución deberá ser como máximo de 28 semanas, a contar desde el día siguiente a la
firma del acta de Comprobación del Replanteo.

Lugar de ejecución
Obras de Rehabilitación Integral de Biblioteca Municipal, Fase 2

http://wwww.lepe.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=9jrVYhv%2BF%2FoQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/FileSystem/servlet/GetDocumentByIdServlet?DocumentIdParam=IYz7Kg3MKwen9UavlX9QHXBI0bgnDgpWBrC9YEL5bYYm1dcYG4BErkqWehOlgj8tk7Qh%2BoSgwZ3xUc6hepTa4UBPgypkeRe4As08X/RJphffdyQgZAdTm3EfcUAC7CJ6&cifrado=QUC1GjXXSiLkydRHJBmbpw%3D%3D


Subentidad Nacional Huelva
Código de Subentidad Territorial ES615

Dirección Postal

Oria Castañeda 34 y Miguel Rodríguez (antigua casa de la cultura)
(21440) Lepe España

Adjudicatario

CONSTRUCCIONES FRANCISCO CIENFUEGOS S.L.
NIF B21167408
El adjudicatario es una PYME : Sí

Dirección Física

Avenida Diputación 7
(21440) Lepe España

Contacto

Teléfono +959 380363
Correo Electrónico cfcienfuegos@gmail.com

Información sobre el Contrato

Número de Contrato 2024-0004
Fecha de Formalización 22/02/2024

Contrato

Contrato de Formalizacion.pdf
Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpn
tname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=74d1bc01-5f4e-4141-a344-e25afed0a342

Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 23/02/2024

ID 0000014087503 |  2024-000934138 | Tue, 03 Sep 2024 11:10:34:865 CESTUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
15079999077704203410303276054215020680 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE Autoridad 

SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2023
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