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INFORME SOBRE INICIO DE EXPEDIENTE 
 

Denominación del Expediente: 

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL 
CONTROL DE LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DE 
LAS ESTACIONES ENTRE BIFURCACIÓN DE 
ARANDA-ARANDA. LÍNEA 102. VÍA. 

Plazo de ejecución del contrato: 7 MESES 

Presupuesto de licitación: 
(A) BASE IMPONIBLE  IVA: (21%) TOTAL CON IVA 

138.231,90 € 29.028,70 € 167.260,60 € 

(B) 
Importe máximo de:  

Prórrogas: ………………. € (Sin IVA) 

Modificados: ………………. € (Sin IVA) 

Suministros: ……………… € (Sin IVA) 

Servicios: ……………… € (Sin IVA) 

... ……………… € (Sin IVA) 

Valor estimado del contrato (A+B):    138.231,90 € (Sin IVA) 

Procedimiento de adjudicación Criterios de Adjudicación 

 Abierto 
 Restringido 

 Un solo criterio 
 Varios criterios (mejor relación calidad-precio)  

 Licitación con Negociación 
 Negociado sin Publicidad 

 Aspectos técnicos / económicos objetos de 
negociación 

1. OBJETO DEL CONTRATO. 

El objeto del presente contrato es la prestación del SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL 
CONTROL DE LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DE LAS ESTACIONES ENTRE BIFURCACIÓN ARANDA-
ARANDA. LÍNEA 102. VÍA. 

Las obras objeto de Asistencia Técnica incluyen la mejora de la configuración funcional de la estación 
de Aranda de Duero-Montecillo, además de la ejecución de una vía mango en la línea 102 en la 
confluencia con la línea 100, facilitando y optimizando la circulación de mercancías. 

Con la finalidad de llevar a cabo el control de ejecución de dichas obras, el objeto del contrato de 
Asistencia Técnica incluye: 

• TRABAJOS PREVIOS AL INICIO DE LAS OBRAS. 

• TRABAJOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

• TRABAJOS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE LAS OBRAS. 

• TRABAJOS PARA LA RECEPCIÓN Y ENTREGA DE LAS OBRAS. 

• SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE ADIF. 

• REDACCIÓN DE UN PROYECTO MODIFICADO. 

• OBLIGATORIEDAD DE UTILIZACIÓN DEL CDE DE ADIF. 

Además, la Asistencia Técnica comprenderá todo, el apoyo que necesiten el Director Facultativo y el 
Responsable del Contrato, para el cumplimiento de sus funciones durante las actividades previas al 
inicio, duración y liquidación de las obras, así como la prestación de apoyo de oficina técnica y de 
medios materiales para elaborar eventuales estudios e informes técnicos (incluso ensayos, si fueran 
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necesarios). Del mismo modo, se incluirán los servicios precisos para la redacción de proyectos 
modificados y complementarios que pudieran ser necesarios en el desarrollo de las obras. 

Las actividades mencionadas quedan definidas con mayor profundidad en el PPTP. 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO. 

2.1. Justificación de la necesidad e idoneidad.  

La Asistencia Técnica a la Dirección Facultativa de las Obras se justifica por la necesidad de asegurar la 
correcta realización de las obras objeto de control y vigilancia, así como el cumplimiento de las 
condiciones impuestas en la documentación contractual del contrato de obras, en el Proyecto 
Constructivo y demás normativa vigente, y, en general, cuantas actividades sean propias del control, 
supervisión, seguimiento y desarrollo de las obras definidas para este contrato. 

2.2. Justificación de la insuficiencia de medios (en caso de servicios). 

La naturaleza y especificidad de ciertos trabajos a acometer y contemplados en la presente 
contratación no son asumibles, a través de medios propios, por parte de ADIF, ya que requiere de 
técnicos de ciertas especialidades y experiencia profesional con los que no cuenta la jefatura, 
requiriéndose por ello el apoyo de una Asistencia Técnica para llenar este vacío. 

Se suplen de este modo las carencias de ciertos perfiles profesionales o técnicos, no adscritos en la 
actualidad a la Jefatura y que, dado el carácter puntual de dichas necesidades, esta contratación 
externa puntual revierte en un mayor aprovechamiento de los recursos disponibles.  

Con la presente contratación de servicios externos no se pretende hacer frente a necesidades 
permanentes de personal relacionadas con el ejercicio de las competencias atribuidas a ADIF, ya que 
tienen como objeto únicamente la realización de los trabajos descritos.  

Se propone, por tanto, contratar la Asistencia Técnica para el control de la obra, puesto que es 
necesario disponer de medios técnicos que garanticen el control cualitativo y cuantitativo de las 
mismas hasta su recepción, así como para la finalización administrativa del mismo. 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y DE LOS CRITERIOS DE SOLVENCIA Y DE 
ADJUDICACIÓN. 

3.1. Justificación del procedimiento de adjudicación. 

Al tratarse de una prestación de servicios de ingeniería, de carácter eminentemente intelectual, según 
el artículo 145 puntos 1 y 3 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP); se considera el 
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación como el más adecuado para garantizar la 
relación calidad/precio más idóneo en la prestación, al seleccionar la mejor oferta que cumpla con 
ambos requisitos. 

3.2. Justificación de los criterios de adjudicación. 

De acuerdo con el punto 4 del artículo 145 de la LCSP, en los contratos de servicio de carácter 
intelectual, los criterios relacionados con la calidad de los trabajos deberán representar al menos el 
51% de la puntuación asignable en la valoración de la oferta.  
La naturaleza de los trabajos objeto del contrato se ajusta a los supuestos especificados en el punto 2b 
del artículo 146 de la LCSP, por lo que se establecen los siguientes criterios de adjudicación: 
 

• Criterios evaluables mediante un juicio de valor: ponderación (PCJV) 49%  

• Criterios evaluables mediante fórmulas: ponderación (PCCF) 51%, de los cuales:  
- 49% el precio (POEc) 
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- 2% en función de la experiencia del equipo asignado (POEx) 
 

3.3. Justificación de los criterios de solvencia. 

La solvencia económica y financiera del empresario licitador se acreditará mediante los criterios 
indicados en el punto 8, elegidos conforme al artículo 87 de la LCSP. 

Los criterios de solvencia técnica o profesional han sido elegidos conforme al artículo 90 de la LCSP, y 
son los indicados en el punto 8.2.  

Con estos criterios se garantiza contar con una empresa que disponga de una amplia experiencia en los 
trabajos requeridos y que cuenta en su plantilla con personal técnico suficiente y con amplios 
conocimientos para realizar los trabajos solicitados, así como el material necesario para realizar dichos 
trabajos de manera satisfactoria y segura. 

4. JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO.  

4.1. Justificación de la determinación del presupuesto de licitación. 

Teniendo en cuenta lo prescrito en los artículos 100 y 101 de la LCSP, se han determinado los costes 
de ejecución en función de las categorías profesionales y experiencia requerida de los perfiles 
necesarios para la realización de los trabajos objeto del contrato. Además, la determinación del 
presupuesto se ha hecho en base al sistema de precios unitarios de otros contratos similares en vigor 
y se ha ajustado a precios de mercado y a la dedicación necesaria de cada uno de los perfiles. 

Los precios de los servicios incluyen la cuantificación de todos los costes directos e indirectos 
(calculados estos últimos como un 6% sobre los costes directos), entre ellos los gastos de personal, 
material fungible, equipos y medios de transporte, y en general, todos los necesarios para desarrollar 
los trabajos descritos en el pliego. Atendiendo a lo anterior, el desglose de costes directos e 
indirectos es el siguiente: 

 

Desglose de costes directos e indirectos del Presupuesto de Ejecución Material (PEM): 

Costes directos 113.397,78 € 

Costes indirectos (6% sobre costes directos) 6.803,87 € 

Presupuesto Ejecución Material PEM 120.201,65 € 

 

Además, en la formación del presupuesto serán de aplicación los siguientes gastos generales de 
estructura y beneficio industrial, de acuerdo con el criterio que se viene utilizando en las licitaciones 
de ADIF: 

 

• Gastos Generales: 9% 

• Beneficio industrial: 6% 

 

Atendiendo a lo anterior, se presenta el desglose del presupuesto completo: 

 

 

 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: V

SH
D

PT
A

E
6J

C
7D

4F
PX

02
0G

38
20

8

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



 L9_FP.07-FE
 INFORME SOBRE INICIO DE EXPEDIENTE 
 

 

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS  
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DE LAS ESTACIONES ENTRE BIFURCACIÓN DE ARANDA-
ARANDA. LÍNEA 102. VÍA.          4 

  CONCEPTO 
TITULACIÓN Y 
EXPERIENCIA 

CANTID
AD 

UD PRECIO IMPORTE 

  RECURSOS HUMANOS 

TS_05 JEFE DE UNIDAD 
TITULADO SUPERIOR 
EXP. MÁS DE 5 AÑOS 

7,00 mes 4.608,24 32.257,68 

TM_05 TOPÓGRAFO 
TITULADO MEDIO 

EXP. MÁS DE 5 AÑOS 
7,00 mes 3.572,90 25.010,30 

AUXT_02 
AUXILIAR DE 
TOPOGRAFÍA 

AUXILIAR DE 
TOPOGRAFÍA 

EXP. MÁS DE 2 AÑOS 
3,50 mes 2.200,23 7.700,81 

ADM_02 
GESTOR DE LA 
INFORMACIÓN 

(CDE) 

ADMINISTRATIVO 
EXP. MÁS DE 2 AÑOS 

1,00 mes 2.264,30 2.264,30 

VIG_05 VIGILANTE 
VIGILANTE 

EXP. MÁS DE 5 AÑOS 
4,00 mes 2.295,89 9.183,56 

  OFICINA Y MEDIOS MATERIALES 

OFMM_06 
OFICINA Y 
MEDIOS 

MATERIALES 

6% DEL PERSONAL 
ADSCRITO AL 
CONTRATO 

6% % 76.416,65 4.585,00 

V_TUR VEHICULO Turismo 18,00 mes 900,00 16.200,00 

  OTROS 

IN_EX 
INFORME 
EXPERTO 

Informe de apoyo 
experto técnico 

3,00 ud 1.000,00 3.000,00 

MOD_10 
PROYECTO 

MODIFICADO 
Redacción proyecto 

modificado 
1,00 ud 10.000,00 10.000,00 

LAB_10 LABORATORIO 
Control de Calidad de 
Laboratorio (partida 
alzada a justificar) 

1,00 PA 10.000,00 10.000,00 

  
 Presupuesto de Ejecución Material 120.201,65 

   B.I.  6% 7.212,10 

   G.G.  9% 10.818,15 

   

 Presupuesto Base 
de Licitación 

138.231,90 

  
 IVA (21%) 29.028,70 

  

 Presupuesto Base de Licitación IVA 
incluido 

167.260,60 

En el apartado 7 de este documento se presentan los costes salariales según convenio de referencia 
(XX Convenio Colectivo Nacional de Empresas de Ingeniería; Oficinas de Estudios Técnicos; 
Inspección, Supervisión y Control Técnico y de Calidad, registrado y publicado mediante Resolución 
de 27 de febrero de 2023, de la Dirección General de Trabajo). 

No se ha podido determinar la distinción por género que, en todo caso, será la que se derive 
de la plantilla que conforme el contratista. 
 

4.2. Justificación del presupuesto del valor estimado. 

En aplicación del artículo 101 de la LCSP, el valor estimado del contrato se determina considerando el 
presupuesto de licitación, sin incluir el I.V.A. 
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Presupuesto de licitación: 
(A) BASE IMPONIBLE I.V.A. (21%) TOTAL CON I.V.A. 

138.231,90 € 29.028,70 € 167.260,60 € 

(B) 
Valor estimado de: 

Prórrogas: 0,00 € (Sin I.V.A.) 

Modificados: 0,00 € (Sin I.V.A.) 

Suministros: 0,00 € (Sin I.V.A.) 

Servicios: 0,00 € (Sin I.V.A.) 

Valor estimado del contrato (A+B): 138.231,90 € (Sin I.V.A.) 
 

4.3. Plan de Contratación. 

¿El contrato se encuentra incluido en el Plan de Contratación de la Entidad? 

  Sí.  

  No.  

5. DISPONIBILIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN DE LICITACIÓN EN FORMATO ELECTRÓNICO O DIGITAL. 

Indicar si toda la documentación de licitación a poner a disposición de los licitadores, incluyendo PPT 
y/o Proyecto, lo está en formato electrónico: 

  Sí.  

  No.  

6. DIVISIÓN EN LOTES. 

6.1. La naturaleza/objeto del contrato permite su división en lotes (art. 99.3 y 116.4.g) LCSP):  

  Sí. 

  No.  

El presente contrato no permite su división en lotes, pues no tiene la entidad suficiente para que alguna 
de sus partes sea objeto de negocio, es decir, ninguna de las prestaciones objeto del contrato 
constituye una unidad funcional, ni se configura como una prestación lo suficientemente diferenciada 
como para representar una sustantividad que permita su ejecución por separado. 

La realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato 
dificultará la correcta ejecución de este desde el punto de vista técnico. 

6.2. Si la naturaleza/objeto del contrato permite su división en lotes. ¿Se van a establecer lotes?:  

 Sí.   

 No.  

 No procede. 

6.3. Límites a la presentación de ofertas y/o adjudicación de lotes: 

No procede. 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: V

SH
D

PT
A

E
6J

C
7D

4F
PX

02
0G

38
20

8

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



 L9_FP.07-FE
 INFORME SOBRE INICIO DE EXPEDIENTE 
 

 

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS  
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DE LAS ESTACIONES ENTRE BIFURCACIÓN DE ARANDA-
ARANDA. LÍNEA 102. VÍA.          6 

 

 

7. SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO (CONTRATOS DE SERVICIOS). 

El precio se ha determinado en base al sistema de precios unitarios correspondientes a cada una de las 
ejecuciones que forman parte del presupuesto. Así, atendiendo al artículo 309.1 de la LCSP, la 
determinación del precio queda fijada mediante unidades de ejecución y unidades de tiempo. 

Se presenta a continuación el desglose de costes salariales según convenio de referencia. 

A) Desglose de los costes salariales por categorías de convenio. 

De acuerdo con la Resolución de 27 de febrero de 2023, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el XX Convenio Colectivo del Sector de Empresas de Ingeniería y Oficinas de 
Estudios Técnicos, y teniendo en cuenta los costes salariales de los empleados, se establece que los 
salarios y costes salariales de los perfiles de la Asistencia Técnica son: 

Perfil Formación 
Nivel 

Salarial 
Salario 

convenio 

Jefe de Unidad Titulado Superior de 5 a 10 años  NS-1 28.664,13 € 

Topógrafo Titulado Medio de 5 a 10 años NS-2 22.224,16 € 

Auxiliar de Topografía Auxiliar de Topógrafo menos de 5 años NS-7 15.470,98 € 

Gestor de la Información 
(CDE) 

Administrativo menos de 5 años NS-6 15.921,46 € 

Vigilante Vigilante de 5 a 10 años NS-7 15.470,98 € 

Tabla 1: Salario y Coste salarial del perfil 

No obstante, se entiende que el Salario base del Convenio se refiere a personal sin especialización ni 
la experiencia requerida en el PPTP del presente expediente. Así, al exigirse en el PPTP y en los 
requisitos mínimos del personal unos años mínimos de experiencia necesarios para desarrollar las 
tareas de la Asistencia Técnica, es necesario incrementar el citado salario base y, por tanto, los 
costes salariales. Dicho incremento, en función del nivel salarial y la experiencia requerida, se indica 
en la tabla presentada más adelante (columna “Incremento por experiencia”).  

Asimismo, debido al alto grado de especialización de las actividades a desarrollar, es necesario para 
el buen desarrollo del contrato, así como a la posibilidad de trabajos en horario nocturno / festivo 
(tal como se indica en el PPTP), que se incremente el coste directo en función del perfil y dicho grado 
de especialización, estimándose en este caso un incremento salarial por especialización del 15% para 
los todos los titulados superiores, todos los titulados medios y para los técnicos de más de 10 años 
de experiencia; y un incremento del 10% por especialización para el resto de personal. Se detallan 
estos incrementos en la tabla presentada más adelante (columna “Incremento por especialización”). 

Atendiendo a todo lo anterior, los costes directos de personal son los siguientes: 
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Perfil Formación 
Salario 

convenio 

Incremento 
por 

experiencia 

Incremento por 
especialización 

Costes Salarial 
Total 

Coste Empresa 
(Seg. Social, 

Indemnización, 
prestaciones 

sociales o gastos 
en formación) 

Coste 
Directo 

Total 

Jefe de Unidad 
Titulado Superior 

de 5 a 10 años 
28.664,13 € 15,00% 15,00% 37.263,37 € 14.905,35 € 52.168,72 € 

Topógrafo 
Titulado Medio 

de  
5 a 10 años 

22.224,16 € 15,00% 15,00% 28.891,40 € 11.556,56 € 40.447,96 € 

Auxiliar de 
Topografía 

Auxiliar de 
Topógrafo 
menos de  

5 años 

15.470,98 € 5,00 % 10,00 % 17.791,63 € 7.116,65 € 24.908,28 € 

Gestor de la 
Información 

(CDE) 

Administrativo 
menos de 5 años 

15.921,46 € 5,00% 10,00% 18.309,68 € 7.323,87 € 25.633,55 € 

Vigilante 
Técnico de 5 a 10 

años 
15.470,98 € 10,00% 10,00% 18.565,18 € 7.426,07 € 25.991,25 € 

Tabla 2: Coste Directo de los perfiles 

B) Desglose de los costes directos, indirectos, gastos de estructura y beneficio industrial. 

El presupuesto del expediente se compone de precios unitarios. A continuación, se pasa a desglosar 
el coste del personal que formará parte de la asistencia técnica y que ha servido para justificar los 
citados precios unitarios: 

Perfil Formación 

Coste 
Directo 
Anual 

(Procedente 
de Tabla 2) 

Coste 
Indirecto 

Anual 
(6% s/CD) 

Coste Total Coste Mensual 

Jefe de Unidad 
Titulado Superior  

De 5 a 10 años 
52.168,72 € 3.130,12 € 55.298,84 € 4.608,24€ 

Topógrafo 
Titulado Medio  
de 5 a 10 años 

40.447,96 € 2.426,88 € 42.874,84 € 3.572,90 € 

Auxiliar de 
Topografía 

Auxiliar de Topógrafo 
menos de 5 años 

24.908,28 € 1.494,50 € 26.402,78 € 2.200,23 € 

Gestor de la 
Información (CDE) 

Administrativo  
menos de 5 años 

25.633,55 € 1.538,01 € 27.171,56 € 2.264,30 € 

Vigilante 
Vigilante  

de 5 a 10 años 
25.991,25 € 1.559,48 € 27.550,73 € 2.295,89 € 

Tabla 3: Tarifa mensual por perfil 

El coste directo contempla el salario, los costes salariales y todos aquellos costes que se imputen 
directamente al trabajador. 

El coste indirecto contempla aquellos costes que sean necesarios para desarrollar su trabajo, tales 
como el material necesario para el desarrollo del contrato, como servicios de impresión, facturas de 
teléfono, internet, entre otros, lo que se estima en un 6% sobre los directos. 

Los Costes Directos indicados en la Tabla 3 son los mismos que se indican en la Tabla 2 y, por tanto, 
sirven para determinar los precios unitarios del Contrato objeto de este Expediente. 

Las tarifas mensuales obtenidas son las empleadas en la determinación del presupuesto (según se 
detalla en el apartado 4 de este documento). 
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En cuanto al abono de las partidas alzadas, éstas se abonarán según lo recogido en la INSTRUCCIÓN 
SOBRE JUSTIFICACION DE PARTIDAS ALZADAS EN CONTRATOS DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE ADIF, 
de fecha 12 de julio de 2022. 

8. SOLVENCIA 

8.1. CLASIFICACIÓN (en su caso, o bien NO PROCEDE):  

No procede. 

8.2. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA: 

La solvencia económica, financiera y técnica de los licitadores se acreditará mediante la aportación de 
los documentos que se indican a continuación:  

En fase de licitación, tal y como se especifica en la cláusula 7 del Pliego de Condiciones Administrativas 
Particulares, será suficiente con que se presenten las declaraciones DEUC y ANEJO N. º 2 MODELO DE 
DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPLEMENTARIO AL DEUC. 

La solvencia económica, financiera de los licitadores se acreditará mediante la aportación de los 
documentos que se indican en el artículo 87.3 de la LCSP.  

La acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen anual de negocios del licitador 
o candidato, que, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, deberá 
ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato cuando su duración no sea superior a un 
año, (1,5 × Valor Estimado del Contrato = 207.347,85 €). 

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales 
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, 
y, en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los 
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de 
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

La solvencia técnica o profesional se acreditará mediante la aportación de:  

El licitador deberá acreditar la realización de servicios o trabajos de igual o similar naturaleza del 
objeto del contrato (Consultoría y Asistencia Técnica para el control y vigilancia de obras de ferrocarril) 
en los últimos tres años. El requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor 
ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato (0,7 × Valor Estimado del 
Contrato = 96.762,33 €). 

Para categorizar la similitud de la realización de servicios o trabajos mencionados se indicarán los 
Códigos C.P.V. (Common Procurement Vocabulary), teniendo que coincidir al menos los 3 primeros 
dígitos de dicho código y siempre que esta sea en “Consultoría y Asistencia Técnica para el control y 
vigilancia de obras de ferrocarril”. 

Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el 
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario 
sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, en su defecto, mediante una 
declaración del empresario. 

En las U.T.E se contabilizará el volumen anual de negocios, o bien el volumen anual de negocios en el 
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ámbito a que se refiera el contrato, como la suma de cada una de las empresas componentes. 

En el supuesto de que se aporte un contrato en el que se haya concurrido en UTE, para el cálculo del 
porcentaje exigido se tomará en cuenta la proporción de participación que tuvo en la UTE en relación 
con el presupuesto de adjudicación del contrato aportado. 

Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una 
antigüedad inferior a cinco años, se exigirá, con carácter de mínimo:  

a) El mantenimiento de la plantilla, entendiendo que se cumple este requisito cuando la variación 
de la plantilla media anual de la empresa durante los tres últimos años no suponga una 
reducción superior al 10 por ciento.  

b) El mantenimiento de los cuadros directivos, entendiendo que se cumple este requisito cuando 
la variación del número de directivos durante los tres últimos años no suponga una reducción 
superior al 10 por ciento. 

Además, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 90.4 de la Ley 9/2017 LCSP, cuando el 
contratista sea una empresa de nueva creación (antigüedad inferior a cinco años), la acreditación de la 
plantilla media anual de la empresa y del número de directivos durante los tres últimos años se 
realizará por el licitador mejor clasificado aportando declaración responsable detallada, acompañada 
de la documentación justificativa correspondiente. 

8.3. CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA TÉCNICA PARTICULAR:  

Además de la acreditación de solvencia exigida en el apartado anterior, deberán adscribirse a la 
ejecución del contrato los medios personales y/o materiales que pasan a relacionarse a continuación.  

Su adscripción al contrato deberá entenderse con carácter general en régimen de no exclusividad, 
siempre que se mantenga el compromiso inicial de adscripción y prioridad de uso y queden 
garantizadas y resulten satisfechas las necesidades del contrato conforme a la planificación y 
desarrollo de este.  

Solo los medios materiales que se encuentren justificados expresamente en este pliego se entenderán 
de adscripción en régimen de exclusividad.  

En cuanto a los medios personales, aquellos perfiles a los que les es asignada una dedicación completa 
deberán entenderse adscritos en exclusividad al presente contrato, siendo así por razón de su 
participación, funciones y responsabilidades en la ejecución del objeto del contrato. En este sentido, 
los perfiles personales relacionados con adscripción en exclusiva, y cuya dedicación debe ser completa, 
responden a las características y/o complejidad técnica de esta actuación, por lo que resulta esencial 
su participación en estos términos para garantizar la finalidad básica del cumplimiento del objeto del 
contrato.  

En todo caso, el compromiso de adscripción de los medios materiales y personales ofertados y 
aceptados como garantía de solvencia no implica la imposibilidad de que aquéllos no puedan ser 
sustituidos durante el desarrollo del contrato por otros medios con las mismas características tanto 
propios como de terceros, previa autorización del responsable del contrato. 

En fase de licitación, tal y como se especifica en la cláusula 7 del Pliego de Condiciones Administrativas 
Particulares, será suficiente con que se presenten las declaraciones DEUC y ANEJO N. º 2 MODELO DE 
DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPLEMENTARIO AL DEUC.  
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Para la ejecución de los trabajos de este contrato se exige el cumplimiento de las siguientes 
condiciones de solvencia técnica particular: 

a) Medios humanos 

El consultor presentará un cuadro de personal cuyo equipo cumpla como mínimo los siguientes 
requisitos: 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

• Un (1) Jefe de Unidad (Responsable de la Asistencia Técnica en Obra): Perfil con capacidad para 
gestionar un equipo y con conocimientos en actuaciones de remodelación de estaciones, con 
Titulación Universitaria nivel 3 del MECES o nivel 7 del EQF, tales como, a título enunciativo, sin 
carácter exclusivo ni excluyente, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o equivalente. 
Acreditará una experiencia superior a CINCO (5) años desarrollando trabajos similares a los del 
objeto del contrato. Su dedicación será total durante el tiempo que dure el contrato. 

• Un (1) Topógrafo: Perfil con capacidad y conocimiento en la realización de mediciones en 
actuaciones de rehabilitación de vía, con Titulación Universitaria nivel 2 del MECES o nivel 6 del 
EQF, a título enunciativo, sin carácter exclusivo ni excluyente, Ingeniero Técnico en Topografía, 
Ingeniería Geomática y Topografía, o equivalente. Con más de CINCO (5) años de experiencia en 
obras ferroviarias. Su dedicación será total durante el tiempo que dure la obra para la que se 
realizan los trabajos de Asistencia Técnica. 

• Un (1) Técnico, Auxiliar de Topografía: Perfil con capacidad y conocimientos en trabajos de 
replanteo y comprobaciones topográficas, con Titulación a título enunciativo, sin carácter 
exclusivo ni excluyente, Módulo o Ciclo Formativo Grado Superior de Topografía, o equivalente. 
Con más de DOS (2) años de experiencia en trabajos de topografía de obra vinculada a obras 
ferroviarias. Su dedicación será total durante el tiempo que dure la obra para la que se realizan 
los trabajos de asistencia técnica. 

• Un (1) Vigilante de Obra: Perfil con conocimientos para realizar tareas de control y vigilancia en 
obra, con una experiencia mínima en trabajos de vigilancia de obras ferroviarias de, al menos, 
CINCO (5) años. Su dedicación será total durante el tiempo que dure la obra para la que se 
realizan los trabajos de asistencia técnica. 

• Un (1) Gestor de la Información (C.D.E.): Encargado de la gestión de la información del 
contrato, con un mínimo de DOS (2) años de experiencia total y UNO (1) trabajando en 
entornos CDE y/o en una plataforma informática de gestión y almacenamiento de 
documentación, con Titulación de Formación Profesional, tales como, a título enunciativo, sin 
carácter exclusivo o excluyente, FP en Gestión Administrativa o equivalente. Su dedicación será 
del 15% durante el tiempo que dure el contrato. 
 

En el cuadro de personal deberá figurar SÓLO el nombre y los apellidos del equipo que participará en 
el proyecto, su función en el equipo, pertenencia o no a la empresa, así como la dedicación al contrato. 
ACREDITACIONES: 

Asimismo, el licitador deberá acreditar las respectivas titulaciones y capacitaciones técnicas 
(experiencia y conocimientos) exigidas en este apartado: 

Para la acreditación de las titulaciones, se presentará fotocopia compulsada del título universitario. 

- Para la acreditación de las titulaciones, se presentará fotocopia compulsada del título 
universitario. 

- Para acreditar la experiencia desarrollada, se incluirá certificado donde se indique los trabajos 
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realizados, firmado por la administración o cliente, correspondiente. 

- Para la acreditación de la experiencia de todos los perfiles se presentará currículum vitae. 

b) Medios materiales 

Deberán adscribirse a la ejecución del contrato los siguientes medios materiales: 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

En la oferta se deberá garantizar la puesta a disposición del contrato, para los servicios requeridos, de 
los siguientes medios: 

Una (1) Oficina en la provincia de BURGOS que deberá disponer de sala de reuniones para albergar a 
todo el personal del contrato y al Director Facultativo, en la que se encontrará toda la documentación 
e información en vías de elaboración o redacción. 

Tres (3) Vehículos tipo turismo. 

ACREDITACIONES: 

El licitador mejor clasificado, previamente a la adjudicación, deberá acreditar la disposición efectiva de 
dichos medios conforme se expresa a continuación: 

Ficha de los Vehículos y documentación acreditativa que demuestre el cumplimiento de los requisitos 
solicitados, además de marca, modelo del vehículo, número de matrícula. Dicha documentación 
acreditativa deberá ser una copia de la documentación oficial obligatoria (permiso de circulación, 
tarjeta técnica, certificado de ITV vigente en su caso, certificado de la Póliza vigente del Seguro 
Obligatorio de Vehículos, etc.), o declaración de compromiso de medios.  

Documentación de la Oficina: Será necesario disponer de la documentación acreditativa del título de 
propiedad, contrato de alquiler o declaración de compromiso de medios, que acredite la libre 
disposición y uso del espacio en el que se ubique la oficina.  

La adscripción al contrato de los medios humanos y materiales anteriormente mencionados, deberán 
de ser acreditados por el licitador mejor clasificado tal y como se señala en dichos apartados teniendo 
en cuenta que, en caso de que estos medios pertenezcan a terceros, el licitador mejor clasificado 
habrá de aportar, además, documentación acreditativa de que puede disponer de dichos medios para 
la ejecución del contrato. 

8.4. HABILITACIÓN EMPRESARIAL EXIGIBLE PARA REALIZAR LA PRESTACIÓN (ART. 65.2 DE LA LCSP):  

 Ninguna en especial. 

 
 La siguiente habilitación: 

9. GARANTÍAS  

9.1. PROVISIONAL 

  Sí.  

  No. 

9.2. DEFINITIVA 
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  Sí. 

  No. 
 

9.3 COMPLEMENTARIA 

  No. 

  Sí.    En caso afirmativo, ¿se exige que la garantía complementaria responda del 5% del precio de 
adjudicación? 

   En caso de que la oferta adjudicataria hubiera estado inicialmente incursa en presunción de 
temeridad por su bajo importe, el porcentaje será del 5% del precio de adjudicación. 

           En otro caso, incluir justificación: 

            En los supuestos en los que el contrato estuviera financiado con fondos de la Unión Europea, 
o pase a serlo durante su ejecución, el adjudicatario deberá constituir una garantía complementaria 
del 5% del precio de adjudicación. Esta garantía responderá del cumplimiento por parte del 
adjudicatario de las especiales condiciones de ejecución de estos contratos, así como de los daños y 
perjuicios que la retirada de esos fondos pudiera causar a la entidad, como consecuencia de 
incumplimientos imputables al contratista. 

En el supuesto en el que se elijan las dos opciones, se constituirá una única garantía complementaria 
del 5% del precio de adjudicación del contrato, la cual responderá por las dos mencionadas 
eventualidades. 

10. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS Y PUNTUACIÓN.  

Criterios de 
valoración 

   Un solo criterio de adjudicación: Precio más bajo. 

 Varios criterios de adjudicación: Los descritos en el Apartado Siguiente. 

Ponderación 
Criterios de 

adjudicación  

En caso de varios criterios: 

o Criterios evaluables mediante juicio de valor.  

Ponderación (PCJV): 49% 

o Criterios evaluables mediante fórmulas. Ponderación (PCCF): 51% 

- 49% (POEc) el precio 

- 2% (POEx) experiencia y equipo asignado 

Umbral Mínimo 
Criterios 

Cualitativos  

Umbral mínimo de puntuación que debe obtenerse en los criterios cualitativos: 
  No se establece umbral mínimo.   

  Sí se establece un umbral mínimo de puntuación: 25 puntos. 

11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y PUNTUACIÓN  

Criterios cualitativos  
Evaluable mediante 

fórmula (SI/NO) 
Puntuación 

a) Memoria y Programa de Trabajo NO 30 

b) Actuaciones medioambientales NO 8 

c) Tecnología NO 8 
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d) Calidad a obtener NO 3 

e) Experiencia del equipo humano propuesto por el 
licitador (PE) 

SI 2 

Total Criterios Cualitativos (A) 51 

Criterios económicos 
Evaluable mediante 

fórmula (SI/NO) 
Puntuación 

máxima 

Precio SI 49 

Total Criterios Económicos (B)  49 

Total (A+B)  100 

 

A continuación, se incluyen la puntuación máxima asignada a cada uno de los criterios de adjudicación 
tenidos en cuenta en el presente contrato. 

Puntuación máxima en función de la experiencia del equipo asignado (POEx): 2 puntos que se repartirán 
de la siguiente forma: 

Por los años de experiencia del equipo humano ofertado, por encima del cuadro del personal requerido 
(Punto 8.3.a), se asignarán: 

• 1 punto si el Jefe de Unidad tiene más de 10 años de experiencia desarrollando trabajos similares a 
los del objeto del contrato.  

• 0,5 puntos si el Topógrafo tiene más de 10 años de experiencia en obras ferroviarias. 

• 0,5 puntos si el Vigilante tiene más de 10 años de experiencia en trabajos de vigilancia de obras 
ferroviarias. 

 
La valoración de cada criterio se realizará teniendo en cuenta los conceptos indicados en el presente anexo, 
siendo la valoración máxima de cada uno de ellos los indicados en el cuadro de puntuación siguiente. 
 

A) MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJOS 
 
La memoria descriptiva servirá para explicitar las bases en que se fundamenta el Programa de 
Trabajo e, incluso, para la completa explicación de este.  

Describirá los procesos de ejecución de las actividades importantes del contrato y reflejará un 
enfoque y un planteamiento correctos y realistas del conjunto de la obra, tanto en su 
planificación territorial como temporal, todo ello analizado en coherencia con los medios 
propuestos.  

De las unidades complejas, la Memoria contendrá un análisis completo del proceso para su 
control y vigilancia. 

En el momento de la presentación de la oferta, los licitadores incluirán una propuesta de 
metodología de gestión de la información, que contendrá la definición del entorno de trabajo del 
adjudicatario y de los procedimientos de intercambio necesarios.  

La propuesta de metodología de gestión de la información se diseñará para dar cumplimiento a 
los términos fijados en el pliego de prescripciones técnicas particulares y en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares (PCAP/PCP).   
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El Programa de Trabajo se redactará de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

El Licitador realizará una planificación de los trabajos teniendo en cuenta los equipos humanos y 
materiales ofertados adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria, debiendo 
justificar los rendimientos medios previstos que garanticen el plazo de ejecución ofertado, sin 
inclusión de la información referente a los medios a aportar por encima de los requeridos y que 
forman parte de los criterios evaluables mediante fórmulas. 

La extensión máxima de este documento será de 20 páginas. 

La Memoria y Programa de Trabajo deberá contener, al menos, los siguientes apartados: 

MEMORIA Y PROGRAMA DE TRABAJO 

Concepción global de la actividad: La memoria técnica deberá describir de forma 
completa, detallada y coherente el alcance del contrato. 

Descripción de todas las actividades importantes o complejas y de los procesos 
para su control y vigilancia. 

Lista de actividades, suficientemente representativa, que permita analizar el 
desarrollo de la asistencia técnica en su control y vigilancia. 

Programa de trabajos: Se detallará planificación, seguimiento y control de los 
trabajos. 

Planificación de los recursos humanos y materiales de la asistencia técnica. (Sin 
inclusión de la información referente a los medios a aportar por encima de los 
requeridos y que forman parte de los criterios evaluables mediante fórmulas). 

Propuesta de metodología de gestión de información del C.D.E.  
durante la fase de ejecución de las obras. 

 

 
B) ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 

 

Se expresará por los licitadores la propuesta de medidas de gestión medioambiental que se 
tendrán en cuenta durante la ejecución de los trabajos, con inclusión de los procedimientos de 
certificación medioambiental a aplicar durante la misma. En el caso de que proceda, se expresará 
con precisión en la identificación de unidades que puedan generar impactos, así como de sus 
medidas correctoras o compensatorias. 

La extensión máxima de este documento será de 10 páginas. 

Para ello deberá aportar un Programa de Medidas de Gestión Medioambiental específico para la 
obra, que incluirá, al menos los siguientes aspectos: 

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 

Medidas de Gestión Medioambiental 

Identificación de unidades y medidas correctoras 
 

 
 

C) TECNOLOGÍA 
 

El LICITADOR describirá el nivel de las tecnologías a aplicar en la ejecución de los trabajos, así 
como los proyectos de I+D+i de la empresa relativos a tecnologías que vayan a ser aplicadas en la 
ejecución de los trabajos, y cuya justificación pueda ser aportada. Dicha justificación podrá 
realizarse mediante la acreditación de los proyectos de I+D+i de la empresa relativos a  
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tecnologías que vayan a ser aplicadas, según la serie de normas UNE 166000 o equivalente. 

La extensión máxima de este documento será de 20 páginas. 

La oferta incluirá: 

TECNOLOGÍA 

Proyectos I+D+i 

Justificación de su aplicabilidad 
 

 
D) CALIDAD A OBTENER 

 
Se expresará por los licitadores la calidad a obtener en la ejecución de los trabajos, los 
procedimientos de certificación de calidad que se aporten, en este sentido se expresará el marco 
de gestión de la calidad, así como los controles de calidad que propongan realizar durante la 
ejecución de los trabajos. 

La extensión máxima de este documento será de 10 páginas. 

CALIDAD A OBTENER 

Contenido y desarrollo de la Calidad 

Propuesta de control para la ejecución de los trabajos 

 
Se solicita el siguiente formato para toda la documentación a presentar en cada uno de los 
documentos anteriormente indicados: 
 
- Tipo de letra: Arial. 
- Tamaño de letra: 11 puntos. 
- Márgenes mínimos: 2,0 cm. 
- Interlineado mínimo: Sencillo. 
- El formato de todas las páginas debe ser A4. 
 
Como documentación complementaria, se aceptarán sólo otros documentos auxiliares que se 
presenten como complemento al texto redactado en la memoria y que se citen en el mismo (por 
ejemplo: certificados, currículums, habilitaciones, cartas de compromiso), en formato A4 y sin 
límite de páginas. 
  

12. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE INCLUIRSE EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE RELATIVO A 
LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS. 

Con respecto a la proposición económica, el área proponente podrá optar entre solicitar al licitador la 
presentación únicamente del Anejo N. º 1 del pliego, indicando el importe ofertado, o bien optar por 
solicitar el Anejo N. º 1 y el Anejo N. º 1 Bis.  

En dicho archivo electrónico o sobre se deberá incluir: 

 El Anejo N.º 1 del Pliego: en el que el licitador indicará el importe ofertado.  

 El Anejo N.º 1 y el Anejo N.º 1 Bis: en los que el licitador indicará la proposición económica y la relación 
detallada de precios unitarios que justifiquen la proposición económica presentada. 

Dentro del archivo electrónico o sobre N.º 2 se deberá igualmente incluir junto con la proposición 
económica anteriormente descrita en el Anejo Nº1 el número de años de experiencia aportados por el 
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equipo asignado por el Licitador (POEx según el Punto 11 del presente Documento), referidos al Jefe de 
Unidad, al Técnico Especialista en Electrificación, y a los Vigilantes. 

13. CONSIDERACIONES DE TIPO SOCIAL Y/O MEDIOAMBIENTAL  

13.1. Incluidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas. 

En el Apartado 7. Responsabilidad del Consultor del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se 
incluye el cumplimiento de las prescripciones medioambientales y del PGA del Contratista, así como del 
PGA propio. 

En el Apartado 8. Personal. Condiciones laborales se indican las consideraciones de tipo social aplicables 
al contrato. 

En el Apartado 11. Trabajos para el control de la ejecución de las obras del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares se indica que el Consultor deberá conocer en profundidad toda la documentación 
contractual de los contratos de obras, el perceptivo Plan de Calidad (PC), el Plan de Gestión Ambiental 
(PGA) y Plan de Seguridad y Saludo (PSS) del adjudicatario de las obras, aprobados por Adif, y vigilar y 
asegurar su correcto cumplimiento. Además, se debe elaborar un Informe de Análisis del PGA del 
Contratista. 

13.2. Como criterios de adjudicación. 

Para evaluar la mejor relación calidad-precio se han incluido como criterios cualitativos consideraciones 
de tipo medioambiental. 

A) Medioambientales 

Se recogen criterios medioambientales en el apartado b) ‘Actuaciones Medioambientales’ de los 
criterios cualitativos de adjudicación. 

13.3. Como condiciones especiales de ejecución. 

A) Sociales: 

En aplicación de lo establecido en el artículo 202 de la LCSP, el contratista estará obligado a 
cumplir las condiciones especiales de ejecución de carácter social que se indican a 
continuación: 

a. Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadores fijos igual o 
superior al 20%.  

b. Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadoras que, sobre el total 
de nuevos empleos que se realicen, sea igual o superior a la media nacional en el sector 
correspondiente, siempre que la disponibilidad del mercado laboral en dicho sector lo 
permita.  

c. Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadores con discapacidad 
igual o superior al 1%, siempre que la disponibilidad del mercado laboral del sector lo 
permita. 

d. Ejecutar los trabajos cumpliendo estrictamente la legislación sobre prevención de 
riesgos laborales. Sin perjuicio de otras responsabilidades por infracción de dichas 
normas, se entenderá incumplido de manera esencial este contrato cuando con 
ocasión de la ejecución del contrato y en el período de un año se hayan impuesto por la 
Autoridad laboral, mediante resolución definitiva en vía administrativa, dos sanciones 
muy graves, por incumplimiento de la legislación sobre prevención de riesgos laborales.  

A los efectos previstos en la anterior letra b), la mención a la media nacional del sector de actividad 
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correspondiente, relativa al porcentaje de personal femenino, se entenderá referida a los datos de la 
encuesta de población activa a diciembre del año inmediatamente anterior a la adjudicación del 
contrato.  

A los efectos previstos en las anteriores letras b) y c), para conocer la disponibilidad del mercado 
laboral del sector correspondiente se estará a lo que el SEPE certifique sobre la existencia de demandas 
de empleo femenino y de personas con discapacidad en el mismo, para cubrir los puestos de trabajo 
necesarios para la ejecución del contrato. Solicitado este certificado por la empresa adjudicataria y 
transcurrido un mes sin que por el SEPE se hubiere expedido, se entenderá, a estos efectos, que no 
existen demandantes de tales características para cubrir dichos puestos de trabajo. 

El adjudicatario controlará la observancia de las condiciones de carácter social por parte de los 
subcontratistas, cuyos datos se computarán juntamente con los del adjudicatario, a los efectos del 
cumplimiento de estas obligaciones de carácter social. 

14. REVISIÓN DE PRECIOS (sólo para contratos de obras)  

No procede. 

15. INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES  

Será de aplicación el régimen de incumplimientos y/o penalidades establecido en el PCAP del 
Contrato. 

16. CONDICIONES DE EJECUCIÓN EN CONTRATOS DE SERVICIOS  

16.1. El servicio que se contrata está sujeto a Convenio Colectivo: 

 Sí.  

    Convenio Colectivo del Sector de Empresas de Ingeniería y Oficinas de Estudios Técnicos. 

 No. 

16.2. Obligación de subrogación (art. 130 LCSP): 

  Sí.  

  No. 

17. MODIFICACIONES PREVISTAS  

    Sí. 
    No. 

18. CESIÓN  

En aplicación de lo establecido en el artículo 214 de la LCSP, el presente contrato podrá ser objeto de 
cesión:  
 Sí. Siempre que se cumplan los requisitos y dentro de los límites establecidos en el art. 214 

LCSP.  
 No. 
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19. SUBCONTRATACIÓN  

¿Existen límites a la subcontratación a las tareas objeto del contrato? 
 
  Sí. 
 

   No. 

20. COPAGO  

Indicar si los pagos que se deriven de la ejecución del contrato serán realizados, todos o en 
parte, por una o varias entidades diferentes de ADIF: 

  Sí. 
 

   No. 

21. RÉGIMEN DE PAGOS  

El establecido en el PCAP. 

22.  PROTECCIÓN DE DATOS Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  

Indicar si la presente licitación implica tratamiento por el adjudicatario de datos de carácter personal 
(ENCARGO DE TRATAMIENTO): 
 
 Sí. 
 

  No. 

23. PLAZO PARA LA APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN FINAL (solo para contratos de obras LCSP)  

No procede 

24.  RESPONSABLE DEL CONTRATO  

A los efectos previstos en el artículo 62 de la LCSP, se designa Responsable del seguimiento del 
contrato a la siguiente persona: 

Miguel Ángel Fernández Granados 

- Matrícula: 2810521 

- mafgranados@adif.es Jefe de Coordinación de Inversiones Norte. 
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AUTORIZACIONES: 
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SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DE LAS 
ESTACIONES ENTRE BIFURCACIÓN DE ARANDA-ARANDA. LÍNEA 102. VÍA. 
 
 

RELACIÓN DE CARGOS FIRMANTES 

Propone     Firma: Miguel Ángel Fernández Granados cargo: Jefe Coordinación Inversiones Norte 

Vº Bº   Firma: Alfonso Díez Pérez cargo: Subdirector Operaciones RC Norte 

Vº Bº  Firma: Gustavo Adolfo Álvarez Pozo cargo: Director de Mantenimiento 

Conforme  Firma: Eugenio Nasarre Serrano cargo: Director General de Conservación y Mantenimiento  
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