iy AREA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS,

VERTEBRACION DEL TERRITORIO Y AGUA
u Servicio de Vias Provinciales/FIJGL/
D]PUTAC[(‘:)N DE ALMER['A C/ Hermanos Machado, 27 — 04071 Almeria
g .. Tel. 950 21 15 20 - Fax 950 21 13 24 - viasprovinciales@dipalme.org

Francisco J. Garcia Lépez, Ingeniero Caminos, Canales y Puertos, Jefe del Servicio de Vias
Provinciales de la Excma. Diputacién Provincial de Almeria, a peticion de la Mesa de
Contratacion, emite el siguiente INFORME sobre valoracion de la Programacion Técnica del

sobre N° 2 de las ofertas presentada por los licitadores para el contrato de obras:

Rehabilitacion de firme de la C.P. AL-3407, de la A-
1075 en Alhabia a la AL-1075 en el cruce de la Venta
del Pino en Alboloduy (6RVP2023)

REFERENCIA REGISTRO: 2022/D31000/006-013/00015

Segun los criterios del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, (en adelante PCAP), los

criterios a valorar en el presente informe son:

* Programacién técnica: 25 puntos

“Para valorar este criterio se atendera a la programacién que permita una ejecucién mas eficaz
de la obra mediante la correcta conjuncién de los medios humanos y materiales puestos a

disposicion de la misma”.

“Para su valoracion, la programacién debera guardar la debida congruencia con el plazo del
proyecto, pudiendo la Mesa de contratacion rechazar, previa audiencia del interesado, la oferta
incongruente o de muy dificil cumplimiento. El plazo de la obra sera siempre el previsto en el
proyecto, debiendo en la oferta justificar su propia organizacion y medios para poderlo realizar
con un mejor control y calidad de la ejecucién de la misma. El incumplimiento de este requisito
por proponer un plazo superior al establecido en el proyecto supondra en consecuencia, la

exclusién del procedimiento de licitacion. Si el plazo es inferior, no se valorara ni adquirira

caracter contractual”
a) Programacion y Diagrama de Gantt. Hasta 5 puntos
b) Analisis del proyecto y conocimiento del medio Hasta 5 puntos
¢) Proceso constructivo y organizacion de la obra . Hasta 5 puntos
d) Mantenimiento de la movilidad y servicios afectados Hasta 5 puntos
e) Cualificacion de los Medios humanos y materiales . Hasta 5 puntos
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Criterios de aplicaciéon puntuacién segun PCAP

A continuacién, en base a la norma de aplicacion de la puntuaciéon segun PCAP, procedemos a

explicar los criterios aplicados para la valoracion de cada uno de los licitadores

1. Programacién y Diagrama de Gantt. Hasta 5 puntos.
En este apartado se valora la correcta programacion de los trabajos y su adaptacién a las
singularidades de la empresa, realizando un diagrama pormenorizado de los distintos capitulos
adaptados a su personal y sus equipos, calculando los rendimientos de cada uno de estos y que

con ello permitan la justificacion detallada del programa de trabajos realizado.

La puntuacion obtenida es:

N° PROGRAMACION Y
EMPRESAS LICITADORAS DIAMAGRA DE GANT (OBSERVACIONES
HASTA 5 PUNTOS

CORRECTA PROGRAMACION BIEN ADAPTADA A LAS
SINGULARIDADES DE LA EMPRESA Y ADECUADA AL
PLAZO. GANTT PORMENORIZADO Y BIEN
ESTRUCTURADO E ITERRELACIONADO. INCLUYE
CALCULO DE RENDIMIENTOS Y COEFICIENTES

REDUCTORES
CONSTRUCCIONES GLESA SA

CORRECTA PROGRAMACION BIEN ADAPTADA A LAS
SINGULARIDADES DE LA EMPRESA Y ADECUADA AL
PLAZO. GANTT PORMENORIZADO Y BIEN
ESTRUCTURADO E ITERRELACIONADO. INCLUYE
CALCULO DE RENDIMIENTOS Y COEFICIENTES

CONSTRUCCIONES NILA SOCIEDAD ANONIMA REDUCTORES

CORRECTA PROGRAMACION BIEN ADAPTADA A LAS
SINGULARIDADES DE LA EMPRESA Y ADECUADA AL
PLAZO. GANTT PORMENORIZADO Y BIEN
ESTRUCTURADO E ITERRELACIONADO. INCLUYE
CALCULO DE RENDIMIENTOS Y COEFICIENTES

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SA REDUCTORES

CORRECTA PROGRAMACION BIEN ADAPTADA A LAS
SINGULARIDADES DE LA EMPRESA Y ADECUADA AL
PLAZO. GANTT PORMENORIZADO Y BIEN
ESTRUCTURADO E ITERRELACIONADO. INCLUYE
CALCULO DE RENDIMIENTOS Y COEFICIENTES

FIRCOSA DESARROLLOS SL REDUCTORES

CORRECTA PROGRAMACION BIEN ADAPTADA A LAS
SINGULARIDADES DE LA EMPRESA Y ADECUADA AL

5 4,60 PLAZO. GANTT POCO DETALLADO, GENERICO Y ALGO
CONFUSO. INCLUYE CALCULO DE RENDIMIENTOS Y
COEFICIENTES REDUCTORES

METODOS AVANZADOS DE CONSTRUCCION SOCIEDAD LIMITADA

CORRECTA PROGRAMACION BIEN ADAPTADA A LAS
SINGULARIDADES DE LA EMPRESA Y ADECUADA AL
PLAZO. GANTT PORMENORIZADO Y BIEN

@ 4.80 ESTRUCTURADO E ITERRELACIONADO. INCLUYE
CALCULO DE RENDIMIENTOS Y COEFICIENTES
MEZCLAS Y FIRMES ALMERIENSES SL IREDUEITEIRES
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2. Analisis del proyecto vy conocimiento del medio. Hasta 5 puntos

En este apartado se valora la correcta interpretacion del proyecto, la realizacion de visitas a la
obra, aportacién de fotografias, la localizacion de zonas de acopio, la ubicacién de plantas de
suministro de los distintos materiales, de la gestion de residuos, etc., de un modo resumido, y
especifico para la obra en cuestiéon y no genérico, asi como si se ha detectado algiin problema

que produzca incidencias en la ejecucion de la obra.

De esta forma, la puntuacion obtenida por los licitadores es de:

o ANALISIS DEL
N PROYECTO Y
EMPRESAS LICITADORAS CCONOCIMENTO DEL OBSERVACIONES
MEDIO HASTA 5
PUNTOS

CORRECTA INTERPRETACION DEL PROYECTO. APORTA
FOTOGRAFIAS. INCLUYE ZONAS DE ACOPIOS Y
PLANTAS DE SUMINISTRO. ESTUDIO INCIDENCIA

DETALLADO. GESTION DE LOS RESIDUOS DE OBRA
CONSTRUCCIONES GLESA SA

CORRECTA INTERPRETACION DEL PROYECTO. APORTA
FOTOGRAFIAS. INCLUYE ZONAS DE ACOPIOS Y
PLANTAS DE SUMINISTRO. ESTUDIO INCIDENCIA
DETALLADO. GESTION DE LOS RESIDUOS DE OBRA
CONSTRUCCIONES NILA SOCIEDAD ANONIMA

CORRECTA INTERPRETACION DEL PROYECTO. APORTA
FOTOGRAFIAS. INCLUYE ZONAS DE ACOPIOS Y
PLANTAS DE SUMINISTRO. ESTUDIO INCIDENCIA
DETALLADO. GESTION DE LOS RESIDUOS DE OBRA
EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SA

CORRECTA INTERPRETACION DEL PROYECTO. APORTA
FOTOGRAFIAS. INCLUYE ZONAS DE ACOPIOS Y
PLANTAS DE SUMINISTRO. ESTUDIO INCIDENCIA
DETALLADO. GESTION DE LOS RESIDUOS DE OBRA
FIRCOSA DESARROLLOS SL

CORRECTA INTERPRETACION TECNICA DEL
PROYECTO.PRESENTA UN REPORTAJE FOTOGRAFICO
ADECUADO. RESENA BREVEMENTE ZONAS DE ACOPIO,

PROVEEDORES Y LA GESTION DE RCD.
METODOS AVANZADOS DE CONSTRUCCION SOCIEDAD LIMITADA

CORRECTA INTERPRETACION DEL PROYECTO. APORTA
FOTOGRAFIAS. INCLUYE ZONAS DE ACOPIOS Y
PLANTAS DE SUMINISTRO. ESTUDIO INCIDENCIA

DETALLADO. GESTION DE LOS RESIDUOS DE OBRA
MEZCLAS Y FIRMES ALMERIENSES SL
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3. Proceso constructivo y organizacion de la obra Hasta 5 puntos

En este apartado se valora la capacidad de los licitadores para sintetizar las diversas obras a
ejecutar, la adecuacion del proceso constructivo al orden cronoldgico de los trabajos, con logica,
y que ha servido a la hora de la elaboracién del Diagrama de Gantt. Estos elementos a valorar,
entre otros seran, replanteo, necesidad o no de acometidas provisionales o

instalaciones, ejecucién de las principales unidades que forman el proyecto, descritas de forma
sucinta su ejecucion y las interferencias con otras unidades, tratamiento de la seguridad en la
obra, asi como de los residuos generados, el orden y la limpieza de las obras. Se valora la

claridad y sencillez en la descripcion de los procesos y unidades que forma la obra en si.

La puntuacion obtenida por los licitadores es de:
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No

PROCESO
CONSTRUCCTIVO Y

CONSTRUCCIONES GLESA SA

EMPRESAS LICITADORAS ORGANIZACION DE LA OBSERVACIONES
OBRA HASTA S
PUNTOS
ORDEN LOGICO Y COMPATIBLE D. GANTT. DESCRIBE
CON PRECISION LOS PROCESOS Y UNIDADES A
EJECUTAREN EL PROYECTO. SE ANALIZAN
1 4,80 INTERFERENCIAS CON OTRAS UNIDADES. NO SE

EXPONEN MEDIDAS SEGURIDAD Y TRATAMIENTO
RESIDUOS GENERADOS. MEDIDAS ORDEN, SEGURIDAD
LIMPIEZA DE LAS OBRAS

CONSTRUCCIONES NILA SOCIEDAD ANONIMA

4,80

ORDEN LOGICO Y COMPATIBLE D. GANTT. DESCRIBE
CON PRECISION LOS PROCESOS Y UNIDADES A
EJECUTAR EN EL PROYECTO. SE ANALIZAN
INTERFERENCIAS CON OTRAS UNIDADES. NO SE
EXPONEN MEDIDAS SEGURIDAD Y TRATAMIENTO
RESIDUOS GENERADOS. MEDIDAS ORDEN, SEGURIDAD
LIMPIEZA DE LAS OBRAS

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SA

4,80

ORDEN LOGICO Y COMPATIBLE D. GANTT. DESCRIBE
CON PRECISION LOS PROCESOS Y UNIDADES A
EJECUTAR EN EL PROYECTO. SE ANALIZAN
INTERFERENCIAS CON OTRAS UNIDADES. NO SE
EXPONEN MEDIDAS SEGURIDAD Y TRATAMIENTO
RESIDUOS GENERADOS. MEDIDAS ORDEN, SEGURIDAD
LIMPIEZA DE LAS OBRAS

FIRCOSA DESARROLLOS SL

4,60

ORDEN LOGICO Y COMPATIBLE D. GANTT. DESCRIBE
BREVEMENTE LOS PROCESOS Y UNIDADES A
EJECUTAR EN EL PROYECTO. SE ANALIZAN
INTERFERENCIAS CON OTRAS UNIDADES. NO SE
EXPONEN MEDIDAS SEGURIDAD Y TRATAMIENTO
RESIDUOS GENERADOS. MEDIDAS ORDEN, SEGURIDAD
LIMPIEZA DE LAS OBRAS

METODOS AVANZADOS DE CONSTRUCCION SOCIEDAD LIMITADA

4,60

ORDEN LOGICO Y COMPATIBLE D. GANTT. DESCRIBE
BREVEMENTE LOS PROCESOS Y UNIDADES A
EJECUTAR EN EL PROYECTO. SE ANALIZAN
INTERFERENCIAS CON OTRAS UNIDADES. NO SE
EXPONEN MEDIDAS SEGURIDAD Y TRATAMIENTO
RESIDUOS GENERADOS. MEDIDAS ORDEN, SEGURIDAD
LIMPIEZA DE LAS OBRAS

MEZCLAS Y FIRMES ALMERIENSES SL

4,80

ORDEN LOGICO Y COMPATIBLE D. GANTT. DESCRIBE
CON PRECISION LOS PROCESOS Y UNIDADES A
EJECUTAR EN EL PROYECTO. SE ANALIZAN
INTERFERENCIAS CON OTRAS UNIDADES. NO SE
EXPONEN MEDIDAS SEGURIDAD Y TRATAMIENTO
RESIDUOS GENERADOS. MEDIDAS ORDEN, SEGURIDAD
LIMPIEZA DE LAS OBRAS
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4. Mantenimiento de la movilidad v servicios afectados Hasta 5 puntos

En este apartado se valora el estudio particularizado de las afecciones que las obra a ejecutar
producirdn en los accesos a las viviendas si las hay, a los negocios o industrias, a las carreteras
0 caminos, etc. También se valora si el licitador ha detectado servicios que puedan ser afectados
por las obras y las soluciones planteadas para minimizar estas. No se valora aquellas
explicaciones que son genéricas y generales, las que no se particularizan para la obra que
estamos analizando. También se valora la disponibilidad de equipos de deteccién de servicios,

asi como personal para la sefializacion y el mantenimiento de accesos.

La puntuacién obtenida por los licitadores es de:
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No

EMPRESAS LICITADORAS

MANTENIMIENTO DE
LA MOVILIDAD Y
SERVICIOS
AFECTADOS
HASTA 5 PUNTOS

OBSERVACIONES

CONSTRUCCIONES GLESA SA

4,00

ESTUDIO GENERICO DE LAS DISTINTAS AFECCIONES Y
SERVICIOS AFECTADOS. PROPUESTAS SOLUCION
SERVICIOS AFECTADOS. DISPONE EQUIPOS
DETECCION DE SERVICIOS. DISPONE PERSONAL
ESPECIFICO PARA SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y
MANTENIMIENTO ACCESOS. ADOPTA MEDIDAS
ADICIONALES MITIGACION RUIDOS, PARTICULAS, ETC.

CONSTRUCCIONES NILA SOCIEDAD ANONIMA

4,20

ESTUDIO PARTICULARIZADO DE LAS DISTINTAS
AFECCIONES Y SERVICIOS AFECTADOS. PROPUESTAS
SOLUCION SERVICIOS AFECTADOS. DISPONE EQUIPOS

DETECCION DE SERVICIOS. DISPONE PERSONAL

ESPECIFICO PARA SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y

MANTENIMIENTO ACCESOS. ADOPTA MEDIDAS

ADICIONALES MITIGACION RUIDOS, PARTICULAS, ETC.
PRESENTA PLANOS DETALLADOS DE DESVIOS Y
SERVICIOS AFECTADOS

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SA

4,00

ESTUDIO GENERICO DE LAS DISTINTAS AFECCIONES Y
SERVICIOS AFECTADOS. PROPUESTAS SOLUCION
SERVICIOS AFECTADOS. DISPONE EQUIPOS
DETECCION DE SERVICIOS. DISPONE PERSONAL
ESPECIFICO PARA SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y
MANTENIMIENTO ACCESOS. ADOPTA MEDIDAS
ADICIONALES MITIGACION RUIDOS, PARTICULAS, ETC.

FIRCOSA DESARROLLOS SL

4,00

ESTUDIO GENERICO DE LAS DISTINTAS AFECCIONES Y
SERVICIOS AFECTADOS. PROPUESTAS SOLUCION
SERVICIOS AFECTADOS. DISPONE EQUIPOS
DETECCION DE SERVICIOS. DISPONE PERSONAL
ESPECIFICO PARA SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y
MANTENIMIENTO ACCESOS. ADOPTA MEDIDAS
ADICIONALES MITIGACION RUIDOS, PARTICULAS, ETC.

METODOS AVANZADOS DE CONSTRUCCION SOCIEDAD LIMITADA

4,00

ESTUDIO GENERICO DE LAS DISTINTAS AFECCIONES Y
SERVICIOS AFECTADOS. PROPUESTAS SOLUCION
SERVICIOS AFECTADOS. DISPONE EQUIPOS
DETECCION DE SERVICIOS. DISPONE PERSONAL
ESPECIFICO PARA SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y
MANTENIMIENTO ACCESOS. ADOPTA MEDIDAS
ADICIONALES MITIGACION RUIDOS, PARTICULAS, ETC.

MEZCLAS Y FIRMES ALMERIENSES SL

4,00

ESTUDIO GENERICO DE LAS DISTINTAS AFECCIONES Y
SERVICIOS AFECTADOS. PROPUESTAS SOLUCION
SERVICIOS AFECTADOS. DISPONE EQUIPOS
DETECCION DE SERVICIOS. DISPONE PERSONAL
ESPECIFICO PARA SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y
MANTENIMIENTO ACCESOS. ADOPTA MEDIDAS
ADICIONALES MITIGACION RUIDOS, PARTICULAS, ETC.

5. Cualificacion de los Medios humanos vy materiales. Hasta 5 puntos

En este apartado se valoran los medios humanos (cualificacién y experiencia del personal) y

materiales (calidad de la maquinaria) que el licitador propone para la realizacién de las obras.
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Ambos medios inciden directamente en la elaboracion del programa de trabajos, y este, junto

con los rendimientos, es el que nos indica el plazo de ejecucién. La coherencia entre los medios

asignados y los rendimientos es fundamental para la ejecucion de la obra en el plazo ofertado.

No se valora la simple relacién de medios genéricos de la empresa, si no, los que se dispondra

de forma concreta y exhaustiva para la ejecucion de las unidades a ejecutar

La puntuacién obtenida por los licitadores es de:

No

EMPRESAS LICITADORAS

CUALIFICACION DE
LOS MEDIOS
HUMANOS Y
MATERIALES

HASTA 5 PUNTOS

OBSERVACIONES

CONSTRUCCIONES GLESA SA

4,40

EQUIPO TECNICO ADAPTADO A LA EJECUCION DE LA
OBRA CON CUALIFICACION Y EXPERIENCIA
ADECUADAS. RELACION DE MEDIOS MATERIALES EN
CORRESPONDENCIA CON EL DIAGRAMA DE GANTT.
(INCLUYE DOCUMENTACION GRAFICA Y DATOS
TECNICOS). RENDIMIENTOS ADECUADOS. POSEE
PLANTA DE AGLOMERADO Y EQUIPO DE EXTENSION
DE MBC. NO ES GESTOR DE RESIDUOS. NO DISPONE
EQUIPOS DE SENALIZACION HORIZONTAL.

CONSTRUCCIONES NILA SOCIEDAD ANONIMA

4,60

EQUIPO TECNICO ADAPTADO A LA EJECUCION DE LA
OBRA CON CUALIFICACION Y EXPERIENCIA
ADECUADAS. RELACION DE MEDIOS MATERIALES EN
CORRESPONDENCIA CON EL DIAGRAMA DE GANTT.
(INCLUYE DOCUMENTACION GRAFICA Y DATOS
TECNICOS). RENDIMIENTOS ADECUADOS. POSEE
PLANTA DE AGLOMERADO Y EQUIPO DE EXTENSION
DE MBC. RECICLAJE DE MBC. NO ES GESTOR DE
RESIDUOS. NO DISPONE EQUIPOS DE SENALIZACION
HORIZONTAL.

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SA

4,60

EQUIPO TECNICO ADAPTADO A LA EJECUCION DE LA
OBRA CON CUALIFICACION Y EXPERIENCIA
ADECUADAS. RELACION DE MEDIOS MATERIALES EN
CORRESPONDENCIA CON EL DIAGRAMA DE GANTT.
(INCLUYE DOCUMENTACION GRAFICA Y DATOS
TECNICOS). RENDIMIENTOS ADECUADOS. POSEE
PLANTA DE AGLOMERADO Y EQUIPO DE EXTENSION
DE MBC. RECICLAJE DE MBC. NO ES GESTOR DE
RESIDUOS. NO DISPONE EQUIPOS DE SENALIZACION
HORIZONTAL.

FIRCOSA DESARROLLOS SL

4,80

EQUIPO TECNICO ADAPTADO A LA EJECUCION DE LA
OBRA CON CUALIFICACION Y EXPERIENCIA
ADECUADAS. RELACION DE MEDIOS MATERIALES EN
CORRESPONDENCIA CON EL DIAGRAMA DE GANTT.
(INCLUYE DOCUMENTACION GRAFICA Y DATOS
TECNICOS). RENDIMIENTOS ADECUADOS. POSEE
PLANTA DE AGLOMERADO Y EQUIPO DE EXTENSION
DE MBC. RECICLAJE DE MBC. GESTOR DE RESIDUOS.
NO DISPONE EQUIPOS DE SENALIZACION HORIZONTAL.

METODOS AVANZADOS DE CONSTRUCCION SOCIEDAD LIMITADA

2,40

EQUIPO TECNICO ADAPTADO A LA EJECUCION DE LA
OBRA CON CUALIFICACION Y EXPERIENCIA
ADECUADAS. RELACION DE MEDIOS MATERIALES EN
CORRESPONDENCIA CON EL DIAGRAMA DE GANTT.
(INCLUYE DOCUMENTACION GRAFICA Y DATOS
TECNICOS). RENDIMIENTOS ADECUADOS. NO POSEE
PLANTA DE AGLOMERADO PERO SI EQUIPO DE
EXTENSION DE MBC. NO ES GESTOR DE RESIDUOS. NO
DISPONE EQUIPOS DE SENALIZACION HORIZONTAL.

MEZCLAS Y FIRMES ALMERIENSES SL

4,80

EQUIPO TECNICO ADAPTADO A LA EJECUCION DE LA
OBRA CON CUALIFICACION Y EXPERIENCIA
ADECUADAS. RELACION DE MEDIOS MATERIALES EN
CORRESPONDENCIA CON EL DIAGRAMA DE GANTT.
(INCLUYE DOCUMENTACION GRAFICA Y DATOS
TECNICOS). RENDIMIENTOS ADECUADOS. POSEE
PLANTA DE AGLOMERADO Y EQUIPO DE EXTENSION
DE MBC. RECICLAJE DE MBC. NO ES GESTOR DE
RESIDUOS. DISPONE EQUIPOS DE SENALIZACION
HORIZONTAL.
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Resumen Puntuacién de los Criterios de Juicio de Valor

Se adjunta cuadro resumen de los puntos obtenidos por los licitadores.

NP EMPRESAS LICITADORAS TOTAL
1 |CONSTRUCCIONES GLESA SA 22,80
2 |CONSTRUCCIONES NILA SOCIEDAD ANONIMA 23,20
3 |EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SA 23,00
4 |FIRCOSA DESARROLLOS SL 23,00
5 |METODOS AVANZADOS DE CONSTRUCCION SOCIEDAD LIMITADA 20,00
6 |MEZCLAS Y FIRMES ALMERIENSES SL 23,20
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