
   

 

Página 1 de 37 
Sepes Entidad Pública Empresarial de Suelo 

Paseo de la Castellana, 91  28046 Madrid  NIF Q2801671E  Sepes.es 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE 
LAS OBRAS DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN DE INTERÉS GENERAL DE 

ARAGÓN MALPICA - SANTA ISABEL, ZARAGOZA. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Tipo de contrato: OBRAS  
 
Procedimiento de adjudicación: ABIERTO SIMPLIFICADO 
 
Criterios de adjudicación: UNO  
 

Normativa aplicable al procedimiento: Artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público  
 
Contrato no sujeto a regulación armonizada 
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CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 
 

 

 
A.   DENOMINACIÓN DEL CONTRATO  

 

 

Denominación: OBRAS DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN DE INTERÉS GENERAL 

DE ARAGÓN MALPICA - SANTA ISABEL, ZARAGOZA. 

 

CPV:  45000000-7     

 

 

B. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN – VALOR ESTIMADO 
 

 

Presupuesto base de licitación IVA incluido: CUATROCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS 

TREINTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (406.535,32 €)  

 

Valor estimado sin incluir IVA: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 

VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (338.924,75 €) 

 

Importe IVA: 67.610,57 €  

 

 IVA 10% sobre capítulo Gestión de Residuos 32.396,67 €: 3.239,67 €  

 IVA 21% sobre resto capítulos Obra 306.528,08 €: 64.370,90 € 

 

El desglose es el siguiente: 

 

 Costes directos:   137.772,91 € 

 Costes indirectos: 201.151,84 € 

 

 
C. GARANTÍAS  

 

 

PROVISIONAL: No procede 

 

 

DEFINITIVA: 5% del presupuesto base de licitación, IVA excluido 

 

 

COMPLEMENTARIA: 5% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en caso de  oferta 

incursa en presunción de anormalidad o temeridad 
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D. SOLVENCIA EXIGIDA: 
 

 

 Las empresas podrán acreditar su solvencia, alternativamente, mediante la clasificación en           
Grupo G Subgrupo 6 categoría 1; Grupo I Subgrupo 1 categoría 1; y Grupo K Subgrupo 6 

categoría 1; o bien, acreditando el cumplimiento de los requisitos de solvencia fijados en la 
Cláusula 7ª del Pliego de Cláusulas.  

 

 

E. PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO 
 

 

CINCO (5) MESES desde el día siguiente a la firma del Acta de comprobación del replanteo. 

 

 

F. PLAZO DE GARANTÍA 
 

 

24 MESES desde la fecha del Acta de recepción total de la obra. 

 

 

G. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 
 

 

Los licitadores deberán preparar y presentar obligatoriamente sus ofertas de forma electrónica 

a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (contrataciondelestado.es) 
 

 

H.  FORMA DE ACCESO AL PERFIL DEL CONTRATANTE 
 

 

Plataforma de Contratación del Sector Público: www.contrataciondelestado.es 

 

Para acceder al Perfil del Contratante de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo siga los 

siguientes pasos: 

1. Acceda a la Plataforma de Contratación del Sector Público. Seleccione la pestaña 

Perfil  Contratante. 

2. Selecciones como parámetros de búsqueda: 

Organización Contratante: Entidad Derecho Público 

Nombre O. Contratación: SEPES 

3. Seleccione el vínculo Consejo de Administración SEPES Entidad Empresarial del  Suelo 

4. Accede a la Pestaña de los datos del Perfil del Contratante de SEPES, y tiene dos 

pestañas opcionales: Documentos y Licitaciones. 

5. Seleccione la pestaña Licitaciones   accediendo de esta forma a todos los 

procedimientos que SEPES ha publicado hasta la fecha en la Plataforma de Contratación 

del Estado y/o en su Perfil del Contratante, y el estado en que se encuentran. 

Página web de SEPES: www.sepes.es  

 

http://www.contrataciondelestado.es/
http://www.sepes.es/
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Í N D I C E 
 
 

 
 

1ª Objeto 
 

2ª Presupuesto base de licitación – Valor estimado del contrato 

 
3ª Capacidad para contratar 

 
4ª Lugar y plazo de presentación de proposiciones 

 

5ª Apertura, admisión de proposiciones y criterios para la adjudicación del contrato 
 

6ª Documentación necesaria para la adjudicación 
 

7ª  Adjudicación del contrato 
 

8ª Perfección y formalización del contrato 

 
9ª Programa de trabajo 

 
10ª Ejecución de las obras 

 

11ª Fuerza mayor       
 

12ª Control de calidad 
 

13ª Plazos 

 
14ª Penalidades 

 
15ª Modificaciones, Suspensiones del contrato y Supuestos de Sucesión del Contratista 

 
16ª Paralización o suspensión de obra 

 

17ª Dirección e inspección de las obras 
 

18ª Forma de pago 
 

19ª Recepción, certificación final de las obras y plazo de garantía 

 
20ª Acta de finalización del plazo de garantía 

 
21ª Legislación social 

 
22ª Cesión del contrato y subcontratación 

 

23ª Extinción y resolución del contrato 
 

24ª Responsabilidades  
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25ª Prerrogativas de SEPES  
 

26ª Régimen jurídico del contrato y jurisdicción competente 

 
27ª Gastos 

 
28ª Referencias al impuesto sobre el valor añadido 

 

29ª Prioridad de condiciones 
 

 
 

 
Anexo nº I Modelo de Contrato 

 

Anexo nº II Modelo de Declaración responsable y Oferta económica 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL 
PLAN DE INTERÉS GENERAL DE ARAGÓN MALPICA - SANTA ISABEL, 
ZARAGOZA 
 
 
 
CLÁUSULA 1ª.- OBJETO 
 

Es objeto de este Pliego establecer las Cláusulas para la contratación, mediante un procedimiento 

abierto simplificado, de la ejecución de la obra designada en el apartado A del Cuadro de Características 
que encabeza este Pliego, según el proyecto o documentación técnica debidamente aprobados, 

estableciendo los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato. 
 

El contenido del presente Pliego, su correspondiente Cuadro de Características, los Planos, el Pliego de 
Prescripciones Técnicas y los cuadros de precios revestirán carácter contractual, así como la oferta del 

Adjudicatario. Asimismo será contractual el Programa de Trabajo que resulte aceptado por SEPES. La 

Memoria tendrá carácter contractual en todo lo referente a la descripción de los materiales básicos o 
elementales que forman parte de las unidades de obra. 

 
El objeto de las obras de urbanización es la ejecución de la nueva zona verde y la incorporación de 

nuevas acometidas a la red de saneamiento de la manzana B, correspondiente a las parcelas PR-1.1; 

PR 1.2 y DE-EQ, para adecuarlas a la nueva ordenación. La urbanización del Polígono de Malpica Santa 
Isabel dispone de una red de saneamiento de carácter unitario. Las acometidas al resto de servicios se 

realizarán por los futuros propietarios de las parcelas de acuerdo a sus necesidades específicas. 
 

Como paso previo a la intervención en la zona verde se procederá a la demolición de las edificaciones 
existentes, excepto la nave almacén que se mantendrá por resultar de interés. De igual forma se 

demolerán las acequias de riego y la alberca, así como firme de viario de servicio de la universidad que 

se incorpora a la futura zona verde. Se desmontaran las farolas afectadas y el cierre existente con 
demolición de sus zócalos y cimentaciones. 

 
Se realizará el desbroce, limpieza y tratamiento con rotovator. En relación con la intervención sobre el 

arbolado existente, al objeto de combatir la plaga de escolítidos, se ha incluido el diagnóstico 

individualizado de cada ejemplar en función del tratamiento específico a realizar sobre él. 
 

Se ha proyectado un camino que acompaña longitudinalmente a toda la zona verde, se compone de 
una franja de 3 metros delimitada con bordillo, con un firme compuesto de 20 cm de zahorra y una 

capa de recebo estabilizada para aumentar su durabilidad y dificultar el crecimiento espontaneo de 

vegetación en el camino, que finaliza en un fondo de saco para la maniobra de los equipos de 
mantenimiento. 

 
Se han incluido zonas de descanso equipadas con bancos y papeleras y el alumbrado del camino con 

báculos de 4,5 metros de altura. Por el camino discurrirán la las infraestructuras de la canalización de 
alumbrado y la red de riego. 

 

Se ha previsto un ajardinamiento empleando criterios paisajísticos partiendo de la premisa del bajo 
consumo hídrico de las especies seleccionadas. La disposición de la vegetación alterna agrupaciones 
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arbustivas y espacios intersticiales vacíos con la finalidad de mantener las vistas del paisaje desde las 
zonas de descanso previstas en la zona verde proyectada. 

 

Se prevé el ajardinamiento de la banda verde de borde exceptuando al área ocupada por la Cañada 
Real de Barcelona. El área a ajardinar tiene una superficie de 28.643 m2, y se procederá al vallado 

exterior de la zona verde. 
 

En cuanto a las acometidas, éstas se realizarán con entronque en el pozo de la red de saneamiento más 

próximo a la parcela a suministrar, con tubería de PVC-U estructurado, SN8 de 315 mm y finalizando 
en una arqueta de ladrillo, dentro de la parcela. 

 
La conexión de la acometida al pozo de la red general, se realizará mediante perforación del pozo e 

instalación de junta estanca, recibido con hormigón el exterior y con mortero de cemento hidrófugo en 
el interior. La profundidad de la arqueta de acometida será la adecuada para permitir el desagüe al pozo 

municipal por gravedad. 

 
El trazado en planta de las acometidas deberá ser tal que permita, siempre que sea posible, conectar 

al colector receptor general a favor del flujo de dicho colector. El trazado en alzado de las acometidas 
deberá ser descendente hacia la red de alcantarillado y con una pendiente uniforme entre el 2% y el 

4%. 

 
Revestirán carácter contractual el presente Pliego de Cláusulas, su correspondiente Cuadro de 

Características, el Pliego de Prescripciones Técnicas y la Oferta del Adjudicatario. 
 

CLÁUSULA 2ª.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN – VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO   
 
El presupuesto base de licitación de las obras, que será máximo, es el que figura en el apartado B del 

Cuadro de Características del presente Pliego, cantidad que no incluye el Impuesto sobre el Valor 
Añadido u otro impuesto indirecto que corresponda. A todos los efectos, se entenderá que el valor 

estimado comprende todos los gastos directos e indirectos que el Contratista deba realizar para la 
normal ejecución de la obra contratada y se ha calculado en la forma que se recoge en la propuesta de 

contratación publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público con la licitación del presente 

contrato. 
 
Las ofertas de los licitadores determinarán el precio del contrato (IVA o impuesto indirecto que 
corresponda excluido) para la ejecución de las obras. El importe correspondiente del Impuesto sobre el 

Valor Añadido o impuesto indirecto que corresponda figurará como partida independiente en el precio 

del contrato, distinguiendo el importe que corresponda al capítulo de gestión de residuos y el importe 
que corresponda al resto de capítulos excepto gestión de residuos. 
 
Seleccionada la oferta, el presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirán durante la 

ejecución de la obra, serán los del proyecto aprobado base de licitación, afectados por la aplicación del 
coeficiente de adjudicación resultante, el cual no será superior a la unidad. Dicho coeficiente se deducirá 

dividiendo el importe de la oferta económica presentada por el licitador que resulte adjudicatario de la 

obra, por el presupuesto base de licitación que figura en el apartado B del Cuadro de Características, y 
se aplicará por igual a todos los precios unitarios incluidos en el proyecto. 

 
CLÁUSULA 3ª.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR 
 
Están facultados para contratar con SEPES las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, 
que tengan plena capacidad de obrar, desarrollen prestaciones que estén comprendidas dentro de los 

fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios, 
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no estén incursos en alguna prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica y financiera y 
técnica o profesional o, clasificación que se exija en el Pliego de Cláusulas. 
 
Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su 
caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato 

y con una organización propia y estable, viabilidad económica, clientela ajena a SEPES Entidad Pública 
Empresarial de Suelo y medios materiales y personales necesarios para el desarrollo de la actividad 

contratada. 
 
Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la formalización del contrato, se produjese una 

operación de fusión, escisión, transmisión del patrimonio empresarial o de una rama de actividad, le 
sucederá a la empresa licitadora en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante 

de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente del patrimonio empresarial o de la 
correspondiente rama de actividad, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de 

prohibición de contratar y acredite su solvencia y clasificación en las condiciones exigidas en el Pliego 

de Cláusulas para poder participar en el procedimiento de adjudicación. 
 

Los contratos con personas que carezcan de la capacidad de obrar necesaria o que estén incursas en 
cualquiera de las prohibiciones del artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, en adelante LCSP, serán nulos de pleno derecho. 

 
CLÁUSULA 4ª. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

 
1. La presente licitación tendrá carácter electrónico. Las personas o entidades que deseen tomar 
parte en esta convocatoria deberán preparar y presentar obligatoriamente sus ofertas de 

forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es), por medio de la “Herramienta de Preparación y Presentación de 

ofertas”, de acuerdo con las instrucciones recogidas en las Guías de ayuda para empresas disponibles 

en dicha página web. No se admitirán en este procedimiento ofertas que no sean presentadas a través 
de los medios descritos. Tampoco se admitirán aquellas ofertas que no sean presentadas dentro del 

plazo señalado en el anuncio de licitación.  

 
La presentación de las ofertas supone, por parte del licitador, la aceptación incondicionada del contenido 

de la totalidad de las Cláusulas del presente Pliego, sin salvedad o reserva alguna, así como la 

autorización a la Mesa y al Órgano de Contratación para consultar los datos recogidos en el Registro 
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores 

económicos de un Estado miembro de la Unión Europea. 
 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición.  
 

Las notificaciones a los licitadores se realizarán por medios electrónicos. 

 
Todos los sobres indicados a continuación deberán prepararse y presentarse como archivos electrónicos 

a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
 

El SOBRE ÚNICO contendrá la Declaración responsable y Oferta económica ajustadas al modelo 

recogido en el Anexo II del presente Pliego. 
 

La declaración responsable y la oferta presentada por una UTE deberá estar firmada por los 
representantes de todas las empresas componentes de la Unión. 

 

 

https://contrataciondelestado.es/


 

Página 9 de 37 Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana 

 

A todos los efectos se entenderá que la oferta formulada comprende el precio del contrato excluido el 
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido o impuesto equivalente. Deberá desglosarse el importe 

que corresponda a Gestión de Residuos y el importe que corresponda al resto de capítulos excepto 

Gestión de Residuos. También deberá recogerse desglosado en la oferta el importe de IVA que 
corresponda a capítulo de Gestión de Residuos y el importe de IVA que corresponda a resto de capítulos 

excepto Gestión de Residuos. Para estos desgloses deberá tenerse en cuenta que las proporciones 
correspondientes a Gestión de Residuos y al resto de la obra respecto al total de la oferta deberá ser la 

misma que las correspondientes al capítulo de Gestión de residuos y al resto de la obra respecto al total 

del presupuesto base de licitación recogido en el apartado B del Cuadro de Características de este Pliego. 
 

Si alguna proposición excediese el presupuesto máximo de licitación, superase los precios máximos 
unitarios, en caso de estar establecidos, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase 

error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del Licitador de 
que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa de Contratación. 

 

La proposición económica se ajustará estrictamente al modelo.  
 

Cada Licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá el Licitador suscribir ninguna 
propuesta en Unión Temporal con otros, si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una Unión 

Temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él 

suscritas. 
 

En caso de que el licitador recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el art. 
75 de la LCSP, y con las limitaciones señaladas en la Cláusula 7ª respecto a la integración de la solvencia 

técnica o profesional con medios externos, cada una de las empresas con las que se integra dicha 
solvencia también deberá presentar una declaración responsable en la que figure la información 

pertinente. 

 
CLÁUSULA 5ª. APERTURA, ADMISIÓN DE PROPOSICIONES Y CRITERIOS PARA LA 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 

Al emplearse medios electrónicos en esta licitación, no se realizará acto público de apertura, de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 157.4 LCSP. 
 

Si alguna proposición económica careciera de concordancia con la documentación examinada y 
admitida, excediese del presupuesto base de licitación o de los precios máximos unitarios, en su caso, 

variara sustancialmente el modelo establecido o comportase error material manifiesto en el importe de 

la proposición o existiese reconocimiento por parte del Licitador de que adolece de error o inconsistencia 
que la hagan inviable, será desechada por la Mesa.  

 
Tras dicho acto, la Mesa procederá a calificar las declaraciones responsables y cuando aprecie defectos 

subsanables dará, mediante comunicación electrónica, un plazo de tres días al licitador correspondiente 
para que los corrija. 

 

Previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del presente Pliego o de 
la Ley, procederá a evaluar y clasificar las ofertas y realizará la propuesta de adjudicación a favor del 

candidato con mejor puntuación, sin perjuicio de la exigencia de la garantía definitiva y de la restante 
documentación que corresponda según lo dispuesto en la cláusula siguiente. 

 

El criterio que sirve de base para la adjudicación del contrato, de acuerdo con lo establecido en el art. 
145 LCSP, para valorar la mejor relación calidad-precio es el criterio económico del precio. 

 
La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente a SEPES. 
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En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación se presuma que es 
anormalmente baja, la Mesa deberá requerir al licitador, mediante comunicación electrónica, para que, 

en el plazo máximo de cinco días hábiles desde el envío de la correspondiente comunicación, justifique 

y desglose razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, mediante la presentación de aquella 
información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos, en concreto sobre aquellas 

condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel de precios. 
 

A los efectos de determinar las ofertas con valores anormales o desproporcionados deben establecerse 

los siguientes coeficientes, que se calcularán con cinco decimales: 
 

*Coeficiente de licitación K, de una oferta cualquiera: es la cifra que resulta de dividir el precio 
de esa oferta entre el precio base de licitación 

 
*Coeficiente de baja B, de una oferta cualquiera: es la cantidad resultante de restar K a la 

unidad. Es decir, B=1- K 

 
  *Media de los coeficientes de baja, MB: es la media aritmética de todos los coeficientes de baja 

B, de todas las ofertas admitidas o bien de aquellas que deban considerarse para este concepto, 
según lo recogido en los párrafos siguientes 

 
Sentados estos conceptos, se considerará que una oferta tiene un valor anormal o 
desproporcionado en los siguientes supuestos: 

 
1) Cuando, sea un solo licitador, suceda que su B>0,25. 

 
2) Cuando sean dos licitadores, con coeficiente de baja B1 y B2, siendo B1>B2, se pueden dar 

dos supuestos: 

 
a) Que B2>0,25 en cuyo caso, ambas ofertas tendrán un valor anormal o 

desproporcionado. 
 

b) Que B2<0,25 o bien B2=0,25 en cuyo caso la oferta más barata tendrá un valor anormal 

o desproporcionado si B1>B2 + 0,20 
 

3) Cuando sean tres licitadores, con coeficientes de baja B1, B2 Y B3, se hallará la media, MB 
de sus coeficientes de baja y tendrá un valor anormal o desproporcionado aquella oferta 

cuyo coeficiente de baja sea B>MB+0,10. No obstante, no se tendrá en cuenta para el 

computo de dicha MB la oferta de cuantía más elevada cuando su coeficiente de baja sea 
B<MB-0,10. En cualquier caso, se considerará desproporcionada cualquier oferta cuyo 

coeficiente de baja sea B>0,25  
 

4) Cuando sean cuatro o más licitadores, se determinará en primer lugar la MB de todas las 
ofertas. Si se diera el caso de que una o varias ofertas estuvieran en el supuesto de que 

sus coeficientes de baja B<MB-0,10 entonces se recalcularía la MB, excluyendo esas ofertas. 

Ahora bien, si al eliminar dichas ofertas, el número de restantes ofertas es inferior a 3, 
entonces la nueva MB se calculará, en todo caso, considerando solo las tres ofertas más 

baratas. Una vez que se ha calculado mediante estos procedimientos la MB se considerará 
que tiene un valor anormal o desproporcionado toda aquella oferta cuyo coeficiente de baja 

sea B>MB+0,10. 

 
Cuando hubieren presentado ofertas empresas pertenecientes a un mismo grupo, bien individualmente 

o en UTE con otra empresa o empresas ajenas al grupo, será considerada a los efectos de establecer 
el valor anormal o desproporcionado de las ofertas, la más baja de cada grupo, produciéndose la 
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aplicación de los efectos derivados del procedimiento establecido respecto de las restantes ofertas 
formuladas por las empresas del grupo. 

 

Se entiende por empresas pertenecientes a un mismo grupo, las que se encuentren en alguno de los 
supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio. 

 
Si transcurrido el plazo anteriormente indicado la Mesa de Contratación no hubiera recibido dicha 

justificación, lo pondrá en conocimiento del Órgano de Contratación y se considerará que la proposición 

no podrá ser cumplida y, por tanto, la empresa que la haya realizado quedará excluida del procedimiento 
de selección. 

 
La falta de contestación o la renuncia a la oferta presentada o el reconocimiento por parte del licitador 

de que su proposición adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, tendrán la consideración 
de retirada indebida de la proposición. 

 

Si, por el contrario, se recibiera en plazo la citada justificación, la Mesa de Contratación evaluará toda 
la información y documentación proporcionada por el licitador en plazo, y elevará de forma motivada la 

correspondiente propuesta de aceptación o rechazo al Órgano de Contratación. El mencionado posible 
rechazo, en ningún caso tendrá efectos sobre los cálculos ya realizados del valor de la anormalidad o 

desproporcionalidad de referencia.  

 
Si el Órgano de Contratación estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la 

inclusión de valores anormales, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a la mejor oferta 
en el orden en que hayan sido clasificadas. Si nuevamente la mejor oferta estuviera incursa en 

presunción de anormalidad, se seguirá el mismo procedimiento para la justificación de la oferta 
anteriormente mencionado respecto a este licitador.  

 

En caso de empate entre dos o más ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato, 
los criterios de desempate serán los criterios sociales establecidos en el art. 147 apartado 2 LCSP, y en 

el orden establecido en el mismo, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas. 
En caso de resultar necesario, se requerirá a los licitadores afectados para que presenten la 

documentación acreditativa de los criterios de desempate en el plazo máximo de cinco días hábiles 

desde el envío del correspondiente requerimiento. 
 

Una vez aceptada, en su caso, la proposición incursa en presunción de anormalidad y resuelto el empate, 
en el caso de que existiera, si el licitador que haya obtenido la mejor puntuación estuviera inscrito en 

el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, la Mesa procederá a 

comprobar en el mismo que la empresa, en su caso, está debidamente constituida, que el firmante de 
la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, que ostenta la solvencia económica, 

financiera y técnica o, en su caso, clasificación exigidas y que no incurre en ninguna prohibición para 
contratar. 

 
CLÁUSULA 6ª.- DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA ADJUDICACIÓN 
 

A continuación, se requerirá, mediante comunicación electrónica, a la empresa que haya obtenido la 
mejor puntuación para que aporte la garantía definitiva y la restante documentación en el plazo de siete 

días hábiles desde el envío de la comunicación. 
 

En caso de que el candidato propuesto no cumplimente adecuadamente el requerimiento en el plazo 

señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% 
del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad. Asimismo se procederá a 

recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas 
sus ofertas, otorgándole el correspondiente plazo para presentar la documentación. 
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La documentación que se deberá presentar es la siguiente: 
 

 Garantía definitiva/complementaria: El adjudicatario deberá acreditar haber constituido 

una garantía definitiva equivalente al 5% del presupuesto base de licitación, IVA excluido. Dicha 

garantía se constituirá a favor del Consejo de Administración de SEPES y podrá constituirse en 
cualquiera de las formas establecidas en el artículo 108.1 de la LCSP y en la normativa de 

desarrollo, y se depositará en la Caja General de Depósitos del Ministerio de Economía o en sus 
sucursales encuadradas en las delegaciones de Economía y Hacienda. 

 

Las garantías deberán ajustarse a los modelos recogidos en el Reglamento General de la Ley 
de Contratos. No se admitirán garantías cuya redacción difiera de dichos modelos.  

 
Además, en caso de estar incursa la oferta en presunción de temeridad, deberá acreditar haber 

constituido una garantía complementaria del 5% del presupuesto base de licitación del contrato, 

IVA excluido. A todos los efectos, dicha garantía tendrá la consideración de garantía definitiva. 
 

Las garantías responderán de todas las obligaciones y responsabilidades que se deriven del 
contrato y no serán devueltas o canceladas hasta que se haya cumplido satisfactoriamente el 

contrato y, en su caso, el plazo de garantía, o hasta que se declare la resolución de éste sin 
culpa del contratista. 

 

 Capacidad de obrar.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 159.4 apartado a) LCSP, todos 

los licitadores deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público y la capacidad de obrar se acreditará mediante certificación del 

órgano encargado del mismo, que la Mesa procederá a comprobar. Si se considerase por la 
Mesa de Contratación que con ello se viera limitada la concurrencia, se podrá permitir que, si 

se tratara de persona jurídica, la capacidad de obrar se acredite mediante escritura o testimonio 

notarial de la escritura de constitución y de modificación, en su caso, inscritas en el Registro 
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea 

aplicable. Si no fuere exigible la inscripción, mediante la escritura o testimonio notarial de la 
escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las 

normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro 

Oficial. En el supuesto de personas físicas, mediante fotocopia legitimada notarialmente del 
Documento Nacional de Identidad. 

 
 Representación.- En caso de no estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector Público los actos relativos a la extensión de las facultades del 

representante o apoderado firmante de la oferta y la declaración, con capacidad para actuar en 
nombre de la empresa y obligarla contractualmente, deberá aportarse escritura o testimonio 

notarial del nombramiento del cargo o apoderamiento, que acredite  la representación suficiente 

del firmante de la oferta, escritura que deberá figurar inscrita en el Registro Mercantil en los 
casos en que dicha inscripción sea exigible por el Reglamento del Registro Mercantil. 

Igualmente, se deberá acompañar fotocopia legitimada notarialmente de su Documento 
Nacional de Identidad. 

 

 Solvencia: La empresa podrá, alternativamente, acreditar su solvencia mediante la 

clasificación en el Grupo G subgrupo 6 categoría 1, Grupo I subgrupo 1 categoría 1, y Grupo K, 
subgrupo 6, categoría 1; o bien, acreditando el cumplimiento de los siguientes requisitos de 

solvencia: 
 

a. Solvencia económica y financiera: Se acreditará con el volumen anual de negocios 
de los tres últimos años concluidos, que en el año de mayor volumen de los tres 

últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del 
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contrato cuando su duración no sea superior a un año, y al menos una vez y media 
el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un año. Para ello, se 

aportarán las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si 

el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario con las 
cuentas depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los 

empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil lo acreditarán 
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro 

Mercantil. 

 
b. Solvencia técnica o profesional: La empresa acreditará su solvencia mediante su 

compromiso de adscripción de los siguientes medios humanos y materiales: 
 

o Un Ingeniero Civil o de Obras Públicas o titulación universitaria equivalente con 
competencia técnica y legal en proyectos y obras de urbanización, o bien un 

Ingeniero Industrial o un Ingeniero Técnico Industrial o titulación universitaria 

equivalente con competencia técnica y legal en proyectos y obras de 
urbanización. 

 
Junto con la designación de dicho técnico se aportará fotocopia de su titulación 

e historial profesional en el que deberá constar como mínimo su intervención 

en una obra análoga, similar a la que se licita. 
 

Se considera “obra análoga” o de similar naturaleza, a los efectos de la 
solvencia técnica, aquella que cumpla simultáneamente las siguientes 

condiciones: 
- Contenga movimiento de tierras, afirmado, pavimentación y redes de 

servicios; 

- Presupuesto de ejecución por contrata, sin IVA, de, al menos, el 70% del de 
la obra objeto del presente contrato. 

 
En caso de que el licitador recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad 

con el art. 75 de la LCSP, cada una de ellas también deberá haber presentado dentro del Sobre 

único una Declaración responsable en la que figure la información pertinente para estos casos 
recogida en el modelo del Anexo II. Asimismo deberá demostrar que durante toda la duración 

de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y que la entidad 
a la que recurre no está incursa en una prohibición de contratar. También presentará el 

compromiso por escrito de dichas entidades. En caso de recurrir a otras entidades en lo que 

respecta a la solvencia económica y financiera, la responsabilidad será solidaria entre el licitador 
y la otra entidad. 

 
 Concreción de condiciones de solvencia: Como requisito adicional de solvencia, los 

Licitadores deberán presentar los siguientes medios personales o materiales: 

 
 El Adjudicatario deberá adscribir como mínimo al contrato los siguientes medios 

humanos: 

 
o Un Ingeniero de Obras Públicas o ingeniero civil o titulación competente 

equivalente, como Jefe de Obra, que cuente con una experiencia durante los 
cinco (5) últimos años (periodo establecido con el objeto de garantizar una 

adecuada competencia) de al menos un trabajo completo como jefe de obra de 

una obra de urbanización o análoga a la que se contrata. 
 

Se considera “obra análoga” o de similar naturaleza, a los efectos de la solvencia 
técnica, aquella que cumpla simultáneamente las siguientes condiciones: 
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- Contenga movimiento de tierras, afirmado, pavimentación y redes de 
servicios; 

- Presupuesto de ejecución por contrata, sin IVA, de, al menos, el 70% del de 

la obra objeto del presente contrato. 
 

o Un Ingeniero Técnico Industrial o titulación competente equivalente, con 
experiencia en trabajos de ejecución y dirección de obras de, al menos, una 

obra con redes de servicios e instalaciones eléctricas, que auxiliará al jefe de 

obra en todos aquellos aspectos relacionados con dichas instalaciones. 
 

o Un Ingeniero Topógrafo o titulación competente equivalente con, al menos, 
cinco (5) años de experiencia como topógrafo de obra. 

 
o Un vigilante de obra, sin cualificación específica. 

 

El Licitador aportará relación nominal de todos los componentes de este equipo técnico 
mínimo y de aquel otro que estime pueda adscribir al contrato, firmada por el 

representante legal de la empresa, junto con organigrama de la obra, que deberá 
acompañarse de la documentación acreditativa de sus Títulos académicos (copia 

compulsada del Título oficial o Certificado de colegiación que acredite su cualificación 

profesional), sus historiales profesionales (que permitan confirmar la experiencia 
requerida) y el porcentaje de su jornada laboral que dedicarán al presente contrato. En 

el caso del Jefe de Obra, su dedicación será “exclusiva”. 
 

El Contratista tendrá la responsabilidad de aportar todo el personal necesario, tanto en 
los niveles de organización o administración como en los de ejecución, para el correcto 

cumplimiento de las obligaciones contractuales. El Contratista empleará en obra 

únicamente personal adecuado con las cualificaciones profesionales necesarias para la 
realización del trabajo. 

 
 Adscripción de medios materiales al contrato: 

 

Los Licitadores deberán presentar una declaración responsable en la que se haga  
constar, en cuanto a los medios materiales, su compromiso de disposición en las obras, 

de manera exclusiva en tanto se hallen en ejecución las unidades en que han de 
utilizarse, la maquinaria, equipos y medios auxiliares necesarios para la ejecución del 

Contrato en los plazos establecidos, incluso los medios necesarios para asegurar la 

correcta ejecución de todos los ensayos y pruebas finales de Control de Calidad 
previstos tanto en el Proyecto de ejecución como en el Plan de control. 

 
 Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, que acredite que el adjudicatario se encuentra al corriente en el cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias a efectos de contratar con el Sector Público, de acuerdo con 
lo establecido en la letra d) del apartado 1 del art. 71 LCSP. Dicha certificación puede 

aportarse en original, testimonio notarial o copia compulsada por la Agencia Tributaria, o 

en documento verificable mediante codificación informática o Código Seguro de Verificación. 
 

 Certificación positiva expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social, 

que acredite que el adjudicatario se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones con la Seguridad Social a efectos de contratar con el Sector Público, de acuerdo 

con lo establecido en la letra d) del apartado 1 del art. 71 LCSP. Dicha certificación puede 

aportarse en original, testimonio notarial o copia compulsada por la Seguridad Social, o en 
documento verificable mediante codificación informática o Código Seguro de Verificación. 
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 En el caso de que el adjudicatario sea una Unión Temporal de Empresas, además 

de la garantía definitiva, cada uno de los empresarios integrantes de la misma deberá 
acreditar lo señalado en los puntos 2 a 6 anteriores. A efectos de determinar la solvencia 

de la UTE se atenderá a las características acumuladas de cada uno de ellos en la forma 

que se determina en el RGLCAP. Asimismo deberán aportar testimonio notarial de la 
escritura pública de constitución de la misma y CIF asignado a la UTE. 

 
 

Especialidades en la documentación que han de presentar los licitadores extranjeros: 

 
 Licitadores extranjeros de un estado miembro de la Unión Europea o signatario del Acuerdo sobre el 

Espacio Económico Europeo:  
 
a) Además de los documentos comunes antes indicados, su capacidad se acreditará mediante la 

inscripción en los Registros o presentación de las certificaciones que se indican en el Anexo I 
del Reglamento General de la Ley de Contratos, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 

de octubre, en función de los diferentes contratos. (art. 9 RGLCAP) 

 
b) Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una 

autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él 
el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. (art. 67.2 LCSP) 

 

 Restantes licitadores extranjeros: 
 

Además de los documentos comunes antes indicados, los empresarios especificados en este epígrafe 

deberán presentar los siguientes: 
 

a) Documentos que acrediten su capacidad de obrar: La capacidad de estas empresas se acreditará 
mediante informe, expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España 

del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la 

misma, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su 
defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local, en el ámbito de las actividades a las 

que se extiende el objeto del contrato del que se ocupa el presente Pliego. (Art. 10 RGLCAP) 
 

b) Informe de la respectiva Oficina Económica y Comercial de España en el exterior en el que se 

acredite que el estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación 
de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los Entes, Organismos o 

Entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP, en forma 
sustancialmente análoga. Dicho informe se acompañará de la documentación que se presente. 

 
En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad 

en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de 

la Organización Mundial de Comercio, en cuyo caso se presentará informe de la respectiva 
Misión Diplomática Permanente española o de la Secretaría General de Comercio Exterior del 

Ministerio de Economía sobre la condición de Estado signatario del citado acuerdo (Art. 68.1 
LCSP y art. 10 RGLCAP) 

 

Todos los documentos que presenten los empresarios extranjeros incluidos en cualquiera de los 
apartados que se han descrito anteriormente, deberán ir acompañados de su correspondiente 

traducción oficial al castellano (art. 23 RGLCAP). 
 

Todos los documentos que se presenten, de no ser originales, deberán tener carácter de auténticos 

conforme a la legislación vigente. 
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CLÁUSULA 7ª.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 
Presentada la garantía y la restante documentación exigida y si ésta resultara adecuada de acuerdo a 

lo establecido en el Pliego, se procederá por el Órgano de Contratación de SEPES, en un plazo no 
superior a cinco días, a resolver sobre la adjudicación del contrato, pudiendo declarar desierta la 

licitación, siempre que no exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los 
criterios que figuran en este Pliego.   

 

La adjudicación se notificará mediante comunicación electrónica al que resulte adjudicatario, así como 
al resto de participantes y se publicará en el Perfil del Contratante. Además, cuando la licitación hubiese 

sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea o en el Boletín Oficial del Estado, se publicará en 
estos Diarios el resultado de la adjudicación. 

 

Una vez notificada la adjudicación del contrato y transcurrido el plazo para recursos, o bien una vez 
resueltos los recursos interpuestos, la documentación para la adjudicación de los licitadores que 

finalmente no hayan resultado adjudicatarios podrá ser retirada por los mismos. En caso de no haber 
retirado la misma dentro del plazo de tres meses desde la finalización del plazo para recurrir o desde la 

resolución de los recursos interpuestos, SEPES podrá proceder a la destrucción de la documentación.  
 

CLÁUSULA 8ª. PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  

 
1. El contrato se perfeccionará con su formalización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 

LCSP. 
 

2. Las partes contratantes quedan obligadas a formalizar el contrato en documento administrativo en 

el día y hora que determine SEPES que en todo caso será dentro de los 15 días hábiles siguientes 
al de la notificación de la adjudicación. 

 
A petición del contratista se podrá elevar el mencionado contrato a escritura pública, que será 

intervenido ante el Notario que designe SEPES. Los gastos de otorgamiento de la escritura, en su 

caso, serán de cuenta del Contratista, estando obligado a entregar copia autorizada de la escritura 
a SEPES para su oportuno archivo. 

 
Si el adjudicatario, por causas imputables al mismo, no formalizara el contrato dentro del plazo 

indicado, se le exigirá el importe del tres por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, 

en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, sin 
perjuicio de incurrir en una prohibición para contratar, de acuerdo con lo establecido en la letra b) 

del apartado 2 del art. 71 de la LCSP. 
 

En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado 
clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación necesaria para la adjudicación 

señalada en la Cláusula 7ª y en el plazo establecido en la misma. 

 
3. El desconocimiento de cualquiera de los términos del contrato, de los documentos anejos que 

forman parte del mismo o de cualquier disposición legal que pueda tener aplicación a la ejecución 
de lo pactado no eximirá al Contratista de la obligación de su cumplimiento. 

 

CLÁUSULA 9ª.- PROGRAMA DE TRABAJO   

En el plazo máximo de 20 días naturales, contados desde la fecha de la formalización del contrato, el 
Contratista deberá entregar a SEPES un Programa de Trabajo en el que se indicarán con detalle las 

cubicaciones mensuales y las valoraciones, también mensuales, de las unidades de obra a realizar a lo 

largo del plazo de ejecución establecido en el Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas 
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Administrativas. Dicho Programa deberá elaborarse teniendo en cuenta en los rendimientos previstos, 
los posibles retrasos ocasionados por los días de climatología adversa de acuerdo con los datos de 

precipitaciones y temperaturas de la zona correspondientes a los 10 últimos años. 

En el Programa de Trabajo a presentar por el Contratista se deberá incluir los siguientes datos: 

I. Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con expresión 
de sus mediciones. 

II. Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipos y 

materiales, con expresión de sus rendimientos medios. 

III. Estimación en días naturales de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones 

preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o unidades de 
obra. 

IV. Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u 
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios unitarios. 

V. Diagrama de las diversas actividades o trabajos. 

El Programa de trabajo deberá ser estudiado y ratificado por la Dirección Facultativa antes del inicio de 
las obras, estando obligado el Contratista a introducir en él las modificaciones que se le indiquen con la 

mayor diligencia. 

El Programa, una vez aprobado por SEPES, se incorporará al Contrato. 

 
El Contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sea 

preciso para la buena ejecución de aquéllas en los plazos parciales y total convenidos en el Contrato. 
 

Junto con el Programa de Trabajo el Contratista deberá presentar una declaración responsable en la 

que se haga constar la relación detallada de maquinaria y medios auxiliares disponibles que quedan 
adscritos, de manera exclusiva, a las obras, a la que acompañará estudio demostrativo de que dicha 

maquinaria y medios auxiliares permiten alcanzar con suficiente holgura los rendimientos previstos en 
el Programa de Trabajo. 

 

El equipo quedará adscrito a la obra en tanto que se hallen en ejecución las unidades en que ha de 
utilizarse, y no podrá retirarse sin autorización expresa de la Dirección Facultativa. Deberán ser 

reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre que su reparación exija plazos que la 
Dirección estime han de alterar el Programa de Trabajo. 

 

Cada elemento de los que constituyen el equipo será reconocido por la Dirección Facultativa, anotándose 
sus altas y bajas de puesta en obra en el inventario del equipo. La Dirección podrá también rechazar 

cualquier elemento que considere inadecuado para el trabajo en la obra. 
 

El equipo aportado por el Contratista quedará de libre disposición del mismo a la conclusión de la obra, 
salvo estipulación contraria. 

 

El Contratista no podrá efectuar reclamación alguna fundada en la insuficiencia de la dotación o el 
equipo que, según alguno de los documentos del proyecto, SEPES pudiera prever para la ejecución de 

la obra. 
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En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamar cantidad alguna en concepto de indemnización 
por bajo rendimiento en la ejecución de los trabajos, especialmente en lo que se refiere a operaciones 

de apertura, sostenimiento, colocación de tuberías y cierre de zanjas, como consecuencia de la 

existencia de propiedades y servicios que afecten al desarrollo de las obras, bien sea por las dificultades 
físicas añadidas, por los tiempos muertos a que den lugar (gestiones, autorizaciones y permisos, 

refuerzos, desvíos, etc.), o por la inmovilización temporal de los medios constructivos implicados. 
 

El Contratista tendrá la responsabilidad de aportar todo el personal necesario, tanto en los niveles de 

organización o administración como en los de ejecución, para el correcto cumplimiento de las 
obligaciones contractuales.  

 
CLÁUSULA 10ª.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
 
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en este Pliego de Cláusulas  

Administrativas Particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones 

que, en interpretación técnica de éste diere al Contratista la Dirección Facultativa, y que serán de 
obligado cumplimiento para aquél siempre que lo sean por escrito. 

 
Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el Contratista es 

responsable de todos los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

 
Será de cuenta del Contratista indemnizar todos los daños que se causen a terceros por las operaciones 

que requiera la ejecución de las obras, salvo que tales perjuicios hayan sido ocasionados como 
consecuencia inmediata y directa de una orden por escrito de SEPES. 

 
El Contratista está obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación 

en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto 

en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. Todos los gastos que origine la señalización serán 
por cuenta del Contratista. 

  
Serán también de su incumbencia y a cargo del Contratista los gastos de iluminación, balizamiento, 

conservación de señales de tráfico, medios auxiliares y demás recursos necesarios para proporcionar 

seguridad y facilitar el tránsito a peatones y vehículos (tanto en la propia obra como en sus 
inmediaciones). 

 
También estará obligado el Contratista a instalar, a su costa, los carteles informativos de obra que, 

cumpliendo las especificaciones de SEPES (dimensiones, color y forma), le ordene el Director Facultativo 

de la obra. 
 

Se establece como condición especial de ejecución que el Contratista deberá observar durante la 
ejecución del contrato la siguiente condición, referida al personal perteneciente o que vaya a pertenecer 

al conjunto de la plantilla del adjudicatario: 
 

 Que, siempre que la disponibilidad del mercado laboral lo permita, el porcentaje de personal 

femenino sobre el total de los nuevos empleados que se contraten para la ejecución del 

contrato supere en cinco (5) puntos porcentuales a la media nacional del sector de la 
construcción. 

 
A los efectos previstos en el párrafo anterior, la mención a la media nacional del sector de las empresas 

de ingeniería y oficinas de estudios técnicos, relativa al porcentaje de personal femenino, se entenderá 

referida a los datos de la Encuesta de Población Activa a diciembre del año inmediatamente anterior a 
la adjudicación del contrato. 
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SEPES podrá en cualquier momento durante la ejecución del contrato efectuar un seguimiento del 
cumplimiento por parte del adjudicatario de la condición de carácter social que en él se impone. 

 

Se establecen como otras condiciones de ejecución, con carácter de obligación contractual esencial, las 
siguientes: 

 
- El contratista estará obligado a tener suscrito, antes del inicio de las obras, un seguro a todo 

riesgo de construcción cuya suma asegurada sea de trescientos mil euros (300.000,00 €). El 

adjudicatario se comprometerá a mantener una póliza de seguro, en las condiciones descritas, 
desde la firma del contrato hasta la finalización del periodo de garantía establecido. Se entenderá 

cumplida esta obligación mediante la extensión a este contrato del seguro a todo riesgo de 
construcción que ya tenga la empresa adjudicataria, siempre que el capital asegurado sea el 

anteriormente indicado y así se acredite mediante la correspondiente certificación expedida en 
nombre de la compañía aseguradora por persona con poder bastante. 

 

- Asimismo, estará obligado a suscribir una póliza de Responsabilidad Civil por daños a terceros, 
cuya suma asegurada sea de doscientos mil euros (200.000,00 €). El seguro se debe mantener 

vigente durante toda la vida de la obra, incluido el plazo de garantía. Se entenderá cumplida esta 
obligación mediante la extensión a este contrato de la póliza de responsabilidad civil por daños a 

terceros que tenga la empresa adjudicataria, siempre que el capital asegurado sea el anteriormente 

indicado y así se acredite mediante la correspondiente certificación expedida en nombre de la 
compañía aseguradora por persona con poder bastante. 

 
Las obligaciones del contratista respecto al Plan de Seguridad y Salud serán las siguientes: 

En el plazo desde la notificación de la adjudicación y hasta catorce (14) días naturales contados 
a partir de la fecha de formalización del contrato, el Contratista deberá elaborar y entregar a 

SEPES un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien y complementen las 
previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud del proyecto. Dicho Plan, que se 

ajustará a la legislación vigente en la materia, deberá ser aprobado por el Coordinador de 
Seguridad y Salud (o, en su caso, por la Dirección Facultativa), antes del inicio de las obras. El 

Coordinador de Seguridad y Salud informará en un plazo máximo de siete (7) días naturales 

sobre la procedencia de su aprobación y, en caso negativo, indicará los puntos que deben 
corregirse, para lo que se asignará un plazo acorde con la importancia de las correcciones, 

nunca superior a siete (7) días naturales. El Contratista estará obligado a introducir en dicho 
Plan las modificaciones que se le indiquen. En todo caso, el plazo máximo para la aprobación 

del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo será de un (1) mes desde la firma del contrato. 

Si, por incumplir el Contratista los plazos indicados en el párrafo anterior, no fuera posible 

empezar las obras al recibir autorización para el inicio de las mismas, no podrá reclamar 
ampliación alguna de plazo por este motivo. 

Independientemente de todo ello, el Contratista tiene la obligación de dar cumplimiento a todos 
los trámites administrativos que se requieran al respecto, antes del inicio de las obras. 

 
El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de prevención de 

riesgos laborales y de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Serán de su incumbencia y a cargo del Contratista los gastos de protección de materiales y de la propia 
obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los Reglamentos vigentes para el 
almacenamiento de materiales y carburantes, así como los gastos de riego periódico de los accesos a 

la obra, limpieza general de la obra y limpieza final de la misma y de las zonas afectadas. 
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Asimismo, serán a cargo del Contratista todas las actuaciones necesarias para evitar la generación de 

polvo y paliar la emisión de ruido. 
 

Las obligaciones del Contratista respecto al Plan de Gestión de Residuos de construcción y demolición 
serán las siguientes: 

 

En el plazo desde la notificación de la adjudicación y hasta catorce (14) días naturales contados 
a partir de la fecha de formalización del contrato, el Contratista deberá elaborar y entregar a 

SEPES, para su aceptación, un Plan de Gestión de Residuos, en el que se analicen, estudien y 
complementen las previsiones contenidas en el Estudio de Gestión de Residuos del proyecto. 

Dicho Plan, que se ajustará a la legislación vigente en la materia, deberá ser aprobado por la 

Dirección Facultativa antes del inicio de las obras. El Contratista estará obligado a introducir en 
dicho Plan las modificaciones que se le indiquen. 

 
El Contratista adjudicatario de la obra, como poseedor de residuos de dichas obras, cuando no 

proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto 
aprobado, está obligado a entregarlos a un gestor de residuos autorizado. La entrega de los 

residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del contratista adjudicatario de la 

obra habrá de constar en documento fehaciente. El Contratista deberá entregar a SEPES, a 
través de la Dirección Facultativa de la obra, la documentación acreditativa de la gestión de 

residuos en la forma establecida en la legislación estatal y autonómica de aplicación. La gestión 
de residuos estará sometida a un estricto control documental por parte de la Dirección 

Facultativa de la obra. 

 
El Contratista adjudicatario tiene todas las obligaciones en materia medioambiental y de gestión 

de residuos especificadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de los Proyectos 
aprobados y las que se deriven de la aplicación de la legislación y normativa vigente, 

especialmente en materia de gestión de residuos (tanto de ámbito estatal como autonómico). 
Además, deberá considerar medidas protectoras para paliar impactos y minimizar las molestias 

al conjunto de personas y bienes aledaños a las obras, contemplando: 

 
- Emisión de partículas y ruidos en determinados horarios. 

 
- Control de accesos y uso de maquinaria. 

 

- Ejecución de plan de incendios. 
 

El Contratista, antes del comienzo de los trabajos, consultará a los afectados sobre la situación exacta 
de los servicios existentes. Asimismo, antes de comenzar las obras, el Constructor, basado en los datos 

de que disponga y reconocimientos efectuados, deberá estudiar y replantear sobre el terreno los 

servicios e instalaciones afectadas y, considerando la mejor forma de ejecutar los trabajos, adoptará 
sistemas de construcción que eviten dañarlas. Asimismo, con la suficiente antelación al avance de cada 

tajo de obra, deberá efectuar, a su costa, las catas convenientes para la localización exacta de los 
servicios afectados. 

 
Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción y con 

materiales de primera calidad. 

 
Se exigirá que la ejecución de las obras de instalaciones y servicios se realice por Instaladores 

Autorizados. 
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El Contratista deberá entregar a la Dirección Facultativa la documentación de los suministros con la 
antelación suficiente para que dicha Dirección pueda comprobar que las características de productos, 

equipos y sistemas cumplen las exigencias del proyecto, antes de la recepción en obra de los mismos. 

Esta documentación comprende los documentos de origen, hojas de suministro y etiquetado, las fichas 
de características técnicas, los certificados de garantía de fabricantes, los documentos acreditativos de 

marcado CE para todos aquellos productos a los que sea exigible, así como los distintivos de calidad y 
evaluaciones de idoneidad técnica. 

 

Constituye obligación del Contratista la construcción, conservación y explotación, desmontaje, 
demolición y retirada de obra, así como la realización de todas las obras e instalaciones auxiliares 

necesarias para la ejecución de la obra, siendo su coste en todos los casos por cuenta del Contratista. 
 

Serán de su incumbencia y a cargo del Contratista los gastos derivados del cumplimiento de lo regulado 
en la vigente Ordenanza Municipal de limpieza urbana en lo relativo a prevención y limpieza de la 

suciedad en la vía pública a consecuencia de las obras, incluso riego periódico de los accesos a la obra 

y de las zonas afectadas. 
 

El Contratista deberá elaborar y presentar a la Dirección Facultativa la documentación necesaria de la 
obra ejecutada para la recepción de las obras así como toda la necesaria para la correcta puesta en 

servicio de servicios e instalaciones (conforme a la normativa y especificaciones establecidas por la 

empresa concesionaria, incluso toma de datos para la misma). Todos los gastos que ello origine serán 
por cuenta del Contratista. 

 
También serán de su incumbencia y a cargo del Contratista los siguientes gastos de carácter general: 

 
- los gastos que origine la comprobación del replanteo general de las obras y los de replanteos 

parciales de las mismas; 

 
- los de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales; 

 
- los de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, 

cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento correspondiente, 

 
- los de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras de la obra de construcción; 

 
- los de señalización y conservación durante el plazo de su utilización de desvíos, tanto los 

provisionales cuya construcción responda a conveniencia o necesidad del Contratista, como toda 

clase de desvíos ordenados por el Ingeniero Director; 
 

- los de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general de la obra a 
su terminación; 

 
- todas aquellas obras e instalaciones que fueran necesarias para poder disponer en el lugar y 

momento precisos de agua, energía eléctrica y cualquier otro suministro necesario para la 

ejecución de la obra, así como los gastos de consumo; 
 

- los de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y 
puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas; 

 

- En caso de resolución de Contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de cuenta 
del Contratista los gastos originados por la retirada de los medios auxiliares o de los elementos 

no utilizados en la ejecución de las obras. 
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El Contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con 
ocasión de la ejecución del contrato. Igualmente, en cumplimiento de este principio de confidencialidad 

y sin perjuicio de la publicidad de la adjudicación y de la información que debe darse a los licitadores, 

SEPES no podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como 
confidencial; este carácter afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos 

confidenciales de las ofertas. 
 

CLÁUSULA 11ª.- FUERZA MAYOR 
 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del Contratista, que estará obligado a 

indemnizar por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en la obra, excepto en los casos de 
fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte del contratista. Tendrán la 

consideración de casos de fuerza mayor los siguientes: 

 

- Incendios causados por la electricidad atmosférica. 

 

- Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, erupciones 

volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones u otros semejantes. 

 

- Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos, tumultos o alteraciones 

graves del orden público. 
 

CLÁUSULA 12ª.- CONTROL DE CALIDAD  

 
Las obligaciones del contratista respecto a la ejecución del Plan de Control de calidad de las obras y los 

gastos ocasionados por el mismo serán los siguientes: 
 

Independientemente de todas las pruebas de funcionamiento necesarias para la entrega en servicio de 

las instalaciones y equipos por parte del Contratista, SEPES contratará directamente el Control de 
Calidad de la obra, que será sufragado por el contratista hasta la cantidad límite del 2 % del Presupuesto 

Base de Licitación (Valor Estimado del Contrato). Dicho Control comprende la realización de los ensayos, 
análisis y pruebas necesarias para la aceptación de los materiales, control de ejecución de los trabajos 

a lo largo de la obra y control de la obra terminada. 

 
Además, serán por cuenta del Contratista el coste de los ensayos de aceptación de materiales y equipos 

a disponer en obra, de control de ejecución y de unidades de obra terminadas que, a juicio de la 

Dirección Facultativa, hubiesen resultado desfavorables (caso en el que el importe a sufragar por el 
Contratista podrá superar el correspondiente al porcentaje indicado anteriormente, dado que todo 

ensayo que no haya resultado satisfactorio, o que no ofrezca la debida garantía a juicio del Ingeniero 
Director, deberá repetirse de nuevo, con cargo al Contratista, no computándose su importe para 

establecer el límite antes indicado). 

 
Los gastos de Control de Calidad, hasta el límite señalado, y los de los ensayos desfavorables, serán 
descontados al Contratista del importe de la Certificación Final de Obra. 

 
Para el control de los materiales, será preciso presentar a la Dirección Facultativa por parte del 
adjudicatario un listado completo y detallado, antes de su suministro en obra, de todos los materiales 

de obra, con los certificados que garanticen la calidad del material utilizado, y verificar que las 
características especificadas por el fabricante cumplen las normas que les son de aplicación. 
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El Contratista informará con la suficiente antelación a la Dirección Facultativa de los plazos para el 
suministro de materiales, de forma que pueda determinar los tiempos y modos adecuados para efectuar 

los controles de calidad necesarios u oportunos, sin perjuicio del ritmo de la obra. 
 
Hasta la completa finalización de los trabajos, el contratista estará obligado a mantener en las obras, a 
su costa, los medios materiales (maquinaria, equipos y medios auxiliares) y humanos necesarios para 

asegurar la correcta ejecución de todos los ensayos y pruebas finales previstas tanto en el Proyecto de 
ejecución como en el Plan de Control de Calidad aprobado. 

 
CLÁUSULA 13ª.- PLAZOS  

 
El plazo de ejecución del contrato será de CINCO (5) meses, a contar desde el día siguiente a la firma 

del acta de comprobación del replanteo. 

 
El plazo previsto en el proyecto para el desarrollo de los trabajos es de tres (3) meses. No obstante, al 

ser necesario obtener la conformidad de las empresas instaladoras y de los Servicios técnicos 
municipales con competencia en estas obras, se establece un plazo de CINCO (5) MESES. 

 

El Acta de comprobación del replanteo se realizará en el plazo máximo de un mes desde la fecha de 
formalización del contrato. 

 
En caso de demora imputable al Contratista que impida la comprobación del replanteo en el plazo 

indicado, SEPES podrá resolver el contrato o bien continuar con el mismo comenzando el plazo de 

ejecución un mes y un día después de la firma del contrato. 
 

Para este contrato no se fijan plazos parciales. 

 
CLÁUSULA 14ª.- PENALIDADES 
 
Se establecen las siguientes penalidades:  

 
a) Penalidades por demora: 

 
Si llegado el término del plazo total, el Contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables 

al mismo, SEPES podrá optar indistintamente por la resolución del contrato con pérdida de la 
garantía definitiva o por la imposición de la penalidad siguiente: 

 
 Una penalidad diaria de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido. 

 

En todo caso, la constitución en mora del Contratista no requerirá intimación previa por parte de 

SEPES. 
 

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al Contratista y éste ofreciera cumplir sus 
compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había señalado, se concederá por SEPES un 

plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el Contratista pidiese otro 

menor. 
 

La petición de prórroga por parte del Contratista deberá tener lugar en un plazo máximo de 15 días 
desde aquél en que se produzca la causa originaria del retraso, alegando las razones por las que 

estime no le es imputable y señalando el tiempo probable de su duración, a los efectos de que 
SEPES pueda oportunamente, y siempre antes de la terminación del plazo de ejecución del contrato, 

resolver sobre la prórroga del mismo, sin perjuicio de que una vez desaparecida la causa se reajuste 

el plazo prorrogado al tiempo realmente perdido. 
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Si la petición del Contratista se formulara en el último mes de ejecución del contrato, SEPES deberá 

resolver sobre dicha petición antes de los quince días siguientes a la terminación del mismo. Durante 

este plazo de 15 días, no podrá continuar la ejecución del contrato, el cual se considerará extinguido 
el día en que expiraba el plazo previsto si SEPES denegara la prórroga solicitada o no resolviera 

sobre ella. 
 

En el caso de que el Contratista no solicitase prórroga en el tiempo y la forma anteriormente 

señalada, se entenderá que renuncia a su derecho, quedando facultado SEPES para conceder, 
dentro del mes último del plazo de ejecución, la prórroga que juzgue conveniente, con imposición, 

si procede, de las penalidades correspondientes salvo que considere más aconsejable esperar a la 
terminación del plazo para proceder a la resolución del contrato. 

 
b) Penalidades por modificación del personal adscrito: 

 

Si el Contratista quisiera realizar cambios respecto al personal que adscribió al contrato en lo que 
se refiere al Jefe de Obra, deberá solicitarlo por escrito y requerirá la aprobación expresa de SEPES 

que se podrá negar si considera que la alternativa propuesta por el Contratista no mantiene o 
mejora las características de su oferta. En caso de que SEPES acceda a la solicitud del Contratista, 

se impondrán automáticamente las penalidades en un importe del 0,5% del precio del contrato. Se 

exceptúan los supuestos de fallecimiento, incapacidad temporal, maternidad, riesgo durante el 
embarazo, acogimiento o adopción de menores de 6 años o paternidad, excedencia por cuidado de 

familiar dependiente según legislación vigente. 
 

c) Penalidades por impago a subcontratistas: 
 

De acuerdo a la obligación establecida en el art. 217.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, 

en caso de que el subcontratista o suministrador vinculado a la ejecución del contrato aporte al 
órgano de contratación resolución judicial o arbitral firme acreditando impago por parte del 

contratista en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, y que dicha demora en el 
pago no venga motivada por el incumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales 

asumidas por el subcontratista o por el suministrador en la ejecución de la prestación, se impondrá 

una penalidad mensual equivalente al 5 por ciento del precio del contrato hasta alcanzar el límite 
máximo del 50 por ciento de dicho precio. 

 
Las penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago 

total o parcial, deban abonarse al Contratista o con cargo a la garantía definitiva por él constituida, 

cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones. 
 

La pérdida de la garantía o los importes de las penalidades no excluyen la indemnización de daños y 
perjuicios a que pueda tener derecho SEPES originados por la demora o por los demás supuestos de 

incumplimiento del Contratista. En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o 
indemnizaciones exigibles al Contratista, éste deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que 

corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de 

resolución. 
 
CLÁUSULA 15ª.- MODIFICACIONES, SUSPENSIONES DEL CONTRATO Y SUPUESTOS DE 
SUCESIÓN DEL CONTRATISTA    
 
1. Modificaciones contractuales no previstas: 
 

Sin perjuicio de dispuesto en este pliego sobre la sucesión en la persona del contratista, cesión del 
contrato, revisión de precios y prórroga del plazo de ejecución, el contrato sólo podrá modificarse en 

los casos expresamente previstos en el artículo 205 LCSP y con los límites que se establecen en el 
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mismo. En estos casos, las modificaciones acordadas por el Órgano de Contratación serán obligatorias 
para el Contratista, con las excepciones previstas en el art. 206 LCSP. 

 

La modificación del contrato acordada, conforme a lo previsto en el artículo 205 LCSP, deberá encontrar 
su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan en el apartado segundo de este artículo, 

y deberá limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa 
objetiva que la haga necesaria. 

 

En caso de supresión o reducción de los trabajos, el Contratista no tendrá derecho a reclamar 
indemnización alguna. 

 
Antes de proceder a la modificación del contrato, se dará audiencia al redactor de las especificaciones 

técnicas, si éstas se hubiesen preparado por un tercero ajeno al Órgano de Contratación en virtud de 
un contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres días, formule las consideraciones que 

tenga por conveniente. 

 
No se podrá introducir o ejecutar modificaciones en los trabajos comprendidos en el contrato sin la 

previa aprobación por escrito de SEPES. 
 

2. Suspensión del contrato 

 
Si SEPES acordase la suspensión del contrato se comunicará por escrito la correspondiente orden al 

Contratista quien deberá acatarla y se extenderá un Acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la 
que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución del 

contrato.  
 

SEPES indemnizará al contratista por los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste, siempre 

que el mismo acredite fehacientemente la realidad, efectividad e importe de los conceptos señalados 
en el art. 208.2 apartado a). 

 
Sólo se indemnizarán los gastos mencionados y siempre que se hubieran producido en los periodos de 

suspensión que estén documentados en el correspondiente Acta. 

 
El derecho a reclamar la indemnización correspondiente prescribirá, conforme a lo dispuesto en el art. 

208.2 apartado c), al año contado desde que el contratista reciba la orden de reanudar la ejecución del 
contrato. 

 

3. Supuestos de sucesión del Contratista 
 

En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, continuará el contrato 
vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará subrogada en todos los 

derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o 
transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad a 

la que se le atribuya el contrato, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del 

mismo, siempre que reúna las condiciones de capacidad, ausencia de prohibición de contratar y la  
solvencia exigida al acordarse la adjudicación o que las diversas sociedades beneficiarias de las 

mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio, 
empresas o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquélla de la ejecución del 

contrato. Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato 

las condiciones de solvencia necesarias se resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos 
como un supuesto de resolución por culpa del adjudicatario. 

 
A los efectos anteriores la empresa deberá comunicar a SEPES la circunstancia que se hubiere producido 

y aportar la documentación acreditativa correspondiente. 
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Si se le atribuyera el contrato a una entidad distinta del adjudicatario inicial, la garantía definitiva y, en 

su caso, la complementaria deberán ser reemplazadas por nuevas garantías que se suscriban por la 

nueva entidad, teniéndose en cuenta las especiales características del riesgo que constituya esta última 
entidad. En este caso, las antiguas garantías conservarán su vigencia hasta que estén constituidas las 

nuevas garantías. 
 

Cuando el contratista inicial sea una unión temporal de empresas, se estará a lo dispuesto en el art. 69 

LCSP. 
 

CLÁUSULA 16ª.- PARALIZACIÓN O SUSPENSIÓN DE OBRA 
 

1. Si para llevar a cabo las modificaciones del contrato a que se refiere la Cláusula anterior, o por 
cualquier otra causa, SEPES juzgase necesario retrasar el comienzo de las obras o parcialmente el 

desarrollo de las mismas, se comunicará por escrito la correspondiente orden al Contratista quien 

deberá acatarla sin poder resolver el contrato ni exigir indemnización alguna a pretexto de posibles 
perjuicios, procediéndose a la medición de la obra ejecutada en la parte en que alcance la 

suspensión y extendiéndose acta del resultado. 
 

2. El Contratista estará obligado a conservar a su costa durante el plazo de suspensión la obra 

ejecutada. 
 

3. En caso de suspensión temporal parcial de una o varias de las actividades contratadas, el 
Contratista, a su cuenta, reorganizará sus trabajos para absorber los medios humanos y de equipos 

en otros trabajos. 
 

4. En atención al interés público de la obra objeto de este contrato, el Contratista no podrá por ninguna 

causa suspender la ejecución de las obras. 
 

5. El plazo final de terminación de las obras se prorrogará por el tiempo que sea aconsejable para la 
conclusión de las mismas, teniendo en cuenta la duración de la suspensión y el importe de la obra 

suspendida. 

 
CLÁUSULA 17ª.- DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 

 
1. SEPES designará la Dirección Facultativa de las obras con las funciones y cometido correspondiente. 

 

En este ámbito, la Dirección Facultativa será el único cauce de que dispondrá el Contratista para 
comunicar a SEPES toda clase de sugerencias o reclamaciones. Estas deberán ir siempre 

acompañadas de un informe redactado por la Dirección Facultativa. 
 

2. El Contratista estará obligado a facilitar a la Dirección Facultativa la labor a ésta encomendada y 

seguirá cuantas órdenes reciba de la misma. La Dirección Facultativa podrá proponer a SEPES la 
recusación de cualquier personal del Contratista que a su juicio tenga un comportamiento 

defectuoso o negligente, o realice imprudencias temerarias o sea incompetente para la realización 
de los trabajos del contrato. Si SEPES aprobara la propuesta, el Contratista estará obligado a retirar 

dicho personal de la obra. 
 

SEPES podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración alguna de los términos 

y plazos del contrato, cuando no se realicen por el personal facultativo y técnico competente y 
designado. 
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3. Independientemente de la Dirección Facultativa de las obras, SEPES podrá inspeccionar en cualquier 
momento la buena marcha de las obras, así como la adecuación de las mismas a las estipulaciones 

del contrato, y adoptar cuantas decisiones considere procedentes en garantía de su correcta 

ejecución. 
 

4. En caso de que SEPES designe a una entidad encargada del control de calidad, el contratista estará 
obligado a facilitar a la misma el acceso a la obra para la realización de las tareas que le han sido 

encomendadas, así como a facilitar la documentación que precise para el desarrollo de las mismas. 

 
CLÁUSULA 18ª.- FORMA DE PAGO  
 
El pago se realizará previa presentación de la factura y siempre que el cumplimiento del contrato se 

hubiera comprobado por SEPES. La forma de pago será la siguiente: 
 

El importe de las obras ejecutadas se acreditará mensualmente al Contratista, por medio de 

CERTIFICACIONES mensuales expedidas por el Director de la obra. Estas certificaciones tendrán 
la consideración de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan 

en la medición final y sin suponer, en forma alguna, reconocimiento, aprobación y recepción de 
las obras que comprenden. 

 

El Contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras 
en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la Dirección de las Obras, existiesen razones 

para estimarlo no conveniente. 
 

El Contratista no tendrá derecho a percibir ABONOS A CUENTA por instalaciones, acopio de materiales 
o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra. 

 

El Contratista deberá solicitar, una vez formalizado el contrato, a la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria certificado específico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y remitir el 

mismo a la Unidad de Gestión Financiera y Control Interno de esta Entidad, tan pronto como sea remitido 
por la misma, de acuerdo con lo establecido en el artículo 43.1.f) de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, 

General Tributaria. SEPES no procederá a abonar al Contratista ninguna cantidad estipulada en este 

Pliego mientras no se haya presentado dicho certificado y las renovaciones anuales oportunas. 
 

A los efectos de su constancia en las facturas, se informa que los datos de facturación de SEPES son 
los siguientes: 

 

 Oficina contable: EA0000845 

 Órgano gestor: EA0000845 
 Unidad tramitadora: EA0000845 

 
El plazo de pago será el establecido en el art. 198 LCSP. 

 

En este contrato no hay revisión de precios. 
 

CLÁUSULA 19ª.- RECEPCIÓN, CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA 
 
1. Recepción de las obras: 

 
El contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará por escrito a la 

dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a efectos de 
que se pueda realizar su recepción.  
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El director de la obra en caso de conformidad con dicha comunicación, la elevará con su informe 
al órgano de contratación con un mes de antelación, al menos, respecto de la fecha prevista para 

la terminación. A la vista del informe el órgano de contratación adoptará la resolución pertinente 

procediendo a designar un representante para la recepción. 
 

Posteriormente, en el día y hora señalado por SEPES, tendrá lugar la recepción de las obras, con 
asistencia de las partes contratantes, la Dirección Facultativa y, en su caso, representante 

designado por el Ayuntamiento donde se ubiquen las obras, levantándose acta de su resultado que 

será firmada por todos los concurrentes.  
 

El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean 
imputables no cumple esta obligación el representante de la Administración le remitirá un ejemplar 

del acta para que en el plazo de diez días formule las alegaciones que considere oportunas, sobre 
las que resolverá el órgano de contratación. 

 

Del resultado de la recepción se levantará un acta que suscribirán todos los asistentes, retirando 
un ejemplar original cada uno de ellos. 

 
Si se encontrasen las obras en buen estado y ajustadas a las condiciones que rigieron su 

contratación se darán por recibidas, comenzando el plazo de garantía de las mismas. Durante dicho 

plazo el Contratista cuidará a su costa de la conservación y vigilancia de las obras, entendiéndose 
por tal la supervisión periódica y el control suficiente para garantizar, en condiciones adecuadas de 

uso, que todos los elementos e infraestructuras ejecutadas mantienen las características que 
sirvieron para su recepción y presentan la funcionalidad necesaria para el uso previsto. 

 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar en el acta y se darán al 

Contratista las instrucciones precisas para remediar los defectos observados, fijándose plazo para 

ello, expirado el cual se procederá a nuevo reconocimiento de las obras para su recepción si 
procede. Si el Contratista no hubiese cumplido se resolverá el contrato, salvo que SEPES creyera 

procedente la concesión de un nuevo plazo que será improrrogable. 
 

En su caso, el Contratista estará obligado a abonar la penalidad por demora a que se refiere la 

Cláusula 14ª apartado a) del presente Pliego 
 

SEPES podrá efectuar recepciones parciales de aquellas partes de obra que puedan ser entregadas 
al uso público, pero no comenzará a contar el periodo de garantía hasta que no quede formalizada 

el Acta de recepción total de la obra. 

 
2.    Certificación final de las obras: 

 
Dentro del plazo de 3 meses a contar desde la fecha de la recepción de las obras, deberá aprobarse 

la certificación final de las obras. 
 

Las modificaciones que durante la correcta ejecución del contrato se produzcan únicamente por 

variaciones en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, 
podrán ser recogidas en la Certificación Final de las Obras siempre que no representen un 

incremento del gasto superior al 10 por 100 del precio primitivo del contrato. 
 

3.  Plazo de garantía: 

 
El plazo de garantía del contrato comenzará a partir de la fecha de la recepción total y será el 

establecido en el apartado F del Cuadro de Características. 
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Hasta que tenga lugar la finalización del plazo de garantía, el Contratista responderá de la ejecución 
de la obra contratada y de las faltas que en ella hubiera, sin que sea eximente ni le dé derecho 

alguno la circunstancia de que los representantes de SEPES hayan examinado o reconocido, 

durante su construcción, las partidas o unidades de la obra o los materiales empleados, ni que 
hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y certificaciones parciales. 

 
Durante dicho plazo cuidará el Contratista en todo caso de la conservación y policía de las obras, 

con arreglo a lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas y a las instrucciones que dicte la 

Dirección Facultativa de las Obras. Si descuidase la conservación y diera lugar a que peligre la obra 
se ejecutarán por SEPES y a costa del Contratista, los trabajos necesarios para evitar el daño. 

 
Todos los gastos que se ocasionen por la conservación de las obras durante el período de garantía 

serán de cuenta del Contratista no teniendo derecho a ninguna indemnización por este concepto, 
excepto en los casos de fuerza mayor. 

 
CLÁUSULA 20ª.- ACTA DE FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA 

 
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo 
de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si 

este fuera favorable, el contratista quedará exonerado de toda responsabilidad, salvo la responsabilidad 

por vicios ocultos, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del 
contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de 

sesenta días. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a 
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el 

director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida 

reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de 
la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

 
El Contratista estará obligado a retirar a su costa, cuando se lo comunique la Dirección Facultativa, el 
cartel de obra del Contratista. 

 

Si la obra se arruina con posterioridad a la fecha de formalización del Acta de Finalización del Plazo de 
Garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del 

Contratista, responderá éste de los daños y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de 15 años 
a contar desde la recepción. Transcurrido este plazo quedará totalmente extinguida la responsabilidad 

del Contratista. 
 

Con posterioridad a la formalización del Acta de Finalización del Plazo de Garantía si las obras estuvieran 

en correcto estado, SEPES procederá a la liquidación del contrato, en su caso, y a la devolución de la 
garantía definitiva. 

 
CLÁUSULA 21ª.- LEGISLACIÓN SOCIAL 

 
El Contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de 
seguridad social, prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 
El Contratista asume directamente cuantas responsabilidades, de todo orden, deriven de las 

obligaciones que le impone este Pliego, y, en general, las que guarden relación con la ejecución de los 

trabajos, comprendidas las responsabilidades a terceros. 
 

CLÁUSULA 22ª.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN 
 

No será posible la cesión del contrato sin la previa autorización por escrito de SEPES. 
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En todo caso, para que el Contratista pueda solicitar la oportuna autorización deberán cumplirse los 

siguientes requisitos: 

 
i. Que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la 

adjudicación del contrato. 

ii. Que de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. 
iii. Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No será de 

aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el adjudicatario en concurso aunque 
se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente para 

la declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de 
refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos 

previstos en la legislación concursal. 

iv. Que el Cesionario tenga capacidad para contratar con SEPES y la solvencia que resulte exigible, 

debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al Cedente, y no estar incurso 
en una causa de prohibición de contratar. 

v. Que la cesión se formalice en escritura pública. 
vi. Que se halle constituida formalmente la garantía definitiva por el Cesionario. 

 

El Cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al Cedente. 

 
En caso de que el contratista quiera concertar con terceros la realización parcial de la prestación, deberá 

ajustarse a lo previsto en los artículos 215 y siguientes de la LCSP.  
 

Siguiendo lo dispuesto en art. 217.1 de la LCSP sobre el cumplimiento de los plazos de pago a los 

subcontratistas o suministradores, el contratista deberá remitir, a requerimiento de SEPES, una relación 
detallada de los subcontratistas o suministradores contratados junto con aquellas condiciones de cada 

uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. De igual forma y previa solicitud 
de SEPES, el contratista debe aportar justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez 

terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 y en la 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 

operaciones comerciales en lo que le sea de aplicación. 

 
SEPES procederá a la retención provisional de la garantía definitiva cuando el subcontratista o 

suministrador ejercite frente al contratista, en sede judicial o arbitral, acciones dirigidas al abono de las 
facturas una vez excedido el plazo establecido. La garantía no podrá ser devuelta hasta el momento en 

que el contratista acredite la íntegra satisfacción de los derechos declarados en la resolución judicial o 

arbitral firme que ponga término al litigio, y siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la 
LCSP para la devolución y cancelación de la misma. 

 
CLÁUSULA 23ª.- EXTINCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO    

 
El contrato quedará extinguido por cumplimiento o por resolución. 
 

El contrato se entenderá cumplido por el Contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los 
términos del mismo y a plena satisfacción de SEPES, la totalidad de su objeto. 

 
Serán causas que motiven la resolución del contrato las establecidas en los art. 211 y siguientes y en el 

art. 245 de la LCSP.  

  
Además, se considerarán obligaciones esenciales del contrato, a efectos de lo dispuesto en el art. 211 

de la LCSP, las establecidas en la Cláusula 10ª de este Pliego y las establecidas en la Cláusula 22ª sobre 
comprobación de pagos a los subcontratistas o suministradores que participen en el contrato. 
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Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le serán incautadas las 

garantías y deberá, además, indemnizar a SEPES los daños y perjuicios ocasionados en lo que exceda 

del importe de la garantía incautada, además de las penalidades que correspondan en aplicación de las 
cláusulas de este pliego. 

 
CLÁUSULA 24ª.- RESPONSABILIDADES  

 

El Contratista responderá ante SEPES del fiel cumplimiento de sus obligaciones. El Contratista será 
responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios 

realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para SEPES o para terceros de las omisiones, 
errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. Asimismo, será 

responsable del cumplimiento de los plazos de ejecución del contrato. 
 

Las responsabilidades, daños y perjuicios a que diere lugar el incumplimiento o defectuoso cumplimiento 

por el Contratista de sus obligaciones, se exigirán en cuanto no alcance la garantía para cubrirlas, siendo 
a cuenta del Contratista todos los gastos judiciales o extrajudiciales que por tal circunstancia se originen. 

 
CLÁUSULA 25ª.- PRERROGATIVAS DE SEPES 
 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 190 LCSP, el Órgano de Contratación de SEPES ostenta la 
prerrogativa de interpretar los contratos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos 

por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución 
del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta. 

 
Igualmente, SEPES ostenta las facultades de inspección de las actividades desarrolladas por el 

contratista durante la ejecución del contrato, en los términos previstos en la LCSP. 

 
CLÁUSULA 26ª.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE    
 
El contrato al que se refiere el presente Pliego de Cláusulas tiene carácter administrativo de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 25 de la LCSP y ambas partes quedan sometidas a lo establecido en el 

citado Pliego y en el de Prescripciones Técnicas. 

 
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para conocer de cuentas 

cuestiones litigiosas afectan a la preparación y adjudicación de este contrato, así como para resolver las 
controversias que surjan entre las partes en relación con los efectos, cumplimiento, modificación y 

extinción del mismo. 

 
CLÁUSULA 27ª.- GASTOS  

 
Serán por cuenta del Contratista los gastos que se ocasionen por la formalización del contrato, visados 
colegiales, en su caso, la comprobación de replanteo, así como los de todos los permisos y 

autorizaciones que se precisen para la ejecución de los trabajos, en su caso, la comprobación de 
replanteo general de las obras y los que se causen al verificar los replanteos parciales que exija el curso 

de las mismas, así como los de recepción, liquidación, vigilancia y cualesquiera otros que se deriven de 

la marcha de las obras, a excepción, en su caso, de los que comprenda la inspección y dirección que 
serán de cuenta de SEPES.  
 
También serán de cuenta del Contratista todos los tributos, impuestos, arbitrios, tasas y cualquier otro 

gasto de la misma índole que se origine como consecuencia de la celebración y ejecución del contrato 

y hasta la puesta en servicio de la obra ejecutada, incluidos aquellos gastos que se ocasionen por 
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contratación de avales y fianzas requeridas por otros organismos en concepto de permisos, 
autorizaciones, etc.  

 

En caso que sea necesario solicitar autorizaciones u orden comunicada de ejecución de dichos trabajos 
a Ayuntamientos u Organismos afectados, será por cuenta del adjudicatario realizar la solicitud 

correspondiente, así como el abono de tasas. 
 

CLÁUSULA 28ª. REFERENCIAS AL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO   
 
Las referencias en este Pliego al Impuesto sobre el Valor Añadido deberán entenderse realizadas al 

Impuesto General Indirecto Canario o al Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación, 
en los territorios que rijan estas figuras impositivas. 

 
CLÁUSULA 29ª. PRIORIDAD DE CONDICIONES    
 
Si hubiera discrepancias entre el Pliego de Prescripciones Técnicas y las Cláusulas del presente, 
prevalecerán éstas sobre aquél. 

 
 

EL JEFE DE LA DIVISIÓN DE  

ASESORÍA JURÍDICA Y CONTRATACIÓN 
        

EL SECRETARIO GENERAL 
 

 
        

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Aprobado 

EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
P.D. (11 de octubre de 1999) 

LA DIRECTORA GENERAL 
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ANEXO Nº I 

 
 

MODELO DE CONTRATO 

 
 

 
DE UNA PARTE,  

 
Don/Doña....................................................................................... en nombre y representación de 
SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo. Esta Entidad  goza de personalidad jurídica pública, 

propia y diferenciada de la del Estado, plena capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento y 

desarrollo de sus fines, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión y se rige por el 
Estatuto aprobado por Real Decreto 1525/1999, de 1 de octubre (BOE nº 241 de 8 de octubre). CIF 

Q2801671E. Actúa en este acto como………………………., en ejercicio de las facultades………………………  

 
Y DE OTRA,  

 
Don/Doña....................................., Documento Nacional de Identidad nº ...................., en nombre y 

representación de .................................., CIF ........................, domicilio en ................., constituida 

por tiempo indefinido en escritura autorizada por el Notario de ......................... Don/Doña 

......................................., el día ...................., inscrita en el Registro ....................................... de 

..................................... al tomo ....... folio ...... hoja nº ....... inscripción ............. Ostenta dicha 
representación en virtud de poder otorgado ante el Notario de ........................ Don/Doña 

......................... el día ..................... número de protocolo .........., inscrito en el Registro 

....................................... de ..................................... al tomo ....... folio ...... hoja nº ....... inscripción 

............. declarando que sus facultades no le han sido revocadas, suspendidas ni limitadas de forma 

alguna. 

 

 
 
Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente, para formalizar el presente 
contrato, a cuyo efecto  

 
En el supuesto de que el Adjudicatario haya presentado documentación acreditativa de la inscripción en 
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado de los actos correspondientes a su 
personalidad, capacidad de obrar y representación, la frase anterior será sustituida por la siguiente: 
 

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad respectivamente, para formalizar el presente 
contrato, declarando expresamente el Contratista que las circunstancias reflejadas en el certificado del 

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado Nº ………….. no ha experimentado 

variación alguna, a cuyo efecto  
 

 
E X P O N E N 

 
 

El certificado de existencia de crédito ha sido realizado con fecha .......................... por la Jefatura de 

la Unidad de Contabilidad y Gestión Presupuestaria de SEPES. 
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Con fecha .............................. fue acordada por el Órgano de Contratación la aprobación del gasto, 
del expediente y la apertura del procedimiento de adjudicación abierto simplificado. 

 

La adjudicación del presente contrato se realiza a favor de ....................................por el importe 
máximo de ...................... €, IVA excluido, (importe de IVA: …….), mediante resolución del Órgano de 

Contratación de fecha …....................... 
 

 

En base a todo lo anterior, los comparecientes otorgan el presente contrato de conformidad con las 
siguientes  

 
E S T I P U L A C I O N E S 

 
 

PRIMERA.- La Empresa .................................... se compromete a la ejecución de las obras de 

..............................................................., conforme al Proyecto y con estricta sujeción al Pliego de 
Cláusulas, documento contractual que acepta plenamente y de lo que deja constancia firmando en este 

acto su conformidad. 
  

SEGUNDA.- El precio del contrato es de ....................................... € IVA excluido (importe de IVA: 

……..…). 
 

Este precio será abonado por SEPES de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula 18ª del Pliego de 
Cláusulas que rige para este contrato. 

 
TERCERA.- El plazo de ejecución de las obras es de....................................... meses, contados desde 

el día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo. 

 
CUARTA.- Para responder del cumplimiento de este contrato, ha sido constituida a favor de SEPES una 

garantía por un importe de ................................ €  con fecha ................... y por la Entidad 
........................... 

 

QUINTA.- El régimen de penalidades es el establecido en la Cláusula 14ª del Pliego de Cláusulas. 
 

SEXTA.- El contratista presta su conformidad al Proyecto de la obra y al Pliego de Cláusulas que rige 
para este contrato. 

 

El presente contrato es de naturaleza administrativa. Las cuestiones litigiosas surgidas entre las partes 
en relación con los efectos, cumplimientos y extinción de este contrato serán resueltas por el Orden 

Jurisdiccional Contencioso-administrativo. 
 

Para la debida constancia de todo lo convenido, y en prueba de conformidad y aceptación, se firma este 
contrato, considerando que el contrato ha sido formalizado en la fecha de la última de las firmas 

recogidas en el mismo. 

 
 

      Por SEPES       Por el ADJUDICATARIO 
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ANEXO Nº II 

 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE Y OFERTA ECONÓMICA 
 

 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
 
“Don/Doña…………………, con Documento Nacional de Identidad nº ……………. 
(en nombre y representación de...................), con CIF …………………….., y 
domicilio en................., provincia de ............., enterado de las condiciones y 
requisitos que se exigen para la adjudicación por el procedimiento abierto 
simplificado de las Obras de ……………………………., declara en nombre de 
................(propio o de la Empresa a quien represente) ,con CIF …… , lo 
siguiente: 
 
  - Que el licitador persona jurídica está válidamente constituido y que, 
conforme a su objeto social, puede presentarse a esta licitación 
 
  -Que el firmante, en caso de actuar por representación, ostenta la 
debida representación para la presentación de esta declaración responsable y 
de la oferta 
 
  - Que el licitador cuenta con la correspondiente clasificación, en su 
caso, o que cumple los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional exigidas, y que cuenta con las autorizaciones necesarias, en su caso, 
para ejercer la actividad 
 
  -Que el licitador declara que las circunstancias reflejadas la inscripción 
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público  
no han experimentado variación 
 
  - Que no está incurso en prohibición de contratar por sí mismo el 
licitador, ni por extensión como consecuencia de la aplicación del art. 71.3 de la 
LCSP y, expresamente, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes 
 
  -  Que el licitador es una microempresa, o una pequeña o mediana 
empresa (PYME): (márquese lo que proceda) 
 

     ☐   SI   

     ☐   NO 
 
  - Que, en caso de que el licitador recurra a la solvencia y medios de 
otras empresas de conformidad con el art. 75 de la LCSP, manifiesta que existe 
el compromiso por escrito de dichas empresas para disponer de los recursos 
necesarios, y que las empresas con las que se integra dicha solvencia son las 
siguientes:…………………. 
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  - Que, en caso de concurrir agrupados varios empresarios en una Unión 
temporal, todas las manifestaciones recogidas en esta declaración responsable 
se refieren a todas las empresas participantes, que todas ellas se comprometen 
a constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios 
del contrato, y que las empresas participantes y sus porcentajes de 
participación son los siguientes: 
 
    La empresa…………. % 
    La empresa…………. % 
    … 
 
  - Que, en caso de que hubieran presentado ofertas empresas que 
pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del art. 42.1 del Código de 
Comercio, declara que las empresas de su mismo grupo que concurren a esta 
licitación son las siguientes: ………………. 
 
  - Que, en caso de tratarse de una empresa extranjera, se somete a la 
jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden para 
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponderle 
 
   
 

 

 
 

       …………de………………de …………. 
 
       Fecha y firma del Licitador 
 

 
 
Notas: 
 
La declaración responsable presentada por una UTE deberá estar firmada por los representantes de todas las 
empresas componentes de la Unión. 
 
En caso de que el licitador recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el art. 75 de la 
LCSP, cada una de las empresas con las que se integra dicha solvencia también deberá presentar una declaración 
responsable en la que figure la información pertinente. 
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OFERTA ECONÓMICA 

 
 
Don/doña…………………, con Documento Nacional de Identidad nº ……………. 
(en nombre y representación de..................., con CIF……), con domicilio 
en.................provincia de ............. enterado de las condiciones y requisitos que 
se exigen para la adjudicación por el procedimiento abierto simplificado de las 
obras de …………………………………., se compromete en nombre de 
................(propio o de la Empresa a quién represente) con CIF …………….., a 
tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los 
requisitos y condiciones recogidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, por la CANTIDAD TOTAL de ………………….. € IVA O IMPUESTO 
INDIRECTO QUE CORRESPONDA EXCLUIDO que se desglosa en ……………… € 
correspondientes al capítulo de Gestión de residuos y ……………… € 
correspondientes al resto de capítulos excepto Gestión de Residuos (Importe 
de IVA que corresponda a capítulo de Gestión de Residuos …………. e importe 
de IVA que corresponda a resto capítulos excepto Gestión de Residuos ………….)  
(*)  
 
 
 
 
(*) En la proposición deberá indicarse como partida independiente el importe del Impuesto 

sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido. 
 

 
 

 
 

       …………de………………de …………. 
 
       Fecha y firma del Licitador 
 

 
Notas: 

 
A todos los efectos se entenderá que la oferta formulada comprende el precio del contrato excluido el importe del 
Impuesto sobre el Valor Añadido o Impuesto equivalente. 
 
La oferta presentada por una UTE deberá estar firmada por los representantes de todas las empresas componentes 
de la Unión. 
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