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1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de la presente contratacion consiste en la ejecucién de las obras de construccién
correspondientes al “PROYECTO DE MODERNIZACION Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE
TENERIFE, FASE I1l: BALSA REGULADORA DE LAS CHARQUETAS T.M. DE GUIA DE ISORA, TENERIFE
(SANTA CRUZ DE TENERIFE)” (en adelante el “Proyecto Las Charquetas”).

Las citadas obras de construccidn se ejecutaran con arreglo al proyecto de ejecucidn aprobado
mediante Resolucién de la Direccidn General de Desarrollo Rural, Innovacién y Formacién
Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacién, de fecha 10 de enero de 2024, asi
como a los condicionantes que, en su caso, pudieran establecer las Administraciones y entidades
competentes para el otorgamiento de los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para la
construccion, puesta en servicio y explotacion de las instalaciones.

A la presente contratacidn le corresponde la codificacién de la nomenclatura de Vocabulario Comun
de Contratos (CPV) de la Comisiéon Europea establecida por el Reglamento (CE) n2 2195/2002 del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se aprueba el Vocabulario comun de contratos publicos
(CPV), modificado por el Reglamento (CE) n? 213/2008 de la Comision, de 28 de noviembre de 2007,
que se indica a continuacion:

= 45112000-5 - Trabajos de excavacion y movimiento de tierras

= 45261420-4 - Trabajos de impermeabilizacion

= 45232120-9 - Trabajos de regadio.

= 45232121-6 - Trabajos de construccién de canalizaciones de riego
= 44163000-0- Tuberias y accesorios

= 31321000-2 - Lineas de energia eléctrica.

= 45315100-9 - Trabajos de instalacion de ingenieria eléctrica.

= 45315500-3 - Instalaciones de media tension.

= 45315600-4 - Instalaciones de baja tension.

2. JUSTIFICACION DEL CONTRATO

2.1. ANTECEDENTES

Las obras bajo la denominacién "Depdsitos reguladores para reutilizacion de aguas en Guia de Isoray
Santiago del Teide" fueron declaradas de Interés General por la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrolégico Nacional, y por el Real Decreto-ley 10/2005, de 20 de junio, por el que se adoptan medidas
urgentes para paliar los dafios producidos en el sector agrario por la sequia y otras adversidades
climaticas bajo la denominacién "Modernizacién y mejora de la zona sudeste de la Isla de Tenerife,
TT.MM. de Adeje, Guia de Isora y Santiago del Teide (Tenerife)".

La actuacién correspondiente al “PROYECTO DE MODERNIZACION Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA
ISLA DE TENERIFE, FASE Ill: BALSA REGULADORA DE LAS CHARQUETAS T.M. DE GUIA DE ISORA,
TENERIFE (SANTA CRUZ DE TENERIFE)”, y que es objeto de esta Memoria, se encuentra encomendada
a SEIASA en virtud del Convenio de fecha 21 de julio de 2022, formalizado con el Ministerio de
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Agricultura, Pesca y Alimentacion (MAPA), en relacion con las obras de modernizacion de regadios del
"Plan para la Mejora de la Eficiencia y la Sostenibilidad en Regadios” incluido en el Plan de
Recuperacién, Transformacién y Resiliencia de la economia espafiola. Fase Il (B.O.E. n2 176, de 23 de
julio de 2022), incluyéndose en el Anexo | con un coste total de la actuacidn de 9.540.000,00 €, IGIC no
incluido.

Con fecha 30 de noviembre de 2023 (B.0.E. n2 294, de 9 de diciembre de 2023) fue suscrita la “Primera
Adenda al Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y la Sociedad Mercantil
Estatal de Infraestructuras Agrarias, SA, en relacién con las obras de modernizacion de regadios del
«Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadios» incluido en el Plan de
Recuperacién, Transformacion y Resiliencia de la economia espafola. Fase 1l” en virtud de la cual se
revisa al alza el presupuesto de la obra programada con el fin de ajustarlo al valor de mercado,
incluyéndose un coste total de la actuacion de 10.630.000,00 €, IGIC no incluido.

El “Proyecto Las Charquetas” ha sido seleccionado por el MAPA para su financiacién a través del Plan
de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia (en adelante, “PRTR”), y se incardina en la Palanca 1,
Componente 3 del PRTR, referido al “Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadio.
Modernizacién de regadios”, con el objetivo de promover el ahorro de agua y la eficiencia energética,
instalando sistemas de riego mas eficientes y en muchos casos haciendo uso de fuentes de aguas no
convencionales.

En cumplimiento de las obligaciones asumidas con el MAPA y a efectos de la financiacidn del “Proyecto
Las Charquetas” a través de los fondos procedentes del PRTR, el 4 de mayo de 2023, SEIASA y la
ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL LOCAL BALSAS DE TENERIFE, EPEL BALTEN suscriben el “CONVENIO
REGULADOR PARA LA FINANCIACION Y CONSTRUCCION, ENTREGA, RECEPCION Y SEGUIMIENTO
MEDIOAMBIENTAL DE LAS OBRAS DE MODERNIZACION Y CONSOLIDACION DE LOS REGADIOS DE LA
ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL LOCAL BALSAS DE TENERIFE, EPEL BALTEN. PROYECTO DE
MODERNIZACION Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE, FASE Ill: BALSA REGULADORA
DE LAS CHARQUETAS T.M. DE GUIA DE ISORA, TENERIFE (SANTA CRUZ DE TENERIFE)”.

Previa solicitud por parte de SEIASA, con fecha 5 de junio de 2023, la Direccidon General de Desarrollo
Rural, Innovacién y Formacién Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacidn
autoriza la redaccion del Proyecto correspondiente a la Actuacion.

Con fecha 18 de marzo de 2024, la Direccion General de Desarrollo Rural, Innovacién y Formacién
Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacién, emite Resolucién en virtud de la
cual se aprueba el Proyecto objeto de esta Memoria, con un presupuesto base de licitacidon de
8.929.199,99 €, IGIC no incluido.

Las unidades principales que constituyen la actuacion son:

- Balsa de regulacion

- Conducciones de entrada (agua de la EDAR de Adeje - Arona)

- Conduccion de salida a la red de riego

- Elementos de regulacién para manejo de la explotaciéon de la balsa: caseta de valvulas, etc.

- Automatizacion de dichos elementos
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El “Proyecto Las Charquetas” no ha sido elaborado mediante una metodologia de trabajo BIM
(Building Information Modeling), si bien, SEIASA estd interesada en el uso de dicha metodologia
durante todo el ciclo de vida de la infraestructura.

Basandose en las necesidades del sistema BIM que SEIASA pretende alcanzar, se ha elaborado un
modelo de EIR y un modelo de PRE-BEP (Plan de ejecucién BIM precontractual), que formard parte
obligatoriamente de la documentacidn entregable en los Pliegos de la licitacion.

El contratista adjudicatario de la ejecucidon de las obras tendrd que completar, desarrollar y
particularizar dicho PRE-BEP para la obra en cuestidn, y el mismo tendra que ser aprobado por SEIASA,
previo informe positivo de la Asistencia Técnica, convirtiéndose en el Plan de Ejecucién BIM post
contractual (en adelante BEP), que regird la estrategia de intercambio de informacién para dar
respuesta a los requerimientos e intereses de SEIASA.

Al final de la ejecucion de las obras, el contratista adjudicatario tendra que entregar el proyecto
modelado en BIM As-built.
2.2. NECESIDADES A SATISFACER CON LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO

La presente actuacion de modernizacién se alinea con los objetivos del Plan de Recuperacién,
Transformacion y Resiliencia, considerandose una actuacion que fomenta el uso sostenible y la
proteccion de los recursos hidricos.

Los beneficios que origina esta actuacién, ademas de los econdmicos, genera ganancias sociales y
medioambientales.

El uso sostenible y la proteccidén de los recursos hidricos, es debido a que las obras no constituyen
nuevos regadios, sino que suponen una mejora en regadios ya existentes.

En cuanto a los beneficios sociales mds destacados se encuentra el de ofrecer a la sociedad una imagen
comprometida con los problemas ambientales actuales, creando una agricultura sostenible en el
tiempo y respetuosa con el medio ambiente.

2.3. NECESIDAD DE CONTRATACION

Para la consecucion de los objetivos descritos, y dado que SEIASA no dispone de medios propios para
la realizacién de la obra correspondiente al “Proyecto Las Charquetas”, se hace imprescindible
proceder a la contratacion de la ejecucién de las obras, a través de esta licitacion, ya que tal y como se
indica a continuacidn queda debidamente acreditado que la contratacion propuesta es la adecuada,
idonea y eficaz, por incluir los elementos y recursos precisos tanto materiales como humanos, para la
adecuada prestacion del objeto del contrato, y todo ello porque se ha realizado un estudio técnico de
las actividades, medios y recursos a disponer para realizar el contrato, siendo los propuestos en esta
contratacidn los precisos e idéneos para atender las necesidades identificadas, y quedando constancia
de los mismos en los pliegos de prescripciones técnicas, Proyecto Constructivo y documentacion que
se incluye en el presente documento.
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Por lo expuesto anteriormente, el presente contrato de obras se considera necesario para la
realizacion y cumplimiento de los fines institucionales de la Sociedad Mercantil Estatal, de acuerdo con
el articulo 28.1 de la LCSP.

3. CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS, HITOS Y OBJETIVOS DEL PLAN PARA LA MEJORA

DE LA EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD (PRTR)

Tal y como figura en el Anejo N232 INFORMACION Y DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILENCIA del Proyecto de referencia, la Actuacion contribuye
con un 40% del componente climatico y con un 100% del componente medioambiental al etiquetado
verde asignado a SEIASA en el Plan para la mejora de eficiencia y sostenibilidad de regadios, de
conformidad con lo establecido en el Anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y
Resiliencia, en su apartado 040.“Gestion del agua y la conservacion de los recursos hidricos” del
Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia para la contribucién a la transicion ecolégica.

Los objetivos de la actuacién son poder contribuir al uso sostenible y la protecciéon de los recursos
hidricos, construyendo una balsa reguladora en la que, aunque inicialmente se prevé que coexistan
varias fuentes de alimentacion de la balsa, se pretende que la consolidacién de la produccidon de las
aguas regeneradas procedentes de las EDARES existentes constituyan la principal fuente de
alimentacion de la balsa. Con esto se consigue tanto la reutilizacion de las aguas regeneradas, evitando
el vertido de estas al mar y la recuperacién de los acuiferos de la isla, que se encuentran actualmente
en mal estado.

Por tanto, y conforme a lo dispuesto en la Clausula 62 del Convenio de fecha 21 de julio de 2022,
formalizado con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion (MAPA), en relacién con las obras
de modernizacidn de regadios del Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadios
incluido en el Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia de la economia espaiola. Fase Il, las
mejoras ambientales que se persiguen con la ejecucién de la presente Actuacidn contribuyen a la
concesion de los indicadores que figuran en el Anexo N27 del Convenio suscrito entre SEIASA y la
ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL LOCAL BALSAS DE TENERIFE, EPEL BALTEN con fecha 4 de mayo de
2023, y en el Anejo N232 INFORMACION Y DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA del “Proyecto Las Charquetas”, cumpliendo con el
principio de evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente (“DNSH” por sus siglas en
inglés “do no significant harm”).

4. PROPUESTA DE CALIFICACION DEL CONTRATO

Conforme a lo dispuesto en los articulos 13 y 20 de la LCSP, el contrato definido tiene la calificacidén de
contrato privado de obras, sujeto a regulacion armonizada.

Tal como dispone el articulo 26.3 de la LCSP, el contrato se regira por lo dispuesto en el Titulo | del
Libro Tercero de la misma, en cuanto a su preparacién y adjudicacion. En cuanto a sus efectos y
extincion le serd de aplicacion las normas de derecho privado, y aquellas normas a las que se refiere el
parrafo primero del articulo 319 en materia medioambiental, social o laboral, de condiciones
especiales de ejecucién, de modificacion del contrato, de cesion y subcontratacion, de racionalizacion
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técnica de la contratacion; y la causa de resoluciéon del contrato referida a la imposibilidad de ejecutar
la prestacién en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato
conforme a los articulos 204 y 205.

5. PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

Al tratarse de la contratacién de obras, cuyo valor estimado, teniendo en cuenta, en su caso, las
eventuales prérrogas y modificaciones, es igual o superior a 5.538.000 euros sera un contrato sujeto a
regulacién armonizada, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 20.1 de la LCSP.

Se seguira el procedimiento previsto en el articulo 156 de la LCSP, procedimiento abierto.

Asimismo, en aplicacion de lo dispuesto en el articulo 119 de la LCSP y articulo 50 del Real Decreto-ley
36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernizaciéon de la
Administracion Publica y para la ejecucién del Plan de Recuperacidn, Transformacién y Resiliencia se
propone la tramitacidon de urgencia de este expediente. La necesidad de declarar se justifica en las
siguientes razones:

El presente contrato de obras, que sera financiado a través del PRTR, tiene un plazo de ejecucién de
veinte (20) meses. De forma adicional, la tramitacién del procedimiento de licitacién tendra una
duracidn estimada de seis (6) meses que, en todo caso, podria dilatarse en, al menos, otros dos (2)
meses mas, por la posible interposicién de recursos especiales en materia de contratacion por parte
de licitadores que se hayan visto afectados por la resolucién del procedimiento. Ademas, tras la
formalizacién del contrato, para que pueda ser suscrita el Acta de Replanteo de la obra y dar comienzo
asi a su plazo de ejecucion, es preciso, previamente, la aprobacién del Plan de Seguridad y Salud en el
plazo de un mes, antes del comienzo de la obra. Teniendo en cuenta el citado plazo de ejecucion del
contrato (20 meses), mds los aproximadamente nueve meses que podria dilatarse el inicio de la
ejecucion del contrato, es evidente que el retraso en la adjudicacidn del contrato podria implicar el
incumplimiento de los hitos y objetivos incluidos en el PRTR asociados a esta actuacién que se incardina
en la Palanca 1, Componente 3 del PRTR, lo que implica la necesidad de haber ejecutado el contrato
antes de agosto del 2026.

Por todo ello, sin perjuicio de la mejora de reduccién del plazo de ejecucidn que se prevé como criterio
de adjudicacidn, en este expediente se considera necesario reducir los siguientes plazos:

El plazo de plazo de presentacidén de proposiciones se reducira a 15 dias naturales.

El plazo de presentacion de la documentacidn justificativa de la oferta incursa en presunciéon de
temeridad: se reducird a 3 dias hdabiles. Se considera que dicha justificacién puede ser presentada en
dicho plazo, sin que ello afecte a la concurrencia de licitadores, ya que estos al elaborar su proposicién
econdmica deben haber realizado un analisis pormenorizado de todos los costes que ella supone, por
lo que simplemente tendrian que presentar dicho estudio.

El plazo de presentacidon de la documentacién acreditativa de los articulos 140.3 y 150.2 LCSP se
reducird a 7 dias habiles. Conforme a lo establecido en el articulo 140.4 LCSP las circunstancias relativas
a la capacidad y solvencia deben concurrir a la fecha de finalizacién de presentacion de ofertas, por lo
que los licitadores disponen de la documentacidn acreditativa de las mismas. Por otro lado, la
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documentacién a que se refiere el articulo 150.2 LCSP en su mayoria se obtiene de modo telematico,
por lo que esta reduccién tampoco afectaria a la concurrencia de licitadores.

Dichas reducciones, en total 25 dias habiles, permitirian iniciar la ejecucién de este contrato antes de
octubre de 2024, permitiendo la consecucidn del plazo de ejecucion del PRTR, por lo que se propone
la declaracidn de urgencia por el érgano de contratacién conforme a lo establecido en el articulo 50.1
apartados a) y e) del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas
urgentes para la modernizacidn de la Administracién Publica y para la ejecucidon del Plan de
Recuperacién, Transformacion y Resiliencia.”

6. DIVISION DEL CONTRATO EN LOTES

El articulo 99.3 de la LCSP indica que el érgano de contratacién podra no dividir en lotes el objeto del
contrato cuando existan motivos validos, que deberan justificarse debidamente en el expediente.

La division en lotes no procede, dada la naturaleza de la obra, donde todas las unidades constructivas
que comprende el proyecto tienen una relacién inseparable desde el punto de vista técnico, asi como
de su organizacion y programacién de los trabajos, ejecucién material de las obras, control y
supervisidn y finalmente su puesta en servicio, por lo que deben ser realizados por un Unico contratista.

7. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION

= Lugar de ejecucién: Las obras correspondientes al proyecto se localizan en el municipio de Guia de
Isora, isla de Tenerife, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

= Plazo de ejecucién estimado: VEINTE (20) meses.

= Posibilidad de prdrroga: No.

= Plazo de garantia: 24 meses desde la firma del Acta de Recepcidn de las Obras.

8. DOCUMENTOS PREVIOS AL ACUERDO DE CONTRATACION

La Mesa de Contratacién podra pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una parte de los
documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o
fiabilidad de las declaraciones, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento vy,
en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro
de la Unidén Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento
electrénico de documentos o un sistema de precalificacion, y estos sean accesibles de modo gratuito
para los citados 6rganos, no estara obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba
documental de los datos inscritos en los referidos lugares.
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En todo caso, el adjudicatario debera aportar:

e La documentacion justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del
apartado 1 del articulo 140 de la LCSP si no se hubiera aportado con anterioridad, tanto del
licitador como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, sin perjuicio de lo
establecido en el segundo parrafo del apartado 3 del citado articulo.

e La documentacion en la que se acredite que dispone efectivamente de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme al articulo
76.2 de la LCSP.

e La documentacion justificativa de haber constituido la garantia definitiva.

e La documentacién acreditativa de estar en disposicion de los certificados, vigentes, de
aseguramiento de la calidad y gestion medioambiental (certificados correspondientes de las
Normas UNE/EN/ISO 9001 y UNE/EN/ISO 14001, o equivalentes), y las pdlizas de
aseguramiento correspondientes a la fase de construccién, responsabilidad civil y fase de
explotacién (periodo de garantia).

9. PRESUPUESTO Y SISTEMA DE DETERMINACION DEL PRECIO

9.1. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

El Presupuesto base de licitaciéon [PBL] (IGIC incluido) asciende a la cantidad de NUEVE MILLONES
QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CENTIMOS (9.554.243,99 €), IGIC incluido.

El Presupuesto base de licitacidn se desglosa en los siguientes términos:

Presupuesto de Ejecucidon Material 7.503.529,41 €
13 % Gastos Generales 975.458,82 €
6 % Beneficio Industrial 450.211,76 €
PRESUPUESTO BASE LICITACION (SIN IGIC) 8.929.199,99 €
7 % IGIC 625.044,00 €
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 9.554.243,99 €

o No se considera necesario realizar el desglose a que se refiere el art. 100.2 de la LCSP, ya que el
proyecto contiene un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con expresién de los
precios unitarios y de los descompuestos, en su caso, estado de mediciones y los detalles
precisos para su valoracion (Resolucion 84/19, de 1 de febrero del Tribunal Administrativo
Central de Recursos Contractuales).
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o No procede el desglose de gastos salariales por tratarse de una obra. La exigencia de indicacién
en el presupuesto del contrato, de forma desglosada y con desagregacién por género y
categoria, de los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia solo es
exigible en los contratos de servicios y suministros en los que el coste de los salarios de las
personas empleadas para su ejecucidn, constituya el coste principal del precio total del contrato,
no siendo este el caso. — Resolucién 42/18 JCCPE.

9.2. VALOR ESTIMADO
El valor estimado del contrato (sin IGIC) asciende a la cantidad de OCHO MILLONES NOVECIENTOS
VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

(8.929.199,99 €), sobre el que habra de repercutirse el IGIC, al tipo vigente en cada momento.

En este importe se han tenido en cuenta los requerimientos contemplados en el articulo 101 de la
LCSP. El valor estimado del contrato se incluye en la siguiente tabla:

Presupuesto base de licitacion (PBL sin IGIC) 8.929.199,99€

Importe de las modificaciones previstas 20 % (sin IGIC) 0,00 €

Importe de los premios o primas pagaderos a las licitadoras (sin IGIC) 0,00 €

Importe de las opciones eventuales (sin IGIC) 0,00 €

Prérroga (sin IGIC) 0,00 €

TOTAL VALOR ESTIMADO 8.929.199,99 €
9.3. PRECIO

El sistema de determinacién del precio del contrato es de precios unitarios.

10. REVISION DE PRECIOS

De acuerdo con lo establecido en el articulo 103 de la LCSP, no procede la revisidn de precios en el
presente contrato.

11. ORGANO DE CONTRATACION

El 6rgano de contratacion serd el Consejo de Administracién de la Sociedad Mercantil Estatal de
Infraestructuras Agrarias, S.A.
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12.PLIEGO DE CONDICIONES Y PROYECTO

Se adjunta a esta Memoria Justificativa el Proyecto (que incluye el PPT) correspondiente al “PROYECTO
DE MODERNIZACION Y MEJORA DE LA ZONA SUR DE LA ISLA DE TENERIFE, FASE Ill: BALSA
REGULADORA DE LAS CHARQUETAS T.M. DE GUIA DE ISORA, TENERIFE (SANTA CRUZ DE TENERIFE)”,
gue fija las condiciones técnicas de ejecucidon de las mismas. Se solicita preparacidon de Pliego de
Condiciones.

13.PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS

El plazo de presentacion de proposiciones no serd inferior a treinta (30) dias, contados desde la fecha
de envio del anuncio de licitacidn a la Oficina de Publicaciones de la Unién Europea, al aceptarse la
presentacion de ofertas por medios electrénicos.”

14. ACREDITACION DE LOS REQUERIMIENTOS PARA DEMOSTRAR LA SOLVENCIA

14.1. CLASIFICACION

Los empresarios acreditaran las condiciones minimas de solvencia econdmica y financiera, técnica y
profesional, por medio de la siguiente clasificacion:

R.D. 1098/2001
(modificado por R.D. 773/2015)

Grupo Subgrupo Categoria

E 7 5

14.2. CRITERIOS DE SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y TECNICA

CONTRATOS CON VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 2 500.000,00 €: La solvencia econdmica y
financiera y técnica se acreditara mediante el certificado de encontrarse debidamente clasificado en
los grupos, subgrupos y categorias sefialados en el apartado anterior.

En relacidn a los criterios de solvencia para empresas extranjeras, adicionalmente a la normativa
internacional ISO que se exige en el siguiente apartado 14.3, deberan cumplir los siguientes criterios
de solvencia:

a) Solvencia econdmica: El volumen anual de negocios en el ambito al que se refiera el contrato,
referido al mejor ejercicio dentro de los tres Ultimos afios disponibles, cuyo volumen minimo
ascenderd a una vez y media el valor estimado del contrato (13.393.799,99 €).

b) Solvencia técnica: Las empresas extranjeras de Estados miembros de la Unién Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, en caso de no hallarse
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clasificados en Espafia, deberan declarar su solvencia técnica mediante una relacién de las
principales obras de modernizacion de regadios, ejecutadas en el curso de los cinco (5) dltimos
afios, debiendo, al menos, acreditar la ejecucion de tres (3) obras de similar naturaleza al
objeto del contrato que se licita (balsas/presas). En dicha relacion se indicara el importe
(desglosado, en su caso, en anualidades), fechas y lugar de ejecucidn de las obras (ejecutadas
en la Unidn Europea). Se deberd acreditar la realizacién de, al menos, una obra con una
balsa/presa de capacidad superior a 50.000 m3.

Igualmente, dichas empresas extranjeras deberdn declarar la relaciéon de maquinaria, material
y equipo técnico (sin referencia a datos personales de los integrantes) del que se dispondra
para la ejecucion de las obras.

14.3. ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CALIDAD, GESTION
MEDIOAMBIENTAL Y GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Procede para el presente contrato:

- Los licitadores deberan demostrar que actuaran en el marco de este contrato aplicando politicas
y procedimientos que aseguren la calidad. Para ello, se exigira a los licitadores la acreditacién de
tener implantado un sistema de calidad en desarrollo de la norma internacional UNE-EN I1SO
9001:2015, u otra norma equivalente. Se reconoceran los certificados equivalentes expedidos
por organismos establecidos en cualquier Estado Miembro de la Unién Europea.

- Los licitadores deberan demostrar que actuaran en el marco de este contrato aplicando politicas
y procedimientos que aseguren la calidad. Para ello, se exigira a los licitadores la acreditaciéon de
tener implantado un sistema de gestién medioambiental en desarrollo de la norma internacional
UNE-EN ISO 14001:2015, u otra norma equivalente. Se reconoceran los certificados equivalentes
expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado Miembro de la Unién Europea.

Cuando se trate de empresas que concurran en UTE, serd suficiente que cumplan dichos
requisitos uno de los miembros de la UTE.

15. MEDIOS PERSONALES O MATERIALES A ADSCRIBIR COMO OBLIGACION ESENCIAL

Para la realizacidn de los trabajos, el licitador que finalmente resulte adjudicatario del Contrato debera
adscribir, al menos, el personal que se detalla a continuacion.
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ud. Descripcion Experiencia Dedicacion
Delegado: Ingeniero Agrénomo
o Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos o Grado en | Con mas de 5 afios de experiencia laboral en
1 Ingenieria con Master | obra civil. Deberd haber participado en obras Parcial
habilitante para el ejercicio de | hidraulicas y/o ejecucidn de presas o balsas de
esta profesion regulada, seglin | capacidad superior a 50.000 m3.
establecen las  Directivas
Comunitarias.
Jefe de Obra: Ingeniero | Con mas de 3 afios de experiencia laboral en
Agronomo o Ingeniero de | obras hidraulicas y/o ejecucion de presas o
Caminos, Canales y Puertos o | balsas, habiendo participado en las mismas
Grado en Ingenieria con Master | como Jefe de Obra o Director de Obra. Deberd
1 . L . . Completa
habilitante para el ejercicio de | haber participado, de forma directa en la fase
esta profesion regulada, segiin | de ejecucién, en al menos una obra de
establecen las  Directivas | ejecucion de presas y/o balsas de capacidad
Comunitarias. superior a 50.000 m3.
Jefe de produccion: Ingeniero
técnico o Grado en Ingenieria | Con mas de 3 afios de experiencia laboral en
1 que habilite para el ejercicio de | obra civil. Debera haber participado, al menos, Completa
esta profesion regulada, segiin | en una obra hidraulica y/o de presas o balsas.
establecen las  Directivas
Comunitarias.
Con mas de 2 afos de experiencia en
.. actuaciones medioambientales y de calidad,
Técnico competente | . s
siendo responsable de los Planes de Vigilancia
responsable de los Planes de . . -
o . . Ambiental, Aseguramiento de la Calidad vy
Vigilancia Ambiental, L. . .
. . Gestidn de Residuos. Serd el responsable del .
1 Aseguramiento de la Calidad y - L . Parcial
> . seguimiento y de la emision de informes
gestion de residuos. . . .
medioambientales que, en su caso, precise el
proyecto. Deberd ser un Titulado con la
cualificacion adecuada a la reglamentacion
vigente.
. Debera ser un Titulado con la cualificacion
Técnico competente . ,
i adecuada a la reglamentacién vigente. Con mas .
1 responsable del cumplimiento o L L Parcial
. de 3 afos de experiencia en un puesto similar
del Plan de Seguridad y Salud. . -
en obra civil y/o hidraulica.
Debera disponer de titulacién universitaria que
habilite para el ejercicio de esta profesion
1 | Ingeniero Técnico Topdgrafo regulada, seglin establecen las Directivas Parcial
Comunitarias, con mas de 3 afios de experiencia
en trabajos de topografia en obra civil.
Con mas de 3 afios de experiencia laboral en
1 Encargado/a de obra. obra civil y/o hidrdulica. Deberd haber Completa

participado en obras hidraulicas.
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La acreditacién requerida en el cuadro anterior esta vinculada a los trabajos de alta especializacion y
vinculo entre actividades asociadas a la ejecucién de balsas, ademas de obras hidraulicas de montaje
de conducciones, lo que hace necesario disponer de unos técnicos que acrediten la titulacién y
experiencia como los descritos anteriormente.

Igualmente, por la seguridad estructural de la infraestructura, que aguas abajo podra interferir con
alguna poblacidn y/u otras infraestructuras, y por la ejecucién de las conexiones hidraulicas de la balsa
de riego, y por la presencia en el proyecto de elementos propios de las canalizaciones, como
compuertas, valvulas, filtros o caudalimetros, el empresario debe adscribir a la obra, para los cargos
de Delegado y Jefe de obra, técnicos que acrediten la titulacion y experiencia exigida en el cuadro
anterior.

Asimismo, sera preciso acreditar que al menos uno/a (1) de los profesionales adscritos al contrato
acredite formacion en BIM (al menos 200 horas de formacién expedida por una entidad reconocida),
asi como experiencia en al menos en la ejecucién de una (1) obra empleando la metodologia BIM.

Sin perjuicio del compromiso de adscripcidon de medios que deben de aportar los licitadores, el licitador
propuesto como adjudicatario debera aportar, con caracter previo a la adjudicacién definitiva, para
cada miembro integrante del personal que se debera adscribir al contrato, un breve curriculo firmado
(inferior a 2 hojas por persona), junto con una declaracion responsable de la disponibilidad del
personal adscrito.

Si el personal propuesto no esta integrado en la plantilla de la empresa, se deberan presentar los
compromisos de colaboracién que procedan. En el caso de que el personal pertenezca a otras
empresas que actlien como subcontratistas, deberd quedar constancia de la asignacidon de este
personal en una declaracion de la empresa subcontratada.

En caso de que no se cumpliera la adscripcion del personal propuesto una vez formalizado el contrato,
el Contratista deberd efectuar una nueva propuesta de personal que se ajuste a los requisitos minimos
establecidos anteriormente, y en caso de incumplimiento, SEIASA podra optar por la resolucion del
contrato.

Al objeto de participar en la licitacidn, el licitador se comprometera, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 140.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, a poner a
disposicion de la Direccidn de la obra durante la ejecucién del contrato, en caso de resultar finalmente
adjudicatario, los siguientes medios:

Adscripcion de medios materiales constitutivos de obligacidn esencial:

- Un vehiculo turismo ecoldgico, con distintivo ambiental etiqueta 0 emisiones azul, o etiqueta
eco con GPS y Bluetooth adecuado para el desplazamiento por la obra. A disposicion de la
Direccion de Obra.

- Una oficina con todos los servicios (luz, agua, telefonia, internet, aire acondicionado,
calefaccidn y aseo), a una distancia maxima de 30 km de la ubicaciéon de la Balsa de Regulacién
del Proyecto. Debe contar con las dimensiones minimas necesarias para albergar los medios
personales de la empresa adjudicataria como también el equipo de Direccién Facultativa
(Director de Obra, Técnicos de SEIASA y Asistencia Técnica; hasta un maximo de cuatro
técnicos).

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DE CONTRATACION DE LA OBRA CORRESPONDIENTE AL “PROYECTO DE MODERNIZACION Y
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- Debera preverse la utilizacion de drones para la elaboracion de material grafico (videos y
fotografias aéreas) que permita realizar labores de control y seguimiento de las diferentes
fases de construccion, y poder emplearlos en cualquier momento a requerimiento de SEIASA.
Con dichos dispositivos, o mediante el empleo de |aser escaner, también serd posible la
captura masiva de datos del terreno para elaborar material cartografico que permita realizar
mediciones, perfiles del terreno y confeccionar los planos que se estimen necesarios. El
Contratista debera disponer de los conocimientos y, en su caso, de los permisos necesarios
otorgados por el dérgano competente para la utilizacién de estos dispositivos en el
emplazamiento de las obras. El empleo de esta tecnologia para las funciones indicadas se
considera incluido en los precios unitarios de aplicacion.

De conformidad con lo establecido en el art. 211.1 f) de la LCSP, se hace constar que el mantenimiento
de los medios personales y materiales descritos se consideran obligaciones esenciales del Contrato,
y, por lo tanto, el incumplimiento de tales exigencias podria dar lugar a la resolucidn del contrato.

16. CRITERIOS DE ADJUDICACION

16.1. VALORACION DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION

Los criterios de adjudicacidn se basaran en:

- Criterios relacionados con la calidad, cuya cuantificacién depende de un juicio de valor: 49 %
de la puntuacion.

- Criterio relacionado con el coste, cuya cuantificacién no depende de un juicio de valor: 51 %
de la puntuacion.

) . PUNTUACION
CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUACION MAXIMA

1. Memoria Constructiva Juicio de valor 20

Basados en la 49% 2. Programa de Trabajo Juicio de valor 23
calidad 3. Plan de Aseguramiento de la Calidad Juicio de valor 3
4. Valoracién de la Calidad Ambiental Juicio de valor 3

51 % Precio Férmula 51

100

Umbral minimo en los criterios cualitativos que dependen de un juicio de valor: Se establece como
umbral minimo, la obtencién de 24,5 puntos en el conjunto de los criterios cualitativos (articulo 146.3
LCSP) para continuar en el proceso selectivo. Los criterios cualitativos que se tendran en cuenta son
los que dependen de un juicio de valor (Sobre n2 2).

1. MEMORIA CONSTRUCTIVA (de 0 a 20 puntos)

Se puntuard la propuesta del licitador en cuanto al contenido y desarrollo de los trabajos a realizar.

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DE CONTRATACION DE LA OBRA CORRESPONDIENTE AL “PROYECTO DE MODERNIZACION Y
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Se valorara el estudio de la viabilidad de todas las partes del Proyecto y de coordinacién de los distintos
capitulos del mismo, con especial atencion en cuanto a suministro de equipos se refiere.

La _extension total de la documentacion incluida en este apartado, incluyendo anexos y la
documentacion complementaria necesaria, no serd superior a cuarenta (40) pdginas tamafio DIN A4
escritas con letra Calibri, tamafio minimo 10. Estd permitida la insercidon de planos o grdficos en
tamafios de papel superiores, si bien a los efectos de computo del nimero mdximo de pdginas se tendrd
en cuenta la equivalencia 1 DIN A3= 2 DIN A4, 1 DIN A2=4 DIN A4, 1 DIN A1 = 8 DIN A4. Para este
apartado no se admitirdn formatos superiores a DIN Al.

No computardn dentro de las 40 pdginas ni la portada, ni separadores, ni el indice de la Memoria
Constructiva.

En caso de que el contenido exceda del numero de pdginas permitido, sélo se valorardn las primeras
40 pdginas (excluidos portada, indice y separadores)

Se valorara cada atributo de 0 a 20 puntos

x1= ... Puntos. La correcta descripcidon del Proyecto y concepcion global de la obra.
Analisis del Proyecto y descripcion de sus actividades principales y de
su proceso constructivo (movimiento de tierras, instalacidon de drenaje,
conducciones e instalacion de elementos singulares de las
conducciones, ejecuciéon de la obra civil, impermeabilizacion,
instalacion del filtrado, instalaciones eléctricas, gestién de servicios
afectados y solicitud de permisos, legalizacién de instalaciones etc.).
Analisis de las autorizaciones, pruebas, tramitacion y legalizacion. Se
especificaran los detalles de todos los elementos y equipos a instalar
en la obra. Se valorard el compromiso de comunicacidon para
sensibilizar e informar a todos los agentes participantes en la actuacion
sobre el ahorro energético, el uso de la energia en el trabajo y su
movilidad al puesto de trabajo. Asi como la propuesta del empleo de
energias renovables durante la ejecucidn de la obra frente al uso de
energias convencionales.

Grado de previsidn de fuentes de suministros y materiales (tuberias de
drenaje, ldamina impermeable, conducciones, valvuleria, caldereria y
resto de elementos hidraulicos, piezas especiales, hormigén y acero
para obra civil, filtrado, materiales eléctricos, gestién de servicios
afectados vy solicitud de permisos, legalizacion de instalaciones, etc.),
calidad y adecuacion al pliego, asi como identificacion de la localizacion
de acopios, zonas de préstamos y vertederos.

X2= ... Puntos.

Se deberan aportar las cartas de compromiso de los principales

materiales a emplear en la obra. Estas cartas de compromiso deberan

incluir, al menos, el nombre del Proyecto, el nombre de la empresa que

licita, la medicion de Proyecto de los materiales que se suministrarany

los plazos de entrega en obra de los mismos respecto de la fecha de

inicio de las obras (o firma del Acta de Comprobacidn del Replanteo).
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DE CONTRATACION DE LA OBRA CORRESPONDIENTE AL “PROYECTO DE MODERNIZACION Y
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Todos los componentes deben cumplir las normativas nacionales e
internacionales, garantizando la calidad, la integridad y un rendimiento
6ptimo después de su instalacion. Deberad identificar todos los medios
materiales necesarios para la realizacion y ejecucién de todas las
actividades a realizar en la obra.

X3= ... Puntos. Correcto analisis de necesidades de colaboradores externos. Grado de
seguridad y de garantia del proceso. Se valorara la acreditacién de los
medios propios con los que cuenta el contratista, cuya especializacién
requiere la actuaciéon. En caso de requerir colaboradores externos en
trabajos especificos deberd demostrar su necesidad asi como la
experienciay certificacién que acredite su idoneidad para formar parte
de la actuacion.

Se aportaran cartas de compromiso de los colaboradores que deberan
incluir, al menos, el nombre del Proyecto, el nombre de la empresa que
licita, la relacidn de trabajos o servicios objeto de la colaboracidon en el
marco del Proyecto a ejecutar, asi como la disponibilidad de equipos y
personal dentro del plazo de la obra respecto de la fecha de inicio de
las obras (o firma del Acta de Comprobacidon del Replanteo).

x4= ... Puntos. Anadlisis de lainteraccion entre la obray su entorno, ademas del estudio
de condicionantes externos. Andlisis de como compatibilizar la
ejecucién de las obras con el riego de la Comunidad de Regantes.
Analisis de servicios afectados. Andlisis de las medidas ambientales
establecidas en el Proyecto.

x5= ... Puntos. Dotacién y medios del proceso constructivo: Numero de equipos,
alquiler de maquinaria y correlacidn entre actuaciones a desarrollar en
el proceso productivo entre empresas de alquiler y medios propios del
empresario, composicion, rendimiento. Identificar los medios que
dispone para la ejecucion de la actuacidon acorde con los requisitos
especificos de cada una de las actividades a realizar. Demostrando y
detallando la idoneidad, adecuacién y experiencia de estos medios que
posee el contratista empleados en actuaciones anteriores y similares.
Se valorara la dotacion y medios propios del proceso productivo frente
al alquiler de los mismos.

2:-X1+2-X2+X3+X44+2-X5
V1= 8

2. PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 23 puntos)

La programacion de las obras pondra de manifiesto la posibilidad de ejecutarlas en los plazos
establecidos por SEIASA.

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DE CONTRATACION DE LA OBRA CORRESPONDIENTE AL “PROYECTO DE MODERNIZACION Y
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La programacion propuesta debera ser coherente con el procedimiento constructivo descrito en la
Memoria Constructiva, con los condicionantes detectados y con los medios propuestos. Asimismo,
debera contener una definicién precisa de los medios (materiales y personales) reflejando sus

momentos de incorporacion y sus interrelaciones.

La extension total de esta documentacion, incluyendo la documentacion grdfica necesaria (Diagramas

Gantt, avance espacio-temporal, inversiones mensuales, etc...), no podrd ser superior a quince (15)

pdginas tamafio DIN A4 escritas con letra Calibri, tamaio minimo 10.

No se admite documentacion complementaria.

Estd permitida la insercion de planos o grdficos en tamafos de papel superiores, si bien a los efectos

de computo del nuimero mdximo de pdginas se tendrdn en cuenta las siguientes equivalencias: 1 DIN

A3=2DIN A4, 1 DIN A2=4 DIN A4, 1 DIN A1 = 8 DIN A4.

Para este apartado no se admitirdn formatos superiores a DIN Al.

No computardn dentro de las 15 pdginas ni la portada ni el indice del Programa de Trabagjo.

En caso de que el contenido exceda del numero de pdginas permitido, sélo se valorardn las primeras

15 pdginas (excluidos portada, indice y separadores)

Se valorara cada atributo de 0 a 23 puntos

X2= ... Puntos.

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DE CONTRATACION DE LA OBRA CORRESPONDIENTE AL “PROYECTO DE MODERNIZACION Y
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Detalle de las actividades (movimiento de tierras, instalacion de
drenaje, conducciones e instalacion de elementos singulares de las
conducciones, ejecuciéon de la obra civil, impermeabilizacion,
instalacion del filtrado, instalaciones eléctricas, gestién de servicios
afectados y solicitud de permisos, legalizacion de instalaciones etc.) y
su suficiencia para la comprension global de la obra. Se incluira
mediante un diagrama de flujo los procesos y recursos necesarios para
la tramitacién y registro de las instalaciones eléctricas.

Coherencia entre Programa de Trabajo y Memoria Constructiva.
Compatibilidad de la ejecucion de la obra con la disponibilidad de los
terrenos.

Deberd incluir en el Programa de Trabajo una fase que contemple el
registro de las instalaciones eléctricas, teniendo en consideracidn la
tipologia de instalacion. El desarrollo de dicha fase debera plasmarse
de una manera coherente en la Memoria Constructiva.

Deberd incluirse el proceso de puesta en carga y comprobacion de la
impermeabilizacion.
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X3= ... Puntos. Métodos de programacion e influencia de condicionantes externos.

Identificando la organizacién y gestidn, considerando contratiempos y
eventualidades que pudiesen ocurrir.

x4= .. Puntos. Identificacién de caminos criticos. Especificando las caracteristicas
intrinsecas derivadas de la ejecucién y tramitacion de las instalaciones
eléctricas. Estableciendo cuales son las actividades criticas para la
duracidn del proceso.

x5= ... Puntos. Identificacién de autorizaciones de organismos y reposicién de
servicios afectados. Se valorara el conocimiento sobre las licencias,
tramites, autorizaciones de terceros u otros aspectos que puedan
afectar al normal desarrollo del programa de trabajos, o que se
consideren hitos de obligado cumplimiento. Mantenimiento de
caminos y/u otras infraestructuras permanentes.

Se comprobara el conocimiento de los servicios afectados y su
correspondiente reposicién. Asi como los medios destinados.

X6= ... Puntos. Se puntuara la reduccion del plazo de ejecucion de la obra inicialmente
establecido en el Apartado 7. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION, conforme
al siguiente cuadro de puntuaciones:

REDUCCION DEL PLAZO INDICADO EN .
APARTADO 7. PLAZO Y LUGAR EJECUCION PUNTUACION
REDUCCION PLAZO < 1 mes 0
1 mes < REDUCCION PLAZO < 2 meses 5
2 meses < REDUCCION PLAZO < 4 meses 10
REDUCCION DEL PLAZO > 4 meses 23

Si el Plazo del Programa de Trabajos desarrollado en los puntos
anteriores (de X1 a X5) difiere del Plazo que resulte de la reduccion del
plazo indicado en el Apartado 7. PLAZO Y LUGAR EJECUCION, la
puntuacion obtenida en este apartado (X6) seria cero (0) puntos.

v 4 X1+3-X2+2-X3+X4+2-X5+4-X6
=
16

3. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (de 0 a 3 puntos)

Se puntuara dentro de este apartado el conocimiento de la obra, la identificacién y definicion de las
unidades de obra sometidas al Plan de Aseguramiento de la Calidad, la definicion de la estructura de
la Unidad de Calidad y el Programa de Puntos de Inspeccidn especificos de la obra.

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DE CONTRATACION DE LA OBRA CORRESPONDIENTE AL “PROYECTO DE MODERNIZACION Y
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(La extension mdxima de este documento serd de 20 pdginas tamafio folio o DIN A4 con un tamafo
minimo _de fuente “calibri 10”, incluyendo la documentacion complementaria necesaria). Para este
apartado, no se permitirdn formatos superiores a tamario folio o DIN A4.

No _computardn dentro de las 20 pdginas ni la portada, ni separadores, ni el indice del Plan de
Asequramiento de la Calidad.

En caso de que el contenido exceda del numero de pdginas permitido, sélo se valorardn las primeras
20 pdginas (excluidos portada, indice y separadores).

Se valorara cada atributo de 0 a 3 puntos

x1= ... Puntos. La inclusién de todas las unidades singulares de la obra en el Programa
de Puntos de Inspeccién (P.P.l), especifico de la misma y si es
satisfactorio para dichas unidades y aportacién de estimacion de la
valoracion econémica de los mismos. Contemplard las unidades de
obras, procesos a controlar dentro del Plan de Calidad, la frecuencia
de los controles, el tipo de inspeccidn, el responsable de la inspeccion
y las condiciones de aceptacién o rechazo tomando como minimo lo
establecido en los Procedimientos, Especificaciones Técnicas y
Normativa de Aplicacion.

Para cada uno de los suministros se debera indicar la relaciéon de
ensayos que se deberan realizar, indicando los que son conforme a la
Norma de Producto que les sea de aplicacién. Los suministros y los
ensayos a realizar seran coherentes con lo especificado en la
memoria.

Se especificardn los pardmetros a controlar, tipo de comprobacién a
realizar, normativa que regula las pruebas o ensayos, su frecuencia de
control en funcidn del volumen de la partida asi como la forma de
registrar los resultados.

Se valorard econdmicamente cada ensayo para poder determinar la
coherencia con el importe que se destinara al Plan de Aseguramiento
de la Calidad en la obra.

Se identificardn los ensayos a realizar tanto a la recepcién de los
suministros, fase de ejecucidn y con instalacidn finalizada.

Deberad incluir los controles de prueba de aceptacion de materiales,
de control de ejecucién de la obra y de control de obra terminada.
Deberd identificar todos los certificados que el contratista presentara
a la finalizacion de la actuacién tales como el Certificado de direccién
y fin de obra (de las instalaciones), suscrito por técnico competente,
certificado de la instalacidn de baja tensidn (suscrito por el instalador
autorizado correspondiente), la documentacién necesaria para la

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DE CONTRATACION DE LA OBRA CORRESPONDIENTE AL “PROYECTO DE MODERNIZACION Y
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puesta en marcha de las instalaciones auxiliares (sujetas a
cumplimiento de normativas de seguridad industrial, de acuerdo con
los Reglamentos que les sean de aplicacién), incluyendo la verificacion
por parte de un Organismo de Control Autorizado (OCA) y la
Declaracién CE de conformidad de los equipos que lo requieran de
acuerdo con su normativa especifica, emitida por el fabricante de los
mismos.

No se valoraran los ensayos rutinarios que los suministradores lleven
a cabo en su fabrica para el cumplimiento de las normas de producto
que les sea de aplicacion.

Para cada ensayo se indicara si se hace en obra o en laboratorio
externo.

Se debera incluir el modelo del documento del Plan de Aseguramiento
de Calidad que el licitador, en caso de resultar adjudicatario, seguird
durante toda la Obra. Debe ser completo y coherente con lo
expresado anteriormente.

X2= Puntos. El compromiso del licitador de destinar un importe a ensayos, se
expresara en euros y el porcentaje que representa dicho importe
respecto del total del presupuesto de ejecucién material de la obra.
Obtendrd la minima puntuacién, cero puntos, el licitador que
proponga un importe igual al uno por cien (1 %) del presupuesto de
ejecucion material de la obra. Por encima de este valor, se interpolara
linealmente entre 0 y 3 puntos, siendo esta Ultima la puntuacidn que
obtendra el licitador que mayor porcentaje oferte.

El importe a ensayos debe ser coherente con lo desarrollado en el
apartado anterior.

El licitador incluird un certificado firmado y sellado que asegure que
las empresas o laboratorios subcontratados que lleven a cabo los
ensayos reflejados en el Plan de Aseguramiento de la Calidad estén
acreditados. Se incluirdn las cartas de compromiso.

X1 + X2
Vs =——

4, Valoracién de la Calidad Ambiental (de 0 a 3 puntos)

(La extension mdxima de este documento serd de 20 pdginas tamafio folio o DIN A4 con un tamado
minimo _de fuente “calibri 10”, incluyendo la documentacion complementaria necesaria). No se
permiten formatos superiores a tamano folio o DIN A4.

No computardn dentro de las 20 pdginas ni la portada, ni separadores, ni el indice del apartado de
Calidad Ambiental.
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En caso de que el contenido exceda del numero de pdginas permitido, sélo se valorardn las primeras
20 pdginas (excluidos portada, indice y separadores).

Se valorara esta exigencia en un maximo de tres (3) puntos, de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Generacion de residuos derivados de las actuaciones de obra: Productos reciclados o
reutilizados.

Si los productos a utilizar por el licitador provienen de un proceso de reciclado o reutilizacién en mas
de un 50 %, conforme a certificacidon expedida por un laboratorio u organizacién que no forme parte
del mismo grupo de empresas al que pertenezca el ofertante, se le otorgara hasta un maximo de 1
punto.

Alos efectos de que SEIASA pueda comprobar la validez de la certificacion expedida, el licitador debera
aportar el ejemplar original de dicha certificacion o, en su caso, copia compulsada de la misma.

Estos productos deberan cumplir las especificaciones técnicas del Proyecto, asi como el Pliego de
Prescripciones Técnicas, y cualquier otra norma técnica de obligado cumplimiento en esta obra.

b) Generacién de residuos derivados de las actuaciones de obra: Productos reciclables o
reutilizables.

Si los productos a utilizar por el licitador son reutilizables o tienen un grado de reciclabilidad superior
a un 50 %, conforme a certificacién expedida por un laboratorio u organizacidn que no forme parte del
mismo grupo de empresas al que pertenezca el ofertante, se le otorgara hasta un méximo de 1 punto.

Se valorara asimismo que los envases/embalajes en los que se introduzcan los productos solicitados
seran completamente reciclables.

A los efectos de que SEIASA pueda comprobar la validez de la certificacién expedida, el licitador debera
aportar el ejemplar original de dicha certificacién o, en su caso, copia compulsada de la misma.

Estos productos deberan cumplir en todo caso las especificaciones técnicas del Proyecto, asi como el
Pliego de Prescripciones Técnicas y cualquier otra norma técnica de obligado cumplimiento en esta
obra.

c) Otras medidas medioambientales.

Se otorgara hasta un maximo de (1) punto al licitador que se comprometa, y justifique adecuadamente,
a cumplir: campafa informativa a los agricultores sobre el cddigo de buenas practicas agricolas;
minimizar la corta de arboles a lo estrictamente necesario para la ejecucion de la obra; retirada y
reposicion de tierra vegetal durante el desbroce de la zona de afeccién; limitacion de impacto sobre la
fauna y flora local mediante un programa de reconocimiento del terreno y adaptaciéon a las épocas
criticas de cria; realizacién de estudio y control de lixiviados y escorrentias.

En todo caso, las medidas medioambientales contenidas en la oferta deberdn respetar los
condicionantes especificos de la actuacidn asi como las que hayan sido dictadas por la Administracion
Publica competente con ocasién de la ejecucién de las obras, y lo contemplado en el Proyecto en
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materia medioambiental de conformidad con lo exigido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluacién ambiental, o norma que la complemente, modifique o sustituya.

La puntuacion de este CRITERIO 4 (Vi) serd la suma de la puntuacién obtenida en cada uno de los
anteriores atributos.

5. PROPOSICION ECONOMICA (mdximo 51 puntos)

Para el calculo de la puntuacidn que le corresponde a cada oferta econdémica se empleara la siguiente
formula:

1/2

PA=51><[1_M]

(PBL—0fmin)?2
Donde:

— PA: Puntuacién obtenida para el criterio precio.
— Ofi: Oferta que se valora, IVA excluido.

—  Ofmin: Oferta minima presentada, IVA excluido.
— PBL: Presupuesto base de licitacion, IVA excluido.

Se considera oferta minima (Ofmin) la de menor importe de las admitidas no incursa definitivamente
en anormalidad por su bajo importe, una vez aplicados los criterios establecidos en el apartado de la
presente Memoria Justificativa “BAJAS TEMERARIAS”. La oferta que obtenga la mayor puntuacion, y
no se encuentre incursa en temeridad, se considerard como oferta con mejor relacion calidad-precio.

La puntuacién econdmica obtenida se redondeara al segundo decimal.

En caso de empate en la valoracién de las proposiciones se resolvera mediante la aplicacién por orden
de los criterios sociales establecidos en el art. 147.2 de la LCSP.

16.2. VALORACION GLOBAL DE LA OFERTA

La puntuacion total (PT) de cada oferta se obtendra del siguiente modo:

PT:V]_ +V2 +V3 +V4_+PA

La puntuacioén total (PT) deberd ser menor o igual a 100 puntos.
17.PARAMETROS OBJETIVOS PARA IDENTIFICAR OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Criterios para la determinacién de la baja media:

e Cuando el nimero de ofertas que se admitan a licitacién sea igual o superior a cinco, se
excluiran del calculo de la media aritmética la oferta mas alta y la mas baja. Seguidamente se
procedera al calculo de la media aritmética, estableciendo asi la baja media, que se expresara
en un porcentaje del presupuesto base de licitacion.
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e En caso de admitirse a licitacion un numero de ofertas inferior a cinco, la media aritmética se
calculard utilizando todas las ofertas.

e Se considera desproporcionada o anormal la oferta econdmica cuyo importe sea igual o
inferior a 2,5 puntos respecto de la baja media.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren
en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, presenten distintas proposiciones
para concurrir individualmente a la adjudicacion del contrato, se tomara Unicamente, para aplicar el
régimen de apreciacion de ofertas anormales, la oferta mas econdmica, y ello con independencia de
que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupoy
con las cuales concurran en unién temporal.

SEIASA rechazara las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran la
normativa sobre subcontratacién o no cumplen las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de convenios
colectivos sectoriales vigentes.

En los casos en que el érgano de contratacion presuma que una oferta resulta inviable por haber sido
formulada en términos que la hacen anormalmente baja, segln los parametros indicados
anteriormente, sélo podrad excluirla_del procedimiento de licitaciéon, previa tramitacién del
procedimiento regulado en el articulo 149 de la LCSP y por los motivos y por las formalidades
establecidas en el mismo.

18.IMPORTE DE LAS GARANTIAS EXIGIDAS PARA CONTRATAR

18.1. PROVISIONAL

En virtud de lo establecido en el articulo 106 de la LCSP, no se considera en este caso procedente la
constitucién de garantia provisional.

18.2. DEFINITIVA

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 107.3 LCSP, se debera constituir a disposicion del
6rgano de contratacién una garantia definitiva de un 5 % del presupuesto base de licitacidn, excluido
el IGIC.

19.SUBCONTRATACION

El Contratista podra concertar con terceros la realizacién parcial de la prestacién. No se establecen
tareas criticas que no puedan ser objeto del contrato. El contratista debera comunicar por escrito, tras
la adjudicacién del contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucién de este, al drgano de
contratacién la intencién de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se
pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del
subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se
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encuentra incurso en prohibicién de contratar de acuerdo con el articulo 71 LCSP (articulo 215.2.b de
la LCSP).

20.CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

De conformidad con el articulo 202 de la LCSP, es condicidn especial de ejecuciéon que la empresa
adjudicataria establezca las siguientes condiciones de ejecucidn del contrato:

— Para los transportes necesarios durante la ejecucién del contrato se utilizaran, al menos, un
vehiculo hibrido y/o eléctrico con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero.

21. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Se prevé como causa de modificacidon del contrato, conforme a lo dispuesto en el articulo 204 de la
LCSP, la orden de la Autoridad Responsable (la Secretaria General de Fondos Europeos del Ministerio
de Hacienda y Funcién Publica, con las funciones que se indican en el articulo 20 del Real Decreto-ley
36/2020, de 30 de diciembre) para adoptar medidas correctoras preceptivo cumplimiento de las
obligaciones asumidas en materia de etiquetado verde y etiquetado digital que, en su caso, resulten
de aplicacion, y los mecanismos establecidos para su control, asi como al preceptivo cumplimiento de
las obligaciones asumidas por la aplicacion del principio de no causar un dafio significativo que se
derivan de la ejecucidn de este contrato, de conformidad con la normativa de aplicacién al PRTR.

En cuanto a las modificaciones no previstas, solo podran aplicarse conforme al articulo 205 de la LCSP.

22.FORMALIZACION DEL CONTRATO

La formalizacién del contrato, de acuerdo con lo previsto en el apartado tercero del articulo 153 de Ia
LCSP, se llevara a cabo previo requerimiento al adjudicatario, en un plazo no superior a cinco (5) dias
a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, que a su vez no podra
evacuarse antes de que transcurran diez (10) dias naturales desde que se remita la notificacion de la
adjudicacion a los licitadores y candidatos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 58. a) del
Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la
modernizacion de la Administracién Publica y para la ejecucién del Plan de Recuperacién,
Transformacion y Resiliencia.

23.FORMA DE PAGO

El pago de los servicios se realizara de la siguiente forma:
- Certificaciones mensuales.

El abono de las facturas, tendra lugar segun lo establecido en el articulo 4.2 de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
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comerciales, dentro de los treinta (30) dias siguientes a la emision de la conformidad por la Direccidn
competente, gue deberd efectuarse en el plazo maximo de treinta (30) dias.

24.EXISTENCIA DE CREDITO

Se solicita la emisién del correspondiente certificado de existencia de crédito para su incorporacion al
expediente.

25.RESPONSABLE DEL CONTRATO

Se propone que el Responsable del Contrato a que se refiere el articulo 62 de la LCSP designado por el
6rgano de contratacion, esté a cargo, y se desarrolle, bajo la responsabilidad del técnico que resulte
nombrado Director de las obras objeto de este contrato.

26.PROTECCION DE DATOS

Los datos personales que SEIASA recabe en el seno de la licitacién y en la posterior ejecucion del
contrato, seran tratados de manera confidencial conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccion de las
personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos
datos (“RGPD”) y en la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y
Garantia de los Derechos Digitales.

En todo caso, el futuro contratista habrd de someterse a la normativa nacional y de la Unién Europea
en materia de proteccién de datos, sin perjuicio de lo establecido en el ultimo parrafo del apartado 1
del articulo 202 de la LCSP.

26.1. RESPONSABLE DE TRATAMIENTO

SEIASA es, con caracter general, el responsable del tratamiento de los datos. No obstante, de
conformidad con lo establecido en la Disposicion Adicional Vigésima Quinta de la LCSP, para el caso de
que la contratacion implique el acceso del contratista a datos de cardcter personal de cuyo tratamiento
sea responsable la entidad contratante, aquel tendra la consideracion de encargado del tratamiento.

26.2. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS

La finalidad que justifica el tratamiento de los datos personales se refiere en exclusiva a la licitacién,
adjudicacion, formalizacidn y ejecucién del contrato que nos ocupa. La finalidad del tratamiento de los
datos personales, se refieren, por tanto, a la gestion de expedientes de contratacidn publica, asi como
a la ejecucion del contrato.
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26.3. LEGITIMACION O BASE LEGAL

En la medida en que SEIASA tiene la condicidon de poder adjudicador, no Administracién Publica,
pertenece al grupo Patrimonio del Estado y es empresa instrumental del Ministerio de Agricultura y
Pesca y Alimentacién, dependiente de la Direccién General de Desarrollo Rural, Innovacién vy
Formacién Agroalimentaria, la base juridica del tratamiento previsto es el cumplimiento de las
obligaciones legales contenidas en la LCSP, asi como la ejecucion de las obligaciones de interés general
que tiene encomendadas de promover la modernizacidn y consolidacién de los regadios contemplados
en el Plan Nacional de Regadios y declarados de interés general, SEIASA, como entidad contratante,
debe encargar el tratamiento de datos precisos para la gestion del contrato. Asimismo, el contratista
debera tratar esos datos conforme a la gestidn del contrato encomendado y el tratamiento de datos
encargado.

Con independencia de la base juridica que justifique el tratamiento de datos, el contratista, como
encargado del tratamiento, debera informar a los interesados del tratamiento de datos previsto y sus
derechos al respecto. En el caso en que la finalidad del tratamiento pueda requerir el consentimiento
de un tercero, habra de ser prestado mediante una clara e indudable accidn afirmativa.

26.4. CONSERVACION DE DATOS

Los datos personales tratados se conservaran durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad
para la que se hubieran recabado, asi como para para determinar las posibles responsabilidades que
pudieran derivarse de la misma, ademas de los periodos establecidos en la normativa de archivos y
documentacion.

Cuando finalice la prestacidon contractual los datos de caracter personal deberan ser destruidos o
devueltos a la entidad contratante responsable, o al encargado de tratamiento que esta hubiese
designado.

El tercero encargado del tratamiento conservara debidamente bloqueados los datos en tanto pudieran
derivarse responsabilidades de su relacion con la entidad responsable del tratamiento.

26.5. COMUNICACION DE DATOS

Con caracter general no se comunicaran los datos personales a terceros, salvo obligacidn legal o como
consecuencia de la ejecucidn del contrato de seguro del que el afectado sea parte.

26.6. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES

No esta previsto realizar transferencias internacionales de datos.

26.7. DERECHOS DE LOS INTERESADOS

Cualquier persona tiene derecho a obtener informacion sobre el tratamiento de sus datos que se lleven
a cabo por SEIASA. Por lo que respecta a todas las cuestiones relativas al tratamiento de sus datos
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personales o al ejercicio de sus derechos puede ponerse en contacto con el Delegado de Proteccién
de Datos de SEIASA (email: dpo@seiasa.es).

Puede ejercer ante el responsable del tratamiento, cuando procedan, sus derechos de acceso,
rectificacion, supresion y portabilidad de sus datos, de limitacién y oposicién al tratamiento, retirar el
consentimiento, asi como su derecho a no ser objeto de decisiones basadas Unicamente en el
tratamiento automatizado de sus datos.

Puede ejercer su derecho a reclamar ante la Agencia Espafiola de Proteccién de Datos.

Con caracter previo a la presentacion de dicha reclamacion, puede dirigirse al Delegado de Proteccidn
de Datos de SEIASA de conformidad con lo dispuesto en el art. 37.1 de la citada Ley Orgdnica mediante
este formulario de reclamacién previa.

26.8. DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS (DPD)

Las funciones del Delegado de Proteccion de Datos (DPD) de SEIASA, han sido asumidas por el

Responsable de Informatica de la Sociedad (email: dpo@seiasa.es).

Madrid, a fecha de la firma.

El Subdirector de Obras y Explotacion CONFORME: El Director Técnico
76017750F  Fimadodgiimente 12375665D ool e por
oy pame VCTOR o
(R: AB2535303) {55045 10500 Xg;g‘ég% g;: FechaZto 0417

14:45:05 +02'00'

Fdo.: José Angel Herndndez Redondo Fdo.: Victor Morales Godoy
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