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1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de la presente contratacidon consiste en la ejecuciéon de las obras de construccién
correspondientes al PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA ZONA DE RIEGO POR
GRAVEDAD DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE MERIDA — CANAL DE LOBON (BADAJOZ) (en
adelante “Proyecto de Modernizacidn Integral de la C.R. de Mérida”).

Las citadas obras de construccidn se ejecutaran con arreglo al proyecto de ejecucidon aprobado
mediante Resolucién de la Direccion General de Desarrollo Rural, Innovacién y Formacidn
Agroalimentaria, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion, de fecha 19 de abril de 2024, asi
como a los condicionantes que, en su caso, pudieran establecer las Administraciones y entidades
competentes para el otorgamiento de los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para la
construccion, puesta en servicio y explotacion de las instalaciones.

A la presente contratacidn le corresponde la codificacién de la nomenclatura de Vocabulario Comun
de Contratos (CPV) de la Comisidon Europea establecida por el Reglamento (CE) n? 2195/2002 del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se aprueba el Vocabulario comun de contratos publicos
(CPV), modificado por el Reglamento (CE) n? 213/2008 de la Comision, de 28 de noviembre de 2007,
que se indica a continuacion:

= 45112000-5 - Trabajos de excavacion y movimiento de tierras
= 45112100-6 - Trabajos de excavacion en zanjas.

= 45232120-9 - Trabajos de regadio.

= 45232121-6 - Canalizaciones de riego.

= 44163000-0- Tuberias y accesorios.

= 09332000-5 - Instalacién solar.

= 31321000-2 - Lineas de energia eléctrica.

= 45315100-9 - Trabajos de instalacion de ingenieria eléctrica.
= (09331200-0 - Mddulos solares fotovoltaicos.

= 45315500-3 - Instalaciones de media tension.

= 45315600-4 - Instalaciones de baja tension.

2. JUSTIFICACION DEL CONTRATO

2.1. ANTECEDENTES

La actuacion de la Comunidad de Regantes de Mérida — Canal de Lobdn se declard de interés general
por el Real Decreto Ley 10/2005, de 20 de junio por el que se adoptan medidas urgentes para paliar
los dafios producidos en el sector agrario por la sequia y otras adversidades climaticas y el RD 287/2006
de 10 de marzo por el que se regulan las obras urgentes de mejora y consolidacién de regadios con
objeto de obtener un adecuado ahorro de agua que palie los dafios producidos por la sequia.

La actuacion correspondiente al PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA ZONA DE RIEGO POR
GRAVEDAD DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE MERIDA — CANAL DE LOBON (BADAJOZ) que es
objeto de esta Memoria, se encuentra encomendada a SEIASA en virtud de la Primera Adenda al
Convenio formalizado con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacién (MAPA), en relacion con
las obras de modernizacién de regadios del «Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en
regadios» incluido en el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia de la economia espafiola.
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Fase Il, de fecha 30 de noviembre de 2023 (B.O.E. n2 294, de 9 de diciembre de 2023), con un coste
total de actuacion de 17.000.000,00 €, IVA no incluido.

El “Proyecto de Modernizacién Integral de la C.R. de Mérida” ha sido seleccionado por el MAPA para
su financiacién a través del Plan de Recuperacién, Transformacidn y Resiliencia (en adelante, PRTR), y
se incardina en la Palanca 1, Componente 3 del PRTR, referido al «Plan para la mejora de la eficiencia
y la sostenibilidad en regadio. Modernizacidn de regadios», con el objetivo de promover el ahorro de
aguay la eficiencia energética, instalando sistemas de riego mas eficientes y en muchos casos haciendo
uso de fuentes de aguas no convencionales.

En cumplimiento de las obligaciones asumidas con el MAPA y a efectos de la financiacidn del “Proyecto
de Modernizacidn Integral de la C.R. de Mérida” a través de los fondos procedentes del PRTR, el 23 de
enero de 2024, SEIASA y la Comunidad de Regantes suscriben el “CONVENIO REGULADOR PARA LA
FINANCIACION Y CONSTRUCCION, ENTREGA, RECEPCION Y SEGUIMIENTO MEDIOAMBIENTAL DE LAS
OBRAS DE MODERNIZACION Y CONSOLIDACION DE LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES
DE MERIDA — CANAL DE LOBON. PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA ZONA DE RIEGO
POR GRAVEDAD DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE MERIDA - CANAL DE LOBON (BADAJOZ)".

A tal efecto y previa solicitud por parte de SEIASA, con fecha 19 de diciembre de 2023, la Direccion
General de Desarrollo Rural, Innovacién y Formacién Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentacidn autoriza la redaccién del Proyecto correspondiente a la Actuacion.

Con fecha 4 de agosto de 2023, SEIASA remite a la Subdireccion General de Regadios, Caminos
Naturales e Infraestructuras Rurales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacién el “PROYECTO
DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA ZONA DE RIEGO POR GRAVEDAD DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES DE MERIDA — CANAL DE LOBON (BADAJOZ)”, para su aprobacion.

Con fecha 19 de abril de 2024, la Direccidon General de Desarrollo Rural, Innovacién y Formacién
Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacidn, emite Resolucion en virtud de la
cual se aprueba el Proyecto objeto de esta Memoria, con un presupuesto base de licitacion de
17.484.500,00 €, IVA incluido.

El objetivo principal de esta actuacién es la modernizacién de las infraestructuras de riego de la
Comunidad de Regantes de Mérida-Canal de Lobdn, dicha comunidad se encuentra situada en las
denominadas Vegas Bajas, extendiéndose por la margen izquierda del rio Guadiana y ocupando los
municipios de Mérida, Arroyo de San Servan, Lobén y Montijo (Badajoz).

La superficie total regada en la zona regable es en la actualidad de 5.426 ha. Existen en la zona un total
de 1.280 propietarios.

La Comunidad tiene sus tomas a lo largo del Canal de Lobdn y esta dividida en dos zonas:

e Zona de riegos por gravedad, formada por los sectores a, A, By Cy que tiene una superficie de
2.023 ha. El agua se distribuye mediante una red de acequias.

e Zona de riegos presurizados, formada por el sector de Arroyo — Calamonte con una superficie
de 3.403 ha. El agua es bombeada desde el canal a un depdsito, situado en una zona elevada,
y a partir del cual se pone en carga las redes de riego de la zona regable.
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Las actuaciones que contempla este proyecto se llevaran a cabo en la zona de riego por gravedad, que
se abastece desde las tomas del canal de Lobén.

La mayoria de las acequias de la zona regable tienen mds de 60 afios, y presentan un gran deterioro,
lo que implica perdidas de agua. Ademas, el obsoleto sistema de riego no permite su automatizacion.

Es fundamental para hacer viable el regadio desde el punto de vista econdmico y medioambiental
reducir las pérdidas de agua y la energia consumida.

Las actuaciones proyectadas que se plantean son:
- Obra de tomay estacion de bombeo del Sector A.
- Obra de tomay estacion de bombeo del Sector B.
- Infraestructura eléctrica para el Sector A incluyendo campo fotovoltaico de 858 kWp.
- Infraestructura eléctrica para el Sector B incluyendo campo fotovoltaico de 702 kWp.
- Red de riego primaria y secundaria del Sector A.
- Red de riego primaria y secundaria del Sector B.
- Hidrantes-contador en cada parcela.
- Automatizacidn y telecontrol de la instalacién.

El “Proyecto de Modernizacion Integral de la C.R. de Mérida” no ha sido elaborado mediante una
metodologia de trabajo BIM (Building Information Modeling), si bien SEIASA estd interesada en el uso
de dicha metodologia durante todo el ciclo de vida de la infraestructura.

Basandose en las necesidades del sistema BIM que SEIASA pretende alcanzar, se ha elaborado un
modelo de EIR y un modelo de PRE-BEP (Plan de ejecucion BIM precontractual) que formara parte
obligatoriamente de la documentacion entregable en los Pliegos de la licitacién.

El contratista adjudicatario de la ejecucién de las obras tendra que completar, desarrollar y
particularizar dicho PRE-BEP para la obra en cuestién y el mismo tendra que ser aprobado por SEIASA,
previo informe positivo de la Asistencia Técnica, convirtiéndose en el Plan de Ejecucidon BIM post
contractual (en adelante BEP) que regira la estrategia de intercambio de informacién para dar
respuesta a los requerimientos e intereses de SEIASA.

Al final de la ejecucion de las obras el contratista adjudicatario tendrd que entregar el proyecto
modelado en BIM As-built.

2.2. NECESIDADES A SATISFACER CON LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO

El objetivo principal de la modernizacidn integral del sector de gravedad, de la Comunidad de Regantes
de Mérida — Canal de Lobdn, es el ahorro de agua. Ademas de la eficiencia hidrica, se ha buscado la
eficiencia energética mediante la instalacién de campos solares fotovoltaicos que contribuyen a
generar una energia limpia que posteriormente serd consumida por la propia Comunidad de Regantes.

La presente actuacion de modernizacién se alinea con los objetivos del Plan de Recuperacién,
Transformacion y Resiliencia, considerdndose una actuacion que fomenta el uso de energias
renovables y aguas no convencionales, y con ello la mitigacidn del cambio climatico, reduciendo las
emisiones contaminantes de las energias convencionales.
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Los beneficios que origina esta actuacién, ademas de los econdmicos, genera ganancias sociales y
medioambientales.

La reduccion de la dependencia energética de esta zona regable supondrd un importante beneficio
econdmico para los agricultores que integran esta Comunidad, con una considerable disminucion de
los costes finales que se traducira en una mayor rentabilidad econdmica de sus cultivos.

En cuanto a los beneficios sociales mds destacados se encuentra el de ofrecer a la sociedad una imagen
comprometida con los problemas ambientales actuales, creando una agricultura sostenible en el
tiempo y respetuosa con el medio ambiente.

Los beneficios medioambientales son dos:

e Ahorro de agua.

e El uso de energia solar fotovoltaica, renovable y no contaminante que ayuda a disminuir
problemas ambientales como el efecto invernadero y el cambio climatico. Ademas, la energia
solar fotovoltaica no genera contaminacion acustica y se compone de elementos recuperables
y reciclables.

2.3. NECESIDAD DE CONTRATACION

Para la consecucion de los objetivos descritos, y dado que SEIASA no dispone de medios propios para
la realizacion de la obra correspondiente al “Proyecto de Modernizacidn Integral de la C.R. de Mérida”,
se hace imprescindible proceder a la contrataciéon de la ejecucidon de las obras, a través de esta
licitacién, ya que tal y como se indica a continuacién queda debidamente acreditado que la
contratacién propuesta es la adecuada, idénea y eficaz, por incluir los elementos y recursos precisos
tanto materiales como humanos, para la adecuada prestacién del objeto del contrato, y todo ello
porque se ha realizado un estudio técnico de las actividades, medios y recursos a disponer para realizar
el contrato, siendo los propuestos en esta contratacidén los precisos e idoneos para atender las
necesidades identificadas, y quedando constancia de los mismos en los pliegos de prescripciones
técnicas, Proyecto Constructivo y documentacion que se incluye en el presente documento.

Por lo expuesto anteriormente, el presente contrato de obras se considera necesario para la

realizacion y cumplimiento de los fines institucionales de la Sociedad Mercantil Estatal, de acuerdo con
el articulo 28.1 de la LCSP.

3. CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS, HITOS Y OBJETIVOS DEL PLAN PARA LA MEJORA

DE LA EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD (PRTR)

Tal como figura en el Anejo n2 24 INFORMACION Y DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA del Proyecto de referencia, la Actuacién contribuye
con un 40 % del componente climatico y con un 100 % del componente medioambiental al etiquetado
verde asignado a SEIASA en el Plan para la mejora de eficiencia y sostenibilidad de regadios de
conformidad con lo establecido en el Anexo VI (apartado 040) «Gestion del agua y la conservacién de
los recursos hidricos» del Mecanismo de Recuperacidn y Resiliencia para la contribucidn a la transicion
ecoldgica.
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El objetivo fundamental de esta actuacién es reducir el consumo de agua, asi como el consumo
eléctrico de red y, por tanto, las emisiones contaminantes y la dependencia energética de la
Comunidad de Regantes mediante la instalacidn de tres plantas fotovoltaicas, a fin de sustituir parte
del consumo de fuentes de energia convencional por las renovables.

Por tanto, y conforme a lo dispuesto en la Clausula 6.2 del Convenio, de fecha 21 de julio de 2022,
formalizado con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion (MAPA), en relacién con las obras
de modernizacidn de regadios del Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadios
incluido en el Plan de Recuperacidn, Transformacidn y Resiliencia, de la economia espafiola. Fase Il y
en su Primera Adenda al Convenio de fecha 30 de noviembre de 2023 (B.O.E. n2 294, de 9 de diciembre
de 2023), las mejoras ambientales que se persiguen con la ejecucidon de la presente Actuacion
contribuyen a la consecucién de los indicadores que figuran en el Anexo n.2 7 del Convenio suscrito
entre SEIASA y la Comunidad de Regantes de Mérida — Canal de Lobdn con fecha 23 de enero de 2024
y en el Anejo n? 24 INFORMACION Y DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA del “Proyecto de Modernizacién Integral de la C.R.
de Mérida”, cumpliendo con el principio de evitar impactos negativos significativos en el medio
ambiente (DNSH, por sus siglas en inglés «Do No Significant Harm»).

4. PROPUESTA DE CALIFICACION DEL CONTRATO

Conforme a lo dispuesto en los articulos 13 y 20 de la LCSP, el contrato definido tiene la calificacién de
contrato privado de obras, sujeto a regulacion armonizada.

Tal como dispone el articulo 26.3 de la LCSP, el contrato se regira por lo dispuesto en el Titulo | del
Libro Tercero de la misma, en cuanto a su preparacién y adjudicacidon. En cuanto a sus efectos y
extincion le serd de aplicacion las normas de derecho privado, y aquellas normas a las que se refiere el
parrafo primero del articulo 319 en materia medioambiental, social o laboral, de condiciones
especiales de ejecucién, de modificacion del contrato, de cesidn y subcontratacion, de racionalizacion
técnica de la contratacidn; y la causa de resolucidon del contrato referida a la imposibilidad de ejecutar
la prestacién en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato
conforme a los articulos 204 y 205.

5. PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

Al tratarse de un contrato de obras cuyo valor estimado, teniendo en cuenta, en su caso, las eventuales
prérrogas y modificaciones, es superior a 5.538.000,00 euros sera un contrato sujeto a regulacion
armonizada, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 20.1 de la LCSP.

Se seguird el procedimiento previsto en el articulo 156 de la LCSP, procedimiento abierto.

Asimismo, en aplicacion de lo dispuesto en el articulo 119 de la LCSP y articulo 50 del Real Decreto-ley
36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernizaciéon de la
Administracion Publica y para la ejecucién del Plan de Recuperacidén, Transformacién y Resiliencia se
propone la tramitacién de urgencia de este expediente. La necesidad de declarar se justifica en las
siguientes razones:

El presente contrato de obras, que sera financiado a través del PRTR, tiene un plazo de ejecucién de
dieciocho (18) meses. De forma adicional, la tramitacion del procedimiento de licitacion tendra una
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duracion estimada de seis (6) meses que, en todo caso, podria dilatarse en, al menos, otros dos (2)
meses mas, por la posible interposicién de recursos especiales en materia de contratacidn por parte
de licitadores que se hayan visto afectados por la resolucién del procedimiento. Ademas, tras la
formalizacién del contrato, para que pueda ser suscrita el Acta de Replanteo de la obra y dar comienzo
asi a su plazo de ejecucion, es preciso, previamente, la aprobacién del Plan de Seguridad y Salud en el
plazo de un mes, antes del comienzo de la obra. Teniendo en cuenta el citado plazo de ejecucion del
contrato (18 meses), mas los aproximadamente nueve meses que podria dilatarse el inicio de la
ejecucion del contrato, es evidente que el retraso en la adjudicacién del contrato podria implicar el
incumplimiento de los hitos y objetivos incluidos en el PRTR asociados a esta actuacién que se incardina
en la Palanca 1, Componente 3 del PRTR, lo que implica la necesidad de haber ejecutado el contrato
antes de agosto del 2026.

Por todo ello, sin perjuicio de la mejora de reduccién del plazo de ejecucion que se prevé como criterio
de adjudicacidn, en este expediente se considera necesario reducir los siguientes plazos:

El plazo de plazo de presentacién de proposiciones se reducira a 15 dias naturales.

El plazo de presentacion de la documentacidon justificativa de la oferta incursa en presuncion de
temeridad: se reducird a 3 dias habiles. Se considera que dicha justificacién puede ser presentada en
dicho plazo, sin que ello afecte a la concurrencia de licitadores, ya que estos al elaborar su proposicién
econdmica deben haber realizado un analisis pormenorizado de todos los costes que ella supone, por
lo que simplemente tendrian que presentar dicho estudio.

El plazo de presentacidon de la documentacién acreditativa de los articulos 140.3 y 150.2 LCSP se
reducira a 7 dias habiles. Conforme a lo establecido en el articulo 140.4 LCSP las circunstancias relativas
a la capacidad y solvencia deben concurrir a la fecha de finalizacion de presentacidn de ofertas, por lo
que los licitadores disponen de la documentacidon acreditativa de las mismas. Por otro lado, la
documentacion a que se refiere el articulo 150.2 LCSP en su mayoria se obtiene de modo telematico,
por lo que esta reduccién tampoco afectaria a la concurrencia de licitadores.

Dichas reducciones, en total 25 dias habiles, permitirian iniciar la ejecucién de este contrato antes de
noviembre de 2024, permitiendo la consecucion del plazo de ejecucién del PRTR, por lo que se propone
la declaracién de urgencia por el 6rgano de contratacion conforme a lo establecido en el articulo 50.1
apartados a) y e) del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas
urgentes para la modernizacién de la Administracion Publica y para la ejecucién del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.”

6. DIVISION DEL CONTRATO EN LOTES

El articulo 99.3 de la LCSP indica que el érgano de contratacion podra no dividir en lotes el objeto del
contrato cuando existan motivos validos, que deberan justificarse debidamente en el expediente.

La division en lotes no procede, dada la naturaleza de la obra, donde todas las unidades constructivas
gue comprende el proyecto tienen una relacién inseparable desde el punto de vista técnico, asi como
de su organizacion y programacién de los trabajos, ejecucién material de las obras, control y
supervisién y finalmente su puesta en servicio, por lo que deben ser realizados por un Unico contratista.

7. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION

= Lugar de ejecucién: En el término municipal de Mérida, Arroyo de San Servan, Lobdn y Montijo.
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= Plazo de ejecucién estimado: dieciocho (18) meses desde la firma del Acta de Replanteo.

= Posibilidad de prérroga: No.

= Plazo de garantia: 24 meses desde la firma del Acta de Recepcién de las obras.

8. DOCUMENTOS PREVIOS AL ACUERDO DE CONTRATACION

La Mesa de Contratacion podra pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una parte de los
documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o
fiabilidad de las declaraciones, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento vy,
en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro
de la Unién Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento
electrénico de documentos o un sistema de precalificacidn, y estos sean accesibles de modo gratuito
para los citados 6rganos, no estara obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba
documental de los datos inscritos en los referidos lugares.

En todo caso, el adjudicatario debera aportar:

e La documentacion justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del
apartado 1 del articulo 140 de la LCSP si no se hubiera aportado con anterioridad, tanto del
licitador como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, sin perjuicio de lo
establecido en el segundo parrafo del apartado 3 del citado articulo.

e La documentacion en la que se acredite que dispone efectivamente de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme al articulo
76.2 de la LCSP.

e La documentacion justificativa de haber constituido la garantia definitiva.

e La documentacién acreditativa de estar en disposicion de los certificados, vigentes, de
aseguramiento de la calidad y gestion medioambiental (certificados correspondientes de las
Normas UNE-EN ISO 9001 y UNE-EN ISO 14001, o equivalentes), y las pdlizas de aseguramiento
correspondientes a la fase de construccidn, responsabilidad civil y fase de explotacién (periodo
de garantia).

9. PRESUPUESTO Y SISTEMA DE DETERMINACION DEL PRECIO

9.1. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

El Presupuesto base de licitacion [PBL] (IVA incluido) asciende a la cantidad de DIECISIETE MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS (17.484.500,00, €), IVA incluido.
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El Presupuesto base de licitacidon se desglosa en los siguientes términos:

Presupuesto de Ejecucidon Material 12.142.857,14 €
13 % Gastos Generales 1.578.571,43 €
6 % Beneficio Industrial 728.571,43 €
PRESUPUESTO BASE LICITACION (SIN IVA) 14.450.000,00 €
21 % IVA 3.034.500,00 €
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 17.484.500,00 €

o No se considera necesario realizar el desglose a que se refiere el art. 100.2 de la LCSP, ya que el
proyecto contiene un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con expresién de los
precios unitarios y de los descompuestos, en su caso, estado de mediciones y los detalles
precisos para su valoracion (Resolucion 84/19, de 1 de febrero del Tribunal Administrativo
Central de Recursos Contractuales).

o No procede el desglose de gastos salariales por tratarse de una obra. La exigencia de indicacién
en el presupuesto del contrato, de forma desglosada y con desagregacién por género y
categoria, de los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia solo es
exigible en los contratos de servicios y suministros en los que el coste de los salarios de las
personas empleadas para su ejecucion constituya el coste principal del precio total del contrato,
no siendo este el caso. — Resolucién 42/18 JCCPE.

9.2. VALOR ESTIMADO
El valor estimado del contrato (sin IVA) asciende a la cantidad de CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS
CINCUENTA MIL EUROS (14.450.000,00 €), sobre el que habra de repercutirse el IVA, al tipo vigente

del 21 %. No obstante, el IVA se ajustard automaticamente al vigente en cada momento.

En este importe se han tenido en cuenta los requerimientos contemplados en el articulo 101 de la
LCSP. El valor estimado del contrato se incluye en la siguiente tabla:

Presupuesto base de licitacion (PBL sin IVA) 14.450.000,00 €

Importe de las modificaciones previstas 20 % (sin IVA) 0,00 €

Importe de los premios o primas pagaderos a las licitadoras (sin IVA) 0,00 €

Importe de las opciones eventuales (sin IVA) 0,00 €

Prérroga (sin IVA) 0,00 €

TOTAL VALOR ESTIMADO 14.450.000,00 €
9.3. PRECIO

El sistema de determinacidn del precio del contrato es de precios unitarios.
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10.REVISION DE PRECIOS

De acuerdo con lo establecido en el articulo 103 de la LCSP, no procede la revisidn de precios en el
presente contrato.

11. ORGANO DE CONTRATACION

El érgano de contratacién serd el Consejo de Administracion de la Sociedad Mercantil Estatal de
Infraestructuras Agrarias, S.A.

12.PLIEGO DE CONDICIONES Y PROYECTO

Se adjunta a esta Memoria Justificativa el Proyecto (que incluye el PPT) correspondiente a las obras de
“PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA ZONA DE RIEGO POR GRAVEDAD DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES DE MERIDA — CANAL DE LOBON (BADAJOZ)”, que fija las condiciones
técnicas de ejecucion de las mismas. Se solicita preparacion de Pliego de Condiciones.

13.PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS

El plazo de presentacion de proposiciones no sera inferior a quince (15) dias, contados desde la fecha
de envio del anuncio de licitacion a la Oficina de Publicaciones de la Unidn Europea, al haberse
declarado la tramitacion de urgencia del procedimiento y dado que la presentacién de ofertas se
realizard por medios electrénicos.

14. ACREDITACION DE LOS REQUERIMIENTOS PARA DEMOSTRAR LA SOLVENCIA

14.1. CLASIFICACION

Los empresarios podrdn acreditar las condiciones minimas de solvencia econémica y financiera,
técnica y profesional, por medio de la siguiente clasificacion:

R.D. 1098/2001
(modificado por R.D. 773/2015)

Grupo Subgrupo Categoria

E 7 6

14.2. CRITERIOS DE SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y TECNICA

CONTRATOS CON VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO = 500.000,00 €: La solvencia econémica y
financiera y técnica se acreditara mediante el certificado de encontrarse debidamente clasificado en
los grupos, subgrupos y categorias sefialados en el apartado anterior.
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En relacidn a los criterios de solvencia para empresas extranjeras, adicionalmente a la normativa
internacional ISO que se exige en el siguiente apartado 14.3, deberan cumplir los siguientes criterios
de solvencia:

a)

b)

Solvencia econdmica: El volumen anual de negocios en el ambito al que se refiera el contrato,
referido al mejor ejercicio dentro de los tres Ultimos afios disponibles, cuyo volumen minimo
ascenderd a una vez y media el valor estimado del contrato (21.675.000,00 €).

Solvencia técnica: Las empresas extranjeras de Estados miembros de la Unién Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, en caso de no hallarse
clasificados en Espafia, deberan declarar su solvencia técnica mediante una relacién de las
principales obras que incluyan obras hidraulicas en general e instalaciones fotovoltaicas,
ejecutadas en el curso de los cinco (5) ultimos afios, debiendo al menos, acreditar la ejecucién
de obras de similar naturaleza al objeto del contrato que se licita, tres (3) en el caso de obras
hidraulicas en general y dos (2) en el caso de instalaciones fotovoltaicas. En dicha relacion se
indicara el importe (desglosado, en su caso, en anualidades), fechas y lugar de ejecucién de las
obras (ejecutadas en la Unidn Europea).

Igualmente, dichas empresas extranjeras deberdn declarar la relacién de maquinaria, material
y equipo técnico (sin referencia a datos personales de los integrantes) del que se dispondra
para la ejecucion de las obras.

14.3. ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CALIDAD, GESTION

MEDIOAMBIENTAL

Procede para el presente contrato:

Los licitadores deberan demostrar que actuaran en el marco de este contrato aplicando politicas
y procedimientos que aseguren la calidad. Para ello, se exigird a los licitadores la acreditacién de
tener implantado un sistema de calidad en desarrollo de la norma internacional UNE-EN ISO
9001:2015, u otra norma equivalente. Se reconoceran los certificados equivalentes expedidos
por organismos establecidos en cualquier Estado Miembro de la Unién Europea.

Los licitadores deberan demostrar que actuaran en el marco de este contrato aplicando politicas
y procedimientos que aseguren la calidad. Para ello, se exigira a los licitadores la acreditacidon de
tener implantado un sistema de gestién medioambiental en desarrollo de la norma internacional
UNE-EN ISO 14001:2015, u otra norma equivalente. Se reconoceran los certificados equivalentes
expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado Miembro de la Unién Europea.

Cuando se trate de empresas que concurran en UTE, serd suficiente que cumpla dichos
requisitos uno de los miembros de la UTE.

15. MEDIOS PERSONALES O MATERIALES A ADSCRIBIR COMO OBLIGACION ESENCIAL

Para la realizacidn de los trabajos, el licitador que finalmente resulte adjudicatario del Contrato debera
adscribir, al menos, el personal que se detalla a continuacion.

Adscripcion de medios personales constitutivos de obligacion esencial:
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ud. Descripcion Experiencia Dedicacion
Delegado/a: Ingeniero/a Agrénomo/a o
Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos . o -
€ / o y ) Con mas de 5 afios de experiencia laboral en obras
o Grado en Ingenieria con Master T . . .
1 . L hidraulicas. Debera haber participado en al menos Parcial
habilitante para el ejercicio de esta N .
-, , una obra de modernizacién de regadios.
profesion regulada, segun establecen las
Directivas Comunitarias.
Jefe/a de Obra: Ingeniero/a Agrénomo/a o , " L
/. & . /aAg / Con mds de 3 afios de experiencia laboral en obras
Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos e . L .
o ) hidraulicas, habiendo participado en las mismas como
o Grado en Ingenieria con Master . . .
1 . L Jefe/a de Obra o Director/Directora de Obra. Debera Completa
habilitante para el ejercicio de esta .
-, . haber participado en al menos una obra de
profesion regulada, segun establecen las o, ,
L o modernizacién de regadios.
Directivas Comunitarias.
Jefe/a de roduccion:  Ingeniero/a , o L
. / P . L g . / Con mads de 3 afios de experiencia laboral en obras
técnico/a o  titulacién universitaria T i .
. . L hidrdulicas. Debera haber participado de forma
1 equivalente que habilite para el ejercicio . . L Completa
-, , directa en la ejecucidn y en la puesta en marcha, en al
de esta profesiéon regulada, segun NS .
L o menos una obra de modernizacidn de regadios.
establecen las Directivas Comunitarias.
Jefe/a de produccidén: Ingeniero/a
técnico/a Industrial o titulacion | Con mds de 3 afos de experiencia laboral en
1 universitaria equivalente que habilite para | instalaciones fotovoltaicas. Debera haber participado Parcial
el ejercicio de esta profesion regulada, | de forma directa en la ejecucidn y/o explotacion de al
segun establecen las Directivas | menos una planta fotovoltaica.
Comunitarias.
Con mas de 3 afios de experiencia en actuaciones
medioambientales y de calidad, siendo responsable
Técnico/a competente responsable de los | de los Planes de Vigilancia Ambiental, Aseguramiento
1 Planes de Vigilancia Ambiental, | de la Calidad y Gestion de Residuos. Sera el Parcial
Aseguramiento de la Calidad y gestion de | responsable del seguimiento y de la emisiéon de
residuos. informes medioambientales que, en su caso, precise
el Proyecto. Debera ser una Titulada o Titulado con la
cualificacion adecuada a la reglamentacion vigente
I Debera ser una Titulada o Titulado con la cualificacién
Técnico/a competente responsable del . .
L . adecuada a la reglamentacién vigente. Con mas de 3 .
1 | cumplimiento del Plan de Seguridad y o e L Parcial
afios de experiencia en un puesto similar durante la
Salud. ) »
fase de ejecucion de las obras.
Debera disponer de titulacién universitaria que
habilite para el ejercicio de esta profesidn regulada,
1 Ingeniero/a Técnico/a Topégrafo/a segln establecen las Directivas Comunitarias, con Completa
mas de 3 afios de experiencia en trabajos de
topografia en obra civil.
Debera ser un/una Titulado/a con la cualificacién
Técnico/a competente especialista en | 3decuada a la reglamentacién vigente con més de 3
1 | tramitacion, legalizacion y registro de | 3705 de experiencia en obras similares en las que se Parcial
proyectos eléctricos y fotovoltaicos. hayan implementado energias renovables (plantas
fotovoltaicas, parques edlicos, solar térmica, etc.).
Con mas de 3 afos de experiencia laboral en obras
1 Encargado/a de obra. hidraulicas. Deberd haber participado, de forma Completa

directa en la fase de ejecucidén en al menos una obra
de modernizacién de regadios.
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La acreditacién requerida en el cuadro anterior esta vinculada a los trabajos de alta especializacion y
vinculo entre actividades asociadas a obras de modernizacién de regadios donde se incluyen, ademas
de las obras hidraulicas de montaje de conducciones, otras instalaciones electromecanicas asociadas
a la modernizacién como: grupos de bombeo, instalaciones eléctricas de suministro y sistemas de
telecontrol, lo que hace necesario disponer de unos técnicos que acrediten la titulacién y experiencia
como los descritos anteriormente. Se ha tenido en consideracidn la singularidad de las instalaciones
fotovoltaicas de esta obra, mediante el refuerzo con un técnico para apoyo a la ejecucion de obra y
asistencia en la tramitacidn y legalizacion de esta instalacion.

Asimismo, sera preciso acreditar que al menos uno/a (1) de los profesionales adscritos al contrato
acredite formacion en BIM (al menos 200 horas de formacidn expedida por una entidad reconocida).

Sin perjuicio del compromiso de adscripcién de medios que deben de aportar los licitadores, el licitador
propuesto como adjudicatario debera aportar, con caracter previo a la adjudicacion definitiva, para
cada miembro integrante del personal que se debera adscribir al contrato, un breve curriculo firmado
(inferior a 2 hojas por persona), junto con una declaracion responsable de la disponibilidad del
personal adscrito.

Si el personal propuesto no esta integrado en la plantilla de la empresa, se deberan presentar los
compromisos de colaboracién que procedan. En el caso de que el personal pertenezca a otras
empresas que actien como subcontratistas, deberd quedar constancia de la asignacidon de este
personal en una declaracion de la empresa subcontratada.

En caso de que no se cumpliera la adscripcion del personal propuesto una vez formalizado el contrato,
el Contratista debera efectuar una nueva propuesta de personal que se ajuste a los requisitos minimos
establecidos anteriormente, y en caso de incumplimiento, SEIASA podra optar por la resolucién del
contrato.

Al objeto de participar en la licitacidn, el licitador se comprometera, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 140.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, a poner a
disposicion de la Direccion de la obra durante la ejecucidn del contrato, en caso de resultar finalmente
adjudicatario, los siguientes medios:

Adscripcion de medios materiales constitutivos de obligacidn esencial:

- Un vehiculo turismo ecoldgico con distintivo ambiental etiqueta O emisiones azul, o etiqueta
eco con GPS y Bluetooth adecuado para el desplazamiento por la obra.

- Una oficina con todos los servicios (luz, agua, telefonia, internet, aire acondicionado,
calefaccién y aseo), a una distancia maxima de 15 km de la ubicacion de la Estacion de Bombeo
del Sector A del Proyecto. Debe contar con las dimensiones minimas necesarias para albergar
los medios personales de la empresa adjudicataria como también el equipo de Direccidon
Facultativa (Director de Obra, Técnicos de SEIASA y Asistencia Técnica; hasta un mdaximo de
cuatro técnicos).

- Debera preverse la utilizacion de dron para la elaboracion de material grafico (videos y
fotografias aéreas) que permita realizar labores de control y seguimiento de las diferentes
fases de construccion, y poder emplearlos en cualquier momento a requerimiento de SEIASA.
Con dichos dispositivos, o mediante el empleo de |aser escaner, también serd posible la
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captura masiva de datos del terreno para elaborar material cartografico que permita realizar
mediciones, perfiles del terreno y confeccionar los planos que se estimen necesarios. El
Contratista debera disponer de los conocimientos y, en su caso, de los permisos necesarios
otorgados por el dérgano competente para la utilizacién de estos dispositivos en el
emplazamiento de las obras. El empleo de esta tecnologia para las funciones indicadas se
considera incluido en los precios unitarios de aplicacion.

De conformidad con lo establecido en el art. 211.1 f) de la LCSP, se hace constar que el mantenimiento
de los medios personales y materiales descritos se consideran obligaciones esenciales del Contrato,
y, por lo tanto, el incumplimiento de tales exigencias podria dar lugar a la resolucién del contrato.

16.CRITERIOS DE ADJUDICACION

16.1. VALORACION DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION

Los criterios de adjudicacidn se basaran en:

- Criterios relacionados con la calidad, cuya cuantificacion depende de un juicio de valor: 49 %
de la puntuacion.

- Criterio relacionado con el coste, cuya cuantificacién no depende de un juicio de valor: 51 %
de la puntuacion.

) . PUNTUACION
CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUACION MAXIMA

1. Memoria Constructiva Juicio de valor 20

Basados en la 2. Programa de Trabajo Juicio de valor 23
calidad 9% 3. Plan de Aseguramiento de la Calidad Juicio de valor 3
4. Valoracién de la Calidad Ambiental Juicio de valor 3

51 % Precio Férmula 51

100

Umbral minimo en los criterios cualitativos que dependen de un juicio de valor: Se establece como
umbral minimo, la obtencién de 24,5 puntos en el conjunto de los criterios cualitativos (articulo 146.3
LCSP) para continuar en el proceso selectivo. Los criterios cualitativos que se tendran en cuenta son
los que dependen de un juicio de valor (Sobre n2 2).

1. MEMORIA CONSTRUCTIVA (de 0 a 20 puntos)

Se puntuard la propuesta del licitador en cuanto al contenido y desarrollo de los trabajos a realizar.

Se valorard el estudio de la viabilidad de todas las partes del Proyecto y de coordinacién de los distintos
capitulos del mismo, con especial atencidn en cuanto a suministro de equipos se refiere.

La_extensién total de la documentacién incluida en este apartado, incluyendo anexos y la
documentacién complementaria necesaria, no sera superior a cuarenta (40) paginas tamaro DIN A4
escritas con letra Calibri, tamafio minimo 10. Estd permitida la insercién de planos o graficos en
tamafios de papel superiores, si bien a los efectos de cémputo del nimero maximo de pdginas se
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tendrd en cuenta la equivalencia 1 DIN A3 =2 DIN A4, 1 DIN A2 =4 DIN A4, 1 DIN Al = 8 DIN A4. Para
este apartado no se admitiran formatos superiores a DIN Al.

No computaran dentro de las 40 paginas ni la portada ni el indice de la Memoria Constructiva.

En caso de que el contenido exceda del nimero de paginas permitido, sélo se valoraran las primeras
40 paginas (excluidos portada, indice y separadores).

Se valorara cada atributo de 0 a 20 puntos

x1= ... Puntos. La correcta descripcién del Proyecto y concepcidon global de la obra.
Analisis del Proyecto y descripcidon de sus actividades principales y de
su proceso constructivo (replanteo, planos de ejecucién, ejecucion y
control de calidad): actuaciones en instalaciones existentes (toma del
canal principal), instalacion fotovoltaica (obra civil, instalacion de
madulos, inversores, cuadros eléctricos), ejecucién de la red de riego
(movimiento de tierras, instalacion de tuberias, hidrantes, ventosas,
desaglies, valvulas de seccionamiento), ejecucion de las nuevas
estaciones de bombeo (obra civil, instalacién hidraulica, instalacion
eléctrica automatizacidn), servicios afectados, pruebas. Se valorara el
conocimiento de la Comunidad de regantes y la compatibilidad de Ia
ejecucién de las obras con la campafia de riego, ademas del analisis de
las afecciones de la ejecucion a la red existente, instalaciones
particulares, Dominio Publico Hidraulico y Patrimonio si fuera
necesario. Todo esto unido al analisis de las autorizaciones, pruebas,
tramitacién y legalizacién de las instalaciones que en su caso fuesen
necesarias para su puesta en marcha. Se especificaran los detalles de
todos los elementos y equipos a instalar en la obra.

X2= ... Puntos Grado de previsidon de fuentes de suministros y materiales (tuberias,
bombas, ventosas, valvuleria, filtros, caldereria, arquetas hidrantes,
maddulos fotovoltaicos, estructura, instalaciones eléctricas, dispositivos
de proteccidn, cuadros eléctricos, monitorizacidn, seguridad, etc.)
calidad y adecuacién al pliego, asi como identificacién de la localizacion
de acopios, zonas de préstamos y vertederos.

Se deberdn aportar las cartas de compromiso de los principales
materiales a emplear en la obra. Estas cartas de compromiso deberan
incluir, al menos, el nombre del Proyecto, el nombre de la empresa que
licita, la medicion de Proyecto de los materiales que se suministrarany
los plazos de entrega en obra de los mismos respecto de la fecha de
inicio de las obras (o firma del Acta de Comprobacidn del Replanteo).

Todos los componentes deben cumplir las normativas nacionales e
internacionales, garantizando la calidad, la integridad y un rendimiento
6ptimo después de su instalacién. Debera identificar todos los medios
materiales necesarios para la realizacidén y ejecucién de todas las
actividades a realizar en la obra. Las instalaciones fotovoltaicas deberan
garantizar el cumplimiento de las especificaciones normalizadas,
normas particulares y homologadas por la compafiia suministradora.
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En la adquisicion de equipamiento: se valorara la presentacion de la
mejor etiqueta energética en los pliegos.

Se demostrara que el 100 % de las tecnologias y materiales empleados
en la obra estdn probados en instalaciones en funcionamiento y que
por tanto su comportamiento resulta predecible.

Moddulos Fotovoltaicos: Deberd incluirse el certificado de garantia de
los paneles fotovoltaicos por parte del fabricante para 25 afios como
minimo. Se detallard la degradacidon de potencia inducida de los
paneles solares.

Inversor: Deberd aportarse certificado de garantia de inversores de
minimo de 3 afios.

X3= ... Puntos. Correcto analisis de necesidades de colaboradores externos. Grado de
seguridad y de garantia del proceso. Se valorara la acreditacion de los
medios propios con los que cuenta el contratista, cuya especializacién
requiere la actuacion. En caso de requerir colaboradores externos en
trabajos especificos deberd demostrar su necesidad, asi como la
experiencia y certificacién que acredite su idoneidad para formar parte
de la actuacion.

Se aportaran cartas de compromiso de los colaboradores que deberan
incluir, al menos, el nombre del Proyecto, el nombre de la empresa que
licita, la relacién de trabajos o servicios objeto de la colaboracidn en el
marco del Proyecto a ejecutar, asi como la disponibilidad de equipos y
personal dentro del plazo de la obra respecto de la fecha de inicio de
las obras (o firma del Acta de Comprobacion del Replanteo).

x4= ... Puntos. Analisis de la interacciéon entre la obra y su entorno. Estudio de
condicionantes externos. Analisis de cémo compatibilizar la ejecucion
de las obras con el riego de la Comunidad de Regantes. Andlisis de
servicios afectados. Anadlisis de las medidas ambientales establecidas
en el Proyecto.

X5= ... Puntos. Dotacidén y medios del proceso constructivo: NUumero de equipos,
alquiler de maquinaria y correlacién entre actuaciones a desarrollar en
el proceso productivo entre empresas de alquiler y medios propios del
empresario, composicion, rendimiento. ldentificar los medios que
dispone para la ejecucion de la actuaciéon acorde con los requisitos
especificos de cada una de las actividades a realizar. Se valorara la
dotacion y medios propios del proceso productivo frente al alquiler de
los mismos.

_2-X1+2-X2+X3+X4+2-X5
L=
8
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2. PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 23 puntos)

La programacion de las obras pondra de manifiesto la posibilidad de ejecutarlas en los plazos
establecidos por SEIASA.

La programacion propuesta debera ser coherente con el procedimiento constructivo descrito en la
Memoria Constructiva, con los condicionantes detectados y con los medios propuestos. Asimismo,
deberd contener una definicién precisa de los medios (materiales y personales) reflejando sus
momentos de incorporacion y sus interrelaciones.

La extension total de esta documentacion, incluyendo la documentacion grdfica necesaria (Diagramas
Gantt, avance espacio-temporal, inversiones mensuales, etc...), no podrd ser superior a quince (15)
pdginas tamafio DIN A4 escritas con letra Calibri, tamaio minimo 10.

No se admite documentacion complementaria.

Estd permitida la insercion de planos o grdficos en tamafios de papel superiores, si bien a los efectos
de computo del nimero mdximo de pdginas se tendrdn en cuenta las siguientes equivalencias: 1 DIN
A3=2DIN A4, 1 DIN A2=4 DIN A4, 1 DIN A1 =8 DIN A4.

Para este apartado no se admitirdn formatos superiores a DIN Al.

No computardn dentro de las 15 pdginas ni la portada ni el indice del Programa de Trabajo.

En caso de que el contenido exceda del numero de pdginas permitido, sélo se valorardn las primeras
15 pdginas (excluidos portada, indice y separadores).

Se valorara cada atributo de 0 a 23 puntos

x1= ... Puntos. Detalle de las actividades principales en instalaciones existentes (toma
del canal principal), instalacién fotovoltaica (obra civil, instalacién de
mddulos, inversores, cuadros eléctricos), ejecucion de la red de riego
(movimiento de tierras, instalaciéon de tuberias, hidrantes, ventosas,
desaglies, valvulas de seccionamiento), ejecucién de las nuevas
estaciones de bombeo (obra civil, instalacién hidraulica, instalacion
eléctrica automatizacion), servicios afectados, pruebas. Todo esto
unido al andlisis de las autorizaciones, pruebas, tramitacidon vy
legalizacion de las instalaciones que en su caso fuesen necesarias para
su puesta en marcha y su suficiencia para la comprension global de la
obra.

Se incluird mediante un diagrama de flujo los procesos y recursos que,
en su caso, fuesen necesarios para la autorizacion, tramitacion y
registro de la instalacién fotovoltaica y las instalaciones eléctricas
asociadas.

X2= Puntos. Coherencia entre Programa de Trabajo y Memoria Constructiva.
Compatibilidad de la ejecucion de la obra con la campafia de riego y las
actividades agricolas.
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Deberd incluir en el Programa de Trabajo una fase (con las actividades
que se consideren necesarias) que contemple, en su caso, la
autorizacién, tramitacidn y registro de la planta fotovoltaica y de las
instalaciones eléctricas asociadas, teniendo en consideracién su
tipologia y la legislacién que le afecta. El desarrollo de dicha fase
deberda plasmarse de una manera coherente en la Memoria
Constructiva.

Deberd incluirse el proceso de parametrizacion del sistema de gestidon
energético-hidraulico a implementa

X3= ... Puntos. Métodos de programacién e influencia de los principales
condicionantes externos. Identificando la organizacion y gestion,
considerando contratiempos y eventualidades que pudiesen ocurrir.

x4= ... Puntos. Identificacién de caminos criticos. Analisis de la ruta critica y
alternativas para solucionar posibles desfases o retrasos en las obras.

X5= ... Puntos. Identificacién de autorizaciones de organismos y reposicién de
servicios afectados. Se valorara el conocimiento sobre las licencias,
tramites, autorizaciones de terceros u otros aspectos que puedan
afectar al normal desarrollo del programa de trabajos, o que se
consideren hitos de obligado cumplimiento.

Especificacion de las caracteristicas intrinsecas derivadas de la
ejecuciéon y tramitacién de las plantas fotovoltaicas y sus instalaciones
eléctricas. Estableciendo cuales son las actividades criticas para la
duracidon del proceso. Se valorard el conocimiento de los procesos de
tramitaciéon administrativa a realizar, identificando la necesidad de
redaccién de documentos para la instalacion eléctrica, tales como
proyectos eléctricos, memorias técnicas, etcétera, aspectos derivados
de las autorizaciones administrativas, relacionadas con la identificacion
de los procesos a tener en consideracion, y los relacionados con la
modalidad de autoconsumo sin excedentes (RD244/2019) e
instalaciones eléctricas de generacion y consumo-

Mantenimiento de caminos y/u otras infraestructuras permanentes.
Se comprobara el conocimiento de los servicios afectados y su
correspondiente reposicidn, asi como los medios destinados.

X6= ... Puntos. Se puntuara la reduccion del plazo de ejecucion de la obra inicialmente
establecido en el Apartado 7. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION, conforme
al siguiente cuadro de puntuaciones:

REDUCCION DEL PLAZO INDICADO EN )
APARTADO 7. PLAZO Y LUGAR EJECUCION PUNTUACION
REDUCCION PLAZO < 1 mes 0
1 mes < REDUCCION PLAZO < 2 meses 5
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2 meses < REDUCCION PLAZO < 4 meses 10
REDUCCION DEL PLAZO > 4 meses 23

Si el Plazo del Programa de Trabajos desarrollado en los puntos
anteriores (de X1 a X5) difiere del Plazo que resulte de la reduccion del
plazo indicado en el Apartado 7. PLAZO Y LUGAR EJECUCION, la
puntuacion obtenida en este apartado (X6) seria cero (0) puntos

4 X1+3-X2+2-X3+X4+2-X5+ 4-X6
=
16

3. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (de 0 a 3 puntos)

Se puntuara dentro de este apartado el conocimiento de la obra, la identificacién y definicion de las
unidades de obra sometidas al Plan de Aseguramiento de la Calidad, la definicion de la estructura de
la Unidad de Calidad y el Programa de Puntos de Inspeccidn especificos de la obra.

(La extension maxima de este documento sera de 20 paginas tamarfio folio o DIN A4 con un tamano
minimo de fuente “calibri 10”, incluyendo la documentacion complementaria necesaria). Para este
apartado, no se permitiran formatos superiores a tamafio folio o DIN A4.

No computaran dentro de las 20 paginas ni la portada ni el indice del Plan de Aseguramiento de la
Calidad.

En caso de que el contenido exceda del nimero de paginas permitido, sdlo se valoraran las primeras
20 paginas (excluidos portada, indice y separadores).

Se valorara cada atributo de 0 a 3 puntos

x1= .. Puntos. La inclusién de todas las unidades singulares de la obra en el Programa
de Puntos de Inspeccién (P.P.l), especifico de la misma y si es
satisfactorio para dichas unidades y aportacién de estimacion de la
valoracion econdmica de los mismos. Contemplard las unidades de
obra, procesos a controlar dentro del Plan de Calidad, la frecuencia de
los controles, el tipo de inspeccion, el responsable de la inspeccién y
las condiciones de aceptacidn o rechazo tomando como minimo lo
establecido en los Procedimientos, Especificaciones Técnicas y
Normativa de Aplicacion.

Paralo anterior, deben estar considerados los principales suministros,
en lo que a volumen de inversidon se refiere (tuberias plasticas,
valvuleria, caldereria, arquetas, equipos de bombeos, maddulos
fotovoltaicos, estructuras, instalaciones eléctricas).

Para cada uno de los suministros se debera indicar la relaciéon de
ensayos que se deberan realizar, indicando los que son conforme a la
Norma de Producto que les sea de aplicacién. Los suministros y los
ensayos a realizar seran coherentes con lo especificado en la
memoria.
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Se especificardn los pardmetros a controlar, tipo de comprobacién a
realizar, normativa que regula las pruebas o ensayos, su frecuencia de
control en funcién del volumen de la partida, asi como la forma de
registrar los resultados.

Se valorard econdmicamente cada ensayo para poder determinar la
coherencia con el importe que se destinard al Plan de Aseguramiento
de la Calidad en la obra.

Se identificardn los ensayos a realizar tanto a la recepcién de los
suministros, fase de ejecucion y con instalacion finalizada.

Deberd incluir los controles de prueba de aceptacidon de materiales,
de control de ejecucidn de la obra y de control de obra terminada.

Deberd identificar todos los certificados que el contratista presentara
a la finalizacion de la actuacién tales como el Certificado de direccién
y fin de obra (de las instalaciones) suscrito por técnico competente,
certificado de la instalacidn de baja tensidn (suscrito por el instalador
autorizado correspondiente), la documentacién necesaria para la
puesta en marcha de las instalaciones auxiliares (sujetas a
cumplimiento de normativas de seguridad industrial, de acuerdo con
los Reglamentos que les sean de aplicacién), incluyendo la verificacion
por parte de un Organismo de Control Autorizado (OCA) y la
Declaracién CE de conformidad de las placas fotovoltaicas e
inversores, asi como de los equipos que lo requieran de acuerdo con
su normativa especifica, emitida por el fabricante de los mismos.

No se valoraran los ensayos rutinarios que los suministradores lleven
a cabo en su fabrica para el cumplimiento de las normas de producto
que les sea de aplicacion.

Para cada ensayo se indicara si se hace en obra o en laboratorio
externo.

Se valoraran los ensayos relacionados con el informe de producciény
rendimiento de la instalacion fotovoltaica y verificacion del indice PR
(productividad de la instalacion fotovoltaica).

Se especificaran los ensayos a realizar bajo protocolo IPMVP
(International Performance Measurement and Verification Protocol).
Deberd identificarse la entidad que se encargara de su realizacion.

Se debera incluir el modelo del documento del Plan de Aseguramiento
de Calidad que el licitador, en caso de resultar adjudicatario, seguird
durante toda la Obra. Debe ser completo y coherente con lo
expresado anteriormente.
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X2= Puntos. El compromiso del licitador de destinar un importe a ensayos se

expresara en euros y el porcentaje que representa dicho importe
respecto del total del presupuesto de ejecucidn material de la obra.

Obtendrd la minima puntuacién, cero puntos, el licitador que
proponga un importe igual al uno por cien (1 %) del presupuesto de
ejecucion material de la obra. Por encima de este valor, se interpolara
linealmente entre 0 y 3 puntos, siendo esta Ultima la puntuacidn que
obtendra el licitador que mayor porcentaje oferte.

El importe destinado a ensayos debe ser coherente con lo
desarrollado en el apartado anterior.

El licitador incluird un certificado firmado y sellado que asegure que
las empresas o laboratorios subcontratados que lleven a cabo los
ensayos reflejados en el Plan de Aseguramiento de la Calidad estén
acreditados. Se incluiran las cartas de compromiso.

X1 + X2
Vs =——

4. VALORACION DE LA CALIDAD AMBIENTAL (de 0 a 3 puntos)

(La extension maxima de este documento sera de 20 paginas tamarfio folio o DIN A4 con un tamano
minimo _de fuente “calibri 10”, incluyendo la documentacion complementaria necesaria). No se
permiten formatos superiores a tamario folio o DIN A4.

No computaran dentro de las 20 paginas ni la portada ni el indice del apartado de Calidad Ambiental.

En caso de que el contenido exceda del nimero de paginas permitido, sélo se valoraran las primeras
20 paginas (excluidos portada, indice y separadores).

Se valorara esta exigencia en un maximo de tres (3) puntos, de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Generacién de residuos derivados de las actuaciones de obra: Productos reciclados o
reutilizados.

Si los productos a utilizar por el licitador provienen de un proceso de reciclado o reutilizacién en
mas de un 50 %, conforme a certificacién expedida por un laboratorio u organizacién que no
forme parte del mismo grupo de empresas al que pertenezca el ofertante, se le otorgara hasta
un maximo de 1 punto.

A los efectos de que SEIASA pueda comprobar la validez de la certificacion expedida, el licitador
debera aportar el ejemplar original de dicha certificacidn o, en su caso, copia compulsada de la
misma.

Estos productos deberdn cumplir las especificaciones técnicas del Proyecto, asi como el Pliego
de Prescripciones Técnicas, y cualquier otra norma técnica de obligado cumplimiento en esta
obra.

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DE CONTRATACION DE LA OBRA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE MODERNIZACION
INTEGRAL DE LA ZONA DE RIEGO POR GRAVEDAD DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE MERIDA — CANAL DE LOBON (BADAJOZ)

Pagina 20 de 27



Registro Mercantil de Madrid Tomo 14.805, Libro 0, Folio 190, Seccién 8, Hoja M-246121, Inscripcion 12, NIF: A82535303

g
2

P o Financiado por Plan de

£ GOBIERNO MINISTERID e DEINFRAESTRUCTURAS AGRARIAS b .. .
w-;‘r DEESPANA  DEAGRICLLTURA PESCA /S\é/i a S a 2z la Unién Europea $fac:s$§:2:;2in(;n

1 Y ALIMENTACION * " . fo A

= * NextGenerationEU QA Resiliencia

b) Generacién de residuos derivados de las actuaciones de obra: Productos reciclables o
reutilizables.

Si los productos a utilizar por el licitador son reutilizables o tienen un grado de reciclabilidad
superior a un 50 %, conforme a certificacion expedida por un laboratorio u organizacién que no
forme parte del mismo grupo de empresas al que pertenezca el ofertante, se le otorgara hasta
un maximo de 1 punto.

Se valorard asimismo que los envases/embalajes en los que se introduzcan los productos
solicitados serdn completamente reciclables.

A los efectos de que SEIASA pueda comprobar la validez de la certificacion expedida, el licitador
debera aportar el ejemplar original de dicha certificacidn o, en su caso, copia compulsada de la
misma.

Estos productos deberan cumplir en todo caso las especificaciones técnicas del Proyecto, asi
como el Pliego de Prescripciones Técnicas y cualquier otra norma técnica de obligado
cumplimiento en esta obra.

c) Otras medidas medioambientales
Se otorgara hasta un maximo de un (1) punto, de acuerdo con los siguientes criterios:

c.1) Se valorara al licitador que se comprometa, y justifique adecuadamente, a cumplir: campafia
informativa a los agricultores sobre el cddigo de buenas practicas agricolas; minimizar la corta de
arboles a lo estrictamente necesario para la ejecucién de las obra; retirada y reposicion de tierra
vegetal durante la apertura de zanjas para la instalacidn de tuberias; limitacidon de impacto sobre
la faunay flora local mediante un programa de trabajos adaptado a las épocas de cria y nidificacion
de aves; realizacién de estudio de analiticas de agua para comprobar el estado de las masas de
agua.

c.2) Se valorara el compromiso de comunicacidn para sensibilizar e informar a todos los agentes
participantes en la actuacién sobre el ahorro energético, el uso de la energia en el trabajo y su
movilidad al puesto de trabajo. Asi como la propuesta del empleo de energias renovables durante
la ejecucidn de la obra frente al uso de energias convencionales.

c.3) Se valorara la implantacion de la economia circular en la empresa constructora, proveedores
de materiales y subcontratistas previstos: Se valorara la implantacién de criterios de sostenibilidad
en las estrategias empresariales y/o en los productos y servicios prestados, tales como la
neutralidad del carbono vy, en particular, la economia circular. Para ello se valorara la aportacién
de certificados de Estrategia de Sostenibilidad y Economia Circular que reconozca la gestidon en
este ambito, asi como certificados de Huella de Carbono como indicador empresarial.

En todo caso, las medidas medioambientales contenidas en la oferta deberdn respetar los
condicionantes especificos de la actuacidn, asi como las que hayan sido dictadas por la Administracion
Publica competente con ocasién de la ejecucion de las obras, y lo contemplado en el Proyecto en
materia medioambiental de conformidad con lo exigido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluacidon ambiental, o norma que la complemente, modifique o sustituya.

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DE CONTRATACION DE LA OBRA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE MODERNIZACION
INTEGRAL DE LA ZONA DE RIEGO POR GRAVEDAD DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE MERIDA — CANAL DE LOBON (BADAJOZ)

Pagina 21 de 27



Registro Mercantil de Madrid Tomo 14.805, Libro 0, Folio 190, Seccién 8, Hoja M-246121, Inscripcion 12, NIF: A82535303

P — e Financiado por Plan de
T [N =D s s e . .
V> DEESPANA  DEAGRICUTURAPESCA | ¢ g * * la Unién Europea Recuperacion,
Y ALIMENTACION S e ] a S a el ) Transformacion
NextGenerationEU ‘ V Resiliencia

La puntuacion de este CRITERIO 4 (V4) serd la suma de la puntuacién obtenida en cada uno de los
anteriores atributos.

5. PROPOSICION ECONOMICA (mdximo 51 puntos)

Para el calculo de la puntuacidn que le corresponde a cada oferta econdémica se empleara la siguiente
formula:

(Ofi — Ofmin)?|"/?

PA=51x|1-
(PBL — Ofmin)?

Donde:

— PA: Puntuacién obtenida para el criterio precio.
— Ofi: Oferta que se valora, IVA excluido.

—  Ofmin: Oferta minima presentada, IVA excluido.
— PBL: Presupuesto base de licitacion, IVA excluido.

Se considera oferta minima (Ofmin) la de menor importe de las admitidas no incursa definitivamente
en anormalidad por su bajo importe, una vez aplicados los criterios establecidos en el apartado de la
presente Memoria Justificativa “BAJAS TEMERARIAS”. La oferta que obtenga la mayor puntuacion, y
no se encuentre incursa en temeridad, se considerard como oferta con mejor relacion calidad-precio.
La puntuacién econdmica obtenida se redondeara al segundo decimal.
En caso de empate en la valoracién de las proposiciones se resolvera mediante la aplicacién por orden
de los criterios sociales establecidos en el art. 147.2 de la LCSP.
16.2. VALORACION GLOBAL DE LA OFERTA
La puntuacion total (PT) de cada oferta se obtendra del siguiente modo:

PT:V1 + VZ + V3 + V4_+PA
La puntuacion total (PT) deberd ser menor o igual a 100 puntos.

17.PARAMETROS OBJETIVOS PARA IDENTIFICAR OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Criterios para la determinacién de la baja media:

e Cuando el nimero de ofertas que se admitan a licitacién sea igual o superior a cinco, se
excluiran del cdlculo de la media aritmética la oferta mas alta y la mas baja. Seguidamente se
procederd al calculo de la media aritmética, estableciendo asi la baja media, que se expresara
en un porcentaje del presupuesto base de licitacidn.

e En caso de admitirse a licitacion un numero de ofertas inferior a cinco, la media aritmética se
calculard utilizando todas las ofertas.
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e Se considera desproporcionada o anormal la oferta econdmica cuyo importe sea igual o
inferior a 2,5 puntos respecto de la baja media.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren
en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, presenten distintas proposiciones
para concurrir individualmente a la adjudicacion del contrato, se tomara Unicamente, para aplicar el
régimen de apreciacion de ofertas anormales, la oferta mas econdmica, y ello con independencia de
que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y
con las cuales concurran en unién temporal.

SEIASA rechazara las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran la
normativa sobre subcontratacién o no cumplen las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de convenios
colectivos sectoriales vigentes.

En los casos en que el érgano de contrataciéon presuma que una oferta resulta inviable por haber sido
formulada en términos que la hacen anormalmente baja, segln los pardmetros indicados
anteriormente, sélo podrd excluirla del procedimiento de licitacién, previa tramitacién del
procedimiento regulado en el articulo 149 de la LCSP y por los motivos y por las formalidades
establecidas en el mismo.

18.IMPORTE DE LAS GARANTIAS EXIGIDAS PARA CONTRATAR

18.1. PROVISIONAL

En virtud de lo establecido en el articulo 106 de la LCSP, no se considera en este caso procedente la
constitucién de garantia provisional.

18.2. DEFINITIVA
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 107.3 LCSP, se debera constituir a disposicion del

6rgano de contratacién una garantia definitiva de un 5% del presupuesto base de licitacidn, IVA
excluido.

19.SUBCONTRATACION

El Contratista podra concertar con terceros la realizacién parcial de la prestacién. No se establecen
tareas criticas que no puedan ser objeto del contrato. El contratista debera comunicar por escrito, tras
la adjudicacidon del contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucién de este, al drgano de
contratacidn la intencién de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se
pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del
subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se
encuentra incurso en prohibicién de contratar de acuerdo con el articulo 71 LCSP (articulo 215.2.b de
la LCSP).
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20.CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

De conformidad con el articulo 202 de la LCSP, es condicidn especial de ejecuciéon que la empresa
adjudicataria establezca las siguientes condiciones de ejecucién del contrato:

— Para los transportes necesarios durante la ejecucién del contrato se utilizaran, al menos, un
vehiculo hibrido y/o eléctrico con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero.

21. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Se prevé como causa de modificacién del contrato, conforme a lo dispuesto en el articulo 204 de la
LCSP, la orden de la Autoridad Responsable (la Secretaria General de Fondos Europeos del Ministerio
de Hacienda y Funcién Publica, con las funciones que se indican en el articulo 20 del Real Decreto-ley
36/2020, de 30 de diciembre) para adoptar medidas correctoras preceptivo cumplimiento de las
obligaciones asumidas en materia de etiquetado verde y etiquetado digital que, en su caso, resulten
de aplicacion, y los mecanismos establecidos para su control, asi como al preceptivo cumplimiento de
las obligaciones asumidas por la aplicacion del principio de no causar un dafio significativo que se
derivan de la ejecucidn de este contrato, de conformidad con la normativa de aplicacién al PRTR.

En cuanto a las modificaciones no previstas, solo podran aplicarse conforme al articulo 205 de la LCSP

22.FORMALIZACION DEL CONTRATO

La formalizacién del contrato, de acuerdo con lo previsto en el apartado tercero del articulo 153 de la
LCSP, se llevard a cabo previo requerimiento al adjudicatario, en un plazo no superior a cinco (5) dias
a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, que a su vez no podra
evacuarse antes de que transcurran diez (10) dias naturales desde que se remita la notificacion de la
adjudicacion a los licitadores y candidatos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 58. a) del
Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la
modernizacion de la Administracion Publica y para la ejecucién del Plan de Recuperacién,
Transformacion y Resiliencia.

23.FORMA DE PAGO

El pago de los servicios se realizara de la siguiente forma:
- Certificaciones mensuales.

El abono de las facturas tendrd lugar segun lo establecido en el articulo 4.2 de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, dentro de los treinta (30) dias siguientes a la emisién de la conformidad por la Direccién
competente, que deberd efectuarse en el plazo maximo de treinta (30) dias.
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24.EXISTENCIA DE CREDITO

Se solicita la emisién del correspondiente certificado de existencia de crédito para su incorporacion al
expediente.

25.RESPONSABLE DEL CONTRATO

Se propone que el Responsable del Contrato a que se refiere el articulo 62 de la LCSP designado por el
6rgano de contratacion, esté a cargo, y se desarrolle, bajo la responsabilidad del técnico que resulte
nombrado Director de las obras objeto de este contrato.

26.PROTECCION DE DATOS

Los datos personales que SEIASA recabe en el seno de la licitacidén y en la posterior ejecucion del
contrato, seran tratados de manera confidencial conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccion de las
personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos
datos (“RGPD”) y en la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y
Garantia de los Derechos Digitales.

En todo caso, el futuro contratista habrd de someterse a la normativa nacional y de la Unién Europea
en materia de proteccidn de datos, sin perjuicio de lo establecido en el Ultimo parrafo del apartado 1
del articulo 202 de la LCSP.

26.1. RESPONSABLE DE TRATAMIENTO

SEIASA es, con caracter general, el responsable del tratamiento de los datos. No obstante, de
conformidad con lo establecido en la Disposicion Adicional Vigésima Quinta de la LCSP, para el caso de
que la contratacidon implique el acceso del contratista a datos de cardcter personal de cuyo tratamiento
sea responsable la entidad contratante, aquel tendrd la consideracion de encargado del tratamiento.

26.2. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS

La finalidad que justifica el tratamiento de los datos personales se refiere en exclusiva a la licitacién,
adjudicacion, formalizacidn y ejecucién del contrato que nos ocupa. La finalidad del tratamiento de los
datos personales, se refieren, por tanto, a la gestion de expedientes de contratacion publica, asi como
a la ejecucidn del contrato.

26.3. LEGITIMACION O BASE LEGAL

En la medida en que SEIASA tiene la condicidon de poder adjudicador, no Administracién Publica,
pertenece al grupo Patrimonio del Estado y es empresa instrumental del Ministerio de Agricultura y
Pesca y Alimentacién, dependiente de la Direccién General de Desarrollo Rural, Innovacién y
Formacién Agroalimentaria, la base juridica del tratamiento previsto es el cumplimiento de las
obligaciones legales contenidas en la LCSP, asi como la ejecucion de las obligaciones de interés general
que tiene encomendadas de promover la modernizacidn y consolidacién de los regadios contemplados
en el Plan Nacional de Regadios y declarados de interés general, SEIASA, como entidad contratante,
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debe encargar el tratamiento de datos precisos para la gestion del contrato. Asimismo, el contratista
debera tratar esos datos conforme a la gestidn del contrato encomendado y el tratamiento de datos
encargado.

Con independencia de la base juridica que justifique el tratamiento de datos, el contratista, como
encargado del tratamiento, debera informar a los interesados del tratamiento de datos previsto y sus
derechos al respecto. En el caso en que la finalidad del tratamiento pueda requerir el consentimiento
de un tercero, habra de ser prestado mediante una clara e indudable accidn afirmativa.

26.4. CONSERVACION DE DATOS

Los datos personales tratados se conservaran durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad
para la que se hubieran recabado, asi como para para determinar las posibles responsabilidades que
pudieran derivarse de la misma, ademas de los periodos establecidos en la normativa de archivos y
documentacion.

Cuando finalice la prestacidon contractual los datos de caracter personal deberan ser destruidos o
devueltos a la entidad contratante responsable, o al encargado de tratamiento que esta hubiese
designado.

El tercero encargado del tratamiento conservara debidamente bloqueados los datos en tanto pudieran
derivarse responsabilidades de su relacion con la entidad responsable del tratamiento.

26.5. COMUNICACION DE DATOS

Con caracter general no se comunicaran los datos personales a terceros, salvo obligacidn legal o como
consecuencia de la ejecucidn del contrato de seguro del que el afectado sea parte.

26.6. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES
No esta previsto realizar transferencias internacionales de datos.
26.7. DERECHOS DE LOS INTERESADOS

Cualquier persona tiene derecho a obtener informacion sobre el tratamiento de sus datos que se lleven
a cabo por SEIASA. Por lo que respecta a todas las cuestiones relativas al tratamiento de sus datos
personales o al ejercicio de sus derechos puede ponerse en contacto con el Delegado de Proteccién
de Datos de SEIASA (email: dpo@seiasa.es).

Puede ejercer ante el responsable del tratamiento, cuando procedan, sus derechos de acceso,
rectificacion, supresion y portabilidad de sus datos, de limitacién y oposicién al tratamiento, retirar el
consentimiento, asi como su derecho a no ser objeto de decisiones basadas Unicamente en el
tratamiento automatizado de sus datos.

Puede ejercer su derecho a reclamar ante la Agencia Espafiola de Proteccién de Datos.

Con caracter previo a la presentacion de dicha reclamacion, puede dirigirse al Delegado de Proteccidn
de Datos de SEIASA de conformidad con lo dispuesto en el art. 37.1 de la citada Ley Orgdnica mediante
este formulario de reclamacién previa.
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