,@ Anuncio de modificacion de contrato |
;_'_ e, NUmero de Expediente 2022/001257

-.-*[[r{@‘-, Publicado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico el 08-08-2024 a

iz L & las 08:52 horas.

" Entidad Adjudicadora

-+ Secretaria General de la Consejeria de Hacienda, Administraciones Publicas y Transformacion Digital de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha

-z Tipo de Administracion Autoridad regional

-+ Actividad Principal 4 - Asuntos econdmicos

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion

- Sitio Web http://contratacion.castillalamancha.es/

-+ Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idB

Direccién Postal Contacto

- Edificio Cemar - Plaza Grecia, 1 -+ Teléfono +34 925266500

- (45071) Toledo Espafia -+ Fax +34 925266216

-~ ES425 -+ Correo Electronico occ@jccm.es

Objeto del Contrato: Coordinacién de seguridad y salud en fase de ejecuciéon de las obras de
rehabilitacion integral del antiguo hospital del Carmen para edificio administrativo de servicios multiples
provinciales de la Junta y su urbanizacién exterior, en Ciudad real.

Modificacion del contrato

-+ NUmero de contrato 009209/2022

-+ Fecha de modificacion 02/08/2024

-+ Observaciones Circunstancias sobrevenidas y que fueron imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitacion del
contrato.

-+ NUmero de modificacion 2

-+ Modificacién del importe

- Importe total de la modificacion (sin impuestos) 4.543,23 EUR.

-+ Importe total de la modificacion (con impuestos) 5.497,31 EUR.
-+ Importe total tras la modificacion

-z Importe total (sin impuestos) 33.666,48 EUR.

- |mporte total (con impuestos) 40.736,44 EUR.
-+ Modificacion del plazo

-+ 0 Mes(es)

-+ Plazo total tras la modificacion 30 Mes(es)

-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de modificacion derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente
no podra prever [articulo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra c), de la
Directiva 2014/24/UE y articulo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

-+ Descripcion de la Modificacion Articulo 205.2 b) de la LCSP.

Condiciones iniciales del contrato

-¢ Clasificacion CPV
-+ 71247000 - Supervision del trabajo de construccién.

-+ Plazo de Ejecucion

s



http://contratacion.castillalamancha.es/
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=MXcBgvgS5LkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

30 Mes(es)

- Lugar de ejecucion
-+ Codigo de Subentidad Territorial ES422

Direccion Postal

-+ Espafia

Adjudicatario

-+ INGENIERIA, ESTUDIOS Y PROYECTOS EUROPEOS S.L.
-+ NIF B87629200
-+ El adjudicatario es una PYME : No

Direccion Fisica

-+ CL CAMINO DE LA CASILLA, 10
-+ (28944) FUENLABRADA Espafia
Contacto

-+ Teléfono 616816080
-+ Correo Electronico luisalberto.herrero@inespro.es

Informacion sobre el Contrato

~= NOmero de Contrato 009209/2022
- Fecha de Formalizacion 10/05/2022
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