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INFORME DE VALORACIÓN TÉCNICA DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR 

 

Expediente:  

3.24/20830.0014 – ON 002/24 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 

PLATAFORMA DE LA CONEXIÓN DE LAS LÍNEAS DE ALTA VELOCIDAD 

MADRID-VALLADOLID Y MADRID-OLMEDO-ZAMORA-GALICIA EN 

EL ENTORNO DE OLMEDO (VALLADOLID). FASE I 

Plazo de ejecución del contrato (24) MESES 

Presupuesto de licitación: 
BASE IMPONIBLE (A) IVA: (21 %) TOTAL CON IVA 

38.376.452,09  8.059.054,94  46.435.507,03  

 Valor estimado de (B): 

- Prorrogas 

- Modificados 

- Suministros 

- Servicios 

- … 

 

0,00 € (Sin IVA) 

0,00 € (Sin IVA) 
0,00 € (Sin IVA) 

0,00 € (Sin IVA) 

0,00 € (Sin IVA) 

Valor estimado del contrato (A+B): 38.376.452,09 € (Sin IVA) 

Procedimiento de adjudicación Criterios de Adjudicación 

 Abierto 
 Restringido 

 Diálogo Competitivo 

 Un solo criterio 

 Varios criterios (oferta con mejor relación calidad – 
precio) 

 Negociado con Publicidad 

 Negociado sin Publicidad 
 Aspectos técnicos / económicos objeto de negociación 

 Pedido contra Acuerdo Marco 

 

ANTECEDENTES 

 

En relación con la licitación iniciada por la Entidad relativa al expediente 

indicado, en el momento de cierre de presentación de ofertas, fijado por 

el anuncio del procedimiento en la Plataforma de Contratación del Sector 

Público el 15 de marzo de 2024, para las 13:00 horas del 22 de abril de 

2024, han presentado oferta las empresas que se relacionan a 

continuación: 

- Proposiciones presentadas y admitidas: 31 

Las 31 (treinta y una) empresas presentadas a la licitación del contrato 

de EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA 

DE LA CONEXIÓN DE LAS LÍNEAS DE ALTA VELOCIDAD MADRID-VALLADOLID Y 

MADRID-OLMEDO-ZAMORA-GALICIA EN EL ENTORNO DE OLMEDO (VALLADOLID). 

FASE I. (3.24/20830.0014) han sido admitidas por la Comisión de 

Valoración, tras el examen de la correspondiente documentación 

administrativa prevista en el Cuadro de Características del Contrato del 
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS 

MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO (P.C.P.): 

 
L01 COMSA 

L02 ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 

L03 COPCISA, S.A. 

L04 SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A. 

L05 OBRAS PÚBLICAS Y REGADIOS, S.A. 

L06 OBRASCON HUARTE LAIN S.A. 

L07 COPISA CONSTRUCTORA PIRENÁICA, S.A.U. 

L08 CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. 

L09 CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMINGUEZ-SANDO, S.A.U. 

L10 PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L. 

L11 S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA 

L12 VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 

L13 ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. 

L14 FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. 

L15 TORRESCÁMARA Y CIA DE OBRAS, S.A. 

L16 CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. 

L17 UTE CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. - OBRAS HERGON, S.A. 

L18 UTE OBRAS GENERALES DEL NORTE S.A. - EXTRACO CONSTRUCCIONS E PROXECTOS, S.A. 

L19 UTE AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L. - HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A. 

L20 UTE CONTRATAS VILOR, S.L. - MARTIN HOLGADO OBRA CIVIL, S.L.U. 

L21 UTE DRAGADOS S.A. - TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 

L22 UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS - SAU ACINSER INTEGRAL, S.L. 

L23 UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. - CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS S.A. 

L24 UTE AZVI SAU - CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE SAU 

L25 UTE LANTANIA SAU - ZARZUELA S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA 

L26 UTE SOGEOSA SOCIEDAD GENERAL DE OBRAS S.A. - PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. 

L27 UTE VIALES Y OBRAS PÚBLICAS - OBRAS Y SUMINISTROS CUADRADO S.L. 

L28 UTE CIVIS GLOBAL S.L.U. - ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A. 

L29 UTE GÉVORA CONSTRUCCIONES S.A. - CONSTRUCCIONES SARRIÓN, S.L. 

L30 
UTE CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES S.A. - MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOAMBIENTE 

S.A. CONSTRUCTORA - OBRAS PÚBLICAS SAN EMETERIO SOCIEDAD ANÓNIMA  

L31 UTE CONTRATAS Y VENTAS S.A. UNIPERSONAL - FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. 
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DESARROLLO 

 

- Enumeración de los criterios cuantificables mediante un juicio de valor.  

Por las empresas licitantes se ha procedido a presentar sus proposiciones en 

tiempo y forma y, tal como se indica en el P.C.P, en el Sobre que supone la 

Documentación evaluable mediante un juicio de valor, que corresponde a los 

siguientes documentos con sus respectivos factores de ponderación: 

• Memoria, Programa de Trabajo y propuesta de metodología BIM (28 

Puntos) 

• Calidad (6 Puntos) 

• Programa de actuaciones medioambientales (6 Puntos) 

• Seguridad y Salud (6 Puntos) 

• Tecnología e I+D+i (3 Puntos) 

 

- Valoración de los criterios evaluables mediante un juicio de valor.  

Para la valoración de los criterios evaluables mediante un juicio de valor de 

cada Propuesta, se analizarán y puntuarán los aspectos de la misma que se 

relacionan y describen en la Cláusula 15. Enumeración de los criterios 

cuantificables mediante un juicio de valor del P.C.P, según los criterios descritos 

en la misma y se redondeará al segundo decimal. 

En cada criterio, a la oferta mejor valorada se le asignará la máxima puntuación 

de ese criterio y al resto de ofertas se le asignará una puntuación proporcional 

mediante la siguiente fórmula:  

𝑃𝑇𝑖 =  
𝑉𝑇𝑖

𝑉𝑇𝑚𝑎𝑥
∗ 𝐶𝑇 

Donde: 

PTi          = Puntuación de la oferta 

VTi          = Valoración de la oferta 

VTmax    = Valoración de la mejor oferta 

CT           = Puntuación máxima 

 

La puntuación total de los criterios que dependen de un juicio de valor de cada 

oferta (PCJV) se obtendrá como resultado de sumar la puntuación obtenida en 

cada uno de los apartados definidos en la cláusula anterior. Todas las 

puntuaciones serán redondeadas al segundo decimal. 
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Umbral mínimo de puntuación: 

El umbral mínimo a alcanzar en la puntuación de los criterios cualitativos 

evaluables mediante juicio de valores de 30 puntos. 

Las ofertas de los licitadores quedarán encuadradas en dos intervalos: 

• Ofertas con calidad inaceptable: aquellas cuya puntuación de los criterios 

cualitativos sea inferior al umbral mínimo. 

• Ofertas con calidad suficiente: aquellas cuya puntuación de los criterios 

cualitativos sea superior o igual al umbral mínimo. 

 

La aplicación del umbral mínimo de puntuación se realizará, en todo caso, sobre 

la puntuación total de los criterios que dependen de un juicio de valor, tras la 

aplicación de la fórmula prevista en el apartado anterior. 

Las ofertas situadas en el intervalo de calidad inaceptable no serán tomadas en 

consideración para el cálculo de las ofertas anormalmente bajas ni para la 

determinación de la mejor oferta, de manera que, en el caso de no existir 

ofertas en el otro intervalo, se procederá a declarar desierto el procedimiento, 

al no haber concurrido al mismo ofertas de calidad suficiente. 

Vistas las consideraciones anteriormente expuestas se ha procedido al estudio 

y análisis de la Documentación relativa a los criterios evaluables mediante un 

juicio de valor de las ofertas presentadas, y a la elaboración del presente 

informe.  

Se adjunta a continuación las fichas elaboradas para cada una de las ofertas 

presentadas, donde se resume y valora cada uno de los aspectos identificados 

en el P.C.P. 
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1 COMSA     

    

    

 1. MEMORIA, PROGRAMA DE TRABAJO Y METODOLOGÍA BIM   24,60 

 La concepción global de la obra se considera completa, detallada y coherente. 2,00  

 La justificación de la metodología de ejecución de trabajos es totalmente coherente y está 

perfectamente desarrollada. 
3,00  

 La oferta refleja un conocimiento completo y detallado del proyecto, del terreno donde se 

ejecutará la obra así como los condicionantes externos. 
2,00  

 El detalle de los procesos constructivos y las operaciones es muy bueno. 2,40  

 La descripción de actividades incluida en la oferta es completa y justifica el plazo de ejecución 

de la obra. 
1,00  

 La planificación de la obra y los rendimientos medios previstos para medios humanos y 

materiales se detallan de manera completa y muy justificada. 
0,80  

 El programa de trabajos presentado contiene información completa y perfectamente 

estructurada para la comprensión de la planificación.  
1,00  

 La documentación sobre el diagrama espacios - tiempos y la inversión mensual prevista que 

se incluye en la oferta  se considera correcta. 
0,80  

 La relación de medios personales y materiales que se plantea adscribir al contrato se 

considera muy buena. 
0,80  

 Las fuentes de suministro están perfectamente analizadas, validadas y garantizadas. 1,00  

 El análisis de las necesidades de acopio de materiales y zonas de instalaciones es muy bueno 

y exhaustivo. 
1,00  

 El estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción de materiales se 

considera correcto y detallado. 
0,80  

 El análisis de los condicionantes externos y de la climatología de la zona se considera correcto 

y detallado. 
0,80  

 El análisis de los desvíos provisionales y las reposiciones de servicios se considera correcto y 

detallado. 
0,80  

 El estudio de las zonas previstas para préstamos y vertederos se considera correcto y 

detallado. 
1,60  

 El estudio de la subcontratación es adecuado y la documentación aportada contiene una 

relación de empresas subcontratistas correcta y detallada 
0,80  

 La descripción de la propuesta de metodología BIM está completamente desarrollada y tiene 

un nivel de coherencia muy bueno 
4,00  

 2. CALIDAD   3,00 

 
Los aspectos concretos a controlar y la relación de normativa se consideran suficientes. Se 

recoge de forma imprecisa el programa de puntos de inspección  y la frecuencia de los 

ensayos a realizar 

1,20  

 Los criteriosde muestreo y de aceptación y rechazo de materiales se consideran adecuados 

para el control de calidad. 
1,20  

 La organización propuesta se considera adecuada para el desempeño de las labores de 

calidad. 
0,60  

 3. PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES   3,00 

 La identificación delas unidades de obra que puedan generar efectos medioambientales se 

considera adecuada. 
0,60  

 El sistema de gestión ambiental y las instrucciones que contiene se considera adecuado. 0,30  

 La descripción de la organización física de la obra se considera suficiente. 0,20  
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 La documentación presentada relativa a localización de vertederos se considera suficiente. 0,40  

 Las medidas sobre prevención de incendios forestales  descritas en la documentación 

aportada se consideran suficientes. 
0,20  

 En la documentación se afirma que se trabajará con materiales procedentes de reciclado y 

reutilizables. 
0,40  

 
En la documentación  aportada sobre medidas de restauración, reducción generación 

residuos, impacto ambiental, ruidos, uso combustibles fósiles, se contemplan de manera 

adecuada todas las medidas descritas en el pliego. 

0,60  

 El contenido y alcance del Programa de Vigilancia Ambiental propuesto se considera 

adecuado. 
0,30  

 4. SEGURIDAD Y SALUD   4,80 

 La organización de la prevención y seguridad en la obra que se propone en la documentación 

se considera correcta. 
0,80  

 La descripción de los sistemas de participación del personal del contratista y subcontratistas 

se considera correcta. 
0,80  

 Los procesos de formación e información se describen de manera correcta. 0,80  

 La documentación presentada contiene una revisión del Estudio de Seguridad y Salud que se 

considera correcta. 
0,80  

 El análisis de posibles situaciones de emergencia presentado se considera correcto. 0,80  

 El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito en la oferta se considera correcto. 0,80  

 5. TECNOLOGÍA E I+D+i   2,00 

 Las tecnologías desarrolladas en proyectos I+D+i se presentan de manera correcta y detallada. 0,80  

 Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra se describen de manera adecuada. 1,20  

    

    

 La valoración Total del licitador  COMSA es de:         37,4   puntos 
  

 La puntuación total del licitador  COMSA es de:         38,39   puntos 
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2 ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.     

    

    

 1. MEMORIA, PROGRAMA DE TRABAJO Y METODOLOGÍA BIM   24,00 

 La concepción global de la obra se considera completa, detallada y coherente. 2,00  

 La justificación de la metodología de ejecución de trabajos es totalmente coherente y está 

perfectamente desarrollada. 
3,00  

 La oferta refleja un conocimiento completo y detallado del proyecto, del terreno donde se 

ejecutará la obra así como los condicionantes externos. 
2,00  

 El detalle de los procesos constructivos y las operaciones es muy bueno. 2,40  

 La descripción de actividades incluida en la oferta es completa y justifica el plazo de ejecución 

de la obra. 
1,00  

 La planificación de la obra y los rendimientos medios previstos para medios humanos y 

materiales se detallan de manera completa y muy justificada. 
0,80  

 El programa de trabajos presentado contiene información correcta y detallada para la 

comprensión de la planificación.  
0,80  

 La documentación sobre el diagrama espacios - tiempos y la inversión mensual prevista que 

se incluye en la oferta  se considera correcta. 
0,80  

 La relación de medios personales y materiales que se plantea adscribir al contrato se 

considera muy buena. 
0,80  

 Las fuentes de suministro están muy bien estudiadas, validadas y garantizadas. 0,80  

 El análisis de las necesidades de acopio de materiales y zonas de instalaciones se considera 

correcto y detallado. 
0,80  

 El estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción de materiales se 

considera correcto y detallado. 
0,80  

 El análisis de los condicionantes externos y de la climatología de la zona se considera correcto 

y detallado. 
0,80  

 El análisis de los desvíos provisionales y las reposiciones de servicios se considera correcto y 

detallado. 
0,80  

 El estudio de las zonas previstas para préstamos y vertederos se considera correcto y 

detallado. 
1,60  

 El estudio de la subcontratación es adecuado y la documentación aportada contiene una 

relación de empresas subcontratistas correcta y detallada 
0,80  

 La descripción de la propuesta de metodología BIM está completamente desarrollada y tiene 

un nivel de coherencia muy bueno 
4,00  

 2. CALIDAD   4,80 

 
Los aspectos concretos a controlar y la relación de normativa se consideran correctos. Se 

recoge de forma correcta el programa de puntos de inspección  y la frecuencia de los ensayos 

a realizar 

2,40  

 Los criterios de muestreo y de aceptación y rechazo de materiales se consideran correctos y 

tienen un buen grado de detalle. 
1,60  

 La organización propuesta se considera correcta y con buen detalle de definición. 0,80  

 3. PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES   3,40 

 La identificación delas unidades de obra que puedan generar efectos medioambientales se 

considera adecuada. 
0,60  

 El sistema de gestión ambiental y las instrucciones que contiene se considera adecuado. 0,30  

 La descripción de la organización física de la obra se considera adecuada. 0,30  

 La documentación presentada relativa a localización de vertederos se considera suficiente. 0,40  
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 Las medidas sobre prevención de incendios forestales  descritas en la documentación 

aportada se consideran adecuadas. 
0,30  

 En la documentación se afirma que se trabajará con materiales procedentes de reciclado en 

más de un 50% y reutilizables con grado de reciclabilidad superior al 50%. 
0,60  

 
En la documentación  aportada sobre medidas de restauración, reducción generación 

residuos, impacto ambiental, ruidos, uso combustibles fósiles, se contemplan de manera 

adecuada todas las medidas descritas en el pliego. 

0,60  

 El contenido y alcance del Programa de Vigilancia Ambiental propuesto se considera 

adecuado. 
0,30  

 4. SEGURIDAD Y SALUD   5,20 

 La organización de la prevención y seguridad en la obra que se propone en la documentación 

se considera muy completa y pormenorizada. 
1,00  

 La descripción de los sistemas de participación del personal del contratista y subcontratistas 

se considera correcta. 
0,80  

 Los procesos de formación e información se describen de manera correcta. 0,80  

 La documentación presentada contiene una revisión del Estudio de Seguridad y Salud que se 

considera correcta. 
0,80  

 El análisis de posibles situaciones de emergencia presentado se considera correcto. 0,80  

 El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito en la oferta se considera muy 

completo y detallado. 
1,00  

 5. TECNOLOGÍA E I+D+i   2,80 

 Las tecnologías desarrolladas en proyectos I+D+i se presentan de manera correcta y detallada. 0,80  

 Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra se describen de manera muy completa 

y detallada 
2,00  

    

    

 
La valoración Total del licitador  ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. es de:         40,2   puntos 

  

 
La puntuación total del licitador  ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. es de:         41,21   puntos 
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3 COPCISA, S.A.     

    

    

 1. MEMORIA, PROGRAMA DE TRABAJO Y METODOLOGÍA BIM   25,60 

 La concepción global de la obra se considera completa, detallada y coherente. 2,00  

 La justificación de la metodología de ejecución de trabajos es totalmente coherente y está 

perfectamente desarrollada. 
3,00  

 La oferta refleja un conocimiento completo y detallado del proyecto, del terreno donde se 

ejecutará la obra así como los condicionantes externos. 
2,00  

 El detalle de los procesos constructivos y las operaciones es muy bueno. 2,40  

 La descripción de actividades incluida en la oferta es completa y justifica el plazo de ejecución 

de la obra. 
1,00  

 La oferta especifica perfectamente la planificación así como los rendimientos medios previstos 

con los medios humanos y materiales adscritos a la ejecución. 
1,00  

 El programa de trabajos presentado contiene información completa y perfectamente 

estructurada para la comprensión de la planificación.  
1,00  

 
La documentación sobre el diagrama espacios - tiempos y la inversión mensual prevista que 

se incluye en la oferta  sintetiza completa y pormenorizadamente la planificación temporal y 

financiera de la obra 

1,00  

 La relación de medios personales y materiales que se plantea adscribir al contrato se 

considera muy buena. 
0,80  

 Las fuentes de suministro están perfectamente analizadas, validadas y garantizadas. 1,00  

 El análisis de las necesidades de acopio de materiales y zonas de instalaciones es muy bueno 

y exhaustivo. 
1,00  

 El estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción de materiales se 

considera muy bueno y pormenorizado. 
1,00  

 El análisis de los condicionantes externos y de la climatología de la zona es muy bueno y muy 

completo. 
1,00  

 El análisis de los desvíos provisionales y las reposiciones de servicios es muy bueno y muy 

completo. 
1,00  

 El estudio de las zonas previstas para préstamos y vertederos se considera correcto y 

detallado. 
1,60  

 El estudio de la subcontratación es adecuado y la documentación aportada contiene una 

relación de empresas subcontratistas correcta y detallada 
0,80  

 La descripción de la propuesta de metodología BIM está completamente desarrollada y tiene 

un nivel de coherencia muy bueno 
4,00  

 2. CALIDAD   5,80 

 
Los aspectos concretos a controlar y la relación de normativa son muy completos y están 

perfectamente detallados. Se recoge de forma exhaustiva el programa de puntos de 

inspección  y la frecuencia de los ensayos a realizar 

3,00  

 Los criterios de muestreo y de aceptación y rechazo de materiales que figuran en la 

documentación se consideran completos y muy pormenorizados. 
2,00  

 La organización propuesta se considera correcta y con buen detalle de definición. 0,80  

 3. PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES   5,40 

 La identificación de las unidades de obra que puedan generar efectos medioambientales se 

considera completa y pormenorizada. 
1,00  

 El sistema de gestión ambiental y las instrucciones que contiene se considera correcto. 0,40  

 La descripción de la organización física de la obra es muy completa y detallada. 0,50  

 La documentación presentada relativa a localización de vertederos se considera correcta. 0,80  
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 Las medidas sobre prevención de incendios forestales descritas en la documentación aportada 

son muy completas y detalladas. 
0,50  

 
En la documentación se especifica que se trabajará con materiales procedentes de reciclado 

en más de un 50% y reutilizables con grado de reciclabilidad superior al 50%. Se aportan 

ambos certificados. 

1,00  

 
En la documentación aportada  sobre medidas de  restauración, reducción generación 

residuos, impacto ambiental, ruidos, uso combustibles fósiles, se contemplan de manera 

correcta todas las medidas descritas en el pliego. 

0,80  

 El contenido y alcance del Programa de Vigilancia Ambiental propuesto se considera correcto 

para el desarrollo de la obra. 
0,40  

 4. SEGURIDAD Y SALUD   5,60 

 La organización de la prevención y seguridad en la obra que se propone en la documentación 

se considera muy completa y pormenorizada. 
1,00  

 La descripción de los sistemas de participación del personal del contratista y subcontratistas 

se considera correcta. 
0,80  

 Los procesos de formación e información se describen de manera muy completa y detallada. 1,00  

 La documentación presentada contiene una revisión del Estudio de Seguridad y Salud que se 

considera correcta. 
0,80  

 El análisis de posibles situaciones de emergencia presentado se considera muy completo y 

pormenorizado. 
1,00  

 El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito en la oferta se considera muy 

completo y detallado. 
1,00  

 5. TECNOLOGÍA E I+D+i   2,40 

 Las tecnologías desarrolladas en proyectos I+D+i se presentan de manera correcta y detallada. 0,80  

 Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra se describen de manera correcta. 1,60  

    

    

 La valoración Total del licitador  COPCISA, S.A. es de:         44,8   puntos 
  

 La puntuación total del licitador  COPCISA, S.A. es de:         45,93   puntos 
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4 SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.     

    

    

 1. MEMORIA, PROGRAMA DE TRABAJO Y METODOLOGÍA BIM   24,40 

 La concepción global de la obra se considera completa, detallada y coherente. 2,00  

 La justificación de la metodología de ejecución de trabajos es totalmente coherente y está 

perfectamente desarrollada. 
3,00  

 La oferta refleja un conocimiento completo y detallado del proyecto, del terreno donde se 

ejecutará la obra así como los condicionantes externos. 
2,00  

 Los procesos constructivos y las operaciones se detallan y justifican de manera completa y 

exhaustiva. 
3,00  

 La descripción de actividades incluida en la oferta es completa y justifica el plazo de ejecución 

de la obra. 
1,00  

 La oferta especifica perfectamente la planificación así como los rendimientos medios previstos 

con los medios humanos y materiales adscritos a la ejecución. 
1,00  

 El programa de trabajos presentado contiene información completa y perfectamente 

estructurada para la comprensión de la planificación.  
1,00  

 La documentación sobre el diagrama espacios - tiempos y la inversión mensual prevista que 

se incluye en la oferta  se considera correcta. 
0,80  

 La relación de medios personales y materiales que se plantea adscribir al contrato se 

considera muy buena. 
0,80  

 Las fuentes de suministro están perfectamente analizadas, validadas y garantizadas. 1,00  

 El análisis de las necesidades de acopio de materiales y zonas de instalaciones es muy bueno 

y exhaustivo. 
1,00  

 El estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción de materiales se 

considera correcto y detallado. 
0,80  

 El análisis de los condicionantes externos y de la climatología de la zona se considera correcto 

y detallado. 
0,80  

 El análisis de los desvíos provisionales y las reposiciones de servicios se considera correcto y 

detallado. 
0,80  

 El estudio de las zonas previstas para préstamos y vertederos se considera correcto y 

detallado. 
1,60  

 El estudio de la subcontratación es adecuado y la documentación aportada contiene una 

relación de empresas subcontratistas correcta y detallada 
0,80  

 La descripción de la propuesta de metodología BIM está correctamente desarrollada y tiene un 

nivel de coherencia bueno 
3,00  

 2. CALIDAD   4,20 

 
Los aspectos concretos a controlar y la relación de normativa se consideran correctos. Se 

recoge de forma correcta el programa de puntos de inspección  y la frecuencia de los ensayos 

a realizar 

2,40  

 Los criteriosde muestreo y de aceptación y rechazo de materiales se consideran adecuados 

para el control de calidad. 
1,20  

 La organización propuesta se considera adecuada para el desempeño de las labores de 
calidad. 

0,60  

 3. PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES   4,80 

 La identificación de las unidades de obra que puedan generar efectos medioambientales se 

considera correcta. 
0,80  

 El sistema de gestión ambiental y las instrucciones que contiene se considera correcto. 0,40  

 La descripción de la organización física de la obra se considera correcta. 0,40  

 La documentación presentada relativa a localización de vertederos se considera correcta. 0,80  
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 Las medidas sobre prevención de incendios forestales descritas en la documentación aportada 

se consideran correctas. 
0,40  

 
En la documentación se especifica que se trabajará con materiales procedentes de reciclado 

en más de un 50% y reutilizables con grado de reciclabilidad superior al 50%. Se aporta al 

menos un certificado de lo anterior. 

0,80  

 
En la documentación aportada  sobre medidas de  restauración, reducción generación 

residuos, impacto ambiental, ruidos, uso combustibles fósiles, se contemplan de manera 

correcta todas las medidas descritas en el pliego. 

0,80  

 El contenido y alcance del Programa de Vigilancia Ambiental propuesto se considera correcto 

para el desarrollo de la obra. 
0,40  

 4. SEGURIDAD Y SALUD   4,60 

 La organización de la prevención y seguridad en la obra que se propone en la documentación 

se considera correcta. 
0,80  

 La descripción de los sistemas de participación del personal del contratista y subcontratistas 

se considera correcta. 
0,80  

 Los procesos de formación e información se describen de manera correcta. 0,80  

 La documentación presentada contiene una revisión del Estudio de Seguridad y Salud que se 

considera adecuada. 
0,60  

 El análisis de posibles situaciones de emergencia presentado se considera correcto. 0,80  

 El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito en la oferta se considera correcto. 0,80  

 5. TECNOLOGÍA E I+D+i   2,00 

 Las tecnologías desarrolladas en proyectos I+D+i se presentan de manera correcta y detallada. 0,80  

 Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra se describen de manera adecuada. 1,20  

    

    

 
La valoración Total del licitador  SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A. es de:         40   puntos 

  

 
La puntuación total del licitador  SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A. es de:         41,05   puntos 
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5 OBRAS PÚBLICAS Y REGADIOS, S.A.     

    

    

 1. MEMORIA, PROGRAMA DE TRABAJO Y METODOLOGÍA BIM   19,20 

 La concepción global de la obra se considera completa, detallada y coherente. 2,00  

 La justificación de la metodología de ejecución de trabajos está completamente desarrollada, 

y tiene un nivel de coherencia muy bueno. 
2,40  

 La documentación aportada refleja un conocimiento muy bueno del proyecto, del terreno 

donde se ejecutará la obra y los condicionantes externos. 
1,60  

 El detalle de los procesos constructivos y las operaciones es correcto. 1,80  

 La descripción de las actividades que justifican el plazo de ejecución de la obra es correcta. 0,60  

 La planificación de la obra y los rendimientos medios previstos para medios humanos y 

materiales se detallan de manera completa y muy justificada. 
0,80  

 El programa de trabajos presentado contiene información correcta y detallada para la 

comprensión de la planificación.  
0,80  

 La documentación sobre el diagrama espacios - tiempos y la inversión mensual prevista que 

se incluye en la oferta  se considera correcta. 
0,80  

 La relación de medios personales y materiales que se plantea adscribir al contrato se 

considera muy buena. 
0,80  

 Las fuentes de suministro están muy bien estudiadas, validadas y garantizadas. 0,80  

 El análisis de las necesidades de acopio de materiales y zonas de instalaciones se considera 

correcto y detallado. 
0,80  

 El estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción de materiales se 

considera correcto y detallado. 
0,80  

 El análisis de los condicionantes externos y de la climatología de la zona se considera 

adecuado. 
0,60  

 El análisis de los desvíos provisionales y las reposiciones de servicios se considera adecuado. 0,60  

 El estudio de las zonas previstas para préstamos y vertederos se considera adecuado. 1,20  

 El estudio de la subcontratación es adecuado y la documentación aportada contiene una 

relación de empresas subcontratistas correcta y detallada 
0,80  

 La descripción de la propuesta de metodología BIM está suficientemente desarrollada y 

presenta un nivel de coherencia aceptable 
2,00  

 2. CALIDAD   4,00 

 
Los aspectos concretos a controlar y la relación de normativa se consideran adecuados. Se 

recoge de forma adecuada el programa de puntos de inspección  y la frecuencia de los 

ensayos a realizar 

1,80  

 Los criterios de muestreo y de aceptación y rechazo de materiales se consideran correctos y 

tienen un buen grado de detalle. 
1,60  

 La organización propuesta se considera adecuada para el desempeño de las labores de 

calidad. 
0,60  

 3. PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES   3,00 

 La identificación delas unidades de obra que puedan generar efectos medioambientales se 

considera adecuada. 
0,60  

 El sistema de gestión ambiental y las instrucciones que contiene se considera adecuado. 0,30  

 La descripción de la organización física de la obra se considera adecuada. 0,30  

 La documentación presentada relativa a localización de vertederos se considera adecuada. 0,60  

 Las medidas sobre prevención de incendios forestales  descritas en la documentación 

aportada se consideran suficientes. 
0,20  

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: 9

A
53

R
JH

Q
SY

M
0E

D
F1

X
02

1A
38

X
3M

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



 

14 
 

 En la documentación se afirma que se trabajará con materiales procedentes de reciclado y 

reutilizables. 
0,40  

 
En la documentación aportada  sobre medidas de restauración, reducción generación 

residuos, impacto ambiental, ruidos, uso combustibles fósiles, se contemplan de manera 

suficiente todas las medidas descritas en el pliego. 

0,40  

 El contenido y alcance del Programa de Vigilancia Ambiental propuesto se considera 

suficiente. 
0,20  

 4. SEGURIDAD Y SALUD   3,00 

 La organización de la prevención y seguridad en la obra que se propone en la documentación 

se considera suficiente. 
0,40  

 La descripción de los sistemas de participación del personal del contratista y subcontratistas 

se considera adecuada. 
0,60  

 Los procesos de formación e información se describen de manera adecuada. 0,60  

 La documentación presentada contiene una revisión del Estudio de Seguridad y Salud que se 

considera suficiente. 
0,40  

 El análisis de posibles situaciones de emergencia presentado se considera suficiente. 0,40  

 El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito en la oferta se considera adecuado. 0,60  

 5. TECNOLOGÍA E I+D+i   1,20 

 Las tecnologías desarrolladas en proyectos I+D+i se presentan de manera suficiente. 0,40  

 Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra se describen de manera suficiente. 0,80  

    

    

 
La valoración Total del licitador  OBRAS PÚBLICAS Y REGADIOS, S.A. es de:         30,4   puntos 

  

 
La puntuación total del licitador  OBRAS PÚBLICAS Y REGADIOS, S.A. es de:         31,16   puntos 
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6 OBRASCON HUARTE LAIN S.A.     

    

    

 1. MEMORIA, PROGRAMA DE TRABAJO Y METODOLOGÍA BIM   22,60 

 La concepción global de la obra se considera completa, detallada y coherente. 2,00  

 La justificación de la metodología de ejecución de trabajos está correctamente desarrollada, y 

tiene un nivel de coherencia bueno. 
1,80  

 La oferta refleja un conocimiento completo y detallado del proyecto, del terreno donde se 

ejecutará la obra así como los condicionantes externos. 
2,00  

 El detalle de los procesos constructivos y las operaciones es muy bueno. 2,40  

 La descripción de actividades incluida en la oferta es completa y justifica el plazo de ejecución 

de la obra. 
1,00  

 La planificación de la obra y los rendimientos medios previstos para medios humanos y 

materiales se detallan de manera completa y muy justificada. 
0,80  

 El programa de trabajos presentado contiene información completa y perfectamente 

estructurada para la comprensión de la planificación.  
1,00  

 La documentación sobre el diagrama espacios - tiempos y la inversión mensual prevista que 

se incluye en la oferta  se considera correcta. 
0,80  

 La relación de medios personales y materiales que se plantea adscribir al contrato se 

considera muy buena. 
0,80  

 Las fuentes de suministro están perfectamente analizadas, validadas y garantizadas. 1,00  

 El análisis de las necesidades de acopio de materiales y zonas de instalaciones es muy bueno 

y exhaustivo. 
1,00  

 El estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción de materiales se 

considera correcto y detallado. 
0,80  

 El análisis de los condicionantes externos y de la climatología de la zona se considera 

adecuado. 
0,60  

 El análisis de los desvíos provisionales y las reposiciones de servicios se considera adecuado. 0,60  

 El estudio de las zonas previstas para préstamos y vertederos se considera adecuado. 1,20  

 El estudio de la subcontratación es adecuado y la documentación aportada contiene una 

relación de empresas subcontratistas correcta y detallada 
0,80  

 La descripción de la propuesta de metodología BIM está completamente desarrollada y tiene 

un nivel de coherencia muy bueno 
4,00  

 2. CALIDAD   4,60 

 
Los aspectos concretos a controlar y la relación de normativa se consideran correctos. Se 

recoge de forma correcta el programa de puntos de inspección  y la frecuencia de los ensayos 

a realizar 

2,40  

 Los criterios de muestreo y de aceptación y rechazo de materiales se consideran correctos y 

tienen un buen grado de detalle. 
1,60  

 La organización propuesta se considera adecuada para el desempeño de las labores de 

calidad. 
0,60  

 3. PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES   3,70 

 La identificación delas unidades de obra que puedan generar efectos medioambientales se 

considera adecuada. 
0,60  

 El sistema de gestión ambiental y las instrucciones que contiene se considera adecuado. 0,30  

 La descripción de la organización física de la obra se considera adecuada. 0,30  

 La documentación presentada relativa a localización de vertederos se considera adecuada. 0,60  

 Las medidas sobre prevención de incendios forestales  descritas en la documentación 

aportada se consideran adecuadas. 
0,30  
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En la documentación se especifica que se trabajará con materiales procedentes de reciclado 

en más de un 50% y reutilizables con grado de reciclabilidad superior al 50%. Se aporta al 

menos un certificado de lo anterior. 

0,80  

 
En la documentación  aportada sobre medidas de restauración, reducción generación 

residuos, impacto ambiental, ruidos, uso combustibles fósiles, se contemplan de manera 

adecuada todas las medidas descritas en el pliego. 

0,60  

 El contenido y alcance del Programa de Vigilancia Ambiental propuesto se considera 

suficiente. 
0,20  

 4. SEGURIDAD Y SALUD   4,60 

 La organización de la prevención y seguridad en la obra que se propone en la documentación 

se considera correcta. 
0,80  

 La descripción de los sistemas de participación del personal del contratista y subcontratistas 

se considera correcta. 
0,80  

 Los procesos de formación e información se describen de manera correcta. 0,80  

 La documentación presentada contiene una revisión del Estudio de Seguridad y Salud que se 

considera adecuada. 
0,60  

 El análisis de posibles situaciones de emergencia presentado se considera correcto. 0,80  

 El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito en la oferta se considera correcto. 0,80  

 5. TECNOLOGÍA E I+D+i   1,20 

 Las tecnologías desarrolladas en proyectos I+D+i se presentan de manera suficiente. 0,40  

 Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra se describen de manera suficiente. 0,80  

    

    

 
La valoración Total del licitador  OBRASCON HUARTE LAIN S.A. es de:         36,7   puntos 

  

 
La puntuación total del licitador  OBRASCON HUARTE LAIN S.A. es de:         37,65   puntos 
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7 COPISA CONSTRUCTORA PIRENÁICA, S.A.U.     

    

    

 1. MEMORIA, PROGRAMA DE TRABAJO Y METODOLOGÍA BIM   23,60 

 La concepción global de la obra se considera completa, detallada y coherente. 2,00  

 La justificación de la metodología de ejecución de trabajos es totalmente coherente y está 

perfectamente desarrollada. 
3,00  

 La documentación aportada refleja un conocimiento muy bueno del proyecto, del terreno 

donde se ejecutará la obra y los condicionantes externos. 
1,60  

 Los procesos constructivos y las operaciones se detallan y justifican de manera completa y 

exhaustiva. 
3,00  

 La descripción de las actividades que justifican el plazo de ejecución de la obra es muy 

detallada. 
0,80  

 La planificación de la obra y los rendimientos medios previstos para medios humanos y 

materiales se detallan de manera completa y muy justificada. 
0,80  

 El programa de trabajos presentado contiene información completa y perfectamente 

estructurada para la comprensión de la planificación.  
1,00  

 La documentación sobre el diagrama espacios - tiempos y la inversión mensual prevista que 

se incluye en la oferta  se considera correcta. 
0,80  

 La relación de medios personales y materiales que se plantea adscribir al contrato se 

considera muy buena. 
0,80  

 Las fuentes de suministro están correctamente validadas y garantizadas. 0,60  

 El análisis de las necesidades de acopio de materiales y zonas de instalaciones se considera 

correcto y detallado. 
0,80  

 El estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción de materiales se 

considera adecuado. 
0,60  

 El análisis de los condicionantes externos y de la climatología de la zona es muy bueno y muy 

completo. 
1,00  

 El análisis de los desvíos provisionales y las reposiciones de servicios se considera adecuado. 0,60  

 El estudio de las zonas previstas para préstamos y vertederos se considera correcto y 

detallado. 
1,60  

 El estudio de la subcontratación es adecuado y la documentación aportada contiene una 

relación de empresas subcontratistas adecuada 
0,60  

 La descripción de la propuesta de metodología BIM está completamente desarrollada y tiene 

un nivel de coherencia muy bueno 
4,00  

 2. CALIDAD   5,20 

 
Los aspectos concretos a controlar y la relación de normativa se consideran correctos. Se 

recoge de forma correcta el programa de puntos de inspección  y la frecuencia de los ensayos 

a realizar 

2,40  

 Los criterios de muestreo y de aceptación y rechazo de materiales que figuran en la 

documentación se consideran completos y muy pormenorizados. 
2,00  

 La organización propuesta se considera correcta y con buen detalle de definición. 0,80  

 3. PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES   5,40 

 La identificación de las unidades de obra que puedan generar efectos medioambientales se 

considera correcta. 
0,80  

 El sistema de gestión ambiental y las instrucciones que contiene se considera correcto. 0,40  

 La descripción de la organización física de la obra se considera correcta. 0,40  

 La documentación presentada relativa a localización de vertederos es muy completa y 
pormenorizada. 

1,00  
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 Las medidas sobre prevención de incendios forestales descritas en la documentación aportada 

son muy completas y detalladas. 
0,50  

 
En la documentación se especifica que se trabajará con materiales procedentes de reciclado 

en más de un 50% y reutilizables con grado de reciclabilidad superior al 50%. Se aportan 

ambos certificados. 

1,00  

 
En la documentación aportada  sobre medidas de  restauración, reducción generación 

residuos, impacto ambiental, ruidos, uso combustibles fósiles, se contemplan de manera 

correcta todas las medidas descritas en el pliego. 

0,80  

 El contenido y alcance del Programa de Vigilancia Ambiental propuesto es muy completo y 

detallado. 
0,50  

 4. SEGURIDAD Y SALUD   5,40 

 La organización de la prevención y seguridad en la obra que se propone en la documentación 

se considera muy completa y pormenorizada. 
1,00  

 La descripción de los sistemas de participación del personal del contratista y subcontratistas 

se considera correcta. 
0,80  

 Los procesos de formación e información se describen de manera correcta. 0,80  

 La documentación presentada contiene una revisión del Estudio de Seguridad y Salud que se 

considera correcta. 
0,80  

 El análisis de posibles situaciones de emergencia presentado se considera muy completo y 

pormenorizado. 
1,00  

 El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito en la oferta se considera muy 

completo y detallado. 
1,00  

 5. TECNOLOGÍA E I+D+i   2,40 

 Las tecnologías desarrolladas en proyectos I+D+i se presentan de manera correcta y detallada. 0,80  

 Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra se describen de manera correcta. 1,60  

    

    

 
La valoración Total del licitador  COPISA CONSTRUCTOTA PIRENÁICA, S.A.U. es de:         42   puntos 

  

 
La puntuación total del licitador  COPISA CONSTRUCTOTA PIRENÁICA, S.A.U. es de:         43,07   

puntos 
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8 CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.     

    

    

 1. MEMORIA, PROGRAMA DE TRABAJO Y METODOLOGÍA BIM   22,00 

 La concepción global de la obra se considera completa, detallada y coherente. 2,00  

 La justificación de la metodología de ejecución de trabajos está completamente desarrollada, 

y tiene un nivel de coherencia muy bueno. 
2,40  

 La documentación aportada refleja un conocimiento muy bueno del proyecto, del terreno 

donde se ejecutará la obra y los condicionantes externos. 
1,60  

 El detalle de los procesos constructivos y las operaciones es muy bueno. 2,40  

 La descripción de las actividades que justifican el plazo de ejecución de la obra es muy 

detallada. 
0,80  

 La planificación de la obra y los rendimientos medios previstos para medios humanos y 

materiales se detallan de manera completa y muy justificada. 
0,80  

 El programa de trabajos presentado contiene información correcta y detallada para la 

comprensión de la planificación.  
0,80  

 La documentación sobre el diagrama espacios - tiempos y la inversión mensual prevista que 

se incluye en la oferta  se considera correcta. 
0,80  

 La relación de medios personales y materiales que se plantea adscribir al contrato se 

considera muy buena. 
0,80  

 Las fuentes de suministro están muy bien estudiadas, validadas y garantizadas. 0,80  

 El análisis de las necesidades de acopio de materiales y zonas de instalaciones se considera 

correcto y detallado. 
0,80  

 El estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción de materiales se 

considera correcto y detallado. 
0,80  

 El análisis de los condicionantes externos y de la climatología de la zona es muy bueno y muy 

completo. 
1,00  

 El análisis de los desvíos provisionales y las reposiciones de servicios se considera correcto y 

detallado. 
0,80  

 El estudio de las zonas previstas para préstamos y vertederos se considera correcto y 

detallado. 
1,60  

 El estudio de la subcontratación es adecuado y la documentación aportada contiene una 

relación de empresas subcontratistas correcta y detallada 
0,80  

 La descripción de la propuesta de metodología BIM está correctamente desarrollada y tiene un 

nivel de coherencia bueno 
3,00  

 2. CALIDAD   3,00 

 
Los aspectos concretos a controlar y la relación de normativa se consideran suficientes. Se 

recoge de forma imprecisa el programa de puntos de inspección  y la frecuencia de los 

ensayos a realizar 

1,20  

 Los criteriosde muestreo y de aceptación y rechazo de materiales se consideran adecuados 

para el control de calidad. 
1,20  

 La organización propuesta se considera adecuada para el desempeño de las labores de 
calidad. 

0,60  

 3. PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES   3,40 

 La identificación delas unidades de obra que puedan generar efectos medioambientales se 

considera adecuada. 
0,60  

 El sistema de gestión ambiental y las instrucciones que contiene se considera adecuado. 0,30  

 La descripción de la organización física de la obra se considera adecuada. 0,30  

 La documentación presentada relativa a localización de vertederos se considera correcta. 0,80  
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 Las medidas sobre prevención de incendios forestales  descritas en la documentación 

aportada se consideran suficientes. 
0,20  

 En la documentación se afirma que se trabajará con materiales procedentes de reciclado y 

reutilizables. 
0,40  

 
En la documentación  aportada sobre medidas de restauración, reducción generación 

residuos, impacto ambiental, ruidos, uso combustibles fósiles, se contemplan de manera 

adecuada todas las medidas descritas en el pliego. 

0,60  

 El contenido y alcance del Programa de Vigilancia Ambiental propuesto se considera 

suficiente. 
0,20  

 4. SEGURIDAD Y SALUD   3,00 

 La organización de la prevención y seguridad en la obra que se propone en la documentación 

se considera adecuada. 
0,60  

 La descripción de los sistemas de participación del personal del contratista y subcontratistas 

se considera suficiente. 
0,40  

 Los procesos de formación e información se describen de manera adecuada. 0,60  

 La documentación presentada contiene una revisión del Estudio de Seguridad y Salud que se 

considera suficiente. 
0,40  

 El análisis de posibles situaciones de emergencia presentado se considera suficiente. 0,40  

 El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito en la oferta se considera adecuado. 0,60  

 5. TECNOLOGÍA E I+D+i   1,20 

 Las tecnologías desarrolladas en proyectos I+D+i se presentan de manera suficiente. 0,40  

 Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra se describen de manera suficiente. 0,80  

    

    

 
La valoración Total del licitador  CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. es de:         32,6   puntos 

  

 
La puntuación total del licitador  CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. es de:         33,47   puntos 
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9 CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMINGUEZ-SANDO, S.A.U.     

    

    

 1. MEMORIA, PROGRAMA DE TRABAJO Y METODOLOGÍA BIM   23,60 

 La concepción global de la obra se considera completa, detallada y coherente. 2,00  

 La justificación de la metodología de ejecución de trabajos es totalmente coherente y está 

perfectamente desarrollada. 
3,00  

 La oferta refleja un conocimiento completo y detallado del proyecto, del terreno donde se 

ejecutará la obra así como los condicionantes externos. 
2,00  

 El detalle de los procesos constructivos y las operaciones es muy bueno. 2,40  

 La descripción de actividades incluida en la oferta es completa y justifica el plazo de ejecución 

de la obra. 
1,00  

 La planificación de la obra y los rendimientos medios previstos para medios humanos y 

materiales se detallan de manera completa y muy justificada. 
0,80  

 El programa de trabajos presentado contiene información completa y perfectamente 

estructurada para la comprensión de la planificación.  
1,00  

 La documentación sobre el diagrama espacios - tiempos y la inversión mensual prevista que 

se incluye en la oferta  se considera correcta. 
0,80  

 La relación de medios personales y materiales que se plantea adscribir al contrato se 

considera muy buena. 
0,80  

 Las fuentes de suministro están perfectamente analizadas, validadas y garantizadas. 1,00  

 El análisis de las necesidades de acopio de materiales y zonas de instalaciones es muy bueno 

y exhaustivo. 
1,00  

 El estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción de materiales se 

considera correcto y detallado. 
0,80  

 El análisis de los condicionantes externos y de la climatología de la zona se considera correcto 

y detallado. 
0,80  

 El análisis de los desvíos provisionales y las reposiciones de servicios se considera correcto y 

detallado. 
0,80  

 El estudio de las zonas previstas para préstamos y vertederos se considera correcto y 

detallado. 
1,60  

 El estudio de la subcontratación es adecuado y la documentación aportada contiene una 

relación de empresas subcontratistas correcta y detallada 
0,80  

 La descripción de la propuesta de metodología BIM está correctamente desarrollada y tiene un 

nivel de coherencia bueno 
3,00  

 2. CALIDAD   4,00 

 
Los aspectos concretos a controlar y la relación de normativa se consideran adecuados. Se 

recoge de forma adecuada el programa de puntos de inspección  y la frecuencia de los 

ensayos a realizar 

1,80  

 Los criterios de muestreo y de aceptación y rechazo de materiales se consideran correctos y 

tienen un buen grado de detalle. 
1,60  

 La organización propuesta se considera adecuada para el desempeño de las labores de 

calidad. 
0,60  

 3. PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES   3,00 

 La identificación delas unidades de obra que puedan generar efectos medioambientales se 

considera adecuada. 
0,60  

 El sistema de gestión ambiental y las instrucciones que contiene se considera suficiente. 0,20  

 La descripción de la organización física de la obra se considera adecuada. 0,30  

 La documentación presentada relativa a localización de vertederos se considera suficiente. 0,40  
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 Las medidas sobre prevención de incendios forestales  descritas en la documentación 

aportada se consideran suficientes. 
0,20  

 En la documentación se afirma que se trabajará con materiales procedentes de reciclado en 

más de un 50% y reutilizables con grado de reciclabilidad superior al 50%. 
0,60  

 
En la documentación aportada  sobre medidas de restauración, reducción generación 

residuos, impacto ambiental, ruidos, uso combustibles fósiles, se contemplan de manera 

suficiente todas las medidas descritas en el pliego. 

0,40  

 El contenido y alcance del Programa de Vigilancia Ambiental propuesto se considera 

adecuado. 
0,30  

 4. SEGURIDAD Y SALUD   5,00 

 La organización de la prevención y seguridad en la obra que se propone en la documentación 

se considera muy completa y pormenorizada. 
1,00  

 La descripción de los sistemas de participación del personal del contratista y subcontratistas 

se considera correcta. 
0,80  

 Los procesos de formación e información se describen de manera correcta. 0,80  

 La documentación presentada contiene una revisión del Estudio de Seguridad y Salud que se 

considera correcta. 
0,80  

 El análisis de posibles situaciones de emergencia presentado se considera correcto. 0,80  

 El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito en la oferta se considera correcto. 0,80  

 5. TECNOLOGÍA E I+D+i   2,00 

 Las tecnologías desarrolladas en proyectos I+D+i se presentan de manera correcta y detallada. 0,80  

 Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra se describen de manera adecuada. 1,20  

    

    

 
La valoración Total del licitador  CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMINGUEZ-SANDO, S.A.U. es de:         

37,6   puntos 

  

 
La puntuación total del licitador  CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMINGUEZ-SANDO, S.A.U. es de:         

38,56   puntos 
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10 PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L.     

    

    

 1. MEMORIA, PROGRAMA DE TRABAJO Y METODOLOGÍA BIM   20,20 

 La concepción global de la obra es muy buena. 1,60  

 La justificación de la metodología de ejecución de trabajos está completamente desarrollada, 

y tiene un nivel de coherencia muy bueno. 
2,40  

 La documentación aportada refleja un conocimiento muy bueno del proyecto, del terreno 

donde se ejecutará la obra y los condicionantes externos. 
1,60  

 El detalle de los procesos constructivos y las operaciones es muy bueno. 2,40  

 La descripción de las actividades que justifican el plazo de ejecución de la obra es muy 

detallada. 
0,80  

 La planificación  de la obra y los rendimientos medios previstos para medios humanos y 

materiales se detallan correctamente. 
0,60  

 El programa de trabajos presentado contiene información correcta y detallada para la 

comprensión de la planificación.  
0,80  

 La documentación sobre el diagrama espacios - tiempos y la inversión mensual prevista que 

se incluye en la oferta  se considera correcta. 
0,80  

 La relación de medios personales y materiales que se plantea adscribir al contrato se 

considera muy buena. 
0,80  

 Las fuentes de suministro están correctamente validadas y garantizadas. 0,60  

 El análisis de las necesidades de acopio de materiales y zonas de instalaciones se considera 

correcto y detallado. 
0,80  

 El estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción de materiales se 

considera correcto y detallado. 
0,80  

 El análisis de los condicionantes externos y de la climatología de la zona se considera 

adecuado. 
0,60  

 El análisis de los desvíos provisionales y las reposiciones de servicios se considera adecuado. 0,60  

 El estudio de las zonas previstas para préstamos y vertederos se considera adecuado. 1,20  

 El estudio de la subcontratación es adecuado y la documentación aportada contiene una 

relación de empresas subcontratistas correcta y detallada 
0,80  

 La descripción de la propuesta de metodología BIM está correctamente desarrollada y tiene un 

nivel de coherencia bueno 
3,00  

 2. CALIDAD   4,00 

 
Los aspectos concretos a controlar y la relación de normativa se consideran adecuados. Se 

recoge de forma adecuada el programa de puntos de inspección  y la frecuencia de los 

ensayos a realizar 

1,80  

 Los criterios de muestreo y de aceptación y rechazo de materiales se consideran correctos y 

tienen un buen grado de detalle. 
1,60  

 La organización propuesta se considera adecuada para el desempeño de las labores de 

calidad. 
0,60  

 3. PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES   3,20 

 La identificación delas unidades de obra que puedan generar efectos medioambientales se 

considera adecuada. 
0,60  

 El sistema de gestión ambiental y las instrucciones que contiene se considera adecuado. 0,30  

 La descripción de la organización física de la obra se considera adecuada. 0,30  

 La documentación presentada relativa a localización de vertederos se considera adecuada. 0,60  

 Las medidas sobre prevención de incendios forestales  descritas en la documentación 
aportada se consideran adecuadas. 

0,30  
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 En la documentación se afirma que se trabajará con materiales procedentes de reciclado y 

reutilizables. 
0,40  

 
En la documentación aportada  sobre medidas de restauración, reducción generación 

residuos, impacto ambiental, ruidos, uso combustibles fósiles, se contemplan de manera 

suficiente todas las medidas descritas en el pliego. 

0,40  

 El contenido y alcance del Programa de Vigilancia Ambiental propuesto se considera 

adecuado. 
0,30  

 4. SEGURIDAD Y SALUD   4,00 

 La organización de la prevención y seguridad en la obra que se propone en la documentación 

se considera correcta. 
0,80  

 La descripción de los sistemas de participación del personal del contratista y subcontratistas 

se considera adecuada. 
0,60  

 Los procesos de formación e información se describen de manera adecuada. 0,60  

 La documentación presentada contiene una revisión del Estudio de Seguridad y Salud que se 

considera adecuada. 
0,60  

 El análisis de posibles situaciones de emergencia presentado se considera adecuado. 0,60  

 El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito en la oferta se considera correcto. 0,80  

 5. TECNOLOGÍA E I+D+i   1,20 

 Las tecnologías desarrolladas en proyectos I+D+i se presentan de manera suficiente. 0,40  

 Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra se describen de manera suficiente. 0,80  

    

    

 
La valoración Total del licitador  PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L. es de:         32,6   

puntos 

  

 
La puntuación total del licitador  PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L. es de:         33,44   

puntos 
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11 S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA     

    

    

 1. MEMORIA, PROGRAMA DE TRABAJO Y METODOLOGÍA BIM   24,20 

 La concepción global de la obra se considera completa, detallada y coherente. 2,00  

 La justificación de la metodología de ejecución de trabajos está completamente desarrollada, 

y tiene un nivel de coherencia muy bueno. 
2,40  

 La oferta refleja un conocimiento completo y detallado del proyecto, del terreno donde se 

ejecutará la obra así como los condicionantes externos. 
2,00  

 El detalle de los procesos constructivos y las operaciones es muy bueno. 2,40  

 La descripción de actividades incluida en la oferta es completa y justifica el plazo de ejecución 

de la obra. 
1,00  

 La planificación de la obra y los rendimientos medios previstos para medios humanos y 

materiales se detallan de manera completa y muy justificada. 
0,80  

 El programa de trabajos presentado contiene información completa y perfectamente 

estructurada para la comprensión de la planificación.  
1,00  

 La documentación sobre el diagrama espacios - tiempos y la inversión mensual prevista que 

se incluye en la oferta  se considera correcta. 
0,80  

 La relación de medios personales y materiales que se plantea adscribir al contrato se 

considera muy buena. 
0,80  

 Las fuentes de suministro están perfectamente analizadas, validadas y garantizadas. 1,00  

 El análisis de las necesidades de acopio de materiales y zonas de instalaciones es muy bueno 

y exhaustivo. 
1,00  

 El estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción de materiales se 

considera correcto y detallado. 
0,80  

 El análisis de los condicionantes externos y de la climatología de la zona es muy bueno y muy 

completo. 
1,00  

 El análisis de los desvíos provisionales y las reposiciones de servicios se considera correcto y 

detallado. 
0,80  

 El estudio de las zonas previstas para préstamos y vertederos se considera correcto y 

detallado. 
1,60  

 El estudio de la subcontratación es adecuado y la documentación aportada contiene una 

relación de empresas subcontratistas correcta y detallada 
0,80  

 La descripción de la propuesta de metodología BIM está completamente desarrollada y tiene 

un nivel de coherencia muy bueno 
4,00  

 2. CALIDAD   4,20 

 
Los aspectos concretos a controlar y la relación de normativa se consideran correctos. Se 

recoge de forma correcta el programa de puntos de inspección  y la frecuencia de los ensayos 

a realizar 

2,40  

 Los criteriosde muestreo y de aceptación y rechazo de materiales se consideran adecuados 

para el control de calidad. 
1,20  

 La organización propuesta se considera adecuada para el desempeño de las labores de 

calidad. 
0,60  

 3. PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES   4,30 

 La identificación delas unidades de obra que puedan generar efectos medioambientales se 

considera adecuada. 
0,60  

 El sistema de gestión ambiental y las instrucciones que contiene se considera adecuado. 0,30  

 La descripción de la organización física de la obra se considera adecuada. 0,30  

 La documentación presentada relativa a localización de vertederos se considera correcta. 0,80  
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 Las medidas sobre prevención de incendios forestales descritas en la documentación aportada 

se consideran correctas. 
0,40  

 
En la documentación se especifica que se trabajará con materiales procedentes de reciclado 

en más de un 50% y reutilizables con grado de reciclabilidad superior al 50%. Se aporta al 

menos un certificado de lo anterior. 

0,80  

 
En la documentación aportada  sobre medidas de  restauración, reducción generación 

residuos, impacto ambiental, ruidos, uso combustibles fósiles, se contemplan de manera 

correcta todas las medidas descritas en el pliego. 

0,80  

 El contenido y alcance del Programa de Vigilancia Ambiental propuesto se considera 

adecuado. 
0,30  

 4. SEGURIDAD Y SALUD   5,20 

 La organización de la prevención y seguridad en la obra que se propone en la documentación 

se considera muy completa y pormenorizada. 
1,00  

 La descripción de los sistemas de participación del personal del contratista y subcontratistas 

se considera muy completa y detallada. 
1,00  

 Los procesos de formación e información se describen de manera correcta. 0,80  

 La documentación presentada contiene una revisión del Estudio de Seguridad y Salud que se 

considera correcta. 
0,80  

 El análisis de posibles situaciones de emergencia presentado se considera correcto. 0,80  

 El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito en la oferta se considera correcto. 0,80  

 5. TECNOLOGÍA E I+D+i   2,60 

 Las tecnologías desarrolladas en proyectos I+D+i se presentan de de manera muy completa y 

con todos los certificados necesarios. 
1,00  

 Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra se describen de manera correcta. 1,60  

    

    

 
La valoración Total del licitador  S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA es de:         40,5   puntos 

  

 
La puntuación total del licitador  S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA es de:         41,54   puntos 
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12 VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.     

    

    

 1. MEMORIA, PROGRAMA DE TRABAJO Y METODOLOGÍA BIM   24,00 

 La concepción global de la obra se considera completa, detallada y coherente. 2,00  

 La justificación de la metodología de ejecución de trabajos es totalmente coherente y está 

perfectamente desarrollada. 
3,00  

 La oferta refleja un conocimiento completo y detallado del proyecto, del terreno donde se 

ejecutará la obra así como los condicionantes externos. 
2,00  

 El detalle de los procesos constructivos y las operaciones es muy bueno. 2,40  

 La descripción de actividades incluida en la oferta es completa y justifica el plazo de ejecución 

de la obra. 
1,00  

 La planificación de la obra y los rendimientos medios previstos para medios humanos y 

materiales se detallan de manera completa y muy justificada. 
0,80  

 El programa de trabajos presentado contiene información correcta y detallada para la 

comprensión de la planificación.  
0,80  

 La documentación sobre el diagrama espacios - tiempos y la inversión mensual prevista que 

se incluye en la oferta  se considera correcta. 
0,80  

 La relación de medios personales y materiales que se plantea adscribir al contrato se 

considera muy buena. 
0,80  

 Las fuentes de suministro están muy bien estudiadas, validadas y garantizadas. 0,80  

 El análisis de las necesidades de acopio de materiales y zonas de instalaciones se considera 

correcto y detallado. 
0,80  

 El estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción de materiales se 

considera correcto y detallado. 
0,80  

 El análisis de los condicionantes externos y de la climatología de la zona se considera correcto 

y detallado. 
0,80  

 El análisis de los desvíos provisionales y las reposiciones de servicios se considera correcto y 

detallado. 
0,80  

 El estudio de las zonas previstas para préstamos y vertederos se considera correcto y 

detallado. 
1,60  

 El estudio de la subcontratación es adecuado y la documentación aportada contiene una 

relación de empresas subcontratistas correcta y detallada 
0,80  

 La descripción de la propuesta de metodología BIM está completamente desarrollada y tiene 

un nivel de coherencia muy bueno 
4,00  

 2. CALIDAD   5,40 

 
Los aspectos concretos a controlar y la relación de normativa son muy completos y están 

perfectamente detallados. Se recoge de forma exhaustiva el programa de puntos de 

inspección  y la frecuencia de los ensayos a realizar 

3,00  

 Los criterios de muestreo y de aceptación y rechazo de materiales se consideran correctos y 

tienen un buen grado de detalle. 
1,60  

 La organización propuesta se considera correcta y con buen detalle de definición. 0,80  

 3. PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES   4,80 

 La identificación de las unidades de obra que puedan generar efectos medioambientales se 

considera correcta. 
0,80  

 El sistema de gestión ambiental y las instrucciones que contiene se considera correcto. 0,40  

 La descripción de la organización física de la obra se considera correcta. 0,40  

 La documentación presentada relativa a localización de vertederos se considera correcta. 0,80  
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 Las medidas sobre prevención de incendios forestales descritas en la documentación aportada 

se consideran correctas. 
0,40  

 
En la documentación se especifica que se trabajará con materiales procedentes de reciclado 

en más de un 50% y reutilizables con grado de reciclabilidad superior al 50%. Se aporta al 

menos un certificado de lo anterior. 

0,80  

 
En la documentación aportada  sobre medidas de  restauración, reducción generación 

residuos, impacto ambiental, ruidos, uso combustibles fósiles, se contemplan de manera 

correcta todas las medidas descritas en el pliego. 

0,80  

 El contenido y alcance del Programa de Vigilancia Ambiental propuesto se considera correcto 

para el desarrollo de la obra. 
0,40  

 4. SEGURIDAD Y SALUD   5,60 

 La organización de la prevención y seguridad en la obra que se propone en la documentación 

se considera muy completa y pormenorizada. 
1,00  

 La descripción de los sistemas de participación del personal del contratista y subcontratistas 

se considera correcta. 
0,80  

 Los procesos de formación e información se describen de manera muy completa y detallada. 1,00  

 La documentación presentada contiene una revisión del Estudio de Seguridad y Salud que se 

considera correcta. 
0,80  

 El análisis de posibles situaciones de emergencia presentado se considera muy completo y 

pormenorizado. 
1,00  

 El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito en la oferta se considera muy 

completo y detallado. 
1,00  

 5. TECNOLOGÍA E I+D+i   2,80 

 Las tecnologías desarrolladas en proyectos I+D+i se presentan de manera correcta y detallada. 0,80  

 Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra se describen de manera muy completa 

y detallada 
2,00  

    

    

 
La valoración Total del licitador  VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. es de:         42,6   puntos 

  

 
La puntuación total del licitador  VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. es de:         43,67   puntos 
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13 ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.     

    

    

 1. MEMORIA, PROGRAMA DE TRABAJO Y METODOLOGÍA BIM   24,00 

 La concepción global de la obra se considera completa, detallada y coherente. 2,00  

 La justificación de la metodología de ejecución de trabajos es totalmente coherente y está 

perfectamente desarrollada. 
3,00  

 La oferta refleja un conocimiento completo y detallado del proyecto, del terreno donde se 

ejecutará la obra así como los condicionantes externos. 
2,00  

 El detalle de los procesos constructivos y las operaciones es muy bueno. 2,40  

 La descripción de actividades incluida en la oferta es completa y justifica el plazo de ejecución 

de la obra. 
1,00  

 La planificación  de la obra y los rendimientos medios previstos para medios humanos y 

materiales se detallan correctamente. 
0,60  

 El programa de trabajos presentado contiene información completa y perfectamente 

estructurada para la comprensión de la planificación.  
1,00  

 La documentación sobre el diagrama espacios - tiempos y la inversión mensual prevista que 

se incluye en la oferta  se considera correcta. 
0,80  

 La relación de medios personales y materiales que se plantea adscribir al contrato se 

considera muy buena. 
0,80  

 Las fuentes de suministro están perfectamente analizadas, validadas y garantizadas. 1,00  

 El análisis de las necesidades de acopio de materiales y zonas de instalaciones se considera 

correcto y detallado. 
0,80  

 El estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción de materiales se 

considera correcto y detallado. 
0,80  

 El análisis de los condicionantes externos y de la climatología de la zona se considera correcto 

y detallado. 
0,80  

 El análisis de los desvíos provisionales y las reposiciones de servicios se considera adecuado. 0,60  

 El estudio de las zonas previstas para préstamos y vertederos se considera correcto y 

detallado. 
1,60  

 El estudio de la subcontratación es adecuado y la documentación aportada contiene una 

relación de empresas subcontratistas correcta y detallada 
0,80  

 La descripción de la propuesta de metodología BIM está completamente desarrollada y tiene 

un nivel de coherencia muy bueno 
4,00  

 2. CALIDAD   5,00 

 
Los aspectos concretos a controlar y la relación de normativa se consideran correctos. Se 

recoge de forma correcta el programa de puntos de inspección  y la frecuencia de los ensayos 

a realizar 

2,40  

 Los criterios de muestreo y de aceptación y rechazo de materiales se consideran correctos y 

tienen un buen grado de detalle. 
1,60  

 La organización propuesta es muy completa, se considera muy apropiada para el control de 

calidad de los trabajos. 
1,00  

 3. PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES   3,70 

 La identificación delas unidades de obra que puedan generar efectos medioambientales se 

considera adecuada. 
0,60  

 El sistema de gestión ambiental y las instrucciones que contiene se considera correcto. 0,40  

 La descripción de la organización física de la obra se considera correcta. 0,40  

 La documentación presentada relativa a localización de vertederos se considera correcta. 0,80  
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 Las medidas sobre prevención de incendios forestales  descritas en la documentación 

aportada se consideran adecuadas. 
0,30  

 En la documentación se afirma que se trabajará con materiales procedentes de reciclado en 

más de un 50% y reutilizables con grado de reciclabilidad superior al 50%. 
0,60  

 
En la documentación aportada  sobre medidas de restauración, reducción generación 

residuos, impacto ambiental, ruidos, uso combustibles fósiles, se contemplan de manera 

suficiente todas las medidas descritas en el pliego. 

0,40  

 El contenido y alcance del Programa de Vigilancia Ambiental propuesto se considera 

suficiente. 
0,20  

 4. SEGURIDAD Y SALUD   5,00 

 La organización de la prevención y seguridad en la obra que se propone en la documentación 

se considera muy completa y pormenorizada. 
1,00  

 La descripción de los sistemas de participación del personal del contratista y subcontratistas 

se considera correcta. 
0,80  

 Los procesos de formación e información se describen de manera correcta. 0,80  

 La documentación presentada contiene una revisión del Estudio de Seguridad y Salud que se 

considera correcta. 
0,80  

 El análisis de posibles situaciones de emergencia presentado se considera correcto. 0,80  

 El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito en la oferta se considera correcto. 0,80  

 5. TECNOLOGÍA E I+D+i   2,00 

 Las tecnologías desarrolladas en proyectos I+D+i se presentan de manera correcta y detallada. 0,80  

 Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra se describen de manera adecuada. 1,20  

    

    

 
La valoración Total del licitador  ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. es de:         39,7   

puntos 

  

 
La puntuación total del licitador  ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. es de:         40,71   

puntos 
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14 FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.     

    

    

 1. MEMORIA, PROGRAMA DE TRABAJO Y METODOLOGÍA BIM   19,40 

 La concepción global de la obra es muy buena. 1,60  

 La justificación de la metodología de ejecución de trabajos está correctamente desarrollada, y 

tiene un nivel de coherencia bueno. 
1,80  

 La documentación técnica refleja un conocimiento correcto del proyecto, del terreno donde se 

ejecutará la obra y los condicionantes externos. 
1,20  

 El detalle de los procesos constructivos y las operaciones es correcto. 1,80  

 La descripción de las actividades que justifican el plazo de ejecución de la obra es correcta. 0,60  

 La planificación de la obra y los rendimientos medios previstos para medios humanos y 

materiales se detallan de manera completa y muy justificada. 
0,80  

 El programa de trabajos presentado contiene información correcta y detallada para la 

comprensión de la planificación.  
0,80  

 La documentación sobre el diagrama espacios - tiempos y la inversión mensual prevista que 

se incluye en la oferta  se considera correcta. 
0,80  

 La relación de medios personales y materiales que se plantea adscribir al contrato se 

considera correcta. 
0,60  

 Las fuentes de suministro están muy bien estudiadas, validadas y garantizadas. 0,80  

 El análisis de las necesidades de acopio de materiales y zonas de instalaciones se considera 

correcto y detallado. 
0,80  

 El estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción de materiales se 

considera correcto y detallado. 
0,80  

 El análisis de los condicionantes externos y de la climatología de la zona se considera correcto 

y detallado. 
0,80  

 El análisis de los desvíos provisionales y las reposiciones de servicios se considera correcto y 

detallado. 
0,80  

 El estudio de las zonas previstas para préstamos y vertederos se considera correcto y 

detallado. 
1,60  

 El estudio de la subcontratación es adecuado y la documentación aportada contiene una 

relación de empresas subcontratistas correcta y detallada 
0,80  

 La descripción de la propuesta de metodología BIM está correctamente desarrollada y tiene un 

nivel de coherencia bueno 
3,00  

 2. CALIDAD   5,00 

 
Los aspectos concretos a controlar y la relación de normativa se consideran correctos. Se 

recoge de forma correcta el programa de puntos de inspección  y la frecuencia de los ensayos 

a realizar 

2,40  

 Los criterios de muestreo y de aceptación y rechazo de materiales se consideran correctos y 

tienen un buen grado de detalle. 
1,60  

 La organización propuesta es muy completa, se considera muy apropiada para el control de 

calidad de los trabajos. 
1,00  

 3. PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES   5,80 

 La identificación de las unidades de obra que puedan generar efectos medioambientales se 

considera completa y pormenorizada. 
1,00  

 El sistema de gestión ambiental y las instrucciones que contiene es muy completo y detallado. 0,50  

 La descripción de la organización física de la obra es muy completa y detallada. 0,50  

 La documentación presentada relativa a localización de vertederos es muy completa y 
pormenorizada. 

1,00  
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 Las medidas sobre prevención de incendios forestales descritas en la documentación aportada 

se consideran correctas. 
0,40  

 
En la documentación se especifica que se trabajará con materiales procedentes de reciclado 

en más de un 50% y reutilizables con grado de reciclabilidad superior al 50%. Se aportan 

ambos certificados. 

1,00  

 
En la documentación aportada  sobre medidas de restauración, reducción generación 

residuos, impacto ambiental, ruidos, uso combustibles fósiles, se contemplan de manera 

detalla y muy completa todas las medidas descritas en el pliego. 

1,00  

 El contenido y alcance del Programa de Vigilancia Ambiental propuesto se considera correcto 

para el desarrollo de la obra. 
0,40  

 4. SEGURIDAD Y SALUD   5,00 

 La organización de la prevención y seguridad en la obra que se propone en la documentación 

se considera muy completa y pormenorizada. 
1,00  

 La descripción de los sistemas de participación del personal del contratista y subcontratistas 

se considera correcta. 
0,80  

 Los procesos de formación e información se describen de manera correcta. 0,80  

 La documentación presentada contiene una revisión del Estudio de Seguridad y Salud que se 

considera correcta. 
0,80  

 El análisis de posibles situaciones de emergencia presentado se considera correcto. 0,80  

 El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito en la oferta se considera correcto. 0,80  

 5. TECNOLOGÍA E I+D+i   2,20 

 Las tecnologías desarrolladas en proyectos I+D+i se presentan de manera adecuada. 0,60  

 Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra se describen de manera correcta. 1,60  

    

    

 
La valoración Total del licitador  FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. es de:         37,4   puntos 

  

 
La puntuación total del licitador  FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. es de:         38,34   puntos 
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15 TORRESCÁMARA Y CIA DE OBRAS, S.A.     

    

    

 1. MEMORIA, PROGRAMA DE TRABAJO Y METODOLOGÍA BIM   22,80 

 La concepción global de la obra es muy buena. 1,60  

 La justificación de la metodología de ejecución de trabajos está completamente desarrollada, 

y tiene un nivel de coherencia muy bueno. 
2,40  

 La documentación aportada refleja un conocimiento muy bueno del proyecto, del terreno 

donde se ejecutará la obra y los condicionantes externos. 
1,60  

 El detalle de los procesos constructivos y las operaciones es muy bueno. 2,40  

 La descripción de actividades incluida en la oferta es completa y justifica el plazo de ejecución 

de la obra. 
1,00  

 La planificación de la obra y los rendimientos medios previstos para medios humanos y 

materiales se detallan de manera completa y muy justificada. 
0,80  

 El programa de trabajos presentado contiene información correcta y detallada para la 

comprensión de la planificación.  
0,80  

 
La documentación sobre el diagrama espacios - tiempos y la inversión mensual prevista que 

se incluye en la oferta  sintetiza completa y pormenorizadamente la planificación temporal y 

financiera de la obra 

1,00  

 La relación de medios personales y materiales que se plantea adscribir al contrato se 

considera muy buena. 
0,80  

 Las fuentes de suministro están muy bien estudiadas, validadas y garantizadas. 0,80  

 El análisis de las necesidades de acopio de materiales y zonas de instalaciones se considera 

correcto y detallado. 
0,80  

 El estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción de materiales se 

considera correcto y detallado. 
0,80  

 El análisis de los condicionantes externos y de la climatología de la zona se considera correcto 

y detallado. 
0,80  

 El análisis de los desvíos provisionales y las reposiciones de servicios se considera correcto y 

detallado. 
0,80  

 El estudio de las zonas previstas para préstamos y vertederos se considera correcto y 

detallado. 
1,60  

 El estudio de la subcontratación es adecuado y la documentación aportada contiene una 

relación de empresas subcontratistas correcta y detallada 
0,80  

 La descripción de la propuesta de metodología BIM está completamente desarrollada y tiene 

un nivel de coherencia muy bueno 
4,00  

 2. CALIDAD   4,80 

 
Los aspectos concretos a controlar y la relación de normativa se consideran correctos. Se 

recoge de forma correcta el programa de puntos de inspección  y la frecuencia de los ensayos 

a realizar 

2,40  

 Los criterios de muestreo y de aceptación y rechazo de materiales se consideran correctos y 
tienen un buen grado de detalle. 

1,60  

 La organización propuesta se considera correcta y con buen detalle de definición. 0,80  

 3. PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES   4,00 

 La identificación delas unidades de obra que puedan generar efectos medioambientales se 
considera adecuada. 

0,60  

 El sistema de gestión ambiental y las instrucciones que contiene se considera adecuado. 0,30  

 La descripción de la organización física de la obra se considera adecuada. 0,30  

 La documentación presentada relativa a localización de vertederos se considera adecuada. 0,60  
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 Las medidas sobre prevención de incendios forestales descritas en la documentación aportada 

se consideran correctas. 
0,40  

 En la documentación se afirma que se trabajará con materiales procedentes de reciclado en 

más de un 50% y reutilizables con grado de reciclabilidad superior al 50%. 
0,60  

 
En la documentación aportada  sobre medidas de  restauración, reducción generación 

residuos, impacto ambiental, ruidos, uso combustibles fósiles, se contemplan de manera 

correcta todas las medidas descritas en el pliego. 

0,80  

 El contenido y alcance del Programa de Vigilancia Ambiental propuesto se considera correcto 

para el desarrollo de la obra. 
0,40  

 4. SEGURIDAD Y SALUD   4,00 

 La organización de la prevención y seguridad en la obra que se propone en la documentación 

se considera adecuada. 
0,60  

 La descripción de los sistemas de participación del personal del contratista y subcontratistas 

se considera correcta. 
0,80  

 Los procesos de formación e información se describen de manera adecuada. 0,60  

 La documentación presentada contiene una revisión del Estudio de Seguridad y Salud que se 

considera correcta. 
0,80  

 El análisis de posibles situaciones de emergencia presentado se considera adecuado. 0,60  

 El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito en la oferta se considera adecuado. 0,60  

 5. TECNOLOGÍA E I+D+i   2,00 

 Las tecnologías desarrolladas en proyectos I+D+i se presentan de manera correcta y detallada. 0,80  

 Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra se describen de manera adecuada. 1,20  

    

    

 
La valoración Total del licitador  TORRESCÁMARA Y CIA DE OBRAS, S.A. es de:         37,6   puntos 

  

 
La puntuación total del licitador  TORRESCÁMARA Y CIA DE OBRAS, S.A. es de:         38,55   

puntos 
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16 CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.     

    

    

 1. MEMORIA, PROGRAMA DE TRABAJO Y METODOLOGÍA BIM   23,80 

 La concepción global de la obra se considera completa, detallada y coherente. 2,00  

 La justificación de la metodología de ejecución de trabajos es totalmente coherente y está 

perfectamente desarrollada. 
3,00  

 La documentación aportada refleja un conocimiento muy bueno del proyecto, del terreno 

donde se ejecutará la obra y los condicionantes externos. 
1,60  

 Los procesos constructivos y las operaciones se detallan y justifican de manera completa y 

exhaustiva. 
3,00  

 La descripción de actividades incluida en la oferta es completa y justifica el plazo de ejecución 

de la obra. 
1,00  

 La planificación de la obra y los rendimientos medios previstos para medios humanos y 

materiales se detallan de manera completa y muy justificada. 
0,80  

 El programa de trabajos presentado contiene información completa y perfectamente 

estructurada para la comprensión de la planificación.  
1,00  

 La documentación sobre el diagrama espacios - tiempos y la inversión mensual prevista que 

se incluye en la oferta  se considera correcta. 
0,80  

 La relación de medios personales y materiales que se plantea adscribir al contrato se 

considera muy buena. 
0,80  

 Las fuentes de suministro están perfectamente analizadas, validadas y garantizadas. 1,00  

 El análisis de las necesidades de acopio de materiales y zonas de instalaciones es muy bueno 

y exhaustivo. 
1,00  

 El estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción de materiales se 

considera correcto y detallado. 
0,80  

 El análisis de los condicionantes externos y de la climatología de la zona se considera correcto 

y detallado. 
0,80  

 El análisis de los desvíos provisionales y las reposiciones de servicios se considera correcto y 

detallado. 
0,80  

 El estudio de las zonas previstas para préstamos y vertederos se considera correcto y 

detallado. 
1,60  

 El estudio de la subcontratación es adecuado y la documentación aportada contiene una 

relación de empresas subcontratistas correcta y detallada 
0,80  

 La descripción de la propuesta de metodología BIM está correctamente desarrollada y tiene un 

nivel de coherencia bueno 
3,00  

 2. CALIDAD   5,40 

 
Los aspectos concretos a controlar y la relación de normativa se consideran correctos. Se 

recoge de forma correcta el programa de puntos de inspección  y la frecuencia de los ensayos 

a realizar 

2,40  

 Los criterios de muestreo y de aceptación y rechazo de materiales que figuran en la 

documentación se consideran completos y muy pormenorizados. 
2,00  

 La organización propuesta es muy completa, se considera muy apropiada para el control de 

calidad de los trabajos. 
1,00  

 3. PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES   4,90 

 La identificación de las unidades de obra que puedan generar efectos medioambientales se 

considera correcta. 
0,80  

 El sistema de gestión ambiental y las instrucciones que contiene es muy completo y detallado. 0,50  

 La descripción de la organización física de la obra se considera correcta. 0,40  

 La documentación presentada relativa a localización de vertederos se considera correcta. 0,80  
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 Las medidas sobre prevención de incendios forestales  descritas en la documentación 

aportada se consideran adecuadas. 
0,30  

 
En la documentación se especifica que se trabajará con materiales procedentes de reciclado 

en más de un 50% y reutilizables con grado de reciclabilidad superior al 50%. Se aporta al 

menos un certificado de lo anterior. 

0,80  

 
En la documentación aportada  sobre medidas de  restauración, reducción generación 

residuos, impacto ambiental, ruidos, uso combustibles fósiles, se contemplan de manera 

correcta todas las medidas descritas en el pliego. 

0,80  

 El contenido y alcance del Programa de Vigilancia Ambiental propuesto es muy completo y 

detallado. 
0,50  

 4. SEGURIDAD Y SALUD   5,60 

 La organización de la prevención y seguridad en la obra que se propone en la documentación 

se considera muy completa y pormenorizada. 
1,00  

 La descripción de los sistemas de participación del personal del contratista y subcontratistas 

se considera muy completa y detallada. 
1,00  

 Los procesos de formación e información se describen de manera muy completa y detallada. 1,00  

 La documentación presentada contiene una revisión del Estudio de Seguridad y Salud que se 

considera completa y detallada. 
1,00  

 El análisis de posibles situaciones de emergencia presentado se considera correcto. 0,80  

 El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito en la oferta se considera correcto. 0,80  

 5. TECNOLOGÍA E I+D+i   2,60 

 Las tecnologías desarrolladas en proyectos I+D+i se presentan de de manera muy completa y 

con todos los certificados necesarios. 
1,00  

 Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra se describen de manera correcta. 1,60  

    

    

 
La valoración Total del licitador  CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. es de:         42,3   puntos 

  

 
La puntuación total del licitador  CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. es de:         43,36   

puntos 
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17 UTE CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. - OBRAS HERGON, S.A.     

    

    

 1. MEMORIA, PROGRAMA DE TRABAJO Y METODOLOGÍA BIM   27,20 

 La concepción global de la obra se considera completa, detallada y coherente. 2,00  

 La justificación de la metodología de ejecución de trabajos es totalmente coherente y está 

perfectamente desarrollada. 
3,00  

 La oferta refleja un conocimiento completo y detallado del proyecto, del terreno donde se 

ejecutará la obra así como los condicionantes externos. 
2,00  

 Los procesos constructivos y las operaciones se detallan y justifican de manera completa y 

exhaustiva. 
3,00  

 La descripción de actividades incluida en la oferta es completa y justifica el plazo de ejecución 

de la obra. 
1,00  

 La oferta especifica perfectamente la planificación así como los rendimientos medios previstos 

con los medios humanos y materiales adscritos a la ejecución. 
1,00  

 El programa de trabajos presentado contiene información correcta y detallada para la 

comprensión de la planificación.  
0,80  

 La documentación sobre el diagrama espacios - tiempos y la inversión mensual prevista que 

se incluye en la oferta  se considera correcta. 
0,80  

 La relación de medios personales y materiales que se plantea adscribir al contrato se 

considera muy buena. 
0,80  

 Las fuentes de suministro están perfectamente analizadas, validadas y garantizadas. 1,00  

 El análisis de las necesidades de acopio de materiales y zonas de instalaciones es muy bueno 

y exhaustivo. 
1,00  

 El estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción de materiales se 

considera muy bueno y pormenorizado. 
1,00  

 El análisis de los condicionantes externos y de la climatología de la zona es muy bueno y muy 

completo. 
1,00  

 El análisis de los desvíos provisionales y las reposiciones de servicios es muy bueno y muy 

completo. 
1,00  

 El estudio de las zonas previstas para préstamos y vertederos es muy bueno y muy completo. 2,00  

 El estudio de la subcontratación es adecuado y la documentación aportada contiene una 

relación de empresas subcontratistas correcta y detallada 
0,80  

 La descripción de la propuesta de metodología BIM es totalmente coherente y está 

perfectamente desarrollada. 
5,00  

 2. CALIDAD   6,00 

 
Los aspectos concretos a controlar y la relación de normativa son muy completos y están 

perfectamente detallados. Se recoge de forma exhaustiva el programa de puntos de 

inspección  y la frecuencia de los ensayos a realizar 

3,00  

 Los criterios de muestreo y de aceptación y rechazo de materiales que figuran en la 

documentación se consideran completos y muy pormenorizados. 
2,00  

 La organización propuesta es muy completa, se considera muy apropiada para el control de 

calidad de los trabajos. 
1,00  

 3. PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES   5,40 

 La identificación de las unidades de obra que puedan generar efectos medioambientales se 

considera completa y pormenorizada. 
1,00  

 El sistema de gestión ambiental y las instrucciones que contiene es muy completo y detallado. 0,50  

 La descripción de la organización física de la obra es muy completa y detallada. 0,50  
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 La documentación presentada relativa a localización de vertederos es muy completa y 

pormenorizada. 
1,00  

 Las medidas sobre prevención de incendios forestales descritas en la documentación aportada 

se consideran correctas. 
0,40  

 
En la documentación se especifica que se trabajará con materiales procedentes de reciclado 

en más de un 50% y reutilizables con grado de reciclabilidad superior al 50%. Se aporta al 

menos un certificado de lo anterior. 

0,80  

 
En la documentación aportada  sobre medidas de  restauración, reducción generación 

residuos, impacto ambiental, ruidos, uso combustibles fósiles, se contemplan de manera 

correcta todas las medidas descritas en el pliego. 

0,80  

 El contenido y alcance del Programa de Vigilancia Ambiental propuesto se considera correcto 

para el desarrollo de la obra. 
0,40  

 4. SEGURIDAD Y SALUD   5,60 

 La organización de la prevención y seguridad en la obra que se propone en la documentación 

se considera muy completa y pormenorizada. 
1,00  

 La descripción de los sistemas de participación del personal del contratista y subcontratistas 

se considera correcta. 
0,80  

 Los procesos de formación e información se describen de manera muy completa y detallada. 1,00  

 La documentación presentada contiene una revisión del Estudio de Seguridad y Salud que se 

considera correcta. 
0,80  

 El análisis de posibles situaciones de emergencia presentado se considera muy completo y 

pormenorizado. 
1,00  

 El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito en la oferta se considera muy 

completo y detallado. 
1,00  

 5. TECNOLOGÍA E I+D+i   2,60 

 Las tecnologías desarrolladas en proyectos I+D+i se presentan de de manera muy completa y 

con todos los certificados necesarios. 
1,00  

 Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra se describen de manera correcta. 1,60  

    

    

 
La valoración Total del licitador  UTE CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. - OBRAS HERGON, S.A. es de:         

46,8   puntos 

  

 
La puntuación total del licitador  UTE CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. - OBRAS HERGON, S.A. es de:         

47,98   puntos 
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18 UTE OBRAS GENERALES DEL NORTE S.A. - EXTRACO CONSTRUCCIONS E PROXECTOS, S.A.     

    

    

 1. MEMORIA, PROGRAMA DE TRABAJO Y METODOLOGÍA BIM   22,00 

 La concepción global de la obra se considera completa, detallada y coherente. 2,00  

 La justificación de la metodología de ejecución de trabajos está completamente desarrollada, 

y tiene un nivel de coherencia muy bueno. 
2,40  

 La documentación aportada refleja un conocimiento muy bueno del proyecto, del terreno 

donde se ejecutará la obra y los condicionantes externos. 
1,60  

 El detalle de los procesos constructivos y las operaciones es muy bueno. 2,40  

 La descripción de las actividades que justifican el plazo de ejecución de la obra es muy 

detallada. 
0,80  

 La planificación de la obra y los rendimientos medios previstos para medios humanos y 

materiales se detallan de manera completa y muy justificada. 
0,80  

 El programa de trabajos presentado contiene información correcta y detallada para la 

comprensión de la planificación.  
0,80  

 La documentación sobre el diagrama espacios - tiempos y la inversión mensual prevista que 

se incluye en la oferta  se considera correcta. 
0,80  

 La relación de medios personales y materiales que se plantea adscribir al contrato se 

considera muy buena. 
0,80  

 Las fuentes de suministro están muy bien estudiadas, validadas y garantizadas. 0,80  

 El análisis de las necesidades de acopio de materiales y zonas de instalaciones se considera 

correcto y detallado. 
0,80  

 El estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción de materiales se 

considera muy bueno y pormenorizado. 
1,00  

 El análisis de los condicionantes externos y de la climatología de la zona se considera correcto 

y detallado. 
0,80  

 El análisis de los desvíos provisionales y las reposiciones de servicios se considera correcto y 

detallado. 
0,80  

 El estudio de las zonas previstas para préstamos y vertederos se considera correcto y 

detallado. 
1,60  

 El estudio de la subcontratación es adecuado y la documentación aportada contiene una 

relación de empresas subcontratistas correcta y detallada 
0,80  

 La descripción de la propuesta de metodología BIM está correctamente desarrollada y tiene un 

nivel de coherencia bueno 
3,00  

 2. CALIDAD   3,60 

 
Los aspectos concretos a controlar y la relación de normativa se consideran adecuados. Se 

recoge de forma adecuada el programa de puntos de inspección  y la frecuencia de los 

ensayos a realizar 

1,80  

 Los criteriosde muestreo y de aceptación y rechazo de materiales se consideran adecuados 

para el control de calidad. 
1,20  

 La organización propuesta se considera adecuada para el desempeño de las labores de 
calidad. 

0,60  

 3. PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES   3,00 

 La identificación delas unidades de obra que puedan generar efectos medioambientales se 

considera adecuada. 
0,60  

 El sistema de gestión ambiental y las instrucciones que contiene se considera adecuado. 0,30  

 La descripción de la organización física de la obra se considera suficiente. 0,20  

 La documentación presentada relativa a localización de vertederos se considera adecuada. 0,60  
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 Las medidas sobre prevención de incendios forestales  descritas en la documentación 

aportada se consideran adecuadas. 
0,30  

 En la documentación se afirma que se trabajará con materiales procedentes de reciclado y 

reutilizables. 
0,40  

 
En la documentación aportada  sobre medidas de restauración, reducción generación 

residuos, impacto ambiental, ruidos, uso combustibles fósiles, se contemplan de manera 

suficiente todas las medidas descritas en el pliego. 

0,40  

 El contenido y alcance del Programa de Vigilancia Ambiental propuesto se considera 

suficiente. 
0,20  

 4. SEGURIDAD Y SALUD   4,00 

 La organización de la prevención y seguridad en la obra que se propone en la documentación 

se considera adecuada. 
0,60  

 La descripción de los sistemas de participación del personal del contratista y subcontratistas 

se considera correcta. 
0,80  

 Los procesos de formación e información se describen de manera adecuada. 0,60  

 La documentación presentada contiene una revisión del Estudio de Seguridad y Salud que se 

considera adecuada. 
0,60  

 El análisis de posibles situaciones de emergencia presentado se considera adecuado. 0,60  

 El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito en la oferta se considera correcto. 0,80  

 5. TECNOLOGÍA E I+D+i   1,00 

 Las tecnologías desarrolladas en proyectos I+D+i se presentan de forma genérica 0,20  

 Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra se describen de manera suficiente. 0,80  

    

    

 
La valoración Total del licitador  UTE OBRAS GENERALES DEL NORTE S.A. - EXTRACO CONSTRUCCIONS 

E PROXECTOS, S.A. es de:         33,6   puntos 

  

 
La puntuación total del licitador  UTE OBRAS GENERALES DEL NORTE S.A. - EXTRACO CONSTRUCCIONS 

E PROXECTOS, S.A. es de:         34,49   puntos 
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19 UTE AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L. - HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A.     

    

    

 1. MEMORIA, PROGRAMA DE TRABAJO Y METODOLOGÍA BIM   23,80 

 La concepción global de la obra se considera completa, detallada y coherente. 2,00  

 La justificación de la metodología de ejecución de trabajos es totalmente coherente y está 

perfectamente desarrollada. 
3,00  

 La documentación aportada refleja un conocimiento muy bueno del proyecto, del terreno 

donde se ejecutará la obra y los condicionantes externos. 
1,60  

 El detalle de los procesos constructivos y las operaciones es muy bueno. 2,40  

 La descripción de las actividades que justifican el plazo de ejecución de la obra es muy 

detallada. 
0,80  

 La planificación de la obra y los rendimientos medios previstos para medios humanos y 

materiales se detallan de manera completa y muy justificada. 
0,80  

 El programa de trabajos presentado contiene información completa y perfectamente 

estructurada para la comprensión de la planificación.  
1,00  

 La documentación sobre el diagrama espacios - tiempos y la inversión mensual prevista que 

se incluye en la oferta  se considera correcta. 
0,80  

 La relación de medios personales y materiales que se plantea adscribir al contrato se 

considera muy buena. 
0,80  

 Las fuentes de suministro están muy bien estudiadas, validadas y garantizadas. 0,80  

 El análisis de las necesidades de acopio de materiales y zonas de instalaciones se considera 

correcto y detallado. 
0,80  

 El estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción de materiales se 

considera muy bueno y pormenorizado. 
1,00  

 El análisis de los condicionantes externos y de la climatología de la zona se considera correcto 

y detallado. 
0,80  

 El análisis de los desvíos provisionales y las reposiciones de servicios se considera correcto y 

detallado. 
0,80  

 El estudio de las zonas previstas para préstamos y vertederos se considera correcto y 

detallado. 
1,60  

 El estudio de la subcontratación es adecuado y la documentación aportada contiene una 

relación de empresas subcontratistas correcta y detallada 
0,80  

 La descripción de la propuesta de metodología BIM está completamente desarrollada y tiene 

un nivel de coherencia muy bueno 
4,00  

 2. CALIDAD   3,00 

 
Los aspectos concretos a controlar y la relación de normativa se consideran adecuados. Se 

recoge de forma adecuada el programa de puntos de inspección  y la frecuencia de los 

ensayos a realizar 

1,80  

 Los criterios de muestreo y de aceptación y rechazo de materiales detallados en la información 

se consideran suficientes. 
0,80  

 La organización propuesta se considera suficiente para el desarrollo de los trabajos 0,40  

 3. PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES   3,00 

 La identificación delas unidades de obra que puedan generar efectos medioambientales se 

considera adecuada. 
0,60  

 El sistema de gestión ambiental y las instrucciones que contiene se considera adecuado. 0,30  

 La descripción de la organización física de la obra se considera adecuada. 0,30  

 La documentación presentada relativa a localización de vertederos se considera adecuada. 0,60  
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 Las medidas sobre prevención de incendios forestales  descritas en la documentación 

aportada se consideran suficientes. 
0,20  

 En la documentación se afirma que se trabajará con materiales procedentes de reciclado y 

reutilizables. 
0,40  

 
En la documentación aportada  sobre medidas de restauración, reducción generación 

residuos, impacto ambiental, ruidos, uso combustibles fósiles, se contemplan de manera 

suficiente todas las medidas descritas en el pliego. 

0,40  

 El contenido y alcance del Programa de Vigilancia Ambiental propuesto se considera 

suficiente. 
0,20  

 4. SEGURIDAD Y SALUD   4,60 

 La organización de la prevención y seguridad en la obra que se propone en la documentación 

se considera correcta. 
0,80  

 La descripción de los sistemas de participación del personal del contratista y subcontratistas 

se considera adecuada. 
0,60  

 Los procesos de formación e información se describen de manera correcta. 0,80  

 La documentación presentada contiene una revisión del Estudio de Seguridad y Salud que se 

considera correcta. 
0,80  

 El análisis de posibles situaciones de emergencia presentado se considera correcto. 0,80  

 El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito en la oferta se considera correcto. 0,80  

 5. TECNOLOGÍA E I+D+i   2,00 

 Las tecnologías desarrolladas en proyectos I+D+i se presentan de manera correcta y detallada. 0,80  

 Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra se describen de manera adecuada. 1,20  

    

    

 
La valoración Total del licitador  UTE AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L. - HORMIGONES 

ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A. es de:         36,4   puntos 

  

 
La puntuación total del licitador  UTE AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L. - HORMIGONES 

ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A. es de:         37,36   puntos 
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20 UTE CONTRATAS VILOR, S.L. - MARTIN HOLGADO OBRA CIVIL, S.L.U.     

    

    

 1. MEMORIA, PROGRAMA DE TRABAJO Y METODOLOGÍA BIM   19,80 

 La concepción global de la obra es muy buena. 1,60  

 La justificación de la metodología de ejecución de trabajos está completamente desarrollada, 

y tiene un nivel de coherencia muy bueno. 
2,40  

 La documentación aportada refleja un conocimiento muy bueno del proyecto, del terreno 

donde se ejecutará la obra y los condicionantes externos. 
1,60  

 El detalle de los procesos constructivos y las operaciones es correcto. 1,80  

 La descripción de las actividades que justifican el plazo de ejecución de la obra es muy 

detallada. 
0,80  

 La planificación de la obra y los rendimientos medios previstos para medios humanos y 

materiales se detallan de manera completa y muy justificada. 
0,80  

 El programa de trabajos presentado contiene información correcta y detallada para la 

comprensión de la planificación.  
0,80  

 La documentación sobre el diagrama espacios - tiempos y la inversión mensual prevista que 

se incluye en la oferta  se considera correcta. 
0,80  

 La relación de medios personales y materiales que se plantea adscribir al contrato se 

considera muy buena. 
0,80  

 Las fuentes de suministro están muy bien estudiadas, validadas y garantizadas. 0,80  

 El análisis de las necesidades de acopio de materiales y zonas de instalaciones se considera 

correcto y detallado. 
0,80  

 El estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción de materiales se 

considera adecuado. 
0,60  

 El análisis de los condicionantes externos y de la climatología de la zona se considera 

adecuado. 
0,60  

 El análisis de los desvíos provisionales y las reposiciones de servicios se considera correcto y 

detallado. 
0,80  

 El estudio de las zonas previstas para préstamos y vertederos se considera adecuado. 1,20  

 El estudio de la subcontratación es adecuado y la documentación aportada contiene una 

relación de empresas subcontratistas adecuada 
0,60  

 La descripción de la propuesta de metodología BIM está correctamente desarrollada y tiene un 

nivel de coherencia bueno 
3,00  

 2. CALIDAD   4,00 

 
Los aspectos concretos a controlar y la relación de normativa se consideran adecuados. Se 

recoge de forma adecuada el programa de puntos de inspección  y la frecuencia de los 

ensayos a realizar 

1,80  

 Los criterios de muestreo y de aceptación y rechazo de materiales se consideran correctos y 

tienen un buen grado de detalle. 
1,60  

 La organización propuesta se considera adecuada para el desempeño de las labores de 
calidad. 

0,60  

 3. PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES   2,80 

 La identificación delas unidades de obra que puedan generar efectos medioambientales se 

considera adecuada. 
0,60  

 El sistema de gestión ambiental y las instrucciones que contiene se considera suficiente. 0,20  

 La descripción de la organización física de la obra se considera suficiente. 0,20  

 La documentación presentada relativa a localización de vertederos se considera adecuada. 0,60  

 Las medidas sobre prevención de incendios forestales  descritas en la documentación 

aportada se consideran suficientes. 
0,20  
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 En la documentación se afirma que se trabajará con materiales procedentes de reciclado y 

reutilizables. 
0,40  

 
En la documentación aportada  sobre medidas de restauración, reducción generación 

residuos, impacto ambiental, ruidos, uso combustibles fósiles, se contemplan de manera 

suficiente todas las medidas descritas en el pliego. 

0,40  

 El contenido y alcance del Programa de Vigilancia Ambiental propuesto se considera 

suficiente. 
0,20  

 4. SEGURIDAD Y SALUD   2,80 

 La organización de la prevención y seguridad en la obra que se propone en la documentación 

se considera adecuada. 
0,60  

 La descripción de los sistemas de participación del personal del contratista y subcontratistas 

se considera suficiente. 
0,40  

 Los procesos de formación e información se describen de manera suficiente. 0,40  

 La documentación presentada contiene una revisión del Estudio de Seguridad y Salud que se 

considera adecuada. 
0,60  

 El análisis de posibles situaciones de emergencia presentado se considera suficiente. 0,40  

 El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito en la oferta se considera suficiente. 0,40  

 5. TECNOLOGÍA E I+D+i   1,20 

 Las tecnologías desarrolladas en proyectos I+D+i se presentan de manera suficiente. 0,40  

 Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra se describen de manera suficiente. 0,80  

    

    

 
La valoración Total del licitador  UTE CONTRATAS VILOR, S.L. - MARTIN HOLGADO OBRA CIVIL, S.L.U. 

es de:         30,6   puntos 

  

 
La puntuación total del licitador  UTE CONTRATAS VILOR, S.L. - MARTIN HOLGADO OBRA CIVIL, 

S.L.U. es de:         31,38   puntos 
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21 UTE DRAGADOS S.A. - TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.     

    

    

 1. MEMORIA, PROGRAMA DE TRABAJO Y METODOLOGÍA BIM   25,20 

 La concepción global de la obra se considera completa, detallada y coherente. 2,00  

 La justificación de la metodología de ejecución de trabajos es totalmente 

coherente y está perfectamente desarrollada. 
3,00  

 La oferta refleja un conocimiento completo y detallado del proyecto, del terreno 

donde se ejecutará la obra así como los condicionantes externos. 
2,00  

 El detalle de los procesos constructivos y las operaciones es muy bueno. 2,40  

 La descripción de actividades incluida en la oferta es completa y justifica el plazo 

de ejecución de la obra. 
1,00  

 La oferta especifica perfectamente la planificación así como los rendimientos 

medios previstos con los medios humanos y materiales adscritos a la ejecución. 
1,00  

 El programa de trabajos presentado contiene información correcta y detallada para 

la comprensión de la planificación.  
0,80  

 
La documentación sobre el diagrama espacios - tiempos y la inversión mensual 

prevista que se incluye en la oferta  sintetiza completa y pormenorizadamente la 

planificación temporal y financiera de la obra 

1,00  

 La relación de medios personales y materiales que se plantea adscribir al contrato 

se considera idónea para el desarrollo de los trabajos. 
1,00  

 Las fuentes de suministro están muy bien estudiadas, validadas y garantizadas. 0,80  

 El análisis de las necesidades de acopio de materiales y zonas de instalaciones es 

muy bueno y exhaustivo. 
1,00  

 El estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción de 

materiales se considera correcto y detallado. 
0,80  

 El análisis de los condicionantes externos y de la climatología de la zona es muy 

bueno y muy completo. 
1,00  

 El análisis de los desvíos provisionales y las reposiciones de servicios es muy bueno 

y muy completo. 
1,00  

 El estudio de las zonas previstas para préstamos y vertederos se considera correcto 

y detallado. 
1,60  

 El estudio de la subcontratación es adecuado y la documentación aportada 

contiene una relación de empresas subcontratistas correcta y detallada 
0,80  

 La descripción de la propuesta de metodología BIM está completamente 

desarrollada y tiene un nivel de coherencia muy bueno 
4,00  

 2. CALIDAD   4,20 

 
Los aspectos concretos a controlar y la relación de normativa se consideran 
correctos. Se recoge de forma correcta el programa de puntos de inspección  y la 

frecuencia de los ensayos a realizar 

2,40  

 Los criteriosde muestreo y de aceptación y rechazo de materiales se consideran 

adecuados para el control de calidad. 
1,20  

 La organización propuesta se considera adecuada para el desempeño de las 

labores de calidad. 
0,60  

 3. PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES   4,80 

 La identificación de las unidades de obra que puedan generar efectos 

medioambientales se considera correcta. 
0,80  

 El sistema de gestión ambiental y las instrucciones que contiene se considera 

correcto. 
0,40  

 La descripción de la organización física de la obra se considera correcta. 0,40  

 La documentación presentada relativa a localización de vertederos se considera 

correcta. 
0,80  
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 Las medidas sobre prevención de incendios forestales  descritas en la 

documentación aportada se consideran suficientes. 
0,20  

 
En la documentación se especifica que se trabajará con materiales procedentes de 

reciclado en más de un 50% y reutilizables con grado de reciclabilidad superior al 

50%. Se aporta al menos un certificado de lo anterior. 

0,80  

 

En la documentación aportada  sobre medidas de restauración, reducción 

generación residuos, impacto ambiental, ruidos, uso combustibles fósiles, se 

contemplan de manera detalla y muy completa todas las medidas descritas en el 

pliego. 

1,00  

 El contenido y alcance del Programa de Vigilancia Ambiental propuesto se 

considera correcto para el desarrollo de la obra. 
0,40  

 4. SEGURIDAD Y SALUD   5,40 

 La organización de la prevención y seguridad en la obra que se propone en la 

documentación se considera muy completa y pormenorizada. 
1,00  

 La descripción de los sistemas de participación del personal del contratista y 

subcontratistas se considera correcta. 
0,80  

 Los procesos de formación e información se describen de manera correcta. 0,80  

 La documentación presentada contiene una revisión del Estudio de Seguridad y 

Salud que se considera completa y detallada. 
1,00  

 El análisis de posibles situaciones de emergencia presentado se considera correcto. 0,80  

 El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito en la oferta se considera 

muy completo y detallado. 
1,00  

 5. TECNOLOGÍA E I+D+i   2,00 

 Las tecnologías desarrolladas en proyectos I+D+i se presentan de manera correcta 

y detallada. 
0,80  

 Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra se describen de manera 

adecuada. 
1,20  

    

    

 

La valoración Total del licitador  UTE DRAGADOS S.A. - TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. es 

de:         41,6   puntos 

 
La puntuación total del licitador  UTE DRAGADOS S.A. - TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. es 

de:         42,7   puntos 
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22 UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS - SAU ACINSER INTEGRAL, S.L.     

    

    

 1. MEMORIA, PROGRAMA DE TRABAJO Y METODOLOGÍA BIM   26,00 

 La concepción global de la obra se considera completa, detallada y coherente. 2,00  

 La justificación de la metodología de ejecución de trabajos es totalmente 

coherente y está perfectamente desarrollada. 
3,00  

 La documentación aportada refleja un conocimiento muy bueno del proyecto, del 

terreno donde se ejecutará la obra y los condicionantes externos. 
1,60  

 El detalle de los procesos constructivos y las operaciones es muy bueno. 2,40  

 La descripción de actividades incluida en la oferta es completa y justifica el plazo 

de ejecución de la obra. 
1,00  

 La oferta especifica perfectamente la planificación así como los rendimientos 

medios previstos con los medios humanos y materiales adscritos a la ejecución. 
1,00  

 El programa de trabajos presentado contiene información completa y 

perfectamente estructurada para la comprensión de la planificación.  
1,00  

 
La documentación sobre el diagrama espacios - tiempos y la inversión mensual 

prevista que se incluye en la oferta  sintetiza completa y pormenorizadamente la 

planificación temporal y financiera de la obra 

1,00  

 La relación de medios personales y materiales que se plantea adscribir al contrato 

se considera idónea para el desarrollo de los trabajos. 
1,00  

 Las fuentes de suministro están perfectamente analizadas, validadas y 

garantizadas. 
1,00  

 El análisis de las necesidades de acopio de materiales y zonas de instalaciones es 

muy bueno y exhaustivo. 
1,00  

 El estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción de 

materiales se considera correcto y detallado. 
0,80  

 El análisis de los condicionantes externos y de la climatología de la zona es muy 

bueno y muy completo. 
1,00  

 El análisis de los desvíos provisionales y las reposiciones de servicios se considera 

correcto y detallado. 
0,80  

 El estudio de las zonas previstas para préstamos y vertederos se considera correcto 
y detallado. 

1,60  

 El estudio de la subcontratación es adecuado y la documentación aportada 

contiene una relación de empresas subcontratistas correcta y detallada 
0,80  

 La descripción de la propuesta de metodología BIM es totalmente coherente y está 

perfectamente desarrollada. 
5,00  

 2. CALIDAD   5,60 

 
Los aspectos concretos a controlar y la relación de normativa son muy completos y 

están perfectamente detallados. Se recoge de forma exhaustiva el programa de 

puntos de inspección  y la frecuencia de los ensayos a realizar 

3,00  

 Los criterios de muestreo y de aceptación y rechazo de materiales se consideran 

correctos y tienen un buen grado de detalle. 
1,60  

 La organización propuesta es muy completa, se considera muy apropiada para el 

control de calidad de los trabajos. 
1,00  

 3. PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES   5,40 

 La identificación de las unidades de obra que puedan generar efectos 

medioambientales se considera completa y pormenorizada. 
1,00  

 El sistema de gestión ambiental y las instrucciones que contiene se considera 

correcto. 
0,40  

 La descripción de la organización física de la obra se considera correcta. 0,40  
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 La documentación presentada relativa a localización de vertederos es muy 

completa y pormenorizada. 
1,00  

 Las medidas sobre prevención de incendios forestales descritas en la 

documentación aportada son muy completas y detalladas. 
0,50  

 
En la documentación se especifica que se trabajará con materiales procedentes de 

reciclado en más de un 50% y reutilizables con grado de reciclabilidad superior al 

50%. Se aportan ambos certificados. 

1,00  

 
En la documentación aportada  sobre medidas de  restauración, reducción 

generación residuos, impacto ambiental, ruidos, uso combustibles fósiles, se 

contemplan de manera correcta todas las medidas descritas en el pliego. 

0,80  

 El contenido y alcance del Programa de Vigilancia Ambiental propuesto se 

considera adecuado. 
0,30  

 4. SEGURIDAD Y SALUD   5,60 

 La organización de la prevención y seguridad en la obra que se propone en la 

documentación se considera muy completa y pormenorizada. 
1,00  

 La descripción de los sistemas de participación del personal del contratista y 

subcontratistas se considera correcta. 
0,80  

 Los procesos de formación e información se describen de manera muy completa y 

detallada. 
1,00  

 La documentación presentada contiene una revisión del Estudio de Seguridad y 

Salud que se considera completa y detallada. 
1,00  

 El análisis de posibles situaciones de emergencia presentado se considera correcto. 0,80  

 El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito en la oferta se considera 

muy completo y detallado. 
1,00  

 5. TECNOLOGÍA E I+D+i   2,60 

 Las tecnologías desarrolladas en proyectos I+D+i se presentan de de manera muy 

completa y con todos los certificados necesarios. 
1,00  

 Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra se describen de manera 

correcta. 
1,60  

    

    

 
La valoración Total del licitador  UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS - SAU ACINSER INTEGRAL, 
S.L. es de:         45,2   puntos 

 
La puntuación total del licitador  UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS - SAU ACINSER 

INTEGRAL, S.L. es de:         46,34   puntos 
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23 
UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. - CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS 

S.A. 
    

    

    

 1. MEMORIA, PROGRAMA DE TRABAJO Y METODOLOGÍA BIM   24,20 

 La concepción global de la obra se considera completa, detallada y coherente. 2,00  

 La justificación de la metodología de ejecución de trabajos es totalmente 

coherente y está perfectamente desarrollada. 
3,00  

 La documentación aportada refleja un conocimiento muy bueno del proyecto, del 

terreno donde se ejecutará la obra y los condicionantes externos. 
1,60  

 El detalle de los procesos constructivos y las operaciones es muy bueno. 2,40  

 La descripción de actividades incluida en la oferta es completa y justifica el plazo 

de ejecución de la obra. 
1,00  

 La planificación de la obra y los rendimientos medios previstos para medios 

humanos y materiales se detallan de manera completa y muy justificada. 
0,80  

 El programa de trabajos presentado contiene información completa y 

perfectamente estructurada para la comprensión de la planificación.  
1,00  

 
La documentación sobre el diagrama espacios - tiempos y la inversión mensual 

prevista que se incluye en la oferta  sintetiza completa y pormenorizadamente la 

planificación temporal y financiera de la obra 

1,00  

 La relación de medios personales y materiales que se plantea adscribir al contrato 

se considera muy buena. 
0,80  

 Las fuentes de suministro están perfectamente analizadas, validadas y 

garantizadas. 
1,00  

 El análisis de las necesidades de acopio de materiales y zonas de instalaciones se 

considera correcto y detallado. 
0,80  

 El estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción de 

materiales se considera correcto y detallado. 
0,80  

 El análisis de los condicionantes externos y de la climatología de la zona se 

considera correcto y detallado. 
0,80  

 El análisis de los desvíos provisionales y las reposiciones de servicios se considera 

correcto y detallado. 
0,80  

 El estudio de las zonas previstas para préstamos y vertederos se considera correcto 
y detallado. 

1,60  

 El estudio de la subcontratación es adecuado y la documentación aportada 

contiene una relación de empresas subcontratistas correcta y detallada 
0,80  

 La descripción de la propuesta de metodología BIM está completamente 

desarrollada y tiene un nivel de coherencia muy bueno 
4,00  

 2. CALIDAD   4,60 

 
Los aspectos concretos a controlar y la relación de normativa se consideran 

correctos. Se recoge de forma correcta el programa de puntos de inspección  y la 

frecuencia de los ensayos a realizar 

2,40  

 Los criterios de muestreo y de aceptación y rechazo de materiales se consideran 

correctos y tienen un buen grado de detalle. 
1,60  

 La organización propuesta se considera adecuada para el desempeño de las 

labores de calidad. 
0,60  

 3. PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES   4,80 

 La identificación de las unidades de obra que puedan generar efectos 

medioambientales se considera correcta. 
0,80  

 El sistema de gestión ambiental y las instrucciones que contiene se considera 

correcto. 
0,40  

 La descripción de la organización física de la obra se considera correcta. 0,40  
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 La documentación presentada relativa a localización de vertederos se considera 

correcta. 
0,80  

 Las medidas sobre prevención de incendios forestales descritas en la 

documentación aportada se consideran correctas. 
0,40  

 
En la documentación se especifica que se trabajará con materiales procedentes de 

reciclado en más de un 50% y reutilizables con grado de reciclabilidad superior al 

50%. Se aporta al menos un certificado de lo anterior. 

0,80  

 
En la documentación aportada  sobre medidas de  restauración, reducción 

generación residuos, impacto ambiental, ruidos, uso combustibles fósiles, se 

contemplan de manera correcta todas las medidas descritas en el pliego. 

0,80  

 El contenido y alcance del Programa de Vigilancia Ambiental propuesto se 

considera correcto para el desarrollo de la obra. 
0,40  

 4. SEGURIDAD Y SALUD   5,80 

 La organización de la prevención y seguridad en la obra que se propone en la 

documentación se considera muy completa y pormenorizada. 
1,00  

 La descripción de los sistemas de participación del personal del contratista y 

subcontratistas se considera correcta. 
0,80  

 Los procesos de formación e información se describen de manera muy completa y 

detallada. 
1,00  

 La documentación presentada contiene una revisión del Estudio de Seguridad y 

Salud que se considera completa y detallada. 
1,00  

 El análisis de posibles situaciones de emergencia presentado se considera muy 

completo y pormenorizado. 
1,00  

 El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito en la oferta se considera 

muy completo y detallado. 
1,00  

 5. TECNOLOGÍA E I+D+i   2,00 

 Las tecnologías desarrolladas en proyectos I+D+i se presentan de manera correcta 

y detallada. 
0,80  

 Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra se describen de manera 

adecuada. 
1,20  

    

    

 
La valoración Total del licitador  UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. - CONTRATAS Y 

SERVICIOS FERROVIARIOS S.A. es de:         41,4   puntos 

 
La puntuación total del licitador  UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. - CONTRATAS Y 

SERVICIOS FERROVIARIOS S.A. es de:         42,48   puntos 
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24 UTE AZVI SAU - CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE SAU     

    

    

 1. MEMORIA, PROGRAMA DE TRABAJO Y METODOLOGÍA BIM   25,00 

 La concepción global de la obra se considera completa, detallada y coherente. 2,00  

 La justificación de la metodología de ejecución de trabajos es totalmente 

coherente y está perfectamente desarrollada. 
3,00  

 La oferta refleja un conocimiento completo y detallado del proyecto, del terreno 

donde se ejecutará la obra así como los condicionantes externos. 
2,00  

 El detalle de los procesos constructivos y las operaciones es muy bueno. 2,40  

 La descripción de actividades incluida en la oferta es completa y justifica el plazo 

de ejecución de la obra. 
1,00  

 La planificación de la obra y los rendimientos medios previstos para medios 

humanos y materiales se detallan de manera completa y muy justificada. 
0,80  

 El programa de trabajos presentado contiene información completa y 

perfectamente estructurada para la comprensión de la planificación.  
1,00  

 
La documentación sobre el diagrama espacios - tiempos y la inversión mensual 

prevista que se incluye en la oferta  sintetiza completa y pormenorizadamente la 

planificación temporal y financiera de la obra 

1,00  

 La relación de medios personales y materiales que se plantea adscribir al contrato 

se considera muy buena. 
0,80  

 Las fuentes de suministro están perfectamente analizadas, validadas y 

garantizadas. 
1,00  

 El análisis de las necesidades de acopio de materiales y zonas de instalaciones es 

muy bueno y exhaustivo. 
1,00  

 El estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción de 

materiales se considera correcto y detallado. 
0,80  

 El análisis de los condicionantes externos y de la climatología de la zona es muy 

bueno y muy completo. 
1,00  

 El análisis de los desvíos provisionales y las reposiciones de servicios se considera 

correcto y detallado. 
0,80  

 El estudio de las zonas previstas para préstamos y vertederos se considera correcto 
y detallado. 

1,60  

 El estudio de la subcontratación es adecuado y la documentación aportada 

contiene una relación de empresas subcontratistas correcta y detallada 
0,80  

 La descripción de la propuesta de metodología BIM está completamente 

desarrollada y tiene un nivel de coherencia muy bueno 
4,00  

 2. CALIDAD   5,20 

 
Los aspectos concretos a controlar y la relación de normativa se consideran 

correctos. Se recoge de forma correcta el programa de puntos de inspección  y la 

frecuencia de los ensayos a realizar 

2,40  

 Los criterios de muestreo y de aceptación y rechazo de materiales que figuran en la 

documentación se consideran completos y muy pormenorizados. 
2,00  

 La organización propuesta se considera correcta y con buen detalle de definición. 0,80  

 3. PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES   5,20 

 La identificación de las unidades de obra que puedan generar efectos 

medioambientales se considera completa y pormenorizada. 
1,00  

 El sistema de gestión ambiental y las instrucciones que contiene se considera 

correcto. 
0,40  

 La descripción de la organización física de la obra se considera correcta. 0,40  

 La documentación presentada relativa a localización de vertederos se considera 

correcta. 
0,80  
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 Las medidas sobre prevención de incendios forestales descritas en la 

documentación aportada se consideran correctas. 
0,40  

 
En la documentación se especifica que se trabajará con materiales procedentes de 

reciclado en más de un 50% y reutilizables con grado de reciclabilidad superior al 

50%. Se aporta al menos un certificado de lo anterior. 

0,80  

 

En la documentación aportada  sobre medidas de restauración, reducción 

generación residuos, impacto ambiental, ruidos, uso combustibles fósiles, se 

contemplan de manera detalla y muy completa todas las medidas descritas en el 

pliego. 

1,00  

 El contenido y alcance del Programa de Vigilancia Ambiental propuesto se 

considera correcto para el desarrollo de la obra. 
0,40  

 4. SEGURIDAD Y SALUD   5,60 

 La organización de la prevención y seguridad en la obra que se propone en la 

documentación se considera muy completa y pormenorizada. 
1,00  

 La descripción de los sistemas de participación del personal del contratista y 

subcontratistas se considera correcta. 
0,80  

 Los procesos de formación e información se describen de manera muy completa y 

detallada. 
1,00  

 La documentación presentada contiene una revisión del Estudio de Seguridad y 

Salud que se considera completa y detallada. 
1,00  

 El análisis de posibles situaciones de emergencia presentado se considera correcto. 0,80  

 El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito en la oferta se considera 

muy completo y detallado. 
1,00  

 5. TECNOLOGÍA E I+D+i   2,80 

 Las tecnologías desarrolladas en proyectos I+D+i se presentan de manera correcta 

y detallada. 
0,80  

 Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra se describen de manera 

muy completa y detallada 
2,00  

    

    

 
La valoración Total del licitador  UTE AZVI SAU - CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE SAU es de:         

43,8   puntos 

 
La puntuación total del licitador  UTE AZVI SAU - CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE SAU es de:         

44,91   puntos 
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25 UTE LANTANIA SAU - ZARZUELA S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA     

    

    

 1. MEMORIA, PROGRAMA DE TRABAJO Y METODOLOGÍA BIM   24,20 

 La concepción global de la obra se considera completa, detallada y coherente. 2,00  

 La justificación de la metodología de ejecución de trabajos es totalmente 

coherente y está perfectamente desarrollada. 
3,00  

 La oferta refleja un conocimiento completo y detallado del proyecto, del terreno 

donde se ejecutará la obra así como los condicionantes externos. 
2,00  

 El detalle de los procesos constructivos y las operaciones es muy bueno. 2,40  

 La descripción de actividades incluida en la oferta es completa y justifica el plazo 

de ejecución de la obra. 
1,00  

 La planificación de la obra y los rendimientos medios previstos para medios 

humanos y materiales se detallan de manera completa y muy justificada. 
0,80  

 El programa de trabajos presentado contiene información correcta y detallada para 

la comprensión de la planificación.  
0,80  

 La documentación sobre el diagrama espacios - tiempos y la inversión mensual 

prevista que se incluye en la oferta  se considera correcta. 
0,80  

 La relación de medios personales y materiales que se plantea adscribir al contrato 

se considera muy buena. 
0,80  

 Las fuentes de suministro están perfectamente analizadas, validadas y 

garantizadas. 
1,00  

 El análisis de las necesidades de acopio de materiales y zonas de instalaciones se 

considera correcto y detallado. 
0,80  

 El estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción de 

materiales se considera correcto y detallado. 
0,80  

 El análisis de los condicionantes externos y de la climatología de la zona se 

considera correcto y detallado. 
0,80  

 El análisis de los desvíos provisionales y las reposiciones de servicios se considera 

correcto y detallado. 
0,80  

 El estudio de las zonas previstas para préstamos y vertederos se considera correcto 

y detallado. 
1,60  

 El estudio de la subcontratación es adecuado y la documentación aportada 

contiene una relación de empresas subcontratistas correcta y detallada 
0,80  

 La descripción de la propuesta de metodología BIM está completamente 

desarrollada y tiene un nivel de coherencia muy bueno 
4,00  

 2. CALIDAD   5,00 

 
Los aspectos concretos a controlar y la relación de normativa se consideran 

correctos. Se recoge de forma correcta el programa de puntos de inspección  y la 

frecuencia de los ensayos a realizar 

2,40  

 Los criterios de muestreo y de aceptación y rechazo de materiales se consideran 

correctos y tienen un buen grado de detalle. 
1,60  

 La organización propuesta es muy completa, se considera muy apropiada para el 

control de calidad de los trabajos. 
1,00  

 3. PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES   4,80 

 La identificación de las unidades de obra que puedan generar efectos 

medioambientales se considera correcta. 
0,80  

 El sistema de gestión ambiental y las instrucciones que contiene se considera 

correcto. 
0,40  

 La descripción de la organización física de la obra se considera adecuada. 0,30  
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 La documentación presentada relativa a localización de vertederos es muy 

completa y pormenorizada. 
1,00  

 Las medidas sobre prevención de incendios forestales descritas en la 

documentación aportada son muy completas y detalladas. 
0,50  

 
En la documentación se afirma que se trabajará con materiales procedentes de 

reciclado en más de un 50% y reutilizables con grado de reciclabilidad superior al 

50%. 

0,60  

 
En la documentación aportada  sobre medidas de  restauración, reducción 

generación residuos, impacto ambiental, ruidos, uso combustibles fósiles, se 

contemplan de manera correcta todas las medidas descritas en el pliego. 

0,80  

 El contenido y alcance del Programa de Vigilancia Ambiental propuesto se 

considera correcto para el desarrollo de la obra. 
0,40  

 4. SEGURIDAD Y SALUD   5,20 

 La organización de la prevención y seguridad en la obra que se propone en la 

documentación se considera muy completa y pormenorizada. 
1,00  

 La descripción de los sistemas de participación del personal del contratista y 

subcontratistas se considera correcta. 
0,80  

 Los procesos de formación e información se describen de manera correcta. 0,80  

 La documentación presentada contiene una revisión del Estudio de Seguridad y 

Salud que se considera completa y detallada. 
1,00  

 El análisis de posibles situaciones de emergencia presentado se considera correcto. 0,80  

 El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito en la oferta se considera 

correcto. 
0,80  

 5. TECNOLOGÍA E I+D+i   2,00 

 Las tecnologías desarrolladas en proyectos I+D+i se presentan de manera correcta 

y detallada. 
0,80  

 Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra se describen de manera 

adecuada. 
1,20  

    

    

 
La valoración Total del licitador  UTE LANTANIA SAU - ZARZUELA S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA es 
de:         41,2   puntos 

 
La puntuación total del licitador  UTE LANTANIA SAU - ZARZUELA S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA es 

de:         42,26   puntos 
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26 UTE SOGEOSA SOCIEDAD GENERAL DE OBRAS S.A. - PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.     

    

    

 1. MEMORIA, PROGRAMA DE TRABAJO Y METODOLOGÍA BIM   25,20 

 La concepción global de la obra se considera completa, detallada y coherente. 2,00  

 La justificación de la metodología de ejecución de trabajos es totalmente 

coherente y está perfectamente desarrollada. 
3,00  

 La oferta refleja un conocimiento completo y detallado del proyecto, del terreno 

donde se ejecutará la obra así como los condicionantes externos. 
2,00  

 El detalle de los procesos constructivos y las operaciones es muy bueno. 2,40  

 La descripción de actividades incluida en la oferta es completa y justifica el plazo 

de ejecución de la obra. 
1,00  

 La planificación de la obra y los rendimientos medios previstos para medios 

humanos y materiales se detallan de manera completa y muy justificada. 
0,80  

 El programa de trabajos presentado contiene información completa y 

perfectamente estructurada para la comprensión de la planificación.  
1,00  

 La documentación sobre el diagrama espacios - tiempos y la inversión mensual 

prevista que se incluye en la oferta  se considera adecuada. 
0,60  

 La relación de medios personales y materiales que se plantea adscribir al contrato 

se considera idónea para el desarrollo de los trabajos. 
1,00  

 Las fuentes de suministro están muy bien estudiadas, validadas y garantizadas. 0,80  

 El análisis de las necesidades de acopio de materiales y zonas de instalaciones es 

muy bueno y exhaustivo. 
1,00  

 El estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción de 

materiales se considera correcto y detallado. 
0,80  

 El análisis de los condicionantes externos y de la climatología de la zona es muy 

bueno y muy completo. 
1,00  

 El análisis de los desvíos provisionales y las reposiciones de servicios se considera 

correcto y detallado. 
0,80  

 El estudio de las zonas previstas para préstamos y vertederos es muy bueno y muy 

completo. 
2,00  

 El estudio de la subcontratación es adecuado y la documentación aportada 

contiene una relación de empresas subcontratistas muy buena y completa 
1,00  

 La descripción de la propuesta de metodología BIM está completamente 

desarrollada y tiene un nivel de coherencia muy bueno 
4,00  

 2. CALIDAD   5,60 

 
Los aspectos concretos a controlar y la relación de normativa son muy completos y 

están perfectamente detallados. Se recoge de forma exhaustiva el programa de 

puntos de inspección  y la frecuencia de los ensayos a realizar 

3,00  

 Los criterios de muestreo y de aceptación y rechazo de materiales se consideran 

correctos y tienen un buen grado de detalle. 
1,60  

 La organización propuesta es muy completa, se considera muy apropiada para el 

control de calidad de los trabajos. 
1,00  

 3. PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES   5,40 

 La identificación de las unidades de obra que puedan generar efectos 

medioambientales se considera completa y pormenorizada. 
1,00  

 El sistema de gestión ambiental y las instrucciones que contiene es muy completo 

y detallado. 
0,50  

 La descripción de la organización física de la obra es muy completa y detallada. 0,50  
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 La documentación presentada relativa a localización de vertederos es muy 

completa y pormenorizada. 
1,00  

 Las medidas sobre prevención de incendios forestales descritas en la 

documentación aportada se consideran correctas. 
0,40  

 
En la documentación se especifica que se trabajará con materiales procedentes de 

reciclado en más de un 50% y reutilizables con grado de reciclabilidad superior al 

50%. Se aporta al menos un certificado de lo anterior. 

0,80  

 
En la documentación aportada  sobre medidas de  restauración, reducción 

generación residuos, impacto ambiental, ruidos, uso combustibles fósiles, se 

contemplan de manera correcta todas las medidas descritas en el pliego. 

0,80  

 El contenido y alcance del Programa de Vigilancia Ambiental propuesto se 

considera correcto para el desarrollo de la obra. 
0,40  

 4. SEGURIDAD Y SALUD   5,60 

 La organización de la prevención y seguridad en la obra que se propone en la 

documentación se considera muy completa y pormenorizada. 
1,00  

 La descripción de los sistemas de participación del personal del contratista y 

subcontratistas se considera correcta. 
0,80  

 Los procesos de formación e información se describen de manera muy completa y 

detallada. 
1,00  

 La documentación presentada contiene una revisión del Estudio de Seguridad y 

Salud que se considera completa y detallada. 
1,00  

 El análisis de posibles situaciones de emergencia presentado se considera correcto. 0,80  

 El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito en la oferta se considera 

muy completo y detallado. 
1,00  

 5. TECNOLOGÍA E I+D+i   2,80 

 Las tecnologías desarrolladas en proyectos I+D+i se presentan de manera correcta 

y detallada. 
0,80  

 Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra se describen de manera 

muy completa y detallada 
2,00  

    

    

 
La valoración Total del licitador  UTE SOGEOSA SOCIEDAD GENERAL DE OBRAS S.A. - PAVASAL 

EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. es de:         44,6   puntos 

 
La puntuación total del licitador  UTE SOGEOSA SOCIEDAD GENERAL DE OBRAS S.A. - PAVASAL 

EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. es de:         45,72   puntos 
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27 UTE VIALES Y OBRAS PÚBLICAS - OBRAS Y SUMINISTROS CUADRADO S.L.     

    

    

 1. MEMORIA, PROGRAMA DE TRABAJO Y METODOLOGÍA BIM   23,80 

 La concepción global de la obra se considera completa, detallada y coherente. 2,00  

 La justificación de la metodología de ejecución de trabajos es totalmente 

coherente y está perfectamente desarrollada. 
3,00  

 La oferta refleja un conocimiento completo y detallado del proyecto, del terreno 

donde se ejecutará la obra así como los condicionantes externos. 
2,00  

 El detalle de los procesos constructivos y las operaciones es muy bueno. 2,40  

 La descripción de actividades incluida en la oferta es completa y justifica el plazo 

de ejecución de la obra. 
1,00  

 La planificación de la obra y los rendimientos medios previstos para medios 

humanos y materiales se detallan de manera completa y muy justificada. 
0,80  

 El programa de trabajos presentado contiene información correcta y detallada para 

la comprensión de la planificación.  
0,80  

 
La documentación sobre el diagrama espacios - tiempos y la inversión mensual 

prevista que se incluye en la oferta  sintetiza completa y pormenorizadamente la 

planificación temporal y financiera de la obra 

1,00  

 La relación de medios personales y materiales que se plantea adscribir al contrato 

se considera idónea para el desarrollo de los trabajos. 
1,00  

 Las fuentes de suministro están muy bien estudiadas, validadas y garantizadas. 0,80  

 El análisis de las necesidades de acopio de materiales y zonas de instalaciones es 

muy bueno y exhaustivo. 
1,00  

 El estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción de 

materiales se considera correcto y detallado. 
0,80  

 El análisis de los condicionantes externos y de la climatología de la zona es muy 

bueno y muy completo. 
1,00  

 El análisis de los desvíos provisionales y las reposiciones de servicios se considera 

correcto y detallado. 
0,80  

 El estudio de las zonas previstas para préstamos y vertederos se considera correcto 

y detallado. 
1,60  

 El estudio de la subcontratación es adecuado y la documentación aportada 

contiene una relación de empresas subcontratistas correcta y detallada 
0,80  

 La descripción de la propuesta de metodología BIM está correctamente 

desarrollada y tiene un nivel de coherencia bueno 
3,00  

 2. CALIDAD   5,00 

 
Los aspectos concretos a controlar y la relación de normativa se consideran 
correctos. Se recoge de forma correcta el programa de puntos de inspección  y la 

frecuencia de los ensayos a realizar 

2,40  

 Los criterios de muestreo y de aceptación y rechazo de materiales se consideran 

correctos y tienen un buen grado de detalle. 
1,60  

 La organización propuesta es muy completa, se considera muy apropiada para el 

control de calidad de los trabajos. 
1,00  

 3. PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES   3,80 

 La identificación de las unidades de obra que puedan generar efectos 

medioambientales se considera correcta. 
0,80  

 El sistema de gestión ambiental y las instrucciones que contiene se considera 

adecuado. 
0,30  

 La descripción de la organización física de la obra se considera adecuada. 0,30  

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: 9

A
53

R
JH

Q
SY

M
0E

D
F1

X
02

1A
38

X
3M

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



 

58 
 

 La documentación presentada relativa a localización de vertederos se considera 

adecuada. 
0,60  

 Las medidas sobre prevención de incendios forestales  descritas en la 

documentación aportada se consideran adecuadas. 
0,30  

 
En la documentación se afirma que se trabajará con materiales procedentes de 

reciclado en más de un 50% y reutilizables con grado de reciclabilidad superior al 

50%. 

0,60  

 
En la documentación  aportada sobre medidas de restauración, reducción 

generación residuos, impacto ambiental, ruidos, uso combustibles fósiles, se 

contemplan de manera adecuada todas las medidas descritas en el pliego. 

0,60  

 El contenido y alcance del Programa de Vigilancia Ambiental propuesto se 

considera adecuado. 
0,30  

 4. SEGURIDAD Y SALUD   4,20 

 La organización de la prevención y seguridad en la obra que se propone en la 

documentación se considera correcta. 
0,80  

 La descripción de los sistemas de participación del personal del contratista y 

subcontratistas se considera adecuada. 
0,60  

 Los procesos de formación e información se describen de manera adecuada. 0,60  

 La documentación presentada contiene una revisión del Estudio de Seguridad y 

Salud que se considera correcta. 
0,80  

 El análisis de posibles situaciones de emergencia presentado se considera 

adecuado. 
0,60  

 El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito en la oferta se considera 
correcto. 

0,80  

 5. TECNOLOGÍA E I+D+i   1,80 

 Las tecnologías desarrolladas en proyectos I+D+i se presentan de manera 

adecuada. 
0,60  

 Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra se describen de manera 

adecuada. 
1,20  

    

    

 
La valoración Total del licitador  UTE VIALES Y OBRAS PÚBLICAS - OBRAS Y SUMINISTROS 

CUADRADO S.L. es de:         38,6   puntos 

 
La puntuación total del licitador  UTE VIALES Y OBRAS PÚBLICAS - OBRAS Y SUMINISTROS 

CUADRADO S.L. es de:         39,57   puntos 
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28 UTE CIVIS GLOBAL S.L.U. - ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.     

    

    

 1. MEMORIA, PROGRAMA DE TRABAJO Y METODOLOGÍA BIM   24,40 

 La concepción global de la obra se considera completa, detallada y coherente. 2,00  

 La justificación de la metodología de ejecución de trabajos es totalmente 

coherente y está perfectamente desarrollada. 
3,00  

 La oferta refleja un conocimiento completo y detallado del proyecto, del terreno 

donde se ejecutará la obra así como los condicionantes externos. 
2,00  

 El detalle de los procesos constructivos y las operaciones es muy bueno. 2,40  

 La descripción de actividades incluida en la oferta es completa y justifica el plazo 

de ejecución de la obra. 
1,00  

 La planificación de la obra y los rendimientos medios previstos para medios 

humanos y materiales se detallan de manera completa y muy justificada. 
0,80  

 El programa de trabajos presentado contiene información completa y 

perfectamente estructurada para la comprensión de la planificación.  
1,00  

 La documentación sobre el diagrama espacios - tiempos y la inversión mensual 

prevista que se incluye en la oferta  se considera correcta. 
0,80  

 La relación de medios personales y materiales que se plantea adscribir al contrato 

se considera muy buena. 
0,80  

 Las fuentes de suministro están muy bien estudiadas, validadas y garantizadas. 0,80  

 El análisis de las necesidades de acopio de materiales y zonas de instalaciones se 

considera correcto y detallado. 
0,80  

 El estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción de 

materiales se considera correcto y detallado. 
0,80  

 El análisis de los condicionantes externos y de la climatología de la zona se 

considera correcto y detallado. 
0,80  

 El análisis de los desvíos provisionales y las reposiciones de servicios se considera 

correcto y detallado. 
0,80  

 El estudio de las zonas previstas para préstamos y vertederos se considera correcto 

y detallado. 
1,60  

 El estudio de la subcontratación es adecuado y la documentación aportada 

contiene una relación de empresas subcontratistas muy buena y completa 
1,00  

 La descripción de la propuesta de metodología BIM está completamente 

desarrollada y tiene un nivel de coherencia muy bueno 
4,00  

 2. CALIDAD   4,40 

 
Los aspectos concretos a controlar y la relación de normativa se consideran 

correctos. Se recoge de forma correcta el programa de puntos de inspección  y la 

frecuencia de los ensayos a realizar 

2,40  

 Los criteriosde muestreo y de aceptación y rechazo de materiales se consideran 

adecuados para el control de calidad. 
1,20  

 La organización propuesta se considera correcta y con buen detalle de definición. 0,80  

 3. PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES   4,30 

 La identificación delas unidades de obra que puedan generar efectos 

medioambientales se considera adecuada. 
0,60  

 El sistema de gestión ambiental y las instrucciones que contiene se considera 

correcto. 
0,40  

 La descripción de la organización física de la obra se considera correcta. 0,40  

 La documentación presentada relativa a localización de vertederos se considera 

correcta. 
0,80  
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 Las medidas sobre prevención de incendios forestales  descritas en la 

documentación aportada se consideran adecuadas. 
0,30  

 
En la documentación se especifica que se trabajará con materiales procedentes de 

reciclado en más de un 50% y reutilizables con grado de reciclabilidad superior al 

50%. Se aporta al menos un certificado de lo anterior. 

0,80  

 
En la documentación  aportada sobre medidas de restauración, reducción 

generación residuos, impacto ambiental, ruidos, uso combustibles fósiles, se 

contemplan de manera adecuada todas las medidas descritas en el pliego. 

0,60  

 El contenido y alcance del Programa de Vigilancia Ambiental propuesto se 

considera correcto para el desarrollo de la obra. 
0,40  

 4. SEGURIDAD Y SALUD   5,80 

 La organización de la prevención y seguridad en la obra que se propone en la 

documentación se considera muy completa y pormenorizada. 
1,00  

 La descripción de los sistemas de participación del personal del contratista y 

subcontratistas se considera correcta. 
0,80  

 Los procesos de formación e información se describen de manera muy completa y 

detallada. 
1,00  

 La documentación presentada contiene una revisión del Estudio de Seguridad y 

Salud que se considera completa y detallada. 
1,00  

 El análisis de posibles situaciones de emergencia presentado se considera muy 

completo y pormenorizado. 
1,00  

 El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito en la oferta se considera 

muy completo y detallado. 
1,00  

 5. TECNOLOGÍA E I+D+i   2,00 

 Las tecnologías desarrolladas en proyectos I+D+i se presentan de manera correcta 

y detallada. 
0,80  

 Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra se describen de manera 

adecuada. 
1,20  

    

    

 
La valoración Total del licitador  UTE CIVIS GLOBAL S.L.U. - ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A. es de:         

40,9   puntos 

 
La puntuación total del licitador  UTE CIVIS GLOBAL S.L.U. - ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A. es 

de:         41,97   puntos 
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29 UTE GÉVORA CONSTRUCCIONES S.A. - CONSTRUCCIONES SARRIÓN, S.L.     

    

    

 1. MEMORIA, PROGRAMA DE TRABAJO Y METODOLOGÍA BIM   25,60 

 La concepción global de la obra se considera completa, detallada y coherente. 2,00  

 La justificación de la metodología de ejecución de trabajos es totalmente 

coherente y está perfectamente desarrollada. 
3,00  

 La oferta refleja un conocimiento completo y detallado del proyecto, del terreno 

donde se ejecutará la obra así como los condicionantes externos. 
2,00  

 El detalle de los procesos constructivos y las operaciones es muy bueno. 2,40  

 La descripción de actividades incluida en la oferta es completa y justifica el plazo 

de ejecución de la obra. 
1,00  

 La oferta especifica perfectamente la planificación así como los rendimientos 

medios previstos con los medios humanos y materiales adscritos a la ejecución. 
1,00  

 El programa de trabajos presentado contiene información completa y 

perfectamente estructurada para la comprensión de la planificación.  
1,00  

 
La documentación sobre el diagrama espacios - tiempos y la inversión mensual 

prevista que se incluye en la oferta  sintetiza completa y pormenorizadamente la 

planificación temporal y financiera de la obra 

1,00  

 La relación de medios personales y materiales que se plantea adscribir al contrato 

se considera idónea para el desarrollo de los trabajos. 
1,00  

 Las fuentes de suministro están perfectamente analizadas, validadas y 

garantizadas. 
1,00  

 El análisis de las necesidades de acopio de materiales y zonas de instalaciones es 

muy bueno y exhaustivo. 
1,00  

 El estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción de 

materiales se considera muy bueno y pormenorizado. 
1,00  

 El análisis de los condicionantes externos y de la climatología de la zona se 

considera correcto y detallado. 
0,80  

 El análisis de los desvíos provisionales y las reposiciones de servicios es muy bueno 

y muy completo. 
1,00  

 El estudio de las zonas previstas para préstamos y vertederos se considera correcto 

y detallado. 
1,60  

 El estudio de la subcontratación es adecuado y la documentación aportada 

contiene una relación de empresas subcontratistas correcta y detallada 
0,80  

 La descripción de la propuesta de metodología BIM está completamente 

desarrollada y tiene un nivel de coherencia muy bueno 
4,00  

 2. CALIDAD   5,80 

 
Los aspectos concretos a controlar y la relación de normativa son muy completos y 

están perfectamente detallados. Se recoge de forma exhaustiva el programa de 
puntos de inspección  y la frecuencia de los ensayos a realizar 

3,00  

 Los criterios de muestreo y de aceptación y rechazo de materiales que figuran en la 

documentación se consideran completos y muy pormenorizados. 
2,00  

 La organización propuesta se considera correcta y con buen detalle de definición. 0,80  

 3. PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES   5,40 

 La identificación de las unidades de obra que puedan generar efectos 

medioambientales se considera correcta. 
0,80  

 El sistema de gestión ambiental y las instrucciones que contiene es muy completo 

y detallado. 
0,50  

 La descripción de la organización física de la obra se considera correcta. 0,40  
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 La documentación presentada relativa a localización de vertederos se considera 

correcta. 
0,80  

 Las medidas sobre prevención de incendios forestales descritas en la 

documentación aportada se consideran correctas. 
0,40  

 
En la documentación se especifica que se trabajará con materiales procedentes de 

reciclado en más de un 50% y reutilizables con grado de reciclabilidad superior al 

50%. Se aportan ambos certificados. 

1,00  

 

En la documentación aportada  sobre medidas de restauración, reducción 

generación residuos, impacto ambiental, ruidos, uso combustibles fósiles, se 

contemplan de manera detalla y muy completa todas las medidas descritas en el 

pliego. 

1,00  

 El contenido y alcance del Programa de Vigilancia Ambiental propuesto es muy 

completo y detallado. 
0,50  

 4. SEGURIDAD Y SALUD   5,60 

 La organización de la prevención y seguridad en la obra que se propone en la 

documentación se considera muy completa y pormenorizada. 
1,00  

 La descripción de los sistemas de participación del personal del contratista y 

subcontratistas se considera correcta. 
0,80  

 Los procesos de formación e información se describen de manera muy completa y 

detallada. 
1,00  

 La documentación presentada contiene una revisión del Estudio de Seguridad y 

Salud que se considera completa y detallada. 
1,00  

 El análisis de posibles situaciones de emergencia presentado se considera correcto. 0,80  

 El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito en la oferta se considera 

muy completo y detallado. 
1,00  

 5. TECNOLOGÍA E I+D+i   3,00 

 Las tecnologías desarrolladas en proyectos I+D+i se presentan de de manera muy 

completa y con todos los certificados necesarios. 
1,00  

 Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra se describen de manera 

muy completa y detallada 
2,00  

    

    

 
La valoración Total del licitador  UTE GÉVORA CONSTRUCCIONES S.A. - CONSTRUCCIONES SARRIÓN, 
S.L. es de:         45,4   puntos 

 
La puntuación total del licitador  UTE GÉVORA CONSTRUCCIONES S.A. - CONSTRUCCIONES SARRIÓN, 

S.L. es de:         46,53   puntos 
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30 

UTE CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES S.A. - MARCO INFRAESTRUCTURAS Y 

MEDIOAMBIENTE S.A. CONSTRUCTORA - OBRAS PÚBLICAS SAN EMETERIO SOCIEDAD 

ANÓNIMA 

    

    

    

 1. MEMORIA, PROGRAMA DE TRABAJO Y METODOLOGÍA BIM   23,20 

 La concepción global de la obra se considera completa, detallada y coherente. 2,00  

 La justificación de la metodología de ejecución de trabajos es totalmente 

coherente y está perfectamente desarrollada. 
3,00  

 La documentación aportada refleja un conocimiento muy bueno del proyecto, del 

terreno donde se ejecutará la obra y los condicionantes externos. 
1,60  

 El detalle de los procesos constructivos y las operaciones es muy bueno. 2,40  

 La descripción de actividades incluida en la oferta es completa y justifica el plazo 

de ejecución de la obra. 
1,00  

 La planificación de la obra y los rendimientos medios previstos para medios 

humanos y materiales se detallan de manera completa y muy justificada. 
0,80  

 El programa de trabajos presentado contiene información completa y 

perfectamente estructurada para la comprensión de la planificación.  
1,00  

 
La documentación sobre el diagrama espacios - tiempos y la inversión mensual 

prevista que se incluye en la oferta  sintetiza completa y pormenorizadamente la 

planificación temporal y financiera de la obra 

1,00  

 La relación de medios personales y materiales que se plantea adscribir al contrato 

se considera muy buena. 
0,80  

 Las fuentes de suministro están muy bien estudiadas, validadas y garantizadas. 0,80  

 El análisis de las necesidades de acopio de materiales y zonas de instalaciones es 

muy bueno y exhaustivo. 
1,00  

 El estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción de 

materiales se considera correcto y detallado. 
0,80  

 El análisis de los condicionantes externos y de la climatología de la zona se 

considera correcto y detallado. 
0,80  

 El análisis de los desvíos provisionales y las reposiciones de servicios se considera 

correcto y detallado. 
0,80  

 El estudio de las zonas previstas para préstamos y vertederos se considera correcto 

y detallado. 
1,60  

 El estudio de la subcontratación es adecuado y la documentación aportada 
contiene una relación de empresas subcontratistas correcta y detallada 

0,80  

 La descripción de la propuesta de metodología BIM está correctamente 
desarrollada y tiene un nivel de coherencia bueno 

3,00  

 2. CALIDAD   3,60 

 
Los aspectos concretos a controlar y la relación de normativa se consideran 

adecuados. Se recoge de forma adecuada el programa de puntos de inspección  y 

la frecuencia de los ensayos a realizar 

1,80  

 Los criteriosde muestreo y de aceptación y rechazo de materiales se consideran 

adecuados para el control de calidad. 
1,20  

 La organización propuesta se considera adecuada para el desempeño de las 

labores de calidad. 
0,60  

 3. PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES   3,70 

 La identificación delas unidades de obra que puedan generar efectos 

medioambientales se considera adecuada. 
0,60  

 El sistema de gestión ambiental y las instrucciones que contiene se considera 

adecuado. 
0,30  

 La descripción de la organización física de la obra se considera correcta. 0,40  
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 La documentación presentada relativa a localización de vertederos se considera 

adecuada. 
0,60  

 Las medidas sobre prevención de incendios forestales  descritas en la 

documentación aportada se consideran adecuadas. 
0,30  

 
En la documentación se afirma que se trabajará con materiales procedentes de 

reciclado en más de un 50% y reutilizables con grado de reciclabilidad superior al 

50%. 

0,60  

 
En la documentación  aportada sobre medidas de restauración, reducción 

generación residuos, impacto ambiental, ruidos, uso combustibles fósiles, se 

contemplan de manera adecuada todas las medidas descritas en el pliego. 

0,60  

 El contenido y alcance del Programa de Vigilancia Ambiental propuesto se 

considera adecuado. 
0,30  

 4. SEGURIDAD Y SALUD   4,20 

 La organización de la prevención y seguridad en la obra que se propone en la 

documentación se considera correcta. 
0,80  

 La descripción de los sistemas de participación del personal del contratista y 

subcontratistas se considera adecuada. 
0,60  

 Los procesos de formación e información se describen de manera adecuada. 0,60  

 La documentación presentada contiene una revisión del Estudio de Seguridad y 

Salud que se considera correcta. 
0,80  

 El análisis de posibles situaciones de emergencia presentado se considera 

adecuado. 
0,60  

 El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito en la oferta se considera 
correcto. 

0,80  

 5. TECNOLOGÍA E I+D+i   1,20 

 Las tecnologías desarrolladas en proyectos I+D+i se presentan de manera 

suficiente. 
0,40  

 Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra se describen de manera 

suficiente. 
0,80  

    

    

 

La valoración Total del licitador  UTE CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES S.A. - MARCO 

INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOAMBIENTE S.A. CONSTRUCTORA - OBRAS PÚBLICAS SAN EMETERIO 

SOCIEDAD ANÓNIMA  es de:         35,9   puntos 

 

La puntuación total del licitador  UTE CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES S.A. - MARCO 

INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOAMBIENTE S.A. CONSTRUCTORA - OBRAS PÚBLICAS SAN EMETERIO 

SOCIEDAD ANÓNIMA  es de:         36,85   puntos 
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31 UTE CONTRATAS Y VENTAS S.A. UNIPERSONAL - FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.     

    

    

 1. MEMORIA, PROGRAMA DE TRABAJO Y METODOLOGÍA BIM   23,00 

 La concepción global de la obra se considera completa, detallada y coherente. 2,00  

 La justificación de la metodología de ejecución de trabajos está completamente 

desarrollada, y tiene un nivel de coherencia muy bueno. 
2,40  

 La documentación aportada refleja un conocimiento muy bueno del proyecto, del 

terreno donde se ejecutará la obra y los condicionantes externos. 
1,60  

 Los procesos constructivos y las operaciones se detallan y justifican de manera 

completa y exhaustiva. 
3,00  

 La descripción de las actividades que justifican el plazo de ejecución de la obra es 

muy detallada. 
0,80  

 La planificación de la obra y los rendimientos medios previstos para medios 

humanos y materiales se detallan de manera completa y muy justificada. 
0,80  

 El programa de trabajos presentado contiene la información adecuada para la 

comprensión de la planificación.  
0,60  

 La documentación sobre el diagrama espacios - tiempos y la inversión mensual 

prevista que se incluye en la oferta  se considera correcta. 
0,80  

 La relación de medios personales y materiales que se plantea adscribir al contrato 

se considera idónea para el desarrollo de los trabajos. 
1,00  

 Las fuentes de suministro están correctamente validadas y garantizadas. 0,60  

 El análisis de las necesidades de acopio de materiales y zonas de instalaciones se 

considera adecuado. 
0,60  

 El estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción de 

materiales se considera correcto y detallado. 
0,80  

 El análisis de los condicionantes externos y de la climatología de la zona se 

considera correcto y detallado. 
0,80  

 El análisis de los desvíos provisionales y las reposiciones de servicios se considera 

correcto y detallado. 
0,80  

 El estudio de las zonas previstas para préstamos y vertederos se considera correcto 

y detallado. 
1,60  

 El estudio de la subcontratación es adecuado y la documentación aportada 
contiene una relación de empresas subcontratistas correcta y detallada 

0,80  

 La descripción de la propuesta de metodología BIM está completamente 
desarrollada y tiene un nivel de coherencia muy bueno 

4,00  

 2. CALIDAD   3,00 

 
Los aspectos concretos a controlar y la relación de normativa se consideran 

adecuados. Se recoge de forma adecuada el programa de puntos de inspección  y 

la frecuencia de los ensayos a realizar 

1,80  

 Los criterios de muestreo y de aceptación y rechazo de materiales detallados en la 

información se consideran suficientes. 
0,80  

 La organización propuesta se considera suficiente para el desarrollo de los trabajos 0,40  

 3. PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES   2,80 

 La identificación delas unidades de obra que puedan generar efectos 

medioambientales se considera adecuada. 
0,60  

 El sistema de gestión ambiental y las instrucciones que contiene se considera 

adecuado. 
0,30  

 La descripción de la organización física de la obra se considera adecuada. 0,30  

 La documentación presentada relativa a localización de vertederos se considera 

suficiente. 
0,40  
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 Las medidas sobre prevención de incendios forestales  descritas en la 

documentación aportada se consideran suficientes. 
0,20  

 En la documentación se afirma que se trabajará con materiales procedentes de 

reciclado y reutilizables. 
0,40  

 
En la documentación aportada  sobre medidas de restauración, reducción 

generación residuos, impacto ambiental, ruidos, uso combustibles fósiles, se 

contemplan de manera suficiente todas las medidas descritas en el pliego. 

0,40  

 El contenido y alcance del Programa de Vigilancia Ambiental propuesto se 

considera suficiente. 
0,20  

 4. SEGURIDAD Y SALUD   3,00 

 La organización de la prevención y seguridad en la obra que se propone en la 

documentación se considera adecuada. 
0,60  

 La descripción de los sistemas de participación del personal del contratista y 

subcontratistas se considera suficiente. 
0,40  

 Los procesos de formación e información se describen de manera suficiente. 0,40  

 La documentación presentada contiene una revisión del Estudio de Seguridad y 

Salud que se considera adecuada. 
0,60  

 El análisis de posibles situaciones de emergencia presentado se considera 

suficiente. 
0,40  

 El sistema de gestión de prevención de riesgos descrito en la oferta se considera 

adecuado. 
0,60  

 5. TECNOLOGÍA E I+D+i   1,20 

 Las tecnologías desarrolladas en proyectos I+D+i se presentan de manera 

suficiente. 
0,40  

 Las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra se describen de manera 

suficiente. 
0,80  

    

    

 
La valoración Total del licitador  UTE CONTRATAS Y VENTAS S.A. UNIPERSONAL - FCC 

CONSTRUCCIÓN, S.A. es de:         33   puntos 

 
La puntuación total del licitador  UTE CONTRATAS Y VENTAS S.A. UNIPERSONAL - FCC 

CONSTRUCCIÓN, S.A. es de:         33,88   puntos 
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Se adjunta a continuación la tabla resumen de las puntuaciones de cada criterio y puntuación total de los criterios que dependen de un juicio 

de valor de cada oferta (PCJV). Todas las puntuaciones han sido redondeadas al segundo decimal.  

3.24/20830.0014 (ON 002/24) ASPECTOS 

TOTALES EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 

PLATAFORMA DE LA CONEXIÓN DE LAS LÍNEAS DE ALTA VELOCIDAD 

MADRID-VALLADOLID Y MADRID-OLMEDO-ZAMORA-GALICIA EN EL 

ENTORNO DE OLMEDO (VALLADOLID). FASE I 

1. MEMORIA, 

PROGRAMA DE 

TRABAJO Y 

METODOLOGÍA BIM 

2. CALIDAD 

3. PROGRAMA DE 

ACTUACIONES 

AMBIENTALES 

4. SEGURIDAD Y 

SALUD 

5. TECNOLOGÍA E 

I+D+i 

PUNTUACIÓN DE CADA UNO DE LOS ASPECTOS 

28 6 6 6 3 

LICITADORES V1 P1 V2 P2 V3 P3 V4 P4 V5 P5 Vt Pt ORDEN 

L-01 COMSA 24,60 25,32 3,00 3,00 3,00 3,10 4,80 4,97 2,00 2,00 37,40 38,39 21 

L-02 ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 24,00 24,71 4,80 4,80 3,40 3,52 5,20 5,38 2,80 2,80 40,20 41,21 15 

L-03 COPCISA, S.A. 25,60 26,35 5,80 5,80 5,40 5,59 5,60 5,79 2,40 2,40 44,80 45,93 4 

L-04 SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A. 24,40 25,12 4,20 4,20 4,80 4,97 4,60 4,76 2,00 2,00 40,00 41,05 16 

L-05 OBRAS PÚBLICAS Y REGADIOS, S.A. 19,20 19,76 4,00 4,00 3,00 3,10 3,00 3,10 1,20 1,20 30,40 31,16 31 

L-06 OBRASCON HUARTE LAIN S.A. 22,60 23,26 4,60 4,60 3,70 3,83 4,60 4,76 1,20 1,20 36,70 37,65 23 

L-07 COPISA CONSTRUCTORA PIRENÁICA, S.A.U. 23,60 24,29 5,20 5,20 5,40 5,59 5,40 5,59 2,40 2,40 42,00 43,07 9 

L-08 CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. 22,00 22,65 3,00 3,00 3,40 3,52 3,00 3,10 1,20 1,20 32,60 33,47 28 

L-09 CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMINGUEZ-SANDO, S.A.U. 23,60 24,29 4,00 4,00 3,00 3,10 5,00 5,17 2,00 2,00 37,60 38,56 19 

L-10 PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L. 20,20 20,79 4,00 4,00 3,20 3,31 4,00 4,14 1,20 1,20 32,60 33,44 29 

L-11 S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA 24,20 24,91 4,20 4,20 4,30 4,45 5,20 5,38 2,60 2,60 40,50 41,54 14 

L-12 VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 24,00 24,71 5,40 5,40 4,80 4,97 5,60 5,79 2,80 2,80 42,60 43,67 7 

L-13 ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. 24,00 24,71 5,00 5,00 3,70 3,83 5,00 5,17 2,00 2,00 39,70 40,71 17 

L-14 FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. 19,40 19,97 5,00 5,00 5,80 6,00 5,00 5,17 2,20 2,20 37,40 38,34 22 

L-15 TORRESCÁMARA Y CIA DE OBRAS, S.A. 22,80 23,47 4,80 4,80 4,00 4,14 4,00 4,14 2,00 2,00 37,60 38,55 20 

L-16 CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. 23,80 24,50 5,40 5,40 4,90 5,07 5,60 5,79 2,60 2,60 42,30 43,36 8 

L-17 UTE CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. - OBRAS HERGON, S.A. 27,20 28,00 6,00 6,00 5,40 5,59 5,60 5,79 2,60 2,60 46,80 47,98 1 

L-18 
UTE OBRAS GENERALES DEL NORTE S.A. - EXTRACO 

CONSTRUCCIONS E PROXECTOS, S.A. 
22,00 22,65 3,60 3,60 3,00 3,10 4,00 4,14 1,00 1,00 33,60 34,49 26 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: 9

A
53

R
JH

Q
SY

M
0E

D
F1

X
02

1A
38

X
3M

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



 

68 
 

3.24/20830.0014 (ON 002/24) ASPECTOS 

TOTALES EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 

PLATAFORMA DE LA CONEXIÓN DE LAS LÍNEAS DE ALTA VELOCIDAD 

MADRID-VALLADOLID Y MADRID-OLMEDO-ZAMORA-GALICIA EN EL 

ENTORNO DE OLMEDO (VALLADOLID). FASE I 

1. MEMORIA, 

PROGRAMA DE 

TRABAJO Y 

METODOLOGÍA BIM 

2. CALIDAD 
3. PROGRAMA DE 

ACTUACIONES 

AMBIENTALES 

4. SEGURIDAD Y 

SALUD 

5. TECNOLOGÍA E 

I+D+i 

PUNTUACIÓN DE CADA UNO DE LOS ASPECTOS 

28 6 6 6 3 

LICITADORES V1 P1 V2 P2 V3 P3 V4 P4 V5 P5 Vt Pt ORDEN 

L-19 
UTE AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L. - 

HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A. 
23,80 24,50 3,00 3,00 3,00 3,10 4,60 4,76 2,00 2,00 36,40 37,36 24 

L-20 
UTE CONTRATAS VILOR, S.L. - MARTIN HOLGADO OBRA CIVIL, 

S.L.U. 
19,80 20,38 4,00 4,00 2,80 2,90 2,80 2,90 1,20 1,20 30,60 31,38 30 

L-21 UTE DRAGADOS S.A. - TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 25,20 25,94 4,20 4,20 4,80 4,97 5,40 5,59 2,00 2,00 41,60 42,70 10 

L-22 
UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS - SAU ACINSER 

INTEGRAL, S.L. 
26,00 26,76 5,60 5,60 5,40 5,59 5,60 5,79 2,60 2,60 45,20 46,34 3 

L-23 
UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. - CONTRATAS 

Y SERVICIOS FERROVIARIOS S.A. 
24,20 24,91 4,60 4,60 4,80 4,97 5,80 6,00 2,00 2,00 41,40 42,48 11 

L-24 UTE AZVI SAU - CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE SAU 25,00 25,74 5,20 5,20 5,20 5,38 5,60 5,79 2,80 2,80 43,80 44,91 6 

L-25 
UTE LANTANIA SAU - ZARZUELA S.A. EMPRESA 

CONSTRUCTORA 
24,20 24,91 5,00 5,00 4,80 4,97 5,20 5,38 2,00 2,00 41,20 42,26 12 

L-26 
UTE SOGEOSA SOCIEDAD GENERAL DE OBRAS S.A. - PAVASAL 

EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. 
25,20 25,94 5,60 5,60 5,40 5,59 5,60 5,79 2,80 2,80 44,60 45,72 5 

L-27 
UTE VIALES Y OBRAS PÚBLICAS - OBRAS Y SUMINISTROS 

CUADRADO S.L. 
23,80 24,50 5,00 5,00 3,80 3,93 4,20 4,34 1,80 1,80 38,60 39,57 18 

L-28 UTE CIVIS GLOBAL S.L.U. - ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A. 24,40 25,12 4,40 4,40 4,30 4,45 5,80 6,00 2,00 2,00 40,90 41,97 13 

L-29 
UTE GÉVORA CONSTRUCCIONES S.A. - CONSTRUCCIONES 

SARRIÓN, S.L. 
25,60 26,35 5,80 5,80 5,40 5,59 5,60 5,79 3,00 3,00 45,40 46,53 2 

L-30 

UTE CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES S.A. - MARCO 

INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOAMBIENTE S.A. CONSTRUCTORA 

- OBRAS PÚBLICAS SAN EMETERIO SOCIEDAD ANÓNIMA  

23,20 23,88 3,60 3,60 3,70 3,83 4,20 4,34 1,20 1,20 35,90 36,85 25 

L-31 
UTE CONTRATAS Y VENTAS S.A. UNIPERSONAL - FCC 

CONSTRUCCIÓN, S.A. 
23,00 23,68 3,00 3,00 2,80 2,90 3,00 3,10 1,20 1,20 33,00 33,88 27 

 

Se establece un umbral mínimo de puntuación de acuerdo al PCP que debe obtenerse en los criterios cualitativos cuantificables mediante juicio de valor de 30 

puntos. Este umbral mínimo es superado por todas las ofertas presentadas. L
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CUADRO RESUMEN DE PUNTUACIONES 

3.24/20830.0014 (ON 002/24) 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA CONEXIÓN DE LAS LÍNEAS DE ALTA VELOCIDAD MADRID-

VALLADOLID Y MADRID-OLMEDO-ZAMORA-GALICIA EN EL ENTORNO DE OLMEDO (VALLADOLID). FASE I 
  

LICITADOR PUNTUACIÓN ORDEN  

UTE CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. - OBRAS HERGON, S.A. 47,98 1  

UTE GÉVORA CONSTRUCCIONES S.A. - CONSTRUCCIONES SARRIÓN, S.L. 46,53 2  

UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS - SAU ACINSER INTEGRAL, S.L. 46,34 3  

COPCISA, S.A. 45,93 4  

UTE SOGEOSA SOCIEDAD GENERAL DE OBRAS S.A. - PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. 45,72 5  

UTE AZVI SAU - CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE SAU 44,91 6  

VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 43,67 7  

CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. 43,36 8  

COPISA CONSTRUCTORA PIRENÁICA, S.A.U. 43,07 9  

UTE DRAGADOS S.A. - TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 42,70 10  

UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. - CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS S.A. 42,48 11  

UTE LANTANIA SAU - ZARZUELA S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA 42,26 12  

UTE CIVIS GLOBAL S.L.U. - ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A. 41,97 13  

S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA 41,54 14  

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 41,21 15  

SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A. 41,05 16  

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. 40,71 17  

UTE VIALES Y OBRAS PÚBLICAS - OBRAS Y SUMINISTROS CUADRADO S.L. 39,57 18  

CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMINGUEZ-SANDO, S.A.U. 38,56 19  

TORRESCÁMARA Y CIA DE OBRAS, S.A. 38,55 20  

COMSA 38,39 21  

FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. 38,34 22  

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. 37,65 23  

UTE AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L. - HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A. 37,36 24  

UTE CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES S.A. - MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOAMBIENTE 

S.A. CONSTRUCTORA - OBRAS PÚBLICAS SAN EMETERIO SOCIEDAD ANÓNIMA  
36,85 25  

UTE OBRAS GENERALES DEL NORTE S.A. - EXTRACO CONSTRUCCIONS E PROXECTOS, S.A. 34,49 26  

UTE CONTRATAS Y VENTAS S.A. UNIPERSONAL - FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. 33,88 27  

CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. 33,47 28  

PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L. 33,44 29  

UTE CONTRATAS VILOR, S.L. - MARTIN HOLGADO OBRA CIVIL, S.L.U. 31,38 30  

OBRAS PÚBLICAS Y REGADIOS, S.A. 31,16 31  
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AUTORIZACIONES 

 

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO 

INFORME DE VALORACIÓN TÉCNICA DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA CONEXIÓN DE LAS 

LÍNEAS DE ALTA VELOCIDAD MADRID-VALLADOLID Y MADRID-OLMEDO-ZAMORA-GALICIA EN EL 

ENTORNO DE OLMEDO (VALLADOLID). FASE I 

3.24/20830.0014 – ON 002/24 

 

RELACIÓN DE CARGOS FIRMANTES 

Propone Firma: Enrique J. Vecino Cordero Cargo:  Director Facultativo 

VºBº Firma: Iago Rodríguez-Lorasque Vázquez Cargo:  Jefe de Construcción 

VºBº Firma: Raúl Correas García Cargo:  Subdirector de Construcción Noroeste 

Conforme  Firma: Juan Pablo Villanueva Beltramini Cargo: Director General de Adif-AV 
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