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Referència: 2023/00020983B

Destinatari: RAFAEL MORALES SERRANO

Adreça: CL CRISTÓBAL COLÓN,    5
14400 CORDOBA

CORDOBA

Núm. notificació: CI/00000004/0005/000054957

Assumpte: SEGUIMENT: Contracte entre el Consell Insular d’Eivissa i l’entitat mercantil 
TÉCNICAS APLICADAS AL MEDIO RURAL, S.L. per a LES OBRES DE 
MODIFICACIÓ D'INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT EN PISTES DE EXÀMENS DE 
CONDUIR I INSTAL·LACIÓ DE NOU PUNT DE RECÀRREGA DE VEHICLE 
ELÈCTRIC DEL CENTRE D’EXÀMENS DEL CONSELL INSULAR D’EIVISSA

Procediment: Seguimiento

Data registre entrada:

Núm. registre entrada:

NOTIFICACIÓ

ASSUMPTE: LA CERTIFICACIÓ FINAL DEL CONTRACTE (ENTRE EL CONSELL 
INSULAR D’EIVISSA I L’ENTITAT MERCANTIL TÉCNICAS APLICADAS AL MEDIO 
RURAL, S.L. PER A LES OBRES DE MODIFICACIÓ D'INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT 
EN PISTES DE EXÀMENS DE CONDUIR I INSTAL·LACIÓ DE NOU PUNT DE 
RECÀRREGA DE VEHICLE ELÈCTRIC DEL CENTRE D’EXÀMENS DEL CONSELL 
INSULAR D’EIVISSA (EXP. 36/2023-CNT) – (TAO 2023/00008437R).

EXP. CERTIFICACIÓ FINAL: 2023/00020983B

Seguidament se us notifica la resolució de conseller executiu del Departament de 
Presidència, Hisenda, Gestió Econòmica i Esports  núm. 2024000364 de data 09 de juliol 
de 2024 en referència a la certificació final de les obres de modificació d'instal·lació 
d’enllumenat en pistes de exàmens de conduir i instal·lació de nou punt de recàrrega 
de vehicle elèctric del centre d’exàmens del Consell Insular d’Eivissa.

“Resolució de conseller executiu del Departament de Presidència, Hisenda, Gestió Econòmica 
i Esports.

Vist el contracte signat en data 26 d’octubre de 2023 entre el Consell Insular d’Eivissa i l’entitat 
mercantil TÉCNICAS APLICADAS AL MEDIO RURAL, S.L.,, con NIF B-14505986, pel contracte de 
les obres de modificació d'instal·lació d’enllumenat en pistes de exàmens de conduir i 
instal·lació de nou punt de recàrrega de vehicle elèctric del centre d’exàmens del Consell 
Insular d’Eivissa, per un import de 153.111,10 €, al qual li correspon la quantitat de 32.153,33 € en 
concepte d’IVA (21 %) amb un import total de 185.264,43 €, i amb una duració del contracte de dos 
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(2) mesos, tota vegada que es l'oferta amb la millor relació qualitat preu i compleix amb els Plecs que 
regeixen aquesta licitació, amb les següents millores:

Duració del període de garantia de tres (3) anys.

Vist que en data 27/11/2023, se signà l’acta de comprovació de replanteig de les obres, assenyalant-
se un termini d’execució de dos (2) mesos i una data prevista de finalització per aquestes de 
29/01/2024.

Amb data 26/01/2024, se li concedeix una ampliació de termini d’un mes des del dia 29/01/24 fins al 
29/02/2024, e incoar expedient de penalitats.

Vis que en data 15/03/2024, es va imposa penalitat per import de 2.847’87€, per el retard en el termini 
d’execució de 31 dies de demora, i en data 26/04/2024 es va compensar.

Atès amb data 26/04/2024, es va procedir a compensar la penalitat esmentada.

Vistes totes les certificacions emeses pel director d’obra.

Vista l’acta de recepció de data 17/05/2024, en la qual es fa constar que l’obra es va finalitzar el 
29/02/2024.

Vista la certificació final i mesurament de data 20/05/2024, del tenor literal següent:

“
CERTIFICACIÓ NÚM.6 i CFO

Obra: Obres del PROJECTE DE MODIFICACIÓ D'INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT 
EN PISTES DE EXÀMENS DE CONDUIR I INSTAL·LACIÓ DE NOU PUNT DE 
RECÀRREGA DE VEHICLE ELÈCTRIC DEL CENTRE D’EXÀMENS DEL 
CONSELL INSULAR D’EIVISSA (EXP. 36/2023-CNT) – (TAO 2023/00008437R)

Contractista: TÉCNICAS APLICADAS AL MEDIO RURAL S.L.
Adjudicació definitiva: 11/09/2023 (Contracte 26/10/2023)
Data començament obres: 27/11/2023
Data finalització obres: 29/01/2024

PRESSUPOST DE L'OBRA DATES VALORACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM.6 i CFO
(I) INICIAL 281.372,07 PTO.EXEC.MAT. 2.053,23
DIREC. OBRA 0,00 BAIXA= 701,32
ADDICIONALS DIFERÈNCIA 1.351,91
TOTALS 13% G.G. 175,75
TOTAL 281.372,07 6% B.I. 81,11
BAIXA 96.107,64 PTO. CONTRACTA 1.608,77
(A) ADJUDICAC. 185.264,43

DIREC. OBRA 0,00 21% IVA 337,84
ADDICIONALS P. BASE LICITACIÓ 1.946,61
TOTAL 185.264,43 DIREC. OBRA 0,00
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(B) % BAIXA- A/I)x100
34,1567804 LÍQUID PAGABLE 1.946,61

IMPORT DE L'OBRAQUANTITAT LÍQUIDA 
D'ACABAMENT EXECUTADA AL MES 

DE LA DATA
EXECUTADA ELS MESOS 

ANTERIORS
QUE FALTEN PER 

EXECUTAR
185.264,43 1.946,61 180.736,78 2.581,04

El Sr. Adrián Ferrer Guasch, graduat en Enginyeria, com Director d’Obra i Director d’Execució d’Obra 
i com a Coordinador per a la Seguretat i Salut durant l’execució de les obres, 

CERTIFIQUEN: Que les obres realitzades en el període al qual es refereix la present certificació
ascendeix a la quantitat de  MIL NOU-CENTS QUARANTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS 
(1.946,61-€).

”

Pel que fa a la certificació final, vist l’article 243.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP) que preveu que “Dins el 
termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l’òrgan de contractació ha d’aprovar la 
certificació final de les obres executades, que ha de ser abonada al contractista a compte de la 
liquidació del contracte en el termini que preveu aquesta Llei".

Vist l'informe proposta que consta a l’expedient, de data 31/05/2024.

Vist l’informe favorable de fiscalització prèvia de la Intervenció amb caràcter merament formal i no 
material, de data 03/07/2024

Sobre la base de tot l’anterior, aquest conseller executiu del Departament de Presidència, Hisenda, 
Gestió Econòmica i Esports, òrgan competent, de conformitat amb els DP núm. 2023000467, 
d’estructura del Govern del Consell Insular d’Eivissa i Creació de Departaments, i DP núm. 
2023000472, ambdós de 28 de juny (ambdós publicats al BOIB núm. 88, d 29 de juny 2023) i amb la 
delegació de competències del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, en matèria de 
contractació de data 7/10/2022 (BOIB núm. 136 de 20/10/2022),

RESOLC

PRIMER. AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ per l’import de 1.946,61 € (IVA 
inclòs) de la certificació final del contracte entre el Consell Insular d’Eivissa i l’entitat mercantil 
TÉCNICAS APLICADAS AL MEDIO RURAL, S.L., amb NIF B- 14505986, per les obres de 
modificació d'instal·lació d’enllumenat en pistes de exàmens de conduir i instal·lació de nou 
punt de recàrrega de vehicle elèctric del centre d’exàmens del Consell Insular d’Eivissa.

SEGON. PROCEDIR al pagament de la factura pel referit import.

TERCER. NOTIFICAR l'acord a l’empresa contractista i donar-ne trasllat a la Intervenció de la 
Corporació i al Departament de Cultura, Educació i Patrimoni als efectes escaients.”
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En virtut del que disposa l’article 66.4 de la Llei 4/2022, de 28 de juny de Consells Insulars 
contra la resolució present –que no exhaureix la via administrativa- es pot interposar recurs 
d’alçada davant el Ple, en el termini d’un mes comptador a partir del dia següent al de la 
notificació de la resolució present, d’acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i art. 9.3 
de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques.

Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada podrà interposar-se recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de les Illes Balears, en el termini de 
dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la notificació de la desestimació del 
recurs d’alçada, de conformitat amb els articles 8, 25, 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Contra la desestimació per silenci del recurs d’alçada podrà interposar-se el recurs 
contenciós administratiu, en els mateixos jutjats, en el termini de sis mesos, comptadors a 
partir del dia següent a la desestimació presumpta, de conformitat amb allò establert a 
l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.

Tot això, sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri pertinent.

La qual cosa se us notifica per al vostre coneixement i als efectes oportuns.
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