,‘@ Anuncio de modificacién de contrato |
ng Numero de Expediente 50/2017

|%  Publicado en la Plataforma de Contratacion del Sector Pablico el 02-07-2021

&= alas 12:55 horas.

| Entidad Adjudicadora

-+ Presidencia de la Diputacién Provincial de Castellon
-= Tipo de Administracion Administracion Local

-+ Actividad Principal 22 - Servicios de Caracter General
-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion
-+ Sitio Web http://www.dipcas.es

-z Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=X0KMNatxf%2F8QK2T EfXGy%2BA%3D%3D

Direccién Postal Contacto

-+ Plaza Las Aulas, 7 - Telefono 964359598

- (12001) Castell6on Espafia -+ Fax 964359748

-+ ES522 -+ Correo Electronico mpbatet@dipcas.es

Objeto del Contrato: Asistencia técnica para el desarrollo de las Fases 2 y 3 del Plan de Actuaciones
para la Dinamizacién Turistico-Cultural del Castillo de Pefiiscola.

Modificacion del contrato

-+ NUmero de contrato 50/2017

-+ Fecha de modificacion 15/06/2021

-+ Nimero de modificacién 1

-+ Modificacion del plazo

-+ 19 Mes(es)
-+ Plazo total tras la modificacion 67 Mes(es)

-+ Documento Anexo

-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de modificacion derivada de circunstancias que un poder adjudicador
diligente no podra prever [articulo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra c),
de la Directiva 2014/24/UE y articulo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

-+ Descripcion de la Modificacion Circustancias derivadas de diversas causas: -La concesion de licencias municipales, la
tramitacién de subvenciones a cargo de los FEDER o la supervisiéon y aprobacién de proyectos por administraciones
autonémicas y/o estatales -La orden municipal de imposibilidad de ejecutar obras en periodos estivales. -La aparicién
de restos arqueoldgicos enterrados o la afeccidn a elementos del patrimonio natural y a los que ha habido que dar
respuesta

Condiciones iniciales del contrato

-+ Clasificacion CPV
-+ 71200000 - Servicios de arquitectura y servicios conexos.

-+ Plazo de Ejecucion
-+ 48 Mes(es)

-z Lugar de ejecucion
-+ Subentidad Nacional Castellén/Castelld
-+ Codigo de Subentidad Territorial ES522

Direccion Postal

-+ Espafia



http://www.dipcas.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=X0KMNatxf%2F8QK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=faa0c208-981a-4d27-b99d-1daa118cc790

Adjudicatario

-+ UTE M@ JOSEFA BALAGUER

-+ NIF U98926405

-+ El adjudicatario es un grupo de operadores econoémicos: : Si
-+ Pais Origen Producto o Servicio : Espafia

Importes de Adjudicacion

-+ Importe total ofertado (sin impuestos) 0 EUR.
-+ [mporte total ofertado (con impuestos) 0 EUR.

Informacioén sobre el Contrato

~=NOmero de Contrato 50/2017
-+ Fecha de Formalizacion 28/07/2017
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