,@, Anuncio de modificacion de contrato |
;_ ,_:; Numero de Expediente LICT/99/115/2022/0015 i
1-"‘[[[ T@ % Publicado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico el 13-07-2023 a i
= WESY = |as 09:57 horas.

Entidad Adjudicadora

-+ Director Gerente de FREMAP

-= Tipo de Administracion Otras Entidades del Sector Publico
-+ Actividad Principal 10 - Proteccién social

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion

- Sitio Web http://www.fremap.es

-+ Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Rs4EFuSeMgl%3D

Direcciéon Postal Contacto

-z Ctra. de Pozuelo, 61 - Edificio de la Sede Social -+ Correo Electronico licitaciones@fremap.es
- (28222) Majadahonda (Madrid) Espafia

-+ ES300

Objeto del Contrato: Contratacion del servicio de limpieza en los Centros de FREMAP, Mutua
Colaboradora con la Seguridad Social n° 61, sitos en las provincias de Barcelona (zona Sur y zona Norte),
Girona, Asturias, Sevilla, Cadiz y Valencia.

Lote: 1: Contratacion del servicio de limpieza en los Centros de FREMAP, Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social n° 61, sitos en la provincia de Barcelona zona Sur.

Modificacion del contrato

-+ NUmero de contrato LICT/99/115/2022/0015/L1

-+ Fecha de modificacion 13/07/2023

-+ Observaciones Modificacion del contrato LICT/99/115/2022/0015/L1

-+ Nimero de modificacion 2

-+ Modificacion del importe

- Importe total de la modificacion (sin impuestos) -333,67 EUR.

-+ Importe total de la modificacion (con impuestos) -403,74 EUR.
-+ Importe total tras la modificacion

-z Importe total (sin impuestos) 202.427,58 EUR.

- |mporte total (con impuestos) 244.937,37 EUR.

- Documento Anexo

-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del
contratista/concesionario inicial [articulo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra
b), de la Directiva 2014/24/UE vy articulo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

-+ Descripcion de la Modificacion La oficina de FREMAP ubicada en Cornella cerrara durante el periodo del 07/08/2023 al
25/08/2023 (incluido) por motivos organizativos del centro. A consecuencia de ello, se dejara de prestar el servicio de
limpieza, incluyendo los servicios de DDD, contenedores higiénicos y neutralizacion de olores. Una vez finalizado el
periodo indicado, el servicio de limpieza se iniciaran nuevamente y en relacion a los servicios de cristalero, DDD,
contendores higiénicos y neutralizacion de olores, se reiniciaran a partir del 01/09/2023. EI motivo de este modificado esta
contemplado como supuesto de modificaciones previstas que figuran en el anexo B - Justificacion del valor estimado y
modificaciones del Pliego de Clausulas Administrativas: - Apertura y/o cierre de Centros de FREMAP: ser4 motivo de
modificacién el acontecimiento de circunstancias que desencadenen dicho cierre o apertura, ya sea este definitivo o
temporal debido a circunstancias ajenas a FREMAP o por causas organizativas que FREMAP debe adoptar y que no se
hayan podido prever en el momento de disefiarse la licitacién. En relacién al servicio de limpieza y cristalero, este
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modificado supone una reduccion total de 22 horas del servicio que se facturaran al precio/hora de 14,47 a/hora-
establecido en los pliegos. El resto de los servicios (DDD, Contenedores higiénicos y neutralizacién de olores), supone
una reduccion total del coste de 15,33 &, segun la oferta presentada por el proveedor para estos servicios. Por lo tanto,
este modificado que afecta al mes de agosto supone una reduccion de 333,67 & (impuestos indirectos no incluidos), este
importe suponer la ejecucion de un modificado del 0,15% el importe de adjudicacion. Se deberéa tener en consideracion
gue como consecuencia del presente modificado, el importe a facturar para este centro en el mes de agosto sera de
173,55 a/mes en lugar de los 507,22 a/mes como consecuencia del presente modificado. Y en el mes de septiembre con
la reestructuracioén del servicio al completo la facturacion para este centro volvera a ser 507,22a/mes.

Condiciones iniciales del contrato

-z Clasificacion CPV
-+90911200 - Servicios de limpieza de edificios.

- Plazo de Ejecucién
- 24 Mes(es)

-z Lugar de ejecucion
-+ Subentidad Nacional ESPANA
-+ Codigo de Subentidad Territorial ES

Direccién Postal

- Espafia Espafa

Adjudicatario

-+ LIMCAMAR SL
-+ NIF B30132724
-+ El adjudicatario es una PYME : No

Direcciéon de Visita

-+ AVENIDA TIERNO GALVAN, 7
-+ (30100) Murcia Espafia

Informacion sobre el Contrato

~-x Numero de Contrato LICT/99/115/2022/0015/L1
-+ Fecha de Formalizacion 22/09/2022

-+ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 01/10/2022
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